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עיריית נתיבות

מכרז פומבי מס' 28.2023          

לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיות נ.ע.מ , שלב ד', נתיבות

עיריית נתיבות מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.

את תיק המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' עדנה קביליס- במשרדי מחלקת ההנדסה בעירייה בשד' ירושלים 8, נתיבות או באתר האינטרנט של העירייה בעמוד המכרז, החל מיום א' בתאריך 20.8.2023 בשעות 11:00-15:00  זאת בתמורת סכום של 5,000 ₪ אשר לא יוחזרו.

טלפון לבירורים: 08-9938713.


תדריך וסיור קבלנים יערכו ביום: א' 20.8.2023   בשעה 11:00 במשרדי מרכז ההפעלה עירוני, רחוב 11 הנקודות, בנתיבות (בוויז יש לרשום- "מרכז הפעלה עירוני נתיבות")  משם ניסע ברכבים לפארק נ.ע.מ לסיור באתר. 


 השתתפות בסיור הקבלנים  חובה. 


את ההצעות יש להגיש ידנית לגב' עדנה קביליס במשרדי מחלקת הנדסה בעירייה, שד' ירושלים 8 נתיבות, ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום מכרז מס' 28/2023   עד ליום ה' 07.9.2023 בשעה:12:00 

הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.

סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה: 

רישום בפנקס קבלנים בענף 200 וסיווג כספי ג-5  . 

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.




                                                                                                                 בכבוד רב,

                                                                                                                 יחיאל זוהר
                                                                                                               ראש העירייה








עיריית  נתיבות     
מכרז מספר28.2023
לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיות נ.ע.מ , שלב ד', נתיבות

תוכן עניינים
חלק א' - כללי

1. [bookmark: _Hlk45439552]מסמך תנאי המכרז
2. כתב ההצעה
3. טופס ניקוד ממליצים
4. חוזה
5. התנאים הכלליים לביצוע העבודה

	חלק ב' - נספחים:

1. [bookmark: _Hlk45437881]נספח א' – אופן הכנת תכניות עדות ואישורן
2. נספח ב' – הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז. 
3. נספח ג' -  ערבות להשתתפות במכרז 
4. נספח ד'1,– ערבות ביצוע למכרז
5. נספח ה' – מפרט טכני לבקרת איכות בביצוע הקבלן.
6. נספח ו' –  טופס ריכוז דרישות לצירוף לחשבונות קבלן
1. נספח ו'1 – טופס רשימת הבדיקות הנדרשות
2. נספח ו'2 – אישור קבלת עבודה
3. נספח ו'3 – תעודת השלמה
7. נספח ז' - 	 טופס רשימת אישורים
8. נספח ח' – בוטל 
9. נספח ט' -  טבלת ניסיון המציע בעבודות דומות
10. נספח י'1 –   ביטוח 
11. נספח י'2 -  אישור קיום ביטוחים 
12. נספח יא' –    הצהרה בדבר פטור מאחריות
13. נספח יב' –   תנאים מיוחדים לביצוע עבודה בחום
14. נספח יג' –  בוטל 
15. נספח יד' –  נספח בטיחות חוזה קבלני. 
16. נספח טו'-    פקודת שינויים
17. נספח טז' –   הצהרה על העדר תביעות
18. נספח יז' – תעודת סיום
19. נספח יח' – הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד עירייה/חבר מועצה
20. נספח יט' – תצהיר לעניין תשלומים
21. נספח כ' – תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
22. נספח כא' – תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות

	חלק ג' – מסמכים

1. מסמך א' – כתב כמויות.
2. מסמך ב' – ריכוז הצעות המציע.
3. [bookmark: _Hlk45438074]מסמך ג'1 – מפרט כללי מיוחד
4. מסמך ג'2 – מפרט טכני מיוחד 
5. מסמך ד' – רשימת תכניות למכרז

עיריית  נתיבות

							   מכרז מספר 28.2023 
לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיות נ.ע.מ , שלב ד', נתיבות

תנאי המכרז

עיריית נתיבות (להלן: "העירייה" או "המזמין") מתכבדת להזמין בזה הצעות  לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיות נ.ע.מ , שלב ד', נתיבות (להלן: "הפרויקט" או "העבודות" או "העבודה" או "המבנה").

תשומת לב המציעים כי בכוונת העירייה לפרסם מכרז לביצוע עבודות הפיתוח של שלב ד', חלק מעבודות אלו תבוצענה במקביל לעבודות המבוצעות במכרז הנוכחי. 
 
ביצוע העבודות מותנה באישור המזמין ובהרשאה תקציבית מרשות מקרקעי ישראל.

1.	 כללי

1.1 	תנאי המכרז שבהוראות שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין הקבלן הזוכה לבין העירייה. 

	1.2 		הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים יהא טופס החוזה והתנאים הכלליים המצורפים לתנאי מכרז זה (להלן: "החוזה"). 

	1.3  	מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה, יפורשו בהתאם לפירוש שניתן להם בחוזה ובתנאים הכללים לביצוע העבודה, אלא אם כן הקשר הדברים או הדבקם מחייב אחרת. 

	1.4 		על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של 5,000 ש"ח,  אשר לא יוחזרו לרוכש מסמכי המכרז בכל מקרה שהוא. 

2. 	הבהרות, שינויים וסתירות במסמכי המכרז

2.1 		כל המסמכים שיימסרו ע"י העירייה לקבלן, לרבות תנאי מכרז אלה, תכניות, מפרטים כתבי כמויות, והוראות טכניות, ולרבות כל המסמכים המפורטים להלן בסעיף 2 יהיו גם הם חלק בלתי נפרד מן מסמכי המכרז. הוראות מסמכי המכרז יפורשו באופן המשתלב ומשלים זה את זה. לכן, במקרה שבמסמך מסוים ישנם אלמנטים או תכולות אשר לא מצאו ביטוי במסמך אחר, ייחשבו שני המסמכים כמשלימים זה את זה לעניין תכולת העבודות והאלמנטים הכרוכים בו, והקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל העבודות, בשים לב למסמכי המכרז כמכלול. 

			בהתאם, שימוש בהוראת העדיפות בין מסמכים כמפורט להלן, ייעשה אך ורק בנסיבות בהן לא ניתן ליישב ולשלב את מסמכי החוזה כיחידה אינטגרטיבית ושלמה אחת המשקפת את הפרויקט/העבודות כמכלול. נקודת המוצא תהיה שעל הקבלן לבצע את כל העבודות בפרויקט בשים לב לכל מסמכי החוזה ככאלה המשלימים ומיישבים את הליקויים שנתגלעו בניהם, ככל שקיימים כאלה.

2.2		מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר שדרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה. מכל מקום מובהר, כי הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי. הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין הביצוע, אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן. 

2.3			גילה הקבלן סתירה, חוסר, לאקונה, אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת באיזה ממסמכי החוזה או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך, נספח או כל חלק מהם, או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה או בכל מקרה שבו לא צורפו לחוזה איזה ממסמכי החוזה – יפנה הקבלן למנהל לקבלת הוראות ו/או להשלמת המסמכים, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של המנהל ישהה הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה היה צריך לפנות למנהל כאמור לעיל. 

במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יהא סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך: 

        לעניין הביצוע (יחדיו: "המסמכים ההנדסיים"):
1. פרוטוקול סיור קבלנים
2. התוכניות (מסמך ד')
3. המפרט הכללי המיוחד  (מסמך ג'1).
4. המפרט הטכני המיוחד (מסמך ג'2)
5. כתב כמויות (מסמך א')
6. המפרט הכללי ואופני המדידה של נת"י (לא מצורף).
7. החוזה לרבות נספח הביטוח והצהרות הקבלן.
8. תקנים ישראלים. (לא מצורפים)

      לעניין התשלום בלבד:   
1. פרוטוקול סיור קבלנים   
2. כתב כמויות (מסמך א').
3. ריכוז הצעות המציע (מסמך ב')
4. המפרט הטכני המיוחד (מסמך ג 2).
5. המפרט  הכללי  המיוחד (מסמך ג'1).
6. המפרט הכללי ואופני המדידה של נת"י. (לא מצורף)
7. התוכניות (מסמך ד').
8. החוזה לרבות נספח הביטוח חתום כדין ע"י מבטחי הקבלן.
9. תקנים ישראלים. (לא מצורפים).

	כל הוראה במסמך קודם בכל אחת מהרשימות שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

ההשתתפות בסיור הקבלנים – חובה. 

2.4	עד ליום	א'  27.8.23 עד השעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמשתתפים להפנות לעירייה בדוא"ל  guy@cpm.co.il שאלות הבהרה בכתב במסמך MS-WORD בלבד. מובהר כי לא תהיה אפשרות אחרת לקבל מידע או שאלות טכניות ומנהליות בקשר למכרז. 

2.5.        העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, הן יגברו על כל הוראה קודמת ועל כל הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי החוזה שקדמו לה בזמן ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

2.6. 	הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב, אין העירייה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל פה. 


3. 	הגשת מסמכי המכרז

	3.1 		בתיק המכרז נמצאת מעטפה .

3.2 	למעטפה יכניס הקבלן את מסמכי המכרז, לרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף 4 להלן ויחתום  את המעטפה. 

3.3	את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים כמפורט במבוא לתנאי מכרז אלה.

3.4	מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת במבוא ובמועד, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד , לא תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז.

4. 	תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

	על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולקיים את התנאים הבאים (צרוף המסמכים וקיום התנאים מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז). 

	4.1 	כתב הכמויות (מסמך א') וטופס ריכוז הצעת המציע (מסמך ב')

4.2 	אישור רישום בפנקס הקבלנים בענף 200 ובעל סיווג כספי ג- 5 .

4.3 	ערבות מכרז כאמור בסעיף 5 להלן, בתנאים ובמועדים המפורטים בו, ובנוסח המצ"ב למסמכי המכרז, ומסומן נספח ג'.

4א'. מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו: 

     על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ביחד עם הצעתו כשהם חתומים על ידו. במקרה שאחד או יותר מהמסמכים הבאים לא יוגשו ע"י המציע, וועדת המכרזים תהיה רשאית אך לא חייבת:
	
	א.	לפסול את ההצעה.
	ב.	ליתן ארכה בכתב למציע, להגשת המסמכים, ובלבד שהמסמכים היו בתוקף לפני המועד האחרון להגשת ההצעה.

	להלן רשימת המסמכים:

(1) 		אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף. 

(2) 	אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.  

(3) 	אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה - במקרה שהמציע הוא תאגיד.  

(4) 	אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות - תשל"ו- 1976).   

(5)	צירוף פרוטוקול סיור קבלנים. ההשתתפות בסיור חובה. 





[bookmark: _Hlk93491566][bookmark: _Hlk107912315](6)	אישור על כך שהמציע ביצע, כקבלן ראשי * :

3 פרויקטים בהם ביצע עבודות עפר בהיקף מצטבר של 1,500,000 מ"ק (חפירה /מילוי) ואשר ביצועם החל משנת 2018 , וקיימים לגביהם חשבונות סופיים. 

לחלופין: 
       פרויקט אחד בו ביצע עבודות עפר בהיקף של  1,000,000 מ"ק לפחות (עבודות    חפירה/ מילוי) אשר ביצועו החל  משנת 2018, וקיים לגביו חשבון סופי.

*קבלן ראשי- קבלן שביצע לכל הפחות 50% מהיקף העבודה בכל אחד מהפרויקטים באופן ישיר. 

              את הפרטים האמורים יש לציין במפורט בנספח ט' לחוברת המכרז. כמו כן, לכל אחד מהפרויקטים יש לצרף חשבון סופי מלא ומאושר על ידי המזמין ומנה"פ.

             
	(7) 	על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז, כדלקמן (יש לחתום על גבי כל עמוד) ("מסמכי המכרז"):
1. נספח א' –   אופן הכנת תכניות עדות ואישורן
2. נספח ב' –    הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז
3. נספח ג' -     ערבות להשתתפות במכרז 
4. נספח ד'     – ערבויות ביצוע למכרז
5. נספח ה' –    מפרט טכני לבקרת איכות
6. נספח ו' –     טופס ריכוז דרישות לצירוף לחשבונות קבלן
7. נספח ו'1 –    טופס רשימת הבדיקות הנדרשות
8. נספח ו'2 –    אישור קבלת עבודה
9. נספח ו'3 –    תעודת השלמה
10. נספח ז' -       טופס רשימת אישורים
11. נספח ח' –      בוטל
12. נספח ט' -       טבלת ניסיון המציע בעבודות דומות
13. נספח י1' –     ביטוח 
14. נספח י'2   -    אישור קיום ביטוחים 
15. נספח יא' –    הצהרה בדבר פטור מאחריות
16. נספח יב' –    תנאים מיוחדים לביצוע עבודה בחום
17. נספח יג' –     בוטל
18. נספח יד' –    נספח בטיחות חוזה קבלני. 
19. נספח טו'-     פקודת שינויים
20. נספח טז' –   הצהרה על העדר תביעות
21. נספח יז' –    תעודת סיום
22. נספח יח' –   הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד עירייה/חבר מועצה
23. נספח יט' –   תצהיר לעניין תשלומים
24. נספח כ' –     תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
25. נספח כא' –   תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות
26. מסמך ג'1 –   מפרט כללי מיוחד
27. מסמך ג'2 –   מפרט טכני מיוחד 
28. מסמך ד' –    רשימת תכניות למכרז




5. 	ערבות מכרז

5.1 	על הקבלן להפקיד לזכות העירייה יחד עם הצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד מחירי תשומות הבניה למגורים של יום פרסום המכרז בסך של 1,831,940 ₪ בנוסח כתב ערבות להשתתפות במכרז המסומן נספח ג' (להלן - "הערבות"). 

5.2  	הערבות תשמש כבטחון לקיום התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, לרבות חתימת החוזה על ידי הקבלן אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן. 

5.3		העירייה תהיה רשאית לממש את הערבות אם המציע  נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של העירייה עמו, לרבות בנסיבות בהן לא יתקשר עם העירייה בחוזה במועד שתקבע העירייה. הסכום שימומש כאמור יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו לעירייה מבלי שהעירייה תצטרך להוכיח את נזקיה, והמציע והעירייה מסכימים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע לעירייה בגין הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד, פיצוי ושיפוי נוספים בגין נזקים עודפים שיגרמו לה כתוצאה מהאמור.  

5.3 	הערבויות יוחזרו לקבלנים האחרים לאחר חתימת החוזה עם הקבלן שהצעתו תתקבל, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.1 להלן, במידה והעירייה תחליט להכריז על כשירים נוספים. אם הקבלן שהצעתו תתקבל יפר איזה מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, ובכלל האמור - לא יחתום או אם יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שננקב בסעיף 10 להלן, הערבות לא תוחזר לו ותחולט על ידי המזמין וייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד, פיצוי ושיפוי נוספים בגין נזקים עודפים שיגרמו לה כתוצאה מהאמור. ערבות המכרז תושב לקבלן שהצעתו תתקבל, רק לאחר ובכפוף להמצאת ערבות חוזה על פי הוראותיו.  

5.4 		תוקף הערבות הבנקאית יהיה עד ליום  7.12.2023. 


6. הגשת ההצעה

6.1. העבודות ולוחות הזמנים.

העבודות נשוא מכרז זה, תבוצענה בשלב ד' של הפארק. 
תקופת ביצוע כלל העבודות נשוא המכרז הנה  14 חודשים מיום מסירת צו התחלת העבודה.

6.2. הגשת ההצעה:

טופס "ריכוז הצעת המציע" (מסמך ב') 

 על המציע לנקוב באחוז הנחה אחיד למחירים המפורטים בכתב הכמויות. 

6.3.    	על המציע לרשום בטופס "ריכוז הצעת המציע" (מסמך ב') (בשני עותקים), את הצעתו.

6.4	על המציע ליתן הנחה מכתב הכמויות. ההנחה הינה כוללת לכל הפרקים ותחול על כל הסעיפים הכלולים בכתב הכמויות וגם על תוספות בכמויות בסעיפי החוזה. 
		
6.5. 	שני העותקים של כתב הכמויות (מסמך א'), וריכוז הצעת המציע (מסמך ב') ייחתמו על ידי המציע במקום המתאים בחותמת וחתימה.

66.6	שני העותקים חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה באחוז ההנחה מכתב הכמויות  הרשומים באחד העותקים לעומת השני, יתוקן אחוז ההנחה לפי העותק שבו מופיע מחיר לאחר הנחה נמוך יותר וזאת לצורך בחינת ההצעות במכרז. היה והקבלן הוכרז כזוכה, יחייב אותו אחוז ההנחה הגבוה יותר. 

6.7 	כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות המצורפות למכרז, יטופלו בהתאם לאיזה מהחלופות המתוארות בסעיף 7.1 להלן. 

6.8 		מבוטל. 

6.9 		על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז: לרבות על דפי תנאי המכרז, כן עליו לחתום על כל תכנית ותכנית המצורפת למכרז זה ועל כל דף ודף בהצעתו וכל מסמך, תשריט ותכנית המצורפים אליה ולרבות על פרוטוקול סיור קבלנים. 

         6.10. על הקבלן להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך, כל הערות מחוץ למקום הנ"ל לא תובאנה בחשבון, ואינן מחייבות את העירייה. כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעפרון ובתוספת החותמת של הקבלן, תאריך וכתובת. 

			כן יש לרשום את שם הקבלן באופן ברור נוסף על החתימה, הקבלן חייב למלא את כל פרטי כתב הכמויות. במקרה של אי הבנה עליו לפנות בכתב לשם קבלת אינפורמציה. 

6.11. 		אם הקבלן ימצא סתירות, שגיאות, אי-התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף ופרט, עליו להודיע  מיד על כך בהתאם לאמור בס' 2.4-2.6.   

	               תשובה תשלח לכל המשתתפים במכרז זה. 

6.12. 	משתתף במכרז מתחייב לא להשתמש בכל מסמך ו/או התכנית המהווים את המכרז לכל מטרה אחרת מאשר להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ולא להעתיק את המסמכים והתכניות בלי אישור מפורש מאת העירייה.  

7. 	בחינת ההצעות

7.1 (א) 	המציע יציין אחוז ההנחה האחיד המוצע על ידו, וינקוב במחיר לאחר הנחה בטופס ריכוז הצעת המציע (מסמך ב').

             בכפוף לזכויות העירייה על פי דין ולאומדן העירייה, המשתתף אשר הצעתו לביצוע  העבודות לאחר ניכוי ההנחה- היא הזולה ביותר - יוכרז כזוכה, בכפוף ליתר הוראות המכרז. 

1. מגבלות תקציב ושקלול הצעת המחיר - תשומת לב המציעים מופנית להוראות ולהתחייבויות הבאות, המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעתו הכספית של המציע המוגשת במסגרתו: 

1. [bookmark: _Ref69755006]כתב הכמויות מהווה בסיס מקצועי להבנת סוג, היקף ותכולת העבודות בפרויקט ואין בו כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של כל מציע לבחון כהלכה את התכנון, היקפו ותכולתו, להעריך ולשקלל בעצמו, במסגרת הצעת המחיר שיגיש בהליך זה, את כל העבודות שידרשו לביצוע במסגרת הפרויקט (תכולות וכמויות), כאילו ערך עבורם כבר מראש תכנון מפורט, וכל זאת מבלי שהיה זכאי לכל תוספת מכל מין וסוג.

2. בהקשר זה מובהר במפורש, כי הוראות מסמכי המכרז, לרבות כתב הכמויות, יפורשו באופן המשתלב ומשלים זה את זה. במקרה שבמסמך מסוים ישנם אלמנטים או תכולות אשר לא מצאו ביטוי במסמך אחר (לרבות בתיאור תכולות העבודה שבכתב הכמויות), ייחשבו המסמכים כמשלימים זה את זה לעניין תכולת העבודות והאלמנטים הכרוכים בו, והקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל העבודות, בשים לב למסמכי המכרז כמכלול. 

מהטעם האמור, על הקבלן לבצע את כל העבודות בפרויקט בשים לב לכל מסמכי החוזה ככאלה המשלימים ומיישבים את הליקויים, החוסרים, ההשלמות שנתגלעו בניהם, לרבות – למען הסר ספק – החוסרים בתכולות ו/או בכמויות הנקובים בכתב הכמויות. במסגרת האמור מובהר במפורש, כי התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט, בתוכניות ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות (ואלה את אלה), ובכל מקרה של סתירה, השמטה, לאקונה, ליקוי, פגם, חוסר, אי-התאמה או דו-משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות הנקובים במפרטים ו/או רשימת התוכניות ובכל יתר מסמכי המכרז, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין במפרטים, התוכניות וביתר מסמכי החוזה. 

3. [bookmark: _Ref69755117]עוד מובהר במפורש, כי בנוסף לאמור בסעיף זה לעיל, על המציעים מוטלת חובה לבחון בקפידה באמצעות בעלי מקצוע מומחים מטעמם, את מסמכי החוזה ובכלל אלו את המפרטים והתוכניות ויתר המסמכים ההנדסיים ואת תכולת העבודה ולאתר במסגרתם, אי התאמות, חוסרים, ליקויים, טעויות וכיו"ב ורואים את תכולת העבודות, וממילא גם את התמורה בגין העבודות, ככזו הכוללת את כל אי ההתאמות, החוסרים, הליקויים, הטעויות וכיו"ב, שאותם אמור היה הקבלן לאתר כבעל מקצוע והקבלן לא יהיה זכאי בגין ביצוען לכל תמורה, תשלום או פיצוי נוספים. 

4. לאור כל האמור, מובהר בזאת במפורש, כי על המציעים לשקף במסגרת הצעתם למכרז (אחוז ההנחה המוצע על ידם), את התמורה בגין 100% מתכולת העבודות כפי שהן מתוארות לעיל, וזאת – למען הסר ספק – גם אם לא פורטה במפורש בתיאור העבודה שכתב הכמויות, תוכניות המכרז ו/או המפרטים, כך שמחיר היחידה יכלול ויגלם את כל התכולות, הפעילויות, החומרים, המתקנים, הציוד, תשומות כל האדם הנדרשות לצורך ביצוע העבודות.  

2. פגמים בתכנון 

1. מבלי לגרוע מיתר הוראות סעיף 7 זה, המציע יישא באחריות לבחון בעצמו ו/או באמצעות בעלי מקצוע מטעמו, כבר בשלב המכרז ועד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, את המסמכים ההנדסיים, לרבות המפרטים, כל מחירי היחידה לכל סעיפי העבודה כפי שנתנו ונקבעו על ידי המזמינה, אבני הדרך לוח הזמנים ומועדי ההשלמה המרביים הנקובים במסגרתם ואת תוכניות המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע, טיב והיתכנות הביצוע של המסמכים ההנדסיים, היחס של הכמויות והתאמתן לתוכניות למפרטים, לאבני הדרך ולוח הזמנים, ההקשרים ההדדיים, האינטגרציה וההתאמה בין כל המסמכים ההנדסיים לבין עצמם, וכן כל ליקוי, אי-התאמה, סתירה, פגם, טעות, השמטה, חוסר, לאקונה וכיו"ב (יחדיו: "פגם בתכנון") אותם יכול המציע לאתר כקבלן מומחה. 

2. המציע, יישא באחריות המלאה והבלעדית, להודיע ולהתריע לעירייה, מראש ובכתב, כבר במתכונת של שאלת הבהרה ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, על כל עניין המשקף למיטב הבנתו, פגם בתכנון וכן על כל ליקוי אחר שמקורו בסעיף זה לעיל לרבות התייחסות למחירי יחידה שנתנו במכרז, ואשר לדעתו של המציע נדרש לתקנם

3. במסגרת שאלת ההבהרה יפרט המציע באופן מלא ומדויק את מהות ותכניו של הפגם בתכנון ו/או ביתר מסמכי המכרז (לרבות בכתב הכמויות) וטעמיו ויצרף לשם כך את כל האסמכתאות המקצועיות-הנדסיות-סטטוטוריות-משפטיות הדרושות לשם כך. 

4. הקבלן הזוכה יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל פגם בתכנון ולכל סתירה, השמטה, לאקונה, ליקוי, פגם, חוסר, אי-התאמה או דו-משמעות כמפורט בסעיף זה לעיל, בין אם הובא לידיעתה של העירייה במהלך ובמסגרת שאלות ההבהרה ובין אם לאו, וכן לכל השלכה הנובעת מהאמור, על התכנון ו/או על ביצוע הפרויקט, לרבות אך מבלי לגרוע, בהיבטים הכרוכים בטיב התכנון, התאמת דיסציפלינות התכנון האחת לשנייה, טיב ביצוע העבודות, התאמתן של העבודות להוראות כל דין ו/או לסטנדרטים הנדסיים מקובלים, ההקשרים ההדדיים, האינטגרציה וההתאמות שבין התוכניות והמסמכים ההנדסיים הכלולים במסגרתם, חוסרים בתכולות ובתיאורי עבודה, חוסרים בכמויות, השפעת הפגם בתכנון ויתר האירועים הנקובים בסעיף ‎זה לעיל, על עיכובים בלוחות הזמנים בפרויקט ועל עמידה באבני הדרך הכלולים במסגרתו וכיו"ב. הקבלן מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה, תביעה מכל מין וסוג בקשר לפגמים בתכנון אותם יכול והיה צריך להבהיר במסגרת שאלות הבהרה, ובפרט טענות בדבר הסתמכות על התכנון, עדכון לוח הזמנים ו/או עדכון התמורה בשל כך. 

5. 	כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציעים במסגרת הליך זה, ניתן על-פי מיטב ידיעתה של העירייה ועל-פי הנתונים הקיימים בידו במועד פרסום ההליך. על המציעים לשקלל את הצעת המחיר המוענקת על ידם בשים לב להוראות סעיף 7 זה לעיל ולהלן.


3. פגמים/אי התאמות בהצעת המחיר

(1) על המציע למלא את ההצעה הכספית בכפוף למגבלות ולהוראות הבאות: 

1. [bookmark: _Hlk59965166]אין לציין אחוז שלילי. בנסיבות בהן המציע נקב מחיר אחוז שלילי או לא נקב מחיר בכתב הכמויות, תהיה העירייה רשאית לקבוע כי שיעור יעמוד על "0" (אפס), וזאת מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, לרבות – למען הסר ספק – הזכות לפסול את ההצעה. 

מובהר, כי האמור בהוראות סעיף (א) זה לעיל, משקף זכות המוקנית לעירייה בלבד. העירייה תהיה רשאית, אך בשום מקרה לא חייבת, לממש איזה מהזכויות המוקנות לה בסעיף (א) זה לעיל, בשים לב להיקף או למהות הפגם בהצעה הכספית, והמציעים מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל דרישה, טענה ותביעה בקשר למימושה של הזכות ו/או להעדרה, בקשר לכל אחד מהמציעים.  

2. כמו כן בנסיבות בהן נקב המציע הצעת מחיר עבור פרקים שאינם לתמחור (במידה וישנם כאלה), אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לעירייה על פי סעיף זה ו/או על פי דין, תהיה העירייה רשאית לבחון את הפרקים הללו, ככאלה שלא ננקבה עבורם הצעת מחיר כלל. 

3. במקרה ותתבקש הגשת הצעה כספית גם במדיה דיגיטאלית – אזי בכל מקרה של סתירה בין שיעורי ההנחה הנקובים בעותק המודפס של כתב הכמויות והעותק המוגש על גבי מדיה דיגיטאלית, יגבר המחיר הנקוב בעותק המודפס והחתום.

(ב)	המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מכתב הכמויות ו/או מכל רכיב מרכיביו ו/או מטופס ההצעה הכספית. נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע לרבות בכתב הכמויות, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי: 

1.   לפסול הצעה כאמור על הסף. 

2.  לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה.

3.  להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע, בין היתר באיזה מהחלופות המפורטות בסעיף 3(א) לעיל. 
 
(ג) 	הנוסח המלא והמחייב של תכולת העבודה והתחייבויות המציע הינן כמפורט בחוזה. המציעים מופנים בזאת לפירוט המלא והמפורט של העבודות, כפי שמופיע במסמכי המכרז בטרם ציון אחוז ההנחה מכתב הכמויות, כך שמחירי היחידה ביחס לכל פריט מפריטי כתב הכמויות, ישקפו מחיר מלא, הוגן, ממצה ושלם ביחס למכלול העבודה הנדרשת ביחס לאותו פריט, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שתוארו ופורטו בחוזה.

7.2.		אחוז ההנחה האחיד כמופיע בריכוז הצעת המציע (מסמך ב'), הוא קבוע וסופי ולא יהיה ניתן לשינוי מכל סיבה ויחול על כל הסעיפים הכלולים בכתב הכמויות. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכלול המחיר לאחר ההנחה מכתב הכמויות, את כל המרכיבים והתוספות למיניהן, למעט מע"מ, ולרבות רווח וכן תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה. 

7.3.  	
			למרות האמור לעיל תהיה העירייה רשאית לשנות (להגדיל או להפחית) כמויות מאלה הנקובות בכתב הכמויות ו/או לבטל סעיפים מסעיפי כתב הכמויות, בכל היקף שהוא, ובמקרה כזה - יופחת או  ישונה שכר החוזה בסך השווה לערך הכספי הנקוב של הכמויות/סעיפים שינויים כאמור בלבד, וזאת – למען הסר ספק – מבלי שהאמור יהווה עילה לשינוי בערך מחיר היחידה, וכל זאת – מבלי שלקבלן לא תהיה כל זכות, טענה או תביעה, לפיצוי, שיפוי או תשלום אחר עקב שינוי זה. 
            
7.4        לאחר החתימה על החוזה לא ישולמו ולא יאושרו כל תשלומים חריגים, שלא הוגשו על ידי הקבלן ואושרו על ידי העירייה באופן, במועדים ובמתכונת הנקובה בהוראות החוזה ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן כאילו בוצעו על ידיו עבודות שאינן כלולות בחוזה ובהצעתו. 

7.5.       על אף האמור בסעיף 7.1. העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

7.6		עוד תהא העירייה רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את אמינותו, ניסיונו, כישוריו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

			מובהר ומודגש, כי לעירייה שמורה הזכות שלא להתקשר עם המציע בעל ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי וזאת מנימוקים שיירשמו. 
 
7.7		במידה ולאחר פתיחת המכרז יתברר שישנן שתי הצעות זהות או יותר שהן הזולות ביותר תוכל ועדת המכרזים לקבוע את אחת האפשרויות: (1) לערוך הגרלה בין שני המציעים. (2) לבקש מהמציעים כאמור ליתן הצעת מחיר משופרת. (3) לעשות שימוש בכלל "מקבילית הכוחות" בכל הנוגע לניסיון טוב של העירייה עם הקבלן.

[bookmark: _Ref26188926]		7.8. כשירים נוספים 

	1.    מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, העירייה תהא רשאית להכריז, לצד ההכרזה על הזוכה במכרז, למציעים אשר הצעותיהם הכספיות דורגו במקום השני והשלישי, כי הנם כשירים נוספים לביצוע העבודות (להלן, כל אחד מהמציעים כאמור: "כשיר נוסף"). 

      2.    הצעותיהם של הכשירים הנוספים תיוותר בתוקפה לפרק זמן שלא יפחת מ - 6 חודשים שלאחר חתימת החוזה עם הזוכה במכרז, או עד למועד בו הודיעה העירייה לכשיר הנוסף כי זכייתו ככשיר נוסף בטלה, לפי המוקדם (לעיל ולהלן: "תקופת ההמתנה"). בידי העירייה תהיה שמורה הזכות להורות על הארכת תקופת ההמתנה (ובהתאם, יוארך תוקף ההצעה של הכשיר הנוסף), לתקופות קצובות נוספות של 2 חודשים כל אחת, לכל היותר. ביקשה העירייה להאריך את תקופת ההמתנה לפרק זמן העולה על 6 חודשים, תעמוד לעירייה הזכות להתקשר עם הכשיר הנוסף, בכפוף להסכמתו, וזאת בהתאם לשווי הריאלי של הצעתו הכספית באותה העת, ביחס לזו שנקב במועד האחרון להגשת ההצעות. 

       3. 	הכריזה העירייה על כשיר נוסף כזוכה, יחולו בעניינו כל הוראות מסמכי המכרז, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין הארכת ערבות ההצעה כמפורט בסעיף  לעיל.

	4.   האמור בסעיף זה לעיל בקשר עם הכשיר הנוסף משקף את זכויותיה של העירייה, אותן תהיה רשאית לממש או שלא לממש על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולזוכה, וכן לכשירים הנוספים, לא תעמוד כל טענה, תביעה או דרישה בשל כך.
[bookmark: _Ref535435781]
	5. 	העירייה תהיה רשאית לדרוש כשיר נוסף (בהתאם לדירוג הזכייה), במהלך כל תקופת ההמתנה, לבצע איזה מהעבודות, וזאת בנסיבות בהן הקבלן יהיה מנוע מלבצען, בין היתר בשל העדר זמינות, ניגוד עניינים וכיו"ב. הכשיר הנוסף יבצע את העבודות, וזאת בתמורה המחושבת לפי הצעתו הכספית ובהתאם ליתר התנאים אותם תקצוב העירייה בקשר לכך (לרבות העמדת ביטוחים, ערבות ביצוע וכיו"ב). 

	6.   כל אחד מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא מודע לזכויות העירייה על פי סעיף זה לעיל, ובכלל זאת לאפשרות המוקנית בידה לפנות לכשיר הנוסף בנסיבות מסוימות על מנת שזה יבצע עבור העירייה את העבודות (כולן או חלקן), במהלך תקופת ההמתנה או אף לאחריה, והוא מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך.  
   
8. פגם בהחלטת ועדת המכרזים

8.1 	נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהעירייה, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית  ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה.                            
		פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר, בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.  

	8.2 	קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע מידית עם הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת ביהמ"ש. המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה, כפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכד' ולחוזה שנחתם בעקבותיו, ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם ע"י המזמין כתוצאה ממכרז זה. 

9. ביטול מכרז, מסירת ביצוע,  ביצוע חלקי, פיצול מכרז

	9.1 	העירייה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור לזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד. 

	9.2 	העירייה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים, או לבצעם בעצמה. 

	9.3 	העירייה רשאית להחליט על פיצול ביצוע העבודות למספר שלבים. לעירייה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה או את הכמויות בכל שיעור שהוא בהתאם להוראות הדין.  במקרה זה לא ישתנה אחוז ההנחה מכתב הכמויות בהצעת הקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף זה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 

	9.4 	מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק מהמכסה ו/או מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הקבלן לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות; כמו כן, העירייה רשאית, באישורה של ועדת המכרזים, לנהל משא ומתן עם בעל ההצעה הזוכה במכרז; וכן,   שומרת העירייה לעצמה את הזכות על אף כל האמור בחוזה, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או  ביטול חלק ממנה יחייבו את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז. 

	9.5 	אם תחליט העירייה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד. 

9.6 	החליטה העירייה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את              העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים על פי העניין. 

10. 	חתימה על החוזה

א.	הקבלן הזוכה מתחייב לחתום על החוזה ולבייל אותו ככל שנדרש לא יאוחר מאשר תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתודיע לו העירייה. 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]ב.	הקבלן הזוכה מתחייב להמציא את הערבות הבנקאית כנדרש וכמפורט בסעיף 8 לתנאים הכלליים לביצוע העבודה, לא יאוחר מ 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה או כל מועד אחר שתודיע לו העירייה. 

1.  גזבר העירייה יהא המכריע הסופי באשר להתאמת הערבות והקבלן מתחייב להמציא לאלתר כל ערבות בהתאם לאמור לעיל ולהוראת הגזבר.  
 

11. ביצוע החוזה 

11.1	בידי העירייה למסור את הביצוע תוך 90 (תשעים יום) מיום שבו הודיעה העירייה לזוכה על זכייתו במכרז. וללא כל שינוי בתנאי המכרז.

11.2.	לוח הזמנים ותקופת ביצוע

1. [bookmark: _Hlk45109528]תקופת ביצוע העבודות נשוא מכרז זה הנה 14 חודשים מיום מסירת צו התחלת העבודה.

(להלן: "תקופת הביצוע") 

2. [bookmark: _Hlk90904258]התאמת לוחות זמנים תתבצע אך ורק עפ"י הוראות ההסכם, בכפוף להצגת בקשה על פי הוראות ההסכם ולקבלת אישור כנדרש.

3. עוד מובהר כי כל תקופת ההתארגנות והשגת האישורים ומסירת הפרויקט בסיום הביצוע למנהל הפרויקט ולאחזקה כולל AS MADE הכול עד לקבלת תעודת השלמה (כולל), נכללים במשך תקופת הביצוע וכי לא תשמע כל טענה מצד הקבלן לאיחורים אשר הינם מעבר לתקופת הביצוע.


4. הקבלן יידרש לפעול על פי "הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לוחות זמנים" (מצ"ב למכרז זה כנספח ב'). על הקבלן להיצמד להנחיות אלו במלואן. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוחות הזמנים ועדכונים אחת לחודש יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.


5. מובהר בזאת כי, הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך 14 יום מיום התחלת ביצוע העבודות שנקבע בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים  - להלן "תוכנית למימוש הפרויקט", הכוללת בין  היתר הצעה לחלוקת השטח לאזורי חפירה/ מילוי, הצגת  עבודה במספר מוקדים במקביל, הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב של אותה "תוכנית למימוש הפרויקט", לרבות רשימת כלים מכניים וצוותי עבודה שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים – "תוכנית למימוש הפרויקט" -  תוך פחות מ- 14 יום מיום התחלת הביצוע.

6. דגשים מיוחדים :

1. מודגש בזאת כי הקבלן נדרש  לעבוד במספר מוקדים במקביל! לא תוכר כל דרישה כספית מצד הקבלן בגין ביצוע במקביל ועליו לכלול את העלויות הקשורות לכך במחירי היחידה. 
2. על הקבלן להציג במסמך " תוכנית למימוש הפרויקט" את מימוש הפרויקט בהתאם לאזורי השיווק והפיתוח כפי שהוחלט על ידי המזמין ובהתאם לאבני הדרך כפי שנקבעו על ידי המזמין.
3. מובהר בזאת כי במסגרת העבודות הנדרשות בחוזה זה, על הקבלן לנייד חומרים בתחום קו הכחול של הפרויקט, לנהל את תוצרי החפירה בהתאם לטיב ואיכות החומר, לבצע מערומים זמניים וכל מה שיידרש לביצוע מושלם ובלוח הזמנים הקבוע בחוזה, הנ"ל כלול במחירי יחידה ולא תשולם כל תוספת כספית.

7.  מזג האוויר וימי גשם לא ישפיעו ולא ישנו את מועד גמר העבודה ולא יהוו עילה לאירוע מעכב. 

11.3	מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר העבודה לפני שימציא לעירייה את   אישור ביטוחי הקבלן (נספח י') בנוסח המצורף למסמכי החוזה חתום כדין על ידי חברת הביטוח וכן הצהרה בדבר פטור מאחריות (נספח יא') ונספח תנאים מיוחדים לעבודות בחום (נספח יב') חתומים כדין על ידי הקבלן (בנוסחם המקורי) הכול בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי המכרז והחוזה, וכן הערבות הבנקאית לגבי החוזה. אי תחילת העבודה עקב העדר פוליסות או ערבות כאמור, לא תאריך את תקופת הביצוע. 



11.4	אבני דרך חוזיות

	 להלן "אבני דרך" חוזיות שנקבעו למכרז זה (מיום קבלת צו התחלת העבודה):
	 א.ד.ח 1- סיום שלב התארגנות כולל הוצאות כל היתרים הנדרשים, גידור האתר, הקמת 
		       משרדי אתר כמפורט, התקנת שילוט. – 1.5 חודשים. 
	א.ד.ח 2  – השלמת עבודות החישוף והפירוקים – 4 חודשים. 
	א.ד.ח 3 – השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים  – 10 חודשים 
			א.ד.ח 3.1 השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב א' לפיתוח – 5 חודשים
			א.ד.ח 3.2 השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב ב' לפיתוח – 7 חודשים
			א.ד.ח 3.3 השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב ג' לפיתוח – 10 חודשים
	
                   א.ד.ח 4- השלמת עבודות חפירה ומילוי במגרשים – 12 חודשים
			א.ד.ח 4.1 השלמת עבודות חפירה ומילוי במגרשים בשלב א' לפיתוח – 7 חודשים
			א.ד.ח 4.2 השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב ב' לפיתוח – 9 חודשים
			א.ד.ח 4.3 השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב ג' לפיתוח – 12 חודשים

	א.ד.ח 5- השלמת כל העבודות וקבלת אישור הפיקוח, המתכננים, הרשות המקומית, מסירת 
		      סופית לעירייה והגשת חשבון סופי – 14 חודשים. 

11.5.  למזמין שמור מרווח בטחון ראשי – BUFFER – של 2 חודשים.  מרווח הביטחון הראשי הינו של המזמין בלבד ולצרכיו ולא מהווה חלק מלוח הזמנים לסיום הפרויקט. בהתאם, ככל שהמזמין לא הורה על שימוש כלשהו באיזה ממרווחי הביטחון, אזי התקופה המירבית להשלמת אבני הדרך המהותיות תהא כנקוב בסעיף 11.4 לעיל. לקבלן לא תהא כל זכות להתבסס על איזה ממרווחי הביטחון. 
            
            למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ככל שהמזמין ישתמש במרווח הבטחון הראשי, או בחלק ממנו, לא יהיה זכאי הקבלן לכל תוספת מכל מין וסוג בגין תקופה זו, לרבות בגין אביזרי בטיחות להסדרי תנועה זמניים, תאורה זמנית, תקורות אתר במישרין או בעקיפין וכו'.

11.6	פיצוי מוסכם בגין איחור   

בפרויקט זה תהא הקפדה על עמידה באבני הדרך החוזיות ובמועד סיום העבודה בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכרז והחוזה השונים.

                    11.6.1    אם לא ישלים הקבלן הזוכה את ביצוע העבודות או לא יעמוד בלוח הזמנים המקורי להשלמת כל אחת מאבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים שנקבע לה בסעיף 11.4 דלעיל, ישלם הקבלן הזוכה  למזמין סכום פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך 5,000 ₪, בתוספת מע"מ על כל יום של איחור שבין המועד המירבי שנקבע בלוח הזמנים השלדי להשלמת אותה אבן דרך כאמור ועד למועד השלמת אבן הדרך בפועל. 

11.6.2	למרות האמור בסעיף 11.6.1, פרק הזמן שהוגדר כפיגור באבן דרך פלונית, שבגינו שילם הקבלן הזוכה פיצוי מוסכם כאמור, ואשר גרם לפיגור עוקב, על הנתיב הקריטי בפרק זמן זהה באבן דרך עוקבת, לא יצטבר ולא ימנה יותר מפעם אחת לצורך פיצוי מוסכם. למען הסר ספק, במידה ופיגור באבן דרך מסוימת גורם לעיכוב באבן דרך עוקבת, לפרק זמן ארוך יותר, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם על סך הפיגור העודף. 

11.6.3	המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף 11.6.1 מכל סכום שיגיע לקבלן הזוכה בכל עת, בין בחשבון ביניים ובין בחשבון סופי או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות בלוחות הזמנים הקבועים או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

11.6.4	אם בסיום העבודות נשוא צו התחלת העבודה יתברר, כי הפיגורים שהיו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות צומצמו באופן שהעבודות נמסרו למזמין עד לא יאוחר ממועד ההשלמה הנקוב בלוח הזמנים הבסיסי המפורט המאושר בהתאם להוראות א.ד. חוזית אחרונה או בפיגור שהינו קצר מסך כל תקופות הפיגור בגינן שילם הקבלן הזוכה פיצויים מוסכמים, ייחשב המזמין את הפיצוי המגיע בשל פרק הזמן שבין יום סיום ביצוע העבודות על פי לוח הזמנים הבסיסי לבין יום מסירת העבודות בפועל וישיב לקבלן את יתרת הפיצוי ששולם למזמין עד אותה עת, ללא הפרשי הצמדה או ריבית מכל מין וסוג.

11.6.5	אין באמור בסעיף 11.6 על כל סעיפיו המשניים כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

11.7	ערבויות הביצוע:

	      על הזוכה להמציא ערבות ביצוע כדלקמן; 

 11.7.1  הזוכה ימציא לעירייה ערבות של בנק בשיעור של 5% מערך עבודות העפר בהתאם להיקף העבודות שימסרו לביצוע בצו התחלת העבודה בתוספת מע"מ באופן שתקופת תוקפה של הערבות תהא לפחות  3 חודשים לאחר מועד המסירה הקבוע בסעיף 11.2 לעיל, ותוארך לפי הצורך בהתאם לדרישת העירייה, בהתאם לנוסח נספח ד'. הערבות תהיה צמודה למדד החודש שבו ניתנה הודעת הזכייה. הערבות הנ"ל (להלן: "ערבות הביצוע לעירייה") תשמש כבטחון לקיום כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

   11.7.4 	הוגדל היקף החוזה המקורי או היקף החוזה המעודכן של איזה מהעבודות, בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בחוזה, יידרש הקבלן להמציא למזמין ערבות ביצוע חלופית או נוספת כך שסך ערבויות הביצוע שיהיו בידי המזמין יהיו בגובה של 5% (חמישה אחוזים) מהיקף החוזה המעודכן (בתוספת מע"מ בשיעור שנהג במועד חתימת החוזה). 

11.7.5	ערבות הביצוע, תושב לקבלן אך ורק כנגד הנפקתה של ערבות הבדק ולאחר שהקבלן ימציא למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו בהתאם להוראות החוזה. על אף האמור, ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה כל עוד לא אושר חשבון סופי ו/או כל עוד מתנהל הליך משפטי במסגרתו הוגשה תביעה של המזמין כנגד הקבלן בקשר עם הפרויקט ו/או העבודות, וזאת ללא קשר לערבות הבדק אשר תופק עבור המזמין במקביל, וזאת כתנאי לאישור מסירת העבודות. 

11.7.6	מומשה ערבות הביצוע או ערבות הבדק בחלקה, מתחייב הקבלן להמציא ערבות משלימה או חלופית בתוך 7 ימים מדרישה, באופן שבו יעמוד הקבלן בדרישות סעיף זה. לא המציא הקבלן ערבות משלימה או חלופית כאמור, רשאי המזמין לחלט את יתרת ערבות הביצוע או הבדק, ולתבוע סעדים בגין הפרת חוזה. 

11.8	עבור כל הגדלה בהיקף העבודות שנמסרו בצו התחלת העבודה, על הקבלן לדאוג לקבל אישור מראש ובכתב, חתום על ידי ראש העירייה וגזבר העירייה (מורשי החתימה בשם העירייה) ואין להסתפק באישור המפקח או המהנדס או כל גורם אחר.  ביצע הקבלן עבודות מבלי לקבל אישור כנ"ל, לא תהיה חייבת העירייה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודות כאמור. 

11.9.	במכרז /בחוזה זה: - 

		"מדד" 	-	מדד תנודות מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
					התשלומים לקבלן לפי חוזה זה לא יוצמדו בשום מקרה למדד ולא ישוערכו בשום מתכונת אחרת, וזאת למעט בנסיבות המתוארות בסעיף 62(א)(2) לתנאים הכלליים לביצוע העבודה בלבד.

			"מדד הבסיס" 	-	מדד הידוע בחודש שבו נחתם החוזה ע"י העירייה.
		
12. בדיקת התכנון וביצוע העבודות 

[bookmark: _Ref37682531]א. בדיקת תכנון, השלמת תכנון מפורט ועריכת תוכניות ביצוע על-ידי הקבלן

1.  הקבלן ישא באחריות לבחון בעצמו ו/או באמצעות בעלי מקצוע מטעמו, כקבלן סביר, את טיבם והתאמתם של המסמכים ההנדסיים, לרבות התאמת התכנון ללוח הזמנים, לפעילות המתבצעת במתחמי ממשק ו/או בקשר עם מורשי פעילות ובעלי תשתית, ההקשרים ההדדיים, האינטגרציה וההתאמה בין חלקי התכנון, וכן כל ליקוי, אי התאמה, סתירה, פגם, טעות, השמטה, חוסר, לאקונה אותם יכול הקבלן לאתר כקבלן סביר. הקבלן יישא באחריות להודיע ולהתריע למזמין, מראש ובכתב, על כל עניין המשקף למיטב הבנתו, פגם או ליקוי כאמור וכן יפרט באופן מלא ומדויק את מהות ותכניו של הפגם וטעמיו, ואף יצרף בהתאם לצורך, אסמכתאות מקצועיות-הנדסיות, הדרושות לשם כך. האמור אינו גורע מהוראות סעיף 7.1 לעיל ומאחריות הקבלן על פיו. 

2.  תכנון מפורט לחלק מהעבודות וכן תוכניות לביצוע, לרבות כל חישוב או מפרט הרלוונטיים להשלמת התוכניות שנמסרו לקבלן כחלק ממסמכי החוזה, של 
3. הקבלן ישלב את תכנון הקבלן במסגרת לוח הזמנים, לרבות פרקי הזמן והקצאת הפעילויות הדרושים לקבלת התייחסות המזמין ו/או הרשויות המוסמכות וכן מי מטעמם. מובהר, כי תכנון הקבלן לא יהווה עילה לעיכוב בטענות של אירוע מעכב, שיבוש או האצה, לרבות בקשר עם פרקי הזמן שידרשו לקבלן על מנת לתקן ולהטמיע את התייחסויות המזמין, הרשויות המוסמכות וכל מי מטעמם.

4.  תכנון הקבלן יתאים במלואו לכל יתר התוכניות ולכל האילוצים הנובעים מהם באופן שבו תכנון הקבלן יתאים וישתלב ביתר התוכניות האמורות, כיחידה אינטגרטיבית אחת ובכל יתר האילוצים הנובעים מהם ו/או מאילוצים אחרים שמקורם באתר ביצוע העבודות, לרבות פעילות המתבצעת במתחמי ממשק ו/או בקשר עם מורשי פעילות ובעלי תשתית. בנוסף ישקף תכנון הקבלן את כל יתר הדרישות המפורטות במסמכי החוזה, לרבות דרישות ומגבלות של בדק ותחזוקה וכן בעומסים הרלוונטיים על מתקנים, חלקי מבנה, תמיכות, חיבורים וכו'. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יביא הקבלן בחשבון במסגרת התכנון האמור גם עומסי משקל עצמי, עומסי עבודה זמניים, תנאי מזג אויר, עומסי רוח, נגיפה, עומסים הנובעים משלבי הרכבה, רעידת אדמה, תנאי קרקע, ביסוס וכו', ובמסגרת זו, ייעשה את כל הסידורים וההבטחות למניעת הינתקות או הישמטות של חלקי מבנה בעת ההרכבה, לרבות הגנות בפני פגיעה של כלי עבודה ובפני פגיעה ונזק לחלקי מבנה קיימים.


2. ביצוע העבודות

1. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בם כדי להפריע את מעברם של הולכי רגל וכלי הרכב מכל הסוגים. 
  
2. הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב, לרבות הכנת תכנית הסדרי תנועה שתוכן ע"י יועץ מורשה ותאושר כחוק ע"י העירייה, המשטרה, וגורמים נוספים, הצבת תמרורים, מחזירי אור, שכירת שוטרים, פנסים מהבהבים (בשעות הלילה) והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב, לשביעות רצון המפקח, כמו כן יתקין הקבלן על חשבונו דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי לאחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע העבודה, יבטל את הדרכים הארעיות ויביא את השטח לקדמותו – הכול על חשבונו.


		הקבלן יגדר את כל שטחי אתר העבודה בגדר איסכורית בגובה  2 מ', בהתאם לכתב הכמויות. כמו כן יתקין הקבלן על חשבונו מערכת מצלמות אבטחה אשר יתעדו את האתר 24/7, צילומים אלו יהיו נגישים למנהל הפרויקט על פי דרישתו. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, הגדרות וכל נכס אחר בקרבת מקום ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת-קרקעי (כגון: צינור, כבל וכד') על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

3. הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו לעיריית נתיבות ויקפיד למלא אחר כל המתחייב על פי חוקים אלו, ומתחייב לשלם על פי החוק כל המיסים וההיטלים המאושרים על ידי העירייה.
 
4. ידוע לקבלן, כי במהלך ביצוע העבודות יפעלו בשטח קבלנים נוספים כחלק מביצוע עבודות התשתית בפארק כולל קבלנים לביצוע עבודות התשתיות במכרזים נוספים  ו/או במכרז זה (כדוגמת קבלני משנה מטעם חברות התקשורת, חברת חשמל , קבלנים הבונים חדרי טרפו מטעם העירייה, קבלני גידור ועוד)  ו/או קבלני ביצוע של היזמים בהתאם לכך, על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים על פי חוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'. הקבלן יידרש לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, וכן חלה עליו החובה לבצע תיאום עם קבלנים אלו, ללא שישולם כל תשלום בגין אלו, ולקבלן לא תהיה כל טענה בשום שלב או דרישה, והוא מתחייב לציית להוראות הניהול והפיקוח בכל הקשור לתאום זה.

			מובהר, כי לא תוכר כל תביעה ו/או דרישה חריגה של הקבלן בעניין זה ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.


13. צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תיאום: 

1. בכיר מהקבלן הראשי המרכז את ניהול הפרויקט, מבעלי הקבלן או מנהליו, המוסמך לחייבו ולקבל החלטות באתר והעובד אצל הקבלן דרך קבע, ובעל ניסיון מספק בביצוע עבודות מסוג פרויקט זה . גורם זה ישתתף בכל פגישות האתר השבועיות. 

2. מהנדס האתר– מהנדס אזרחי בעל רישיון בתוקף עם וותק מקצועי של 7 (שבע) שנים לפחות, המועסק אצל הקבלן ברציפות לפחות בשנתיים האחרונות, ובעל ניסיון מספיק, לדעת מזמין העבודה, בביצוע עבודות מסוג העבודות על פי ההסכם. 

                    מהנדס האתר יטפל בפרויקט זה  בלבד ויהיה אחראי על ביצוע העבודות (המבנה) כמתחייב מחוק התכנון והבניה, והוא שיחתום על תוכניות ההגשה לרשויות כמהנדס ה"אחראי על ביצוע השלד".
	מהנדס האתר יהיה מוסמך וחייב לחתום על כל ההצהרות והתוכניות כפי שידרשו ע"י הרשויות המוסמכות ועל היתר הבניה. 

על מהנדס האתר  מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח ומנה"פ.

3. מודד מוסמך

על הקבלן להעסיק למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט מודד מוסמך.
מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע הקבלן יעמיד  לרשות המפקח צוותי מדידה בראשות מודד מוסמך לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תשלום נוסף.
ביצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.


4. מנהל  עבודה ראשי וממונה בטיחות 

מנהל  העבודה הראשי אשר מועסק דרך קבע ובאופן ישיר על ידי הקבלן הראשי חייב  להיות מוסמך ובעל תעודה של משרד העבודה  ובעל ניסיון מספיק (של  7שנים לפחות) בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי. העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט. מנהל העבודה  יהיה נוכח באתר העבודות בכל עת בו מתבצעות עבודות יום, במידה ועובדים במשמרות נוספות  (לילה) יש למנות מנהל עבודה מוסמך נוסף.


מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כממונה/אחראי לבטיחות במקום העבודה במידה שהוא מוסמך למלא תפקידו זה עפ"י כל דין לרבות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, והצווים שהוצאו מכוחו. במידה שלא, ימנה הקבלן על אחריותו ועל חשבונו ממונה בטיחות העומד בתנאי הכשירות וההסמכה האמורים. ממונה הבטיחות יכהן ככזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים" כהגדרתם בתנאים הכללים לביצוע העבודה. על המזמין לגרום לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור לעיל יקבלו את הוראותיו של מנהל העבודה הראשי. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין אחריותו על הקבלנים האחרים ויתר הקבלנים המפורטים בתנאים הכללים לביצוע העבודה. הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה. 

5. מנהל  עבודה נוסף

נוסף למנהל  העבודה הראשי אשר מועסק דרך קבע ובאופן ישיר על ידי הקבלן הראשי יועסק מנהל עבודה נוסף , מוסמך ובעל תעודה של משרד העבודה  ובעל ניסיון מספיק (של  5 שנים לפחות) בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. מנהל העבודה הנוסף  יהיה גם הוא נוכח באתר העבודות בכל עת בו מתבצעות עבודות .


6. בקר איכות 

בקר איכות מטעם הקבלן, בהתאם להנחיות שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, תת פרק 02 (במהדורתו המעודכנת ביותר), בהיקף של משרה מלאה. בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

7. הוראות לעניין בעלי תפקידים 

(1) לא יוחלף מהנדס האתר / מודד מוסמך / מנהל העבודה ראשי והנוסף/ממונה בטיחות/ בקר איכות במשך כל  תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט. מכל מקום, מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד התעשייה והמסחר.
(2) הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו בתוך 14 ימים ממועד שהודיע לו על בחירתו לצורך ביצוע המבנה. פרטים אלה יכללו: שם מלא, מס' תעודת זהות, פרטי התקשרות, פרטי השכלה וניסיון מקצועי וכן כל פרט אחר שלדעת מנהל הפרויקט דרוש ע"מ לבדוק את התאמתו לתפקיד. מינויים של בעלי התפקידים כאמור בסעיף זה מותנה באישור מנהל הפרויקט והוא רשאי שלא לאשר מי מהם אם לדעתו אין הוא מתאים לביצוע התפקיד המיועד לו. מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו, לבקש ולקבל מהקבלן כל מסמך הקשור בהעסקתם של בעלי התפקידים הנ"ל ע"מ להבטיח כי הקבלן ממלא אחר הוראות סעיף זה, ובמידת הצורך לראיין מי מבעלי התפקידים הנ"ל.
(3) [bookmark: _Ref517865596]מנהל הפרויקט או המזמין רשאים, בכל עת, להודיע לקבלן כי הוא נדרש להחליף באחר בעל תפקיד שמונה מטעמו, וזאת מנימוקים ענייניים שיפורטו בפני הקבלן. הקבלן יפעל על פי הדרישה בתוך פרק הזמן שייקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט.  
(4) לא מינה הקבלן בעלי תפקידים כאמור ו/או לא מסר את פרטיהם בתוך המועד הנ"ל ו/או לא החליף בעל תפקיד על אף שנדרש לכך – יחויב בפיצוי מוסכם בסך של 2,000 ₪ ליום.
(5) נוכחות בעלי התפקידים הנ"ל במקום המבנה תהיה לפי הוראות חוזה זה או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. 
(6) לצורך תאום העבודות תתקיימנה ישיבות שוטפות בהשתתפות מנהל הפרויקט ובהשתפות בעלי התפקידים מטעם הקבלן עפ"י קביעת מנהל הפרויקט. על הקבלן להזמין לישיבות, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי ציוד או מוצרים ו"קבלנים אחרים" אשר לדעת מנהל הפרויקט צריכים להשתתף בישיבה.
(7) הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין. 
(8) עלות העסקתם של כל בעלי התפקידים הנ"ל למשך כל תקופת הביצוע, תיכלל במחירי היחידות ולא תשולם בנפרד. הקבלן מאשר ומצהיר בזאת, כי לצורך חישוב שכר החוזה שהוצע במכרז, הובאו בחשבון עלות העסקת בעלי התפקידים הנ"ל גם בתקופה המיועדת להוות "מרווח קבלן".  
 

14 ביטוחי המציע

1. תשומת לב הקבלן מופנית לדרישות העירייה  לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים", בהתאמה).

2. הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף 14 זה (ביטוחי המציע), לרבות בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 16 ל"תנאים הכללים לביצוע העבודה" ובנספח י' לחוזה (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן").


3. מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו אישור כי יערכו עבורו את הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.


4. מגיש ההצעה מתחייב, לבצע את דרישות הביטוח והוראות הביטוח המפורטות במסמכי המכרז ולהפקיד בידי העירייה והתאגיד תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות, את נספח י' אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת. 


5. בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח י') החתום כאמור, מתחייב המציע כי ימציא לעירייה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות וערבויות הביצוע במועד.


6. מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי הוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח ו/או לאישור ביטוחי הקבלן (נספח י').


7. מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאישור ביטוחי הקבלן (נספח י') העירייה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.


8. למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח י' אישור ביטוחי הקבלן, חתום כדין על ידי מבטחי המציע ,לרבות נספח יא' הצהרה על מתן פטור מאחריות, חתומה כדין על ידי המציע, העירייה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע העבודות בשל אי הצגת האישורים החתומים כנדרש.


9. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14.8  לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח י'), כאמור בסעיף 14.8 לעיל, תהא העירייה רשאית  לראות במציע הזוכה (הקבלן) כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע הזוכה במכרז.


10. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות (ובשלב זה בלבד) אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא די בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו וכי אין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.


11. יובהר כי גזבר העירייה והוא בלבד, יכריע באשר לעמידת המציע בדרישות הביטוח בהתאם למסמכי מכרז זה, לרבות המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח י׳), וכן ההצהרה על מתן פטור מאחריות (נספח יא׳) ונספח התנאים המיוחדים לביצוע עבודות בחום (נספח יב׳).


15 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, למען הסר ספק כי הצעת הקבלן צריכה להביא בחשבון את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג שיהיה צורך לבצען בקשר לעבודה נשוא המכרז לרבות מבני עזר זמניים, חדר למפקח, שילוט, ניקוז זמני של האתר, סילוק עודפי חומרים ופסולת לאתרים מוסדרים, עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע תאום עם כל הגורמים הפועלים בשטח, הקמת גדרות ושערים זמניים, התקנת דרכי הגישה הזמניות, הכנת משטחים לעבודה ואחסנה, עקירת העצים וסילוקם, פרוק גדרות קיימות וכל עבודה והוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא שתהיינה דרושות לשם הוצאה לפועל של הבנייה נשוא המכרז. 

16.	לקבלן לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזה. גם אם יהיה עליו לשאת לצורך השלמת העבדות בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו בכתב הכמויות בין מחמת טעות או מחמת כל סיבה אחרת לרבות בניית מתקנים ארעיים ואחרים כמפורט לעיל, וקיום שמירה באתר העבודות והקבלן יצטרך לשלם את מחירם על חשבונו הוא.  

17.	הספקת מים לעבודות היא באחריותו של הקבלן ועל חשבונו. חשמל לצורך ביצוע העבודות יסופק על  ידי הקבלן ועל חשבונו. 

18. לינה וכלכלה – הקבלן חייב לדאוג לעצמו ולעובדיו לכל סידורי הכלכלה והלינה. מובהר כי אין להלין עובדים באתר העבודה, וכי אין להעסיק עובדים זרים אלא אם בידי הקבלן הרישיונות להעסקתם. 

19. דמי בדיקות דגימות ולפי סעיפים 37 ו – 38 לתנאים הכלליים יחולו על הקבלן במלואן. 

20. בדיקות כלליות והצהרה בנוגע להצעה הכספית

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי שקלל במסגרת הצעתו הכספית למכרז, את מלוא ההתחייבויות הכלולות במסמכי המכרז, לרבות חלוקת הסיכונים וזכויות העירייה המפורטות במסמכי המכרז, ובכלל אלה, את כל העלויות מכל מין וסוג, הקשורות במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע הפרויקט וכן לכל ההוראות, הדרישות וההתחייבויות של מסמכי המכרז, לרבות השלמת העבודות, מסירת הפרויקט וקבלת תעודת השלמה ללא הסתייגויות, וכן התחייבויות הקבלן לבדק ותחזוקה, הכל לרבות – אך בשום מקרה מבלי לגרוע – את כל הרכיבים המפורטים להלן: 
(1) כל אחד ממחירי היחידה הנקובים בכל אחד מהפרקים בכתב הכמויות, הסבירות שלהם (לאחר שקלול אחוז ההנחה) והאופן שבו הם משקפים כהלכה את תכולת העבודות הנקובה בכל מסמכי המכרז (כמכלול), לרבות הרכיבים המתוארים בסעיף 20 זה להלן, כך שהקבלן יוכל לבצע את העבודות, בהתאם לכל תנאי מסמכי המכרז, במסגרת המחירים האמורים (לאחר שקלול ההנחה שתוצע על ידו במכרז), ללא כל טענה, תביעה ודרישה נוספים, מכל מין וסוג.  
(2) הוראות כל דין (לרבות הוראותיהם והנחיותיהם של רשויות מוסמכות), בין המשפטיות ובין המקצועיות, הקיימות ו/או העתידיות לחול בקשר עם ביצוע והשלמת הפרויקט ויתר התחייבויות הקבלן על פי מסמכי המכרז;
(3) שלבי הפיתוח העתידיים בפרויקט, אפשרויות ההרחבה של הדרכים בפרויקט, וההשלכות של אלה על תכנון, התאמה, ביצוע ומסירת הפרויקט; 
(4) עונות השנה ומועדי ביצוע כל אחד מהעבודות הכלולות בפרויקט ביחס אליהן;
(5) כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים, התעודות, ההסמכות והתקנים בהן יידרש הזוכה לעמוד ו/או שאותם יידרש הזוכה לקבל, בין היתר מהרשויות המוסמכות, לביצוע והשלמת התחייבותיו על פי מסמכי המכרז;
(6) כל התוכניות הסטטוטוריות הקיימות ו/או העתידיות לחול באתר ביצוע העבודות ובסביבתן (בין אם נכללו במסמכי המכרז ובין אם לאו), מגבלותיהן, לרבות הוראות והנחיות מוסדות תכנון ושאר הרשויות המוסמכות (לרבות רשויות מוניציפאליות שבשטחן מתבצע הפרויקט), מכלול השפעותיהם האפשריות על ביצוע ההתחייבויות של המציע ועל הצעת המחיר, בין שהם נקובים במסמכי המכרז ובין אם לאו. 
(7) מתחמי ממשק, מורשי פעילות (כהגדרת מונחים אלה בהסכם), בעלי זכויות באתר ו/או גופים הפועלים באתר ו/או עתידים לפעול באתר ו/או הממשק ישיר עימו ו/או גופים שלהם מערכת התחייבויות בקשר עם האתר והעבודות שיתבצעו במסגרתו, לרבות בעלי התשתיות, רשויות מוסמכות, קבלנים וספקים אחרים המבצעים/עתידים לבצע עבודות/פעולות באתר ו/או הנושאים באחריות לעבודות שבוצעו באתר, יחולו הזכויות ו/או החובות של הגופים האמורים (לרבות, לדוגמה, התחייבות ותכולות בדק של קבלן בגין עבודות קודמות שביצע באתר, פרויקטים משיקים ופרויקטים עוקבים), הרחבה עתידית בפרויקט, אופני ההסדרה, האינטגרציה והממשק (המשפטי, המנהלתי, האדמינסטרטיבי, הבטיחותי והפיסי) של הקבלן עם מורשי פעילות כאמור, תכולות, עלות ואחריות עבודות פיקוח, ניהול, השגחה, תיאום וכיו"ב הנערכות באמצעות המציע ו/או צדדים שלישיים (בעלי תשתיות) וכן אופני ההשפעה של כל אלה על ביצוע והשלמת הפרויקט ויתר התחייבויות הזוכה על פי מסמכי המכרז.
(8) העסקת כל כוח האדם הנדרש לפרויקט, לרבות בדק ותחזוקה, בכל הדיסצפלינות, בין כעובדים ובין כפרילנסרים ו/או קבלני משנה, בהתאם לתחומי המומחיות, הכישורים והניסיון הנדרשים במסמכי ההסכם ועל פי הוראות הדין;
(9) יישום הוראות ונהלי הבטיחות (בטיחות בעבודה ובתנועה), והסדרי התנועה הזמניים לרבות הצבתם והסרתם של אביזרי בטיחות זמניים ויתר האמצעים להם נדרש הקבלן לצורך יישום הסדרי התנועה הזמניים כולל עגלות אבטחה וכו', והכל גם בנוגע למתחמי ממשק ולמורשי פעילות; 
(10) תשלום בגין הזמנת פקחים ו/או שוטרים בשכר; 
(11) עלויות הכרוכות בפיקוח, ניהול, השגחה, דמי בדיקה, תיאום, דמי טיפול וכיו"ב באמצעות המציע ו/או מי מטעמו ו/או בעלי תשתיות ו/או צדדים שלישיים;
(12) כל העלויות, מכל מין וסוג, הכרוכים בהסדרה, חיבור, שימוש וצריכה של/בתשתיות, ארעיות, זמניות ו/או קבועות, ככל הנדרש לצורך ביצוע העבודות, לרבות במסגרת הסדרי תנועה זמניים, וזאת במישרין מול בעל התשתית הרלוונטית. בכלל אלה, יכללו גם תשלומים לחיבור וצריכה של חשמל, תאורה, מים, ביוב, תקשורת וכיו"ב, לרבות במסגרת ולצורך ביצוע הסדרי תנועה זמניים;
(13) כל העלויות הכרוכות בהקמה, בדק ותחזוקה של כבישים משניים, זמניים, לרבות דרכים חלופיות להולכי רגל ותנועת כלי רכב לפי הצורך (הנדרשים לצורך הפרויקט) לאורך כל תקופת ביצוע העבודות, וכן הסרתם לאחר השלמת הפרויקט;
(14) כל חומרי הבניה הנדרשים, לרבות מוצרים מוכנים, וכן עבודות עזר וחומרי עזר, הנדרשים לביצוע העבודה בהתאם למסמכי ההסכם;
(15) עלות אביזרי הבטיחות הזמניים הנדרשים במהלך ביצוע הפרויקט כמוגדר בהסכם;
(16) [bookmark: _Ref286833805][bookmark: _Ref440183440]כל עלות או תשומה, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין, לחובות והתחייבויות הקבלן בקשר עם מתחמי ממשק, גופי תשתית, רשויות מוסמכות ומורשי פעילות נוספים, לרבות בכל הנוגע לעבודות הממשק, בטיחות וגהות ובפרט – כקבלן מפקח או כקבלן ממונה או לחילופין, כקבלן משנה ממונה, הליכי קבלה ומסירה (ובפרט בנוגע לנהלי/מפרטי הליכי הקבלה והמסירה הקיימים בגופים האמורים);   
(17) השימוש בציוד בנייה, לרבות פחת, ציוד מכני, כלי עבודה וכדומה. לרבות עלויות ההתקנה, תחזוקתם באתר, וכן פינוי והסרה של הציוד לעיל עם סיום העבודה;
(18) הובלה, טעינה ופריקה של כל חומרי הבניה, המוצרים וציוד הבנייה אל האתר, החזרת ציוד הבניה למקומם, לרבות כל העמסה ופריקה הנחוצים לכך;
(19) הסעת העובדים אל האתר, לרבות החזרתם מהאתר;
(20) אמצעי זהירות, כדי להימנע ולמנוע הפרעות ותקלות בפעילות המתרחשת או הנדרשת על ידי קבלנים אחרים באתר;
(21) אחסנה והגנה על חומרי הבניין וציוד הבנייה, וכן הגנה על עבודה או על חלקים שהושלמו ממנה, אך טרם התקבלו על ידי החברה;
(22) ביצוע העבודות בפרויקט, תוך שימוש בכל האמצעים והשיטות הנדרשות בהסכם;
(23)  ההוצאות הכרוכות בהוכחת העובדה שהחומרים המוצעים על ידי הקבלן עומדים בדרישות מסמכי ההסכם;
(24) ההוצאות הכרוכות בהנדסת שטח, מדידות, וסימון העבודה המותקנת, כולל כל חומרי הבניה וציוד הבניה הנדרשים לביצוע המדידה והסימון, ובשל כך, הסרתם כפי שהוגדר בהסכם;
(25) כל העלויות של כל הבדיקות המפורטות בהסכם, וכל העלויות הקשורות, בין אם בוצעו באתר במעבדה בשטח או מחוץ לאתר במתקן בדיקה נפרד, בין אם בוצעו על ידי יועץ או במעבדה מאושרת. על כל המבחנים והבדיקות המבוצעות, לעמוד בתקנות ובסטנדרטים ללא תלות בשאלה אם הן מתבצעות באתר או במעבדה ביתית;
(26) חומרי הבניין, ציוד הבנייה והעבודה הנדרשת כדי לסייע למעבדות הבדיקה בביצוע בדיקות הנדרשות כמפורט בהסכם; 
(27) צינורות להובלת מים. תקשורת, ביוב וחשמל, שינוע חומרים ו/או מערכות מנקודות החיבור המסופקות ע"י גורמי צד ג' כגון מקורות, תאגידי מים, חברת החשמל ועוד;
(28) ניקיון השטח ופינוי פסולת במהלך ובסיום העבודות; 
(29) הסרת חומרים ועבודה פסולים או דחויים וכל העלויות הנלוות הקשורות להחלפתם;
(30) ההוצאות הכרוכות בהכנה, עדכון וניהול לוחות זמנים לתכנון ולביצוע, ועדכונם כנדרש וכמפורט בהסכם;
(31) ההוצאות הכרוכות בחישוב הכמויות בכל שיטה, לרבות עיבוד המחשוב שלהן;
(32) ההוצאות בגין כל סוגי דמי הביטוח;
(33)  כל המיסים, האגרות וההיטלים הדרושים לביצוע הפרויקט;
(34)  ההוצאות הכרוכות בהקמת מבנים זמניים, או במתקנים אחרים, בציוד שלהם, בריהוט ובתחזוקתם לאורך תקופת ההסכם, כל זאת בהתאם לרישומים או לפי המפורט או הנדרש. המחיר יכלול גם פרוק והסרה של המבנים עם סיום העבודה, ושחזור שטח האתר בו הם הונחו;
(35)  הוצאות הקשורות באספקת חלקי חילוף, קטלוגים, ספרי הפעלה, ספרי התקנה, רשימות של ציוד מותקן, רשימות של חלקי חילוף ופריטים דומים כנדרש במסמכי ההסכם;
(36) ההוצאות הכרוכות בהדרכה, בהוראות ובהדגמות כנדרש בהסכם;
(37) ההוצאות הכרוכות במתן ומילוי כל דרישות האחריות כנדרש במסמכי ההסכם, בהוראות כל דין, בתקנות ו/או במשפט הישראלי;
(38)  כל העלויות הכרוכות בניהול הפרויקט, אבטחת ובקרת איכות, ניהול, פיקוח והוצאות אחרות הנדרשות על פי ההסכם, לרבות עלויות והוצאות תקורה ישירות ועקיפות;
(39)  כל העלויות הכרוכות בעמידת הקבלן בדרישות החוק והתקנות הישראליים, לרבות, אך ללא הגבלה, על בריאות האתר, בטיחותו והגנת הסביבה;
(40) כל העלויות הכרוכות בהשגת ובשמירה על הערבויות הבנקאיות למכרז, וביצוע התחייבויות והאחריות כנדרש במסמכי ההסכם;



אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.                                                  



יחיאל זוהר             
							   	 ראש עיריית נתיבות

               ________________                      ______________________________________
        שם הקבלן                                       תאריך                                     חתימת בעל זכות חתימה, וחותמת



לכבוד 
עיריית נתיבות 
                                      
א.ג.נ., 

הנדון: כתב הצעה לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיות נ.ע.מ , שלב ד', נתיבות             לפי מכרז מס'28.2023  

אני הח"מ, מגיש בזאת את הצעתי לביצוע כל העבודות הנכללות לפי המכרז הנדון. 

הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים שצורפו לתיק המכרז ושמצויים במסמכי המכרז, גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו או משתמעים מהאמור במסמכים שבתיק ומסמכים אלה נמצאים ברשותי. 

הנני מצהיר, כי ביקרתי במקום העבודה המיועד ולמדתי את התנאים המיוחדים של המקום ואת שאר התנאים הנדרשים לביצוע העבודה ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי. 

1. אם אזכה במכרז הריני מתחייב כדלקמן: 

1.1. להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד – לפי המחירים שהצעתי בהצעתי המצורפת וכדי הנחת דעתו של בא כוחכם, את העבודות המתוארות במכרז הנ"ל וכפוף לכל שאר תנאי המכרז והחוזה.  

1.2. 

1. לחתום אצלכם על חוזה לא יאוחר משבעה ימים מהתאריכים בו תודיעו לי כל זכיתי במכרז כולו או חלק ממנו. 
2. ככל שהצעתי תזכה, הנני מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 14 לתנאי המכרז (ביטוחי המציע) , בסעיף 16 לתנאים הכלליים לביצוע העבודה (ביטוח על ידי הקבלן) ובנספח י' (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן") ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן את:

a. אישור ביטוחי הקבלן (נספח י׳) (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח.
b. הצהרה בדבר פטור מאחריות (נספח יא׳) (בנוסחה המקורי) חתומה על ידי כדין.
c. נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום (נספח יב׳) (בנוסחו המקורי) חתומה על ידי כדין.
d. העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות על פי מסמכי המכרז אשר נערכו לביטוח העבודות נשוא מכרז זה.
e. להציג שמות של מהנדס ביצוע, מנהל עבודה, מודד, בקר איכות ושם של מעבדה מוסמכת שתבצע את הבדיקות באתר. 

3. כמו כן הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו אישור כי יערכו עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות, על נספחיו. 
4. מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא נפעל כאמור לעיל – אנו מסכימים כי  תהיו רשאים  למנוע מאתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או לפעול כלפינו כמי שהפר את החוזה ו/או לא עמד בתנאי המכרז.


5. להפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן את הערבות הבנקאית כנדרש וכמפורט בסעיף 8 ל"תנאים הכלליים לביצוע העבודה", לא יאוחר משבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

6. להמציא את כל האישורים וההיתרים הדרושים עפ"י מסמכי המכרז ומסמך ג', לא יאוחר מ- 30 ימים מיום הוצאת צו תחילת עבודה.

7. אני מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום אתכם ולא אקיים את הדרישות כנ"ל במשך התקופה האמורה לעיל, אאבד את זכויותיי לקבלת העבודה. כן תהיו זכאים להציג לגביה הערבות הבנקאית שאני מצרף בזה כהבטחה לקיום תנאי המכרז. 

1.3. 
1. להתחיל בעבודה תוך 7 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ולסיימה במועד הקבוע בחוזה, בצו התחלת העבודה ובמסמכי המכרז. 

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא אהיה רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר העבודה ולא אהיה זכאי לקבל צו התחלת עבודה, לפני שאמציא לעירייה ולתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן (נספח י׳) (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח, וכן העתקי פוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ואשר צריכות להיות ברשותי, בתוקף התחייבותי עפ"י החוזה. וכן הערבות הבנקאית לביצוע המכרז (נספח ד'). וכן כל האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ולרבות היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, ולרבות אישורים לצורך ביצוע עבודות חפירה כגון, חב' בזק, חב' חשמל, חברת מקורות, רשות העתיקות, תאגיד מי אשקלון בע"מ, ומנהלי המחלקות בעירייה.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר העבודה לפני שימציא לעירייה ולתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן (נספח י׳) כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח וכן העתקי פוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ואשר צריכות להיות ברשותו, בתוקף התחייבותו עפ"י החוזה. וכן הערבות הבנקאית לגבי החוזה. אי תחילת העבודה עקב העדר פוליסות או ערבויות או אישורים והיתרים כאמור לרבות אישורים והיתרים לפי ס"ק ב' לעיל, לא תאריך את תקופת הביצוע. 
 
1.4. 
1. במקרה ולא אחתום אצלכם על חוזה כאמור לעיל או לא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה, הנני מסכים שתממשו את הערבות המצ"ב. 

2. במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף 1.3 דלעיל, הריני מסכים כי תממשו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו. 

	1.5.	במקרה ולא אשלים את ביצוע העבודה לפי כל תנאי החוזה עד למועד האמור  בסעיף 11.2 לתנאי המכרז, אני מתחייב לשלם לכם דמי פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש כאמור בסעיף 11.6  לתנאי המכרז, והעירייה תהא רשאית לקזז פיצוי זה מתוך הערבות הבנקאית.  

	1.6.	אני מתחייב בזה כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה למשך 90 (תשעים) יום מהתאריך שבו הודיעה המזמינה על זכייתי, והיה אם במשך התקופה אדרש על ידכם לקיים כל התחייבותי שבהצעתי זו, אעשה זאת בלי השהיה. 

2. ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט לעיל בסעיף 2.3 לתנאי המכרז, וכן את כל החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה, ידוע לי גם שישנה עדיפות לאמור בתנאי המכרז – על פני הוראות תנאי החוזה הסטנדרטי ובמקרה של סתירה או אי התאמה בין המסמכים השונים יפורשו הוראות המסמכים בהתאם לעדיפות שלעיל. 

3. ביצוע החוזה/העבודה:

3.1.  	מבלי לפגוע בהתחייבותי לפי תנאי החוזה, הנני מקבל על עצמי להשתמש לצורך ביצוע החוזה רק בחומרים מהמין המשובח. 

	3.2.       חומרים שלגביהם קיימים תקנים ישראליים יתאימו במתכונותיהם לתקנים האמורים. 

	3.3. 	במידה ותוצאות הבדיקות של החומרים או המוצרים המוגמרים, שיעשו על ידי מוסדות מוסמכים כגון: מכון התקנים הישראלי, ומעבדת חומרי בניין של הטכניון בחיפה, לא יתאימו לתקנים הנ"ל, תעשינה בדיקות משנה או העמסות ניסיון של המוצרים הנ"ל. 

	3.4. 	הבדיקות הנ"ל תהיינה על חשבוני. 

	3.5.	במידה וגם תוצאות בדיקות המשנה תהיינה שלא בהתאם לתקן, אני מסכים שהעירייה תהיה זכאית לקבל ממני פיצוי מוסכם כדלקמן: 

3.5.1 	מבלי לפגוע בסעיפים המפורטים להלן, שומרת העירייה לעצמה את הזכות להגיש תביעה משפטית נגדי על שימוש בחומרים שלא בהתאם לתקן. 
		3.5.2 	העירייה תפסול ותדרוש להרחיק את החומרים הנ"ל משטח הבניה. 
			3.5.3	במידה שהדבר לא ניתן לביצוע ותוצאות הבדיקות נמוכות מדרישות התקן ב- 10%, רשאית העירייה לנכות 30% ממחירי החוזה בהתאם לדוח האומדן המתייחסים לחומרים הנ"ל. במידה והתוצאות תהיינה נמוכות בגבולות 10% - 20%, תנכה העירייה 50% ממחירי החוזה הנ"ל. 
			3.5.4 	במידה והתוצאות תהיינה נמוכות ביותר מ- 20% מדרישות התקן, רשאית העירייה שלא לקבל את חלק העבודה שהשתמשו בו בחומרים הנ"ל, ולדרוש להרוס חלקי הבניין האמורים.    
  	     	  3.5.5	       במקרים יוצאים מן הכלל ולפי בקשתי תהיה מוכנה העירייה להסכים לאי הריסת חלקי הבניין תמורת קבלת אחריות מיוחדת מצדי ופיצוי כספי מוסכם בשיעור 3% עבור כל אחוז שבו תהיינה תוצאות הבדיקות נמוכות מדרישת התקן. 

	3.6 	      כל הצעדים הנ"ל אינם משחררים אותי מאחריות על ביצוע העבודות נשוא המכרז.

3.7          הנני מתחייב לדאוג לפינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מורשה. ידוע לי כי התחייבות זו חלה גם על עבודות שיבוצעו על ידי באמצעות קבלני משנה. כל העלויות לפינוי הפסולת מאתר העבודה אל אתר שפך / מטמנה – באחריותי ועל חשבוני. 

3.8	הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי הבנות ביחס לכל הכתוב בתנאי המכרז ובמסמכיו ואני מסכים לאמור שם. 

4. כערבות לקיום התחייבויותיי שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית כאמור בסעיף 5 לתנאי המכרז לפקודתכם ומיפה כוחכם בצורה בלתי חוזרת, כי במקרה ולא אקיים התחייבויותיי כולן או מקצתן – שבהצעתי זו, הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת, ומוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל. 

5. הנני מציע לבצע את העבודה במחירים כמפורט במפרט, בהוראות הטכניות ובכתב ההצעה ובהתאם למחיר שבריכוז הצעת המציע, המצורפים להצעתי זו המהווה חלק בלתי נפרד ממנה. 
	המחירים המוצעים מתייחסים לביצוע כל העבודות כמפורט במפרט, בהוראות הטכניות ובכתב ההצעה המצורף להצעתי זו. 

6. הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז וכמו כן המחיר לפי ריכוז הצעת המציע כולל את כל ההוראות הכלליות והאחרות העלולים להידרש לאספקת העבודה, בכל היקפה ושלמותה והמחירים המפורטים יהיו כאמור בחוזה. 

	
הצעתי זו ניתנה ביום ____________ מתוך הבנה ורצוני החופשי. 

שם המציע: _______________
כתובת: ________________ 
מס' ת.ז./חברה:_____________   
טלפון:_____________                                                                                      	 
מס' רישום בפנקס הקבלנים:_____________  
                                                                                               
						                                                          ---------------------------------
                                                                                           חתימה וחותמת הקבלן / חברה


ח ו ז ה


חוזה שנערך ונחתם בנתיבות ביום  ______לחודש ____שנה____                       


בין:		עיריית נתיבות 
		(המכונה להלן לשם הקיצור: "המזמין/העירייה")                                       מצד אחד 


לבין: 	__________________
	
		הכתובת:  ___________________

		(המכונה להלן לשם הקיצור: "הקבלן/הזוכה")                                             מצד שני 


הואיל       והמזמין רוצה בביצוען של העבודות הכלולות במכרז ובכללן עבודות עפר וסלילה, בפארק התעשיות נ.ע.מ, שלב ד' נתיבות (והמכונה להלן לשם קיצור: "העבודה");

והואיל 	והקבלן הגיש הצעה ונבחר כזוכה במכרז מס' 28/2023   לבצע את כל העבודה  והמזמין קיבל את הצעת הקבלן, הכול בכפוף לחוזה זה ולמפורט בו; 

והואיל	והקבלן מודע לכך שמדובר במכרז של העירייה 


אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

1. 	מהות החוזה 

	המזמין מוסר לקבלן והקבלן מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף 3 דלהלן, לבצע ולהשלים על חשבון הקבלן את כל העבודה בהתאם לנספחים המפורטים בסעיף 2 והמצורפים לחוזה, החתומים בידי שני הצדדים והמהווים חלק בלתי נפרד של החוזה, ובהתאם להוראות, לתוכניות וכן הוראות שיינתנו בין אם הוראות אלה תינתנה בהתחלת ביצוע העבודה ובין אם תוך זמן ביצועה. 

2. 	הנספחים 

המסמכים דלהלן יהוו חלק מהותי בלתי נפרד מחוזה זה (והם מהווים חלק בלתי נפרד גם ממסמכי המכרז, כהגדרתם בפרק תנאי המכרז), בין שהם מצורפים ובין שלא: 

א.	פרוטוקול סיור קבלנים
ב.	מסמך תנאי המכרז
ג.	כתב הכמויות וכתב ההצעה
	ד.	המפרט הכללי המיוחד
ה.	המפרט הטכני המיוחד 
ו.	רשימת התכניות למכרז
ז. 	המפרט הטכני לבקרת איכות
ח.	מסמך אופן הכנת תכניות עדות ואישורן
ט.	הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז
	י.    חוזה.
	יא.	תנאים כלליים לביצוע העבודה. 
יב.	המפרטים הטכניים המתאימים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לעבודה. 
יג.	החוקים, התקנות וחוקי העזר המתייחסים בכל אופן שהוא לעבודה או לכל חלק ממנה. (לא צורף). 
יד.	מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה בין - משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים של משרדי הביטחון, העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן. (לא צורף). 
טו. חוזה מדף 3210.רק בנושאים שאינם מוסדרים בהסכם זה. 
יז.  מפרט לעבודות סלילה וגישור של נת"י במהדורתו האחרונה.
יח.  מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן.


3. 	שכר החוזה/התמורה 

      תמורת ביצוע העבודה בשלמותה תשולם התמורה לפי החשבון הסופי שייערך על סמך הכמויות שתימדדנה בהתאם למחירי היחידות לאחר ההנחה מכתב הכמויות שבריכוז הצעת המציע, כדלקמן;

      
	עבור ביצוע העבודות כמפורט במסמכי החוזה:

	סך של  __________________________________ ₪ כולל מע"מ ישולם ע"י המזמין. 
ובמילים______________________________________________ כולל מע"מ.


הסכומים הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ניכוי הנחת הקבלן יהוו את התמורה המלאה והיחידה המגיעה לקבלן כנגד ביצוע העבודה על כל חלקיו, באופן מושלם, ובהתאם לכל הוראות החוזה על נספחיו. הסכומים האמורים לא ישתנו מכל סיבה שהיא, אלא לפי הוראה מפורשת בחוזה המאפשרת זאת ובכפוף לקיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר לכך – במועדן. מובהר במפורש ולמען הסר כל ספק, כי שכר החוזה לא יעודכן בשום מקרה כתוצאה מהפרעות, עיכובים, שיבושים, שינוי בשכר העבודה, מחירי החומרים והציוד, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים. מובהר במפורש, ולמען הסר ספק, כי לא תשולם לקבלן בשום מקרה תמורה, תשלום, פיצוי או שיפוי בגין האצה קונסטרוקטיבית. 

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי ייתכן וייתבע עבודה במתכונת שלבית, על קבלן לתכנן את ביצוע העבודות, במסגרת לוח הזמנים, באופן שאינו רציף ובמקטעי עבודה מפוצלים, עבודה בשטח מוגבל, שטח כלוא, עבודה בטור, עבודה במנות קטנות, שטחי אחסון קטנים, בהקמת מספר אתרי התארגנות,  בסמיכות לנתיבים ולעבודות פעילות אחרות, עבודה בציוד קטן וכיו"ב, כל זאת בהתאם לזמינות מתחמי הממשק השונים לאורך תווי ביצוע העבודות, על אחריותו ועל חשבונו (לרבות עבודה מקבילה במקטעי עבודה מפוצלים במתחמים גיאוגרפיים שונים), על כל המשתמע מכך. הקבלן לא יהיה זכאי בגין האמור, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום מכל מין וסוג. 

ידוע לקבלן כי כל חריגה מהיקף החוזה מחייבת קבלת אישור מראש של מורשה החתימה מטעם העירייה וכי אל לקבלן להסתפק באישור מפקח ואו מהנדס או כל גורם אחר בעניין זה.


4. 	אופן התשלום 

(1) כל חשבון חלקי וסופי יוגש ויאושר למהנדס העיר או מי מטעמו. 

(2) חשבון חלקי או סופי שיאושר על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו ישולם לקבלן כמפורט בתנאים הכללים. בכל מקרה מחירי החוזה (התמורה), אינם מוצמדים למדד.  

(3) האחריות הבלעדית לבדיקה, אישור ותשלום החשבונות החלקיים / הסופי תהיה באחריות העירייה. 

(4) מוסכם בזאת בין הצדדים כי במקרים בהם ביצוע העבודה נעשה במימון של משרדי הממשלה ו/או רמ"י ו/או כל גורם מממן אחר על הקבלן לקחת בחשבון כי התשלום מותנה תחילה באישור וקבלת המימון של הגורם הרלוונטי, באופן שרק לאחר מכן יחלו להימנות תנאי התשלום הנקובים בהסכם, וכל זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי או שיפוי בשל כך ומבלי  שתעמודנה לו כל טענה ותביעה בגין האמור. 

5. התחלת העבודה וסיומה 

5.1. לוח הזמנים ותקופת ביצוע

1. תקופת ביצוע העבודות נשוא מכרז זה הנה 14 חודשים מיום מסירת צו התחלת העבודה. 

2. עוד מובהר כי כל תקופת ההתארגנות והשגת האישורים ומסירת הפרויקט בסיום הביצוע למנהל הפרויקט ולגורמי העירייה ולאחזקה כולל AS MADE הכל עד לקבלת תעודת השלמה כולל, נכללים במשך תקופת הביצוע וכי לא תשמע כל טענה מצד הקבלן לאיחורים אשר הינם מעבר לתקופת הביצוע.

3. הקבלן יידרש לפעול על פי "הנחיות לבנייה, מעקב ובניית לוחות זמנים". על הקבלן להיצמד להנחיות אלו במלואן. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוחות הזמנים ועדכונים אחת לחודש יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.


4. מזג האוויר וימי גשם לא ישפיעו ולא ישנו את מועד גמר העבודה.

5.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר העבודה לפני שימציא לעירייה ולתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן (נספח י') חתום כדין על ידי חברת הביטוח וכן הצהרה בדבר פטור מאחריות (נספח יא') ונספח תנאים מיוחדים לעבודות בחום (נספח יב') חתומים כדין על ידי הקבלן (בנוסחם המקורי), לאחר הצבתם ואישורם המוקדם של בעלי התפקידים הנקובים בסעיף 13 לתנאי המכרז ולאחר שעמד בכל התנאי המקדימים לבקרת האיכות (לרבות אישור בקר איכות ומעבדה מוסמכת) בהתאם להוראות נספח ה' – מפרט טכני לבקרת איכות, הכול בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי המכרז והחוזה, וכן הערבות הבנקאית לגבי החוזה. אי תחילת העבודה עקב העדר פוליסות או ערבות כאמור, לא תאריך את תקופת הביצוע.

5.3. אבני הדרך בחוזה – בהתאם למפורט בסעיף 11.4 לתנאי המכרז הכלליים.

5.4. פיצוי מוסכם בגין איחור – כמפורט 11.6 לתנאי המכרז הכללים. 

בפרויקט זה תהא הקפדה על עמידה באבני הדרך החוזיות ובמועד מסירת הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים כמפורט במסמכי המכרז והחוזה השונים.

6. 	סמכות שיפוט 

1. לבתי המשפט בעיר באר שבע ולהן בלבד, תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנדונים בחוזה זה או הנובעים ממנו, למעט עניינים הנוגעים לתנאי תשלום או כאלו שנמסרו לפי חוזה זה להכרעת מהנדס העירייה, שאז סמכות ההכרעה בהם תהא למהנדס העירייה.

1. למרות האמור בסעיף קטן (א) רשאי יהא המזמין להודיע לקבלן כי גם בסכסוך או בחילוקי הדעות שנמסרו לפי חוזה זה להכרעת מהנדס העירייה, יכריע בית משפט, ואז יוגש הסכסוך או חלוקי הדעות לבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע.



7. 	הוצאות עריכת החוזה וביולו 

	הקבלן יישא בהוצאות ביול החוזה במידה ויחולו. 

8.	הודעות 

	כל הודעה של צד למשנהו  תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס כי קבלה. 

לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה:

א.	כתובת המזמין: עיריית נתיבות. רחוב ירושלים 8 נתיבות. 
ב.	כתובת הקבלן:___________________ 


ולראיה באו הצדדים על החתום  

_______________                                                               __________________ 
   עיריית נתיבות                                                                                  הקבלן 

	הסכם זה נערך ואושר לחתימת העירייה ע"י היועמ"ש לעירייה בהיותו עומד בדרישות הדין ולאחר שקדם לחתימתו הליך מכרז כדין


___________	    _________________
תאריך   	                             חתימה


אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, המשמש
כעו"ד/רו"ח של התאגיד_______________ 
מס'					
מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו
בפני ה"ה:
1._______________, ת.ז. ____________
2.______________, ת.ז. ____________
3.______________, ת.ז. ____________

המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד 
הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות
שהציגו בפני חתמו על חוזה זה לפני.

		      	     			
    תאריך		   עורך-דין/רו"ח
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התנאים הכלליים לביצוע העבודה 
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[bookmark: _Toc83438880][bookmark: _Toc92211638]הגדרות:

1.	בחוזה ובתנאים הכלליים, כפי שהוא מוגדר להלן, יהיו למונחים הבאים הפרושים, המפורטים לידם אלא אם כן תוכן הדברים מחייב אחרת: - 

"המזמין" או "העירייה" – עיריית נתיבות

"המהנדס" או "המפקח" או "המנהל"  – מהנדס העירייה ו/או מי שהוסמך ו/או מי שמונה לצורך זה ו/או הורשה על - ידי מהנדס העירייה או מטעמו. 

"הקבלן"   - 	מי ששמו נקוב כצד לחוזה. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית אחת, יראו את כל הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד. נציגיו של הקבלן ומורשיו, וכן קבלני משנה, יועצים או בעלי מקצוע אחרים הפועלים מטעמו בביצוע העבודה או כל חלק ממנו ייחשבו לשלוחיו של הקבלן לכל דבר ועניין. 

	"קבלן משנה" - 	לרבות: פועליו, סוכניו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו. 

	"העבודה" - 	העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל שלב ושלב בעבודה. 

	"כוח עליון" -		מלחמה מוכרזת, פלישת אויב, אסון טבע או הוראה בת תוקף חוקי שניתנה על ידי ממשלת ישראל (לרבות גוף הנתון למרותה), עקב נסיבות חריגות ובלתי צפויות שאינן קשורות בקבלן ואינן בשליטתו, האוסרת על ביצוע העבודות ושהקבלן לא יכול לצמצם את השלכותיהן. כל אירוע אחר לא ייחשב ככוח עליון (ובוודאי שלא כעילה לאירוע מעכב, עילה להפסקת העבודות) לרבות: הפרעות מזג אוויר, לרבות ימי גשם, רוחות (חריגות) וכו', גיוס מילואים, אירוע טרור, מבצע צבאי, איניתפאדה, התפרעויות, שביתה (לרבות ענפית), מחסור בחומרי גלם, מחסור בכוח אדם וסגר חלקי או מלא, בישראל או בשטחים המוחזקים על ידה.
	
"עלויות ישירות" -  	עלויות שנגרמו לקבלן בפועל ובאופן ישיר כתוצאה מהאירוע בגינו הן נתבעות, בניכוי עלויות אחרות אשר נחסכו לקבלן כתוצאה מאותו אירוע, כפי שאושרו מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר שהקבלן המציא למנהל הפרויקט אסמכתאות לגובהן של העלויות הישירות, הצורך בהוצאתן והוצאתן בפועל. בחישוב העלויות הישירות לא יובאו בחשבון העניינים שלהלן, והם לא ייחשבו כחלק מאותן עלויות ישירות (אף אם הוצאו בפועל): עלויות מימון; עלויות שמהותן הפסד רווחים לקבלן, לקבלני המשנה של הקבלן הראשי או לצדדים שלישיים; עלויות תקורה; עלות המושבת לקבלן כתגמול ביטוח; קנסות או פיצויים שהוטלו על הקבלן; הפסד זכאות לתמורה מיוחדת שעליה סוכם או כל הוצאה אחרת שנעשתה בקשר עם אותה תמורה; מע"מ המשולם על ידי הקבלן לצדדי ג', למעט אם סכום המע"מ אינו ניתן לזיכוי. 

       "שטח העבודה" -		השטח בו מתבצעת העבודה לרבות השטחים שיימסרו לקבלן עם התחלת עבודה והשטחים שהקבלן משתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, החסנה, עבודות עזר, מקום מנוחה לעובדים, וכן מקום בו מבוצעות עבודות במישרין או בעקיפין וכן שטח שהוסכם עליו עם המהנדס כשטח עבודה. 

	"תכניות" -		התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על - ידי המהנדס לעניין חוזה זה וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על - ידי המהנדס לעניין חוזה זה, מזמן לזמן. 

	"מבנה ארעי" -	כל מבנה או כל עבודה שיידרש באורח ארעי להתקינם או לבצעם עבור או בקשר לביצועה של העבודה. 

"מתחם ממשק" - שטח (לרבות דרך, שול דרך, כביש ציבורי, שביל, נהר, נחל, אדמה פרטית, אדמה של תאגיד), המשיק לאתר ו/או שהוא נידרש לפי דעתו של המפקח לצורך ביצוע העבודות ו/או בקשר עמן, לרבות לצורך מעבר (באופן זמני או קבוע), כשהשטח האמור מוחזק ו/או המצוי באחריות (קבועה או ארעית) של גורם משיק ו/או שהוא עתיד להימסר לחזקתו ו/או לאחריותו של גורם משיק, וזאת במהלך תקופת הביצוע ו/או תקופת הבדק ו/או לאחריהן. 
"מנהל 
הפרויקט" – 	חברת הניהול שמונתה ע"י המזמין (ככל שמונתה), לרבות מפקחים וגורמים נוספים שמונו מטעמה לטובת ביצוע חוזה זה ואושרו ע"י המזמין. במידה ולא מונתה חברת ניהול לפרויקט, הרי שבכל מקום במסמכי המכרז שנאמר "מנהל הפרויקט", יבוא "המהנדס".

"חומרים" -	לרבות: תערובת או תרכובת של חומרים שמשתמשים בהן לביצוע העבודה. 

	"היום הקבוע" -	היום האחרון שנקבע במכרז להגשת ההצעות ובאם לא נקבע יום כזה - היום בו נתקבלה הצעת הקבלן או נחתם החוזה, לפי המאוחר שביניהם. 

"קבלן תשתית"
	ו/או 
	"מורשה פעילות" -  קבלן אחר, אשר יבצע עבודות מטעם גורם משיק.

  "גורם משיק" - 	גורם, פרטי או ציבורי, בעל זיקה לאתר ו/או לפרויקט, ו/או שעל פי הוראות הדין ביצוע הפרויקט טעון קבלת אישורים, הנחיות, הסכמות מטעמו, ו/או שעל פי הוראות הדין ביצוע הפרויקט כרוך בעריכת תיאומים הנדסיים, פיסיים, משפטיים, מנהלתיים או אדמינסטרטיביים עמו, ו/או שהוא רשאי לבצע עבודות באתר ו/או במתחם משיק, בהתאם להרשאה שניתנה לו על-פי דין, לרבות: משטרת ישראל, נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן: "נת"י"), דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ ו/או דרך ארץ הייווייז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ (להלן, ביחד ולחוד: "דרך ארץ"), מקורות, בזק, חברת החשמל, קרן קיימת לישראל, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, תאגידי מים, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, גופי תשתיות להולכת דלק וגז, בעלי הזיכיון לשידורי טלויזיה בכבלים, חברות תקשורת סלולרית (פרטנר, הוט, בזק, סלקום וכיו"ב), מד-1, רשויות התכנון, רכבת ישראל, צה"ל, משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד הכלכלה והתעשייה וכיו"ב.

	"קבלן אחר" –	גורם אשר יבצע עבודות באתר, מטעם המזמין ו/או באישורו, במהלך תקופת הביצוע, שלא כקבלן משנה של הקבלן ושלא במתכונת של הפרדת חצרים (כמשמעות מונח זה בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970), לרבות קבלני ביצוע של מתחמים משיקים ופרויקטים עוקבים. קבלנים מטעם חברות התקשורת וחברת חשמל, יזמים הבונים בנייה רוויה ובנייה צמודת קרקע ועוד...,

	"קבלן ממונה" -	גורם אותו יגדיר המזמין עבור הקבלן, כמי שיבצע איזה מהעבודות, כקבלן משנה של הקבלן, לכל דבר ועניין.

	"החוזה" -		טופס החוזה לביצוע העבודה (ערוך לפי הנוסח המצורף), כולל כל המסמכים הנספחים לחוזה, הצעת הקבלן, המפרטים, כתבי הכמויות והתוכניות וכן כל מסמך אחר המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 

	"שכר החוזה"
	או "התמורה"	- הסכום שנקבע בין הצדדים בתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכם הנקוב בהתאם להוראות החוזה. 

	"צו התחלת עבודה" - הוראה שניתנה בכתב על - ידי המהנדס וגזבר העירייה במכתב חתום.  

"לוח התקדמות העבודה"-	לוח שבו יפרט הקבלן את הזמנים שבהם יתחיל, יתקדם ויסיים כל שלב ושלב של העבודה. 

"הפוליסה" - 	פוליסות הביטוח אשר תיערכנה בקשר עם העבודות נושא חוזה זה שתוצאנה לפי הוראות מסמכי המכרז, החוזה על נספחיהם.

	"שינוי" -	כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה לרבות הוספתה של עבודה או הפחתה או צמצומה של העבודה ושינויים בתיאור העבודה או איזה חלק ממנה. 

	"סכומי הערבויות" -	כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם על - ידי קביעת אחוז מסוים כערבות לקיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן על - ידי הקבלן. 

	"התאגיד" -		חברת "מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ".

	מילת"ב	-			המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

[bookmark: _Toc83438881][bookmark: _Toc92211639]   תפקידיו וסמכויותיו של המהנדס וניהול יומן 

2.	(א) 	המהנדס רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על כל שלב בביצועה או בהכנות לביצוע 	השלב, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י 	הקבלן בביצוע העבודה לאשר את לוח הזמנים לביצוע העבודות וליתן הוראות ליישומו או ניהולו הנכון, לבדוק ולפקח על מערך בקרת האיכות של הקבלן. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו הוא. 

	(ב)	הקבלן ינהל יומן עבודה דיגיטאלי במערכת האקספונט ויפעל על פי נוהל המערכת והנחיות מנהל הפרויקט בדבר הנתונים הנדרשים ואופן ניהול יומן העבודה.
	     
	      ביומן  יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:
	 
(1) פירוט העבודות שיעשו. 

(2) ציון כל גורם העלול להשפיע או שהשפיע על התקדמות העבודה. 

(3) מספר הפועלים המועסקים בעבודה לסוגיהם וכן רישום שעות העבודה של העובדים והציוד. 

(4) החומרים שהובאו לשטח העבודה לרבות פירוט ככל הניתן של טיבם כמויותיהם 	והשקעתם בעבודה. 

(5) התקדמות ביצוע העבודה במשך היום. 

(6) תקלות והפרעות בביצוע העבודה; תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה. 

(7) הוראות שוטפות ותוספות בביצוע העבודה או שינויים. 

(8) אישור המהנדס או הסתייגויותיו ביחס לאופן הביצוע של כל עבודה או של איכות החומרים, טיבם וכמויותיהם. 

(9) אישור המהנדס לגבי כל שלב שביצועו הסתיים ושנבדק. 

(10) הציוד המכני המועסק בביצוע העבודה והשימוש שנעשה בו; החומרים והמוצרים לסוגיהם, אשר הובאו למקום הבניה או הוצאו ממנו; כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודה.

(11) עבודות יומיות שהוזמנו ידי המזמין, תוך פירוט כ"א וכלים המועסקים בעבודות אלה וטיבן  של העבודות אשר בוצעו.  

(12)תיעוד וראיות לדרישות הסביבתיות שעליו למלא בכל שלבי הביצוע. בקלסר ישמרו כל התכניות הרלוונטיות שעליו להגיש, אישורים, התכתבויות מול רשויות, קבלות בעבור תשלום (הטמנה באתר מורשה למשל) וכל חומר רלוונטי אחר הנוגע לדרישות הסביבתיות המוטלות על הקבלן לפי חוזה זה על נספחיו ולפי הוראות הדין.
		(13) כל עניין המצדיק לדעת הקבלן תשלום נוסף מעבר לתמורה המגיעה לו על פי החוזה; 

	(ג)	מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן לנהל רישומים אחרים ו/או לבצע כל תיעוד אחר אשר לדעתו נדרש כדי לתעד את מהלך ביצוע העבודה, ובכלל זה לנהל יומן עבודה דיגיטלי ו/או לבצע צילומים מסוגים שונים ו/או לסרוק מסמכים, לשומרם או לשולחם. מובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין העלויות הכרוכות בביצוע כל הנדרש לתיעוד האתר.

	(ד)	יומן העבודה יחתם דיגיטלית בכל יום , בתום הרישום בו, על-ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך, ובסמוך לאחר מכן יימסר לחתימת מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי אך לא חייב לבחון את האמור ברישום ולהעיר עליו, או להסתייג ממנו, לפי שיקול דעתו המלא. יובהר כי הימנעות מנהל הפרויקט מרישום הסתייגויות או הערות ביומן העבודה, לא תיחשב כהסכמה עם רישומים שביצע הקבלן. רישומי והוראות המהנדס ביומן יחייבו את הקבלן בלבד. באם תוך  3 ימים לא יסתייג מהם הקבלן ע"י הודעה ב"כ מהנדס, יחשב הקבלן כמסכים להוראות ולרישומים הנ"ל. רישומי הקבלן לא יחייבו את המזמין. היומן ייחתם מדי יום ביומו על - ידי המהנדס והקבלן. העתק חתום מהיומן יימסר הן למהנדס והן לקבלן והם רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו. 

(5) רישומים של מנהל הפרויקט על העובדות הכלולות בהם אולם לא ישמשו לכשעצמם עילה לדרישת כל תשלום או תביעה על פי החוזה. הסמכויות הנזכרות בסעיף זה באות להוסיף על סמכויות המהנדס בחוזה זה ולא לגרוע מהן. הקבלן לא יהא רשאי להסתמך על תיעוד אחר אשר אינו מתיישב עם רישומיו ביומן העבודה, ולא יהא רשאי לתבוע תמורה נוספת בגין דבר מה אם אין לאותו עניין ביטוי מפורש ביומן העבודה. עוד מובהר במפורש, כי רישום שיערך על ידי הקבלן ביומן עבודה, לא יהווה בשום מקרה תחליף לתהליך או פרוצדורה שהוגדרה בחוזה עבור הקבלן ו/או ללוח הזמנים שהוקצב לביצועם, לרבות – למען הסר ספק – בקשה לאירוע מעכב, הוראת שינויים וכיו"ב. היומן וכל האמור בו, או שנגרע ממנו, ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות הקבלן. דרישה ו/או תביעה כספית ו/או דרישה לשינוי לוח הזמנים תיעשה על פי הוראות החוזה בלבד, בלוחות הזמנים ובהתאם למנגנונים הנקובים במסגרתו.

(6) מובהר כי תנאי לאישור חשבונות הקבלן הינו קיומו וניהולו של יומן עבודה בצורה ממוכנת כאמור לעיל והגשת היומנים הרלוונטיים לתקופת הביצוע בחשבון המוגש.

	(ו)	אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל הפרויקט אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה והוראות הדין.
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הסבת החוזה והמחאת זכויות 

3. 	(א)	אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או כל זכות מזכויותיו על פי החוזה וכן אין הוא רשאי להימחות, להעביר או למסור בכל דרך אחרת, לאחר כל זכות כלפי המזמין לפי החוזה אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

	(ב)	אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. אולם העסקת עובדים, בין אם שכרם משולם  על ידי הקבלן לפי זמן עבודה ובין ששכרם משולם לפי שעות העבודה, אין בה לכשעצמה משום מסירת ביצועה של העבודה, או חלק ממנה, לאחר. 

	(ג)	העברת זכות או חובה על-פי חוזה זה, לרבות הסבתה או משכונה ו/או שעבודה ו/או המחאתה ו/או כל העברה אחרת שלה, שלא קיבלה את הסכמת המזמין בכתב ומראש, תהווה הפרה של החוזה ולא יהיה לה כל תוקף מחייב כלפי המזמין וכל צד שלישי. 
		
	(ד)	אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה, מבצעי העבודה מטעם קבלן המשנה, באי כוחו ועובדיו. 

	(ה)	בכל מקרה אחראי הקבלן לוודא כי קבלן המשנה הינו קבלן רשום כנדרש עפ"י כל דין.

	(ו)	הן לפני ביצוע העבודה והן במהלכה רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן את החלפתו של כל קבלן משנה, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המהנדס והקבלן מתחייב לבצע זאת מיד עם קבלת דרישה מהמהנדס. החלפת קבלן משנה כאמור לא תגרור אחריה תביעה לתוספת תשלום או פיצוי מכל סוג שהוא מצד הקבלן.

	(ז)	לאחר קבלת העבודה ואישור קבלני המשנה אסור לקבלן להחליפם ללא אישור מוקדם בכתב מהמהנדס.
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4. 	הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות גיוס והמצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 
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5. 	(א)	בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה - כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה בכפוף לאמור בסעיף 2 לחוזה. 

	(ב)	גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך אחר הקשור בחוזה או שיהיה לדעת הקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המהנדס הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה - יפנה הקבלן בכתב למזמין והמזמין יתן הוראה בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך - בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

	(ג)	המהנדס רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה הוראות לביצוע העבודה, לרבות תכניות לפי הצורך. 

	(ד)	הוראות המהנדס שניתנו בהתאם לסעיף קטן(ב) או (ג) מחייבות את הקבלן אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מן האמור בפרק ט'. 
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אספקת תכניות 

6. 	(א) המהנדס ימסור לקבלן  3 העתקים מכל אחת מהתכניות ללא תשלום. כל העתק נוסף 	שיהיה דרוש לקבלן - יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על ידי המזמין ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על - ידי אדם אחר. 

	(ב)	התכניות הן רכושו הבלעדי של המזמין ואסור לקבלן להעתיקן או להשתמש בהן למטרות החורגות מתחום החוזה. 

	(ג) 	העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על- ידי הקבלן במקום העבודה,. המהנדס יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהן בכל שעה מתקבלת על הדעת. 

	(ד)	במעמד הגשת החשבון הסופי ימסור הקבלן למזמין תכניות AS  MADE שנערכו ע"י מודד מוסמך. 
[bookmark: _Toc83438886][bookmark: _Toc92211644]ביצוע לשביעות רצון המזמין 

7.	הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של המזמין ו/או התאגיד ו/או  מילת"ב, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המהנדס בין אם הם מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 
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8. 	(א)	להבטחת מלוי התחייבויותיו על פי החוזה ימציא הקבלן למזמין בזמן חתימת החוזה ערבות בנקאית צמודה כמפורט בסעיף 11.7 לתנאי המכרז. סכום הערבות יהיה בגובה של 5% מערך העבודות שימסרו לביצוע בהתאם לצו התחלת העבודה. הערבות תהא צמודה למדד תשומות הבניה כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה מדד הבסיס כאמור . 

	(ב)	 תוקפה של הערבות הבנקאית תהיה כאמור בסעיף 11.7 לתנאי המכרז. 

	(ג)	בלי לגרוע מיתר זכויותיו וסמכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, המזמין  העניין יהיה רשאי לממש את הערבות האמורה - כולה או מקצתה, ובבת אחת או בשלבים - לכיסוי מלא או חלקי של התחייבויות הקבלן כלפי המזמין על פי חוזה זה. 

	(ד)	המזמין אינו מוגבל בסכום הערבות ואם היו למזמין נזקים או הפסדים בגין אי מילוי ההתחייבויות של הקבלן על - ידי הקבלן, יהווה סכום הערבות אשר יפרע אך ורק תשלום ראשון על חשבון אותם נזקים או הפסדים. 
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פרק ב' - הכנה לביצוע 
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9. 	(א)	רואים את הקבלן כאילו בדק לפני הגשת הצעתו את מקום העבודה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, וכן כאילו השיג וקיבל את כל הידיעות לגבי המצבים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתו. 

במסגרת האמור, מוטלת על הקבלן החובה לבחון, לסקור, לסייר ולבדוק, כבר בשלב הליך המכרז ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, באופן עצמאי ובאמצעות מתקנים וציוד מתאימים וכן באמצעות בעלי מקצוע מומחים ייעודיים מטעמו את כל שטחי ומתחמי האתר בו מבוצע הפרויקט, גבולותיו וסביבותיו וכל קטעי הדרך הכלולים במסגרתם, לרבות תנאים ו/או מגבלות פיסיים, טופוגרפיים וגיאולוגיים של האתר וסביבתו, אפשרויות הגישה אליו וממנו, התשתיות הקיימות באתר ובסביבתו, בעלי התשתיות ואופני חצייתם (ככל הנדרש), רשויות מוסמכות, בעלי זכויות נוספים בפרויקט ו/או קבלנים וספקים אחרים המבצעים עבודות/פעולות באתר ו/או הנושאים באחריות לעבודות שבוצעו באתר ואופני ההסדרה/ממשק הדרושים עמם, ממצאים באתר ובסביבתו, פסולת, חומרים, מבנים, ציוד ומתקנים המצויים באתר ובסביבתו, פגעי טבע, ליקויים, אתרי השימור, מחצבים, דרכי הגישה אל האתר וממנו, עתיקות, עבודות קידום זמינות שבוצעו ו/או שמבוצעים באתר וסביבתו (והיתכנות/אפשרויות הממשק אליהם, כחלק מביצוע הפרויקט), פולשים ומחזיקים באתר וסביבתו, השימושים המתבצעים באתר ו/או השימושים הנעשים בסביבתו וכן כל מגבלה, אירוע, חסם, אינדיקציה, מידע נוספים העשויים לעכב, להפריע, לשנות, להגביל, להפסיק ו/או למנוע את תכנון וביצוע הפרויקט בהתאם למסמכי המכרז וללוח הזמנים האמור (להלן, יחדיו: "ממצאי האתר ומגבלותיו").

מובהר, כי אחריותו של המציע משתרעת גם לבדיקה של סביבת האתר, מחוץ לגבולות הביצוע של ביצוע העבודות כמופיע במסמכי המכרז, לרבות בחינת הצורך לקבלת היתרים ואישורים לביצוע העבודות, ככל שיידרש.

על המציע לבחון את ממצאי האתר ומגבלותיו לגופם וכן את הפער, ככל שקיים, שבינם לבין האמור במסמכי המכרז ובהתחשב באמור, את אפשרויות ליישם ולהגשים את ביצוע הפרויקט, בהתאם למסמכי המכרז וללוח הזמנים הקבוע במסגרתו. המציע מצהיר בזאת במפורש, כי ניתנה לו הזדמנות, פרק זמן מספק, וכל יתר האמצעים, במסגרת וכחלק מהליך המכרז, לבחון את ממצאי האתר ומגבלותיו, באופן ובתנאים המפורטים בסעיף זה לעיל. 

מובהר במפורש, כי לא תשמע על ידי הקבלן כל טענה, דרישה ותביעה להוראת שינוי, אירוע מעכב וכיו"ב בגין טיפול בתשתית ו/או יתר ממצאי אתר גלויים ו/או ממצאים כאמור, אשר הקבלן יכול היה לגלות במסגרת הבדיקות המתוארות בסעיף 9(א) זה לעיל.  

	(ב)	המזמין רשאי אם רצונו בכך להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו אולם אלו יהיו לאינפורמציה בלבד ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בדיקות כנדרש בסעיף קטן (א) לעיל והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות והסקרים שהמציא לקבלן כאמור לעיל. 

	(ג)	רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה מניח את דעתו, והמהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. 

	(ד)	הקבלן מתחייב לבדוק ולוודא על חשבונו את מיקומם של המבנים העל והתת - קרקעיים לרבות צינורות מים, ביוב, והשקיה כבלי טלפון, טלגרף וחשמל, מנהרות תעלות, גדרות, עמודים ועצים וכן כל מבנה או מכשול אחר העלול להימצא בתחום עבודתו, כל אלה בין שהם מופיעים בתכנית ובין שאינם מופיעים ולספק אישורים ע"י הגורמים הנ"ל, וכמפורט בטופס שיועבר ע"י העירייה בד בבד עם חתימה על חוזה  לביצוע העבודה, וזאת כתנאי מוקדם לקבלת צו התחלת העבודה.
		
	(ה)	מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר העבודה ולא יהיה זכאי לקבל צו התחלת עבודה, לפני שימציא לעירייה ולתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן (נספח י׳) חתום כדין על ידי חברת הביטוח והעתקי פוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי הקבלן בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ואשר צריכות להיות ברשותו, בתוקף התחייבותו עפ"י החוזה. וכן הערבות הבנקאית לביצוע המכרז (נספח ד'). וכן כל האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ולרבות היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, ולרבות אישורים לצורך ביצוע עבודות חפירה כגון, חב' בזק, חב' חשמל, חברת מקורות, רשות העתיקות, תאגיד מי אשקלון בע"מ, ומנהלי המחלקות בעירייה.

	(ו)	כל ההכנות לביצוע העבודה תעשינה על - ידי הקבלן ועל חשבונו. 
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10.	(א)	הקבלן ימציא לאישור המהנדס תוך 14 ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח התקדמות העבודה (מסמך למימוש הפרויקט)  לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יבצע את העבודה. הצעת הקבלן תתחשב בנקודות הציון ובלוח הזמנים כפי שנמסר לו על ידי המהנדס, אם נמסר. 
		כן ימציא הקבלן למהנדס, לפי דרישתו מזמן לזמן, מילואים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבנים ארעיים שיש בדעתו להשתמש בהם. 

		המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למהנדס, בין שאישר אותו המהנדס במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות המוטלת עליו. 

	(ב)	לא המציא הקבלן לוח התקדמות העבודה, כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע לוח התקדמות העבודה על ידי המהנדס ויחייב את הקבלן ממש כאילו הוגש ונחתם על ידי הקבלן. 
[bookmark: _Toc83438891][bookmark: _Toc92211649]סימון 

11. 	(א)	המהנדס יסמן את נקודות המוצא להתחלת העבודה. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של המשך העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים והכוון של כל חלקי העבודה. המהנדס יבדוק ויאשר את כל הסימונים שנעשו על ידי הקבלן. הוצאות הסימון חלות על הקבלן. 

	(ב)		הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המהנדס, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נהרסו ו/או נעלמו נקודות הקבע שנקבעו על ידי המהנדס כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא ולהודיע למהנדס מיד על כך ולהזמינו ולבדוק את מיקום הנקודות החדשות. 

	(ג)	הקבלן יציב על חשבונו בשטחי העבודה שלטים בגודל ובצורה שיניחו את דעת המפקח ובהם ירשם: 
		שם העבודה, שהעבודה מבוצעת עבור עיריית נתיבות, שם המתכנן, שם המהנדס, שם הקבלן וכתובתו, שם המנהל וכתובתו וכל פרט אחר מסוג זה שידרוש המפקח. 

[bookmark: _Toc92211650]הסדרי תנועה
		
[bookmark: _Toc92211651]12.א. 	על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות מאושרות ע"י הגורמים המוסמכים כפי שיעודכנו מעת לעת. במסגרת זו, על אחריותו הבלעדית של הקבלן לתכנן, באמצעות מתכנן מוסמך מטעמו, את תתי השלבים העיקריים, מעברי השלבים ופריסת השלבים (להלן "שלבי ביניים"), לאשרם אצל הגורמים המוסמכים, לרבות רשות התמרור המוסמכת והמשטרה, ולבצעם והכל על חשבונו המלא וללא כל תשלום נוסף. על הקבלן לשקלל בהצעתו את כל העלויות הכרוכות בכך, לרבות האביזרים הנדרשים בשלבים אלו, עלויות התכנון והליכי האישור (לרבות סימולציות), שכן לא תשולם כל תוספת בגין האמור.
 
[bookmark: _Toc92211652]ב. 	על הקבלן להביא בחשבון כי אישור תכניות הסדרי התנועה הינו הליך ממושך המחייב בדיקה ואישור מצד גורמים שונים במזמין ומחוצה לו, ועליו להיערך מבעוד מועד על מנת שלא יגרמו פיגורים כפועל יוצא מכך. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל הארכת משך בגין עיכובים בתכנון ואישור תוכניות הקבלן כאמור. 
[bookmark: _Toc92211653]ג.	הקבלן הוא האחראי הבלעדי לדאוג, על חשבונו, לתיאום ולקבלת כל האישורים ו/או הרישיונות הדרושים מהגופים המוסמכים לצורך מימוש תוכניות הסדרי התנועה הזמניים.
[bookmark: _Toc92211654]ד.	במקרה שבו הקבלן התעכב בהשלמת אבן דרך, לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין הסדרי התנועה שנפרסו בתקופה זו. במקרה שהקבלן הצליח לקצר את משך הביצוע של אבן דרך, וזאת תוך מילוי מלוא חובותיו על פי החוזה, לא תשולם לקבלן תמורה בגין הימים שקוצרו. 
[bookmark: _Toc92211655]ה.	כל העלויות הכרוכות בביצוע הסדרי התנועה הזמניים ובפיקוח עליהם (לרבות עלויות בגין עבודות לילה או משמרות רצופות) - יהיו על חשבון הקבלן ויכללו בתמורה. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עגלות חץ, צוותי אבטחה לעגלות חץ, מגדלי תאורה, בלוני תאורה וכן לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עלויות הכרוכות או הנובעות משלבי הביניים, לרבות אביזרים (בין היתר: צבע ומחיקת צבע, מעקות ותמרור) ו/או עלויות נוספות הנובעות מדרישות מיוחדות של הגופים המוסמכים. כמו כן, לא תשולם כל תמורה בגין עלויות תכנון הסדרי התנועה ע"י הקבלן, אישורם וכל הכרוך והנגזר מכך. על הקבלן לכלול את כל העלויות הנ"ל במחירי היחידה. 
[bookmark: _Toc92211656]ו.	במידה והקבלן יידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים, אמצעי בטיחות, הסדרי תנועה, ומטרדים אחרים במקום העבודה- בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים - הוא יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכות משך ביצוע, תוספת תשלום וכל דבר אחר הכרוך בכך.
[bookmark: _Toc92211657]ז.	על מתכנן התנועה מטעם הקבלן לאשר - לאחר ביצוע כל שלב ושלב של הסדרי התנועה -  כי השלב בוצע בהתאם לתוכניות המאושרת.
[bookmark: _Toc92211658]ח.	הקבלן מתחייב כי כל הסדרי התנועה יבוצעו רק על ידי מי שהוסמך לכך על ידי המזמין ומחזיק אישור הסמכה בתוקף. 
[bookmark: _Toc92211659]ט.	הסדרי התנועה הזמניים כוללים, בין השאר, תמרורים מכל סוג, פנסים מהבהבים מכל סוג, מחסום נייד, מעקות בטיחות ניידים מכל סוג ובכל רמת תפקוד, סופגי אנרגיה ניידים מכל סוג ובכל רמת תפקוד, סמנים מחזירי אור, פרפרים, תושבות גומי, מדבקות סימון, אביזרי שילוט, צביעה ומחיקה של סימונים וכן אביזרי בטיחות שונים כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 24 שעות ביממה. 
[bookmark: _Toc92211660]י.	התמרורים אשר יוצבו לצורך ביצוע הסדרי התנועה, יהיו בהתאם לכל הדרישות והכללים לרבות תקן ישראלי 2241 חלקים 2-1, בגרסתם העדכנית. סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יאושרו יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך, במהדורתה המעודכנת ביותר. 
[bookmark: _Toc92211661]יא.	על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או של אביזרי התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח ועד למועד המסירה. 
[bookmark: _Toc92211662]יב.	הצבתם ואחזקתם של הסדרי התנועה במקום הפרויקט, לכל משך ביצוע הפרויקט, ייעשו על ידי הקבלן ויהיו באחריותו.
[bookmark: _Toc92211663]יג	בפרקי הזמן שבהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות, ייעשה הדבר עפ"י תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרויקט, המתכנן, ונציגי אגף הבטיחות אצל המזמין.
[bookmark: _Toc92211664]יד.	ככל שנדרשת הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להפעלתם  ועלותם תושת על הקבלן. מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף כלשהו בשל כך.
[bookmark: _Toc92211665]טו.	על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט לפחות חודש מראש על כוונתו לבצע העברת תנועה, ולתכנן ולאשר אצל המזמין והרשויות המוסמכות את אופן הביצוע, ולעשות כל שביכולתו על מנת לסייע למזמין להשלים את העברת התנועה במועד, לרבות תיאום פעילות פקחי התנועה/שוטרים תוך וידוא הימצאותם כנדרש. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן להעביר למזמין, לפחות 10 ימים מראש, בקשה מסודרת לביצוע העברת תנועה, הכוללת פרטים בדבר המספר הרצוי של שוטרים ו/או פקחי התנועה, לוחות זמנים, רשימת כוחות ומשימות, סידורי עבודה וכו' - הכל על מנת שהרשויות המוסמכות יוכלו לאשר מבעוד מועד את כל הנדרש לביצוע העברת התנועה. 
[bookmark: _Toc92211666]טז.	כל פיגור בהעברת תכנית הסדרי התנועה, או בביצוע פעולות אחרות לשם ביצועה בפועל, ייחשב בפיגור של הקבלן. בלי לגרוע מהאמור, ככל שהקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל ו/או חרג מלוחות הזמנים שנקבעו, וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה ו/או השוטרים, רשאי המזמין לקזז את העלות העודפת בגין העסקת פקחי התנועה ו/או השוטרים מחשבונו של הקבלן, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
[bookmark: _Toc92211667]יז.	הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט שינויים בהסדרי התנועה לשלבי הביצוע העיקריים, בתנאי שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות (לרבות רשות התמרור ומשטרת ישראל). מנהל הפרויקט יהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן מכל טעם שהוא. פנייה לרשויות המוסמכות תיעשה באישור מנהל הפרויקט. יובהר כי הקבלן יישא במלוא עלויות התכנון, בין הצעתו תתקבל ובין אם לאו.
[bookmark: _Toc92211668][bookmark: _Toc83438892][bookmark: _Toc92211669]יח.	המזמין רשאי להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם, לדעתו, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בחוזה ומסמכיו ו/או בהתאם לתנאים הבטיחותיים ו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה הזמניים עם הרשויות המוסמכות. החלטה בנושא זה תהיה של המנהל, ללא זכות ערעור לקבלן. במקרה שיוחלט על מינוי קבלן אחר כאמור להפעלת הסדרי התנועה, התשלומים ישולמו על ידי המזמין ישירות לקבלן החדש וסכומים אלה ינוכו מתמורת הקבלן. יובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות. 
פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח 
[bookmark: _Toc83438893][bookmark: _Toc92211670][bookmark: _Toc83438894][bookmark: _Toc92211671]השגחה מטעם הקבלן ורישיונות כניסה והרחקת עובדים 

13. (א)	הקבלן יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליה ברציפות במשך ביצועה.
		
	(ב)	הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או המהנדס בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם לדעת המהנדס, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שהוא מתרשל בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. המהנדס לא יהא חייב לנמק את דרישתו. 

	(ב) רשאי המהנדס לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כזו, ימציא הקבלן למהנדס ויתקן מעת לעת את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן פרטים אחרים אודותיהם כפי שידרוש המהנדס. 

	(ג)	אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה כאמור או עובד שהמהנדס דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו אחראי הקבלן להרחקתם ממקום העבודה. 
[bookmark: _Toc83438895][bookmark: _Toc92211672]שמירה, משרדים, גידור ושאר אמצעי זהירות  

14.	(א)	הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המהנדס או מנהל הפרויקט או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. על הגדר להיות מסוג איסכורית בגובה 2 מ' לפחות. מובהר, כי במסגרת ביצוע העבודות ייתכן ויידרש הקבלן להעתיק את האתר מספר פעמים ו/או להעתיק את האתר מחוץ לגבולות אתר ביצוע הפרויקט, וזאת הן במסגרת שלביות הביצוע הפרויקט והן בשל אילוצים בלתי צפויים שמקורם בין היתר בקבלנים אחרים, בעלי תשתית וגופים משיקים. מובהר, כי העתקת האתר (של הקבלן ו/או של מנהל הפרויקט), מכל סיבה ובכל היקף שהוא, לרבות מחוץ לאתר ביצוע העבודות, יבוצעו כחלק בלתי נפרד מהעבודות והקבלן לא יהיה זכאי בשל כך לכל פיצוי או שיפוי כמו גם שהתרחשותן של הנסיבות המתוארות לא ישבו כאירוע מעכב. 

	(ב)	הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות והוראות המנהל מבנה לשימוש משרדי מנהל הפרויקט והמהנדס בהתאם למפרט הכללי המיוחד (מסמך ג'1) – סעיפים 00.24.
[bookmark: _Hlk526836488]
אחריות ושיפוי בנזיקין

15. (א) 	מיום העמדת מקום העבודה כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ו/או מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם מבניהם) ועד מתן תעודת השלמה, הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות סיכונים הנובעים מהסגת גבול ע"י אחרים, סיכוני מזג אוויר, סיכוני אש ומים (לרבות הצפות), מפגעים צפויים או אקראיים ולעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

		הוראות סעיף זה - וחובות הקבלן כפועל יוצא מכך - יחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של צדדי ג' הנמצאים במקום העבודה או הקשורים באופן כלשהו לביצוע העבודה, ובלי לגרוע מכלליות האמור, גם כלפי המזמין, בעלי תפקידים מטעם המזמין, קבלני משנה או קבלנים אחרים, ספקים, העובדים במקום העבודה, מבקרים או משתמשים אחרים במקום העבודה, רשויות, בעלי תשתיות, ובעלי זכויות במקרקעין סמוכים. 

		מוסכם בזאת, כי האחריות הבלעדית לביצוע העבודות תחול על הקבלן בלבד. לפיכך, אישוריו של המזמין ו/או של מי מטעמו לשיטות ואופני עבודה ו/או למפרטים ו/או לתכניות ו/או לרישיונות ו/או לאישורים ו/או להיתרים ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע בעבודות - או אישור המזמין לקבלני המשנה מכל דרגה אשר יועסקו על ידו ו/או מטעם הקבלן (ככל שיועסקו) - לא ישחררו את הקבלן מאחריותו (כולל אחריותו המקצועית) לעבודות המפורטות לעיל או לנזק כלשהו, ואין באישורים כאמור כדי להטיל על המזמין ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות ביצוע העבודות ו/או העבודה ו/או התוכניות ו/או הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים ו/או המסמכים האמורים.

		מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש ע"מ לממש את חובתו ואחריותו לפי סעיף (א) שלעיל ולמנוע את היווצרותו של כל מפגע (צפוי או אקראי) ואת גרימתו של כל נזק לפרויקט ו/או למקום הפרויקט וסביבתו ו/או לתשתיות ו/או לעבודות ו/או לציוד, רכוש או חומרים הקשורים לביצוע הפרויקט. הקבלן יודיע למנהל הפרויקט מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט, והוא יאשרם או יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו. 

		הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט ולחברת הביטוח הודעה מיידית על כל נזק שנגרם או צפוי להיגרם, לדבר מה או למאן דהוא, ולנקוט מיידית, ועל חשבונו, בכל פעולה סבירה אשר נדרשת למניעתו או הקטנתו. הודעה כאמור תירשם גם ביומן העבודה.

(2) הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב, לרבות כתוצאה  מאיטום לקוי עבודה לקויה וחומרים לקויים ולצורך זה יבצע הקבלן, על חשבונו, את כל הנדרש על מנת למנוע הצפות כאמור לרבות באמצעות סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, וכיו"ב. 

(3) הוראות סעיפים קטנים 15(א) ו- 15(ב) לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיו ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.

(4) בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה המזמין ועבור נזקים שהמזמין החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמין וקביעותה תהיינה סופיות 

(5) הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או כלפי מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות המזמין ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום ביצוע העבודות ו/או הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או  צד ג' כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

(6) הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיו, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.

(7) הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את המזמין מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

(8) הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת-קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המזמין. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת-קרקעיים העוברים במתחם העבודות. 

(9) מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  - תחול על הקבלן. 

(10) הקבלן פוטר את המזמין ו/או את מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל ו/או עובדיו ו/או שלוחיהן ו/או כל מי מטעמן מאחריות לכל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
  
(11) הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או את מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל ו/או כל הפועל מטעמן בגין כל נזק שייגרם להן וכל אחריות שתוטל עליהן ו/או כל סכום שתחויב מי מהן לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. המזמין יודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ובמידת הצורך להגן על המזמין מפניה, על חשבונו של הקבלן.  

(12) המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

ביטוח 

16. הוראות הביטוח יחולו על פי נספח י'1, המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
[bookmark: _Toc83438898][bookmark: _Toc92211673]מניעת נזק 

17.	למהנדס הרשות לבחון בכל זמן ועת את האמצעים בהם אחז הקבלן למניעת נזק לעבודה. הקבלן חייב להישמע להוראות המיוחדות שתינתנה בעניין זה על ידי המהנדס. אין בוראות סעיף זה משום הטלת האחריות על המהנדס על המזמין ו/או לרכוש או לגוף, או לגרוע מאחריות הקבלן. 
[bookmark: _Toc83438900][bookmark: _Toc92211674]פיקוח ע"י מנהל הפרויקט או המהנדס 

18. (א)	אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל הפרויקט ו/או למהנדס על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל איזו אחריות על המזמין או על המהנדס, לרבות אחריות לגבי כל צד שלישי ואין בה, כאמור, לגרוע במשהו מאחריותו של הקבלן. 

	(ב)	הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה. 
[bookmark: _Toc83438901][bookmark: _Toc92211675]

פרק ד' - התחייבויות כלליות 
[bookmark: _Toc92211676]
19. בטיחות בעבודה
[bookmark: _Toc92211677][bookmark: _Toc83438902]
1. מוסכם כי בכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הקבלן כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע בניה" כמשמעות מונחים אלו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988 [תקנה 6(א)], לרבות במקרה בו העסיק המזמין בביצוע הפרויקט קבלנים ממונים ו/או אחרים. במסגרת זו, הקבלן ישמש כקבלן ראשי וכאחראי בטיחות באתר, בין היתר באמצעות ממונה הבטיחות מטעמו, וזאת בין היתר גם לנושא הבטיחות על כל הקבלנים הממונים והאחרים העובדים באתר, כולל קבלני פיתוח אשר מבצעים עבודות פיתוח באתר העבודות במסגרת מכרז אחר יבצע בקרת בטיחות בהתאם להוראות כל דין ויעמוד בכל המחויבויות של "ממונה בטיחות, "קבלן ראשי" ו - "מבצע הבניה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה כאמור. יובהר כי עבודות קבלנים ממונים ו/או הקבלנים אחרים, אינן גורעות מאחריותו של הקבלן לכל תחומי הבטיחות אל מול המזמין במקום העבודה ובסמוך אליו, והוראות יתר סעיפי החוזה, הקובעות את אחריותו של הקבלן לנזק או לאבדן, יחולו גם לעניין נזקים שנגרמו כתוצאה מעבודות אלו.
2. [bookmark: _Toc92211678]הקבלן ימלא אחר כל דרישות הדין בקשר עם בטיחות בעבודה כקבלן ראשי ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כדרישת התקנות הנ"ל ולפי כל דין, וימסור את ההודעות הנדרשות בדין מקבלן ראשי. כמו כן, כל עוד לא נקבע אחרת במסמך ב'2, במצבים בהם ישנו קבלן נוסף הפועל באתר העבודות מטעם ו/או בהרשאת המזמין מוסכם כי הקבלן יחשב ל"מבצע הבניה" כמשמעות מונח זה בכל חיקוק, לרבות בתקנות הנ"ל. 
3. [bookmark: _Toc92211679]התמורה בגין היות הקבלן "קבלן ראשי" ו"מבצע בניה" ומילוי כל התחייבויות הקבלן בעניין זה כלולה במחירי היחידות בהתאם להוראות מסמכי החוזה, ולא תשולם לקבלן תמורה נפרדת או נוספת בגין כך, וזאת – למען הסר ספק - גם בנוגע לשירותי האתר, לרבות שירותי הבטיחות שיעניק הקבלן בקשר לקבלנים אחרים ולקבלנים ממונים.
4. [bookmark: _Toc92211681]חובות הקבלן כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע בניה" על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988 לא יחולו במהלך תקופת הבדק.
5. [bookmark: _Toc92211682]הקבלן יהא אחראי לביטוח המועסקים על-ידו ועל-ידי קבלני משנה, ככל שיורשה להעסיק כאלה, לפי כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 וכל הצווים שהוצאו והתקנות שהותקנו לפי החוק הנ"ל ו/או על-פי כל חוק אחר. כמו כן מתחייב הקבלן לשלם דמי ביטוח לאומי במועדם ולשאת בכל ההתחייבויות החלות על מעסיק על-פי החוק הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו בביצוע העבודות יהיו זכאים לכל הזכויות על-פי החוק הנ"ל. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן בהתאם לסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. להלן.
6. [bookmark: _Toc92211683]אין באמור בסעיף זה ו/או בעריכת ביטוחים על-ידי הקבלן כמפורט בחוזה, כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי על-פי החוזה ו/או על-פי כל דין ו/או להטיל על המזמין אחריות כלשהי, לרבות אחריות שעניינה לוודא את יישום התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה. 
7. [bookmark: _Toc92211684]הקבלן מתחייב כי האחריות המלאה לכל חלק מבנה, פריט או מתקן המבוצעים על ידו וכן לכל סוג של רכוש אחר, לרבות כלי עבודה וציוד אשר הובאו על-ידי הקבלן או מי מקבלני המשנה מטעמו, לאתר ביצוע העבודות, היא עליו בלבד, ועליו לדאוג בעצמו לשמירתם ולתיקון כל נזק שנגרם במהלך ביצוע העבודות ו/או כתוצאה מהן. 
8. [bookmark: _Toc92211685]מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן לקיים באתר סדרי בטיחות נאותים, להקפיד לקיים את כל הוראות חקיקת בטיחות הנוגעות לפעילותו של הקבלן, לרבות את הוראת פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחה. כמו כן, מתחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים, תוך כדי ביצוע העבודה, למניעת פגיעה בלתי סבירה בנוחות הציבור ולמניעת כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר. הקבלן אחראי בלעדית, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות רכוש של רשויות ומבלי לגרוע מכלליות האמור נזקים ו/או קלקולים שיגרמו לכבישים ו/או דרכים מכל סוג שהוא, מדרכות, שבילים, מעקות/תמרור ושילוט, רשת מים, איטום, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון, תקשורת, כבלים וצינורות להעברת גז, דלק או מובילים אחרים על-קרקעיים ו/או תת-קרקעיים וכיוב' תוך כדי ביצוע העבודות בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות.


[bookmark: _Toc92211686]19. א' בקרת איכות והבטחת איכות
[bookmark: _Toc92211687]הקבלן יפעל בהתאם להנחיות שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור פרק 00 מוקדמות, תת פרק 02 (במהדורתו המעודכנת ביותר), המורות על קיום בקרת איכות וכן בהתאם להוראות המפרט הטכני לבקרת איכות המצורף כנספח להסכם.  מבלי לגרוע מהאמור במפרט הנ"ל, יחולו הוראות אלה: 
1. [bookmark: _Toc92211688]בקרת האיכות תבוצע על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה עד לקבלת תעודת השלמה, על עבודתו ועל עבודתם של קבלני המשנה שלו. מובהר בזה, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם למפרט הנ"ל, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך. מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית ותפעל אך ורק מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין.
2. [bookmark: _Toc92211689]על הקבלן להגיש ולאשר אצל המזמין (ומערך הבטחת האיכות מטעמו) כתנאי להשלמת א"ד חוזית מס' 1, תכנית בקרת איכות מפורטת הכוללת את הרכב צוות בקרת האיכות. תכנית זו תובא לאישור מנהל הבטחת איכות מטעם המזמין. עבודת בקרי האיכות תבוצע רק לאחר אישורו של מנהל הבטחת האיכות לצוות בקרי האיכות מטעם הקבלן.
3. [bookmark: _Toc92211690]באחריות הקבלן, באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכות את כלל הפעילויות אשר בוצעו בחודש הדיווח כגון טפסי תיוג, בדיקות מעבדה, מדידות וכו', לרבות יומני עבודה של מטלת הביצוע בה בוצעה בקרת האיכות (להלן בסעיף-קטן זה: "דוח הפעילות"), וזאת עד ל- 1 לחודש הסמוך לחודש בגינו יועברו דוח הפעילות כאמור.
4. [bookmark: _Toc92211691]אם לדעת מנהל הבטחת האיכות, דוח הפעילות שהוגש ע"י הקבלן לוקה בחסר, יידרש הקבלן לתקן את הדרוש תיקון תוך יומיים מקבלת הדרישה. אם גם לאחר התיקון הנ"ל יסבור מנהל הבטחת האיכות כי דוח הפעילות חסר, ינוכה לקבלן מחשבון הביניים סכום כספי בהתאם להחלטת מנהל הבטחת האיכות. 
5. [bookmark: _Toc92211692]מנהל הפרויקט יהא רשאי, אך לא חייב, לעיין בתוצאות של בקרת איכות שביצע הקבלן, מבלי שיהא בכך לחייב את המזמין בתמורה נוספת ומבלי שיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה ולפי כל דין.
6. [bookmark: _Toc92211693]מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצע הפרויקט או כל חלק הימנו. העלויות של הבטחת האיכות יחולו על המזמין, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות שנדרשו עקב אי עמידה של העבודה או כל חלק הימנו בדרישות האיכות - אשר יחולו על הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות למזמין לבצע הבטחת איכות כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את העבודה באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה וכל דין.
7. [bookmark: _Toc92211694]מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות המפרט האמור, יהא רשאי להורות על הפסקת ביצוע העבודה עד לתיקון ההפרה להנחת דעתו. עיכוב כאמור יחשב כעיכוב באחריות הקבלן, והוא לא יהיה זכאי להארכת משך ביצוע ולא יהא זכאי להגדלת התמורה. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למזמין בשל כך.
8. [bookmark: _Toc92211695]אין בכל האמור לעיל, או בכל האמור במפרט, כדי למעט מחובתו של הקבלן למלא כל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או לפי חוזה זה, לרבות בנושאי בטיחות וגהות. 
[bookmark: _Toc92211696]גישת המהנדס למקום 

[bookmark: _Toc83438903][bookmark: _Toc92211697]20.	הקבלן יאפשר ויעזור למהנדס ולמנהל הפרויקט ולמי שפועלים מטעמו להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה. 
פיצוי המזמין עקב אי-קיום התחייבות ע"י הקבלן 

21.	הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי כל דין לנזיקין שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובקשר לכך. באם המזמין יידרש או יחויב לשלם לצד שלישי או להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יהיה כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה. 
[bookmark: _Toc83438904][bookmark: _Toc92211698]מתן הודעות קבלת רישיונות ותשלום אגרות 
22. 
1. [bookmark: _Toc92211699]כל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל, דין בדבר מתן הוראות, קבלת רישיונות, ותשלום מיסים ואגרות,  עלותם של כל אלה תחול על הקבלן.
2. [bookmark: _Toc92211700]באחריות הקבלן להשיג ולקבל מאת כל גוף ציבורי רלבנטי, לרבות בעלי התשתיות, כל היתר או רישיון שיידרש לשם ביצוע בפועל של התוכניות שאושרו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור, אישורי חפירה, אישורי כריתה, אישורי גדיעה, אישורי גישוש, אישורים מרשויות הניקוז, אישורים לביצוע הסדרי תנועה זמניים וכיוצא באלה - והכל בהתאם לחוקים, תקנות ו/או הוראות מטעם הגופים הציבוריים לרבות בעלי התשתיות. הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הכרוכות בתיאומים הנדרשים לשם ביצוע העבודות, למול הגורמים הנ"ל, ולמלא אחר כל תנאי או דרישה מצד בעל התשתית, הרשות או הגוף המוסמך.
3. [bookmark: _Toc92211701]הקבלן נושא באחריות להשיג בעצמו היתרי בנייה לאתר ההתארגנות או על שינוי ביוזמת הקבלן, שלגביהם תחול חובת קבלת היתרי הבניה ו/או הרשאות כאמור על הקבלן. 
4. [bookmark: _Toc92211702]הקבלן מתחייב כי במהלך תקופת ההתארגנות, יבצע הסבה של כל ההיתרים שניתנו למזמין על שמו של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, עיכוב או עלות שייגרמו כתוצאה מאי העברת ההיתרים על שמו של הקבלן.
[bookmark: _Toc92211703][bookmark: _Toc83438905]הטיפול בעודפי עפר
23. 
1. [bookmark: _Toc92211704]"עודפי עפר" - לצורכי סעיף זה, הם עודפי חפירה וחציבה, שלא נעשה בהם שימוש לטובת הפרויקט, ושאינם פסולת המיועדת להטמנה. עודפי עפר יפונו באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט  על ידי הקבלן למקומות מורשים על פי דין, על חשבונו ועל אחריותו המלאה של הקבלן, והכל בהתאם להוראות שבמפרט ניהול החוזה ויתר מסמכי החוזה. 
2. [bookmark: _Toc92211705]המזמין שומר על זכותו להורות - כי עודפי העפר, כולם או חלקם, יועברו לטובת פרויקטים אחרים של המזמין או לטובת גוף אחר שיקבע על ידי המזמין. 
3. [bookmark: _Toc92211706]בלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, באחריות הקבלן לדאוג, בין היתר, לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לשם פינוי עודפי העפר למקומות מורשים, העברתם לפרויקטים אחרים או עשיית שימוש אחר בהם, ובכלל האמור, לעמוד בכל התנאים הנדרשים ביתר הוראות החוזה. 
4. [bookmark: _Toc92211707]על הקבלן לשקלל את עצם האפשרות שלא יוכל לעשות שימוש בעודפי עפר ו/או את עלויות פינוי עודפי העפר ו/או את כמותם וסוגם בפועל, מכל סיבה שהיא, לרבות עלויות שתיגרמנה בשל כך למזמין. בהתאם לכך, הקבלן מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי המזמין ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעם הנ"ל, בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים הקשורים לעודפי עפר, לרבות ומבלי למעט: 
[bookmark: _Toc92211708](א)	בכל הנוגע לעיכובים ו/או לנזקים ו/או להפסדים, ישירים או עקיפים, שייגרמו לקבלן כפועל יוצא מקיום הוראות סעיף זה; 
[bookmark: _Toc92211709](ב)	בכל הנוגע למקרה שבו הקבלן לא יוכל לעשות שימוש בעודפי העפר ו/או יוכל לעשות בהם שימוש חלקי בלבד;
[bookmark: _Toc92211710](ג)	בכל הנוגע לאובדן רווחים שהקבלן ציפה להפיק בקשר עם עודפי העפר ו/או פערים (לכאן או לכאן) בין נפח עודפי העפר הצפוי לבין נפח עודפי העפר בפועל;
[bookmark: _Toc92211711](ד)	בכל הנוגע להסתמכות הקבלן על עודפי עפר בהיקף ו/או מסוג מסוים ו/או בנוגע לאמיתות ו/או תוכן הנתונים שהובאו לידיעת הקבלן, לרבות נתוני הקרקע ואופן חישוב התמלוגים.
[bookmark: _Toc92211712](ה)	בכל הנוגע לפערים (לכאן או לכאן) בין כמות עודפי העפר על פי התכנון וכמות עודפי העפר שיש לפנות בפועל, או בכל הנוגע לסוג עודפי העפר ותמהילם בפועל על כל המשתמע מכך. 
5. [bookmark: _Toc92211713]למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עודפי העפר אינם מהווים רכוש של הקבלן ואין לו כל זכות בהם, למעט כמפורט מפורשות במסגרת סעיף זה, על תתי סעיפיו.
[bookmark: _Toc92211714]מציאת עתיקות, ממצאים וכו' 
 
עתיקות 

24.א	

(א)		עתיקות כשמשמעותן בדין בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודה וכן אתרי קבורה, מחצבים (כהגדרתם בפקודת המכרות) ואתרי מצבורי נשק(להלן, יחדיו: "העתיקות") – הם נכסי המדינה, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם של לצורך על – ידי כל אדם שהוא. 

	(ב)	מיד לאחר גילוי העתיקות ולפני הזזתן או הזזת חלק מהן ממקומן יודיע הקבלן למהנדס על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. הקבלן יהא אחראי לטפל בעתיקות ו/או לבצע כל פעולה נדרשת בקשר אליהן, בהתאם על פי כל דין ולהנחיית הרשויות המוסמכות. לקבלן לא תהא כל זכות שהיא ביחס לעתיקות.

	(ג) 	בגין הטיפול בעתיקות הקבלן יהיה זכאי להחזר עלויות ישירות בלבד, על בסיס אסמכתאות שיציג לשם כך. הטיפול בעתיקות לא יקנה לקבלן זכות לאירוע מעכב, למעט בנסיבות בהן קיומן של העתיקות לא היה ידוע לקבלן או שהקבלן לא יכול היה לדעת על הימצאותן במועד האחרון להגשת ההצעות והתקיימו יתר הנסיבות הנקובות בחוזה להצדקת אירוע מעכב. 

 (ד)	בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם לחוזה זה באופן שיעניק לקבלן כפל פיצוי, לרבות פיצוי מכוח סעיף 7 לחוק העתיקות, התשל"ח – 1978, ועל פי כל דין.

(ה)  הקבלן יישא באחריות לכל נזק אשר יגרם לעתיקות, כתוצאה מאי ביצוע של הנחיית הרשויות המוסמכות והמזמין לעניין הטיפול בממצא, או כתוצאה מכך שלא פעל בהתאם להוראות כל דין. 

(ו) 	סבר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הסכומים שעליו לשלם לפי סעיף זה הם משמעותיים ביחס להיקפן המקורי של העבודות נשוא חוזה זה, יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה.

ממצאים ותשתיות בלתי ידועות  

24.ב.

(א)		אתרי פסולת חומרים מסוכנים (כהגדרתם בסעיף 14א לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993), אסבסט, מצבור אחר של חפצים או חומרים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד וכן תשתיות בלתי גלויות שהקבלן לא ידע ולא אמור היה לדעת אודותיהן יטופלו (להלן: "ממצאים ותשתיות בלתי ידועות"), על פי דרישת המזמין, באחריות הקבלן.  
 
	(ג) 	בגין הטיפול בממצאים ובתשתיות בלתי ידועות הקבלן יהיה זכאי להחזר עלויות ישירות בלבד וזאת למעט אם

	(1) 	מדובר בממצאים ותשתיות גלויים ו/או ידועים מראש המפורטים באיזה ממסמכי החוזה או שהקבלן לא יכול היה לדעת על הימצאותן במועד האחרון להגשת ההצעות; או אם – 

	(2) 	מדובר בפסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של הקבלן; או אם – 

	(3) 	הטיפול בממצאים ותשתיות נדרש משום שהקבלן לא מילא אחר חובותיו לפי חוזה זה ו/או הנחיית הרשויות המוסמכות. 

(ד)	בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם לחוזה זה באופן שיעניק לקבלן כפל פיצוי. הטיפול בממצאים ותשתיות בלתי ידועות לא יקנה לקבלן זכות לאירוע מעכב, אא"כ התקיימו יתר הנסיבות הנקובות בחוזה להצדקת אירוע מעכב. 

(ה)  הקבלן יישא באחריות לכל נזק אשר יגרם לממצאים ותשתיות בלתי ידועות, כתוצאה מאי ביצוע של הנחיית הרשויות המוסמכות והמזמין לעניין הטיפול בממצא/תשתית, או כתוצאה מכך שלא פעל בהתאם להוראות כל דין. 

(ו) 	סבר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הסכומים שעליו לשלם לפי סעיף זה הם משמעותיים ביחס להיקפן המקורי של העבודות נשוא חוזה זה, יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה או להורות לצד שלישי לבצע את העבודות.
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25.	אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה - יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמור מבעליה ותשלום תמורה על חשבון הקבלן כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן. 

	מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי חובתו של הקבלן לתכנן, להסדיר ולתחזק רשת דרכים פנימיות בתוך האתר וכן דרכי גישה למוקדי עבודות של קבלנים אחרים. על הקבלן לוודא כי בדרכים אלה תתאפשר גישה לכל סוג של כלי רכב הדרוש לביצוע העבודה, בכלל זה, רכב, משאית וכדומה. רשת הדרכים המוצעת על ידי הקבלן תוגש לאישור מנהל הפרויקט, שבסמכותו להחליט האם להרוס את הדרכים האלה בכללן או בחלקן במהלך העבודה או בסיומה או להשאירן במקומן לאחר סיום העבודה, והחלטת מנהל הפרויקט כאמור תחייב את הקבלן. הקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלה גם למזמין ו/או למורשים מטעמו. למען הסר ספק, יובהר כי הדרכים הנ"ל הינן חלק משטח הפרויקט והינן באחריות הקבלן בלבד
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26.	הקבלן מתחייב להימנע מכל פגיעה או הפרעה, שאיננה הכרחית ומאושרת, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו לרבות בגין נזקי אבק, אבנים, לכלוך או כל מטרד אחר. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות לטובת הציבור, ככל שדרכים כאמור אינן כלולות ממילא בהסדרי התנועה המאושרים, וכן יתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת שלא לפגוע בנוחות הציבור. אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן להציב אביזרי בטיחות כפי שנקבע ביתר הוראות החוזה.. 

הקבלן נדרש להאיר באמצעות תאורה זמנית/ניידת את שטח העבודה, בין היתר על מנת להגן על משתמשי הדרך. על הקבלן להגן על משתמשי הדרך מפני התאורה הזמנית על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי הנחיות מנהל הפרויקט. בנוסף, על הקבלן להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה, כולל אזור שהיית פקחים. תאורה זמנית תתוכנן באזורים מיוחדים כגון צמתים, מחלפים ומתקני דרך כדוגמת גשרים, לרבות אתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה. יתכן ויהיה נדרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים ומטרדים אחרים במקום העבודה, אותם יידרש הקבלן להזיז ככל הנדרש על חשבונו. על הקבלן להבטיח כי התאורה הניידת/ הזמנית תמוקם באופן שלא יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה למען הסר ספק מובהר, כי לא תשולם כל תמורה לקבלן  בגין האמור ועל הקבלן לכלול עלויות אלו, ככל שיידרשו, בהצעתו
[bookmark: _Toc83438908][bookmark: _Toc92211717]תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב 

27. מיום מתן צו התחלת עבודה, ועד מתן תעודת השלמה סופית, יהיה הקבלן האחראי היחיד והבלעדי לשמירה, השגחה והגנה על העבודה ו/או על מקום העבודה וסביבתו ו/או על שלמות התשתיות הנמצאות במקום העבודה ו/או על עבודות שבוצעו ו/או על הציוד, הרכוש והחומרים הקשורים לביצוע העבודה (יהא מקום הימצאם אשר יהא), מפני כל סיכון העלול לגרום להם נזק, לרבות סיכוני מזג אוויר, סיכוני אש ומים (לרבות הצפות ושטפונות), מפגעים צפויים או אקראיים, סיכונים הנובעים מהסגת גבול ע"י אחרים ו/או סיכונים הנובעים מעבודות שבוצעו ע"י אחרים, ולחילופין, מעבודות שתבוצענה בשלבים מאוחרים יותר. החובה האמורה תחול גם ביחס לסיכונים שהיו במקום העבודה לפני העמדתו לרשות הקבלן, ואף אם הקבלן לא אחראי לקיומם. 

	בלי לגרוע מכלליות האמור, חובה על הקבלן לדאוג לכך שמקום העבודה ו/או אזורים הגובלים בו לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם באותו אתר, ולצורך זה יבצע הקבלן, על חשבונו, את כל אמצעי ההגנה וכל מתקן או פעולה הנדרשים על מנת למנוע הצפות כאמור לרבות באמצעות סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, וכיו"ב. הכול כחלק בלתי נפרד מהעבודות על אחריותו של הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה רשאי לבצע את הפעולות, הדרושות לנקיטת אמצעי ההגנה, אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של מנהל הפרויקט, ובמידת הצורך - לאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות. מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש ע"מ לממש את חובתו ואחריותו לפי סעיף זה שלעיל ולמנוע את היווצרותו של כל מפגע (צפוי או אקראי) ואת גרימתו של כל נזק למבנה ו/או למקום העבודה וסביבתו ו/או לתשתיות ו/או לעבודות ו/או לציוד, רכוש או חומרים הקשורים לביצוע העבודה הקבלן יודיע למנהל הפרויקט מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט, והוא יאשרם או יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו.

	הקבלן אחראי ויתקן על חשבונו, מיד ולשביעות רצונו של המזמין כל נזק או קלקול  שיגרמו במהלך ביצוע העבודה לכל כביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות דלק, גז או מובילים מתקנים אחרים, בין שהם נראים לעין ובין שאינם נראים לעין, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, בין אם המתקן הנ"ל סומן בתכניות, או בכל מסמך אחר המהווה חלק של החוזה ובין אם לא סומן כנ"ל. 

	מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי הקבלן אחראי - החל מיום קבלת החזקה במקום הפרויקט ועד למסירת הפרויקט - לתחזוקה שוטפת של כל המתקנים והתשתיות באתר ובסביבתו ובכלל זה, לתקינות המיסעות, השוליים, המדרונות, הקירות, מבני הדרך, המדרכות, איי התנועה, מעקות הבטיחות, הגדרות, התעלות, מערכות הניקוז, הגינון, מערכות ההשקיה, הסימונים, השלטים, התמרורים ויתר מרכיבי, אביזרי ומתקני הדרך. אחריות הקבלן לפעילות תחזוקה כאמור חלה במשך 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע, ותכלול תחזוקה מונעת, תחזוקה למקרי שבר, תחזוקה בטיחותית או תיקונים לאחר תאונות.  העלויות הכרוכות בקיום התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה תהיינה על חשבון הקבלן ותיכללנה במחירי היחידות. 

	במערכת ו/או תשתית, אשר תיקונן או הטיפול בהן אינו יכול להיעשות על ידי הקבלן אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית, ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ו/או התשתית על ידי הגורם המוסמך לכך.

	בלי לגרוע מכלליות האמור, או מהוראות סעיף זה לעיל, הקבלן אחראי שכל נזק או מטרד שיגרמו אגב ביצוע עבודתו לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, למסילה, לרשות מים, לתיעול, לחשמל, לטלפון, למתקני ולקווי בזק, לכבלים אופטיים, לצינורות להעברת נוזלים, או למובילים אחרים או למתקנים, לרבות המערכות התת-קרקעיות והעל-קרקעיות - תוך כדי ביצוע העבודה על-ידו או על ידי מי מטעמו - יתוקן מיידית, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט ו/או של הרשות המוסמכת לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. 
	
	הקבלן אחראי לכך שהובלת מטענים אל מקום העבודה וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהא על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות על חשבונו.
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תיאומים ואחריות – גורמים משיקים, קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות
28. 
1. [bookmark: _Toc92211719]הקבלן מתחייב לתאם את העבודות עם כל הגורמים המשיקים בפרויקט ובכלל זאת - לבצע את העבודות בהתאם ובכפוף לכל האישורים מגופי תשתית, כל זאת לגבי האתר וכל מתחם משיק.
2. [bookmark: _Toc92211720]מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי ביצוע העבודות במתחמי ממשק עשוי להיות כפוף לביצוע ועריכת תיאומים מוקדמים לביצוע העבודות עם גורמים משיקים ואף עשוי להיות כפוף ומותנה באישורים מקדימים ובהליכי בדיקות קפדניות של אותם גורמים משיקים כתנאי לביצוע העבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, קבלת אישורים מוקדמים לעבודות כתנאי להתקדמות / השלמת ביצוע בפרויקט.
3. [bookmark: _Toc92211721]על הקבלן מוטלת אחריות לבחון מראש ובקפידה את אותן המגבלות המתייחסות לביצוע העבודות ולהיערך כהלכה מראש, לבצע את התיאומים ולקבל את כל האישורים המתאימים, והכל כחלק בלתי נפרד מהעבודות ומהתחייבויות הקבלן, מבלי שהאמור יחשב או יהווה אירוע מעכב, המזכה את הקבלן בעדכון/שינוי לוח הזמנים הבסיסי ו/או לוח הזמנים המפורט לביצוע או בכל סעד אחר הנובע מכך, ו/או כהוראת שינוי המזכה את הקבלן בכל פיצוי, שיפוי, תשלום או סעד מכל מין וסוג.
4. [bookmark: _Toc92211722]בנוסף, לפני כניסת הקבלן לאתר ו/או לאיזה מהמתחמים המשיקים, עליו לקבל את כל האישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ו/או למעבר במתחמים המשיקים, מהגורמים המשיקים הרלוונטיים ולבצע, על אחריותו המלאה והבלעדית, ועל חשבונו (כחלק בלתי נפרד מהתמורה) את כל הכרוך בקבלת האישורים האמורים, לרבות מילוי התנאים שהוצבו לשם קבלתם (לרבות תשלום אגרות, היטלים ומיסים, העמדת ערבויות, עריכת ביטוחים, כתבי התחייבות ושיפוי ושירותי פיקוח). כל איחור שיחול בעבודות עקב אי-קבלת האישורים הנ"ל יהיה באחריות הקבלן.
5. [bookmark: _Toc92211723]על הקבלן לתאם בעצמו, בשיתוף המזמין ומנהל הפרויקט, עם הגורמים המשיקים הרלוונטיים את המעבר במתחמים המשיקים לאתר ולהתחיל בביצוע העבודות רק לאחר שקיבל בכתב אישור מהגורם המשיק הרלוונטי שבתחומו הוא עובר. 
6. [bookmark: _Toc92211724]על הקבלן לתאם מראש ביצועם של הסדרי תנועה באתר מול כל הגורמים המשיקים הרלוונטיים, כפי שיהיה מעת לעת וכן יידרש לקבל מהם את האישורים הרלוונטים להסדרי התנועה שבכוונתו לבצע.
7. [bookmark: _Toc92211725][bookmark: _Ref27075863][bookmark: _Ref40857782]על הקבלן מוטלת גם האחריות לפעול בהתאם להנחיות והוראות הבטיחות של כל גורם משיק, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן להתעדכן אצל כל גורם משיק בהוראות והנחיות הבטיחות הרלוונטיות ביותר הקיימות אצלו, נכון למועד ובמהלך ביצוע העבודות.
8. [bookmark: _Toc92211726]דגש מיוחד ניתן לחובה המוטלת על הקבלן לבצע את מלוא ההתחייבויות, לשאת באחריות ולהישמע/לבצע את תכולות העבודה, ההצהרות, המגבלות ויתר התנאים הנקובים באישורים מגורמים משיקים, וזאת במתכונת "גב אל גב". האישורים האמורים מהווים חלק בלתי נפרד מאחריות והתחייבויות הקבלן לביצוע העבודות והפרויקט ומבלי שהקבלן זכאי בשל כך לכל פיצוי, שיפוי או תוספת תשלום מכל מין וסוג. בהקשר זה, הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שייתכן כי במהלך ביצוע הפרויקט יפיקו גורמים משיקים אישורים/כתבי התחייבות נוספים. אלה יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה ויחולו לגביהם יתר חובות והתחייבויות הקבלן על-פיו.
9. [bookmark: _Ref53668655][bookmark: _Toc92211727]במידת הצורך ועל פי דרישת הגורמים המשיקים, ישא הקבלן באחריות המלאה להעמיד על חשבונו, במישרין עבור הגורמים המשיקים, בטחונות לרבות ערבויות בנקאיות בסכום, לתקופה ובהתאם ליתר התנאים שיוגדרו על-ידם, וזאת בין היתר, להבטחת התחייבויותיו על פי סעיף זה. המזמין יהיה רשאי להעמיד בעצמו את הביטחונות האמורים במישרין לגורמים המשיקים ולדרוש מהקבלן להעמיד עבורו את אותם הביטחונות במתכונת של "גב אל גב". מובהר כי הביטחונות האמורים יועמדו בנוסף לכל בטוחה אחרת שניתנת למזמין על פי החוזה. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית, לכל נזק, ליקוי, פגם, עיכוב וכיו"ב שמקורם במעשה ו/או מחדל של הקבלן בקשר עם האישורים האמורים.
10. [bookmark: _Toc92211728]קבלת האישורים ועריכת התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות כמפורט בסעיף זה לעיל וביצוע העבודות בהתאם לאישורים ותיאומים כנ"ל הם באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו, לרבות במקרה שקבלת האישורים מותנית בעבודה בשעות לילה. 
11. [bookmark: _Toc92211729]מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי סעיף זה לעיל, מובא לידיעת הקבלן כי העבודות (לרבות בשלבי מסירה ובדק) יתבצעו במתחמים שבהם עשויים לבצע עבודות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות.
12. [bookmark: _Toc92211730]הקבלן ישתף פעולה ויתאם באופן מלא ומקצועי את העבודות עם מורשי פעילות ו/או קבלני התשתית, בקשר לביצוע הפרויקט ויישום כל הוראות החוזה, וכן בקשר עם עבודות / פרויקטים אחרים שבאחריות אותם גורמים (בין היתר כמפורט בתנאי האישורים מטעם הגורמים המשיקים המהווים חלק בלתי נפרד מתכולת העבודות של הקבלן), לרבות בכל הנוגע לממשקים של הפרויקט עם עבודות / פרויקטים אחרים.
13. [bookmark: _Toc92211731]התבצעו עבודות על-ידי קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות באתר, ישא הקבלן באחריות כ"קבלן ראשי" וכ-"מבצע בנייה", ולצורך האמור יחשב גם הקבלן כמתאם ביצוע העבודות של אותם קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות.
14. [bookmark: _Toc92211732]הקבלן ישא באחריות להעניק עבור מורשי הפעילות וקבלני התשתית שירותי אתר מלאים ובמסגרת זו הקבלן מחויב לבצע תיאום תכנון וניהול הביצוע, להעניק שירותי ביטחון ובטיחות באתר (כולל שמירה וגידור ושירות של ממונה בטיחות), כ"קבלן ראשי"; חצייה ושימוש בתשתיות אתר (כבישים, מים, חשמל, תקשורת, ביוב וכיו"ב); ריכוז ו/או שיתוף במידע מסמכים הקשורים לפרויקט; אספקת דרכי גישה; ניהול / תזמון / שילוב עבודות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות עם עבודתו בלוח הזמנים המפורט לביצוע אשר יאושר על-ידי המנהל בהתאם להוראות החוזה, לרבות אחריות לממשק והאינטגרציה שבין עבודות קבלן אחר ליתר העבודות המתבצעות באתר וכן קבלת האישורים וההיתרים לביצוע העבודות ו/או שילוב כל יתר הפעילויות הכרוכות ביישום התחייבויותיו לביצוע העבודות בתיאום ובממשק מלא עם הפעילויות והעבודות של מורשי פעילות ו/או קבלני התשתית; התאמה, סנכרון וממשק (מראש ו/או תוך כדי ביצוע העבודות), של מועדן, אופן וסדר ביצוען של התחייבויותיו לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת באמצעות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות ובפרט בכל הקשור לממשקי הפעילות/עבודה שבינם לבין הקבלן באתר ובסביבתו, והכול על מנת לאפשר את השלמת הפרויקט ומסירתו, וכן את עבודות הבדק, באיכות ובמועדים הקבועים לשם כך בחוזה.
15. [bookmark: _Toc92211733]במסגרת האמור, הקבלן מתחייב גם להעניק למורשי פעילות ו/או גופי התשתית גישה לאתר הפרויקט. כמו כן, הקבלן מתחייב לפעול ולהיערך ככל הדרוש על מנת שנוכחות/פעילות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות לא תפריע או תעכב את העבודות ו/או את הפעילות שמבוצעת על ידם ועל ידו, בין בקשר עם הפרויקט ובין אם לאו.
16. [bookmark: _Ref73882028][bookmark: _Toc92211734]מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, תמורה, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג בגין ביצוע התחייבויותיו הנקובות בסעיף זה, בין אם היקפן ותכולתן של ההתחייבויות האמורות מוכרות לקבלן במועד חתימת החוזה ובין אם לאו. התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה הינן חלק אינטגראלי מתכולת העבודות והתשלום בגינן מגולם כחלק בלתי נפרד משכר החוזה, ובהתאם העלות הכרוכה בשינויים בהערכות, הסדרים תפעוליים, אינטגרציה וממשקים, תפעוליים, בטיחותיים, משפטיים, הנדסיים, פיזיים, מנהלתיים או אחרים, וזאת בין היתר, בהתייחס לתכנון, ביצוע, הליכי קבלה ומסירה, בדק ותחזוקה של העבודות, אחריות לאינטגרציה וממשקים, שימוש חופף או משיק באיזה משטחי האתר ו/או התשתיות והמתקנים הכלולים בו או בסביבתו, וכן כל עלות, תשומה, משאב, עיכוב, הפרעה וכיו"ב הנובעים מכך, שמקורם בגורמים משיקים, קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות, יהיו על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו של הקבלן, לא ייחשבו בשום מקרה כאירוע מעכב ו/או כשינוי בעבודות, על כל המשתמע מכך ובנוסף, והקבלן לא יהיה זכאי בגינם לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או לכל סעד אחר.
17. [bookmark: _Toc92211735]נגרם לקבלן נזק כלשהו, בגין כל מעשה או מחדל מצדם של מי מהגורמים המשיקים ו/או בגין מעשה או מחדל של קבלנים אחרים, לרבות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין או מי מטעמו. המזמין לא ישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של מי מהם עם הקבלן.
18. [bookmark: _Toc92211736]הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים האדמיניסטרטיביים, המשפטיים, ההנדסיים, הבטיחותיים, הפיסיים, המקצועיים וכיו"ב שבינו לבין הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם ובכלל האמור יישא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע העבודות אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף מהעדר שיתוף פעולה עימם. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה שבו נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה הקבלן כל טענה ו/או תביעה כאמור, במישרין, כנגד הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם בלבד.
19. [bookmark: _Toc92211737]הקבלן יישא באחריות לפיצוי המזמין או מי מטעמו בגין מלוא הנזק ו/או הפיגור שייגרם למזמין או מי מטעמו עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו עקב חוסר שיתוף פעולה ו/או אי תיאום עם הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם ו/או בשל אי ביצוע יתר ההתחייבויות הקבלן בקשר אליהם.
20. [bookmark: _Toc92211738]בסעיף זה "נזק" – הכוונה לנזק ישיר או עקיף, לרכוש או לגוף.
[bookmark: _Toc92211739]מניעת הפרעות לתנועה 
29.  על הקבלן למנוע במידת האפשר הפרעות לתנועה בדרכים, בקשר עם ביצוע העבודה ובאם יהיה הכרח לגרום הפרעה כזאת יקבל תחילה רישיון כדרוש מהרשות המוסמכת וימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי הרישיון והוראות המהנדס. 


30.	 בוטל.

[bookmark: _Toc83438911][bookmark: _Toc92211741]
ניקוי מקום העבודה עם השלמתה  

31.	
(1) 	הקבלן יסלק ממקום העבודה, על חשבונו, מזמן לזמן, על פי הנחוץ, ותוך פרק הזמן שייקבע, את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים ממונים וקבלנים אחרים המועסקים בביצוע העבודות, והכול בהתאם להוראות מפרט ניהול החוזה. הוראה זו תחול, בין השאר, על פסולת שהצטברה כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן על פסולת שהצטברה כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים. אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהאמור בחוזה זה לגבי טיפול בממצאים או סילוק של חומרים אחרים בעלי ערך מהאתר.  

(2) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יסלק ממקום העבודה גם פסולת שנמצאה במקום העבודה ללא קשר לפעילותו של הקבלן, כחלק בלתי נפרד מהעבודות ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בשל כך. 

(3) לפני גמר ביצוע העבודות, וכתנא להנפתה של תעודת השלמה, ינקה הקבלן את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וכן יסתום את הבורות והתעלות, יישר את קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודות, וימסור את הפרויקט כשהוא נקי ומתאים למטרתו. בלי לגרוע מהאמור, מחובת הקבלן לדאוג לניקיון השוטף של האתר, לרבות ניקיון המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ובהתאם להוראות שימסור מנהל הפרויקט מעת לעת.

(4) הקבלן ימלא אחר הוראות הדין ומסמכי החוזה, ובפרט אחר הוראות מפרט ניהול החוזה, ויסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על-ידי הרשויות המוסמכות. על הקבלן להביא בחשבון בחישוב הוצאותיו את העלויות שתיגרמנה לו בגין סילוק הפסולת, לרבות תשלום בגין עלויות העמסה, שינוע, הובלה, שפיכה באתרים מורשים, תשלום אגרות ותשלומים מכל סוג שהוא, ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות. 

(5) הסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. 

(6) הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, תעודות ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים אחרים בדבר כמות הפסולת שהוצאה ממקום העבודה ופונתה לאתרי פינוי מורשים ו/או האגרות או התשלומים האחרים שבהם נשא הקבלן לצורך ביצוע האמור בסעיף זה. על הקבלן לוודא כי קיימת התאמה בין כמות הפסולת שהוצאה ממקום העבודה ובין כמות הפסולת שנקלטה באתרים המורשים.

(7) מובהר בזה, כי האמור בסעיף זה יחול גם על פינוי פסולת רעילה, נפיצה או ביולוגית וכן על פסולת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד לאיכות הסביבה, והמזמין לא יחויב לשלם תמורה נוספת בשל כך.

(8) מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים למזמין לפי חוזה זה או לפי דין, מוסכם כי בכל מקרה בו יתגלה שהקבלן פעל בניגוד להוראות החוזה, בכל הנוגע לטיפול בפסולת ופינויה, אזי הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך של 5,000 ש"ח בגין כל יום הפרה כאמור, ובנוסף, בכל מקרה בו יימצא כי פסולת לא פונתה לאתר מורשה, אזי הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך של 100,000 ש"ח. 
[bookmark: _Toc83438912][bookmark: _Toc92211742]

פרק ה' - עובדים 
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32.	(א)	הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

	(ב)	הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. 

	כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על - מנת שהמהנדס או בא כוחו יוכל לבוא עמו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. 

		הוראה או דרישה או הודעה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראוה כאילו נמסרה לקבלן. המהנדס רשאי לדרוש החלפת בא כוחו המוסמך של הקבלן או מנהלי העבודה אם לדעת המהנדס אין שם מתאימים לתפקיד. 

(ג) 	לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים רק באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -  1959, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על - ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע עלי ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור. 

(ד)	הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על - ידו בביצוע העבודה, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על - ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור. 

(ה)	הקבלן מתחייב להמציא לוועדה לביצוע איחוד הגבייה של קרנות הביטוח הסוציאלי בכל חודש רשימת שכר עבודה של העובדים שהועסקו על - ידו בין בעבודה יומית, ובין בעבודה קבלנית שתכלול את שם העובד, מספר תעודות הזהות, מקום מגוריו, ושכרו לגבי עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה, מקום מגוריו והיקף התשלום הכללי  - לגבי עבודה קבלנית. כן מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישורים של הועדה לביצוע איחוד הגביה של קרנות הביטוח הסוציאלי כי קיים התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. 

	(ו)	הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח -  1968 והתקנות שהותקנו על - פיו להמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. 

	(ז)	הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על - ידי מפקחי העבודה במובן חוק אירגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954.

(ח)	הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או אחריות כלשהם על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.
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33.	(א) 	הקבלן מתחייב כי בביצוע העבודה ינוהלו לשביעות רצונו של המהנדס פנקסי כוח - אדם שירשם בו שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. 

	(ב)	הקבלן מתחייב להמציא למהנדס, לפי דרישה את פנקסי כוח - האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למהנדס, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כוח - אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוק העובדים לפי מקצועותיהם סוגיהם והעסקתם. 
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34.	הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצון המהנדס. 
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35.	(א) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

	(ב)	רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

	(ג)	הקבלן מתחייב לספק למקום העבודה ולהחזיק במקום העבודה חומרים במידה הדרושה להתקדמות העבודה בצורה שוטפת ובלי הפרעות. 

	(ד)	חומרים שהקבלן חייב לספקם - רשאי המזמין להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על- ידי המזמין ושתמורתם, לפי חשבון המהנדס, תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. 

(ה) אם הותנה במפורש שהמזמין יספק את חומרי העבודה כולם או מקצתם, וסופקו החומרים בהתאם לכך -יחולו עליהם כללים אלה: 

		1) 	הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה. 

	2) 	משהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לשטח העבודה לא יהא רשאי הקבלן להוציא אותם או חלק מהם ממקום העבודה אלא אם כן קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המהנדס. 

		3)	הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם לא יוחלפו בחומרים אחרים אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המהנדס. 

		4)	הקבלן מתחייב להחזיר בזמן את החומרים שסופקו על - ידי המזמין ושלא השתמש בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים. 

		5)	לא החזיר הקבלן את החומרים או את העודפים, לפי פסקה ( )4לעיל, חייב הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שיקבע על - ידי המזמין בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת השלמה, אולם אם נדרש הקבלן על - ידי המהנדס להחזיר את החומרים או העודפים לפי השלמת העבודה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה: 
	 
			על אף האמור לעיל תקבע תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר אחר לקבלן. 

	(ו) 	לצורך סעיף זה דין דלק ושמנים, שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד מכני כבד כדין חומרים. 
[bookmark: _Toc83438918][bookmark: _Toc92211748]חומרים וציוד בשטח העבודה 

36.	(א)	בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על -ידי הקבלן לשטח העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה. 

	(ב)	חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על - ידי הקבלן בשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה יעבור בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות המזמין. 

	(ג)	חומרים וציוד שהובאו על - ידי הקבלן לשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם משטח העבודה ללא הסכמת מהמהנדס בכתב, וזאת בין אם החומרים נרכשו וסופקו על - ידי הקבלן ובין אם סופקו על - ידי המזמין. הוראה זו לא תחול לגבי ציוד מכני של הקבלן. 

	(ד)	כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (ו) לסעיף זה או הורה המהנדס בכתב, שהציוד והחומרים, לפי סעיפים קטנים (א) , (ב) (ג), אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם משטח העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן - רשאי המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  7 ימים, למכרם או להפקיעם או לסלקם ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות או בסילוקם, יזכה המזמין את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר, כן רשאי המזמין לסלקם מהמקום או להשאירם או לנהוג בהם כפי ראות עיניו, הכול באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

	(ה)	הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף  65 רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על - פי סעיף  65 , כאמור. 

	(ו)	אין להסיק מהוראות סעיף זה כאילו ניתן אישור על- ידי המהנדס לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמהנדס רשאי לפסלם בכל זמן שהוא. 
[bookmark: _Toc83438919][bookmark: _Toc92211749]טיב החומרים והמלאכה 

37.	(א)	הקבלן ישתמש בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות ובשאר מסמכי החוזה. 

	(ב)	הקבלן חייב להשתמש בחומרים בעלי תו תקן או סימן השגחה. אם קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן או סימן השגחה, יהא הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן או סימן השגחה כאמור, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לאמור במפרטים ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים. ואושרו ע"י המהנדס חובת הוכחה בדבר ההתאמה כאמור חלה על הקבלן. 

	(ג)	הקבלן מתחייב שלא לבצע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים ליעדם על - ידי המהנדס. חובת קבלת אישור המהנדס חלה על הקבלן. 

	(ד)	סופקו חומרים מסוימים על - ידי המזמין, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריות הקבלן לטיב העבודה. 

	(ה)	הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא בהתאם למתחייב מתנאי החוזה ו/או כפי שיורה המהנדס, דגימות מהחומרים ומן המלאכה שנעשה וכן את הכלים, כוח אדם וכל יתר האמצעים לביצוע הבדיקות בשטח העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכול כפי שנקבע בחוזה או כפי שיורה המהנדס. 

	(ו)	הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות מעבדה לפי רשימת הבדיקות המופיעות בנספח ג'  הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מאושרת ובתאום עם העירייה.
             כל ההוצאות בגין בדיקת הדגימות במעבדה בשטח העבודה יחולו על הקבלן, והוא הדין לגבי בדיקת חומרים ומלאכה שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו או לקויים מכל בחינה אחרת. 

	(ז)	המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע, באמצעות המהנדס, את המעבדה שתבצע את הבדיקות, וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי בדיקות, מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המזמין בזכות האמורה, ינוכה כל סכום ששולם או שהוא חייב לשלמו למעבדה מכל סכום שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, או ייגבה מהקבלן בכל דרך אחרת. 

	(ח)	באחריות הקבלן לספק נקודת מים בשטח העבודה חובת תשלום מלוא תצרוכת המים, לפי חיובי הרשות, תחול על הקבלן. 
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38.	(א)	הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמת המהנדס. 

(ב)	הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למהנדס בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למהנדס לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור של העבודה לפני כיסויו או הסתרתו. 

	(ג)	הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המהנדס לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המהנדס. לא מילא הקבלן אחר הוראות המהנדס לפי סעיף קטן זה רשאי המהנדס לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של העבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, הכול על חשבון הקבלן. 

	(ד)	הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

(ה) אם לפי הנספחים לחוזה או לפי הוראות המהנדס או לפי דינים של רשויות מוסמכות יש לבצע בדיקות מסוימות ונדרש אישור לעבודה כלשהי, על הקבלן להודיע למהנדס 	על נכונותו לביקורת  48 שעות לפני מועד הביקורת. 
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39. (א) המהנדס יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך עבודה: 

1) 	על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המהנדס אין החומרים מתאימים לתפקידם. 

		2)	על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמור בפסקה (1) 

		3)	על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו של העבודה שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה. 

	(ב) כוחו של המהנדס לפי סעיף קטן (א) יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על - ידי 	המהנדס ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 

	(ג)	לא מילא הקבלן אחר הוראת המהנדס לפי סעיף קטן (א) המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע לקבלן והמזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 
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40.
הקבלן יישא באחריות להגיש עבור המזמין ולאישורו לוח זמנים מפורט מלא לביצוע, בהתאם להוראות נספח "הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז" לצורך קליטתו כלוח זמנים בסיסי, לא יאוחר מתום 14 ימים ממועד הנפקת צו התחלת עבודה. 

לוח הזמנים ייערך ויתוזמן בשיטת הנתיב הקריטי. לוח הזמנים הבסיסי ייערך באופן שבו הוא מתכנס למועדי ההשלמה המרביים שהוגדרו לכל אבן דרך בפרויקט, וזאת – למען הסר ספק – גם במידה שבמועד עריכת לוח הזמנים כאמור ארעו התרחשויות שאינן מאפשרות את השלמת איזה מאבני הדרך במועד ההשלמה המירבי שהוגדר עבורן בחוזה. כלל הפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות ההנדסיות שבין הפעילויות. כל הפעילויות בלוח הזמנים יהיו קשורות זו לזו בקשרים לוגיים (FS, SS, FF). פעילויות ללא פעילויות עוקבות יקשרו לפעילות של סיום שלב הביצוע אליו הן שייכות. לוח הזמנים יתבסס על לוח שנה סטנדרטי.

מובהר בזה, כי למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות בנוגע ללוח הזמנים המפורט הבסיסי, או בנוגע לאיזה מהעדכונים שיוגשו, ועל הקבלן ליישם את הערותיו ולתקן את כל הטעון תיקון. ואולם, אין בכל האמור כדי להטיל חובה על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט להעיר כאמור, ואין בעובדה שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט לא העירו על לוח הזמנים של הקבלן, כדי להוות אישור לאותו לוח זמנים או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות לעמידה במועדי ההשלמה המירביים שנקבעו בחוזה עבור כל אחת מאבני הדרך.

הקבלן מתחייב לתקן את לוח הזמנים המפורט על פי הנחיות והערות המזמין, לכל המאוחר, בתוך 7 ימים ממועד קבלת הערות המזמין. הקבלן מתחייב להשלים את כלל הפעולות הנדרשות לשם קליטת הלו"ז המפורט כלו"ז בסיסי, לכל המאוחר, בתוך 30 ימים קלנדאריים ממתן צו התחלת עבודה.
 
בלוח הזמנים המפורט שיוגש (ובלוח הזמנים הבסיסי שייקלט), תיכלל תקופה המהווה "מרווח קבלן" לצורך ספיגת עיכובים שבאחריותו. משך מרווח הקבלן לא יוארך גם אם במהלך ביצוע העבודה ייערכו שינויים, לרבות בתכולת ו/או במשך הביצוע. 

יובהר כי החלטת מנהל הפרויקט לקבוע, לעדכן או לתקן את לוח הזמנים המפורט (או הבסיסי), או הסכמתו לקבל לוח זמנים הכולל שינוי כלשהו, לא תיחשב כשלעצמה לפקודת שינויים. 

מובהר במפורש, כי מבלי לגרוע מהסעדים המוקנים לחברה על פי יתר מסמכי ההסכם ולמען הסר כל ספק, טענות ודרישות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי, האצה, הארכת משך ביצוע ו/או אירוע מעכב (לרבות תביעות לשיפוי כספי בגין כל אלה), יהיה הקבלן רשאי להגיש, אך ורק בהתייחס ללוח זמנים מפורט לביצוע שנקלט בפועל אצל החברה כלוח זמנים בסיסי. הקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהגיש טענות, תביעות ודרישות המתייחסות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי, האצה, הארכת משך ביצוע ו/או אירוע מעכב וכל טענה אחרת הקשורה ללוח הזמנים, אלא בכפוף לכך ולאחר שיאשר תחילה אצל החברה, לוח זמנים מפורט לביצוע אשר ייקלט בחברה כלוח זמנים בסיסי כאמור, זאת באופן ובמועדים הנקובים בהסכם וביחס אליהם בלבד. 

המצאת לוחות הזמנים ו/או פרטים ומסמכים בקשר לדרכי הביצוע, על-ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את העבודה לפי אבני הדרך עד ליום סיום הפרויקט. כמו כן, מובהר במפורש, כי גם בנסיבות שבהן (וכל עוד) לא נקלט לוח זמנים מפורט לביצוע כלוח זמנים בסיסי בחברה, מכל סיבה שהיא, מוטלת על הקבלן החובה והאחריות המלאה לערוך ולבצע ניהול שוטף של לוח זמנים מפורט לביצוע הפרויקט. למען הסר ספק מובהר, כי לוח הזמנים המפורט האמור, אף שאושר לביצוע על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לא יהווה בשום צורה תחליף לקליטת לוח זמנים בסיסי בפרויקט ולא יגרע מזכויות החברה על פי סעיף זה לעיל.

הקבלן יגיש עבור המזמין, בד בבד עם הגשת חשבון ביניים וכתנאי לבדיקתו, עדכון שוטף של הלו"ז המפורט שנקלט כלו"ז בסיסי (וכל עוד לו"ז זה טרם נקלט כבסיסי - יוגש עדכון ביחס ללו"ז המפורט שהוגש), וזאת בהתאם לנספח "הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז". העדכון יוגש למזמין לא יאוחר מהשני לחודש העוקב,  ויתאר את התקדמות הפעילויות בפועל עד לסיום החודש העוקב. העדכון האחרון של לוח הזמנים המפורט יוגש לאחר סיום הפרויקט, ויהווה תנאי למתן תעודת השלמה. העדכון האחרון יהיה AS BUILD של לוח הזמנים ויכלול תיעוד מלא וממוסמך של מועדי ההתחלה והסיום של הפעילויות. המזמין רשאי להורות לקבלן להגיש עדכון ללוח הזמנים גם שלא במסגרת העדכון החודשי. בהינתן הוראה כאמור על הקבלן להכין ולהגיש עדכון כזה תוך 10 ימים קלנדאריים מקבלת ההוראה.

בלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה לו לפי חוזה זה, היה והקבלן לא מילא אחר הוראות החוזה בנוגע לאישור לוח זמנים בסיסי ו/או לעדכונו החודשי, על פי הוראות החוזה והמזמין, יחויב הקבלן לשלם למזמין פיצוי מוסכם של 5,000 ש"ח ליום בגין אי הגשה/אישור של לוח זמנים מפורט בסיסי ו-2,000 ש"ח ליום בגין איחור בעריכת לוח זמנים מעודכן חודשי. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שכזה המזמין יהא רשאי, להפעיל על חשבון הקבלן יועץ לוחות זמנים מטעמו ו/או לקבוע, לעדכן או לתקן בעצמו את לוח הזמנים הבסיסי או המפורט, אשר יחשב כלוח זמנים המחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. הקבלן ייחשב כמי שוויתר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או השגה בנוגע ללוח הזמנים שייקבע על-ידי מנהל הפרויקט.
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[bookmark: _Toc83438924][bookmark: _Toc92211755]41.	הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על - ידי המזמין בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת העבודה" וימשיך בביצועה ברציפות ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח התקדמות העבודה. 
העמדת שטח העבודה לרשות הקבלן 

42.	לפני מתן הפקודה להתחלת העבודה או בשעת אותה הוראה, יעמיד המזמין לרשות הקבלן את שטח העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח התקדמות העבודה. 
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43.	(א)	הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה במסמכי החוזה שמניינה יתחיל מהתאריך שבו נדרש בכתב להמציא אישורים והיתרים כמפורט בסעיף 9ד' להסכם זה, או מהתאריך שנקבע בצו להתחלת העבודה, לפי המוקדם מבניהם. 

	(ב)	הוראות ס"ק (א) לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה. 

	(ג)	ניתנה אורכה להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם לסעיף המתייחס ל"ארכה להשלמת העבודה" להלן ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך. 
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[bookmark: _Hlk54276828]44.		נמסר לקבלן צו התחלת עבודה אך בשל נסיבות שאינן תלויות בקבלן נשללה מהקבלן האפשרות לעבוד באתר, כולו או חלקו (לרבות בשל החלטה שיפוטית של בית משפט או בורר, אשר נבעה מתביעה של צד ג'), וכתוצאה מכך נגרם לקבלן עיכוב בנתיב הקריטי לביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט (שאושר על-ידי המזמין כלוח זמנים בסיסי), ולמרות שהקבלן נקט את מירב המאמצים על מנת למזער את השלכותיו של אותו אירוע מעכב, התעכבה השלמתו של הפרויקט ו/או איזה מאבני הדרך הנקובות בחוזה (להלן: "אירוע מעכב") יהיה הקבלן זכאי להתאמת לוח הזמנים הבסיסי המפורט, ובלבד שהוכיח קיומו של אירוע מעכב ועיכוב, לרבות מסירת הודעה על תחילת אירוע מעכב (להלן: "הודעה על אירוע מעכב"). מובהר במפורש, כי במסגרת העיכוב ולצורך שינוי לוח הזמנים המפורט, ימנו רק אירועים מעכבים, כלומר, אירועים שבעטיים נגרם לקבלן עיכוב בנתיב הקריטי של ביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט והבסיסי לביצוע. 

		תנאי לסעד המתייחס לשינוי לוח הזמנים הוא שהקבלן ישלח הודעה למזמין, תוך 7 ימים מהמועד שנודע לו על כל אירוע מעכב, בנסיבות שבהן מדובר בבקשה להוראת שינויים – כבר במסגרת ההתייחסות להוראת השינויים (להלן: "הודעה בדבר אירוע מעכב"). בקשה המשקפת ומפרטת נכונה את תכולות האירוע המעכב, נסיבותיהן, פרקי הזמן הדרושים לצורך התאמת לוח הזמנים ובפרט בהתייחס להשלכות של האירוע המעכב על הנתיב הקריטי לביצוע העבודות ואת כל האפשרויות לצמצם את העיכוב, כשזו כוללת את כל אלה: 
1. אסמכתאות וכן לו"ז מוצע ובו סימולציה של לוח הזמנים באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:
· הנסיבות המעכבות וסיבתן;
· הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים;
· עיכובים מקבילים שהתרחשו בפרויקט;
· רשימת הפעולות שיש לנקוט לדעת הקבלן על מנת למנוע את העיכוב או להתגבר עליו או למזער את נזקיו;
· כל מרכיב נוסף שידרוש המזמין.
· השפעתן האפשרית של הנסיבות המעכבות על ביצוע העבודה או על ביצוע פעילויות מסוימות שתפורטנה;
· הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה (נמחקו, נוספו, שונו);
· השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו;
· ההשפעות / פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני הדרך החוזיות, וכן כל משמעות כרוכה אחרת, לרבות השלכות על התמורה או התחייבויות מי מהצדדים;
2. הסימולציה של השינוי המבוקש נועדה לאפשר למזמין לבחון את המשמעויות הנובעות מאישור הבקשה לשינוי בלוח הזמנים הבסיסי עד לתום תקופת הביצוע, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן להציג בפני המזמין, ביוזמתו, ובכל דרך נוספת שתידרש, את כל המשמעויות הנובעות מכך. הסימולציה תוגש למזמין כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים המפורט. 
3. למען הסר ספק, מובהר כי שינויים בלוח הזמנים הבסיסי ביוזמת הקבלן יהיו תקפים רק אם אושרו על ידי המזמין.
4. אישור מצד המזמין לשינוי לוח הזמנים הבסיסי לא יהווה עדיין הוראת שינוי כמשמעה בחוזה, ולא יהא בו כדי לזכות את הקבלן בהארכת משך הביצוע או בפיצוי כלשהו הנוגע משינוי המועד להשלמת העבודה ו/או שינוי המועד של איזו מאבני הדרך.

הקבלן לא יהיה זכאי לשינוי בלוח הזמנים, אלא אם כן: 

(א)	הקבלן הודיע למנהל הפרויקט, בהודעה בכתב שזהו נושאה היחיד (או לחילופין, במסגרת מענה/בקשה להוראות שינויים), על קיומן של נסיבות העלולות לעכב את מועד ההשלמה של איזה מאבני הדרך בפרויקט, כמפורט בסעיף 11 לעיל. 

(ב)	בנסיבות שבהן התרחש אירוע מעכב שמקורו אינו בהוראת שינויים - הקבלן הגיש למנהל הפרויקט, בכתב, בקשה נוספת ומפורטת לשינוי לוח הזמנים ובה פירוט של טענותיו ומלוא האסמכתאות לביסוסן, וזאת בחלוף 7 ימים מסיום האירוע המעכב, תוך מתן עדכון ביחס לכל העניינים המנויים בסעיף קטן (א) לעיל. במידה וקיים פער בין בקשה זו לבקשה שבסעיף קטן (א) לעיל יש להסביר וליתן אסמכתאות מפורטות לטעמי השוני בין הבקשות. 

(ג)	בבקשה שהגיש הקבלן לפי סעיף קטן (ב), כלל הקבלן בנוסף לאמור בסעיף (א) ניתוח של הנסיבות המעכבות ואופן השפעתן על מועד סיום העבודה או על לוח הזמנים המפורט, כנדרש במפרט לוחות הזמנים, תוך הצגת לוח זמנים מושפע ותוך מתן פירוט ביחס לכל הפעולות שהקבלן נקט ביוזמתו הוא או עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט על מנת לצמצם את השפעת הנסיבות המעכבות על מועד סיום העבודה ו/או על לוח הזמנים המפורט והמאושר. מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן להגיש הסברים, מסמכים, אסמכתאות ופרטי מידע נוספים ככל שיידרשו על מנת לבדוק את בקשתו, וכן רשאי הוא להורות לקבלן לתקן את המסמכים שהוגשו או לעורכם בדרך אחרת, והקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיותיו.

[bookmark: _Hlk54276844]זכותו של הקבלן לבקש שינוי במועד סיום העבודה תפקע אם לא עמד הוא בכל המועדים והדרישות שלעיל. יובהר כי משלוח מכתבים ו/או רישום הערות ביומן העבודה ו/או בהודעת דוא"ל ו/או במסגרת דוח חודשי ו/או בסיכום ישיבה - לא ייחשבו בשום אופן כהודעה בכתב על אירוע מעכב העונה על דרישות סעיף קטן זה והקבלן ייחשב כמוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך.

המזמין יהיה רשאי לקבל את ההודעה על אירוע מעכב, לדחותה או לקבלה בחלקה ובסייגים. החלטת המזמין בנוגע לאירוע המעכב ובפרט לתקופת העיכוב ולפרק הזמן בו יעודכן לוח הזמנים המפורט תחייב את הקבלן. מובהר במפורש, כי לוח הזמנים הבסיסי מפורט ישונה אך ורק בהתאם להחלטת המזמין לאירוע המעכב ויחייב את הקבלן לכל דבר ועניין במהלך ובקשר עם ביצוע העבודות והשלמתן, וזאת בין אם הגיב המזמין להודעת המחלוקת לאירוע המעכב ובין אם לאו.

השינוי בלוח הזמנים, יאושר על פי שיקול דעת המזמין ובכפוף לתנאים המצטברים שלהלן:

(א)	לסיבות שעיכבו בפועל את ביצוע העבודה, היתה השפעה ישירה על הנתיב הקריטי לביצוע העבודה על פי לוח הזמנים המפורט הבסיסי שאושר;

(ב) הקבלן עמד בכל הדרישות והמועדים בנוגע למתן הודעות ודיווחים על העיכוב כמפורט בסעיף זה  לעיל;

(ג) הקבלן נקט בכל האמצעים שיכל או צריך היה לנקוט בהם, ביוזמתו הוא או לפי הוראות מנהל הפרויקט, על מנת לצמצם את העיכוב בביצוע העבודה או למזער את נזקיו.

(ד) הקבלן לא נושא באחריות להיווצרות הסיבות שגרמו לעיכוב והן לא נבעו מהפרת חובה המוטלת עליו לפי חוזה זה.

שינוי במועד סיום העבודה לא יגרור עמו הארכה של התקופה המיועדת למרווח קבלן.

אישר המזמין לקבלן הארכה בלוח הזמנים בשל אירוע מעכב, ורק במקרה בו הוכיח הקבלן, כי נשא בפועל בעלויות ישירות כתוצאה ישירה מהתרחשות האירוע המעכב, למרות שנקט את מירב המאמצים על מנת למזער את עלויותיו של האירוע המעכב, יהיה הקבלן זכאי להחזר העלויות הישירות שנגרמו לו כאמור, כפי וככל שיאושר על ידי המזמין, ולמטרת סעיף זה בלבד יחשב האירוע המעכב כהוראת שינוי. 

מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, מובהר כי התשלום הנ"ל יהווה פיצוי מלא, סופי ויחידי שיקבל הקבלן בגין עיכוב בנתיב הקריטי בפרויקט וכל נזק, עלות או הוצאה הנובעים ממנו. הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום נוסף בגין פעולות האצה, שיבושים, בטלת כוח אדם ו/או כלים, וכל נזק, עלות או הוצאה אחרים הנובעים מקיומו של אירוע מעכב. מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר כל ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או תשלום בגין איחורים שלא אושרו כאירוע מעכב (לרבות נסיבות בהן נגרמו לקבלן עיכובים, שאינם על הנתיב הקריטי), לרבות טענות לפיצויים, שיפוי או תשלומים כאמור בשל פעולות האצה, שיבושים, בטלת כוח אדם ו/או כלים וכיו"ב. 

מובהר כי הפיצוי האמור משקף גם תשלום עבור שירותי תחזוקה ואחזקה מלאים (לרבות אחזקת שבר), אבטחה, תקורות ועלויות שימור מחנה, שיהיה הקבלן מחויב להעניק במהלך תקופת העיכוב.

במקרה שנגרם אירוע מעכב בביצוע הפרויקט על ידי ועקב כוח עליון, אזי בכפוף לכך שהקבלן יוכיח את קיומו של האירוע המעכב ואת משכו, יותאמו אבני הדרך החוזיות בהתאם לעיכוב האמור, אך זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי כספי, שיפוי או תשלום כלשהו, לרבות בשל שיבוש או פעולות האצה שנקט בשל האמור.

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת בגין הפרשי הצמדה עבור שינוי תקופת הביצוע.
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45.	(א)	לא תעשה עבודה בביצוע העבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ללא הסכמת המהנדס בכתב ומראש וללא קבלת היתר על פי דין.  

	(ב)	אין הוראות סעיף קטן א' לעיל חלות על עבודה שצריכה לעשות מטבע הדברים ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודה ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למהנדס על כל הנסיבות שבעבודה במפורש. הקבלן בלבד, ישא באחריות לקבל את כל האישורים וההיתרים הדרושים לעבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל. 

	(ג) 	מובהר כי בגין עבודות שתבוצענה על ידי הקבלן בלילות ובמועדים חריגים (לרבות חגים, מועדים, ימי שבתון רשמיים, שבתות וכו'), לפי בקשת הקבלן עצמו, או בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, או לצורך צמצום עיכובים שבאחריות הקבלן, לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר. 
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46.	(א)	אם בכל זמן שהוא המהנדס בדעה שקצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו - יודיע המהנדס לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בקצב ובמועד. 

(ב)		היה המהנדס בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף קטן (א) אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע - יורה המהנדס לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן יהיה חייב לנקוט מיד באמצעים האמורים, מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה, פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג. 

	(ג)	לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לסעיף קטן (ב) - רשאי המזמין לבצע את העבודה כולה או מקצתה, על- ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים שנמצאים בשטח העבודה. 

	(ד)	אם המהנדס ימצא, בכל עת שהיא, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודה מסיבות התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה או השלמת כל חלק ממנו במועד, יודיע על כך לקבלן, בכתב. נמסרה הודעה כאמור, ינקוט הקבלן, בהקדם, בכל האמצעים הדרושים כדי לצמצם עיכובים כאמור, ויודיע למנהל הפרויקט, בכתב, על הצעדים שבכוונתו לנקוט בהם, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של מנהל הפרויקט להורות לקבלן לנקוט באמצעים הדרושים לטעמו בעניין. למען הסר ספק מובהר במפורש, כי הוראות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה לא ייחשבו כהוראת החשה וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה או פיצוי כלשהו בגין מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, והוא יידרש לשאת בעלויות אלו על חשבונו המלא. . במסגרת זו, 

	(ה)	לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן (ד), תחולנה הוראות סעיף קטן (ג). 
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47.	(א)	אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן או תוך הארכה שניתנה לו להשלמת העבודה ישלם הקבלן למזמין את הסכום שנקבע בחוזה  - כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודה ועד מועד השלמתה למעשה. 

	(ב)	המזמין רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (א) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים, אינם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
		 
	(ג)	אם לפני השלמת העבודה נתן המהנדס לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כל שהוא מהעבודה והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת הסיום האמור חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן (א) לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה. 

	(ד)	הזכות הניתנת למזמין לפיצויים לפי סעיף זה הוא בנוסף לכל זכות, סעד ותרופה שהמזמין זכאי להם לפי החוזה או לפי החוק, לרבות הפרשי הצמדה ומדד החל מהמועד בו אמורה הייתה העבודה להסתיים. 
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48.	(א)	המהנדס רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט להורות על ביצוע העבודה בשלבים עם הפסקות בין השלבים ו/או בתוך כל שלב והמשכה של כל הפסקה, הכול כראות עיניו, ובלבד שאם עלתה ההפסקה על שישה חודשים יראו את העבודה כמופסקת לצמיתות. 
		
		מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר במפורש, כי בנסיבות שבהם התרחשו אירוע/י בטיחות ו/או אירועים אחרים שבעטיים סבור המהנדס, כי הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם, לרבות אך מבלי לגרוע – אירועים הקשורים לממשקים שבין הקבלן לבין קבלנים אחרים וגורמים משיקים אחרים, אירועים המצדיקים סילוק יד של הקבלן בהתאם להוראות החוזה, אירועים הנובעים מחוסר משמעת או אי ביצוע של איזה מהוראות המהנדס ו/או מנהל הפרויקט בקשר עם ביצוע העבודות, פערים שנתגלעו בין תכנון וביצוע, פערים משמעותיים בלוח הזמנים לביצוע העבודות, דרישה לעריכת בירורים של גופים מוסמכים אחרים (מילת"ב, רשויות) וכיו"ב, יהיה המהנדס רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לעצור את העבודות (כולן או חלקן) ולהזמין את הקבלן ו/או מי מטעמו לישיבת/ות בירור על מנת לקבל הבהרות סדורות בנוגע להתרחשויות האמורות ו/או על מנת לגבש הסדרים ברורים בקשר אליהן ובמסגרת זו - אף ליתן לקבלן הוראות, הנחיות, סייגים כתנאי לחידושן (אם בכלל). הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הזכות מתוארת בסעיף זה לעיל, משקפת פרורגטיבה ניהולית של המזמין (באמצעות המהנדס), ויישומה משקף חלק בלתי נפרד מתהליך ביצוע העבודות, אף שהוא לא בא לידי ביטוי בלוח הזמנים המפורט.   

	מובהר במפורש, כי הפסקה בביצוע העבודות לתקופה שאינה עולה על התקופה הנקובה בסעיף 11.3 לתנאי המכרז ו/או יישום הזכויות המוקנות למזמין לעצירת העבודות במסגרת ולצורך ישיבות בירור ו/או בעקבות ממצאיהן, לא יחשבו בשום מקרה כאירוע מעכב ובמסגרת זו, הקבלן לא יהיה זכאי בגינן לכל פיצוי, שיפוי או תשלום מכל מין וסוג.

	(ב)	הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי ס"ק (א) ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לשביעות רצונו של המהנדס. 

	(ג)	למרות האמור בסעיף זה חייב הקבלן להתחיל ולהמשיך בביצוע העבודה מיד עם קבלת הוראות המהנדס להתחלת או המשך אלו. 

	(ד)	הקבלן מצהיר מפורשות כי תנאי זה ידוע לו והינו מסכים לו ומוותר בזה מראש על כל תביעות כספיות לתשלום נזיקין, פיצויים, תקורות והוצאות נוספות שיגרמו לו על כל טענות, מענות ותביעות אחרות בשל ההפסקות האמורות. 

	(ה)	הצדדים יהיו רשאים להסכים על מועד ארוך מעבר לשישה חודשים להפסקת העבודה ובמקרה זה לא יהא דין ההפסקה כדין הפסקה לצמיתות. 

	(ו)	למרות האמור בסעיף קטן (א) אם התמשכה ההפסקה יותר מחודש יהא הקבלן רשאי למדוד את העבודה שכבר נסתיימה והמהנדס יבדוק ויאשר מדידה זו. כל נזק או פחת שיגרמו לעבודה בתוך התקופה עד למדידת העבודה לאותו שלב ואישור המדידה על ידי המהנדס, תחול על הקבלן, בגין התקופה העוקבת ועד לחידוש העבודות, יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת בגין עלויות ישירות וסבירות שנגרמו לו כתוצאה ישירה ומתחייבת מהפסקת ביצוע העבודה. זכותו של הקבלן להחזר עלויות ישירות כאמור תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט - בתוך 30 יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית - דרישה מפורטת, ממוסמכת ומנומקת, בכתב, בציון העלויות הישירות שנגרמו לו ומקורן. 
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49. 	(א)	הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתנה על ידי המזמין צו התחלת העבודה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, תעשנה מדידות סופיות - לגבי העבודה כולה או כל חלק ממנה, שביצועה הופסק, הכול לפי העניין לכל המאוחר תוך  7 ימים מהתאריך בו ניתנה ההודעה בכתב, כאמור, לקבלן. 

	(ב)	במקרה האמור בסעיף קטן (א), יגיש הקבלן תוך 60 יום ממועד קבלת הוראה כאמור על הפסקה לצמיתות חשבון סופי לגבי העבודה שבוצעה בפועל על ידו בהתאם לכל הוראות ההסכם בנוגע לחשבון סופי. ישולם לקבלן סכום המגיע בהתאם לתוצאות המדידות והמחירים שבכתב הכמויות בלבד. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקת העבודה, לרבות עלויות ישירות.
		 
	(ג)	תשלום בגין העבודה שבוצעה בפועל כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת הבניה. 

	(ד)	הופסק ביצוע העבודה, כולו או מקצתו לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתן על - ידי המזמין צו התחלת העבודה, או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, כאמור, אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודה למעשה, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי רק עבור ההוצאות הישירות שהיו לו בהכנת המכרז, הערבויות וביטוח והכל עפ"י קבלות שיציג הקבלן למזמין. 

	(ה)	בלי לפגוע באמור לעיל בסעיף זה, אם תחודש העבודה תהא לקבלן זכות קדימה לקבל לעצמו את המשך העבודה בתנאים המקוריים לגבי יתרת העבודה ובכפוף לתנודות המדד. 
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50.	(א)	הסכמה מצד המזמין או המהנדס לחרוג מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

	(ב)	לא השתמש המזמין או המהנדס בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגותו זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 
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51.	(א)	בגמר העבודה יודיע הקבלן בכתב למהנדס שהעבודה מוכנה למסירה. המהנדס ומי מטעם התאגיד ומי מטעם מילת"ב יבקרו את העבודה בהתאם לתחום אחריותם. לפי בקשתם, יעביר הקבלן לבדיקת המזמין או מי מטעמו, כל מסמך אשר נדרש  ע"מ לבדוק את העבודות ועל מנת למסור אותו למזמין (או לכל צד ג'). בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יעביר לבדיקת המזמין, לפני מסירת הפרויקט, את כל המסמכים הבאים: חישובי כמויות מפורטים הנשענים על תכניות עדות, תיק מתקן שתכולתו תקבע על ידי מהנדס הפרויקט, תיקי בדיקות,  תכניות לאחר ביצוע (As Made plans) אשר משקפות במדויק את העבודות, על כל חלקיו, כפי שבוצע בפועל. התכניות ייערכו על חשבון הקבלן בהתאם להוראות המפרט הנוגע בדבר, ויאושרו ע"י המתכנן; תיקי בקרת האיכות; אישורים רלבנטיים מטעם בעלי התשתיות; תכנית הסדרי תנועה סופיים.

		המהנדס יחל לערוך הליכי קבלה תוך שבועיים ימים מתאריך הודעת הקבלן, ורק לאחר ובכפוף להמצאת כל המסמכים הרלוונטיים. 

		מצא המהנדס כי העבודות טרם הושלמו או כי נתגלו בו ליקויים - ימסור המהנדס לקבלן את רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים (להלן: "התיקונים הדרושים"), והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה שיקצוב לכך בכתב המהנדס, ללא תמורה נוספת. לא נקבעה תקופה כאמור, יבצע הקבלן את התיקונים הדרושים בתוך 7 ימים. מובהר בזה כי המזמין לא יסכים לקבל את העבודה לשיעורין (אלא לאחר השלמתו הסופית), זולת אם נקבע אחרת במסמכי החוזה או אם כך הורה המזמין, ובהתאם תנאים שנקב (לרבות הותרת חלק מהתמורה, הותרת ערבויות ביצוע וביטוחים וכיו"ב). 
		
		אם לא יעמוד הקבלן בזמן הנקוב, רשאי המזמין להוציא לפועל את התיקונים הנ"ל בעצמו או בכל דרך אחרת שמצא לנכון על חשבון הקבלן ולהשתמש בכספי הערבות הנזכרים בסעיף 8 (א) לכיסוי ההוצאות הכרוכות בתיקונים. 

(ב)	המזמין זכאי להחזיק בעבודות (או בכל חלק מהם) ו/או אף אפשר את השימוש בהם (או בכל חלק מהם) ע"י אחרים, לפני השלמת העבודות ומסירתם וגם אם טרם בוצעו במבנה התיקונים הדרושים. מובהר כי החזקת העבודות או השימוש בהן לא יגרעו מחובות הקבלן לפי החוזה, לרבות מחובתו לאחזקה שוטפת ו/או מחובתו לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על-ידי המהנדס.  מוסכם בזה, כי החזקה או שימוש בעבודות (או בכל חלק מהן), על ידי המזמין או ע"י כל גורם אחר, לא ייחשבו כקבלת העבודות ולא יפורשו כאישור לכך שהעבודה בוצע או הושלם בהתאם לחוזה ולא יקנו לקבלן זכות לקבל תעודת השלמה, תשלום נוסף או להקטנת ערבויות.

	תאריך הקבלה המוקדמת יירשם בפרוטוקול ובו ביום יקבע תאריך לקבלה סופית ומתן תעודת השלמה אך מוצהר בזה כי לא יחול כל שינוי משפטי במצב הצדדים עד ליום מתן תעודת ההשלמה. 

	(ג) מצא המהנדס כי העבודה הושלם ומתאים לדרישות החוזה, וכי הקבלן מילא אחר כל חובותיו לפי חוזה זה, לרבות תיקון ליקויים ככל שהתגלו בסיורי המסירה, יוכל הוא להמליץ למזמין לקבל את העבודה וליתן לקבלן תעודת השלמה.
 	
	תעודת השלמה לא תימסר לקבלן אם הקבלן לא מילא אחר כל חובותיו על פי החוזה ו/או אם לא מילא אחר כל דרישות המזמין עד אותה עת. בלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שתעודת השלמה לא תינתן בטרם התקיימו כל אלה:
 
	1. הקבלן הגיש למזמין חשבון סופי כנדרש עפ"י החוזה, והאחרון אישר כי החשבון הוגש כהלכה. 

 	2. הושלם תהליך מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים (אצל המזמין או מטעם צדדי ג'), כמפורט במסמכי החוזה ובהתאם להם, ותוקנו כל הליקויים שהתגלו בתהליך המסירה. 

	3. הקבלן סילק ממקום העבודה את כל הציוד, המתקנים, החומרים או הפסולת שנדרש לסלק על פי הוראת המזמין. 
  
(ג) תעודת השלמה מותנית

המזמין רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו המוחלט, ותוך התחשבות בהמלצת מנהל הפרויקט, למסור לקבלן תעודת השלמה מותנית, אשר תהא בתוקף עד לתאריך נקוב ואשר תכלול תנאים ומועדים שבהם על הקבלן לעמוד על מנת שיקבל תעודת השלמה סופית. לעניין זה, "תעודת השלמה מותנית" היא תעודה המעידה כי הקבלן מילא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה עד אותו מועד, וכי זכאי הוא לקבל תעודת השלמה סופית אם ימלא אחר כל התנאים שנרשמו בתעודה במועד שנקבע להם.  

תעודת השלמה מותנית לא תינתן, ככלל, אלא אם נמצא כי מסירת הפרויקט לגורמים הרלבנטיים מתאחרת מסיבות שאינן תלויות בקבלן (וחרף מאמצים שנקט לשם כך) או אם נמצא כי לצורך השלמתו הסופית של העבודה נדרשות השלמות מינוריות באופיין שעשייתן אינה אפשרית או רצויה במועד מתן תעודת השלמה המותנית.

המזמין רשאי להורות כי הענקת תעודת השלמה מותנית תהא כפופה להתחייבויות שהקבלן ייטול על עצמו או בבטוחות שיומצאו - ובלבד שמטרת אלה להבטיח כי הקבלן ישלים את ביצוע כל המוטל עליו בנמרצות הראויה ובמועדים שייקבעו. 

אם עמד הקבלן בתנאים המפורטים בתעודת הגמר המותנית והציג אסמכתאות לעניין וכן התקיימו הוראות סעיף (ב) שלעיל, ימסור המזמין תעודת השלמה סופית לקבלן. לעניין הפיצוי המוסכם בגין עיכובים, ייחשב הקבלן כאילו סיים את ביצוע הפרויקט במועד בו ניתנה תעודת השלמה המותנית, ובלבד שכל תנאיה התקיימו לפני מועד פקיעתה. לעניין הפיצוי בגין עיכוב בהשלמת העבודות ייחשב מועד סיום ביצוע העבודה במועד בו ניתנה או יכלה להינתן תעודת הגמר המותנית, וזאת בין אם תנאיה התקיימו ובין אם לאו.

פקע תוקפה של תעודת הגמר המותנית, ייחשב הקבלן, לכל דבר ועניין, כאילו לא השלים את ביצוע העבודות במועד ההשלמה המירבי הנקבע עבורן.

רק לאחר מתן תעודת השלמה סופית, יהא הקבלן רשאי להחליף את הערבות שנתן להבטחת ביצוע העבודה, בערבות למילוי כל חובותיו בערבות הבדק. 



[bookmark: _Ref63257811][bookmark: _Toc92211766][bookmark: _Toc83438935]השלמה ומסירה במעורבות או עבור צדדים שלישיים - הוראות כלליות
52.
(1) הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהליך השלמת העבודות ו/או מסירת הפרויקט עשויה להיות כפופה ומותנית באישורים מקדימים ובהליכי בדיקות קפדניות אותם עורכים צדדים שלישיים שונים שהנם בעלי זיקה לרבות רשויות מוסמכות, גופי תשתית וכיו"ב. בהקשר זה הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהאישור על השלמת העבודות ו/או על מסירת הפרויקט עשוי להתבצע גם בהתאם למפרט ותהליך בדיקות מסירה וקבלה, המקובלים אצל אותם צדדים שלישיים (אף בנסיבות בהן הפרויקט אינו נמסר להם).

(2) לכן, על הקבלן מוטלת אחריות לתאם את הליכי השלמת העבודות ו/או מסירת הפרויקט ולבצעם בנוכחות ו/או בהשתתפות של נציגים מטעם אותם צדדים שלישיים, ולהיערך כהלכה מראש לפרוטוקול ולהליכי ההשלמה והמסירה הנקובים במפרטים ולנהלי בדיקה ומסירה הקיימים אצלם, וזאת כתנאי להשלמת העבודות וכתנאי למסירת הפרויקט או כל מקטע שלו, והכל כחלק בלתי נפרד מהעבודות. האמור לא יחשב או יהווה בשום מקרה עילה לעיכוב בביצוע העבודות ו/או לפגיעה בטיבם ובכלל אלה: לא יחשב כאירוע מעכב, המזכה את הקבלן בעדכון לוח הזמנים בפרויקט או בכל סעד אחר הנובע מכך ו/או כהוראת שינוי המזכה את הקבלן בכל פיצוי, שיפוי, תשלום או סעד מכל מין וסוג.
(3) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ומזכויות המזמין על-פיהם, הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהמזמין יהיה גם רשאי למסור, להעביר, להסב, להמחות את הפרויקט ו/או את החוזה (כולו או רק חלק ממנו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי) לצד שלישי וזאת במהלך תקופת ביצוע העבודות ו/או אף במהלך תקופת הבדק. תכולות הפרויקט, החוזה ו/או העבודות שיכללו במסירה לצד שלישי, מועדי המסירה ואחריות הקבלן יוגדרו במסגרת וכחלק מתהליך המסירה לצד שלישי.
(4) המסירה לצד שלישי תיערך בהתאם לנהלי המזמין וכן בנוסף – בהתאם לנהלים, למנגנונים, לתהליכים, לשלביות וללוחות הזמנים המקובלים אצל אותו צד שלישי, בין שהם ידועים במועד חתימת החוזה ובין אם לאו. הקבלן יהיה כפוף לאותם הליכי מסירה וישא באחריות המלאה להשתתף בהם, במתכונת שתיקבע באמצעות אותו צד שלישי, בכל עת במהלך תקופת ביצוע הפרויקט או – למען הסר ספק - אף לאחריה ככל שהקבלן יידרש לשם כך על-ידי המזמין ו/או אותו צד שלישי.
(5) עשה המזמין שימוש בסמכויות המוקנות לו בסעיף זה לעיל, אזי בכל הנוגע לתכולות הפרויקט/החוזה אשר נמסרו לצד שלישי, יכנס אותו צד שלישי בנעליו של המזמין לכל דבר ועניין בקשר עם התחייבויות ואחריות הקבלן על-פי החוזה באופן שבו ישא הקבלן, ממועד המסירה ואילך באחריות ובהתחייבויות לתכולות הפרויקט והחוזה שנמסרו - כלפי המזמין וכלפי אותו צד שלישי, ביחד ולחוד, ובאחריות ובהתחייבות לתכולות הפרויקט / החוזה שלא נמסרו – כלפי המזמין בלבד, והכל למעט אם נקבע אחרת בהליך המסירה לצד שלישי.
(6) הקבלן מצהיר ומתחייב לחתום ו/או להנפיק כל תעודה ו/או מסמך ו/או להפיק כל דוח הדרוש באופן ייעודי כחלק מהליך השלמת העבודות ו/או המסירה לצד שלישי וכן לבצע את כל הדרוש על מנת לאפשר את המסירה לצד שלישי, לרבות בעניין זה, הנפקת ו/או הסבה של ערבויות ביצוע ו/או בדק עבור אותו צד שלישי; הנפקת אישורי ביטוח מתאימים ו/או הוספת אותו צד שלישי כמוטב; הנפקת מסמכי מסירה מלאים בהתאם להוראות החוזה ו/או לנהלי אותו צד שלישי (לרבות פרטים מיוחדים אודות מבנים, מערכות ותשתיות מושא המסירה לצד שלישי); חתימה על מסמכי ההסבה במתכונת שתיקבע על-ידי המזמין ואותו צד שלישי וכיו"ב.
(7) [bookmark: _Toc92211767]מוסכם כי החל ממועד המסירה לצד שלישי ואילך המזמין לא ישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותו ו/או להתנהלותו של אותו צד שלישי ו/או מי מטעמו ו/או ליישום הוראות החוזה בקשר עם הפרויקט שנמסר, לרבות שיתוף הפעולה של אותו צד שלישי עם הקבלן. הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים האדמיניסטרטיביים, המשפטיים, ההנדסיים, הבטיחותיים, הפיסיים, המקצועיים וכיו"ב שבינו לבין אותו צד שלישי ובכלל האמור יישא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע ההתחייבויות אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף עם אותו צד שלישי ו/או מהעדר שיתוף פעולה עמו. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה שבו נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה הקבלן כל טענה ו/או תביעה כאמור, במישרין, כנגד אותו צד שלישי, וכנגדו בלבד בעניינים ובתכולות שנמסרו עבורו.
בדק ותיקונים 

53.	(א)	לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: 

		(1)	תקופה של 10 שנים לעבודות בידוד ואיטום.
		(2)	תקופה של 5 שנים לאטימות מאגרי מים ובריכות.
		(3)	תקופה של 3 שנים לעבודות פיתוח (לרבות אספלטיים, כבישים וחניות), שקיעות, שברים וכד'.
		(4)	תקופה של 5 שנים לסדקים.
		(5)	תקופה של 3 שנים לשקיעות וסדקים בריצופים ובחיפויים ולעמידות הרובה.
		(6)	תקופה של 3 שנים לעבודות אינסטלציה סניטרית.
		(7)	תקופה של 3 שנים לעבודות נגרות ומסגרות.
		(8)	תקופה של 2 שנים לעבודות אלומיניום.
		(9)	תקופה של 5 שנים לעבודות מסגרות, חרש וסיכוך.
		(10)	תקופה של 3 שנים לעבודות חשמל, תאורה ותקשורת.
		(11)	תקופה של 2 שנים למעליות.
		(12)	תקופה של 3 שנים לצבעים.
		(13)	תקופה של 2 שנים ליציבות משקופים.
		(14)	תקופה של 3 שנים לעבודות שלד, בנייה ולעבודות אחרות שלא פורטו לעיל ושאר לא נאמר אחרת לעיל וביתר מסמכי המכרז, עבורן.

		מנינה של תקופת הבדק יתחיל אך ורק מתאריך מתן תעודת ההשלמה בלתי מותנית בהתאם לסעיף  52, או במקרה של תעודת השלמה בלתי מותנית לגבי כל העבודה. 

	(ב)	נתהווה בעבודה, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המהנדס נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן מיד או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכול לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו בין שהדרישה נעשתה בתוך תקופת הבדק ובין לאחריה ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ -  3 חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  50, לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם לדעת המהנדס כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. נזק או קלקול אשר לדעת המהנדס נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים – יטופל על ידי הקבלן ובאחריותו המלאה והבלעדית, במסגרת הוראת שינויים. הנטל להוכיח כי האחריות לנזק או לפגם אינה מוטלת על הקבלן, יחול על הקבלן עצמו בלבד. 

	(ג) 	אין בסעיף קטן (ב) דלעיל בכדי לגרוע מחבותו האפשרית של הקבלן, לפי כל דין, בגין פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודות, אם יתגלו כאלה לאחר תקופת הבדק ואם יתברר כי סיבתם תלויה במזמין או באי-קיום הוראות חוזה זה, לרבות בהתאם לאמור בסעיף ( 52ב). אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מכל אחריות שניתנה ע"י הקבלן או היצרן ביחס לטיבם ותקינותם של חלקים, התקנים, חומרים או מערכות שסופקו לעבודות. 

	(ד)	ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (ב), (ג) יחולו על  הקבלן.
	
[bookmark: _Toc83438936][bookmark: _Toc92211768]	(ה)	אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל הוראות הסכם זה ו/או מאחריות הקבלן לפי כל דין, גם לאחר תקופת הבדק ו/או מאחריותו לפי תעודות אחריות עליהן יידרש הקבלן לחתום, וכן לא יהא בו כדי לגרוע מתקופת ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. הצדדים מסכימים בזה כי המועד הרלבנטי לתחילת תקופת ההתיישנות יחל עם סיום תקופת הבדק והקבלן מוותר על כל טענה ולפיה תקופת ההתיישנות החלה עוד קודם ויהיה מנוע מלהעלותה.
פגמים וחקירת סיבותיהם 

54.	(א)	נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנוהו לפי שיטה שתאושר על - ידי המהנדס. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי חוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין: היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה - יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

(ב) בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

[bookmark: _Toc83438937][bookmark: _Toc92211769]אי מילוי התחייבויות הקבלן 

[bookmark: _Toc83438938][bookmark: _Toc92211770]55.	אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי חוזה זה, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על - ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, יהא המזמין רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא המזמין רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.






פרק ט' - שינויים, הוספות והפחתות 
[bookmark: _Toc83438939][bookmark: _Toc92211771]שינויים 

56.	(א)	המהנדס רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי, לרבות, צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, וממדיו של כל חלק של העבודה, הכול כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו כאמור בסעיף קטן זה כפוף לאמור בסעיף 11 לתנאי המכרז. 

		למען הסר ספק מובהר בזאת – כי המהנדס אינו מחוייב בשום מקרה, לקבל, לשקול או לדון בשינויים שמקורם ביוזמת הקבלן, לרבות שינויים שהקבלן סבור כי יש בהם על מנת לייעל את העבודה, לקצר את לוח הזמנים ו/או להוזיל את העלויות הכרוכים בביצועה. 

	(ב)	הוראות המהנדס של שינוי העבודה לפי סעיף קטן (א) תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב. 

	(ג)	שינוי  שלדעת הקבלן מצדיק תשלום תמורה החורגת משכר החוזה המקורי שעליו הוסכם, או שינוי שלדעת הקבלן המצדיק הארכה של משך הביצוע, הוא שינוי הטעון אישור בכתב ומראש מטעם המזמין. שינוי כזה יחייב "פקודת שינויים", שתידון ותינתן בהתאם לנהלי המזמין. פקודת שינויים כאמור בסעיף זה תהיה תקפה, ותחייב את המזמין, רק אם ניתנה בכתב, נחתמה על ידי הגורם המוסמך לכך מטעם המזמין, מולאה כנדרש וכוללת תיאור של מהות השינוי. 

		על אף האמור לעיל, במקרים דחופים ומיוחדים בלבד, רשאי מנהל הפרויקט ליתן לקבלן פקודת שינויים, בכתב, עוד בטרם ניתן אישור המזמין, אם סבור הוא שיש הכרח בשינוי מיידי לרבות בנושא בטיחות, אם אין באפשרותו לאשר פקודת שינויים אצל המזמין מבעוד מועד ואם הימנעות ממתן פקודת השינויים עשויה לגרום נזק למזמין או לקבלן ו/או להביא לעיכוב ממשי במועד השלמת העבודה. סמכות זו של מנהל הפרויקט אינה כוללת את הסמכות לאשר לקבלן תשלום כלשהו בגין אותה פקודת שינויים.

	(ד)	הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה שניתנה לו, וההוראות הבאות יחולו: 

		1. סבר הקבלן כי להוראה שקיבל מהמזמין עשויה להיות השפעה על מועדים שנקבעו לעניין ביצוע העבודה, יפעל הקבלן בהתאם להוראות הברק המתייחס ל"ארכה להשלמת העבודה". 

		2. סבר הקבלן כי להוראה שקיבל מהמזמין עשויה להיות השפעה על התמורה המגיעה לו, יודיע על כך למנהל הפרויקט ללא דיחוי, ויצרף תוך 30 ימים מהמועד האמור, נימוקים, טיעונים ותחשיבים מפורטים בעניין זה, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט ובהתאם ליתר הוראות ההסכם, בצירוף כל תיעוד ואסמכתא רלבנטית. אם לא ניתנה הודעה, בצירוף התיעוד הנדרש, או לא צורפו טיעונים ותחשיבים כאמור, ייחשב הקבלן כמי שוויתר על זכותו לשינוי לוח הזמנים ו/או לדרוש תשלום נוסף. ויראו אותו כמי שהסכים לכל האמור בהוראת השינויים.

	(ה)	החובה המוטלת על הקבלן לפי סעיף (ד) זה לעיל, כתנאי לשינוי בלוח הזמנים ו/או כתנאי לתשלום בגין הוראת שינוי, תחול למען הסר ספק, גם במקרים שבהם סבור הקבלן, כי קיימות נסיבות המצדיקות את הפקתה של הוראת שינויים. כלומר, במקרים בהם הקבלן סבור שהתרחשו נסיבות המזמין היה צריך להפיק עבורו הוראת שינוי (ולא הפיק).  

		במקרים אלה, מוטלת על הקבלן החובה כתנאי פרלימינארי לדיון בבקשה, לפנות מיוזמתו למזמין בבקשה להוראת שינוי שזהו נושאה היחיד, וזאת לא יאוחר מ – 14 ימים מהמועד שבו אירעו הנסיבות המצדיקות לטעמו את הוראת השינוי. אם לא ניתנה הודעה כאמור, בצירוף התיעוד הנדרש, או לא צורפו טיעונים ותחשיבים כאמור, ייחשב הקבלן כמי שוויתר על זכותו לשינוי לוח הזמנים ו/או לדרוש תשלום נוסף. 

		מובהר שעצם הפנייה של הקבלן לקבלת הוראת שינוי, לא תיחשב כשלעצמה כהליך של "שינויים ביוזמת המזמין", אלא אם כן המזמין אישר זאת, בכתב, במסגרת הצגת עמדת המזמין לפניית הקבלן.

 		יובהר כי משלוח מכתבים ו/או רישום הערות ביומן העבודה ו/או בהודעת דוא"ל ו/או במסגרת דוח חודשי ו/או בסיכום ישיבה - לא ייחשבו בשום אופן כהודעה בכתב על דרישה להוראת שינויי העונה על דרישות סעיף זה והקבלן ייחשב כמוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך.

	(ו)	על ביצועה של העבודה לפי פקודת השינויים יחולו כל יתר הוראות חוזה זה. 

	(ז)	הקבלן לא יהיה זכאי לעכב את ביצוע העבודות או את ביצוע השינוי מפאת מחלוקת כלשהי בעניין זכאותו להוראת שינויים ו/או בעניין קביעת ערכו של השינוי ו/או השפעתו על לוח הזמנים ו/או הפיצוי או התשלום הנדרש ע"י הקבלן.

	(ח)	הוראת שינוי שמקורה במעשה או מחדל רשלניים של הקבלן, או כפועל יוצא מהפרת החוזה על ידו, לא תזכה את הקבלן בשינוי לוח הזמנים ו/או בתשלום, שיפוי ו/או תמורה נוספת ו/או כדי לפטור אותו מחובה כלשהי המוטלת עליו. 

	(ט)	ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן, בגין ביצועה של פקודת שינויים. בהקשר זה יובהר, למען הסר כל ספק, כי המזמין לא ישלם לקבלן תוספת התייקרויות בגין שינויים, בגין התקופה שחלפה ממועד מתן צו התחלת עבודה ועד למועד התשלום בגין אותם שינויים. 

	(י)	מובהר בזה, כי פקודות שינויים עשויות לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה, באופן שבו, כתוצאה מהפחתה אחת והוספה אחרת, המזמין לא יחויב לשלם לקבלן תשלום נוסף מעבר לשכר החוזה המקורי. מובהר במפורש, כי שינוי כלשהו בכמויות הנקובות בכתב הכמויות, לרבות הגדלה ו/או הקטנה של כמויות וכן ביטול של פרקים/רכיבים שלמים מכתב הכמויות, בכל היקף שהוא, לא יהוו הצדקה להוראת שינויים, ובכלל זה – לא יהוו עילה לשינוי כלשהו במחירי היחידה. עוד מובהר, כי במסגרת וכחלק מהוראת שינויים, יהיה המזמין זכאי להודיע לקבלן כי הוא מבקש לספק בעצמו איזה מהרכיבים/פריטים/מוצרים הכלולים בכתב הכמויות ו/או רכיבים/פריטים/מוצרים דומים או חליפיים, הכול על פי שיקול דעתו של המזמין ובכל היקף שהוא. בנסיבות האמורות, תגרע מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי ההסכם הערך של הרכיבים/הפריטים/המוצרים בהתאם למחירי היחידה הנקובים עבורם בכתב הכמויות (לאחר שקלול ההנחה של הקבלן) והקבלן יהיה זכאי רק לערך "ההתקנה" של הרכיבים/הפריטים/המוצרים כאמור כפי שהוא נקוב בכתב הכמויות, ללא כל פיצוי, שיפוי או תשלום נוספים מכל מין וסוג. בנוסף מובהר במפורש, כי הוראות ותכולת הבדק והאחריות הנקובה בחוזה תחול גם על אותם רכיבים/פריטים/מוצרים כאמור לכל דבר ועניין. לצורך כך, עמיד המזמין לקבלן את תעודות האחריות מיצרני הרכיבים/פריטים/מוצרים הרלוונטיים הקבלן ינהל את הבדק והאחריות על פי החוזה, במישרין מולם ובמשך כל תקופת הבדק והאחריות הנקובים בחוזה,  וזאת – למען הסר כל ספק – גם בנסיבות בהן תקופות אלה הנקובות בחוזה, עולות על תקופות האחריות שהמעניק היצרן הרלוונטי לכל אחד מהרכיבים/הפריטים ו/או המוצרים כאמור.      

	(יא)	תמורה המגיעה בגין שינוי כלשהו או תביעה להוראות שינויי כאמור, תידרש בחשבונות הביניים שיוגשו לאחר ביצועה, ואם לא נדרשה במועד הקבוע כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לתמורה כלשהי בגינה.

	(יב) מוסכם ומובהר בזה, כי פרט לתשלום המגיע לקבלן לפי הפרק המתייחס ל"ארכה להשלמת העבודות" או לפי סעיף זה, המזמין לא ישלם פיצוי, שיפוי או תשלום נוסף בגין כל הוצאה ו/או הפסד ו/או חסרון כיס ו/או נזק אחר שהקבלן סבל בשל הוראה שניתנה לו ו/או בשל התארכות משך הביצוע. 

	(יג)	אין בהוראת סעיף זה כדי לחייב את המזמין להזמין מהקבלן שינויים ותוספות כלשהם. המזמין יהא רשאי אך לא חייב להורות כי השינויים והתוספות.

	(יד) התשלום תמורת השינויים יחושב לפי מחירי יחידות הנזכרים בדו"ח אומדן המהנדס לאחר הנחה לאומדן לפי הצעה למכרז ולקבלן לא תהיה רשות לדרוש שינוי במחירי היחידות האלה עקב הגדלת הכמויות או הפחתות הנובעות מהוראות השינויים. 

		במקרה של עבודה נוספת שאין לה מחיר בכתב הכמויות שהוא חלק ממסמכי המכרז, יחושב מחיר היחידה לעבודה זו על פי הסדר הבא (ללא מקדמים וללא עמלת קבלן ראשי): 
1. מחיר חוזה (במידה וקיים).
1. מחיר  ע"פ סעיף דומה בחוזה (במידה וקיים).
1. מחירון משב"ש פחות  15% או פחות הנחה שנתנה על ידי הקבלן במכרז לפרק הרלוונטי- הגבוהה מביניהם

1.  מחירון נת"י פחות 15% ללא תוספות המופיעות במחירון. 
1. מחירון "דקל" העדכני ביותר (לא שיפוצים) בהנחה של 15% (במידה וקיים). מחירים ע"פ דקל יהיו ללא תוספת מקדמי כלשהם המופיעים בחוברת דקל לרבות תוספת רווח קבלן ראשי.
1. כל מחירון אחר ככל שיהיה רלבנטי ובהתאם לשיקול דעתה של החברה ו/או מפקח.
1. ניתוח מחירים ע"פ 3 הצעות מחיר כאשר התשלום יבוצע רק לאחר הצגת קבלות על ביצוע עבודה.
למען הסר ספק, כל המחירים הנקובים לעיל כוללים שכר עבודה, חומרים, תקורה, מימון וכדומה.

[bookmark: _Toc83438941][bookmark: _Toc92211773]		יודגש כי לא תשולם תוספת קבלן ראשי ומקדמים נוספים בנוסף למחירי היחידה בשום מקרה גם כאשר מחיר היחידה שבמחירון מיוחס למחירי קבלן משנה. 
רשימת תביעות

57.	(א)	הקבלן יישא באחריות המלאה לכך, שאחת לחודש, במסגרת וכחלק מהגשת חשבון הביניים, יפורטו כל הסעדים שהקבלן סבור כי הוא זכאי להם בהתאם להסכם זה, לפי הידוע באותו מועד, לרבות אלה שהן תוצאה של בקשות לשינויים (ביוזמת המזמין או ביוזמת הקבלן) או פנייה לקבלת הוראת שינוי אותם לא אישר המזמין בהתאם למנגנון השינויים, דרישות לעדכון לוח זמנים בשל אירוע מעכב (כולל פירוט מילולי ומפורט של הדרישה) ולרבות סעד להחזר של עלויות שוטפות וישירות בגין אירוע מעכב, והכול בין שטרם אושרו על ידי המזמין ובין שנדחו על ידי המזמין (כולן או חלקן) והכל כחלק מחשבון הביניים הרלוונטי כשהוא כולל ניתוח מלא ומפורט של סך העלויות אותן דורש הקבלן על פי הוראות ההסכם (להלן: "הדוח החודשי"). בדו"ח החודשי תפורטנה כל העובדות הרלוונטיות לתביעה ויצורפו לו כל הנתונים והמסמכים התומכים בה, בהתאם לתכולות ולאופן ההגשה הנקובים לשם כך בהסכם עבור הוראות שינויים, עדכון לוחות זמנים וכיו"ב וכן כל אמצעי שיש לנקוט בו על מנת להקטין את הפסדים ו/או נזקים העלולים להיגרם לו .

	(ב)	דרישה כלכלית שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (א), רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. 

	(ג)	למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן למתן הודעות למזמין לפי הוראותיו השונות של הסכם זה. הדוח החודשי, ולוח הזמנים המוגש במסגרתו וכן יומן העבודה, לא יהוו בשום מקרה תחליף לחובה המוטלת על הקבלן להתנהל בהתאם להוראות מנגנון השינויים, לערוך הודעות בדבר אירועים מעכבים, להגיש בקשות לתשלום בגין אירועים מעכבים, תשתיות בלתי ידועות וכיו"ב, הכול באופן ובהתאם למלוא התנאים והמועדים הקצובים המפורטים בהסכם. 

		יומן העבודה והדוח החודשי נועדו לסקור את צבר הפניות האמורות של הקבלן עבור המזמין, אך הוא לא יהווה בשום מקרה תחליף להגשת פניות במתכונת המתוארת בהסכם. פנייה של הקבלן שלא תוגש בהתאם למתכונת המתוארת בהסכם תחשב ככזו שלא הוגשה כלל אף שאוזכרה בתכתובת, יומן העבודה ו/או בדוח החודשי, הקבלן לא יהיה זכאי לסעדים הכלולים במסגרתה והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ודרישה בקשר לכך. 
[bookmark: _Toc92211774]התיישנות מקוצרת
58.	
	(א)	למרות האמור בכל דין ומבלי לגרוע בשום צורה ואופן מהוראות הויתור הנקובות במסמכי המכרז המתייחסות לאופן ו/או למועדי הגשת בדיקה/תביעה או דרישה כלפי המזמין, הרי שתביעות ודרישות שיש לקבלן כלפי המזמין, בקשר או בעקבות חוזה זה, יתיישנו בתום 2 שנים ממועד היווצרות העילה או ממועד מתן תעודת השלמה או ממועד מתן תעודת השלמה מותנית לפי המאוחר מביניהם. 
	(ב)	בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), מוסכם בזה, כי זכותו של הקבלן לדרוש תשלום או סעד אחר כלשהו תפקע אם נקבעה לגביה, בחוזה זה, הוראה המחייבת את הקבלן להציג דרישת תשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך מסוימת והוא לא קיים חובה זו. 
[bookmark: _Toc83438942][bookmark: _Toc92211775]	(ג)	הצדדים מצהירים כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. 
פרק י' - מדידות 
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59.	(א)	הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן למעשה לבצען במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 

	(ב)	הכמויות שבוצעו למעשה לפי חוזה תיקבענה על - ידי המהנדס על סמך תכניות AS MADE וכן מדידות ואחר שיבדוק את חישובי הכמויות שיוגשו במצורף לחשבון הסופי על - ידי הקבלן. 

	(ג)	הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הפועלים הדרושים למדידה. כל המדידות תירשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות ותאושרנה על - ידי המהנדס והקבלן בחתימת ידיהם. 

	(ד)	מדידות ביניים תשמשנה רק לשם תשלום חשבונות חלקיים ואינן מהוות אישור על טיב העבודה, או אישור על כל שהעבודה נעשתה בהתאם למפרטים. 

	(ה)	מדידות הביניים תעשנה לפי דרישת הקבלן לעיתים לא תכופות מאשר פעם לשבועיים בתאריך שיקבע המהנדס, לפחות  48 שעות לאחר הודעה מוקדמת בכתב של המהנדס לקבלן. 
		לא הופיע הקבלן במועד שנקבע למדידה, רשאי המהנדס למדוד את העבודה בלעדיו. לקבלן רשות לערער על המדידה במשך 48 שעות: לא הוגש בתוך פרק זמן זה ערעור תחשב המדידה שעשה המהנדס כאילו אושרה על - ידי הקבלן. 
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60.	המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשלם לקבלן מקדמה, אך בשום מקרה אינו חייב לעשות כן. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו להגדיל גם את גובה המקדמה אך בשום מקרה אינו חייב לעשות כן. ניתנה מקדמה ייתן הקבלן למזמין עבורה ערבות בנקאית בסכום המקדמה, ערוכה ללא תנאי. סכום המקדמה, יקוזז מכל תשלום ביניים בהתאם לשיעורו מסך התמורה, עד לפירעון מלא של המקדמה או לפי שיערים כפי שיקבעו מראש על ידי המזמין
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61.	בכל מקרה, אישור חשבון כל שהוא ע"י המפקח יהווה תנאי מוקדם לזכותו של הקבלן לדרוש איזה שהוא תשלום מהמזמין לפי החוזה בין אם מדובר במפרעה, בחשבון ביניים או בחשבון סופי.  הקבלן יצרף אישורים לכל חשבון בהתאם ופירוט האישורים המופיעים במסמך ריכוז דרישות וצירוף לחשבונות.
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62. (א)	בכל חודש (עד 25 ולא יאוחר מ - 30 בו) ימציא הקבלן למנהל הפרויקט העירייה חשבון חלקי לעבודות שבוצעו באותו חודש. החשבון יהיה מודפס ב -  5 העתקים  קשיחים,  בנוסף ליצירת חשבון במערכת האקספונט שכוללת: 
1. כתב כמויות  (חשבון)
2. חישובי כמויות 
3. סקיצות ותוכניות עדות 
4. יומני עבודה 
5. עדכון ללוח הזמנים בהתאם להוראות החוזה.
6. צילום רחפן חודשי – התקף לחודש ביצוע העבודות (צילום רחפן עד שבוע לפני מועד הגשת החשבון החלקי.

כאמור, חשבונות הביניים יכללו את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן עד אותה עת וכן את הסך ששולם לו עד אותה עת לפי חשבונות ביניים קודמים. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: דרישות כספיות של הקבלן שלא ניתן היה להכלילן בחשבונות ביניים - לרבות בשל שינויים שניתנה עליהם הוראה בכתב - יוגשו למנהל הפרויקט בתוך חודשיים שלאחר סיום החודש שבו בוצעה הפעולה, הושקעה העבודה או נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או הדרישה. לא הוגשו דרישות במועד הנ"ל - ייראו את הקבלן כאילו ויתר עליהן באופן סופי ומוחלט, והן לא תופענה בחשבונות ביניים מאוחרים או בחשבון הסופי או בכל דרישה אחרת מצד הקבלן.

כל חשבון ביניים יפרט את ערכו של חלק העבודות בהתבסס על כמויות מסעיפי החוזה שבוצעו בפועל, באופן מצטבר, מיום התחלת ביצועו של העבודה ועד למועד שאליו מתייחס חשבון הביניים, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים. החשבון יפרט את הכמויות, הסוגים והמחירים של העבודות שבוצעו על בסיס מדידות בפועל שיצורפו לחשבון או על בסיס חישובים אחרים ככל שהותרו כאלה לפי החוזה. 

החשבון יוגש בהתאם להוראות המפורטות במפרט ניהול החוזה. חשבון שיוגש לאחר המועד הנקוב לעיל, ייראה כאילו הוגש בחודש העוקב. תאריך הגשת החשבון יהיה מועד קליטתו במערכת המידע של המזמין, בתנאי שמנהל הפרויקט אישר כי הקבלן הגיש את כלל המסמכים, הפרטים או הנתונים הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את החשבון. דחה מנהל הפרויקט את החשבון מן הטעם שלא הוגש כנדרש - ייחשב החשבון כאילו לא הוגש כלל, ויהא על הקבלן להגישו שנית לאחר השלמת כל הנדרש ממנו.

(ב)	מנהל הפרויקט יבדוק את החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ולא יאוחר מ - 14 ימים מיום ההגשה יאשר או ישנה את הכמויות והמחירים לפי שיקול דעתו. תשלומי הביניים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד. 

	(ג)  5% מהסכום שאושר לפי סעיף קטן (ב), יהוו דמי פיקדון בידי המזמין עד להסדרת החשבון הסופי ותשלומו המלא בהתאם להוראות החוזה. 

		מהחלק הנותר, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו, והיתרה תשולם 80 ימים מהמועד שבו הגיש הקבלן את החשבון, כשהוא מלא ומפורט, לרבות כל האסמכתאות ובהתאם לנהלי העירייה, הכול כמפורט בהוראות ההסכם, ובכפוף לכך שעד למועד האמור התקבל גם אישור של חשבון הביניים ע"י המהנדס. מובהר במפורש, כי מניין 80 הימים לא יחל להיספר במידה ומנהל הפרויקט קבע שהחשבון לא הוגש בהתאם להוראות ההסכם. היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה.

		דמי הפיקדון ישמשו להבטחת התחייבויות הקבלן על פי החוזה, והמזמין יהיה רשאי לקזז מדמי הפיקדון, כולם או חלק מהם, במהלך כל תקופת הביצוע ו/או במסגרת עריכת החשבון הסופי, כל חוב, נזק, שיפוי, פיצוי הוצאה או תשלום להם זכאי המזמין מהקבלן על פי מסמכי החוזה (להלן, יחדיו: "חוב"). מובהר כי דמי הפקדון ישמשו כבטוחה עבור כל חוב, ללא תלות הכרחית בעבודות הכלולות בחשבון הביניים שבגינן הופחתו דמי הפקדון. עוד מובהר כי דמי הפקדון לא יחשבו פיצוי מוסכם ולא ישמשו כאינדיקציה המשקפת את מלוא החוב, הנזק, השיפוי ההוצאה ו/או התשלום, בגינם קוזזו או נוכו. דמי הפיקדון ישמשו כבטוחה נוספת ומצטברת לערבות הביצוע והמזמין יהיה רשאי לעשות שימוש בבטוחות האמורות לפי שיקול דעתו, באופן חלופי, משלים או מצטבר.
	(ד)	דמי הפיקדון לא יחשבו כחוב שהמזמין חב לקבלן. דמי הפיקדון יוחזרו לקבלן במזומן ביום סילוק החשבון הסופי, לאחר אישור המהנדס. דמי הפיקדון לא יישאו הפרשי ריבית והצמדה למדד. 

	(ה)	אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת המזמין או המהנדס לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודה או לאיכותם של החומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם שעליהם מבוססים תשלומי ביניים. 

	(ו)	עם גמר העבודה יוגשו המדידות הסופיות בחשבון הסופי שיכלול את כל הכמויות המדודות. 

	(ז)	המזמין רשאי, לפי ראות עיניו לעכב או לדחות פירעון כל חשבון ביניים אם הקבלן אינו מלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה או מתרשל במלואם, ובמקרה כזה ייתן המזמין לקבלן הודעה בכתב על הסבה לעיכוב תשלום החשבון, הביניים או דחיית פירעונו.

	(ח)	עיכוב תשלום לא יהווה  עילה לעיכוב עבודה והקבלן מתחייב כי לא יעכב את ביצוע העבודה בגין עיכוב בתשלום.
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63.	(א)	לא יאוחר מ -  45 יום מהמועד שבו הונפק עבור הקבלן אישור קבלת עבודה בנוסח נספח ו' 2 כשהוא חתום כנדרש, יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בהתאם להוראות החוזה. 

		החשבון הסופי ייערך על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות, בכמויות שנמדדו לפי סעיף 59 שלעיל, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל הוראת שינוי שנקבע בחוזה, וכן בהוספת או הפחתת כל תשלום אחר לפי הוראות חוזה זה. מחירי כתב הכמויות ייקבעו לפי המחירים הנקובים הקבועים בהצעת הקבלן במכרז ו/או בהתאם למנגנון התמחור של הוראת שינויים. 
		
		לחשבון הסופי, וכתנאי להגשתו ולבדיקתו על ידי המזמין, יצורפו כל המסמכים, הרישומים, התעודות והתוכניות המתעדים את הפרויקט ואת ביצוע העבודות להשלמתו, הכול בהתאם להנחיות המזמין או מי מטעמו. בלי לגרוע מכלליות האמור ומהוראות נספח ו', יוגשו עם החשבון הסופי, אף אם הוגשו קודם לכן, המסמכים הבאים: 
(א)		צו התחלת עבודה;
(ב)	תוכניות AS MADE בפורמט DWG ו -  PDF אשר משקפות במדויק את הפרויקט, על כל חלקיו, כפי שבוצע בפועל. התוכניות ייערכו על חשבון הקבלן בהתאם להוראות המפרט הנוגע בדבר, ויאושרו ע"י המתכננים; 
(ג)		דפי ריכוז כמויות מבוססות על סעיפי חוזה (גיליון אלקטרוני) - חתומים ע"י הקבלן ומנה"פ.
(ד)		תיק חישוב כמויות לפי פרקים וסעיפים הכולל: 
(1)	כמויות מבוססות על יומני עבודה - צילום מיומן העבודה מצורף לחישוב. כולל ריכוז יומני עבודה חתומים.
(2)	כמויות מבוססות על שינויים/ עדכונים בתוכניות - אישור מתכנן רלוונטי או מנה"פ.
(3)	ריכוז כמויות עבודות נוספות, כולל אישורי גורמים מוסמכים.
(4)	ניתוחי מחיר לחריגים וסימוכין לעבודות נוספות.
(ה)		רשימת תוכניות עדכנית הכוללת את שם התוכנית, מספרה, וכל הוורסיות שהועברו לקבלן ומועדי העברתן אליו.
(ו)		סט מלא של תוכניות ביצוע מעודכנות (המהדורה האחרונה של כל תוכנית) בפורמט  DWG ו -PDF.
(ז)		כל אסמכתא המעידה על ביצוע העבודה בהתאם למפרטים.
(ח)		תיקי מתקן. 
(י)		תיקי בקרת איכות.
(יא)	אישור קבלת עבודה.
(יב)	אישורי מסירת העבודה או כל חלק ממנו לרשויות רלבנטיות (כגון: רשויות מקומיות, רכבת ישראל, רשות הניקוז, בעלי תשתיות וכו'). 
(יג)		אישור מסירה לאגף אחזקה מטעם המזמין (ככל שנדרש).
(יד)	תעודות אחריות מקוריות למוצרים מוטבעות בחותמת נאמן למקור ובחתימת קבלן. 
(טו)	עדכון אחרון של לוח הזמנים על-פיו בוצע העבודה בהתאם להוראות שבמפרט לוחות הזמנים.
(טז)	כל מסמך אחר שהגשתו נדרשת על פי נוהלי המזמין (או צד שלישי) בנוגע להגשת חשבונות ובדיקתם או בנוגע לסיום פרויקט ומסירתו.
מנהל הפרויקט יאשר כי החשבון הסופי הוגש באופן המאפשר את בדיקתו יחד עם כל המסמכים הנ"ל. לא אישר זאת, יחשב החשבון כאילו לא הוגש. יובהר כי אין באישור מנהל הפרויקט כדי לגרוע מזכותו ו/או מזכות המזמין ו/או מי מטעמו לדרוש מהקבלן להוסיף ולהמציא מסמכים, פרטים, נתונים או השלמות ככל שיתברר כי הדבר נדרש על מנת לבדוק את החשבון הסופי ולאשרו. 

החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות ודרישות הקבלן. כל דרישה, תביעה, זכות או ציפייה שלא מצאה את ביטוייה המפורש בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה בוויתור סופי ומוחלט, והוא ממילא לא יהא רשאי לתבוע בגינה דבר מה נוסף. למען הסר הספק יובהר, כי חשבון סופי שישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב כחשבון סופי והמזמין יהא רשאי להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן ומניין הימים לתשלום לא יחל להימנות. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו בין שלא הופיעו בחשבון הסופי. 

כמו כן, אין באמור בסעיף זה על מנת לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המתייחסת לויתור הקבלן על תביעות שלא הוגשו כהלכה ו/או במועד ו/או מהוראות ההתיישנות המקוצרת שנקבעה בקשר לכך.  
	
	(ב)	המהנדס יחשב את שכר החוזה הסופי המגיע לקבלן לסילוק מלא ומוחלט של כל דרישותיו בגין החוזה, על פי הוראות החוזה ועל סמך כל החומר שנאסף ולאחר מכן יקבע - על פי ממצאיו - מהו שכר החוזה הסופי המגיע לקבלן ומהי יתרת התשלום המגיעה לו, אם בכלל, לאחר ניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלום ביניים במהלך ביצוע העבודה ולאחר ניכוי כל סכום המגיע למזמין מאת הקבלן לפי חוזה זה או מכל סיבה אחרת. 

		התשלום ייעשה בכפוף לכל אלה: חתימת הקבלן על כתב סילוק תביעות בנוסח המצורף לחוזה או כפי שיקבע על-ידי המזמין מעת לעת, קבלת תעודת השלמה בלתי מותנית, כשהיא חתומה על ידי המהנדס וכן בכפוף לקיום יתר הדרישות בחוזה זה ביחס לאותו שלב, לרבות המצאתה של ערבות הבדק וקיום כיסויים ביטוחים כנדרש. לא הסכים הקבלן לחתום על מסמך סילוק התביעות, אולם קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן, מתוך התשלום הסופי, אך את הסכום שאינו שנוי בכל מחלוקת. 

		שכר החוזה על פי החשבון הסופי המאושר, ישולם 80 יום לאחר אישור החשבון הסופי כאמור על ידי מנהל הפרויקט, ובלבד שמהנדס וכל יתר הגורמים הרלוונטים חתמו על תעודת ההשלמה. בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה. 

		במעמד התשלום של החשבון הסופי, וכתנאי להנפקת תעודת השלמה, ימציא הקבלן למזמין ערבוות בנקאית צמודה לשנה הראשונה של תקופת הבדק להנחת דעתו של המזמין .

		הערבות לכל מוטב תהיה בגובה של 5% מערך החשבון הסופי (בתוספת מע"מ) צמודה למדד תשומות הבניה (להלן – "הערבות הראשונה"). מסירת כתב הערבות הינה תנאי מוקדם לפירעון החשבונות הסופיים כאמור.  

		לאחר מתן תעודת השלמה בלתי מותנית למבנה, הקבלן יהא רשאי להחליף את הערבות שנתן להבטחת ביצוע העבודה, בערבות לביצוע הבדק, שתוקפה יהיה למשך 4 שנים לכל הפחות (להלן: "ערבות בדק"). כאמור, סכומה הראשוני של ערבות הבדק יהא 5% מסך כל התשלומים ששולמו ו/או שיש לשלמם לקבלן בגין הפרויקט. העירייה תהיה רשאית, לשקול את בקשת הקבלן להפחית את ערבות הבדק, בהתאם לשיעורים הבאים: לאחר שנתיים – בשיעור של 4% ולאחר 3 שנים ועד לתום תקופת הבדק – בשיעור של 2.5%. יתר הוראות מסמכי המכרז המתייחסות לערבות הביצוע, יחולו במלואן על ערבות הבדק בשינויים המחויבים.   

(ג)	מובהר במפורש, כי במידה שהקבלן לא יגיש חשבון סופי כנדרש לפי סעיף זה על תתי סעיפיו, המזמין רשאי - בלי לגרוע מכל זכות אחרת הקנויה למזמין, לפי חוזה זו או לפי דין - לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם בסך של 5,000 ש"ח בעבור כל יום איחור כאמור. בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי בכל מקרה שבו הקבלן לא הגיש חשבון סופי כנדרש לפי סעיף זה, המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולאחר שניתנה לקבלן התראה מראש ובכתב, לבחור באחת מהחלופות הבאות: (א) לראות בחשבון האחרון שהגיש הקבלן כחשבון סופי; או (ב) להורות למנהל הפרויקט לערוך חשבון סופי מחייב, אשר הקבלן יישא בעלויות עריכתו. מובהר כי בכל אחד מהמקרים האמורים לא תהיה לקבלן זכות לטעון דבר מה כנגד נכונות החשבון.

	(ד)	המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שהקבלן יפר או לא ימלא התחייבות מהתחייבויותיו. 

	(ה)	המזמין יהא זכאי לקזז כל סכום שהינו תובע מהקבלן נגד כל סכום המגיע לקבלן ממנו, כן יהא המזמין רשאי לעכב תחת ידו, כספים המגיעים לקבלן בסכום המתאים לשם קיום הפיקדון בידיו. 

	(ו)	יראו את שכר החוזה ככולל פיצוי עבור תביעות נוספות/הוראות שינויים וחריגים/אירועים מעכבים וכיו"ב בשיעור של 5% מהשכר הסופי. תבע הקבלן תביעות אשר לא אושרו ע"י המהנדס ישיב למזמין את הפיצוי של  5% שקיבל בחשבון הסופי. 

	(ז)	קדמה העירייה תשלום ביניים לפני המועד הקבוע בסעיף 62 (ג) תהא העירייה רשאית לגבות הפרשי מדד בגין כך. 
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64.		מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים, אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם לשטח העבודה) לא ישנו את שכר החוזה.

		מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפיו מחירי החוזה לא יישאו הפרשי הצמדה מכל מין וסוג, ולמען הסר ספק: 

		1)	אם המזמין יספק חומרים או ציוד כלשהם לצורך ביצוע העבודה, הקבלן לא יהא זכאי או חייב בהפרשי ההעלאה או ההפחתה עקב תנודות במדד במידה והתנודות במדד מושפעות על - ידי אותם החומרים או הציוד ויערכו את חשבון תנודות המדד כאילו לא חל שינוי במחירי היחידות שסופקו על - ידי המזמין עד כמה שהן נכללות בסל המונח "מדד". 

		2)	 
                    
			רק בנסיבות שבהן הורתה העירייה על הפסקת העבודות לפרק זמן של 6 חודשים ומעלה, יעודכנו מחירי היחידה בכתב הכמויות, פעם אחת, בהתאם לשיעור השינוי במדד הידוע במועד בו חודשו העבודות ביחס למדד הבסיס. מחירי היחידה המעודכנים ישמשו בסיס לחישוב התמורה בגין עבודות שבוצעו לאחר חידוש העבודות בלבד והם לא יישאו הפרשי הצמדה נוספים. 

		3)	הובהר כי שכר החוזה שנקבע ע"י המהנדס כאמור בסעיף  63 לעיל עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוזה המקוריים המגיע לקבלן כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או עבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים שלפני השלמת ביצוע העבודה, אם העבודה הושלמה לפי תום תקופת הביצוע החוזרת. 
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65.	(א)	אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו עפ"י חוזה זה, יחזירם למזמין מיד עם דרישתה, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנה לקבלן או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי לדרוש תחילה את החזרתם מהקבלן. 

	(ב)	הקדים המזמין תשלום (תשלום ביניים או תשלום סופי) יהא המזמין רשאי לנכות מהתשלום ריבית או הפרשי הצמדה עבור התקופה בה קודם התשלום. 
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66.	(1)	היה למהנדס יסוד להניח, ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן, מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המהנדס לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא למהנדס ולנציגיו את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע החוזה, וכן לתת כל ידיעות אחרות, הן בע"פ והן בכתב שתידרשנה לביצוע החקירה. 

	(2)	קבע המהנדס כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה רווח מופרז - יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי המהנדס והקבלן מתחייב להחזיר, לפי דרישה, כל סכום שקיבל מעל לשכר החוזה מופחת כאמור. כן רשאי המזמין לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין או לגבות אותו בכל דרך אחרת. 

[bookmark: _Toc83438952][bookmark: _Toc92211785]	(3)	לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו עבודות מטעם המדינה ו/או בעיריית נתיבות בתנאים דומים. 






פרק יב' - סיום החוזה או אי - המשכת ביצועו 
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67.	בגמר כל העבודות על הקבלן לפנות על חשבונו את שטח העבודה והסביבה שהשתמש בה, מכל פסולת ושיירי חומרים שהובאו למקום, להשאיר את העבודה ואת שטח העבודה וסביבתם נקיים לשביעות רצונו של המהנדס. סעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן לפי סעיף  31ולא לגרוע מהן. 
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68	בגמר כל העבודות ובטרם ימסור הקבלן לעירייה את העבודה, על הקבלן להמציא למהנדס אישורי אכלוס עפ"י כל דין ועפ"י רשימת האישורים בנספח ה' ועפ"י רשימת אישורים לקראת אכלוס נספח ו' לרבות של הרשויות כדלקמן: א. הג"א, ב. כיבוי אש, ג. משרד הבריאות, ד. משרד החינוך – בטיחות, ואישורי אכלוס נוספים לפי קביעת המהנדס. המצאת התעודות דלעיל הינה תנאי הכרחי למסירת העבודה. 
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69.	(א)	בתום תקופת הבדק, יהיה רשאי המהנדס בתיאום עם המהנדס מטעם התאגיד ו/או מטעם מילת"ב  למסור לקבלן "תעודת סיום" המפרשת כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המהנדס. 

	(ב)	מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר במפורש או מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 
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69(ב) 	(א)	בכל אחד מהמקרים דלהלן יהא המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של  7 ימים, לתפוס את שטח העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבשטח העבודה וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה: 

		1)	כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או קבוע לנכס מנכסי הקבלן, או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או, במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר): 

		2)	כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב: 

		3)	כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה: 

		4)	כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית תוך  7ימים להוראה בכתב מהמהנדס להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה: 

		5)	הקבלן לא השלים את ביצוע העבודה בשלמותה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה ובמשך  45 יום לאחר מכן: 

		6)	הקבלן מפגר ביצוע העבודות באופן שלדעת המזמין לא יוכל לסיים את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה והודעה המפרטת זאת והדורשת שהפיגור יודבק, נשלחה לקבלן בדואר רשום והפיגור לא הודבק תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה: 

		7)	הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא חזר בו מההפרה ו/או לא תיקן את 
המעוות לפי המקרה, תוך 14 יום מתאריך שנשלח אליו על - ידי המזמין בדואר רשום בו נדרש הקבלן לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוות: 

		8)	כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה: 

		9)	כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

	(ב)	תפיסת שטח העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (א) אין בהם משום ביטול החוזה על - ידי המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להתחייבויות שהמזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים (ג) ו - (ד) להלן. 

	(ג)	סמוך לשעת תפיסת שטח העבודה על - ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (א) יקבע המהנדס ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכה בו הקבלן בביצוע החוזה עד לשעת התפיסה וכן את אומדן ערכם של החומרים, הציוד והמתקנים שבשטח העבודה באותה שעה. 

	(ד)	תפס המזמין את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן (א) והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המהנדס בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ממקום העבודה. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  14 יום רשאי המזמין על חשבון הקבלן לסלקם ממקום העבודה לכל מקום שיראה בעיניו ולא יהיה המזמין אחראי לכל נזק או אופן שייגרם להם. 

	(ה)	1)	משעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי המזמין לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המהנדס הוצאות השלמת העבודה בין על ידי המזמין עצמו, בין על ידי קבלן אחר מטעמו ובין בכל דרך אחרת שהמזמין ימצא לנכון כן הוצאות הבדק וכן דמי נזק שנגרמו למזמין על - ידי כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה ונזקים או הוצאות כל שהן לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו למזמין על ידי הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם (להלן יקראו סכומים אלה: "סכום ההשלמה"). 

		2)	לאחר השלמת העבודה ייערך על - ידי המהנדס חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום ההשלמה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה, ואילו אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה - יהא הקבלן זכאי ליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן לערך העבודה, החומרים והכלים כפי שקבע המהנדס בכתב לפי סעיף קטן (ג) לעיל בשעת תפיסת שטח העבודה. 

		3)	אם ימצא שהקבלן חייב למזמין סכום הפרש כאמור בסעיף קטן (2) דלעיל יהא המזמין רשאי לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנו, או באמצעותו, לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת. 

[bookmark: _Toc83438957]	(ו)	הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  46 ולא לגרוע מהן. 
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אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה 

70.	(א)	אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה מפאת כוח עליון שאין לקבלן שליטה עליו, יפנה הקבלן למזמין והמזמין יהיה רשאי, אם ימצא שהסיבה נעוצה אכן בכוח עליון, לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה והקבלן ימלא אחר הוראות המזמין בכל הנוגע לאי - המשכת העבודה כאמור, לרבות ביצוע עבודות שתבטחנה את קיום ובטחון חלק העבודה שהושלם. 

	(ב)	הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (א), יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בתקציב ובפקודות השינויים. 

	(ג)	תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור. 

1. לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם, משטח העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המזמין לפי סעיף קטן (א) רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת % 15 שייחשבו כהוצאות משרדיות ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המהנדס לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין. 

[bookmark: _Toc83438958][bookmark: _Toc92211791]פרק יג' - שונות 
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71.	כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה ינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני שמפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר. הודעה שנשלחה בפקס - והצד המקבל אישר את קבלתה - יראוה במתקבלת במועד שיגורה. 
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72.	המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו עפ"י חוזה זה כל חוב המגיע לו עפ"י חוזה זה או עפ"י כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן  הקבלן. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. 
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73.	 (1) המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. 

	(2)	המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה. 

	(3)	על אף האמור בסעיף קטן (2) הרי שאם: 

(1) איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף 63 לעיל, ובפרק הזמן הועלה שיעורו של מס הערך המוסף - ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 63.

(2) לא השלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הקבועה בחוזה, ובפרק הזמן שבו היה חייב הקבלן להשלים את העבודה, הועלה שיעורו של המס הערך המוסף - ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם העבודה במועד והחשבון הסופי הוגש במועד. 



ולראיה באו הצדדים על החתום

____________			______________	
חתימת המזמין                                                                                                    חתימת הקבלן 
אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד_______________ מס'			מאשר בזאת כי  ביום_____________ התייצבו	בפני ה"ה:
1. _______________, ת.ז. ____________
2.  ______________, ת.ז. ____________

המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני.


		      	     			
    תאריך		                עורך-דין


נספח א'- 

אופן הכנת תוכניות עדות ואישורן

על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "עדות לאחר ביצוע" בתום כל שלב ביצוע ובתום השלב הסופי.
התוכניות תורכבנה משכבות נפרדת לכל מערכות או אלמנט, תוך שימוש בצבעים ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות המזמין.
· תחום התוכנית
· מועד המדידה
· שם, טלפון ומס' רישוי המודד המוסמך.
· פרטי הקבלן המבצע
· חתימות המודד והקבלן המבצע.

התוכניות הנ"ל תאושרנה על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע הקורדינטות המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות המזמין.
המדידות תכלול את כל האלמנטים שבוצעו על ידי הקבלן ותמסרנה למזמין בקבצי dwg ו pdf וdxf על גבי דיסקים או דיסק און קי כפי שיקבע על ידי המזמין ובהדפסה בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין אותן.
טרם המסירה, יעביר הקבלן את התוכניות למתכנן הרלוונטי ולמפקח לחתימה ובדיקה.
התוכניות תימסרנה תוך 30 יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצעת תעודת גמר כמו כן לפי דרישת המפקח.
המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי מנה"פ הם תנאיי הכרחי לאישור חשבונות הקבלן.

הנחיות לתוכניות עדות לאחר ביצוע:
מדידת מצב "כפי שבוצע" as made תבוצע על סמך העיקרון של הקבלן למדוד ולסמן בתוכניות לאחר ביצוע את מיום ורומי כל האלמנטים שביצע בתחום העבודה ו 10 מ' מכל צד מחוץ לתחום העבודות.
המדידה תכלול:
כבישים (כולל מדידה וסימון קווי גובה), מדרכות, איי תנועה, סימון ניתוב, מעברי חצייה, סימון סוג התכסית וגבולותיו (ריצוף, אספלט, גינון וכו'), גידור, עמודים ומספרם, פילרים, שילוט, תמרור, מבנים, מתקנים, שוחות, שערים בגדרות, מפגשים, סימון מיקום תשתיות וכבלים, מערכות ניקוז, מעבירי מים, רומי השטח (גבהים), מדרונות, שיפועים, תעלות, סוללות, דרכים, התחברות נק' הגז במגרשים, מיקום העצים וכו'.
סימון מס' חתך הכבישים כל 20 מ' (על פי סימונים מוסכמים בתוכניות). 
במעברי מים ימדדו גובה המעקה ו I.L – וציר מעביר המים.
רצוי לקבוע נק' B.M על גשרים ומעבירי מים.
תוכניות עדות יוגשו בפורמט כולל תנוחה בקנ"מ 1:250  ועל רקע גושים וחלקות וטבלאות עם נתוני נק' gps , נק' הפוליגון וצירי הכביש.
רמת המדידה תתאים לדרישות מ.פ.י. בקנ"מ 1:250. לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה רשאי המזמין לאחר 45 יום להכין תוכניות עדות על כל האמור בסעיף זה על ידי אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת 18% פיצוי מוסכם לטובת המזמין.






נספח ב'
המפרט הכללי ללוחות זמנים
1. לוחות הזמנים שיוגשו במהלך הפרויקט
במסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה. לוח הזמנים המפורט יוכן ע"י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי. לוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת פירוט כזו שתאפשר למפקח ולמזמין להבין היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י הקבלן. 
(1) לוח זמנים לתקופת ה- 90 ימים הראשונים. (שלב א')
תוך 14 ימים קלנדריים מצו התחלת עבודה יוגש ויאושר לוח זמנים מפורט לפעילויות שיבוצעו ב- 90 הימים הראשונים של הפרויקט. לוח הזמנים יעבור בקרה ואישור של הפיקוח. בנוסף יוגש לאישור מסמך המתאר את שיטות הביצוע למימוש הפרויקט Construction Method Statement  (להלן, CMS). בנוסף, הקבלן יגיש את רשימת ה- WBS המלאה של הפרויקט לאישור הפיקוח.
(2) לוח זמנים מפורט מלא לפרויקט (שלב ב')
תוך 60 ימים קלנדריים מצ.ה.ע יוגש ויאושר לוח זמנים מפורט לביצוע כלל הפרויקט ומסמך מעודכן של ה- CMS לכל הפרויקט. טיוטה ראשונה לאישור תוגש לפיקוח תוך 30 ימים קלנדרים.
2. שיטת העבודה (Construction Method Statement) 
בתקופת ההתארגנות ולאחר מכן, הקבלן יגדיר באופן מפורט את שיטת ביצוע העבודה מבחינת סדר הביצוע קצבי ביצוע והמשאבים המתוכננים. תכנית זו תהווה בסיס להכנת חבילות העבודה הדרכים והאמצעים להכנת לוחות הזמנים בשלב א', המפורט (שלב ב') והעדכונים החודשיים. המסמך שיוגש לאישור בשלבים השונים יכלול לפחות את הנושאים הבאים:
(1) תמצית מנהלים
(2) מבנה ארגוני של הקבלן – כולל כמויות כ"א בכל יחידה.
(3) תיאור שיטת העבודה.
(4) חישוב קצבי ביצוע בכל הפעילויות
(5) חישוב כוח אדם וציוד קריטי על ציר הזמן לכל המלאכות, כולל גרף בקובץ אקסל.
(6) פתרונות טכניים לעבודה במקומות עם מגבלות.                                                      
(7) התייחסות למזג אויר – עבודה בתנאי גשם או חום קיצוני.
(8) התארגנות באתר לפי שלבי ביצוע מתוכננים.
(9) רשימת קבלני משנה וצוותי עבודה שלהם, כולל יכולת שלהם לגיוס עובדים וציוד לעמידה באבני הדרך החוזיות.
(10) ניתוח הנתיב הקריטי (עבור פעילויות במרווח כולל הקטן מ- 20 ימי עבודה) והדרכים לשמירה עליו מפני חריגה. ניטור נתיבים קריטיים הקרובים לנתיב הנ"ל (מרווח כולל הקטן מ- 100 י"ע).

3. הגדרת לוח שנה במערכת הממוחשבת
הקבלן יגדיר את לוח השנה לביצוע הפעילויות (שעות עבודה ביום, משמרות, חגים ומועדים מיוחדים). ימי אי-עבודה הנובעים ממגבלות סטטוטוריות או מסיבות אחרות שיתקבלו מהמזמין. ימי אי העבודה יועברו לפיקוח לאישור. הקבלן ייקח בחשבון שיתכן ויהיו מגבלות עבודה בגלל תנאי מזג אויר כמקובל במיקום הגיאוגרפי של הפרויקט. 
בתוך מערכת לוחות הזמנים הממוחשבת, ייתכן ויוגדר מסיבות טכניות יום עבודה כ- 8 שעות או במספר שעות אחר, אך למען הסר ספק הכוונה היא ליממה שלמה כיחידת זמן. ימי שישי וערבי חג יחשבו כימי עבודה מלאים.
4. כללי
לוח הזמנים המוצע כבסיסי של הקבלן  צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות ופעילויות שאינן תלויות בקבלן באופן בלעדי (כגון: פינוי והסטת מטרדים, עבודות של חברות אחרות, אילוצים חיצוניים וכד'). לצורך כך, על הקבלן לערוך את לוח הזמנים על פי המוגדר להלן:
(1) הקבלן יכין את לוח הזמנים על פי שיטת הנתיב הקריטי. כל הפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות ההנדסיות שבפרויקט. 
(2) בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו, תזמון העבודות על הנתיב/ים הקריטי/ים יעשה כך שלוח הזמנים יכיל פעילות מרווח זמן בטחון מתוכנן מראש (BUFFER), בסוף כל הנתיב/ים הקריטי/ים, לפני כל אבן דרך חוזית ולפני סיום הפרויקט.  מרווח הזמן יהיה 15% מהמשך הנדרש לאבן דרך או כלל הפרויקט, בהתאם.
למען הסר ספק, כל הנתיבים שאינם מוגדרים כקריטיים יתכנסו לפעילות מרווח זמן הביטחון בקשר של סיום התחלה או לפעילויות המקדימות לה באותה חבילת עבודה או אבן דרך חוזית.

(3) למען הסר ספק, המרווח הכולל ( (Total Float והמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות אינם חלק ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל. 
(4) לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות:
(a) כל פעילויות התכנון שבאחריותו (אם נדרשות במסגרת העבודות), לרבות מרווחי זמן סבירים שיסוכמו עם הפיקוח או לפי ההסכם לצורך מתן האישורים ע"י המזמין (לפחות 21 ימים לאישור). 
(b) ביצוע דיגומים ופיילוט לאלמנטים לפי דרישת המפקח.
(c) כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות / גופים מוסמכים ורשויות מוסמכות.
(d) כל הפעילויות לאיתור תשתיות תת"ק לפי נהלי המזמין והרשויות.
(e) כל פעילויות הרכש, הייצור והאספקה של מרכיבים שונים (לדוגמא: לוחות חשמל, גנרטורים, חלקים טרומיים, מעקות, ועוד, שאינם באתר).
(f) כל פעילויות הביצוע באתר ומחוץ לאתר.
(g) פעילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או את הסיום של הפעילויות שבאחריות הקבלן.
(h) כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען.
(i) כל אבני הדרך החוזיות ומטלות הביניים על פי הנחיית המפקח. אבני הדרך יהיו מקושרות ומותנות בסיום פעילויות הביצוע. 
(j) המפקח רשאי לשנות ולהוסיף פעילויות ותנאים ללוח הזמנים.
(5) לוח הזמנים יכיל לפחות את שדות המידע הבאים:
(a) שם פעילות
(b) משך בימי עבודה
(c) כל שדות הנתונים המחושבים אוטומטית מתוכנת לוח הזמנים.
(d) מידע על משאבים וכמויות: סוג חומר, יחידת מידה, כמות כללית, כמות שבוצעה, כמות שנותרה לביצוע (כמות כללית פחות כמות שבוצעה), % ביצוע מחושב לכמויות, קצב ביצוע מתוכנן (כמות כללית חלקי משך בי"ע), משך נותר, קצב ביצוע נותר (כמות שנותרה לביצוע חלקי משך נותר).
(e) שדות מידע להפקת דוחות: WBS עם שמות (לפי הפירוט שהוסכם עם הפיקוח), קבלן ראשי / משנה / ממונה, מקצוע (מקודד לפי המפרט המיוחד וכתב הכמויות), שיוך לאבן דרך חוזית / בקרה, שלב ביצוע, שרשרת אספקה.
(f) כמות צוותי עבודה או מספר עובדים לביצוע פעילות.
(6) פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום של כל פעילות. לפיכך המשך המרבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהיה 15 י"ע. פעילויות ארוכות יותר יחולקו לתתי פעילויות הנדסיות, זאת על מנת לאפשר מעקב שוטף אחר הביצוע בפועל של הקבלן. הגבלת משך מקסימלי של פעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות שאינן באחריותו.
(7) כל הפעילויות יהיו מקושרות עם מקדימות ועוקבות פרט לפעילות צ.ה.ע בתחילת הקובץ עם עוקבת בלבד ופעילות הסיום שתהיה לה מקדימה בלבד. לא יותרו קשרים בין ערסלים. הקשרים בין הפעילויות יהיו מסוג של fs, ss, ff  לא יותרו קשרים מסוג sf  (התחלה לסוף של המקדימה). לא יותרו השהיות בנתיבים הקריטיים שאין להן הסבר הנדסי. לכל השהיה יש לתת הסבר לאישור הפיקוח. לפעילויות עם קשר SS בנתיב הקריטי יש להוסיף קשר לפעילות עוקבת מסוג FS בנתיב הקריטי. 
(8) לוח הזמנים המפורט יכלול את הקשרים ההנדסיים בין הפעילויות השונות ואת משכי הביצוע הריאליים של פעילויות אלו ומועדי הביצוע. 
(9) למען הסר ספק המפקח יהיה רשאי לנצל לצורך הפעולות שנדרש לבצע בקשר לפרויקט,  כל "מרווח" שיהיה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, בין אם הוא מוגדר ע"י פעילות ובין אם הוא מוגדר מתוך חישוב רשת הפרויקט (למשל על-ידי מרווח כולל, מרווח חופשי, מרווח פרויקטלי  Project Buffer, מרווח זמן, או Feeding Buffer וכיוצא באלו), ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בכל הקשור והכרוך בכך.
(10) פעילויות הנמצאות בתכולת עבודת הקבלן ואשר לא נכללו מסיבה כלשהיא בלוח הזמנים הבסיסי ישולבו בלוח הזמנים באחריות הקבלן ללא דחייה באבני הדרך החוזיות.

5. לוח זמנים מתוכנן בסיסי
(1) לוח הזמנים המפורט, לאחר אישורו ע"י המפקח, יועץ הלו"ז והמזמין, יקרא להלן "לו"ז מתוכנן בסיסי".
(2) הלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל חשיבות עליונה למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו. הלו"ז המתוכנן הבסיסי ישמש לבקרת התקדמות הפרויקט ולתאום ותזמון כל העבודות הנוספות המשולבות בעבודת הקבלן והמבוצעות ע"י קבלנים אחרים וכן לתאום המשך הפעילות באתר, בסביבותיו ובאתרים סמוכים בהם מבוצעים פרויקטים קשורים, אשר ימשיכו להתנהל תוך כדי ביצוע העבודה. 
(3) הקבלן הראשי ימציא לפיקוח אישורים של כל קבלני המשנה המועסקים על ידו בפרויקט המאשרים שבדקו את תוכנית העבודה והשילוב של עבודתם נעשה באופן הנדסי ותואם לסטנדרט העבודה וכי המשך שהוקצב לפעילויותיהם הינו בר ביצוע. 
(4) הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי ישקיע את מיטב מאמציו וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן בסיסי אופטימלי ובר-ביצוע. 
(5) אישור לוח הזמנים הבסיסי ע"י המפקח אינו מאשר את סוג וכמות המשאבים שנרשמו בלוח הזמנים, במידה ונרשמו. על הקבלן לספק משאבים במטרה לעמוד בקצבי הביצוע שהתחייב באמצעותם לעמוד בלוח הזמנים החוזי ובאבני הדרך שלו. 
(6) הלו"ז המתוכנן הבסיסי לאחר אישורו ייהפך למסמך בלתי נפרד מהחוזה. 

6. עדכון תקופות הביצוע החוזיות
(1) תקופות הביצוע לאבני הדרך המוגדרות בחוזה הינן משכי הזמן המרביים לביצוע, אלא אם החוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם, באמצעות הוראת שינוי שיוציא המפקח. 
(2) משכי הזמן המרביים לביצוע הנ"ל ישמשו בהמשך העבודה כאבני בוחן לעמידת הקבלן בלוח הזמנים וכן לשם חישוב הפיצויים המוסכמים.
7. עדכון חודשי
(1) לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן על-ידי הקבלן עם המפקח ויועץ הלו"ז מדי חודש כדי לשקף את התקדמות העבודה כפי שבוצעה בפועל. העדכון יבוצע ביום ה- 15 לכל חודש. הקבלן יעדכן את לוחות הזמנים במועדים נוספים שונים, לפי דרישת המפקח. 
(2) במהלך העדכון יעודכנו נתוני ההתקדמות בפעילויות: התחלה בפועל לפעילות שהתחילה, סיום בפועל לפעילות שהסתיימה, פעילות שהתחילה אך טרם הסתיימה המשך יוארך עד למועד הסיום המשוער.
(3) כל שינוי בלוח הזמנים חייב באישורו של המפקח, אך לא יהיה באישור כאמור כדי להוות אישור להארכת משכי הזמן המרביים לביצוע, אלא אם כן הוסכם בכתב ובמפורש אחרת. לוח הזמנים יתייחס לאירועים שונים במהלך הביצוע של כלל הקבלנים העובדים באתר. 
(4) במידה ולוח הזמנים המחושב מראה שהפרויקט או אבן הדרך החוזית מסתיימים מעבר למועד החוזי או שיש להן מרווח כולל שלילי, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לקצר את התהליך ולהחזיר את המועדים לתאריך החוזי. לוח זמנים זה לא יהווה אישור להארכת משך הביצוע או אישור לחישוב המציג הארכת משך ביצוע לפרויקט / אבן הדרך.
(5) לוח הזמנים יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף בין הקבלנים עם המפקח ועם המזמין.

8. דוחות התקדמות וישיבות לוחות זמנים
(1) אחת לחודש יגיש הקבלן דו"ח חודשי המציג את סטטוס ביצוע הפרויקט הכולל:
(a)  דוח מילולי של תיאור ההתקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו ופעילויות הנמצאות בתהליך ביצוע. הדוח ינתח במלל את סטאטוס הביצוע ואת עמידת הקבלן בתקופות הביצוע החוזיות. הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים צפויים והשיטות שבהן מתכוון הקבלן לנקוט כדי למנוע פיגורים נוספים או להשיג את הפיגור שנוצר.	
(b) Method Statement Construction של העדכון האחרון לפי פירוט שיימסר ע"י המפקח.
(c) לוח זמנים מעודכן בקובץ של התוכנה לחישוב לוחות הזמנים.
(d) דוח לוח זמנים של נתיב קריטי עם מרווח כולל הקטן מ- 20 י"ע.
(e) דוח לוח זמנים של פעילויות שהסתיימו בחודש האחרון.
(f) דוח לוח זמנים של פעילויות לחודשיים הקרובים.
(g) דוחות לוחות הזמנים המודפסים יציגו את השדות הבאים:
קוד, מחוונים, שם פעילות, התחלה, משך מקורי, משך מעודכן, מרווח כולל, סטיית סיום, % כמות שבוצעה, כמות שנותרה לביצוע, % ביצוע מחושב לכמויות, קצב ביצוע נותר.
(h) בגיליון אקסל  - סטטוס משאבים בפירוט לפי מקצועות על ציר הזמן, כולל תצוגה בגרפים.
(i) בגיליון אקסל – כמויות שבוצעו מתוך סה"כ כמויות לביצוע בפילוח לפי אזורים וסוגי עבודות, כולל תצוגה בגרפים. פירוט האלמנטים  / חומרים לבקרה ימסרו ע"י המפקח.
(j) תחזית עדכנית לסיום אבני דרך ושלבי ביצוע.
(k) בגיליון אקסל - סטטוס אישורים ואספקות, פירוט לפי דרישות המפקח.

(2) הדו"ח החודשי יוגש למפקח מודפס במספר עותקים כפי שיקבע על-ידי המפקח ובקבצים אלקטרוניים הכוללים בין השאר גם קובץ MS-Project , קבצי אקסל וקבצי pdf, וכל זאת לפחות  3 ימים לפני מועד הישיבה החודשית. 
(3) כל ההוצאות להכנת הלו"ז הבסיסי והדו"חות לרבות קבלת נתוני הנתיבים הקריטיים, לוח הגאנט, גיליונות האקסל וכל דו"ח דרוש אחר במשך כל תקופת ביצוע העבודה, עד לסיומה ולמסירת העבודה למזמין, הדפסתו ושכפולו בכל מספר עותקים שייקבע ע"י המפקח, חלות על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי כתב הכמויות.
(4) המפקח יזמן אליו לעיתים מזומנות את הקבלן לישיבות תיאום ביצוע בין קבועות ובין מזדמנות. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח וכן עליו להביא לדיונים אלה את הדוחות וקבלני המשנה ובעלי המקצוע הכל כפי שיידרש לכך בכתב מראש על ידי המפקח.

9. יועץ לוחות זמנים של המזמין
(1) הקבלן יעסיק יועץ לוחות זמנים בעל ידע וניסיון בפרויקטים דומים הכוללים עבודות פריצת דרכים, דיפון, ביצוע תשתיות מים, ביוב, תקשורת, כבישים ואספלטים, עבודות פיתוח, מבני מגורים ומבנים לחברת חשמל, מעל 10 שנים ובפרויקט בהיקף של 80 מיליון ₪ שהסתיים עד השנתיים האחרונות. העסקת היועץ חייבת באישור הפיקוח.
(2) לבקרת לוחות הזמנים, המזמין ימנה יועץ לו"ז מטעמו, (להלן: "יועץ הלו"ז" או "יועץ לוחות זמנים"). זהותו של היועץ תקבע ע"י המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי להתערב ו/או להתנגד למינוי אם בפעולה ואם במחדל. 
למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקופת העבודה מבלי שתהיה לקבלן זכות להתנגד לכך.
(3) בתהליך הכנת לוחות הזמנים - החל מלוח הזמנים המפורט – ולוחות העדכון כנדרש לעיל הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הלו"ז ו/או נציגו ולמסור לו כל מידע, נתונים והסברים דרושים בצורה מיטבית ובכלל זה: שיטת העבודה (Construction Method Statement), גיליונות אקסל למדידת קצבי ביצוע ומשאבים, הגדרת הפעילויות, הקשרים בין הפעילויות, משכי הביצוע של הפעילויות, פעילויות שהסתיימו והמועדים בהם הסתיימו וכדומה באופן שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז תעשה בשקיפות מלאה. 
(4) מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז הינו בעל מומחיות ויכול לסייע בידו להביא לניצול מיטבי של תוכנת MS PROJECT  על כל יכולותיה, אולם האחריות המלאה על עדכון לוחות הזמנים כמו גם על המידע והנתונים שיוכנסו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי המערכת הממוחשבת היא על הקבלן בלבד. 
(5) הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר בקשר לעבודה לשם הכנסת מידע נוסף מצד המזמין למערכת והפקת דו"חות משלימים לשימוש המזמין, וכי לא תהא לקבלן כל עילה להתנגדות או תביעה כלשהי מצידו.

10. סביבת המערכת
ניהול הנתונים יתבצע בתוכנת MS PROJECT בגרסת 2013 ומעלה. הקבלן יוודא שיש ברשותו רישיון לשימוש בתוכנה וביכולתו להפעיל את התוכנה. 

11. שיתוף פעולה של הקבלן עם יועץ לו"ז
הקבלן אחראי למסור ליועץ הלו"ז של המזמין את כל הנתונים שנדרשו לו לצורך תכנון לוחות הזמנים לפרויקט זה. הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה, לרבות עבודתו שלו יובאו לידיעת יועץ הלו"ז וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון עבודה מתואמת. הקבלן יוודא אישור והתחייבות של קבלני המשנה לביצוע הפעילויות שהם אחראים לביצוען לפי לוח הזמנים המפורט.	
הקבלן מתחייב להשיב לכל שאלות היועץ בקשר לאופן ביצוע העבודה, אופן חישוב המשכים המתוכננים לפעילויות וכיוצא בזה. במידה והתשובות לא יספקו את היועץ, היועץ בשיתוף עם המפקח רשאים להכתיב לקבלן משך ביצוע וקצב ביצוע על פי מיטב ניסיונם ותהא קביעתם סופית ותחייב את הקבלן ותשולב על ידו בלוחות הזמנים, אשר יעודכן בהתאם. כמו כן, רשאי המזמין, במקרה זה, להזמין את עריכת לוחות הזמנים מכל גורם חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול ופיקוח.	

12. אחריות הקבלן
(1) למען הסר ספק, מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לגרוע במאומה מאחריותו הבלעדית של הקבלן לעריכת לוח הזמנים, לעמידה בלוח הזמנים ובתקופות הביצוע החוזיות.
(2) הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על-פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המפקח, ובמקרה  של פיגור בלוח הזמנים או בכל אחד משלבי העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם נקט/ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה. 
(3) המפקח רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן וללא כל תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספת, לעדכן בהתאם את לוח הזמנים.
13. הגשת חשבונות
חשבונות הקבלן יוגשו בליווי דוח לוח זמנים מעודכן ומאושר ע"י יועץ לוחות הזמנים.
לא ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים מעודכן.
כמו כן, לא ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא תיעוד רחפן מחודש הביצוע (תאריך צילום  - עד שבוע לפני מועד הגשת החשבון).
עדכון לוח הזמנים כל חודש ע"י הקבלן ואישור תקינות לוח הזמנים ע"י המפקח יהווה תנאי לאישור החשבון החודשי של הקבלן. 
14. בקשות להארכת לוח זמנים
(1) במידה ולקבלן יהיו טענות כי נגרם לו עיכוב בביצוע העבודות, מסיבות שאין בשליטתו ואשר מקנה לו זכות לבקש אורכה להשלמת הביצוע של אבן דרך או הפרויקט כולו, יגיש הקבלן את בקשתו תוך 20 ימים קלנדרים מקרות האירוע. 
(2) הבקשה תכלול ניתוח מפורט מלא על בסיס הנתיב הקריטי עם הכוונה לפעילויות ותהליכים בלוח הזמנים כולל אסמכתאות מאושרות ע"י הפיקוח.
(3) הבקשה תכלול דוח מילולי מפורט המתאר את הפעילויות שהושפעו, מה היה המרווח הכולל לפני השינוי / גורם העיכוב ומה היה לאחריו. מי יזם את השינוי ומתי יזם אותו, מה התהליך שבוצע ממועד קבלת השינוי, מתי הקבלן התריע לפיקוח על גורם העיכוב והאם הקבלן לא יכול היה להתריע על כך במועד מוקדם יותר.
(4) הקבלן יציג בניתוח גם עיכובים מתחרים שנגרמו באחריותו עד למועד השינוי או העיכוב. יש להציג דוח לוח זמנים ביצוע מול תכנון המציג סטיות במשך וסטיות בסיום לפני קרות האירוע המעכב.
(5) שיטת הניתוח תתבסס על שיטת TIA - Time Impact Analysis המפורטת במסמך של SCL - Society of Construction Law Protocol הבריטי שפורסם בפברואר 2017.
(6) הערה: סגר בשטחים אינו מהווה עילה לפיגור בלוח הזמנים ולא יוכר כ"כוח עליון".

15. סדרי עדיפויות
	החברה המנהלת תהיה רשאית לקבוע סדר עדיפויות לבצוע חלקי פרויקט שונים, להקדים ביצועו של חלק זה או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר חלקים, הכל כפי שייקבע על ידה, וזאת תוך תקופת הביצוע המצוינת בחוזה זה. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כספית כל שהיא או להארכת תקופת הביצוע.
16. ניהול סיכונים
(1) ניהול הסיכונים יערך ע"י הקבלן על פי "גוף הידע בניהול פרויקט " המדריך המקיף לאנשי המקצוע בניהול פרויקט, תרגום של   PMBOK GUIDE של PMI. 
ניהול הסיכונים יחולק לשישה שלבים:
(a) תכנון ניהול  סיכונים.
(b) זיהוי  סיכונים.
(c) ניתוח איכותי של הסיכונים.
(d) ניתוח כמותי של הסיכונים.
(e) תכנון מענה לסיכונים.
(f) מעקב ובקרה אחר סיכונים.
(2) במסגרת המכרז יש להגיש  White Paper בנושא ניהול הסיכונים לפי פירוט שלבי הביצוע.
(3) מעקב ובקרה של הסיכונים יוגשו ברשימה נפרדת ביחד עם כל חשבון חלקי למנהל הפרויקט בצירוף ליתר המסמכים בעדכון החודשי.

17.  ניהול חסמים
 הקבלן אחראי לנהל בנפרד את רשימת חסמי לוח הזמנים. ניהול חסמי לוח זמנים ייעשה באמצעות גיליון אקסל. החסמים מוגדרים כאירועים שיש חשש שימנעו מהקבלן וקבלני המשנה שלו לממש את לוח הזמנים. המידע המינימלי בגיליון החסמים יכלול.
(1) תיאור החסם.
(2) תאריך דיווח החסם.
(3) אחראי לפתרון.
(4) פעילויות בלוח הזמנים שתהיה מושפעת במידה והחסם יתממש.
(5) הפתרון להסרת החסם.
(6) תאריך קבלת הפתרון להסרת החסם.
(7) הערות לגבי השפעת תאריך קבלת הפתרון על לוח הזמנים המעודכן של הפרויקט.
(8) גיליון אקסל יימסר למנהל הפרויקט ביחד עם כל חשבון חלקי בצירוף ליתר המסמכים בעדכון החודשי.





נספח ג'

דוגמת ערבות – השתתפות במכרז
				

						תאריך________________________
						שם המוסד הבנקאי_______________


לכבוד
עיריית נתיבות

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס' _________


לפי בקשת ______________(שם המציע)                                    (ח.פ/ת.ז./ע.מ) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך 1,831,940 ₪ צמודים למדד מחירי תשומות הבניה למגורים , להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיות נ.ע.מ שלב ד' בנתיבות, במסגרת מכרז מספר 28/2023   ע"י ____________________ (שם המציע) ___________________(ח.פ/ת.ז./ע.מ)

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

(1)  מדד הבסיס יהיה מדד של חודש יוני 2023  שפורסם ביום 15.07.2023 שהוא 126.1 נקודות.

(2) המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

ערבותינו זו בתוקף עד 7.12.2023 והיא ערבות בלתי תלויה ואנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

התשלום יבוצע לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מארבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל.

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.
 
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה אלא לעיריית נתיבות בלבד.



הערה: נוסח אחר של ערבות לא יתקבל. 




נספח ד'
דוגמת ערבות – לביצוע המכרז

						

						תאריך________________________
						שם המוסד הבנקאי_______________


לכבוד
עיריית נתיבות

א.ג.נ.,


הנדון: כתב ערבות מס' _________


לפי בקשת ______________ (שם המציע)                                     (ח.פ/ת.ז/ע.מ) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך ______________₪  צמודים למדד מחירי תשומות הבניה למגורים, להתחייבות לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיה נ.ע.מ שלב ד' בנתיבות במסגרת מכרז מספר 28/2023  ע"י ____________________ (שם המציע)

הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

(1) מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___________שפורסם ביום ____________שהוא 
 ____________נקודות.	

(2) המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

ערבותינו זו בתוקף עד __________ והיא ערבות בלתי תלויה ואנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

התשלום יבוצע לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מארבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל.


אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.
 
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה אלא לעיריית נתיבות בלבד.



הערה: נוסח אחר של ערבות לא יתקבל. 
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1. [bookmark: _Toc419892424]פרק ראשון: כללי
1.1. [bookmark: _Toc419892425]מבוא
מפרט זה עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת ארגונית/מקצועית לבקרת איכות (Quality-Control) בפרויקטים בהם ההתקשרות עם הקבלן כוללת ביצוע בקרת איכות עצמית באמצעות הקבלן ובאחריותו (להלן: ״בקרת איכות״). בהתאם לגישה זו, מערכת בקרת האיכות המופעלת ע״י הקבלן היא חלק מהמערך הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. העברת האחריות לקבלן מתבטאת במחויבותו להקמת מערכת לבקרת איכות (כולל יצרנים, ספקים וקבלני משנה), שעיסוקה מעקב ובדיקה של מימוש כל סעיפי ההסכם ועמידה ביעדי האיכות בתקופת הקמת הפרויקט ובתקופת הבדק, כמפורט במפרט זה.
מערכת בקרת האיכות העצמית (Self-Quality-Control), לשיטתנו ״בקרת האיכות״ כוללת ביצוע כל הנדרש לעניין זה בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, ובמיוחד במפרט זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן והפעלתה תעשה במימון ועל חשבון הקבלן (כולל שירותי מעבדה). המערכת תפעל על פי העקרונות הכלולים בתקן הבין-לאומי 9000 ISO  ולפי הדרישות הטכניות המפורטות במפרט זה. במקביל תפעיל החברה המנהלת, מערכת הבטחת איכות (Quality-Assurance) ברמת הפרויקט, שתשמש כמערך לבקרה ולאישור של פעילויות המערכת לבקרת איכות. כמו כן, ומבלי לגרוע ממחויבות הקבלן, תופעל גם מערכת הבטחת איכות עליונה (כמפורט להלן) שתפעל בפרויקט בהיקפים משתנים על פי צרכים ענייניים.
מודגש בזאת, שדרישות האיכות והבקרה המוגדרות במפרט זה ובשאר מסמכי ההסכם, ומחויבות הקבלן לכך, תהיינה תקפות לכל המוצרים והעבודות המסופקים לאתר, גם אם הם מבוצעים על ידי קבלני משנה או יצרנים/ספקים אחרים. הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם יצרנים/ספקים, יכללו על כן את הדרישות המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, כל קבלן משנה וכל יצרן/ספק יידרשו להפעיל מערכות בקרת איכות משלהם. ואולם, מובהר כי אי ביצוען והשלמתן על ידי בקרת האיכות של הקבלן אחריותו של הקבלן הינה אחריות כוללת, ולא תישמע טענת הקבלן שלפיה קבלן משנה או יצרן/ספק אחר מטעמו אחראים בחלקם ואחריותם זו פוטרת אותו מאחריותו הכוללת כלפי המזמין. כל המתבצע ומדווח במערכת בקרת האיכות ישתקף באופן מידי במערכת הממוחשבת אותה חייב הקבלן באמצעות בקרת האיכות, להפעיל מיד עם תחילת העבודה (ראה פרק 4 בהמשך).
בכל מקום במפרט זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לגרוע מלוחות הזמנים שנקבעו לפי התנאים הכלליים של ההסכם, או לשנות את לוח הזמנים השלדי, כהגדרתו שם.
1.2. מטרות
מטרת מפרט זה לשמש מעטפת כוללנית מחייבת לכל פרקי המפרט הכללי לעבודות בנייה של דרישות/הנחיות בתחומים מקצועיים/טכניים ענייניים לבקרת איכות של הקבלן, כהשלמה להסכם לעבודות קבלניות (חוזה מדף 3210 על נספחיו) בנושאי בקרת איכות.
1.3. [bookmark: _Toc419892427]הגדרות
המזמין: בכל המקומות בהם מצוין "המזמין" הכוונה לחברה המנהלת.
המפרט הכללי לעבודות-בנייה: המפרט הכללי לעבודות-בנייה של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה/מע"צ בהוצאת משרד הביטחון (להלן גם ״הספר הכחול״).
הפרקים השונים הכלולים במפרט זה ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון וניתנים לעיון באתר האינטרנט הענייני.
המפרט הטכני המיוחד: מפרט המהווה חלק ממסמכי ההסכם האחרים בין המזמין לבין הקבלן, מכיל הנחיות והוראות שונות ו/או נוספות לאלה המוצגות במפרט הכללי ומתייחס אך ורק לפרויקט מסוים או לפרויקטים מסוימים שעבורם נכתב.
מעבדה מאושרת: מכון התקנים הישראלי, או מי שהוסמך ע״י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ושאושר ע״י הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים התשי״ג-1953.
לעניין פרקים/תת-פרקים העוסקים, בין היתר, בעבודות בטון גם מי שהוסמך ואושר כאמור לבדוק את חוזק הבטון והתאמתו לתקנים של מרכיביו, של פלדת הזיון ושל פלדת הדריכה (לפי העניין); לבדוק את התאמת הטפסות לבטון, לתקן ולהנפיק תעודות בדיקה על כך.
מערכת בקרת איכות עצמית או מערכת בקרת איכות בפרויקט: מערכת ארגונית/מקצועית מטעם הקבלן שתפעל במהלך ביצוע הפרויקט במטרה לבקר, לנתר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, היצרנים/ספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות מסמכי ההסכם המקצועיים, ובהם תכניות ומפרטים, הכל באופן שקוף ומיידי במערכת מחשוב ייעודית כפי שיתואר להלן ומאושרת על ידי החברה.
מערכת הבטחת-איכות בפרויקט: מערכת ארגונית/מקצועית המבצעת את פעילויותיה מטעם החברה והפועלת בתאום עם מנהל הפרויקט מטעם החברה אל מול מערך בקרת האיכות של הקבלן. תפקידיה העיקריים של מערכת הבטחת האיכות הינם בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות ואשרור פעילויותיה, במשך כל תקופת הקיום של פרויקט.
בכל מקום בפרק זה בו מוזכר המונח הבטחת איכות, הכוונה להבטחת איכות של הפרויקט מטעם החברה והקשר הרגיל והיומיומי של הקבלן יהיה מול מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט.
מנהל הבטחת איכות: מנהל הבטחת איכות של הפרויקט מטעם המזמין.
מנהל בקרת איכות (מב׳׳א): העובד האחראי לפעולות מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם הקבלן.
ממונה בקרת איכות תחומי (מב״את): בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות ל-מב״א.
תקופת ההקמה: התקופה שבין מועד קבלת ״צו התחלת העבודה״ ועד ליום סיום המבנה בפועל, כהגדרת מונחים אלה בתנאים הכלליים של ההסכם.
יום סיום המבנה: כהגדרת ״יום סיום המבנה״ בתנאים הכלליים של ההסכם.
לוחות זמנים: בכל מקום במפרט זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לגרוע מלוחות הזמנים שנקבעו בהוראות ההסכם.
מאושר: הכוונה לאישור מראש ובכתב על ידי החברה או מי שהוסמך על ידו לאשר את הטעון אישור.
מבנה דרך: לרבות מעבירי מים, מעברים תת-קרקעיים, קירות-תמך, קירות אקוסטיים, מיסעות גשרים ומבנים אחדים.
ת״י (תקן ישראלי): לרבות תקן מעודכן יותר המחליף את התקן המוזכר או מעדכנו.
מסמכים ישימים: מסמכים ישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע. כל המסמכים הישימים יהיו במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שתבוצע בהתאם לפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה.
מסמכים ישימים - מחייבים: מסמכים מקצועיים, ישראליים ו/או זרים, המנויים ברשימות של מסמכים ישימים מחייבים המוצגות בכל אחד מהפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, כשכל אחד מהמסמכים האמורים מחייב במהדורתו/גרסתו האחרונה התקפה במועד ביצוע העבודה.
מסמכים ישימים - מסמכי רקע/מסמכים מנחים: מסמכים מקצועיים, ישראליים ו/או זרים, המנויים ברשימות של מסמכים ישימים - מסמכי-רקע/מסמכים מנחים המוצגים בכל אחד מהפרקים ותת-הפרקים של המפרט הכללי, כשכל אחד מהמסמכים האמורים משמש להנחיה מקצועית במהדורתו/גרסתו האחרונה התקפה במועד ביצוע העבודה.
1.4. [bookmark: _Toc419892428] מילות מפתח
בקרת איכות, הבטחת איכות, בקרת איכות עצמית, בדיקות, מדידות.
1.5. [bookmark: _Toc419892429]מסמכים ישימים
המסמכים הישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע. כל המסמכים הישימים יהיו במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שיבוצעו בהתאם למפרט זה, הכל בבקרה של בקרת האיכות בפרויקט.
1.5.1. [bookmark: _Toc419892430]מסמכים מחייבים
כל מפרט מחייב ותקן  הקיימים  למלאכות השונות.
מסמכים מחייבים למפרט זה הם:
1. כל המסמכים המוצגים כמחייבים בכל הפרקים של המפרט הכללי לעבודות - בנייה.
2. כל  תקני האיכות של מכון התקנים הישראלי  כולל  התקנים המצוינים  למטה.  
	מערכות ניהול איכות - יסודות ומושגים;
	ת״י 9000:
	1)

	מערכת ניהול איכות - דרישות;
	ת״י 9001:
	2)

	מערכת ניהול איכות - קווים מנחים לשיפור ביצועים;
	ת״י 9004:
	3)

	קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות;
	ת״י 10013:
	4)

	מערכות ניהול סביבתי: דרישות והנחיות לשימוש;
	ת״י 14001:
	5)

	מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה - דרישות.
	ת״י 18001:
	6)


3. Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications" - J.L.Burati et al" FHWA-RD-02-095, 2003.
4. Quality Assurance Guide Specifications" - AASHTO"
1.5.2. [bookmark: _Toc419892431]מסמכי-רקע/מסמכים מנחים
מסמכים מנחים למפרט זה הם כל המסמכים המוצגים כמסמכי-רקע/מסמכים מנחים בכל הפרקים של המפרט הכללי לעבודות-בנייה.

2. [bookmark: _Toc419892432]פרק שני: מערך בקרת האיכות - תפקידים, מבנה וארגון
2.1. [bookmark: _Toc419892433]כללי
2.1.1. תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות
1. תחומי-פעילות - כללי
מערך בקרת האיכות יכלול לפחות את התחומים העיקריים המוצגים להלן.
2. בתקופת ההקמה
בתקופת ההקמה יכלול מערך בקרת האיכות לפחות את התחומים העיקריים הבאים:
	תחום עבודות כבישים וניקוז;
	1)

	תחום גישור;
	2)

	תחום עבודות קרקע וביסוס;
	3)

	תחום עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת;
	4)

	תחום עבודות פיתוח נוף;
	5)

	תחום עבודות צנרת מים וביוב.
	6)


תיתכן חלוקה לתחומים שונים ו/או נוספים מהאמור לעיל בהתאם לאופי הפרויקט וסוג העבודות המתוכננות, כגון תחום עבודות גישור ומבנים. למזמין הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו על-ידי הקבלן.
2.1.2. [bookmark: _Toc419892435]מהלכים עיקריים של מערך לבקרת-איכות
מערך בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם - תכניות ומפרטים –בהיבטי האיכות הנדרשת. מערך בקרת האיכות אמור, בין השאר, להבטיח את ביצוע המהלכים העיקריים הבאים:
1. קביעת תכנית ברורה של בקרת איכות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.
2. בניית  שלד תכנית הבקרה  על ידי חלוקת הפרויקט  לקטעים ומקטעים רלוונטיים  על פי תכנית  העבודה של הקבלן [בתיאום מלא אתו]  ולוח הזמנים  התואם, ועל בסיס נהלי בקרת איכות משרד הבינוי והשיכון (נספח ד') –  יוכנסו למערכת המתוארת בפרק 4.7, כולל "עץ מבנה" (ראה סעיף ד' להלן).
3. התאמת תכנית ב״א לשינויים בתכנון ובביצוע במהלך ביצוע פרויקט.
4. התאמת עץ המבנה לעבודות המבוצעות באתר.  עץ המבנה מפרט את כל פעילויות הפרויקט (דוגמא – נספח ג').
5. ביצוע שלבי הבקרה המוקדמת - אישור או פסילת ספקים, קבלני משנה  וחומרים לפני ביצוע .
6. ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע״י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה ואישור שלבי הביצוע הכולל מעקב במערכת המחשוב המאושרת של עדכון רשימות התיוג והדיווח בהן, בתוצאות הבדיקות, אי  התאמות ומסמכים.
7. הכוונת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות כולל הכנת פרוגרמה לבדיקות.
8. ביצוע בקרת מדידות. רשימות המודדים ונתוני המדידה יהיו חלק ממסמכי המסירה, וכן יעודכנו לגבי כל מנת עיבוד בנתוני אמת. 
9. ביצוע הדרכות, סקרים ומבדקי איכות לעובדים, לקבלני משנה  ולספקים.
10. דיווח שוטף למנהל פרויקט מטעם הקבלן ולהבטחת איכות בפרויקט.
11. הכנת דו"חות תקופתיים, כולל חודשיים, ודוח מסכם למסירת הפרויקט.
12. הכנת דיווחי  בקרת איכות לאבני דרך, שלבים ומסירה.
13. בניית תהליכי-בחירה של קבלני-משנה וספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.
14. יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי-התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות. שימוש בפעילות "פעולה מתקנת" בהליך העבודה.
15. שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות בקרת האיכות והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו, תוך עדכון מתמיד שקוף ומיידי במערכת המחשוב שאושרה.
2.1.3. [bookmark: _Toc419892436]התניות עיקריות לפעילות מערך לבקרת איכות בפרויקט
א.	כבסיס לפעילות המערך לבקרת איכות ישמשו כל דרישות האיכות המפורטות בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה ודרישות נוספות במפרט הטכני המיוחד, כולל מפרט זה.
ב.	את כל האמור לעיל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה שמועדי פעילויות הבקרה, נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.
2.2. [bookmark: _Toc419892437]תהליכים ודרישות סף לניהול מערך בקרת איכות
2.2.1. [bookmark: _Toc419892438]ניהול מערך בקרת איכות
בקרת האיכות של פרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה ו/או גישור, שלה ניסיון מצטבר מוכח של ארבע  שנים  לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג זה.
2.2.2. [bookmark: _Toc419892439]אמצעים ועזרים לניהול של מערכת בקרת האיכות
1. ברשות הגוף שינהל את מערך בקרת האיכות של הפרויקט, יהיו אמצעים ועזרים מתאימים לניהול ולמעקב שוטף אחר נתוני בקרת האיכות, כגון: מבנה מתאים לצורכי הפרויקט, תוכנות ייעודיות, נהלים, טפסי תיוג מתאימים, וכד'. אמצעים אלו יאושרו מבעוד מועד ע״י הבטחת איכות של החברה המנהלת. יוצגו לאישור רק תכניות שאושרו בכתב לפני פרסום המכרז.
2. למרות האמור לעיל, רשאית החברה המנהלת שלא לאשר את כל אחד מהמתארים הנ״ל במידה ואינו תואם לנדרש, לפי שיקול דעת בלעדי של נציג החברה בנושא איכות או בקרה. 
2.3. [bookmark: _Toc419892440]מבנה והיקף מערך בקרת האיכות
2.3.1. [bookmark: _Toc419892441]צוות לבקרת איכות - דרישות למשאבי-אנוש
1. כללי
צוות בקרת איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע הנדרש לפרויקט.
2. מנהל בקרת האיכות (מב״א)
בראש המערך לבקרת איכות יעמוד מנהל בקרת האיכות (להלן: ״מב׳׳א״).
3. ממונים תחומיים על בקרת-איכות (מבא"ת)
1) בכפיפות ל-מב״א ובראש כל תחום יעמוד ממונה בקרת איכות תחומי (להלן: ״מבא"ת״). (על פי המפרט המיוחד לפרויקט ובהתאמה אליו)
2) ממונה בקרת איכות תחומי שייקבע לכל אחד מהתחומים המקצועיים המרכיבים את הפרויקט, יהיה בנוסף ל-מב״א ולא במקומו. (על פי גודל הפרויקט וצרכיו)
3) לא יאושר מצב שבו מב״א יהיה גם מבא"ת של תחום אחד או יותר. למרות האמור ובאישור הבטחת איכות בפרויקט ועל פי שיקולה בלבד, יוכל מב״א לשמש גם כממונה בקרת איכות על התחומים הנדרשים.
4. מנהל מעבדה באתר
צוות מערכת בקרת האיכות יכלול ״מנהל מעבדה באתר״ שיהיה הממונה על מעבדת הבדיקה שתופעל באתר העבודה (על חשבון הקבלן). אפיון  גודלה  והציוד – על   פי הצרכים שיוגדר על ידי מנהל הפרויקט מטעם החברה.
 מודד
צוות מערכת בקרת האיכות יכלול מודד של הפרויקט (הכוונה למודד הקבלן).
5. תפקידים נוספים
1) אנשי מקצוע נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו על פי היקף הפרויקט ותחומי העבודה הכלולים בו ובאופן שיאפשר ביצוע נאות של המטלות הנדרשות ממערך בקרת האיכות.
2) השכלתם הרשמית וניסיונם המקצועי של כל אנשי הצוות לבקרת איכות בכל אחד מהתחומים יהיו זהים לאלה הנדרשים עבור מבא"ת באותו תחום, למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי הבטחת איכות.
2.3.2. [bookmark: _Toc419892442]ריכוז נתונים נדרשים מצוות בקרת האיכות
1. בטבלה המצורפת להלן מפורטות דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון מקצועיים לבעלי התפקידים הבכירים במערך בקרת האיכות ואת הנוכחות המזערית הנדרשת באתר העבודה מכל אחד מהם.     
* טבלה מצורפת –  כח אדם (נספח ב').
2. במקרים שבהם עבודות עיקריות בפרויקט הינן עבודות גישור ומבנים יהא ה-מב״א בעל כישורים כנדרש בטבלה בעבור מבא"ת לעבודות גישור ומבנים. (במידה ואין מבא"ת תואם –  הכל על פי הטבלה המפורטת לפרויקט שבנידון).
3. ההיקף הכולל של משאבי האנוש המקצועיים/הנדסיים בצוות בקרת האיכות בכל אחד מהתחומים יבחן על ידי מנהל הבטחת האיכות על פי היקף הפרויקט ומידת מורכבותו ובתאום לנספח המיוחד לפרויקט. 
4. היקף הניסיון הנדרש וכן היקף הנוכחות הנדרשת של הצוות המפורט בטבלה לעיל, יהיה כמפורט במפרט הטכני המיוחד לפרויקט. המזמין יהיה רשאי, במקרים חריגים בלבד,  לתת אישור בכתב לחריגה מהדרישות הנ"ל על ידי הבטחת איכות.  
5. במידת הצורך, יתוגבר צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף בכמות ובתדירות מוגברת ביחס לנדרש במפרט המיוחד. הקטנת כוח האדם ו/או נוכחות בתדירות נמוכה יותר תותר אך ורק באישור מנהל הבטחת האיכות.
6. מינוי כל אחד מחברי הצוות לבקרת איכות של הקבלן מותנה באישורו של מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות באתר, שיהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו ויושרו וזאת מבלי שמנהל הפרויקט ומנהל ה״א בפרויקט יהיו חייבים לנמק החלטה כזו. מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת-איכות באתר, רשאי גם לדרוש החלפת כל אחד מאנשי הצוות ללא צורך בנימוק.
7. מנהל פרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, רשאי לפסול מועמדים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף המפורטות בטבלה 2.1 שלהלן, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית.
8. מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, רשאי לדרוש הוספת משאבי אנוש בצוות הבקרה במקרים בהם מערך בקרת האיכות אינו מטפל לדעתו ביעילות בצורכי הפרויקט וזאת ללא תשלום נוסף לקבלן.
9. ניתנה הוראה על ידי מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, לפסילת אחד או יותר מהצוות הנ״ל, ירחיקם הקבלן מאתר העבודה מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, שחייבים באישורו של מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות.
2.3.3. [bookmark: _Toc419892443]מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין
1. מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף ישירות למהנדס ביצוע ראשי של הקבלן וכן למנהל האיכות הכללי (במידה והוא קיים) של הקבלן אולם פעילות הצוות תהיה כפופה לבקרה שוטפת על-ידי מערך הבטחת האיכות בפרויקט.
2. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עמו.
3. אף אחד מאנשי הצוות לבקרת איכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן.
4. מבנה ארגוני בסיסי של המערך לבקרת איכות, הן מבחינת התפקידים והן מבחינת הזיקות/ כפיפויות בין המרכיבים השונים מפורט בתרשים בנספח א׳ להלן.
3. [bookmark: _Toc419892444]פרק שלישי: שלבי הבקרה
3.1. [bookmark: _Toc419892445]כללי
מערך הבקרה יתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה לו, בעיתוי המתאים לכל שלב של הקמת המבנה.
3.2. [bookmark: _Toc419892446]יישום התוכנית לבקרת איכות
יישום תכנית בקרת האיכות במשך כל תקופת ההקמה יבוצע בדרך כלל במספר שלבים כלהלן:
3.2.1. [bookmark: _Toc419892447]בקרה מוקדמת
א.	כללי
בקרה מוקדמת תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי ההקמה וכפי שיוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.
ב.	נושאים לבקרה מוקדמת
בשלב הבקרה המוקדמת ייכללו, בין היתר, הנושאים הבאים:
1) קריאה ולימוד של דרישות ההסכם ונוהלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות. בכלל זה חזרה על דרישות הייצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.
2) קריאת התכניות והמפרטים לביצוע, והתראה על " דרישה בלתי אפשרית" –  דרישה לא סבירה, אשר תהווה קושי בהשגת איכות בעת הביצוע.
3) אישור התאמת מפעלים לייצור התערובות הנדרשות של אספלט ובטון, רכיבים טרומיים, רכיבי-מבנים מפלדה, מוצרי-חשמל, רכיבי-השקיה גינון ונוף וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה באתר.
4) אישור יצרנים/ספקים, כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין השאר יבוצעו בדיקות מוקדמות של חומרי-מילוי ואגרגטים, תערובות אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים המיועדים (כולל קביעת נוסחאות העבודה), מוצרי חשמל, רכיבי-השקיה, גינון ונוף, מוצרי בטיחות ותמרור ובדיקת מוצרים חרושתיים מסוגים שונים הנרכשים עם תו תקן ו/או אחריות יצרן (סמכים, תפרים, רכיבים למעקי-בטיחות, קירות אקוסטיים, קולטנים, אבני שפה וכו').
5) בדיקת כמויות, איכויות וזמינות של חומרים והציוד, כולל אישורם.
6) אישור ציוד ייעודי וצוותי-עבודה.
7) בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה.
ג.      משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת
1)	הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים.
2)	בין המשתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט בתחום הענייני, מבא"ת של תחום העבודה, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן-משנה, מנהל עבודה של הקבלן/קבלן-משנה, נציג בקרת-איכות של קבלן המשנה ו/או של מפעל מספק (במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת-איכות במפעל היצרן).
ד.     אישור
אישור הליך בקרה מוקדמת ע״י כל המשתתפים יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.
3.2.2. [bookmark: _Toc419892448]בקרה שוטפת
1. כללי
1)	פעולות בקרה שוטפת יערכו במהלך הביצוע באופן שוטף בהתאם לדרישות במסמכי ההסכם, בעיקר המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד, וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.
2)	הפעילויות כוללות פיקוח, בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.
3)	אבני הדרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות ״נקודות בדיקה״ ו״נקודות עצירה״ (שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט) ודיונים שבועיים קבועים, על פי הפרוט המובא להלן.
2. נקודות בדיקה
1)	נקודות-בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של מערך המזמין.
2)	הודעה על קיומה של נקודת בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על-ידי הקבלן לפחות 24 שעות לפני התרחשותה החזויה.
3)	נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.
4)	דוגמאות לנקודות-בדיקה מפורטות בטבלה 3.1 - ״דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות ביסוס קרקע, כבישים וניקוז, עבודות מים וביוב, עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת, עבודות פיתוח נוף ועבודות גישור ומבנים״ להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים בתאום עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
5)	למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאית החברה המנהלת לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות עצירה כמוגדר להלן.
3. נקודות עצירה
1)	נקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג החברה המנהלת, לפני המשך העבודה.
2)	נקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות ובחינה של נציגי המזמין, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תיקבע בכל מקרה של אי-התאמה, כל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו״ב.
3)	חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי-זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן. זימון המתכנן ייעשה מתוך דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של 72 שעות לפחות לפני קיום הפעילות העניינית.
4)	בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה 3.1 - ״דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות ביסוס קרקע, כבישים וניקוז, עבודות מים וביוב, עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת, עבודות פיתוח נוף ועבודות גישור ומבנים״ להלן. מודגש כי נקודות אלו הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים אלה והן בתחומים הנוספים בתאום עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
5)	בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.
טבלה 3.1: דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות ביסוס קרקע, כבישים וניקוז, עבודות מים וביוב, עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת, עבודות פיתוח נוף ועבודות גישור ומבנים. 
טבלה זו הינה דוגמא  שתעובד לטבלה מתאימה לפרויקט –על ידי בקרת איכות.
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ד.      דיונים שבועיים
1)	מנהל בקרת האיכות (מב׳׳א) יחד עם מנהל ביצוע של הקבלן, יתאמו עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות מטעם המזמין, דיונים שבועיים בנושאים שוטפים של בקרת איכות. קיום הדיונים השבועיים הוא חובה!
2)	עפ״י שיקול דעתו יזמן מב״א ממונים על תחומים נוספים (מב״אתׂ) ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות.
3)	מודגש כי דיוני בקרת האיכות יהיו בנוסף לדיוני התאום השבועיים הנערכים בהשתתפות מנהל הפרויקט ונציגי הקבלן.
3.2.3. [bookmark: _Toc419892449]בדיקות קבלה
1. בדיקות קבלה, כולל מדידות, מהוות את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר למזמין.
2. בדיקות קבלה תהיינה בחלקן מערך הבדיקות ופעילויות בקרת האיכות שנעשו תוך כדי ביצוע העבודה ובחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב מוגדר בתוכה. ככלל, סוג ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם האחרים.
3. בדיקות הקבלה יכללו את כל הנדרש במסמכי ההקמה. בין השאר, בסיום עבודות הסלילה, יבוצע סקר ליקויים מלא בשיטת Paver.
3.2.4. [bookmark: _Toc419892450]בקרה של אי התאמות
א.	כללי
אי-התאמה של רכיבים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי מסמכי ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, יבנה הקבלן שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות.
ב.	סיווג ודרוג אי-התאמות
1)     סיווג ודרוג על-פי חומרה
השיטה תכלול, בין היתר, גם סיווג ודירוג של אי ההתאמות על-פי חומרתן, בהתאם לדירוג הבא:
(1)	אי-התאמה מדרגה 1
אי-התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות המזמין או חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, בתחום הסטיות הקבילות, לרבות חריגה המאפשרת למנהל הפרויקט לנכות ממחיר העבודה ללא תיקון.
(2)	אי-התאמה מדרגה 2
חריגה מדרישות המפרט הכללי והתקנים, בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, או הכרח בתיקון אפשרי להתאמה למפרט  באישור הבטחת איכות, באישור מתכנן.
(3)	אי-התאמה מדרגה 3
(א) חריגה מדרישות המפרט הכללי והתקנים המחייבת תיקון, או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי-התאמה מדרגה 2. אי-התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.
(ב) אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.
2)     סיווג ודרוג על-פי סיבות אי-התאמה
(1) בנוסף לסיווג אי-התאמות עפ״י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי הסיבה/מקור לבעיה (יצרן/ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה כלשהו, וכו').
(2)	דיווח צוות בקרת האיכות יכלול פרוט האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות.
ג.    טיפול באי-התאמות
1) 	כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה, יתועדו וידווחו מידית למנהל ביצוע של הקבלן, למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות. כמוכן, תוצג ע״י בקרת איכות שיטה לטיפול באי התאמה לאישורם של מנהל הפרויקט והבטחת איכות בפרויקט. השיטה תפורט ותתועד במסמכי הקבלן לאחר אישורה.
כל עוד לא הוצגה על-ידי הקבלן וכל עוד לא אושרה שיטה כאמור, הרי שהדיווח צריך להיות יומי, לרבות במקרים של אי-התאמה בדרגת חומרה 1.
אי-התאמות בדרגת חומרה 2 ואילך ידווחו לנציג הבטחת האיכות כאמור לעיל. 
2)	במהלך תקופה זו, הקבלן לא יכסה שטח או לא ימשיך בבניית רכיב כלשהו לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל הפרויקט והבטחת איכות בפרויקט.
3)	תוצאות של פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערך הבטחת האיכות שיגלו אי-התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של ״דרישה לפעולה מתקנת״ העניינית לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם למדדים שפורטו לעיל.
הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודו״חות ביצוע לאחר דרישה לפעולות מתקנות בפרויקט.
ד.     תיעוד
1)	מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת האירוע, מועד התיקון והסגירה בפועל, וכדי. (הכל באמצעות מערכת המחשוב המתוארת בפרק 4.7)
2)	בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו״ח מפורט, הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי-התאמות פתוחות שטרם נפתרו.
3)	מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע״י מערך הבטחת איכות בפרויקט  או בסיורי פיקוח עליון (״דרישה לפעולה מתקנת״ כהגדרתה לעיל), יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על-ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי ההתאמות בפרויקט.
ה. 	ניכויים בגין אי סגירת אי התאמות
1)	כל אי התאמה שנפתחת  במהלך  הפרויקט ע"י בקרת איכות או הבטחת איכות או מנהל הפרויקט תטופל בזמן ובאיכות הנדרשת.
2)   	בעת פתיחת אי התאמה יציג  הקבלן באמצעות בקרת איכות את מועד הסיום המתוכנן לסגירה.  מועד זה יבחן ויאושר ע"י מנהל הפרויקט.
3)   	במידה וקיימת מחלוקת בקביעת מועד המתוכנן  לסגירת  אי התאמה רשאי  מנהל  הפרויקט  לקבוע תאריך יעד סגירה.
4)   	בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי הקבלן עבור לו"ז הנדרש לסגירתן. ההחלטות בנוגע להליכי סגירת אי התאמות יירשמו בפרוטוקול הישיבה  השבועית.
5)  	באם מסיבה כלשהי חלף זמן סגירת אי התאמה וטרם נסגרה, תינתן לקבלן אפשרות להציג את סיבת דחיית סגירת אי התאמה. ההחלטה תהיה של מנהל הפרויקט האם לאפשר דחייה נוספת ללא ניכוי.
6)   	כמות ימי האיחור עבור אי התאמה תחושב ממועד הסגירה המאושר ועד מועד הסגירה בפועל.
7)  	בגין  החריגה  ממועד סגירת  אי התאמות בפרויקט יקוזז מחשבונו החודשי של הקבלן סכום השווה לכמות ימי האיחור, לכל אי התאמה בנפרד, כפול הניכוי הכספי בהתאם למפרט זה ראה טבלאות 3.2.4.1 ו – 3.2.4.2 להלן.

טבלה 3.2.4.1- ערכי  הניכוי לפרויקטים  שבהם  ערך החוזה הקבלני עד 25 מלש"ח (כולל):
	מהות הניכוי
	הניכוי (₪/יום)

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 1
	200

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה  בדרגה 2
	500

	חריגה  ממועד סגירת אי התאמה  בדרגה 3
	1000


טבלה 3.2.4.2 –ערכי  הניכוי לפרויקטים  שבהם  ערך החוזה הקבלני מעל 25 מלש"ח.
	מהות הניכוי
	הניכוי (₪/יום)

	חריגה  ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 1
	500

	חריגה  ממועד סגירת  אי התאמה בדרגה 2
	1000

	חריגה  ממועד  סגירת  אי התאמה  בדרגה 3
	3000


4. [bookmark: _Toc419892451]פרק רביעי: מסמכי ורשומות מערכת האיכות
4.1. [bookmark: _Toc419892452]כללי
מסמכי מערכת האיכות של הקבלן לאורך כל תקופת ההקמה יכללו תכנית האיכות ונהלי בקרת האיכות המאושרים, רשומות ודיווחים.
4.2. [bookmark: _Toc419892453]תכנית בקרת האיכות של הפרויקט
4.2.1. [bookmark: _Toc419892454]כללי
בתוכנית בקרת האיכות המאושרת הייחודית לפרויקט יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, ובמיוחד במפרט זה, וביניהן ייכללו בין היתר גם הנושאים הבאים:
א.	פרוט המתווה הארגוני של מערך בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם החברה המנהלת.
ב.	פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות, רשימת עובדים, מיומנותם, הכשרתם ותחום אחריותם.
ג.	פרוט נתוני המעבדה שתופעל בשטח, כולל הסמכות, פרטי הכשרה והסמכה של מנהל מעבדה באתר וטכנאים אחרים.
ד.	נתוני צוותי המדידה והכשרתם.
ה.	רשימות קבלני משנה, יצרנים וספקים, כולל אנשי האיכות שלהם ואישורי עיסוקם והכשרתם.
ו.	תכניות פיקוח ובדיקה, הכוללות נוהלי עבודה ותרשימי תהליכים לשלבי העבודה ולשלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה (כמפורט בסעיף 2.1.1 - ״תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות״ לעיל), כולל נוהלי מעקב וטיפול באי- התאמות.
ז.	תכנית בדיקות לפרויקט, כמפורט בסעיף 5.1.2 - ״תכנית ושכיחות הבדיקות״ להלן.
ח.	נוהלי ביצוע למדידות, כמפורט בסעיף 5.2.2- ״נוהלי ביצוע למדידות״ להלן.
ט.	נוהלי ותהליכי העברת מידע, כולל תכנית דיונים בין מערך בקרת האיכות לבין שאר הגופים המתאימים במערכת (גופי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם המזמין ומערכת הבטחת האיכות).
י.   פרוט תכנית לדו״חות מופקים  דו״חות מסירה של מוצר מוגמר, טפסי דיווח  מסוגים שונים,[במערכת , דו״חות ממוחשבים, נוהלי בקרת מסמכים ומידע, וכו'.
יא. לוח זמנים מפורט של הפרויקט, בו יצוינו גם תהליכי הבקרה, ערוך בתוכנה מוכרת שתיקבע על-ידי המזמין (כגון Microsoft Project).
4.2.2. [bookmark: _Toc419892455]מועד הגשת תכנית האיכות למנהל הפרויקט
א.	ככלל, לא יאוחר מ-21 יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה, יעביר הקבלן לאישור למנהל הפרויקט מטעם המזמין 3 עותקים מבוקרים של תכנית האיכות המלאה של הפרויקט, כולל כל הנהלים הענייניים הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט, כולל התקשרות עם החברה המאושרת על ידי המזמין להפעלת התוכנה הייעודית.
ב.  למרות האמור לעיל, תתאפשר הגשת תכנית האיכות של הפרויקט בשלבים, אך ורק באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט ובלבד שהשלמת כל תכנית האיכות במלואה תעשה לא יאוחר מחלוף 60 יום מיום מתן צו התחלת העבודה. בשלב זה כל עץ מבנה יהיה מוכן ותואם לפרויקט.
ג.	שלבי ההגשה והמועדים ייקבעו בלבדית ע״י מנהל הבטחת האיכות. התכנית תעודכן על פי הצורך ועל פי הדרישות מהבטחת איכות במהלך כל הפרויקט להתאמה מלאה לדרישות.
ד.	אישור תכנית האיכות היא תנאי להתחלת העבודה בפועל באתרי הפרויקט. ניתן יהיה לאשר את תכנית האיכות בחלקים ובלבד שהקבלן לא היה רשאי להתחיל בעבודה כלשהי שלגביה לא אושרה תכנית האיכות. מובהר, כי עיכוב בתחילת העבודה כתוצאה מאי-אישורה של תכנית האיכות, לא יהיה בו כדי להוות עילה להארכת משך הפרויקט.
4.2.3. [bookmark: _Toc419892456]שינויים במסמכי האיכות
א.	שינויים במסמכי האיכות - תכנית בקרת האיכות של הפרויקט וכן נוהלי העבודה והבקרה - יבוצעו באופן מיידי על-פי הערות או לקחים המופקים תוך תהליך העבודה או במקרים של שינויי תכנון וביצוע בפרויקט או במקרים בהם נמצא כי אין הם משקפים כיאות את שיטות העבודה העדכניות.
ב.	כל שינוי יחייב קבלת אישור בכתב מאת מנהל הבטחת האיכות מראש לפני יישומו, בתיאום  עם מנהל הפרויקט.
4.3. [bookmark: _Toc419892457]נוהלי בקרת איכות, תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים
4.3.1. [bookmark: _Toc419892458]כללי
תכניות בקרת איכות והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים כמוגדר בפרק 3-״שלבי הבקרה״. במסגרת תכניות אלו ייכתבו תכניות בדיקות עבור כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי ההסכם.
4.3.2. [bookmark: _Toc419892459]נהלים לשלב הבקרה המוקדמת
א.	נוהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף 3.2.1- ״בקרה מוקדמת״ לעיל.  הנהלים יתארו את השיטה ואופן הביצוע של בקרה מוקדמת על ציוד, חומרים, צוותי-ביצוע באתרים, כולל הובלה, אחסון, הרכבה וכו'.
ב.	הנהלים יבהירו את המדדים לפסילת ציוד ,חומרים ו/או צוותי-עבודה. (יכילו דרישות וגבולות מותרים)
ג.	במסגרת הנהלים יושם דגש על שילוב מתכננים/יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון: מהנדס הקרקע והביסוס, מהנדס המבנים בעבודות בנייה וגישור מהנדס החשמל, מתכנן הכביש ואדריכל הנוף וכיו״ב. זאת לצורך בחינת ההיבטים השונים.  
ד.	הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע (הגשות), מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת איכות בפרויקט.
4.3.3. [bookmark: _Toc419892460]נהלים לשלב הבקרה השוטפת
א.	נוהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף 3.2.2- ״בקרה שוטפת״ לעיל. הנהלים יתארו את השיטה ואופן הביצוע של בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת רכיבים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני-משנה וכל פעילות יצרנית הקשורה בביצוע הפרויקט.
ב.	שלבי הבקרה, כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והפיקוח באמצעות תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים.
ג.	אבני דרך, כ״נקודות עצירה״ ו״נקודות בדיקה״, יסומנו בברור בכל אחד מהתהליכים המבוקרים. בסימון אבני הדרך, תינתן, בין היתר, התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים ולשלבים הנדרשים בחוק, כדוגמת חוק התכנון והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בטון וגישור.
ד.	הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת-איכות בפרויקט.
4.3.4. [bookmark: _Toc419892461]נהלים לשלב הקבלה והמסירה
א.	נוהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף 3.2.3 - ״בדיקות קבלה״ לעיל. הנהלים יפרטו את האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות הביצוע מסירה של שטחים, רכיבים ומוצרים לידי מנהל הפרויקט במהלך העבודה ובסיומה.
ב.	הנהלים יכללו רשימת כל המשתתפים בהליך זה - נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע (מתכננים, בקרת איכות, הבטחת-איכות, מנהל פרויקט, וכו') והגופים הממונים על קבלת הפרויקט.
ג.	מובהר בזאת כי המזמין רשאי לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה והמסירה של כל אחד מהמוצרים, הרכיבים והשטחים הנמסרים.
4.3.5. [bookmark: _Toc419892462]נהלים למעקב ולטיפול באי-התאמות
א.	נהלים לטיפול באי-התאמות יוכנו בהתאם למפורט בסעיף 3.2.4- ״בקרה של אי התאמות״ לעיל.
ב.	נהלים אלה יכללו את אופן הטיפול באי ההתאמות, לסוגיהן השונים ולדרגת חומרתן השונה, ואת דרכי הפעולה לטיפול באי ההתאמות מול הגופים השונים המעורבים בנושא, יחד עם אישורי המתכננים והיועצים המקצועיים.
ג.	הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת איכות מטעם המזמין.
4.3.6. עץ המבנה
עץ המבנה מפרט את כל שלבי העבודה באתר ומחלק אותו למשימות ביצוע בכל שלב תהליך ההקמה. כל שלבי הבקרה יתממשקו יחד  עם עץ המבנה, ויותאמו לכל שלב בתהליך ההקמה.  עץ המבנה יוכן ע"י הבטחת האיכות וייערך ע"י בקרת האיכות.  (ראה דוגמא לעץ מבנה)
*  על חברת בקרת האיכות לקיים הדרכה על עץ המבנה הערוך במעמד מנהל הפרויקט ונציג ה"א.
4.4. [bookmark: _Toc419892463]בקרת מסמכים ומידע
האחריות והסמכות להפצה של מסמכי איכות מעודכנים הינן של מנהל הבטחת איכות בפרויקט. הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך יוודא הקבלן הפצת המסמך המעודכן לרשימת התפוצה המתאימה. הכל באמצעות מערכת המחשוב. בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי המקצוע של בקרת האיכות ושל הקבלן, אם במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים. (באמצעות מערכת המידע)
4.5. [bookmark: _Toc419892464]זיהוי מוצרים ומעקב
הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום (כולל המפלס) אליו הם קשורים. במידת הצורך ולפי שיקול דעתו של מנהל בקרת איכות, אתר העבודה יחולק לקטעי-משנה( אזורי עבודה קטעים, מקטעים, שכבות ותת שכבות) על מנת לאפשר מעקב נוח אחר התקדמות העבודה. באמצעות מנות עיבוד לכל עבודה . מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן שניתן יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות פגמים מאותרים. מוצרים בעלי אורך מוגבל של ״חיי-מדף״ (או לחילופין זמן אשפרה מזערי נדרש) יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי-נכון בהם.
4.6. [bookmark: _Toc419892465]דו"חות בקרת איכות של הקבלן
4.6.1. [bookmark: _Toc419892466]כללי
א.	כל הדיווחים של הקבלן יופקו ממערכת המידע, במתכונת שתפורט בתוכנית האיכות של הפרויקט על-פי הנחיות המזמין.
ב.	חלק מה-דו״חות יימסרו כמסמכים מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות בפרויקט.
ג.	כל הדיווחים ייבדקו ויאושרו על ידי מב״א. החותם יצהיר בסוף הדו״ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות ההסכם, להוציא חריגים שידווחו במפורש.
4.6.2. [bookmark: _Toc419892467]דו"חות שבועיים וחודשיים
א.	הקבלן יפיק דו״חות שבועיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה שנעשו בתקופת הדיווח.
ב.	כמו כן  יספק הקבלן, בנוסף, גם דו״חות חודשיים מצטברים, מופקים מהמערכת ומלווים בחומר נלווה של תמונות ,תכניות עדות וכו'.   
ג.	הדו״חות יכללו, בין השאר, את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:
1)	תקופת הדו״ח ותרשים זרימה שיכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות שהסתיימו.
2)	שלבי-עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר, עבודות בטון, עבודות אספלט, וכדי).
3)	שלבי בדיקה בבקרת איכות (בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, בדיקות קבלה), מיקומם וסוגם.
4)	תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי (במקרים הענייניים), כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או יינקטו. לגבי תוצאות של בדיקות שעדיין לא התקבלו, יצוין הדבר בדו״ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו״ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.
5)	תוצאות בדיקות של חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני שימוש בהם.
6)	פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר.
7)	פרוט עדכני של אי-התאמות וליקויי-איכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות, של אי-התאמות פתוחות ושל כאלה שכבר נסגרו.
8)	הוראות שנתקבלו ממנהל הפרויקט ו/או מנציגי הבטחת-איכות באתר בכל הקשור בבקרת-איכות.
9)	תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע״י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על התמונות) שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע.
10)הכנת החישובים הדרושים לניכויים מהתשלומים המגיעים לקבלן בגין ליקויים.
11)הכנת דו״חות המתבקשים על ידי המזמין. הדו״חות יימסרו למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות בפרויקט.
ד.   הדו״חות האמורים לעיל יימסרו בנפרד לגבי כל אחד מהנושאים הבאים:
1)	עבודות עפר ומילוי בסוללות ובכבישים.
2)	עבודות סלילה (שכבות מצע, שכבות תשתית/אגו״ם, מיסעות אספלט, וכו').
3)	עבודות כלונסאות וקירות חפורים לביסוס ולדיפון.
4)	עבודות בטון יצוק באתר.
5)	הקמת קירות-תמך מקרקע משוריינת.
6)	עבודות חשמל ומערכות שירות שונות
7)	עבודות ניקוז, מערכות אספקת-מים ומערכות ביוב.
8)	עבודות גינון והשקיה, עיצוב ופיתוח נופי.
9)	שאר העבודות בפרויקט.
4.6.3. [bookmark: _Toc419892468]דו״חות קבלה בתום ההקמה
עם תום תקופת ההקמה, תוך 60 יום מיום סיום המבנה בפועל, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, בנוסף לתוכניות עדות ולתיעוד העדות הנדרש במפרט הכללי לעבודות-בנייה, דו״ח מסכם מיוחד של בקרת האיכות, שיכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:
א. ריכוז של כל תוצאות הבדיקות שבוצעו במהלך תקופת ההקמה ממערכת המידע , ההתכתבויות ותיקונים של אי-התאמות מתוך דוחות המערכת בהתאם להנחיות המזמין.
ב.	כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום ההקמה. אל מול תוצאות הבדיקות יפורטו מדדי הקבלה והמסקנות הנובעות מהם. תוצאות הבדיקות יימסרו למנהל הפרויקט ו/או למנהל הבטחת איכות בפרויקט בפורמט שייקבע על ידי המזמין.
ג.	תיק-פרויקט/ תכניות-עדות (תכניות מדידה לאחר ביצוע - As Made) בהתאם לנדרש במפרט הכללי לעבודות בנייה.
4.7. [bookmark: _Toc419892469]שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות
מערך בקרת האיכות של הקבלן ישתמש במערכות תוכנה ייעודיות המאושרות ע"י החברה בכתב לפני פרסום המכרז שתאפשרנה ביצוע והצגה נוחה וברורה של פעילויות וממצאי מערכת בקרת האיכות. מערכות התוכנה תאפשרנה, בין היתר:
א.	הקלדה פשוטה של התוצאות מפעולות בקרה ובדיקות שיבוצעו על ידי מערך בקרת האיכות.
ב.	הזמנת בדיקות מעבדה דרך התוכנה. קליטה ישירה לתוכנה של תוצאות בדיקות המעבדה. הצגת קשר חד ערכי בין הזמנת בדיקה לבין תעודת בדיקה שהתקבלה. 
ג.	יצירת בסיס נתונים של כלל ממצאי בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט. 
ד.	הצגת  תוצאות הבדיקות מול הדרישות במפרטים והפקת דו״חות מתאימים.
ה.	תכנון הפעילויות של בקרת-איכות בהתאם לעץ מבנה וחלוקת הפרויקט בהתאם להתקדמות הפרויקט בניית תוכנית בקרה השבועי מבוסס על תוכנית העבודה של קבלן המבצע.
ו.	הצגת נוהלי ותוכניות העבודה של מערכת בקרת האיכות. (באמצעות מערכות המידע)
ז.	ריכוז והצגה של דו״חות תקופתיים ואחרים של מערכת בקרת האיכות.
ח. בשלב סיום הפרויקט. בניית תיק בקרת איכות למסירה במדיה מגנטית על בסיס מסמכי בקרת איכות הנשמרים בתוכנה במהלך הפרויקט. תיק בקרת איכות יהיה בנוי בהתאם לעץ מבנה הפרויקט ומורכב מקבצי  Microsoft office המאפשר לעיין במסמכים ללא תוכנת בקרת איכות.
[bookmark: _Hlk532894878][bookmark: _Toc419892470]מבנה הנתונים יהיה טבלאי [בהזנתו למערכת המחשוב] וכזה שיאפשר העברה אוטומטית של הנתונים לגיליונות אלקטרוניים (כגון EXCEL של Microsoft) לצורכי עיבודי-נתונים בהמשך, במתכונת שתוגדר ו/או תאושר על ידי המזמין. המערכת הממוחשבת תאפשר גישה (במצב קריאה בלבד) לנציגי מערכת הבטחת האיכות באזור נתונים של בקרת איכות וכן גישה מלאה לצורך פעולה ושמירת נתונים  באזורים אחרים המוגדרים כאזור הבטחת איכות. המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק תוכנה ייעודית שתתאים לדרישות האמורות לעיל, כולן או חלקן, וזאת לרבות אף תוך חיוב הקבלן לשאת בעלויות-רישוי לתוכנה מאושרת זו. על התוכנה להיות מאושרת ע"י החברה לפני פרסום המכרז ותבחר על ידי הקבלן לפני הגשת תכנית האיכות תוך 21 יום מצו ההתחלה. עם סיום הפרויקט יועברו לרשות החברה, במדיה מגנטית, לפי הנחיותיו, כל נתוני הבדיקות והדו״חות השונים שנצברו בתוכנות האמורות לעיל במהלך הקמת הפרויקט (כולל הדפסה על פי דרישה מתוך המערכת והשלמות נדרשות).
5. פרק חמישי: בדיקות מעבדה ומדידות
5.1. [bookmark: _Toc419892471]בדיקות מעבדה
             ראה גם "בדיקת איכות הביצוע של הקבלן" במסמכי עזר במפרט הזה. 
5.1.1. [bookmark: _Toc419892472]המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות
מעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות תהיה מעבדה שתסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו. הפעלת המעבדה תבוצע על-ידי מנהל בקרת איכות תוך דיווח אוטומטי  להבטחת האיכות  והפיקוח .
5.1.2. [bookmark: _Toc419892473]תכנית ושכיחות הבדיקות
א.	הקבלן יכין תכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע ויגישה לאישור מנהל הפרויקט. בתוכנית זו לא יפחתו סוגי הבדיקות ושכיחותן מהסוגים ושכיחויות הנדרשים במפרטים הטכניים ובתקנים הענייניים.
ב.	כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב״א שכיחויות נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה. במקרה כזה יש לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת.
ג.	תכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים הצפויה להתבצע בכל אחת מאבני הדרך המתוכננות. תכנית הבדיקות תוכן בהתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת כמפורט ב-סעיף א' ו-ב׳ לעיל.
ד.	שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי-התאמות שיתגלו תוך כדי מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת האיכות או הבטחת האיכות.
ה.	מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות נמוכה יותר, שאף היא תאושר ע״י נציג הבטחת האיכות.
5.1.3. לוח זמנים לקבלת תוצאות
מעבדת הקבלן תעביר תעודות מעבדה של תוצאות הבדיקות הנ"ל תוך פרק זמן המאפשר את המשך ביצוע העבודות באתר ללא עיכובים כמפורט להלן:
המעבדה תספק תוצאות ראשוניות של בדיקות שדה מידי לידי נציגי המזמין.
המעבדה תספק תעודות עם תוצאות הבדיקות מודפסות וחתומות תוך 48 שעות מסיום הבדיקה. 
המעבדה תספק תוצאות ראשוניות לבדיקות בטון תוך 10 ימים.
המעבדה תספק תוצאות סופיות לבדיקות בטון תוך 31 ימים.
עבור אי עמידה בלוח הזמנים ייפתח אי התאמה בדרגה 3 ויינתן 7 ימים לסגירתו.
5.1.4. [bookmark: _Toc419892474]ניתוח תוצאות הבדיקות
א.	מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן שוטף לבחינת עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים.
ב.	מערך בקרת האיכות יעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות של בקרת תהליכים (כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד) על מנת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן (על סמך המידע שיופק ממערכת המידע ואחרי העברתו לפורמט אקסל וניתוח)
ג.	יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעת מקרים של אי-התאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים.
5.2. [bookmark: _Toc419892475]מדידות
5.2.1. [bookmark: _Toc419892476]צוות המודדים
א.	בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל.
ב.	בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט יהיה חלק בלתי נפרד מעבודתו מתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט, כולל מסירת מידע מידי לכל מנת עיבוד לפני ובמהלך ביצוע המנה באופן שיירשם במערכת המידע לפני אישור מנת העיבוד.
ג.	כחלק מתפקידו יבצע צוות מודדי בקרת האיכות מדידות בצוותא עם צוות המודדים מטעם מערך הבטחת האיכות.(על פי דרישת הבטחת האיכות)
ד.	כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע״י מודד מוסמך.
5.2.2. [bookmark: _Toc419892477]נוהלי ביצוע למדידות
א.	יפותחו נוהלי-עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח על-מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחס למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבודות העפר והסלילה וברכיבי המבנים (מעבירי מים, גשרים, יסודות לעמודי תאורה, וכו'). הנהלים יוגשו לאישור מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות בפרויקט.
ב.	נוהלי ביצוע המדידות יטפלו, בין היתר, בנושאים הבאים:
1)	הקמת מערכת נקודות-קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ^BM של המרכז למיפוי ישראל.
2)	קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות.
3)	מדידות לפני יציקה/הרכבה ולאחריה של רכיבים הדורשים דיוק מרבי בביצוע, כגון: כלונסאות, יסודות לגשרים ולעמודי תאורה וכדומה והעברת מידע מיידי אל בקר האיכות.
4)	בקרה על הנחת צנרת תת-קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי בדחיקה וכו', תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה ומתן מידע לפני ביצוע ומייד עם סיומו.
5)	בקרה שוטפת על עובי-שכבות ומפלסי-ביניים בעבודות-סלילה למיניהן כגון: רומי-ביניים ועובי של שכבות-מילוי בסוללות, מצעים, חפירות, וכו'.
6)	הצבה במיקום ובמפלסים של עמודי תאורה וכו'.
7)	קביעת מידות, שטחים ונפחים לצורכי תשלום. (גם במהלך העבודה עם אישור המנות)
8)	ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המדידות בשטח בתכיפות של אחת לחצי-שנה לפחות. הביקורת תכלול בין היתר הקמת מתקן לבדיקת ציוד המדידה בתאום עם מערך הבטחת האיכות ועל-פי הנחיותיו. דו״ח ביקורת מתאים יצורף ל-דו״חות מערכת בקרת האיכות.
5.2.3. [bookmark: _Toc419892478]בקרת ציוד הבדיקה והמדידה
א.	מערך בקרת האיכות יוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני-משנה.
ב.	כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על-פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכויל על-פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.
ג.    תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות לבחינה בכל עת.
6. [bookmark: _Toc419892479]פרק שישי: מערכות הבטחת האיכות של המזמין
6.1. [bookmark: _Toc419892480]כללי
כאמור לעיל יפעיל המזמין מערכת הבטחת-איכות (Quality Assurance) שתכלול צוות הבטחת האיכות בפרויקט. היא זו שתהיה בדרך כלל בקשר עם מערך בקרת האיכות של הקבלן (ראה נספח א'), וכן עם כל צוות הפרויקט.
6.2. פעולות וסמכויות של מערכת הבטחת האיכות
6.2.1. פעולות וסמכויות
מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערך בקרת האיכות. מבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט על-פי מסמכי ההסכם האחרים, ו/או על-פי המצוין במקומות אחרים במפרט זה, יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות באמצעות מנהל הפרויקט:
1. סמכות לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות שתוגש לאישור מנהל הפרויקט.
2. סמכות לראיין, לבחון, לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות.(בתאום עם ניהול הפרויקט והבטחת איכות עליונה במזמין)
ג.	סמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת או לאשר מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר ללא צורך בנימוק.
ד.	מערך הבטחת האיכות רשאי לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדה באתר לדרישות העבודה.
ה.	סמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות, לרבות צוותי המדידה, ו/או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.
ו.	סמכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו-תקן.
ז.	סמכות לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי ההסכם האחרים (כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס לקבוע במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק, וכו').
ח.	סמכות לקבוע אבני-דרך בכל שלב של תהליך מבוקר (בשלב אישור תכנית בקרת האיכות ו/או במהלך ביצוע התהליך ו/או בשלב המסירה), לרבות ״נקודות- עצירה״, גם אם הוגדרה מראש כ״נקודת-בדיקה״ או לא הוגדרה כלל בנוהלי העבודה של הקבלן.
ט.	סמכות לקיים ביקורים, מבדקים ולעיין בכל התנהלות הבקרה בשטח ובמערכת המידע , בטפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.
י.  סמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות (כגון החלפת אנשי צוות).
יא. סמכות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.
יב. סמכות לבצע פעולות פיקוח, מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך, ומבדקים של איכות תוצאות העבודה בכל עת, ללא כל הודעה מראש.
יג. 	סמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת צוות הבטחת האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערך בקרת האיכות, או אי-התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים כאלה לא יהוו עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.
יד. סמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית כבלתי-מתאימים או כלא אחידים.
טו. סמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.
6.2.2. תשלום עבור פעולות הבטחת איכות
א. 	כל הפעילויות של מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל, מהוות חלק ממערך הפיקוח של המזמין על העבודה. לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת נזקים והוצאות נוספות מסוג כלשהו.
ב.   כל הפעילויות הנזכרות בסעיף 6.2.1 לעיל והכרוכות בעבודה של צוות הבטחת האיכות, תבוצענה על חשבון המזמין (להוציא בדיקות חוזרות אשר פוסלות את בדיקות הקבלן).



                                          טבלה 2.1. כח אדם נדרש לביצוע פעולות לבקרה ואבטחת איכות  
שינוי בטבלה זו, לרבות תנאי אופי המשרה, לפרויקט ספציפי הינו בסמכות החברה המנהלת
	תפקיד
	אופי משרה
	נוכחות נדרשת
באתר

	מב״א
	מהנדס בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות (או הנדסאי בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 7 שנים) בתחום סלילת כבישים ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות.
	רצופה וקבועה
במשך העבודה

	מב״את עבודות ביסוס, קרקע, כבישים וניקוז
	מהנדס או גאולוג בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות )או הנדסאי בניין רשוי בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 7 שנים לפחות) בתחום ביסוס, קרקע או סלילת כבישים.
	רצופה וקבועה
במשך העבודה

	מב״את עבודות גישור ומבנים
	מהנדס אזרחי רשוי במדור מבנים בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 7 שנים לפחות  (או הנדסאי - בניין רשוי בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 10  שנים לפחות) בעבודות גישור ומבנים ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות.
	רצופה וקבועה
במשך העבודה

	מב״את עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת
	מהנדס/הנדסאי חשמל, מהנדס/הנדסאי מכונות )בתחום אלקטרו – מכני) בעל נסיון של 3 שנים לפחות בעבודות תאורה ומערכות בתחום תשתיות וסלילת כבישים.
	חלקית בהתאם
למוגדר בתוכנית
בקרת האיכות

	מב״את עבודות מים וביוב
	מהנדס אזרחי רשוי במדור מים וביוב בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של5  שנים לפחות בתחום המים והביוב.
	חלקית בהתאם
למוגדר בתוכנית
בקרת האיכות
ולפחות בכל מהלך
הביצוע של מערכות
המים והביוב

	מב״את פיתוח נוף
	הנדסאי עיצוב נוף בעל ניסיון מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות, או טכנאי נוף בעל ניסיון של 7 שנים לפחות.
	חלקית בהתאם
למוגדר בתוכנית
בקרת האיכות
ולפחות בכל מהלך
הביצוע של עבודות
נוף והשקיה

	מנהל מעבדה באתר
	מעבדן בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע הבדיקות הנדרשות.
	רצופה וקבועה
במשך העבודה

	מודד
	״מודד מוסמך״ בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 7 שנים לפחות בתחום מדידות בעבודות קבלניות בפרויקטים של סלילה וגישור.
	רצופה וקבועה
במשך העבודה

	מרכז מידע
	ניסיון בארכיב ומחשוב .
	משרה חלקית



הוראות בדבר ביצוע בקרת איכות עצמית מטעם הקבלן – סעיף הקצב

1. כללי
1.1. [bookmark: _Hlk498665404] בהמשך לאמור במסמך הזה "מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן", הרי שבכל מטלת ביצוע אשר יקבל הקבלן, תבוצע העבודה במתכונת של בקרת איכות עצמית של הקבלן.
1.2.  הקבלן נדרש לגייס, לצורך ביצוע מטלת הביצוע, בקרי איכות, בהתאם לדרישות המפורטות במסמך זה, אשר יבצעו מטעמו את בקרת האיכות במטלות הביצוע.
1.3.  בהתאם לאמור במסמך זה, על הקבלן החובה להגיש, בין היתר, תכנית בקרת איכות מפורטת הכוללת את הרכב צוות הבקרה. תכנית זו תאושר ע"י מנהל הבטחת האיכות (או מנהל הפרויקט או המפקח – בפרויקטים שאין בהם הבטחת איכות) אשר ימונה מטעם החברה המנהלת.
2.  ביצוע העבודה, התשלום בפועל והקנסות
2.1   עיקרי הפעילויות של צוות בקרת האיכות -  הכנת תוכנית בקרת האיכות, מבדקים, בדיקות מעבדה ומדידות, תהליכי אישור ספקים וקבלני משנה, זיהוי וטיפול באי התאמות, תיעוד כל הליך הפיקוח ובדיקות המעבדה.
2.2  ביצוע בפועל של עבודת הקבלן תתחיל אך ורק לאחר אישורו של מנהל הבטחת האיכות (או מנהל הפרויקט או המפקח) מטעם החברה המנהלת לצוות בקרי האיכות מטעם הקבלן כאמור לעיל.
2.3  באחריות  הקבלן, באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכות (או מנהל הפרויקט או המפקח) את כלל הפעילויות אשר בוצעו בחודש הדיווח כגון, טפסי תיוג, בדיקות מעבדה, מדידות וכדו', כולל רשימת עבודות קבלניות בה בוצעה בקרת האיכות, וזאת עד למועד הגשת החשבון החוזית אך לא לאחר ה- 3 לחודש הסמוך לחודש בגינו יועברו הדיווחים כאמור.
2.4  באם יוגש הדיווח באופן, אשר לדעת מנהל הבטחת האיכות (או מנהל הפרויקט או המפקח), לוקה בחסר, תינתן לקבלן אפשרות לתקן את החסרים כאמור, עד 48 שעות מיום מתן הערות מנהל הבטחת איכות (או מנהל הפרויקט או המפקח).
2.5  באם, לאחר המועד כאמור בסעיף 2.4 לעיל עדיין יסבור מנהל הבטחת האיכות (או מנהל הפרויקט או המפקח), כי המסמכים שנמסרו ע"י הקבלן, אינם סופיים לצורך בחינת העבודות נשוא בקרת האיכות, ינוכה לקבלן סכום כספי בהתאם להחלטת מנהל הבטחת האיכות (או מנהל הפרויקט או המפקח), אשר לא יפחת מ- 50% מסכום ההקצב אשר נקבע לתשלום עבור ביצוע בקרת איכות עצמית של הקבלן.
2.6  מובהר, כי באם הקבלן לא יגיש כלל את דוח הפעילויות כמבוקש לעיל, לא ישולם לקבלן כל תשלום בגין עבודות בקרת האיכות שבוצעו עבור החודש שאמור היה להיות מדווח. 
2.7   מודגש, שהקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן בכל חודש. במקרה של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסוים ינוכה, כאמור, סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת האיכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים את דיווחים ומטלות, אלא במידה והתקבל אישור מיוחד על ידי המזמין לבטל את הניכוי.
2.8 מובהר, כי אי תשלום כאמור לעיל, אינו פוטר את הקבלן מלהשלים את כל החומר החסר לצורך בקרת האיכות של אותו חודש אשר לא דווח במועדו.
2.9 מובהר, כי אי תשלום כאמור לעיל לא מבטל חישוב והטלת ניכויים בגין אי סגירת אי התאמות כפי שמפורט במסמך זה "מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן". 

3.  תשלום/הקצב עבור ביצוע בקרת האיכות
3.1 [bookmark: _Hlk498666914]המזמין ישתתף חלקית בתשלום עבור הוצאות מערכת בקרת האיכות אשר תשולם באמצעות סעיף הקצב ע"י מק"ט 92.1.1
3.2 מודגש, כי בעבור מק"ט 92.1.1 - הקצב לצורך ביצוע עבודות בקרת איכות, אין לתת כל הנחה (סעיף סגור) - ערך התמורה המשתלמת בגין מק"ט זה יהיה כמפורט להלן, בלא כל הנחה או תוספת. אם וככל שמציע בכל זאת יתמחר ו/או יציע בכל זאת הנחה או תוספת עבור מק"ט זה תתקן החברה את סכום הצעתו הכספית באופן המנטרל את התמחור ו/או את הענקת ההנחה/תוספת. 
3.3 גובה ההקצב יהיה בהתאם לסעיף  'גובה ההקצב יהיה כדלקמן:' ב"מחירון לעבודות פיתוח" באתר משרד הבינוי והשיכון בעת חתימת החוזה.
3.4 ההקצב דלעיל, ישולם באופן הבא:
מסכום ההקצב שיתקבל בהתאם לאמור לעיל, יופחת 10% אשר ישולמו עם תשלום  החשבון הסופי, בסוף הפרויקט.
היתרה -  90% מסכום ההקצב תשולם מידי חשבון ביניים בסכום המתקבל כאחוז המפורט בטבלה בסעיף  'גובה ההקצב יהיה כדלקמן:' ב"מחירון לעבודות פיתוח" באתר משרד הבינוי והשיכון, מחשבון ביצוע הקבלן החודשי.
3.5 למען הסר ספק, יובהר כי לא ישולם לקבלן עבור בקרת האיכות במטלות הביצוע שיימסרו לו מעבר להקצב דלעיל.































עץ מבנה לדוגמא
[image: תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, גופן, מספר
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התיאור נוצר באופן אוטומטי][image: תמונה שמכילה צילום מסך, קו, עלילה, תרשים

התיאור נוצר באופן אוטומטי]תצוגה גרפית כביש 51
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התיאור נוצר באופן אוטומטי]


נהלי בקרת איכות משרד הבינוי והשיכון
רשימת נהלים מצורפים*:
1. קרקע וביסוס:
א. הכנה ופירוק.
ב. חפירה וחציבה.
ג. מילוי בהידוק רגיל.
ד. מילוי בהידוק מבוקר.
ה. עיבוד שתית חרסיתית.
ו. מצע.
ז. אגו"ם.
2. מים וביוב:
א. קווי מים.
ב. ביוב בכבידה.
ג. ביוב בסניקה.
3. כבישים:
א. אספלט.
ב. ניקוז.
4. חשמל:
א. יציקת יסודות לעמודי חשמל.
ב. התקנת עמודי תאורה.
ג. לוחות חשמל.
ד. תאי בקרת חשמל.
ה. חשמל צנרת תת קרקעית.
ו. חשמל בגשרים.
ז. חשמל במעברים תת קרקעיים ובמנהרות.
*את הנהלים ניתן להשיג באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון בכתובת: https://www.gov.il/he/Departments/Topics/construction_and_development_quality


בדיקת איכות הביצוע של הקבלן
אוגוסט 2017
בהתאם להוראות "מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן" על הקבלן להפעיל מעבדה מאושרת ולהזמין ממנה את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם לדרישות המפרט המיוחד, המפרט הכללי (הבין משרדי – המכונה "הספר הכחול") ובהתאם לכל התקנים הישראלים הנוגעים לדבר ולעמוד בדרישותיהם לטיב העבודה והחומרים.
על בקר האיכות מטעם הקבלן להכין פרוגרמה לבדיקות בהתאם לאמור לעיל ולהגיש אותה לאישור מנהל הבטחת האיכות/מנהל הפרויקט.
מצורף למסמכי המכרז/החוזה טבלת סטיות המאפשרות לקבל עבודה שלא עמדה בדרישות. במקרה שיוחלט לקבל עבודה שאינה עומדת בטיב הדרוש, ינוכה מחשבון הקבלן סכום עבור טיב ירוד בהתאם לטבלה. במקרים של סטיות אשר לא צויינו במפורש במסמכי המכרז המצורפים ההוראה תהיה על פי דרישות המפרט הכללי.
בנוסף לבדיקות המבוצעות באמצעות בקרת האיכות, המזמין יהיה רשאי להזמין באמצעות מנהל הבטחת האיכות או באמצעות מנהל הפרויקט, בדיקות בהיקף שבין 10% ל- 20% מכמות הבדיקות הנדרשות בבקרת האיכות. בדיקות אלו יבוצעו באמצעות מעבדה מאושרת, מטעם ועל חשבון מזמין העבודה.
1. על הקבלן חל איסור להזמין את הבדיקות מהמעבדה של המזמין.
2. במקרה שהמזמין יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להזמין בדיקה חוזרת בגין אי עמידה העבודה/החומר בדרישות הטיב או פער בין מסקנות של מעבדת הקבלן לבין מעבדת המזמין, הקבלן יחויב בעלות הבדיקה בתוספת 10%.
3. במידה ויהיה שוני בתוצאות בדיקות המעבדות, שתי המעבדות יוזמנו לקחת מדגם משותף מאותו מקום בו זמנית (להלן – הבדיקה המשותפת). במידה ולאחר הבדיקה המשותפת יהיה שוני, תוצאת מעבדת המזמין תחשב כנכונה.
4. בנוסף לאמור לעיל המזמין יזמין צילום רנטגן עבור ריתוכי צינורת פלדה ואביזרים. עבור 10% מחיבור הצינורות ו- 30% מחיבורי אביזרים.
5. המזמין יזמין צילום וידאו לצינורות הביוב הגרביטציוניים ולצינורות המים בקוטר מ-"6 (160 מ"מ) ומעלה ולצינורות הניקוז בכל קוטר בהיקף של 100% בנוסף לבדיקת הקבלן בהיקף של 100%.
6. בדיקות האטימות עם מים למערכת הכבידה (גרביטציונית) לקווי הביוב, לתאי הביוב ולקווי הניקוז, תבוצענה עפ"י ת"י 1205.6 או בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר נמוך; ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן ו/או המפקח ו/או היצרן. המזמין יזמין את הבדיקות בהיקף של 100% בנוסף לבדיקות של הקבלן בהיקף של 100%.
7. יובהר כי כל עלויות הכרוכות בהכנות הבדיקות המוזכרות בסעיפים ד' – ו' לעיל, ובכלל זה עלויות המים בבדיקת אטימות יחולו על הקבלן בלבד (על אף שאותן בדיקות הוזמנו על ידי המזמין).
8. עבור כל הבדיקות הנדרשות שיבוצעו ע"י המעבדה מטעם המזמין או באמצעות הקבלן,  יחולו על הקבלן ויכללו את הדברים כמפורט להלן: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן, שטיפת הקווים לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע מושלם של הבדיקות כגון מים, חשמל, סידורי בטיחות וכו', ולא ישולם עבורם כל תוספת.
9. היקף הבדיקות שיבוצעו ע"י המזמין הינו משוער וככל יבוצעו בדיקות בהיקף קטן ו/או גדול יותר מהמפורט לעיל לא תהיה לקבלן כל טענה בקשר לכך.

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבצע על חשבונו:
10. בדיקת איכות מי השתייה (שטיפה וחיטוי קווי המים) - הבדיקה תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט הכללי. הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י משרד הבריאות ותכלול הכנת תכנית לבדיקה ואישורה במשרד הבריאות. יש להביא אישור בכתב ממשרד הבריאות על ביצוע הבדיקה ועל תוצאותיהן.
11. על הקבלן להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור היצרן על טיב העבודה, בהתאם להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.
12. מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי הניקוז, המים והביוב הראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל ההכנות לחיבורי ביוב למגרשים.  בכל מקרה, מנה מינימאלית להזמנת צילום הינה 400 מטר. צילום וידיאו של צנרת ניקוז, מים וביוב יעשה עם חברות שהוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי נוהל 0019-TR-1 "הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב".
13. בדיקת טיב אבני שפה לפי ת"י 19. הבדיקה כוללת מידות, גימור וחוזק האבן. בכל בדיקה תילקח דגימה של שלשה אבנים. תבוצע בדיקה אחת לכל 1,000 מטר של אבני שפה ולפחות בדיקה אחת בכל בפרויקט בלי קשר לכמות האבנים. אם הקבלן יזמין אבני שפה מיותר מיצרן אחד, תבוצע בדיקה עבור כל יצרן בלי קשר לכמות.
14. כל יציקת בטון תיבדק - במקרה שהעבודה נמשכת יותר מיום אחד, תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.
15. בפרויקטים עם היקפי עבודה קטנים מאוד יתאפשר לקבלן לא לבצע בדיקות מעבדה באמצעות מעבדת בקרת איכות. במקרים האלו הקבלן יסתמך על בדיקות מעבדה של יצרן החומר. לדוגמה: בדיקות מעבדת אספלט של המפעל, בדיקות מוטות זיון של מפעל היצרן ועוד. מהקבלן במקרה הזה נדרש לספק את תעודות מעבדה עדכניות של היצרן להבטחת איכות. החלטה לגבי ויתור על בדיקות מעבדה של מעבדת בקרת איכות בהתאם למתואר לעיל תתקבל ע"י מנהל הבטחת איכות פרויקטלי בהתייעצות ואישור מרכז איכות הבניה של המזמין.















טבלת סטיות המותרת עם ניכוי מחיר ואי קבלת עבודה
בעבודות פיתוח וסלילת כבישים

	סוג הבדיקה
	סוג העבודה
	ניכוי בגלל סטיות בתחום שבין הסטייה הממוצעת המותרת וגבול אי קבלת העבודה
	סטייה מקסימלית מותרת לפני אי קבלת העבודה   (פירוק וביצוע מחדש)
	סעיפי כתב כמויות לניכוי עקב טיב עבודה ירודה

	דיוק הביצוע בעובי השכבה והמפלסים המתוכננים.
	עבודות עפר כולל
	 
	 
	 

	
	חפירה, מילוי,   
	 
	 
	 

	
	יישור שטח
	לפי מפרט 51
	לפי מפרט 51
	 

	
	צורת דרך
	 
	 
	 

	
	מצעים
	 
	 
	 

	
	אגו"ם
	 
	 
	 

	
	אספלט
	 
	 
	 

	צפיפות ההידוק בשכבות השונות של המסעות, הרחבות, המדרכות, השבילים ועבודות עפר במגרשים וכו'
	עבודות עפר,
מילוי מובא,
מילוי מקומי

	עבור עד 1% סטייה מהצפיפות   הנדרשת ינוכו 10% מהמחיר.
	במידה ויוחלט לא לתקן  את השכבה (מנת עיבוד)
	עבור מילוי מובא 
(נברר או אחר) 
הסעיפים לניכוי כוללים 
את החומר וההידוק.
עבור מילוי מחומר מקומי/בור השאלה
הסעיפים לניכוי כוללים 
את מחיר החפירה/חציבה וההידוק. יישור שטח והידוק

	
	
	עבור מ 1% ועד 2% סטייה
	עבור מ 3% ועד 4% 
	

	
	
	מהצפיפות הנדרשת 
	סטייה מהצפיפות 
	

	
	
	ינוכו15% מהמחיר.
	הנדרשת ינוכו 60% 
	

	
	
	עבור מ 2% ועד 3% סטייה מהצפיפות הנדרשת
	מהמחיר.
	

	
	 
	ינוכו 25% מהמחיר.
	 
	

	
	יישור שטח
	עבור עד 1% סטייה מהצפיפות 
	במידה ויוחלט לא לתקן  
	 

	
	שתית 
	הנדרשת ינוכו 20% מהמחיר.
	את השכבה (מנת עיבוד)
	 

	
	 
	עבור מ 1% ועד 2% סטייה מהצפיפות הנדרשת 
	עבור מ 3% עד 4% סטייה מהצפיפות 
	 

	
	 
	  ינוכו 30% מהמחיר.
	הנדרשת ינוכו 100%  
	 

	
	 
	עבור מ 2% ועד 3% סטייה מהצפיפות הנדרשת
	מהמחיר.
	 

	
	 
	ינוכו 60% מהמחיר.
	 
	 

	
	מצעים
	עבור עד 1% סטייה מהצפיפות 
	במידה ויוחלט לא לתקן  
	 

	
	 
	הנדרשת ינוכו 15% מהמחיר.
	את השכבה (מנת עיבוד)
	מצעים והידוק

	
	 
	עבור מ 1% ועד 2% סטייה מהצפיפות הנדרשת
	עבור מ 2% ועד 3% סטייה מהצפיפות 
	 

	
	 
	ינוכו 40%  מהמחיר.
	הנדרשת ינוכו 75%
	 

	
	 
	 
	מהמחיר.
	 

	
	אגו"ם
	עבור עד 1% סטייה מהצפיפות 
	במידה ויוחלט לא לתקן  
	 

	
	 
	הנדרשת ינוכו 20% מהמחיר.
	את השכבה (מנת עיבוד)
	אגו"ם והידוק

	
	 
	 
	עבור מ 1% ועד 2% סטייה מהצפיפות 
	 

	
	 
	 
	הנדרשת ינוכו 50%
	 

	
	 
	 
	  מהמחיר.
	 

	
	אספלט*
	עבור עד 1% סטייה מהצפיפות 
	עבור מ 2% ועד 3% סטייה מהצפיפות 
	 

	
	 
	הנדרשת ינוכו 15%  מהמחיר.
	הנדרשת ינוכו 50%
	אספלט

	
	 
	עבור מ 1% ועד 2% סטייה מהצפיפות הנדרשת
	מהמחיר.
	 

	
	 
	ינוכו 30% מהמחיר.
	 
	 

	
	* לכל שאר הבדיקות לעבודות אספלט הניכויים יהיו בהתאם למפרט 51
	

	
	ניכויים עבור בטון לקוי - בהתאם למפרט 02.
	

	
	בנוסף לניכויים יישקל ע"י המזמין חיזוק מבנה הכביש על חשבון הקבלן

	
	
	
	
	      5/7/2012 עדכון צוות למחע    



















דגשים בנושא בקרה להנחת צנרת מים ביוב וניקוז

תהליך בקרה של הנחת צינורות מים
1. הנחת צינורות מים צריך לבצע בהתאם לתוכנית מים שעברה תהליך בקרה פנימי במשרד התכנון ובחברה ומסומנת "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח ומתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.
1. יש להשתמש רק בצינורות, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון התקנים ואושרו מראש ע"י המזמין והמתכנן.
1. נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון צינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות מסוג שמחייבים הגנה נגד קרני השמש חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרינת שמש (UV).
1. כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא:
· מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין מיקום  בתוכנית לבין מיקום בפועל.
· עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל.
1. דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי מגופים וברזי כיבוי אש, מתקן שבירה או כל אביזר אחר. קריאת נקודות קואורדינטות גובה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.
1. הדו"ח נדרש להגשה תוך 7 ימי עבודה מתאריך סיום הנחת צינורות.
1. כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת מים, בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים (קבלן, מפקח ונציג רשות מקומיים או תאגיד לפי העניין) ואישור שרותי שדה של היצרן. צילום בתוך הצנרת צריך להתבצע אף ורק ע"י מעבדה המוסמכת לבדיקה הזאת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
1. תכנית לאחר ביצוע ודו"חות צילום ובדיקת לחץ הכוללים מסקנות כל הבדיקות שנעשו צריך להעביר למתכנן המים לבדיקה ואישור על תקינות הנחת צינורות (מערכת).
תהליך בקרה של הנחת צינורות ביוב
1. הנחת צינורות ביוב צריך לבצע בהתאם לתוכנית ביוב שעברה תהליך בקרה פנימי במשרד התכנון ובחברה המנהלת ומסומן "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח והמתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.
2. יש להשתמש רק בצינורות, תאי בקרה, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון התקנים ושאושר מראש ע"י המזמין והמתכנן.
3. נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות ביוב חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרנות השמש (UV).
4. כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא:
· מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית עם ציון סטייה בין מיקום בתוכנית לבין מיקום בפועל.
· עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל.
· שיפועים  כולל בדיקה לשיפוע אחיד לאורך כל הקו שבין תא לתא ע"י בדיקת ישרות הקווים ומרחקים בין תאי בקרה. 
5. דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי בקרה. קריית נקודות קואורדינטות גובהה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.
6. הדו"ח נדרש להגשה תוך 7 ימי עבודה מתאריך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה.
7. כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת ביוב לרבות הכנות לחיבורי מגרשים ובדיקת אטימות וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים (קבלן, מפקח ונציג רשות המקומית או תאגיד לפי העניין) ואישור שרותי שדה של היצרנים. .
8. תכנית לאחר ביצוע, ודו"חות צילום ואטימות הכוללים  מסקנות יחד עם כל הבדיקות שנעשו צריך להעביר למתכנן הביוב לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הביוב(מערכת).
תהליך בקרת איכות של הנחת צינורות ניקוז
1. הנחת צינורות ניקוז צריך לבצע בהתאם לפרט הנחת צינורות  ניקוז שעבר בקרה פנימי במשרד התכנון ומסומן "לביצוע".
2. יש להשתמש רק בצינורות ותאי בקרה של ספקים בעלי תו תקן 27 החדש לצינורות ותו תקן 5988 לתאי בקרה של מכון התקנים. 
3. נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן הצינורות במקום הזה. האחסון הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט.
4. כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל המידע הבא:
· מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין תוכנית ובין מיקום בפועל.
· עומק הנחת הצינורות כולל IL בכניסה ויציאה עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל.
· שיפועים ומרחקים בין תאי בקרה.
5. דוח מודד צריך להתייחס לכל קטע בין תאי בקרה.
6. הדו"ח  יוגש תוך 7 ימי עבודה לתאריך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה.
7. לצורך קבלה נדרש הקבלן לבצע צילום בתוך צנרת הניקוז כולל החיבורים לתאי בקרה.
8. דוחות צילום עם מסקנות צריך להעביר למתכנן ניקוז לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הניקוז.




נספח ו'
טופס ריכוז דרישות לצירוף לחשבונות קבלן


1. המסמכים הנדרשים לפני תחילת העבודות:

1. צו התחלת עבודה.
2. לוח זמנים מאושר (ממוחשב).
3. אישור מהנדס ביצוע, מנהל עבודה מוסמך ומודד מוסמך.
4. אישור קבלני משנה.
5. הסכם בין הקבלן לאתר מוסדר לפינוי פסולת בנייה.

6. קיום הוראות פקודת בטיחות.

7. חוזה בין הקבלן למעבדה מוסמכת.
8. חוזה מבויל בין הקבלן לרשות.
9. שלוש ערבויות ביצוע.


2. מסמכים נדרשים להגשת חשבונות חלקיים:
1. חישובי כמויות תואמים לחשבון החלקי.
2. סקיצות ומדידות מצורפים לחישובי הכמויות.
3. הערה חשובה: חישובי הכמויות יוגשו במצטבר.
4. יומני עבודה מלאים וחתומים לחודש הביצוע של החשבון.
5. לוח זמנים מעודכן.
6. תעודות / דו"חות מעבדה על טיב החומרים והמלאכה.

3. המסמכים הנדרשים להגשת/תשלום חשבון סופי:

1. חישובי כמויות מאושרות.
2. טפסי בדיקות לפי רשימה (נספח מס' ו'  1).
3. אישור קבלת עבודה (נספח מס' ו' 2).
4. תנאי לתשלום - תעודת השלמה (נספח מס' ו' 3).
5. תעודת אחריות וספרי הפעלה למתקנים.
6. אישורי, ח"ח, בזק,  אישור ביקורת כיבוי אש.
7. הצהרה על העדר תביעות.
8. תכנית AS-MADE לכל התשתיות העיליות והתת קרקעיות ולעבודות הפיתוח והסלילה, בין היתר, א.ש. כבישים, מגרשים - מאושרות ע"י המתכנן הרלוונטי, מודד מוסמך ומנה"פ. 

מובהר במפורש, כי הרשימה המתוארת בנספח זה, אינה גורע מההוראות הנקובות בסעיף 61 לתנאים הכלליים אלא מתווספת לה. 











מוסף מס' ו' 1


טפסי בדיקות לפי רשימה




1. בדיקת חוזק בטונים.

2.  בדיקת לחץ ואטימות של מערכת המים.

3. בדיקת לחץ ואטימות של מערכת מי קולחים.

4. בדיקת לחץ ואטימות של מערכת הביוב

5. בדיקת לחץ ואטימות של מערכת הניקוז.

6. בדיקת אביזרים וחומרים שונים המתאימים לתו תקן ישראלי (לפי בחירת המתכנן ומנהל הפרויקט)

7. בדיקת צפיפות של שכבות מילוי בחומרים שונים כולל בדיקת 100% של חומרים.

8. בדיקת צפיפות של שתית לכבישים, מדרכות חניות וכו'... כולל בדיקת 100% של חומר השתית.

9. בדיקת ריסוס ושכבות אספלט בהתאם למפרט.



כללי:
כל הבדיקות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לסלילה של נתיבי ישראל במהדורתו האחרונה.

כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוכרת ומוסמכת שתאושר על ידי מנה"פ.

מנה"פ רשאי להורות על בדיקות / מדידות נוספות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית. בדיקות / מדידות אלו יהיו על חשבונו של הקבלן



















נספח מס' ו' 2
אישור קבלת עבודה



פרויקט: ____________________________________________________________________.


שם הקבלן: __________________________________________________________________.


1. אני החתום מטה מאשר בזאת כי בדקתי את ביצוע העבודה של הבניין לעיל, והנני מצהיר כי העבודות 
בוצעו במלואן בכל המבנה בהתאם לתוכנית:

1. מהנדס כבישים וניקוז.   

2. מהנדס המים, הביוב והקולחים:    

3. מהנדס התאורה, חשמל ותקשורת:   

4. מהנדס קו ניקוז ראשי:

5. אדריכל הפיתוח:      

6. קונסטרוקטור              
































נספח מס' ו' 3
תעודת השלמה


שם הישוב: נתיבות


שם הפרויקט: ________________________________________________________________.


אנו החתומים מטה, מאשרים בזאת שביצוע עבודות עפר, התשתיות והסלילה בפארק נ.ע.מ שלב ד'
הושלמו ונמסרו לרשות המקומית.


נוכחים:

מוסר העבודה  מטעם הקבלן:


________________________					_____________________
	           שם								      חתימה



מקבל העבודה מטעם הרשות/מהנדס העיר:


________________________					_____________________
          שם								      חתימה


________________________					_____________________
                       שם								      חתימה 

מקבל העבודה מטעם תאגיד המים והביוב:


________________________					_____________________
          שם								      חתימה

מקבל העבודה מטעם חברת הוט:


________________________					_____________________
          שם								      חתימה

מקבל העבודה מטעם חברת בזק:

________________________					_____________________
          שם								      חתימה


מקבל העבודה מטעם חברת חשמל :


________________________					_____________________
          שם								      חתימה

מנהל הפרויקט:

________________________					_____________________
                       שם								      חתימה



מהנדס כבישים ותנועה וע"ע :


________________________					_____________________
                     שם								                   חתימה

מהנדס מים וביוב  :


________________________					_____________________
                     שם								                   חתימה


מהנדס חשמל ותקשורת  :


________________________					_____________________
                     שם								                   חתימה


מהנדס תאגיד הגז הטבעי   :


________________________					_____________________
                     שם								                   חתימה












נספח ז'
טופס רשימת אישורים

	מס'
	אישורים נדרשים במועד מסירה סופית
	קיים/ לא קיים
	הערות


	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	אישור פיקוח/ מנהל פרויקט

	
	

	4
	תכנית AS MADE עבודות עפר 

	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	דו"ח יועץ קרקע

	
	

	12
	תעודת השלמה

	
	

	13
	אישור מעבדה 

	
	

	14
	

	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	

	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	מס'
	אישורים נדרשים במועד מסירה סופית
	קיים/ לא קיים
	הערות


	25
	

	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	31
	
	
	

	32
	
	
	

	33
	
	
	

	34
	
	
	

	35
	
	
	

	מס' 
	אישורים נדרשים במועד דיווח שלב ד'

	קיים/לא קיים
	הערות

	36
	
	
	

	37
	
	
	




נספח ח'



בוטל



נספח ט'

ניסיון המציע בעבודות דומות

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
א.  אני מנהל/ת של _______________________ מספר תאגיד ______________ (להלן: "המציע") ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז פומבי מס' 28/2023 לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיות נ.ע.מ , שלב ד', נתיבות (להלן: "המכרז").

2. אני מצהיר בזאת כי המציע ביצע כקבלן ראשי * (יש לסמן ב X את האופציה הרלוונטית) ; 

              3 פרויקטים בהם ביצע עבודות עפר בהיקף מצטבר של 1,500,000 מ"ק (חפירה /מילוי) אשר ביצועם החל משנת 2018, וקיימים לגביהם חשבונות סופיים מלאים ומאושרים. 


       פרויקט אחד בו ביצע עבודות עפר בהיקף של  1,000,000 מ"ק לפחות (עבודות    חפירה/ מילוי)   
       אשר ביצועו החל משנת 2018,  וקיים לגביו חשבון סופי מלא ומאושר.

*קבלן ראשי- קבלן שביצע לכל הפחות 50% מהיקף העבודה בכל אחד מהפרויקטים  באופן ישיר. 


	מס
	מהות העבודות שבוצעו 
	מועד תחילת ביצוע העבודה
	היקף  עבודות העפר בפרויקט (חפירה/ מילוי) 
	פרטי איש הקשר אצל המזמין

	
	
	
	
	שם ושם משפחה
	תפקיד ושם החברה
	טלפון נייד

	1

	
	חודש _______

שנה
________
	

_________ מ"ק 
	
	
	

	2

	
	חודש _______

שנה
_______
	

_________ מ"ק
	
	
	

	3
	
	חודש _______

שנה
_______
	

_________ מ"ק
	
	
	


3. לכל אחד מהפרויקטים שלעיל מצורף חשבון סופי מלא ומאושר על ידי המזמין ומנה"פ.
4. ידוע לי כי העירייה תהא רשאית לפנות לכל אחד מאנשי הקשר אצל מזמיני העבודה המפורטים בטבלה שלעיל/ בכלל . 
 
אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.

	
	
	
	
	תאריך
	
	חתימת וחותמת עו"ד
הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו על-ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר זה.
	
	תאריך


	חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc110152333][bookmark: _Toc116472874]נספח י'1' –ביטוח 
1. מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב הקבלן, בעצמו , לבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונו הוא, את העבודות בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח י2' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "אישור קיום ביטוחים") לפני תחילת העבודות וכתנאי לביצוען, ימציא הקבלן את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי מבטחיו, חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות ו/או במועד תקופת התחזוקה (המאוחר מבין המועדים), וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.
2. ביטוח כלי רכב- הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן ביטוח חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ- 600,000 ₪ , כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי  הרכב וכן לנזקי גוף שאינם  ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב  חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד . למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
3. "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-2,000,000 ₪  למקרה.
4. הקבלן מתחייב כי פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן.
פרק ב' – צד ג' -
4.1 אחריות לנזקים לרכוש העירייה אשר הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר של העירייה למעט רכוש המבוטח במסגרת פרק א' לעיל, מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט לעיל, אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב'.
4.2 אחריות העירייה כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו, בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כלפי העירייה.
4.3 סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסת העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים להלן:
4.3.1 פרק א' – רכוש    
עד 5%  מערך הפרויקט ובלבד  שלא תעלה על 100,000 ₪.
למעט כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפויות עצמיות כמקובל לגבי סיכונים אלה.
4.3.2 פרק ב' – צד ג'  
50,000 ₪ למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 200,000 ₪.
4.3.3 פרק ג' – חבות מעבידים   20,000 ₪ לאירוע.

5. ביטוח "אחריות מקצועית" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח אחריות מקצועית יורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים לעירייה המעיד על ביצוע ביטוח "אחריות מקצועית" בביטוח שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים . הקבלן מתחייב להמציא לעירייה  את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, למשך 3 שנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר ל ביטוח אחריות מקצועית חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.
6. ביטוח "אחריות  מוצר" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות  מוצר החל ממועד מסירת העבודות  (או חלקן) לעירייה, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח חבות המוצר יורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או המוצרים של הקבלן ומי מטעמו. הקבלן מתחייב להמציא לידי העירייה, לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד מסירת העבודות   (או חלקן) אישור על ביטוח "אחריות  המוצר" בהיקף ובתנאים שלא יפחתו מאלה  המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה  את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח המורשית כחוק לעסוק בביטוח בישראל , ולחזור ולמסור לעירייה אישור על קיום ביטוחים תקף בכל עת שתוקף האישור הקודם יפוג מכל סיבה שהיא , וכך במשך 3 שנים נוספות לאחר מסירת העבודות , וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח אחריות  המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.

7. בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים:
7.1 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
7.2 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.
7.3 הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לעירייה הודעה בכתב, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
7.4 סעיף "ביטוח ראשוני", כלפי העירייה המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאי הביטוח, ללא זכות השתתפות בביטוחיהן מצד חברת הביטוח של הקבלן ו/או מי מטעמו מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הקבלן זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981, ולמען הסר ספק הקבלן וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.
7.5 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

8. עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין. 
9. הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.
10. הקבלן לבדו אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או המשמש לצורך העבודות ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה הקבלן פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.
11. הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. הקבלן פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.
12. הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.  
13. הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
14. על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
15. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
16. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח הכלולים בהסכמים בין העירייה לבין רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או גופים נחצים ו/או גופים סמוכים לעבודות ו/או גופים שונים המעורבים בעבודות,  הקבלן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "גב-אל-גב" והקבלן יעמוד התחייבויות העירייה בהתאמה. 

	נספח  י2' - אישור קיום ביטוחים
 

	תאריך הנפקת האישור 

	אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

	מבקש האישור הראשי
	גורמים נוספים בקשורים למבקש אישור וייחשבו כמבקש האישור
	\המבוטח
	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות*
	מעמד מבקש האישור

	עיריית נתיבות
	מי אשקלון בע"מ ו/או חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים ו/או עובדים של הנ"ל 
	
_____________ ו/או קבלנים וקבלני משנה.
	לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיות נ.ע.מ , שלב ד', נתיבות ו/או עבודות נלוות.

	☒ מזמין העבודות/השירותים

	ת.ז./ח.פ 
	 
	ת.ז./ח.פ. 
	
	

	מען

	
	מען
	
	

	
	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:
תאגיד המים ו/או חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים ו/או עובדים של הנ"ל
	
	
	

	כיסויים

	פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מספר הפוליסה
	נוסח ומהדורת פוליסה
	תאריך תחילה
	תאריך סיום

	גבול אחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה
	מטבע
	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

	
	
	
	
	
		לתקופה
	למקרה
	
	

	כל הסיכונים עבודות קבלניות
הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרקי הפוליסה):
	
	ביט
	
	
	
	₪
	309  ויתור על תחלוף  לטובת מבקש האישור
313 כיסוי בגין נזקי טבע
316 כיסוי רעידת אדמה
318  מבקש האישור מבוטח נוסף
328  ראשוניות
324 מוטב לתגמולי הביטוח – מבקש האישור
334 תקופת תחזוקה – 24 חודשים

	רכוש עליו עובדים
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	רכוש סמוך
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	פינוי הריסות
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	נזק ישיר הנובע מתכנון / עבודה / חומרים לקויים
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים
	
	
	
	
	מלוא סכום הביטוח
	
	

	ציוד קל, מתקנים ומבני עזר
	
	
	
	
	10% מערך העבודות, לא יותר מ-2,000,000.
	
	

	הוצאות למילוי דרישות רשויות מוסמכות
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	הוצאות לזירוז כינון הנזק
	
	
	
	
	10% מהנזק
	
	

	צד ג'
	
	
	
	
	20,000,000
	
	302 אחריות צולבת
307 קבלנים וקבלני משנה 
309  ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
315 תביעות המל"ל
312 כיסוי בגין נזק גוף שנגרם משימוש בצמ"ה
318  מבוטח נוסף – מבקש האישור
322  מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
328  ראשוניות
334 תקופת תחזוקה – 24 חודשים
340 הרחבת רעידות והחלשת משען
341 הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים

	נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים
	
	
	
	
	במלוא גבול האחריות
	
	

	נזק עקיף למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים
	
	
	
	
	5,000,000
	
	

	רעידות והחלשות משען
	
	
	
	
	5,000,000
	
	

	אחריות מעבידים
	
	
	
	
	20,000,000
	
	309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
319 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם
328  ראשוניות
334 תקופת תחזוקה – 24 חודשים

	*אחריות מקצועית
	
	     
	



ת. רטרו: 
______
	
	4,000,000
	₪
	301 אובדן מסמכים
302 אחריות צולבת 
304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי / מוצרי / עבודות / פעילות המבוטח
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
325 מרמה ואי יושר עובדים
327 עיכוב /שיהוי עכב מקרה ביטוח
328 ראשוניות
332 תקופת גילוי 6 חודשים.

	*חבות מוצר
	
	ביט
	


ת. רטרו: 
______
	
	10,000,000
	₪
	302 אחריות צולבת 
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
328 ראשוניות
332 תקופת גילוי 12 חודשים.
347 הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו

	פירוט השירותים: (בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג' 

	009 בניה – עבודות קבלניות גדולות

	ביטול/שינוי הפוליסה*

	שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

	חתימת האישור

	המבטח:



*ניתן להמציא כפוליסה משולבת בגבולות אחריות משותפים



נספח יא'

הצהרה בדבר פטור מאחריות
תאריך __________
	לכבוד 
עיריית נתיבות
שדרות ירושלים 8
נתיבות
(להלן: "המזמין")
	לכבוד 
מי אשקלון בע"מ
רחוב אבן עזרא 65
אשקלון
(להלן: "התאגיד")


א.ג.נ.,
הנדון: הצהרת פטור מאחריות לנזקים

	שם הקבלן:
	_________________________________________.

	כתובת:
	_________________________________________

	תיאור העבודות :
	__________________________________________ (להלן: "העבודות").

	הנני ____________________ ח.פ. _______________מרחוב ____________________, ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

	א.
	הנני משתמש בביצוען של העבודות שבנדון ברכוש ו/או בציוד הנדסי לרבות ציוד חפירה ו/או טכני ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך ביצוען של העבודות שבנדון.

	ב.
	על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן:

	
	1.
	הננו פוטרים את המזמין ו/או התאגיד ו/או המנהל לפיתוח תשתיות ביוב (מילת"ב) ו/או חברות בנות ו/או מי ממנהלים ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או את מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל ו/או מי מטעמה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

	
	2.
	הננו פוטרים את המזמין ו/או התאגיד ו/או המנהל לפיתוח תשתיות ביוב (מילת"ב) ו/או חברות בנות ו/או מי ממנהלים ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או את מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל ו/או מי מטעמה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי י מהם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

	
	3.
	הננו פוטרים את המזמין ו/או התאגיד ו/או המנהל לפיתוח תשתיות ביוב (מילת"ב) ו/או חברות בנות ו/או מי ממנהלים ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או את מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל ו/או מי מטעמה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

	
	4.
	היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות המזמין ו/או התאגיד ו/או מי ממנהלים ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או את מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל ו/או מי מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

	
	5.
	הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.

	
	6.
	הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח י' לחוזה), במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין.



ולראיה באנו על החתום
בכבוד רב
	 (שם המצהיר)
	
	(חתימת המצהיר)
	
	(תאריך)





נספח יב'
תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום


תאריך __________
	לכבוד 
עיריית נתיבות
שדרות ירושלים 8
נתיבות
(להלן: "המזמין")
	לכבוד 
מי אשקלון בע"מ
רחוב אבן עזרא 65
אשקלון
(להלן: "התאגיד")


א.ג.נ.,

הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:
	1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
	2. ככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו (להלן - "האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.
	3. בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
	4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן - "צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
	5. ליד מבצע העבודה יוצב צופה אש שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה.
	6. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 30 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.
הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.
ולראיה באנו על החתום


	 (חתימת המצהיר)
	
	(שם החותם)
	
	(תפקיד החותם)








נספח יג'

בוטל 
























































נספח יד' 






נספח בטיחות חוזה קבלני



בטיחות בבניה ובניה הנדסית
בטיחות הסדרי תנועה זמניים


נספח בטיחות 

כללי 
מטרת הנספח הינה להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות בתנועה ובעבודה בעת ביצוע עבודות באתרי העבודה 

הוראות נוהל זה אינן באות במקום הוראות חוק ו/או תקנות רלוונטיות ובכל מקום של אי התאמה, תגברנה הוראות הדין בכל מקרה.

הגדרות

מנהל – ______________________________________.

אתר עבודה - אתר העבודה, בו מבוצעות עבודות הנדסיות כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח ותשתית.
 
בטיחות בעבודה - מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי הבטיחות, בהתאם לפקודות ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים הנמצאים באתר.

בטיחות בתנועה - מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה, המיועדים להסדרת זרימת התנועה והגנה על משתמשי הדרך והעובדים באתר, לצורך מניעת תאונות דרכים.

הסדר תנועה-  תוכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן השימוש בדרך.

העברת תנועה - כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר תנועה חדש ומעבר בין שלבי הביצוע של הפרויקט.
קבלן בטיחות- קבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת נתיבי ישראל ובעל הסמכה תקפה.
ממונה בטיחות בעבודה- ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטעם משרד הכלכלה שמונה באתר העבודה.
תכנית הבטיחות וסקר סיכונים- על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2012
בטיחות כללי
   האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, חלה על הקבלן המבצע (להלן: "הקבלן" או" הקבלן הראשי").
1. לפני תחילת עבודה, על הקבלן לקבל "תדריך בטיחות מקיף" מממונה הבטיחות מטעמו שמונה באתר, התדרוך יתבצע במשרדי האתר, הקבלן יידרש לחתום על ביצוע התדריך (ראה נספח ב').
2. באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות בעבודה מוסמך באתר בעל אישור כשירות בטרם תחילת העבודות באתר שמו ותעודת הסמכה יועברו למנהל הפרויקט מטעם החברה לאישור.
3. באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק הקבלן יעביר למנהל הפרויקט תוך 7 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה את שמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן יוודא משלוח הודעה למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר.
4. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל, בהוראות מקצועיות של החברה ומשרד הבינוי והשיכון ובא כוחו בתחום הבטיחות והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות מטעמו ממונה  בטיחות מוסמך כהגדרתו ע"פ החוק, אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר, גורם זה יהיה בנוסף למינוי מנהל העבודה
5. באחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילת וסיומו של כל יום עבודה. ביצוע הסריקה יירשם ע"י הקבלן ביומן העבודה עפ"י הסעיפים הבאים:
	תאריך ושעת הסריקה
	המפגע
	אופן הטיפול
בטיחות בבניה ובניה הנדסית - בטיחות בעבודה
לא יכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך ו/או לא חתם על קבלת ההדרכה. לא יכנס לאתר עובד שאינו מצויד בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות.
הנחיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים של עבודה, כולל הקבלן עצמו, מהנדס הביצוע, מהנדס התכנון, אורחים וכו' – כנדרש בתקנות הבטיחות
הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין.
הקבלן אשר ייחתם עימו החוזה יהיה  קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתקנות הבטיחות בכל תחום  מתחומי העבודה ,וזאת בנוסף למינוי קבלנים נוספים בחוזים אחרים בפרויקט (כגון: חח"י, מקורות, בזק, הוט, וכיו"ב) הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. באזורי עבודה בהם יוגדר ע"י המפקח קבלן ראשי אחר, יישמע הקבלן אחר הנחיות הבטיחות של הקבלן הראשי כפי שהוגדר ע"י המפקח ויישא בכל העלויות הנגזרות מהנחיות אלו ללא תשלום נוסף מעבר לשכר החוזה. בכל מקרה האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה.
מנהל הפרויקט, המפקח ו/או החברה ו/או מי מטעמה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית שלא עפ"י התנאי הבטיחות והגהות הנדרשים או לא מתאימים לדרישות. הקבלן משחרר את משרד הבינוי והשיכון ו/או החברה ו/או מי מטעמם מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. 
על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור לאתרי עבודתו בגדרות זמניות תקניות, גשרונים להולכי רגל למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן לעומסי רכב לרבות רכב כבד (פלטות פלדה), אמצעי דיפון זמני לתמיכת וייצוב מדרונות, מתקני תשתית, מחסומים וכו', כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים (פיקוח, רשות מקומית, משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד')- כל העבודות הנ"ל, הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטים המבוצעים, לכל זמן העבודות הינן חלק ממחירי היחידה ולא תשולם תוספת כלשהי בגינן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הקבלן: 
1. למנות "מנהל עבודה מוסמך" מטעמו כנדרש עפ"י החוק. העתק מההודעה על תחילת פעולת הבנייה ומינוי מנהל עבודה ותעודת ההסמכה של מנהל העבודה תמצא בידי הקבלן במשרדי האתר בכל עת.
2. באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע: שם הקבלן המבצע, שם מנהל עבודה, טל' 
3. באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות מוסמך מלווה לפרויקט אשר יפיק דוח בטיחות באתר אחת לחודש לפחות. קיום דוח בטיחות תקין אחת לחודש כאמור יוגש יחד עם החשבון החודשי של הקבלן ויהווה תנאי לקבלת החשבון ע"י המזמין. דוח בטיחות לא תקין ימנע קבלה וטיפול בחשבון הקבלן.
4. אחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות לבטיחות בעבודה ובתנועה לרבות:
1. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשכ"ד-1954
2. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970.
3. פקודת התעבורה ותקנותיה.
4. נהלים והוראות הבטיחות מטעם החברה הלאומית.
5.         המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות ועירוניות במהדורתם  המעודכנת.         
5. על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט תכנית ארגון אתר מבחינה בטיחותית כחוק בכל אתר עפ"י דרישת מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו/או המזמין.
    סקר סיכונים ותכנית בטיחות
1.     באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ובמהלכה. סקר הערכת סיכונים מטרתו לזהות ולאתר סיכונים פוטנציאלים בעבודות ובאתרים בהם מתבצעות עבודות בניה ובניה הנדסית ובאתרי הסלילה.
 2.    באחריות הקבלן להגיש תכנית בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר העבודה       המיועד ועפ"י על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2012
6. על הקבלן חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב על פי החוק ולדאוג כי פנקס זה ימצא באתר בכל עת.
7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתאם לצרכי האתר ו/או בהתאם להוראות וכמפורט בהן אמצעי שמירה, גידור, תמרורי אזהרה וכל הדרוש לשם שמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחונם ונוחותם של העובדים והמשתמשים בדרך ו/או שיהיו דרושים על פי דין או עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.
8. עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י 1139 תוך דגש מיוחד על:
1. אישור קונסטרוקטיבי והגשת תכניות פיגום בכל עת שגובה הפיגום עולה על 6 מ'.
2. בטיחות העובד בעת עבודה על פיגום:
· אבטחת כלי עבודה
· חבישת כובע מגן.
· העתקת מכשולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום.
· ציוד מגן אישי למניעת נפילה (רתמות וחגורות בטיחות)
9. חל איסור עבודה על פיגום או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער.
10. יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על 6 מ' בונה מקצועי לפיגומים מלווה את הליך הבנייה והעבודה לרבות עד שלב הפרוק של הפיגומים (כמוגדר בתקנה 17 לתקנות עבודות בנייה התשמ"ח – 1988).
11. באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכונים לפני תחילת יום העבודה.
בזמן הסריקה יתבצע ביומן העבודה רישום שיכלול את הסעיפים הבאים:
1. תאריך הסריקה.
2. התקלה/הסיכון.
3. אופן הטיפול.

[bookmark: פיגומים]פיגומים
חובת התקנתם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב
חובה להתקין פיגומים מתאימים אם אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה יציב ובטוח.
 
הצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי
פיגום יש להציב (ולפרק) אך ורק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים (בונה מקצועי שעבד שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח, או בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר בטפסנות).
 
איכות הפיגומים ובדיקתם על-ידי מנהל העבודה
את הפיגומים יש לייצר מחומר טוב, ואם הפיגום עשוי מעץ, עליו להיות ללא קליפה, צבע ומסמרים בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים. פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מנהל העבודה באתר חייב לבדוק את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות.
 
פיגום מפרקים מלמעלה למטה
את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.
 
אופן התקנת פיגומים
תקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים, מהן המידות הנדרשות, ואילו סוגי פיגומים אפשר להתקין. מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחלק מההנחיות בדבר חומר ומבנה פיגום, ואישור כזה חייב להינתן בכתב.
 
פיגום זקפים
מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על 18 מטר, וכן פיגום מיוחד, יוצבו לפי תכנון. יש להכין ולנקות את השטח עליו מוקם הפיגום, ולהציב את זקפי הפיגום על אדני עץ כמפורט בתקנות. התקנות מפרטות את אופן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו, וחיבורו לבנין או לגוף יציב אחר.

פיגום ממוכן
אם עושים שימוש בפיגום ממוכן (המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני, חשמלי, או הידראולי) על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום, ותעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים. על תעודות אלו להימצא באתר שבו מוצב הפיגום.
פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על-ידי בודק מוסמך לפני השימוש בו, וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.
את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.
אסור להעביר פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על-פי תכנית כתובה (או מפרט היצרן) הנשמרת באתר, ומנהל העבודה אחראי שהפיגום הממוכן יועתק ממקומו רק על-פי התכנית.
 
מתקן הרמה על פיגום
אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, וננקטו אמצעים שימנעו פגיעה בפיגום או באדם שעליו על-ידי מתקן ההרמה.
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סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם
סולמות באתר בניה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם. אם אורך הסולם עולה על שני מטרים, הוא צריך להיות גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם, אלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.
 
חיזוק סולם שארכו עולה על יותר משני מטרים על-ידי ברגי קשירה
סולם עץ שארכו עולה על שני מטרים יחוזק על-ידי ברגי קשירה כל 1.5 מטר לכל הפחות, או על-ידי חיזוקי עץ אחוריים במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים. צריך שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם, ושהמרחק ביניהם לא יפחת מ-30 ס"מ, ולא יעלה על 35 ס"מ.
 
סולם נייד יוצב באופן שתובטח יציבותו
סולם נייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו. אם אי אפשר להציב את הסולם באופן יציב, יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחז בו כדי למנוע תזוזה. שני הזקפים של הסולם צריכים להישען באופן יציב הן למעלה והן למטה, ואסור להשעין סולם על אחד משלביו.
סולם נייד יועמד בשיפוע של 1 אופקי ל-4 אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו.
 
סולם המקשר בין קומות באתר בניה
סולם יכול לקשר עד שתי קומות (או שני משטחי עבודה) לכל היותר.
הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן ככל הניתן, ויגודר משלשה צדדים.
 
[bookmark: פתחים] פתחים
כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר
כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב להיות מכוסה במכסה חזק המונע נפילת אנשים או ציוד, או שסביב הפתח יותקן מעקה עם אזן יד ואזן תיכון למניעת נפילתו של אדם. כן יש להתקין לוחות רגליים למניעת נפילתם של חומרים וציוד. אזן היד יהיה בגובה של 90-115 ס"מ, והאזן התיכון בגובה של 45-50 ס"מ. לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובהם לא יפחת מ-15 ס"מ מעל המשטח או הרצפה.
לפי פסק דין שלא פורסם, האחריות לגידור פתחים מוטלת על הבעלים של הנכס וגם על המבצע.
 
חלל בקיר שעשויים ליפול ממנו חייב להיות מגודר
חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ-90 ס"מ משפת רצפה, משטח עבודה או מדרכת מעבר, ושאפשר ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים, יגודר אף הוא במעקה בעל אזן-יד ואזן תיכון כמוסבר לעיל.
 
אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר
גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד וחומרים. אם מסירים אותו, יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד, ולהשיבו למקומו מוקדם ככל שאפשר.
פתחי שוחות
בכל מקרה בו תונח שוחה על הקבלן לדאוג מיידית לכיסוי זמני של פתח השוחה בין אם מדובר במכסה זמני או בפקק זמני לפי שלב הביצוע. הכיסוי ייעשה באלמנט יציב אשר יותאם לעומס של כלי רכב והולכי רגל. 
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תקן ישראלי לטפסנות
קיים תקן ישראלי (ת"י 904) להתקנת טפסות, ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני היציקה.
דרישה לקיום תכנית לטפסות
במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות:
א)    במפלס או תקרה שגובהה עולה על 4 מטרים.
ב)     לתקרה בעובי בטון של יותר מ-40 ס"מ.
ג)     לקורה שגובהה עולה על 75 ס"מ.
ד)     לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה.
 
הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינן מפורטות בספר זה
בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסוימות, אופן הצבת תשתית לתומכות, אופן העמדת התומכות, קשירתן וכדומה. טפסות יפורקו רק על-ידי טפסנים, ובהשגחת בונה מקצועי (בעל ניסיון של יותר משלוש שנים לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה).
מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר (בכתב בלבד) חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות.
 
[bookmark: בניה_טרומית] בניה טרומית
רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות, ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת. קיימות הוראות בתקנות הבניה בדבר ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבים של בניה טרומית. מבצע הבניה אחראי כי ברכיב טרומי המשמש כמשטח עבודה בעת הקמת המבנה, יימצאו התקנים ועוגנים המאפשרים התקנת אמצעים (מעקות, אזנים וכד') למניעת נפילתו של אדם.
 
[bookmark: הקמת_מבני_מתכת]הקמת מבני מתכת
קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרים
כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 6 מטרים יוקם לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטים הבאים:
א)    פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת ההרמה.
ב)     תכנון שלבי ביצוע ההקמה.
ג)     איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם.
ד)     תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.
 
כיסוי מפלסי ביניים במבנה מתכת
מפלסי ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר לעיל לגבי גידור פתחים.
 
חובה לנקוט אמצעים למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת
בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם ממבנה מתכת, התקנת אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה, ונקיטת אמצעים למניעת נפילתם של חפצים. אם קיימת סכנה של נפילת אדם ממבנה מתכת, יש להתקין קווי אבטחה מנפילה, אליהם אפשר לחבר חגורה או רתמת בטיחות של העובד למניעת נפילתו.
 
[bookmark: חפירות_ועבודות_עפר]חפירות ועבודות עפר
התקנת דיפון בחפירה שעומקה עולה על 120 ס"מ
ככלל עבודת חפירה או מילוי חייבת להיעשות בצורה המונעת פגיעה בעובד ובשיפועים אשר מוגדרים כיציבים לצרכיי החפירה ע"י יועץ הקרקע של האתר. 
בחפירה שעומקה עולה על 1.20 מטר, ושלא ניתן לחפור אותה בשיפוע כאמור, יש להתקין דיפון מתאים המונע התמוטטות הדפנות. אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש בתא הגנה שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע. 
דיפון חפירה שעומקה עולה על 4 מטרים ייעשה על-פי תוכנית שתוחזק באתר העבודה ותאושר ע"י יועץ הקרקע של האתר.
הרחקת ציוד או רכב כבד מחפירה
אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות.
 
הרחקת חומר המוצא מהחפירה
חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ-50 ס"מ משפת החפירה.
 
יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכדומה
לפני התחלת החפירה או החציבה על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד'. אסור להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים. על מנהל העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.
 
התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך
אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה ובמעברים הסמוכים תאורה נאותה. בנוסף, ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יש להציב פנסים שצבעם אדום.
 
גידור חפירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטרים
יש לגדר על-ידי מעקה עם אזן-יד ואזן-תיכון כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטרים.
 
ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על 120 ס"מ רק עם סולם או מדרגות
הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על 120 ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה יאושר ע"י יועץ הקרקע של האתר, או על-ידי סולם או מדרגות מתאימות.
המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 20 מטרים.
 
תעלות באדמה חולית
בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית. יש להתקין בה דפנות עומדות המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 15 ס"מ מעל פני הקרקע. בתקנה קיים פירוט של אופן בניית דפנות התעלה, כולל משענות וחיזוקים, וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם.
 
התקנת מעברים מעל תעלות
יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 60 ס"מ. על המעברים להיות בטוחים לפי כללי הבטיחות הנהוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל.
 
ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על-ידי מנהל עבודה
על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה, מילוי, חציבה, או דיפון חובה לערוך ביקורת בטיחות מדי יום, אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים, ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה (לפני חידושה).
 
בטיחות במדרון ובקיר חצוב
יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום כזה כלים ושיטות עבודה שימנעו פגיעה באדם או ברכוש.
מבצע העבודה אחראי לכך שאופן חציבת קיר יתוכנן ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק מדי יום, לפני תחילת העבודה, את יציבותו של קיר חצוב, ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף. אסור לדרוש מאדם שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר לא יציב.
 
[bookmark: הריסות] הריסות
ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה
מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה (כולל פירוק קיר או חלקי מבנה) תבוצענה בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. אם גובה האתר עולה על ארבעה מטרים, יש לבצע את ההריסה רק על-פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.
 
עבודות הריסה שיבוצעו רק על-ידי בונה מקצועי
עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על-ידי בונה מקצועי (בעל ניסיון של יותר משלוש שנים שנצבר לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה):
א)    הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין.
ב)     הריסת גג, תקרה, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות.
ג)     הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על 1.50 מטרים.
 
הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה
יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים, ולנתק אותם מחשמל, גז, מים וקיטור. כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב. יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטחת שלום העובדים מהתפוצצות גזים, אבק או אש.
 
גידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצוע עבודת הריסה
מקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים (בנוסף לשילוט הרגיל עם שמו וכתובתו של מבצע הבניה, שם מנהל העבודה וכתובתו, ומהות העבודה המתבצעת). אם אין אפשרות להתקין גדר, יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת גישה של אדם למקום הסכנה.
 
פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה
פירוק של פיגום באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.
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שמירה על תקנות החשמל והתקנים הישראליים
מבצע הבניה אחראי לכך שכל הציוד, האבזרים והמתקנים החשמליים באתר הבניה יתאימו לדרישות חוק החשמל (התשי"ד1954-), התקנות שהותקנו לפיו, ולתקנים הישראליים שעניינם חשמל על-פי חוק התקנים (התשי"ג1953-).
 
עבודה ליד קווי חשמל
אסור לבצע עבודה במרחק קטן מ3.25- מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד 33,000 וולט, או במרחק קטן מ5- מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 33,000 וולט, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
א)    הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה,
ב)     אם אי אפשר ניתן לנתק את התילים ממקור אספקת המתח, יותקנו מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר של אדם עם התילים. בעת התקנת המחיצות והסרתן יהיו קווי החשמל מנותקים ממקור אספקת המתח.
 
הנחת כבלי חשמל על הקרקע
אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלולית מים, ואם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם מפגיעת רכב או ציוד מכני-הנדסי העלול לעבור מעליהם, או פגיעה אחרת. כן אסור שכבלים המונחים על הקרקע יהוו מכשול.
 
 מעלית להסעת עובדים במבנה שגובהו עולה על 25 מטרים
מבצע הבניה אחראי לכך כי במבנה שגובהו עולה על 25 מטרים תותקן מעלית שירות להסעת עובדים.
 
קיום ארגז עזרה ראשונה באתר בניה
מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצויד כראוי, ויוחזק במקום נוח לגישה. אסור לשים בארגז ציוד שאיננו מיועד למתן עזרה ראשונה.
 
מנופים ועגורנים ומכונות הרמה
1. הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה, אשר תאושר על ידי בודק מוסמך למנופים.
2. הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל שניתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלים וכיו"ב.
3. הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו.
4. מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא ההרמה.
5. הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת אלמנטים טרומיים.
אחסון דלק
1) כל מיכל דלק הממוקם באתר, יוקף ויונח בתוך מאצרה שנפחה יהיה 110% של כמות הדלק המאוחסנת. המיכל יכלול הארקה וצינור אוורור.
2) בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי  אש.
3) בכל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור, יותקנו שלטים באותיות בולטות "זהירות – נוזל דליק","אסור לעשן"
4) יש להקפיד ולהימנע משפך דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר. יש להכין מאגר לחול ליד נקודת מילוי הדלק.
5) ייאסר שימוש בגז בישול (בוטן – פרופן) באתר.
עובדי הקבלן
1. הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על ידו, כולל עובדים חדשים.
2. הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה כולל בטיחות בציוד, כלים מכונות, כלי יד, בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה  בגובה היכן שנדרש.
3. על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר חלה חובת ציות להנחיות הבטיחות של החברה הלאומית באתר.
ציוד מגן אישי
1. הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כנדרש על פי כל דין ועל פי   תקנות הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות החברה הלאומית, לרבות: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות כתומות תקניות ("דגם החברה הלאומית"), משקפי מגן, אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר הנדרש.
2. הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.
3. הקבלן יוודא שכל העובדים הנמצאים באתר (לרבות קבלני משנה ועובדיהם), יצוידו בציוד המגן האישי המפורט לעיל.
הפעלת כלים וציוד באתר
הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכאניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים:
1. יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף.
2. יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף.
3. הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין, באחריות הקבלן לוודא כי יהיו בעלי רישיון תקף וכנדרש על פי חוק, ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים.
4. לכלים וציוד, המחויבים על פי החוק, יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך. תסקירים אלו יהיו זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת.
5. כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות תקינים, (פנס מהבהב, צופר שיופעל אוטומטית  בעת נסיעה לאחור וכד') כנדרש בחוק ובמפרטי החברה הלאומית. המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת הימצאות הרכב על פני המיסעה ו/או המדרכה בתנועה או במצב נייח. המהבהבים יהיו מהסוג  המצויד במראה מסתובבת על מנת שייראו מכל הכיוונים ותתבצע הכוונה בנסיעה לאחור.
6. במקרה של מהבהב אחד ברכב, יותקן המהבהב במקום גבוה על הרכב/ציוד  ההנדסי, ובמקרה של שניים או יותר, יותקנו משני צידיו. התקנת המהבהבים תעשה כך שייראו גם מלפנים וגם  מאחור.
אמצעי מיגון
1. על הקבלן לוודא התקנת אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות, השרשראות והגלגלים ושאר החלקים הנעים והמסוכנים, באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.
2. על הקבלן לוודא התקנת מראות פנים וצד בכלים המכאניים בכל בכדי להבטיח שדה ראייה מרבי לפנים, צדדים ואחור למפעילי הכלי.
3. על הקבלן לוודא הימצאות ותקינות זמזמם שיופעל אוטומטית בעת נסיעה לאחור על כל הציוד הכבד כפי שמתחייב עפ"י חוק.
4. על הקבלן לוודא מצאי ותקינות של שתי מנורות סימון מהבהבות על כל אחד מהכלים המכאניים (מחפרים, מפלסות, מקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט, מכבשים וכו'). המנורות המהבהבות יותקנו בנק' הגבוהות משני צידי הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה. מטאטא מכני יצויד בשני פנסים מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבודה.
5. לא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל, ועל הקבלן לסלקו ולהחליפו בציוד תקין שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.
עבודה בגובה
תשומת לב הקבלן לביצוע עבודות בגובה עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 
 "עבודה בגובה"-     כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על  2   מטרים,  ולרבות עבודה כאמור- 
                             (1) המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; 
                              (2) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ- 45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח  העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין;
                              (3) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן .
"תחום עבודה בגובה"- עבודה בגובה שהיא עבודה -
                    (1) על סולמות;
                    (2) מתוך סלים להרמת אדם; 
                    (3) מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;
                    (4) בתוך מקום מוקף;
                    (5) מעל לפיגומים נייחים;
                    (6) מעל גגות;
                    (7) מעל מבנה קונסטרוקציה;
                    (8) בטיפול בעצים וגיזומם;
                    (9) בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה
 הערה - חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על 2 מטר לעבור הכשרה
בטיחות בתנועה - הסדרי תנועה זמניים
	היתרי עבודה/רישיון עבודה
על הקבלן לקבל מנציג העירייה /רשות התמרור המקומית רישיון  עבודה לפני תחילת העבודה הרישיון יימצא באתר ויכלול את: סוג העבודה, מיקום מדויק בקמ'  ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה .
הקבלן מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיון 
    שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות
1. על מנת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע, והמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה  בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת ואו הנחיות להגנת עובדי דרך בדרכים עירוניות  ודרישות מנהל הפרויקט אם וככל שיידרש.
2. כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמים את התקן הישראלי מס' 2247 חלק 1.1 (מחזירי אור) ותקן ישראלי מס' 2247 חלק 1.2 (תמרורים).
3. גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתקנות והנחיות המאושרות להצבת תמרורים - תקנות התעבורה – לוח התמרורים והמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת (עגול קוטר 80 ס'מ משולש אורך צלע 120 ס'מ).
4. לתחום עירוני עגול קוטר 60 ס"מ משולש אורך צלע 90 ס"מ
5. על הקבלן לוודא כי תמרור 901 המוצב על תמרור 908 במבואות אתר העבודה יהיה מצויד בשלישיית תמרורי 932 (בכל צלע מצלעות התמרור).
6. על הקבלן לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על ידו באתר מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע"י  הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות, המופצת מעת לעת ע"י הוועדה.
7. בעבודות הדורשות שימוש בעגלת חץ נגררת, לוח נייד מהבהב מבנה העגלה יהיה תואם למבנה המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב – המאושר ע"י הועדה הבין  משרדית להתקני תנועה ובטיחות.
8. תשומת לב הקבלן לכך שבעבודות ניידות תהיה דרישה להציב בנוסף ללוח הנייד המהבהב (עגלת חץ) סופג אנרגיה נייד העונה למפרט לתקן המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות.
9. מובהר, כי כל האמור בסעיף זה חל גם על קבלני המשנה המועסקים מטעם הקבלן ואין בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי. 
10. החברה המנהלת רשאית לדרוש בכתב את החלפת קבלן הבטיחות או ממונה הבטיחות מטעמו ובכלל זה בעקבות תפקוד לקוי, סטיות חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט, התמרור ואביזרי הבטיחות. 
11. לאחר הצבת השילוט לפי תוכניות הסדרי התנועה, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת ולא יהיה חיוב נוסף בגין כך או בכל מצב שבו ייגרם סיכון בטיחותי באתר.
12. על מנהל העבודה מטעם הקבלן לבצע תדריך לעובדיו אשר יכלול לפחות את שלושת הנושאים הבאים:
1. מהות ביצוע העבודה 
2. בטיחות בעבודה
3. בטיחות בתנועה.


הכוונת התנועה
1. סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה לצורך ביצוע עבודות, שיקום ופיתוח והעברת התנועה למסלול חילופי באופן זמני, מחייבת העסקת שוטרים או פקחי תנועה  בשכר, ו/או גורם אחר שהוסמך להכווין תנועה עפ"י דין.
2. חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך.
3. באחריות הקבלן לבצע התקשרות עם קבלן משנה לבטיחות לצורך הצבת הסדר התנועה באתר.
קבלן הבטיחות יהיה קבלן מוסמך עי חברת נתיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר צוותים מוסמכים בלבד.
4. צוות האבטחה כאמור, ימנה לפחות 2 עובדים. ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו.
5. ביצוע מעקף-העברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י תוכניות שלבי הביצוע ולאחר תאום עם משטרת ישראל ובאישור מתכנן הפרויקט, הכול בהתאם לנוהל העברת תנועה המעודכן ועפ"י המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת.
6. ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או פקחי תנועה תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט ו/או מי שהוסמך על ידו  באתר העבודה.

הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות
[bookmark: _Toc243114365]         החברה המנהלת ו/או מי מטעמה יורה על הפסקת עבודה, במקרים הבאים, אם לפי שיקול דעתו מקרה זה הינו ליקוי בטיחותי, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או העובדים באתר:
[bookmark: _Toc243114366]א.     כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו מתייחס אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם.
[bookmark: _Toc243114367]ב.      כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהלך שוטף של העבודה, יתגלה ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר.
[bookmark: _Toc243114368]ג.       עפ"י הנחיית החברה המנהלת.  
[bookmark: _Toc243114369]ד.        חריגה מהוראות המפקח.
1. הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבלן באופן מיידי  בע"פ. במקביל, ירשום מנה"פ  את הנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר.
2. החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמנה"פ ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר.

[bookmark: _Toc243114371]3. עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי עפ"י הנחיות מנה"פ. במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, עפ"י הנחיות מנה"פ, יפעל מנה"פ להפעלת קבלן חלופי, בהתאם להוראות החוזה.   

בכל מקרה של הפסקת עבודה – הנזקים שיחולו במועד הפסקת העבודה יחולו על הקבלן
תאונות ואירועים חריגים
על הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאונה בה מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה. הדיווח יכלול:
· שמות מעורבים ראשיים
· פרטי האירוע
· פעולות שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע.
הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ותוך 24 שעות בדו"ח מפורט בכתב הקבלן ינהל רישום ביומן העבודה של כל אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך.





ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות
          ראה נספח א'
	מס'
	תאור
	חסר
	פגום
	לא תקני/לא עפ"י נוהל מפרט 

	בטיחות בתנועה


	1
	תמרורי אזהרה (ליח')
	1,000
	400
	1,200

	2
	תמרורי הוריה (ליח')
	1,200
	1,000
	1,400

	3
	תמרורי מודיעין (ליח')
	400
	300
	500

	4
	תמרורי 930 
	400
	200
	500

	5
	חרוטים תמרורי 931  (ליח')
	00
	200
	200

	6
	סימונים על הכביש 920 כולל קווי אורך ושטחי הפרדה - כולל מדבקות לפי מ"א
	500
	500
	500

	7
	יח' סימון חיצים או השמת מדבקות מחזירות אור לצורך סימון לפי יח'
	1,200
	1,000
	1,300

	8
	מחיקת צבע בהתאם לנוהל לפי מ"א
	1,500
	0
	1,500

	9
	חידוש צבע זמני /קבוע באתר
	2000
	1000
	5000

	10
	השארת "מדרגה" לאורך ולרוחב הדרך (ליח')
	0
	0
	15,000

	11
	פנסים מהבהבים תמרורי 932 (ליח')
	1,000
	750
	1,200

	12
	מעקה בטיחות זמני לפי מ"א
	5000
	500
	10,000

	13
	מעקה בטיחות זמני - אי שימוש ביח' קצה (ליח')
	5,000
	4,000
	4,000

	14
	מעקה בטיחות זמני - אי שימוש במחזירי אור (ליח')
	200
	75
	300

	15
	מחסום נייד מהבהב על התקן נגרר או רכב-עגלת חץ
	10,000
	5,000
	4,000

	16
	מעברי הולכי רגל ותחזוקת הגדרות 
	1500

	17
	יציאת כלי רכב מאתר העבודה מלוכלך בבוץ בגלגלים ו/או בתא מטען
	1500

	18
	כניסה ויציאה לא עפ"י המוסדר בתכנית 
	10,000

	19
	פעילות ללא קבלן בטיחות באתר
	10,000 

	20
	עבודות באתר ללא רישיון עירוני/תכנית הסדרי תנועה מאושרת
	10,000

	21
	איחור בסיום העבודה מהמאושר לכל שעה בהיתר לכל שעה
	1,000

	22
	אי בצוע הוראת/הנחיות המפקח/המנהל בנושא בטיחות
	10,000

	בטיחות בעבודה

	1
	אפודת בטיחות לעובדים (לפי יח')
	1,000
	500
	500

	2
	נעלי בטיחות/עבודה (לכל עובד)
	500
	350
	400

	3
	כובע מגן (לכל עובד)
	1,000
	500
	500

	4
	פנס מהבהב צהוב על כלי עבודה, מכליות וצמ"ה
	1,000
	600
	500

	5
	צופר אזהרה בנסיעה לאחור (ליח')
	3,000
	2,500
	3,000

	6
	מגנים (ליח')
	500
	400
	500

	7
	פיגומים/סולמות (ליח')
	2,000
	3,000
	3,000

	8








	חפירות באתר
	3,000
	3,000
	2,000

	9
	לא מונה מנהל עבודה מוסמך באתר/ממונה בטיחות
	10,000
	-
	-

	


לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות ובדרישות הבטיחות באתרי עבודה (הסכומים בשקלים חדשים)נספח א' לנספח יד'
ח יד

הערות לנספח א': 

1. ככול שיימצאו ליקויי בטיחות באתר המנהל או מי מטעמו יפעל בהתאם לאמור בטבלת הניכויים הכספיים.  
2. בתקופת ההתארגנות תינתן אזהרה לתיקון הליקויים בטרם יופעל הניכוי הכספי.
3.  טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבודה ואינה גורעת מזכותה של החברה המנהלת לפי כל דין, בגין הפרה של הוראות החוזה.
4.  אין בהפעלת הניכויים שבטבלה כדי לגרוע מזכותה של החברה המנהלת  להורות על הפסקת עבודה. ויובהר, כי ניכויים אלו יבוצעו בנוסף להפסקת עבודה.
5.  יובהר, כי תמרורים פגומים: צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא ברור/נקי.
6.  הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן.
7.  לוח הניכויים יעודכן מעת לעת ע"י החברה המנהלת.

1. הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות

1.1. המנהל ו/או מי מטעמו יורה על הפסקת עבודה, כאשר בהתאם לשיקול דעתו ארע ליקוי בטיחות, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר העבודה. המנהל יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות גם בנסיבות הבאות: 
1.    כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות, לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו מתייחס אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם. 
1.2. הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי המנהל לקבלן באופן מידי בעל פה ו/או בכתב. 
1.3. החזרה לעבודה תיעשה לאחר שהמנהל ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי אתר העבודה. 
1.4. עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מידי בליקוי על פי הנחיות. במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, יפעל המנהל לבצע ניכוי כספי כפי המפורט בנספח א' בטבלה לניכויים כספיים בגין ליקויי בטיחות.
1.5.  הניכוי הכספי יבוצע מחשבון הקבלן המוגש כל חודש עוקב תוך פירוט הניכויים עם הסכומים כפי המפורט בטבלה לעיל.
1.6. בכל מקרה של הפסקת העבודה באופן זמני או לצמיתות, באופן חלקי או מלא, בשל ליקויים  בטיחותיים, הקבלן יישא בעלויות הנזקים שייגרמו לו ולאחרים עקב הפסקת העבודה כאמור.


2. הוראות בטיחות כלליות

2.1. אחת לחודש במעמד הגשת החשבון, יציג הקבלן אישור בכתב מאת יועץ הבטיחות מטעמו המאשר כי באתר הבניה מתקיימים כל הוראות הבטיחות הנדרשות בהתאם להוראות המכרז לרבות ההוראות להלן ועל פי כל דין . 
2.2. אי הגשת אישור כאמור יותר מפעמיים אחת ל- 6 חודשים שראשיתם ממועד צו התחלת עבודה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז, על כל המשתמע מכך. 
2.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן לקיום הוראות הבטיחות על פי החוזה ועל פי כל דין, להלן עיקר הוראות הבטיחות: 
2.3.1. בטיחות בעבודה:
· מינוי מנהל עבודה והשגחה של מנהל עבודה מוסמך באתר כל עת ביצוע העבודות
· מינוי ממונה בטיחות וביצוע בקרת בטיחות ברמה שבועית – 4 בקרות בטיחות חודשיות
· ניהול תיק בטיחות מסודר באתר
· ניהול פנקס כללי
· הכנת תכנית לניהול הבטיחות וסקר סיכונים
· הכנת תכנית התארגנות באתר
· הפעלת כלי צמ"ה באתר על ידי  בעלי רישיון ישראלי תקף
· הפעלת כלי צמ"ה באתר עם פנס מהבהב, צופר בנסיעה לאחור, מראות צד
· הדרכות בטיחות לעובדי האתר על ידי מנהל העבודה/ממונה הבטיחות מטעם הקבלן מתועדות וחתומות על ידי העובדים
·  אספקת ציוד מגן אישי לכל העובדים באתר- נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפוד זוהר כתום תקני, רתמות לעבודה  בגובה, כל ציוד מגן אישי הנדרש לפי סוג העבודות באתר
· גידור אתר העבודה בגדר הנדרשת על פי דרישות החברה המנהלת /מנהל הפרויקט 
· הצבת שילוט מידע ושילוט אזהרה בתחומי האתר
· גידור/דיפון/תמיכה  חפירות באתר על פי דרישות החברה המנהלת /מנהל הפרויקט
· פיגומים העונים לדרישות החוק והתקן במהדורתו המעודכנת
· הכשרת מקום מנוחה/אכילה לעובדים באתר
· התקנת ערכת עזרה ראשונה במנהלת האתר
· התקנת אמצעי כיבוי אש במנהלת האתר
· אישור חשמלאי לחיבורי החשמל למבני מנהלת האתר ושימוש בציוד חשמל תקין ותקני
· ביצוע תחקיר לאירוע/תאונה באתר על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן באתר

2.3.2. בטיחות בתנועה:
להלן פעולות אשר מהוות הפרת הוראות בטיחות בתנועה: 
· עבודות באתר ללא תכנית הסדרי תנועה לעבודות הקבלן מאושרת על ידי הרשויות הרלוונטיות המוסמכות
· חסימות נתיבים באתר ללא תרשימים והסדרי תנועה מאושרים על פי כל דין 
· הצבת הסדרי תנועה על ידי קבלן לא מורשה על פי דין לצורך כך 
· כניסות ויציאות של רכבים מאתר העבודה, בדרכים שאינן מוסדרות על פי תכנית מאושרת
· דרכי שרות באתר שאינן משולטות ומתומררות כנדרש לרבות הגבלת מהירות , הכוונה, הוראות אזהרה וכיוצ"ב
· הצבה /אי הצבה של מעקות בטיחות זמניים באתר שלא על פי התכנית המאושרת/ההנחיות
· ביצוע סימוני צבע /חידוש צבע שלא על פי התכנית המאושרת/ההנחיות
· אי ביצוע מחיקות צבע על פי מפרט
· ביצוע הכשרת מעברי הולכי רגל /מעבר בטוח להולכי הרגל שלא על פי התכנית המאושרת/ההנחיות
· ביצוע הצבת גדרות במעברי הולכי הרגל ובמפלסי גובה שלא על פי התכנית המאושרת/ההנחיות
· אי ביצוע חסימות של דרכים שטרם הוכשרו כנדרש
· אי ביצוע תאורה זמנית באתר על פי התכנית המאושרת/דרישה
· אי ביצוע תיקונים בטיחותיים על פי הנחיות המפקח כגון תיקון בורות, חציות, הפרשי גובה, תאי בקרה וכיוצ"ב
· אי ביצוע תיקונים של ליקויים המופיעים בדוח פיקוח עליון של המתכנן מטעם המזמין והמתכנן מטעם הקבלן 
                                                                        
            


נספח ב' לנספח יד'
תדריך בטיחות לקבלן טרם תחילת העבודות באתר

1. כללי
קבלן העומד להתחיל עבודה באתר חייב לקבל, טרם תחילת העבודה, תדריך בטיחות. 
2. שיטה
2.1. תדריך הבטיחות יועבר על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.  
2.2. ממונה הבטיחות מטעם הקבלן באתר יחתום כי העביר את התדריך לקבלן המבצע.    
2.3. בגמר התדריך יוחתם הקבלן על טופס המאשר קבלת תדריך הבטיחות. הקבלן יאשר בחתימתו כי הבין את הוראות התדריך וכי הוא יקפיד על מילוי הוראות הבטיחות לפי כל דין, בביצוע העבודה.
3. משתתפים נוספים בתדריך:

3.1. מנהל הפרויקט, מפקח, יועץ בטיחות של חברה מנהלת (באם מונה באתר), מנהל אחראי מטעם משרד הבינוי השיכון (אינו מהווה תנאי), מנהל פרויקט מטעם הקבלן,  מהנדס ביצוע של הקבלן, מנהל עבודה מוסמך, קבלן בטיחות (הסדרי תנועה) ממונה בטיחות של הקבלן.

4. נושאי תדריך הבטיחות לקבלנים 
4.1. בטיחות בעבודה
	מס'
	נושא
	פרוט

	1
	אחריות הקבלן
	האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות בעבודה ובתנועה באתר, חלה על הקבלן המבצע.

	2
	מינוי מנהל עבודה
	הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כחוק לעבודה באתר ויציג התעודה בפני מנהל הפרויקט ויועץ הבטיחות באתר לפני תחילת העבודה.

	3
	חובת הזדהות
	על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת הזדהות בפני נציג מוסמך של  משרד הבינוי והשיכון והחברה .

	4
	חובת ציות
	על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת ציות להנחיות הבטיחות של משרד הבינוי והשיכון והחברה באתר .

	5
	חובת עמידה בדרישות החוק והתקנות
	אחריות הקבלן ועובדיו, וכל המועסק על ידו, לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות לבטיחות בעבודה ובתנועה, לרבות:
· חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו
· פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה 
· פקודת התעבורה ותקנותיה
· נהלים והוראות בבטיחות מטעם משרד הבינוי והשיכון.

	6
	גידור האתר
	הקבלן יהיה אחראי לביצוע גידור בטיחותי באתר כנדרש בחוק ובהנחיות   החברה במסגרת המכרז .

	7
	עובדי הקבלן
	הקבלן יעסיק אך ורק עובדים כדלקמן:
· עובדים המוסמכים לביצוע עבודתם, כולל רשיונות מתאימים.
· עובדים מנוסים ומיומנים בביצוע תפקידם.
· עובדים שעברו בדיקה רפואית, על פי הנדרש בחוק.

	8
	הדרכת עובדי הקבלן
	הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו וכל מי שמועסק על ידו, כולל עובדים חדשים. 
הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה, כולל בטיחות בציוד, כלים מכונות, כלי יד, בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן שנדרש. 

	9
	ציוד מגן אישי
	הקבלן יספק לעובדיו ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כדלקמן:
· ציוד מגן אישי מלא, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות  החברה , לרבות נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות כתומות תקניות 
· 
· 
· 
· משקפי מגן, אטמי אזניים וכל ציוד מגן אישי אחר הנדרש עפ"י כל דין. 
· ציוד המגן יהיה תקין, זמין ומטיב מעולה.
· הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש  בטוח.
· אספקת הציוד תהיה על חשבון הקבלן.

	10
	הפעלת כלים וציוד באתר
	הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים:
· יופעלו אך ורק כלים עם רשיון מתאים ובתוקף (היכן שרלוונטי).
· יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף (היכן שרלוונטי).
· הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים עם רשיון מתאים ותקף. 
· לכלים וציוד המחוייבים עפ"י החוק – יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך. תסקירים אלה יהיו זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת.


	מס'
	נושא
	פרוט

	1
	הכוונת תנועה
	· תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתתכן תנועה סואנת בסביבת אתר העבודה.
· על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע שיבושים והפרעות בתנועה לאורך זמן.
· במידה  ויש צורך בסגירת נתיב תנועה, על הקבלן לספק על חשבונו קבלן בטיחות מוסמך. 
· ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת אתרי עבודה בעל תעודה תקפה על שמו.

	2
	הצבת אמצעי בטיחות בתנועה  באתר
	· הקבלן יהיה אחראי לקיום כל הסדרי הבטיחות בתנועה באתר.
· הסדרי תנועה באתר יוצבו על פי תכנית הסדר תנועה מאושרת על ידי רשות התמרור המקומית.
· בטרם תחילת העבודות באתר, הקבלן מחויב לקבל רשיון עבודה מנציג רשות התמרור המקומית
· הקבלן יציב באתר אמצעי שילוט, תימרור ואמצעי בטיחות הדרושים עפ"י "המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות והנחיות להגנת עוברי דרך בדרכים עירוניות".במהדורתם המעודכנת ואו עפי תכנית הסדר תנועה מאושרת
· מעקות הבטיחות הניידים אשר יוצבו ע"י הקבלן באתר יהיו מעקות שאושרו ע"י הוועדה הבין משרדית לאביזרי בטיחות ויתוחזקו במצב תקין בכל זמן העבודה.
· הצבת המעקות תיעשה על פי ההנחיות ועל פי תכנית הסדרי תנועה מאושרת.
· על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט מטעם החברה את כל פרטי הציוד והשילוט טרם תחילת העבודה בשטח לצורך בדיקת תקינותם.
· החומר המחזיר אור של התמרורים ושלטים מסוג יהלום (DG) , יהיו במצב תקין נקי וללא שריטות.
· הקבלן יחזיק ברשותו בשטח העבודה סט שילוט ותימרור נוסף בהתאם לסוג העבודה.



5.2 בטיחות בתנועה



דיווח ממונה הבטיחות מטעם הקבלן על ביצוע תדריך בטיחות לקבלן 


0. בתאריך ___________ נמסר תדרוך בטיחות מקיף לנציג / בא כוח הקבלן המיועד לבצע עבודה באתר: ________________________________.
0. שם הקבלן המבצע : ________________________________
0. במסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעת הקבלן הנושאים הבאים :
1. אחריותו המלאה והבלעדית לנושא הבטיחות באתר.
1. חובתו לקיים את כל ההוראות ונוהלי הבטיחות, בעבודה ובתנועה.
1. חובתו לתדרך את עובדיו וכל המועסקים על ידו בנושאי הבטיחות הרלוונטיים לעבודה באתר.
1. חובתו לצייד, על חשבונו, את עובדיו וכל המועסק על ידו באתר, בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות כנדרש בחוק ובהנחיות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. 



שם ממונה הבטיחות המתדרך : ________________  חתימה : _________________
שם נציג הקבלן : ________________________	חתימה : ____________________













הצהרת הקבלן המבצע

1. שם הקבלן: ______________________________
2. אתר העבודה: ____________________________
 3. הנני מצהיר כי בתאריך: _____________ קיבלתי תדריך בטיחותי מנציג החברה בכל הקשור לנושאי הבטיחות בעבודה ובתנועה באתר.

4. במסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעתי הנושאים הבאים:

1. אחריותי המלאה והבלעדית לנושא הבטיחות באתר. 

1. חובתי לקיים את כל ההוראות, החוקים, התקנות ונוהלי הבטיחות, בעבודה ובתנועה הרלוונטיים לעבודה באתר, לאנשים ולציוד. 

1. חובתי לתדרך את כלל העובדים וכל המועסקים על ידי, בנושאי הבטיחות בעבודה ובתנועה הרלוונטיים לעבודה באתר.

1. חובתי לצייד, על חשבוני, את עובדי ואת כל המועסק על ידי באתר, בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות כנדרש בחוק ובהנחיות לבטיחות בעבודה ובתנועה.
   

שם הקבלן: __________________________     
חתימה: _____________________________















נספח טו'
לכבוד:
עיריית נתיבות
שד' ירושלים 8
פקס: 08-9932964

פקודת/הוראת שינויים
מכרז מס'________________
שם הקבלן: ________________
שם הפרויקט: ________________
שם הרשות המזמינה: ________________

1. מהות התוספת: __________________________________________________

2. הגדלת היקף חוזה:


היקף חוזה מאושר: ________________ש"ח.
הגדלת תקציב בפקודת שינויים: ________________ש"ח.
סה"כ היקף חוזה לאחר שינוי על פי פקודת שינויים: ________________ש"ח.
אחוז הגדלה: %______
3. חתימה על הוראת שינוי זו מהווה אישור תקציבי לביצוע עד גובה: ____________ש"ח.

· תשלום על ביצוע העבודות יבוצע על פי המוסכם בחוזה במסגרת המכרז שבנדון, ללא חריגים.
· מובהר בזאת כי הוראות החוזה נשוא המכרז שבנדון, הינם חלק בלתי נפרד מפקודת שינויים  זו.
· מובהר במפורש, כי פקודת/הוראת שינויים זו מגלמת את כל העלויות הכרוכות גם בהארכת משך הביצוע של הפרויקט ככל שזו אושרה לקבלן. 
· הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ.
· מסמך זה מחייב באישור מורשי החתימה מטעם עיריית נתיבות בלבד.


________________                   ________________	________________	             	חתימת רה"ע 	                       חתימת גזבר	       חותמת רשות


________________                   ________________
        חתימת קבלן	                            תאריך



נספח טז'

										תאריך: __________
                                                                                          
לכבוד
עיריית נתיבות


א.ג.נ.


הצהרה על העדר תביעות

אנו הח"מ  _____________________  מתכבדים בזה להגיש לכם את החשבון   
הכולל והסופי (להלן: "החשבון הסופי") בגין ביצוע העבודה: ______________  לפי חוזה מס': ____ (להלן: "העבודה"), שנחתם  בנינו בתאריך _____________ (להלן: "החוזה") הננו מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן: 

1. כי הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת העבודה, הינו כמפורט בחשבון  הסופי בסך: __________  ₪ כולל מע"מ   במילים: _______________________________________ ₪ 
	כולל מע"מ (להלן: "התמורה הסופית").
  
1. כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי עיריית נתיבות,  ו/או כל הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו, וכי העברתי את מלוא רשימת תביעותיי הסופיות בגין העבודות נשוא החוזה.

1. כי עם קבלת התמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי עיריית נתיבות ו/או כל הבאים מכוחה או מטעמה, בקשר לעבודות נשוא החוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בביצוע אותן עבודות ו/או הנובע מהן.


   
ולראיה באו הצדדים על החתום:



היום _____לחודש ____  שנה _________





___________________                                            __________________
חתימה וחותמת הקבלן                                                   חתימת מהנדס בעיר



נספח יז'


תעודת סיום

שם האתר : ___________________________
שם הרשות המזמינה: ____________________

לכבוד
__________________
__________________

א.נ



הנדון: תעודת סיום
על פי סעיף 66 לחוזה לביצוע ___________________ (להלן: "החוזה") ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה והושלמה והעבודה נמסר לרשות המזמינה בהתאם לחוזה.

									בכבוד רב,
									   מפקח

______________________
      שם+ חתימה+ חותמת
       נציג הרשות המזמינה
      (יש למלא בכתב ברור)







נספח יח'
הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה
עיריית נתיבות  מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
1. סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
"(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."
2. כלל 12 של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ' 3114), קובע כדלקמן: 
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1(1)(ב) ו-5(1)(ב))."
3. סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי: 
             "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או 
             סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
4. בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך באם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות דלעיל, עם חבר 
מועצה כלשהו, או עם עובד העירייה.
5. הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
6. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' (3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת 
העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
הצהרה
אני הח"מ ____________________ המעוניין להשתתף בהליך שפורסם על-ידי עיריית נתיבות, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
1.קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים במציע, הנני מצהיר:
(א)בין חברי מועצת העיר נתיבות אין לאף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציע: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
(ב)בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע, אין לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 10 אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 
(ג)	אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציע  בן-זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.
לענין סעיפים א'-ג' לעיל:
"בעל ענין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. 
"מנהל" – מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 
ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד עירייה, נא פרט מהות הזיקה:
												
2.ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי הענין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי העירייה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
3.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
ולראיה באתי על החתום: 
שם המציע:	 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: __________
נספח יט'
תצהיר לעניין תשלומים

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:
1. אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הזוכה  ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן – הזוכה). 	
2. ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה. 
3. ככל שהזוכה ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה/השירותים.
4. ידוע לזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של העירייה.
5. הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
										_______________
								
                
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד (מ.ר. ___________), במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.


	                         , עו"ד
מ.ר. ___________
	
	חותמת 



	



נספח כ'
תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:


אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן – המציע) לצורך הגשתו למכרז מס' __________.   


אני מצהיר כי, עד למועד ההתקשרות, לא הורשעו המציע ובעל הזיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987. ואם הורשעו ביותר משתי עבירות-  כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976. 

אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.	



	                 המצהיר/ה




                                                                               אישור

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד (מ.ר. ___________), במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.


                   ____________                                                                                        _________, עו"ד
                         חותמת                 						 מ.ר  __________





נספח כא'

תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ (להלן – "הגוף") המבקש להתקשר עם ___________________ (להלן: "הרשות"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
אני מצהיר כדלקמן:
[bookmark: סימון1]|_| הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על הגוף.
[bookmark: סימון2]|_| הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;
	ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 100 עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף 9(ג) לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 
אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.
									____________________
                                                                                                            		חתימת המצהיר

אישור
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.



_________________		__________________
            תאריך                                                                                                                חותמת + חתימת עוה"ד









מסמך א' – כתב כמויות




[image: תמונה שמכילה טקסט, מקביל, מספר, צילום מסך

התיאור נוצר באופן אוטומטי]


[image: תמונה שמכילה טקסט, מקביל, מספר, צילום מסך

התיאור נוצר באופן אוטומטי]



[image: תמונה שמכילה טקסט, מקביל, מספר, צילום מסך

התיאור נוצר באופן אוטומטי]


[image: תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, מספר, מקביל

התיאור נוצר באופן אוטומטי]



[image: תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, מקביל, מספר

התיאור נוצר באופן אוטומטי]
 

[image: תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, מספר, גופן

התיאור נוצר באופן אוטומטי]




[image: תמונה שמכילה טקסט, קבלה, צילום מסך, גופן

התיאור נוצר באופן אוטומטי]


מסמך ג'-1- תיאור העבודות והמפרטים הטכניים (מוקדמות)
לרבות ביצוע של עבודות: 
פירוק והכנה, עבודות עפר, מצעים וסלילה, תשתיות זמניות ותשתיות קבועות, לרבות תשתיות מים, ביוב, ניקוז, קולחין, תאורה, חשמל ותקשורת, וכולל הסדרי תנועה זמניים.

עבודות העפר שלב א' אשר תבוצענה במסגרת מכרז זה תשתלבנה בעבודות המשך לפיתוח וסלילה במסגרת מכרז נוסף

העבודות יתבצעו בתחום שבין כביש 293, כביש 25 ופארק נ.ע.מ שלבים א-ג (החלק הקיים).

מובהר בזאת כי במהלך עבודות העפר במסגרת מכרז זה יתקיים מכרז נוסף לעבודות הפיתוח והסלילה.
הקבלן הראשי במסגרת מכרז זה לעבודות העפר ישמש כקבלן ראשי לכלל העבודות ויהיה אחראי על כל נושא הבטיחות באתר של כלל הקבלנים 




תנאים כלליים, מפרט טכני ואופני מדידה

אין באמור במפרט המיוחד כדי לגרוע או להמעיט מכלל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הצעתו במכרז וההסכם על כלל נספחיו.


פרק 00 - מוקדמות

מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 00 במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו.

00.01	אתר העבודה
	
"אתר" משמע אתר העבודה, כהגדרתן בחוזה,  או אתרי העבודה, אם יהיו מספר אתרי/אזורי עבודה במקביל.

            העבודות תבוצענה בגבולות תוכנית המתאר המאושרת של פארק תעשיות נ.ע.מ נתיבות, כאשר גבולות אתר העבודה הינם כדלקמן:

· כביש 293
· כביש 25
· פארק נ.ע.מ שלבים א-ג. 
             
             לרבות בשטחים גובלים ו/או סמוכים.

00.02	תיאור עיקרי העבודה
	
           חוזה זה כולל בין השאר את ביצוע העבודות הבאות:

-	עבודות הכנה ופירוק
-	עבודות עפר
- 	הסדרי תנועה ועבודה זמניים
-	עבודות שונות בהתאם להחלטת עיריית נתיבות, ו/או מנהל הפרויקט מטעמם.

במסגרת פרויקט זה תבוצענה עבודות עפר ופריצת דרכים בפלח ד' אשר באזור תעשיה נ.ע.ם. 
תכולת מכרז זה תבוצע במספר מוקדים במקביל, בהתאם ללוח הזמנים החוזי תוך עמידה באבני דרך חוזיות המוגדרות בחוזה. 
מודגש בזאת כי במקביל לביצוע תכולת החוזה הנוכחי, עתיד מזמין העבודה לפרסם מכרז נוסף ולבחור קבלן לביצוע המשך עבודות פיתוח ותשתית בפלח ד'. על קבלן הזוכה במכרז הנוכחי (להלן "קבלן עבודות עפר") לאפשר ולתאם את ביצוע עבודות הפיתוח ותשתיות על ידי הקבלן שיבחר על ידי המזמין (להלן "קבלן התשתיות" ) תוך שיתוף פעולה, מתן גישה ללא הפרעה לאתר וביצוע העבודות. קבלן התשתיות ישמש כקבלן ראשי ביחס לקבלן עבודות העפר על כל המשמועויות שבכך. קבלן עבודות העפר מתחייב לאפשר ביצוע רציף וללא הפרעה – לקבלן התשתיות.
	עם השלמת עבודות חפירה ומילוי בתוואי הכבישים (א.ד.ח 3 כולל א.ד.ח 3.1,32. ו- 3.3) תערך מסירה של ע"ע בתוואי הכבישים על ידי קבלן עבודות העפר והשטח יימסר להמשך עבודות קבלן התשתיות. פירוט הנדרש לטובת מסירת עבודות העפר לאורך הכבישים ובכל הנו בהתאם למפורט בסעיף הגשת חשבון סופי המופיע במסמך החוזה.






הערות כלליות:

1. בכל הסעיפים בכתב הכמויות גם אם לא מצוין במפורש בכתב הכמויות או במפרט המיוחד בפרק הרלוונטי או במפרט הכללי יש לראות את הביצוע של כל סעיף כמכלול העבודות הדרושות לביצועו.
2. המחיר שיוצע יראו בו ככולל את כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם של כל סעיף. על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש לעבוד במספר מוקדים בו זמנית ע"פ צרכי פרויקט וע"פ הנחיות מנה"פ על מנת להשלים את ביצוע העבודות במסגרת תקופת הביצוע החוזית. בנוסף על הקבלן לקחת בחשבון כי במהלך ביצוע עבודות הפיתוח יבוצעו עבודות בנייה במגרשים ע"י היזמים ועליו יהיה לאפשר ליזמים להשתמש בדרכי הגישה טרם סיומם כל זאת בכפוף לתאום. העבודה תתבצע בסדרי עדיפויות בשלבים לפי הוראות המפקח מטעם מהנדס העיר / המזמין  להלן : ("המפקח") עלות הצגה או הכנה באתר של דוגמאות שידרשו ע"י המתכננים ככל שיידרשו כלולה במחירי הסעיפים הרלוונטיים ולא תשולם בנפרד.
3. בכל פתיחה של כביש או מדרכה על הקבלן להחזיר המצב לקדמותו בתוך 24 שעות ממועד 
סיום העבודה או על פי הנחיות המפקח. 
4. בכל מקום בכתב הכמויות או במפרט המיוחד בו צוין ריפוד ו/או עטיפת חול המחיר כולל גם אספקת חול אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.
5. בכל מקום בכתב הכמויות או במפרט המיוחד בו מציין "פינוי פסולת" משמעו העמסה ופינוי לאתר שפיכת פסולת מאושר, ללא הגבלת מרחק הובלה על הקבלן  לטפל  על חשבונו בהשגת אישורים לכל הובלה ופינוי לרבות למשאית בודדת) וכולל עלות הכניסה והשפיכה באתר המורשה (כולל אגרות).
6. תכנון וביצוע הסדרי תנועה בשלבי ביצוע של התחברויות לכבישים הקיימים, פריסת הסדרי תנועה  בהצטלבות רחובות, חיבורים לרחובות קיימים /כניסה לחניונים  כולל אישור סופי מהרשויות השונות (עיריית נתיבות,  הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתיבות, משטרת ישראל וכדומה) יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויראה זאת כלול במחירי היחידה השונים. מובהר כי הקבלן לא יקבל תמורה בגין תכנון והקמת הסדרי תנועה זמניים וביצוע העבודה בכל מהלך הפרויקט.
7. בכל מקום שנדרש או שיידרש על ידי המשטרה או משרד העבודה ו/או רשויות אחרות – יספק  הקבלן, יציב ויחזיק במצב תקין שלטים, תמרורי אזהרה ומודיעין, אורות מהבהבים, תאורה ואביזרים אחרים לבטיחות הציבור. כל האביזרים הנ"ל יתאימו לדרישות "מקום התמרורים בעבודה" של משרד התמ"ת והתחבורה ( הניתן לצפייה באתר משרד הכלכלה). על הנ"ל לא ישולם בנפרד לקבלן –  העליות כלולות במחירי היחידה השונים . 
8. האתר נמסר לאחריות הקבלן למשך כל תקופת הביצוע, ועליו לדאוג לסדרי ניקיון, שמירה, אבטחה, גידור, בטיחות ובטחון יום ולילה.




00.03	מפרטים ועדיפות בין מסמכים

א.	העבודות השונות המשמשות נשוא הצעה/הסכם זה יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין-משרדית הממשלתית, בפרקים השונים במהדורתם האחרונה (להלן: "המפרט הכללי") ולפי המפרט המיוחד במסמך זה (להלן: "המפרט המיוחד") ומפרטי חברת החשמל, חברת בזק וחברות הכבלים ויתר המסמכים המופיעים בסעיף 3.4 לחוזה.

ב.	העבודות יבוצעו בהתאם לחוזה על נספחיו, ובין היתר הוראות מפרט טכני זה, הבא להשלים את החוזה. 

ג. 	תינתן עדיפות לפרק המוקדמות במפרט הטכני על פני יתר הוראות המפרט. בנוסף לקבוע בסעיף 35 לחוזה, בכל מקרה שהקבלן ימצא סתירה ו/או אי התאמה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא אחר החלטתו, יישא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם נראו מראש ובין אם לאו. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה בדבר קיומה של סתירה ו/או אי התאמה כאמור.

ד.	הופעת תנאים שונים במסמכי ההסכם השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים, שכן המסמכים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפות בין מסמכים מתעוררת רק כאשר התנאים נמצאים בסתירה. קביעת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

	לא הביא הקבלן את דבר הטעות/הסתירה למפקח, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו עקב אי מילוי הוראה זו, או עקב הטעות או הסתירה.

ה.	הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות שתתעוררנה תוך מהלך העבודה ויש חלק מן התכניות שיוכנו ויצורפו בעתיד להסכם ותהיינה חלק מן ההסכם, לכן הוסכם בין הצדדים שכל שאלה שתתעורר עקב זאת תיפתר בעת מהלך העבודה ע"י המפקח וכל הוראה שתינתן על ידו תחשב כאילו פורטה בהסכם זה מראש – בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן הגיוני בביצוע העבודה. מובהר בזה, כי האמור בסעיף זה כבר נכלל על ידי הצדדים שהסכימו על שכר ההסכם, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.

ו. 	בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים
המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך
אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות – לעניין הביצוע – יהא כדלהלן:
1. תוכניות;
2. מפרט טכני מיוחד;
3. כתב הכמויות;
4. אופני מדידה מיוחדים;
5. מפרט כללי;
6. תנאי החוזה;
7. תקנים ישראליים.
                                                         

עדיפות לעניין התשלום– יהא כדלהלן:
1) כתב הכמויות ,
2) אופני מדידה מיוחדים ,
3) המפרט המיוחד ,
4) תוכניות ,
5) המפרט הכללי (אופני מדידה) ,
6) תנאי חוזה ,
7) תקנים ישראליים .



כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על הוראה במסמך הבא שלאחריו. לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך.

ז. 	התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מובאים במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה,
משלימים את התיאורים התמציתיים שבכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל
מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות ובין פרטי העבודות
במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות
כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות ובכפוף לאמור
באופני המדידה ובתכולת המחירים.
בהעדר מחיר לעבודה חריגה, סדר העדיפות – לעניין התשלום – יהא כדלהלן:
1)  מחיר הנקוב בכתב הכמויות לעבודות דומות, בהתאם לקביעת המפקח;
2) מחירון משרד הבינוי והשיכון שבתוקף במועד פרסום המכרז, בהפחתת אחוז ההנחה
             בהתאם להצעת הקבלן במכרז, ללא תוספות כלשהן;
3) מחירון "דקל" ללא תוספת רווח קבלני וללא תוספות כלשהן ( עבודה
             בהיקף קטן וכיו"ב ) – עם הנחה של 20% ;
4) הוצאות בפועל שחלות על הקבלן, בהתאם לחשבוניות מס שיציג, בתוספת 12% רווח
             קבלני;
5) ניתוח מחירים שהמפקח יאשר;


מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר בזה, כי אם גילה הקבלן סתירה, אי התאמה או אי דיוקים באחד המסמכים המצורפים לחוזה, ולא פנה אל המפקח בכתב בבקשה למתן הוראות בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה סתירה, או אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג לפיהן בלא לפנות בבקשת ההבהרה, כאמור, או אם פנה בבקשת הבהרה כאמור רק לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה, יישא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים שייגרמו עקב כך.


00.04	התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות
	
            על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות והמפרטים את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, לרבות ביחס לגבהים ולמידות המסומנים בתוכניות, על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח ולבקש ממנו הוראות בכתב.

	ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא זיהה סטיות, סתירות ו/או אי ההתאמות כאמור.

00.05	עבודה, ציוד וחומרים

א.	כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח באישורו בכתב על בדיקתו ואישורו שלאותו ציוד, כולו או בחלקו).
	הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מאתר העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח. הבדיקות לצורך אישור מוקדם של החומרים ולמורך בקרת איכות הביצוע תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

ב.	כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח.

	עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכיו"ב של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכיו"ב. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות וכיו"ב של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.

ג.	עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר חודשיים  לפני שימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש פרטים/דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה. ציוד וחומרים מיובאים הדורשים הזמנה מחו"ל, יוזמנו מייד עם קבלת צו התחלת עבודה – לאחר אישור פרטים/דגימות כאמור.

	החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאות הבדיקה יקבעו את מידת התאמתם לשימושם בביצוע העבודות. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאשרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מאתר העבודה, על חשבון הקבלן.

	הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא לאתר העבודה חומרים בטיב ובכמות המאושרים על ידי המפקח. 

ד. 	יובהר בזאת כי לחברת החשמל שמורה הזכות לספק לקבלן את מלא כמות הצנרת הנדרשת להתקנה במהלך הפרויקט. על הקבלן לתאם מול חברת החשמל את מועדי אספקת הצנרת כך שתתאפשר עבודה רציפה בפרויקט. הקבלן אחראי על השינוע, איחסון ושמירה על הצנרת המסופקת במהלך הפרויקט – מרגע משיכתה מחברת החשמל ועד להטמנתה בקרקע. לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין משיכת הצרנת תאום מול חברת החשמל, משיכת הצנרת, הובלה, אחסנה ושמירה על הצנרת התמורה בגין כך נכללת במחירי היחידה. לא תוכר כל דרישה על הארכת משך ביצוע/ פיצוי בגין עיכוב הטיפול מול חברת החשמל.




00.06	צינורות ומתקנים תת קרקעיים ועיליים
            
א.	בשטחי העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים ועיליים, לרבות קווי מים, ביוב, ניקוז, תשתיות תת-קרקעיות ועיליות של חח"י, בזק, חברות הכבלים, תאורה, תקשורת, ותשתיות אחרות, לרבות תשתיות פרטיות.  חלק מהתשתיות הינם תשתיות קיימות [בין אם הנ"ל תשתיות המתוכננות להישאר במצבן הנוכחי ובן אם הנ"ל תשתיות העומדות לעבור שדרוג לרבות שינוי מיקום] וחלק תשתיות עתידיות.

הקבלן מתחייב לבדוק ולוודא מיקום כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם ואשר בוצעו על ידי קבלן הרק"ל.


חפירות זהירות ו/או חפירות גישוש לאיתור/גילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותיאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת שתידרש לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל או לשם איתורם לצרכי העבודה יחולו על הקבלן וכלולים במחירי העבודות ללא כל  תשלום נוסף.

ב.	על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף, לרבות חפירה מסביב למתקנים הנ"ל בעבודת ידיים ו/או בציוד טכני ו/או תמיכתם בזמן העבודה וכיוצ"ב. 

באחריות הקבלן, לפני תחילת העבודות לקבל את היתרי החפירה  מכל הגורמים הנדרשים לביצוע עבודה בקרבת מערכות בין אם מסומנות בתוכניות ובין אם לא. על הקבלן לאתר בזהירות את המערכות בפיקוח של בעל התשתית וכן לבצע גישושים לאיתור התשתיות. לא ישולם בנפרד בגין תיאום עם הרשויות ובעלי התשתיות.
בגין אגרות הפיקוח ותשלומים שונים  אשר ידרשו ע"י בעלי התשתיות, צדדי ג' והרשויות הרלוונטיות לא ישולם לקבלן תוספת והנ"ל כלול במחירי היחידה בכתב הכמויות.


עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחברת בזק ו/או מהנדס חב' הכבלים בעלת הזכויות. כל האישורים והתשלום בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

	האמור לעיל יחול אף בקשר עם ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל. העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת החשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

ג.	עבודות בקרבת קווי ניקוז, ביוב, מים, תאורה וסיבים אופטיים יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם העירייה ו/או התאגיד וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

	העירייה ו/או התאגיד לא יכירו בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

ד.	קבלת השטח על ידי הקבלן
מבלי לגרוע מהוראות המכרז וההסכם, הקבלן וקבלני המשנה המיועדים לעבוד עמו בפרויקט יסיירו בשטח ויוודאו כי תנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו.
רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את תנאי השטח והקרקע. לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח ו/או מאי לקיחה בחשבון של אי-ודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה.
נדרש בזאת כי בעת מסירת השטח לקבלן הראשי, יבצע הקבלן הראשי צילום של השטח הנמסר – לרבות צילום רחפן, ו- וידאו, עם דגש על אזורי התחברות לכבישים קיימים ולציר העבודה של נ.ע.מ.  הצילום הינו באחריות הקבלן הראשי ועל חשבונו ולא תשלום כל תוספת ותשלום  בגינו. ביצוע הצילום והגשתו למזמין העבודה יהווה תנאי לתשלום החשבון החלקי הראשון. גבולות ביצוע הצילום יסוכמו מול כל קבלן וקבלן – בהתאם לעבודות שבתחומו – בטרם ביצוע הצילום.

00.07	בעלי תפקידים באתר מטעם הקבלן
	           
מובהר בזאת כי במהלך ביצוע העבודות במסגרת מכרז זה לעבודות העפר, מתוכננים להיכנס קבלנים נוספים במכרז מקביל לביצוע עבודות פיתוח תשתיות וסלילה, הקבלן הראשי במכרז זה לעבודות העפר נדרש להעמיד לרשות כל הפרויקט את רשימת בעלי התפקיד המפורטת במסמכי החוזה



00.08	אחריות הקבלן
	
           רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התוכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה, בדק את האתר וסביבתו, את טיב הקרקע, את הכמויות וטיבם של החומרים והפריטים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה לאתר כולל אתרי פינוי פסולת ועודפי העפר המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.

	לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לביצוען המלא, המדויק, הבטוח והתקין של העבודות, ולפעולתם התקינה ולשלמותם של המתקנים והתשתיות המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת ליבו של המפקח לכל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לתקלה, ליקוי או כשל בעבודות ו/או לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן הקבלן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

	הקבלן מתחייב לבצע ביקורת מידי יום, בתחילת יום העבודה, בצהריים ובתחילת משמרת ערב על קיום תקין של הסדרי הבטיחות, לרבות הסדרי הבטיחות בתנועה, ע"י מנהל עבודה ו/או עובד בכיר אשר יוסמך לכך וייעשה זאת מידי יום כולל רישום ביומן העבודה.

רואים את הקבלן כאחראי על תאום ביצוע העבודות שבתחום אחריותו מול הקבלנים הנוספים העובדים מטעם עיריית נתיבות וכל קבלן נוסף אשר יופעל על ידי העירייה בתחום הפרויקט ו/או בשטחים הגובלים.



ידוע לקבלן כי אספקת מים, חשמל, הסדרי תנועה זמנים, אביזרי בטיחות, גידור האתר וכל הנדרש באתר ו/או על פי דין ו/או על פי דרישת הרשויות המוסמכות לצורכי ביצוע העבודה יהיה על חשבון ובאחריות הקבלן.






00.10	מניעת הפרעות
	
           העבודה מתבצעת בתחום עירוני, באזור מיושב ומאוכלס, מבני ציבור ועסקים פרטיים.

           הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

מובהר ומודגש להלן כי הקבלן נדרש לבצע מאמץ מיוחד להקטנת הרעשים ומפגעי האבק הנגרמים ע"י ציודו ופעולותיו, וכי יינקטו ע"י המפקח צעדים לאכיפת נושא מניעת הרעש ומפגעי האבק , בין היתר, בהתאם לדרישות החוק והתקנות שלהלן:      
    
1. חוק למניעת מפגעים, תשכ"א - 1961.
2. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן – 1990.
3. תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג – 1992.
4. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט – 1979.

על מנת להבטיח עמידה בדרישות הדין ינקוט הקבלן בצעדים טכניים להורדת רמת הרעש ומפגעי האבק הנפלטים ע"י ציודו ופעולותיו. בין יתר הפעולות ינקוט הקבלן גם באמצעים הבאים:

4.1 הקבלן יבצע הרטבה שוטפת של דרכים בהן ישתמש במהלך העבודה ויכסה משאיות המובילות עפר בכדי למנוע את התפזרות האבק.
4.2 הקבלן יתקין משככים, מכסים ו/או קירות אשר יגבילו התפשטות הרעש באופן כללי ובמיוחד ימנעו התפשטותו לכוון מבנים מאוישים.
4.3 הקבלן יתקין מכסים בולעי-רעש על מנועים ומקורות רעש של ציוד ומכונות רועשים, מדחסים, גנראטורים וכיו"ב, או יתקינם בתוך מכולות בעלות דפנות בולעות-רעש אשר הותאמו במיוחד למטרה זו.
1. אזורי העמסת ופריקת משאיות יתוכננו כך שהרעש הנובע מהם יצומצם. הקבלן יתקין קירות מיסוך למניעת התפשטות הרעש מאזורי ההעמסה והפריקה לכוון שכונת המגורים ואיזור התעשייה.
2. הובלת ציוד וחומרים לאתר תתוכנן כך שתנועת רכב כבד תצומצם למינימום הנדרש ותתנהל לאורך דרכים אשר יקטינו ככל האפשר את ההפרעות לתושבים, לסוחרים ולתנועה בעיר.
3. הצבת ציוד מנועי קבוע תותר רק במקומות שאושרו ע"י המפקח ובהתאם לתכנית ארגון השטח אשר תוגש לפני תחילת העבודה באתר לאישור המפקח.  
4. נקיטת כל האמצעים שצוינו לעיל לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לעמידה בכל דרישות הדין  למניעת רעש וקבלת האישורים הנדרשים מכל רשות רלוונטית.
5. עבור כל האמצעים והעבודות הנדרשים לעמידה בדרישות הדין לא ישולם לקבלן בנפרד והינם כלולים במחירי היחידה.


	כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות ולהניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים, אלא במידה, באופן ובשעות שהותרו לעניין זה במפורש ובכתב על ידי המפקח.
הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת גידורPROTEC  ו/או 'ברלין' ו/או גדרות ירושלים או אחר לפי דרישת הרשויות וגידור אסכורית, שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכיו"ב לפי הצורך, ויבנה מעקפים לצורך הטיית התנועה, הכל על חשבונו.

	באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר (אלא אם הותרו במפורש ובכתב על ידי המפקח חסימות זמניות לתנועה ברכב או ברגל, וככל שהותרו). כל האמור באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח. 

הסדרי תנועה. הסדרי התנועה לשלבי הביצוע השונים יתוכננו ע"י הקבלן . נוסף על כך, על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, משטרה, עיריית נתיבות וכו'.

	הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות, הצבת ציוד תמרור ואזהרה לרבות עגלות להכוונת התנועה ואנשי אבטחה כלולים במחיר היחידות בכתב הכמויות ולא תשולם עבורם כל תמורה בנפרד; תשלום למשטרת ישראל עבור שוטרים בשכר ישולם ע"י העירייה – אולם הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתיאום ולהזמנת השוטרים. 
	
            במקומות שתידרש הסטת תנועה על מנת לאפשר עבודה בלא הפרעה לתנועה השוטפת, יסיט הקבלן את התנועה באמצעות מתקני PROTEC-120 רמת תפקוד W2-T3 או 'ברלין' רמת תפקוד W2-T3 או אחרים לפי קביעת המשטרה ואישור המפקח, גדר ירושלים ו/או גדר 'אסכורית' חדשה וצבועה בתנור גובה 2.0 מטר או אחר לפי קביעת המפקח, תמרורים, נצנצים וכל אמצעי אחר העומד בתנאי הבטיחות כמתואר במדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים.

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה, לרבות תכנון, תיאום וביצוע עבודות זמניות תיכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא תשולם עבורם כל תמורה נוספת. 
	כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.
	

00.11	הובלות ותנועה על פני כבישים קיימים

1. הקבלן מתחייב, כי כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת שהיא, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. על הקבלן לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר המועמס עליהם אינו מתפזר בזמן הנסיעה. חומר שיתפזר ינוקה מיד על ידי הקבלן ובאחריותו.

2. כל הובלה לצרכי ביצוע העבודה נחשבת כהכרחית ומחירה כלול כבר במחירי היחידה בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו, לרבות הובלה כפולה ולא תוכר כל תביעה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.
     על הקבלן להקפיד, כי ההובלה נעשית תוך שמירה על הוראות כל דין, צו או תקנה בנושא.

00.12	אמצעי זהירות

	בהתאם לתכנית עבודה מפורטת של הקבלן ו/או לפי הוראות המפקח, מתחייב הקבלן, כי יתקין, יספק ויחזיק, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, ביום ובלילה, אמצעי שמירה, גידור, ביטחון ובטיחות, לרבות תמרורי אזהרה ופנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקינים, ככל הדרוש לשם בטיחות וביטחון האתר ו/או של הציבור ו/או כל צד שלישי (לרבות מסיגי גבול באתר) ו/או שיהיו דרושים בהתאם לצרכי האתר ו/או בהתאם להוראות המפקח ו/או על פי הוראות הרשויות, והכול באופן ובתנאים המפורטים לעיל ולהלן.

א.	הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונת עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

	הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם עקב הימצאותם של בורות,
            ערימות עפר, פיגומים, ערימות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. כל האמור יבוצע באחריות הקבלן ועל חשבונו.

	העירייה רשאית להורות על הפסקת עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים לקויים, ו/או לא מתאימים לדרישות.

ב.	במקרה של עבודה, תיקון, ניתוק ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

1.	לפני כניסה לשוחת בקרה, על הקבלן לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת 

           הספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה, לנושאים מסיכות גז בלבד.

2.	מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:

-	לעבודה בתא בקרה קיים - מכסה השוחה שבו מתעתדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים (סה"כ שלושה מכסים).

-	לחיבור אל ביב קיים - המכסים משני צידי נקודת החיבור.

על הקבלן להבטיח קיום סימון, שילוט וגידור מתאים סביב התאים הפתוחים בכל תקופת העבודה.

3.	הקבלן מתחייב, כי לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה, אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

4.	הנכנס לשוחה בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה.

5.	הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3.0 מטר יישא מסכת גז מתאימה.

6.	העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

ג.	הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר יופנו אליו; הקבלן גם ישפה את המפקח, יממן ויכסה את כלל הוצאותיו בקשר עם כל תביעה אשר תוגש בנושא.  
	מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מודגש, כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. 

           כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, לרבות המפקח או מי מטעמו, או לתביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין ו/או המפקח לא יישאו באחריות כלשהי בגין נושא זה.

ד.	בנושא חפירת תעלות – ראה/י גם סעיף 00.48 להלן, שכותרתו "דרישות בטיחות לחפירות ותעלות". 


ה. 	שמירת הסביבה
		לא ייכרת כל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של המנהל ובאישור הרשויות המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י המנהל וכמו כן, יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר במקומו, עפ"י קביעת המנהל. 
		הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר וכיו"ב (להלן: "חומרי תשתית"). 


00.13	הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

	תשומת לב הקבלן מופנית גם לסעיפים הרלבנטיים בהסכם בדבר אחריותו לנקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה, העבודות, התשתיות והציוד, הכלים והחומרים במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתם למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'. 
           במיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.

תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא ימדדו לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

	כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.


00.14	סמכויות המפקח 

א.	האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה על נספחיו.

ב.	המפקח הוא נציגה בשטח של העירייה  והוא רשאי לפרש את התוכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק בשטח בנושא זה.

ג.	המפקח הוא הפוסק לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

ד.	הקבלן חייב באישור של המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה.

	אין באישור זה כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני משנה.

ה.	המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת מחיר הקבלן.

	המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה על פני עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע ע"י המפקח.

ו.	המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות ההסכם ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי ההסכם.

ז.	המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או הריסת עבודה אשר לא בוצעה לדעתו בהתאם לתוכניות, למפרט הטכני או להוראותיו. על הקבלן לקיים את הדרישות האלה על חשבונו הוא.

	המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה ולדרוש בדיקה של כל חומר בנוסף לבדיקות המתבצעות באופן שגרתי. המפקח רשאי לאסור שימוש בחומר שנמסר לבדיקה עד לקבלת תוצאות הבדיקה. נפסל החומר לאחר בדיקתו, חייב הקבלן להרחיקו מאתר העבודה על חשבונו הוא.

	המפקח רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה, אם לפי דעתו העבודה אינה מבוצעת בהתאם לתוכניות, למפרט הטכני או להוראותיו או באם ביצוע העבודה מסכן 
           את בטיחות הציבור או העובדים. המפקח יהיה הקובע בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה.

ח.	המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה חמישה העתקים של תוכניות 'מאושרות לביצוע'. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע.

	כל עבודה שתבוצע לא לפי התכנית כמפורט לעיל ולהלן  לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

00.15	תכניות

א. 	התוכניות המצורפות למסמכי המכרז הן תוכניות למכרז בלבד ומסומנות -  "למכרז בלבד". לפני הביצוע ימסרו לקבלן תוכניות אשר יישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס ל"תכניות למכרז" מסיבות שונות.

	לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה או הארכת תקופת ביצוע העבודות עקב עדכונים אלו והעירייה שומרת לעצמם  את הזכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר צורפו למסמכי המכרז. 

ב. 	עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן בביצוע העבודה,  יימסרו לו 3 מערכות שלמות של תכניות לביצוע להתחלת ולקידום העבודה ללא עיכוב וכן קבצים ממוחשבים של התכנון. עם קבלת "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן בתוך עד 14 (ארבעה-עשר) יום רשימה של התוכניות והפרטים החסרים. לא תאושר לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל שמסר למפקח, כאמור. על הקבלן להכיר את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות באתר, ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.
	לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הביצוע, לשינויים בציוד ו/או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפשרויות הגישה וכדומה.
	הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והמידע הדרושים לו לביצוע העבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים והתיאורים, ושביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המפקח והעירייה. 
	על הקבלן לבצע את העבודות לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע למפקח על אי-התאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק את דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה (כתוצאה מאי דיוק ו/או כתוצאה מאי התאמה) תיהרס ותיבנה מחדש על ידי הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו.
	ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה, בהתאם לרשימת התכניות, וכמו כן תכניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסבר, השלמה ושינוי.
	תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבלן יהא אחראי בלעדי לוודא לפני הביצוע, שבידיו התכנית העדכנית.                   
	על הקבלן להחזיק באתר העבודה את כל המסמכים והתוכניות מוכנים תמיד לשימוש המפקח. המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. 
                      אם התוכניות ו/או המסמכים יזדהמו, על הקבלן להחליפם בחדשים, על חשבונו הוא.

	נוסף לתוכניות המודפסות אשר יימסרו לקבלן בעת מתן ההוראה לתחילת ביצוע העבודות, יימסרו לקבלן קבצים רלוונטיים אשר יועלו למערכת ממוחשבת לניהול מסמכים. בפרויקט זה פועלת מערכת ממוחשבת "אקספונט". 

00.16	תכניות "לאחר ביצוע"		

	על הקבלן להכין על חשבונו, בנייר ובמדיה ממוחשבת שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע" (AS MADE) למבנה בקנ"מ 1:100, למערכות בקנ"מ 1:50, תוכניות על רקע תוכניות כבישים ופיתוח בקנ"מ 1:250 וכן חתכים לאורך של מערכות תשתית בקנ"מ 100/1000 ו/או כל קנ"מ ו/או פורמט הגשה לפי דרישת גורמי העירייה השונים. תוכניות אלו יוכנו לאחר השלמת הביצוע ויסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. 
            התוכניות יועברו לבדיקת מתכנני הפרויקט וגורמי העירייה – ועל הקבלן יהיה לעדכנן בהתאם להערותיהם.
            הגשת תוכניות אלו לרבות במדיה ממוחשבת ועדכונן לפי הנחיות המתכננים ו/או גורמי העירייה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח.

התוכניות יראו את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותן הנקודות שבהן נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התוכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, הצינורות וכו', הכל לשביעות רצון המפקח.

	התוכניות ימסרו כקובצי DWG  או DXF על גבי דיסקון בפורמט GIS/אוטוקאד העדכנית, כפי שייקבע ע"י המפקח, ובהדפסה ב-5 העתקים בצבע ע"ג נייר לבן.

	תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך.

	כל העבודות בסעיף זה - המדידה, הכנת התוכניות וכו', לרבות הכנת תוכניות ממוחשבות במערכת אוטוקאד העדכנית, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.

	כמו כן, על הקבלן הראשי לוודא כי קבצי תוכנית העדות יתאימו לעבודה בסביבת BIM – ראה נספח "עבודה בסביבת BIM".


00.17	רישיונות ואישורים

	לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התוכניות. לצורך זה מתחייבת העירייה באמצעות המפקח לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תוכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלו יהיו על חשבונו ולא ישולמו לו עבורם.

	כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה, בין היתר, עיריית נתיבות, תאגיד מי אשקלון, משרדי ממשלה (לרבות משרד התקשורת, משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה), חברת החשמל לישראל, חברת בזק, חברת הוט, חברות תקשורת אחרות, משטרה, מקורות, קק"ל, רשות העתיקות וכו'. 

00.18	לוח זמנים			

א.	על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המפקח לו"ז מפורט לביצוע של כל מקטע ביצוע על פי תנאי ההסכם ולא יאוחר מ-14 ימים מיום מתן צו התחלת עבודה לאותו מקטע או לפי דרישה מפורשת של המפקח. הלוח הנ"ל יהיה מבוסס על תקופת הזמן שהוקצבה בלו"ז השלדי, עבור כל סוגי העבודות ושלביהן שבחוזה. 
על לוח הזמנים להיות מסודר בצורת דיאגרמה של גאנט, וילווה בהסברים הנחוצים בכתב ובתכנית המפורטת של ארגון עבודה, הכוללת מיקום מבני הקבלן, רשימות כלים, ציודו המכני, מספר הפועלים, בעלי המקצוע, עובדי הניהול והפיקוח, קבלני משנה וציודם, שיועסקו בעבודות הכלולות בהסכם.

ב.	המפקח יבדוק את לוח הזמנים ותכנית הארגון המוצעים, ויחזירם לקבלן תוך 15 ימים מיום קבלתם, עם הערות ודרישות לשינויים (אם ידרשו). 

הקבלן יטמיע את כל התיקונים והשינויים הנדרשים לא יאוחר מ-5 ימים מיום קבלת ההערות. ההצעה המתוקנת תאושר ע"י המפקח ותשמש בסיס יחיד ובלעדי ללו"ז לביצוע העבודות.

ג.	הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור המפקח לתכנית הארגון, לתיאור דרכי ביצוע וללוח הזמנים המוצעים, אלא אם המפקח יאשר להתחיל לפני כן בעבודות הכנה מסוימות. כל 
           העיכובים והפסדי הזמן שיגרמו לקבלן בשל איחור בהגשת תכנית הארגון ולוח הזמנים המוצעים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד.

ד.	החל מהתחלת עבודות ההכנה ובמשך כל תקופת הביצוע, ישלים הקבלן את לוח הזמנים ויעדכנו בהתאם להתקדמות העבודה ולפחות פעם בחודש. הקבלן יכין בנוסף לזה דיווחים שבועיים וחודשיים, וכן דיאגרמות השוואה ללוח הזמנים. 
הלוחות והדיאגראמות ימסרו למפקח ולמזמין בשני עותקים ויוחלפו בקביעות לאחר עדכון.

ה.	יחד עם הגשת כל חשבון חלקי יגיש הקבלן לוח זמנים מעודכן נכון למועד הגשת החשבון, על רקע לוח הזמנים הראשוני המאושר על ידי מנהל הפרויקט. לוח זמנים זה יעודכן למועד עריכתו ובו יראה הקבלן כיצד ובאילו אמצעים הוא מתכוון להתגבר על עיכובים שנוצרו, אם וככל שנוצרו, וכן השפעת העיכובים, באם ישנה השפעה, על הנתיב הקריטי של ביצוע הפרויקט. לא ייבדק ולא יאושר חשבון שהוגש ללא לוח זמנים מעודכן כאמור.

ו.	לוחות הזמנים, דוחות התקדמות שבועיים וחודשיים וכן עדכונים ללו"ז ולדו"חות, ייעשו במחשב ע"י הקבלן.

ז.      עדכון חודשי. אחת לשבוע, לפי קביעת המפקח, יעביר הקבלן למפקח דיווח המסכם את העבודות שבוצעו בחודש האחרון ומפרט את העבודות המתוכנות להתבצע בשבוע שלאחר מכן, כולל עדכון לגבי חסימת כבישים, סגירת מים, הפסקות חשמל וכו'. 
       	אי העברת העדכון כאמור במועד יגרור תשלום פיצוי כספי בסך של 1,000 ₪ לכל מקרה.

ז.	כל הפעולות המפורטות בסעיף זה הינן על חשבון הקבלן, והתמורה עבורן כלולה במחירים לעבודות השונות בכתב הכמויות.

00.19	סדרי עדיפויות

א. 	העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, מקטעים בהם תבוצענה העבודות ברצף או במקביל וכו', או לדרוש ביצוע העבודה בשלבים הכל לפי קביעת המפקח. כמו כן רשאי המפקח לקבוע סדרי קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה, הארכת תקופת הביצוע או לתוספת כלשהי.

ב.	על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של הפסקות זמניות בעבודה גם לפרקי זמן של מספר שבועות ואף חודשים בין שלבי הביצוע השונים, עפ"י עדיפויות העירייה, מצב ביצוע עבודות אחרות, הוראות הרשויות המוסמכות, עבודות קבלני נת"ע/ חח"י ו/או בזק ו/או חברות הכבלים/ קבלן התשתית הפנאומטית ו/או אחרים, אירועים בתחומי העיר, עבודת קבלנים פרטיים ויזמים העובדים בשטחים בסמוך לאתר העבודה ו/או כל סיבה אחרת לפי קביעת המפקח. האמור לא יהווה עילה לתביעה לתוספת כלשהי, למעט הארכת תקופת הביצוע בפרק בזמן של הפסקות העבודה שאושרו.
על פי דרישת העירייה, יחזור הקבלן לביצוע העבודות לפי מחירי החוזה ובתוספת התייקרות בלבד וללא כל תשלום נוסף עבור התארגנות חוזרת וכיו"ב. במשך הפסקת העבודה כאמור יהיה הקבלן אחראי לשמירת חלק הפרויקט ו/או המקטע שכבר בוצע באתר העבודה ולביצוע עבודות האחזקה ההכרחיות לשם כך, על חשבונו.

ג.	רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת ו/או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כח האדם, עבודת ב-3 משמרות, לרבות עבודות לילה, שעות נוספות, עבודה בימי מנוחה וכיוצא באלה, ובמקרה של עבודות לילה יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.
אם יהיה צורך, לדעת מנהל הפרויקט בכל זמן שהוא, להחיש את קצב הביצוע של הפרויקט ו/או המקטע כפי שנקבע תחילה בלוח הזמנים, יפנה המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע הפרויקט ו/או המקטע כמבוקש על ידי המפקח, וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה, בנוגע לשעות עבודה ימי עבודה ושיטות עבודה.



00.20	תקופת הביצוע/אבני דרך 

תקופת הביצוע/– ביצוע עבודות עפר שלב ד'
תקופה מירבית לביצוע 14 חודשים , לא כולל מרווח ביטחון ראשי של המזמין - Buffer,  להשלמת העבודה מיום הוצאת צו התחלת עבודה . 
מרווח ביטחון ראשי – Buffer של המזמין . 
למזמין שמור מרווח בטחון ראשי – BUFFER – של 2 חודשים.  מרווח הביטחון הראשי הינו של המזמין בלבד ולצרכיו ולא מהווה חלק מלוח הזמנים לסיום הפרויקט. בהתאם ככל שהמזמין לא הורה על שימוש כלשהו באיזה ממרווחי הביטחון, אזי התקופה המירבית להשלמת אבני הדרך המהותיות יהא כנקוב במבוא למפרט המיוחד. לקבלן לא תהא כל זכות להתבסס על איזה ממרווחי הביטחון. 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ככל שהמזמין ישתמש במרווח הבטחון הראשי, או בחלק ממנו, לא יהיה זכאי הקבלן לכל תוספת מכל מין וסוג בגין תקופה זו, לרבות בגין אביזרי בטיחות להסדרי תנועה זמניים, תאורה זמנית, תקורות אתר במישרין או בעקיפין וכו'.

מודגש בזאת כי על הקבלן הזוכה לעבוד במספר מוקדים במקביל, ועליו להטמיע זאת בלוח הזמנים אשר יוגש למזמין לאישורו.


. להלן משך פעילויות עיקריות – בסיס ללו"ז שלדי לביצוע הפרויקט – פארק נ.ע.מ שלב ד' – עבודות עפר:

	מס'
	אבן דרך
	חודשים מצ.ה.ע

	א.ד. 1
	קבלת היתרי חפירה/רישיונות מכל הרשויות, כגון רט"ג ,רשות העתיקות, מקורות חח" וכו'.
הקמת המשרדים ואתר התארגנות.
גידור אתר העבודה ואזורים המיועדים לשימור/עתיקות בהתאם לתוכנית התארגנות.
התקנת מצלמות אתר.
הגשה ואישור צוות ניהול לפרויקט (מהנדס, מודד,  מנה"ע).
הגשה ואישור תכנית וצוות בקרת איכות.
הגשת לו"ז ראשוני ובסיסי בהתאם לנוהל לו"ז .
הכנת תכנית בטיחות ואישורה והתקנת אמצעי בטיחות בדרכי הגישה.

	1.5

	א.ד. 2
	השלמת עבודות החישוף והפירוקים, 
	4.0 

	א.ד.3
	השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים 
3.1 השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב א' לפיתוח – 5 חודשים
3.2 השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב ב' לפיתוח – 7 חודשים
3.3  השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב ג' לפיתוח – 10 חודשים
	א.ד.ח 4- השלמת עבודות חפירה ומילוי במגרשים – 12 חודשים
			
	 10

	א.ד. 4
	השלמת עבודות חפירה ומילוי במגרשים
4.1 השלמת עבודות חפירה ומילוי במגרשים בשלב א' לפיתוח – 7 חודשים
4.2 השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב ב' לפיתוח – 9 חודשים
4.3 השלמת עבודות חפירה ומילוי בכבישים בשלב ג' לפיתוח – 12 חודשים

	12

	א.ד. 5
	השלמת כל העבודות וקבלת אישור הפיקוח, המתכננים, הרשות המקומית, מסירת סופית לעירייה והגשת חשבון סופי

	14

	א.ד.6
	2 חודשים המהווים מרווח זמן חופשי השמור למזמין העבודה -המזמין יוכל  להשתמש במרווח זה בכל שלב בפרויקט ולא יחשב כעיכוב בתקופה זו
	16









על הקבלן להגיש יועץ לו"ז לאישור מנהל הפרויקט בתוך 14 ימים מצו התחלת עבודה. על כל יום עיכוב בהגשת לוח הזמנים כמפורט ישלם הקבלן סכום מוסכם של 1,000 ₪ על כל יום פיגור וזאת מבלי לגרוע מיתר העדים והזכויות העומדות למזמין במסמכי החוזה ובדין. 
מתודולוגיה להכנת לוח הזמנים המפורט לוח הזמנים של הקבלן צריך לשקף ולהציג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות ופעילויות שאינן תלויות בקבלן או במזמין (כגון: פינוי מטרדים, עבודות של בעלי תשתיות, צדדים שלישיים ועוד אילוצים חיצוניים).


הערות:
1. הקבלן יבצע את המקטעים והעבודות השונים, לפי החלטות העירייה מעת לעת ובהנחיית המפקח, במקביל או ברצף. 

2. מובהר כי בסמכות העירייה לעכב ביצוע של עבודות ו/או קטעי עבודות ו/או להאריך את תקופת הביצוע של העבודות או של אבני הדרך לביצוען או לא לבצען כלל, מכל שיקול, לרבות בשל עבודות המבוצעות בשטחים גובלים או סמוכים, נוחיות הציבור ושיקולי בטיחות אשר באחריות העירייה או אחרים. הארכת תקופת הביצוע הכוללת או של אחת מאבני הדרך לא תקנה לקבלן כל זכות לפיצוי או תשלום נוסף, למעט אישור הארכת תקופת הביצוע ותשלום התייקרות לפי תנאי הסכם זה, ובכלל זאת לא תקנה לו כל זכות לתמורה בגין עלויות התארגנות, לרבות עלויות גידור, ו/או כל עלות נוספת, וזאת אף אם הפסקת העבודות תהא ממושכת, ואף למעלה משנה. 

ה.	 למען הסר ספק מובהר, כי אי השלמת כל אחת מהעבודות המוגדרות דלעיל במועדים שנקבעו במסגרת אבני הדרך המפורטות דלעיל תחשב כעיכוב בהשלמת העבודה, המקנה לעירייה את הזכות, בין היתר, לחייב את הקבלן בתשלום פיצוי בגין איחור כמפורט בהסכם לגבי פיצויים מוסכמים, הגם שמדובר באבני דרך בלבד.

6. מובהר כי ייתכן ואבני הדרך ישתנו בהתאם לתיאום מול זכיין הפניאומטי, לקבלן מושא מכרז זה לא יהיה טענות בנדון.

00.21	היקף העבודה

	אם הקבלן יפגר בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים אשר הוכן על ידו ואושר על ידי המפקח, על בסיס אבני הדרך המפורטות דלעיל, רשאית העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את היקף העבודה שנמסרה לקבלן ולהעביר עבודה זו לקבלן אחר, מבלי שתהיה לקבלן עילה לתביעה כלשהי – ומבלי שהדבר ימנע מהעירייה מלקנוס את הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה. 

00.22	תעודות אחריות

	בנוסף לאמור בהסכם יעביר הקבלן לעירייה תעודות אחריות וכתבי ערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון: תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות, עמודי תאורה, גופי תאורה, צנרת מים, ומפרטי ייצור של כל הציוד וכל תעודה נוספת המהווים חלק מתיק המתקן. 
	הקבלן ידאג לכך שתעודות האחריות וכתבי הערבות הנ"ל יוסבו לעירייה.

00.23	מדידות

א.	לקבלן ימסרו בשטח נקודות .B.M לקשירת הרומים, ונקודות פינה של מגרשים וקבצי תכנון בפורמט DWG של אוטוקאד.
	כמו כן, ימסרו לקבלן תוכניות הכבישים לאורכם מתוכננת העבודה.

	כל הגבהים המופיעים בתכניות, ישמשו כבסיס למדידת הכמויות, אלא אם ערער הקבלן על הנתונים תוך 14 יום מצו התחלת העבודה.

ב.	על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים, המעברים / המנהרות  במידת הצורך. כמו כן יסמן הקבלן את גבולות כל האלמנטים הנ"ל ואת גבולות המגרשים/פרויקטים הגובלים. כל זאת יבוצע בהתאם לתוכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבון הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

ג.	הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.

ד.	אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי-התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תוספת תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי-התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

ה.	על הקבלן יהיה למסור למפקח את אופן הבטחת צירים ולקבל את אישורו לכך.

ו.	את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות זווית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ- 40X40X4 ובאורך 120 ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ-90 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי מחיק ובצורה ברורה.

ז.	נוסף למדידות הנ"ל יהיה הקבלן חייב לבצע מדידות וסימונים לפי הוראות המפקח, לרבות לצורך חישוב כמויות לתשלום ו/או לפי דרישת המפקח, לרבות לצורך השלמות מדידה לתכנון ו/או לסימון ומדידה של מערכות תשתית ו/או אחר ו/או לפי דרישת העירייה.

ח.	המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.

ט.	על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודת מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו-אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם ואת רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

י.	אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות I.P) ופינות של מגרשים הוא יחדש וינעץ נקודות אלו, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים.
	כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ז' לעיל.

יא.	עבור כל העבודות האמורות לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

יב.	בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה - גבולות החלקות הפרטיות (הפרצלציה) הם המחייבים.

יג.	למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין הוראות אלו כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן למדידות ולסימון הנכון של העבודות.

00.24	שטח התארגנות ומשרד שדה:


		על הקבלן להגיש תוכנית מפורטת לשטח ההתארגנות תוך 14 ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה ולקבל את אישור מנהל הפרויקט. שטח ההתארגנות יוקם על שטח שיועד לכך על ידי מזמין העבודה. על הקבלן לתאם את קבלת שטח ההתארגנות  מול גורמי המזמין השונים כולל ביצוע התאומים הנדרשים בגין זאת כולל בקשה להיתר ואישורה מול הרשות המקומית או כל רשות אחרת וכל הוצאות הנ"ל על חשבונו.  המבנים אשר משמשים את הניהול והפיקוח יועברו  לרשות הקבלן הבא/ המזמין עם השלמת הפרויקט ומסירתו למזמין או בכל עת על פי דרישת המזמין, במידה ויוחלט אחרת על הקבלן יהיה להחזיר שטח זה לידי בעליו נקי וללא כל מפגעים. לכל המאוחר, הקבלן מתחייב לפנות את שטח ההתארגנות תוך 10 (עשרה) ימים מקבלת  הוראת המפקח. למען הסר כל ספק כל העלויות הכרוכות בהתארגנות ובשימוש בשטח ההתארגנות לרבות תשלומים לרשויות השונות לרבות תשלומי ארנונה, חיבורים ושימוש במים וביוב ובחשמל לרבות השבת מצבו לקדמותו כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות ואין הקבלן רשאי לקבל כל תמורה נוספת בגינן. 

[bookmark: _Hlk140500573]על הקבל לספק ולהציב את המבנים הבאים עבור ניהול הפרויקט:
· מבנה לניהול הפרויקט הכולל שני משרדים נפרדים, מטבחון ושירותים. 	
מבנה במידות 2.5 X  12.5 מ' ובגובה 2.4 מטר
· מבנה חדר הישיבות הכולל גם את המשרד המפקח + מטבחון + שירותים      
במידות  4.5 X 12 ובגובה 2.4 מטר
· מבנה להבטחת האיכות -	מבנה במידות 3 X  6 מ' ובגובה 2.4 מטר

כל המבנים יכללו בין השאר:
· דלת כניסה מפלדה עם מנעול צילינדר ומנעול תלייה לאבטחה
· 2 חלונות אלומיניום כ.ע.כ. אטומים בפני מים ורוח, מסורגים ועם צילונים
· מתקן מאור שלא יפחת מ 600 לוקס  
· מתקן  כח ותקשורת הכולל 3 מקבצים של 4 שקעי חשמל + נקודת תקשורת מחשבים + ,נקודת טלפון +שקע USB  [בכל מקבץ]
· לוח חשמל עצמאי לכל מבנה  הפיקוח  
· תקשורת wi-fi  בכל שטח ההתארגנות + בכל משרד ומשרד כולל ספק ותשתית בעוצמה של 100 מגה לפחות.
· מזגנים מפוצלים חדשים כפי שיידרש ע"י המפקח לרבות שלט אלחוטי
· לוחות לנעיצת תכניות מקובעים לקירות בכל היקף החדר
· לחדר ישיבות מסך נוסף "50 לפחות שיהיה מקושר למחשב ויחובר על קיר המבנה
· מכונת צילום צבעונית משולבת סורק/פקס/ מדפסת 3A
· מתקן מים לאספקת מים קרים וחמים
· הריהוט במשרדים יכלול:
           1 שולחן משרדי חדש במידות 90 X 180 ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות
· שולחן משרדי המותאם לישיבה דו צדדית [קושרת השולחן תותקן במרכז השולחן] במידות 160/70 ס"מ
· 6 כסאות אורח עשויים מתכת +ריפוד תואם [לא פלסטיים]
· 1 כסא מנהל
·  ארון פלדה כדוגמת הארגז במידות 80/40/200 ס"מ, מצויד במנעול ומפתח
· חדר ישיבות - שולחן משרדי המותאם לישיבה דו צדדית [קושרת השולחן תותקן במרכז השולחן] במידות 800/120 ס"מ כולל 12 כסאות אורח עשויים מתכת +ריפוד תואם [לא פלסטיים]
המבנים יוצבו במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע ויפורקו לפי הוראת המפקח.
כל המבנים שצוינו אשר משמשים את הניהול והפיקוח יועבר  לרשות הקבלן הבא/ המזמין עם השלמת הפרויקט ומסירתו למזמין.
כל ההוצאות הכרוכות בשמירת המבנים, אחזקתם וניקיונם מידי יום, חיבור ואספקת חשמל ואספקת מים שוטפות למבנה, אספקת טלפון/ים והסדרת חיבורם, כנ"ל מדפסת/סורק, מחשב ומסכים, כולל אספקת נייר, אספקת מים מינרלים, תשלום הוצאות השוטפות בגין השימוש וכל המפורט לרבות תשלום מיסים ואגרות – יחולו על הקבלן.

בתא השירותים ובפינת המטבחון (מיועדים לשימוש המפקח בלבד) יהיו:
· אסלה ומתקן הדחה + מתקן לנייר טואלט
· כיור 20X40 ס"מ בשירותים
· כיור 40X60 ס"מ בתוך משטח 60X60 ס"מ במטבחון
· חלון אלומיניום עם סורג וצילון
· דלת כניסה עם מנעול וצילינדר. 

הקבלן ידאג להציב באתר המבנים מיגונית עבור מזמין העבודה,
מידות המיגונית:
מידות חוץ: 4.30X2.20.
שטח פנים: כולל מבואת כניסה 6 מ"ר
גובה פנים: 2 מטרים
גובה חוץ: 2.5 מטרים
משקל: 30 טון
מפרט טכני:
עובי קירות: 30 ס"מ
עובי תקרה: 30 ס"מ
עובי רצפה: 20 ס"מ
גימור פנים: בטון חשוף
גימור חוץ: צבע סופרקריל

שטח ההתארגנות ייסלל בשכבת אספלט ויכלול 12  חניות מסודרות עבור צוות הניהול והפיקוח 
באזור משרדי הניהול והפיקוח תותקן צלייה כולל שולחן וכיסאות (אפשר שולחן עץ דגם קק"ל).

כמו כן, יכול שהקבלן יידרש להעתיק את משרדי השדה ו/או את אתר ההתארגנות שלו, אף מספר פעמים במהלך ביצוע העבודות, בין היתר בשל התקדמות העבודות, קבלת מקטעים של העבודות, שילוב קבלנים וגורמים אחרים בביצוע העבודות וצרכים תפעוליים של הפרויקט ו/או של העירייה, וזאת בהתאם למועדים שייקבעו ע"י המפקח ובהתאם להוראותיו

כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה/ים יישאר/ו כרכוש הקבלן ועליו לפרקו/ם ולסלקו/ם מאתר העבודה עם השלמתה ובכל עת לפי דרישת המפקח.

00.25	קבלת העבודה

העבודה תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים אם ידרשו, הכנת תכניות "לאחר ביצוע", הרצה והפעלה מלאה של כל המערכות בהתאם לדרישות היצרנים, העירייה וגורמי הרשות לרבות כיבוי אש, הפעלה של מערכת התאורה בשעות הערב והלילה, הגשת תיק מתקן, הכולל כתבי אחריות ותוכניות אחזקה של הספקים השונים ותוכניות לאחר ביצוע כמפורט לעיל וכל מסמך אחר שיידרש ע"י המפקח.

	חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חברת חשמל, חברת בזק, חברות הכבלים והעירייה; אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא אם ניתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים. 

רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן. 

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י העירייה, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשויות המתאימות כגון: עיריית נתיבות, מנהלת פארק נ.ע.מ, תאגיד מי אשקלון, חברת בזק, חברות הכבלים ואחרות, חברת חשמל וכו', לרבות בדיקת מתקן התאורה ע"י חברת החשמל וקבלת אישורה על תקינותו לפני קבלה סופית ע"י המפקח.
           כל ההוראות דלעיל באות בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ההסכם ביחס לקבלת העבודות. רק לאחר אישור המפקח ניתן יהא לבצע מסירה סופית של העבודות לעירייה. 

00.26	קבלני משנה

1. מגבלת שימוש בקבלני משנה. הקבלן יהא רשאי לבצע עבודות בפרויקט באמצעות קבלני משנה, בכפוף ליתר הוראות ההסכם, ובלבד שהיקפן הכספי של העבודות שתבוצענה באמצעות קבלני משנה לא יעלה על 40% מהיקף החוזה.
            מובהר בזה כי מסירת עבודה לקבלני משנה, מבלי שנתקבל לכך אישור המפקח מראש,  מהווה הפרה יסודית של החוזה.
            קבלן המשנה חייב להיות קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהיקף ובסיווג התואמים,  לדעת המפקח, לעבודתו בפרויקט.

ב.	על הקבלן להגיש אישור המפקח, תוך 14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, כמפורט בהמשך, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק, אם בכלל. רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים השונים. 

	סמכות המפקח הינה לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהיה עילה לדרישות כספיות, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן. 
	גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, מודגש כי הקבלן יישאר אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

ג.	בנוסף, המפקח, לפי שיקול דעתו, יהא רשאי לסלק מהאתר כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודותיו בהתאם לדרישות, לתכניות ולמפרטים או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן ו/או באיכות טיב ביצוע העבודות – וכן כל עובד של הקבלן או קבלן המשנה.
	סילוק קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק כאמור ו/או הקטנת היקף פעילותו של מי מאלו באם יחויב על ידי המפקח, לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

ד.	אם מכל סיבה שהיא, כולל בשל אי תשלום הקבלן לקבלן משנה ו/או ליצרן ו/או לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, היצרנים או הספקים (לפי העניין), אזי בסמכות העירייה, באופן מוחלט ובלעדי, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך 14 יום להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, יצרן או ספק אחר להשלמת העבודה.
	מלוא הסכום שישולם לקבלן המשנה ו/או ליצרן /ואו לספק שהובא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה ינוכה מהתמורה המגיעה לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך אחרת, לרבות חילוט הערבות.

ד.	כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד הקבלן או לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם ועל פי הדין.

00.27	תאום עם גורמים אחרים

	מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי במהלך עבודתו יפעלו בשטח הגורמים הבאים:
1.	תנועת הרכב, לרבות דו-גלגלי, הקבועה והרגילה.
2.	שגרת החיים של התושבים/מפעלים בהיקף המתחם ובתחומו ביום ובלילה. 
3.        	עבודות קבלנים אחרים מטעם המזמין או מטעם אחרים, לרבות קבלנים פרטיים.
4.	קבלנים ו/או עובדים מטעם עיריית נתיבות, תאגיד מי אשקלון או תאגידים עירוניים אחרים, מנהלת פארק נ.ע.מ חברת החשמל, חברת בזק, הוט ואחרים.
5.	רשות העתיקות.


1. הקבלן ימונה כקבלן ראשי על כל המשתמע מכך לרבות אחריות על תפעול הבטיחות הכללי בתחום אזור העבודות, הכולל הן את תחום עבודתו והן תחומים נוספים מוגדרים, הן את עבודתו והן אחריות על עבודות קבלנים אחרים מטעם המזמין, בתחום שהוגדר, יהיה הקבלן אחראי על ניהול ובקרת  הבטיחות ע"פ חוק לרבות התקנת, ניוד, תחזוקת ופינוי אמצעי הבטיחות גם עבור קבלנים אחרים וכן על פיקוח צמוד על הבטיחות באמצעות ממונה בטיחות מטעמו ואספקה, התקנה ותיקון מיידי של ליקויי הבטיחות.
2. במסגרת העבודות יופעלו ע"י המזמין קבלנים נוספים בשטח העבודות, קבלני חברות התשתית (בזק, כבלים, חח"י ועוד), קבלן מטעם הרק"ל, קבלן תשתית פנאומטית. הקבלן  כקבלן ראשי יאפשר לקבלנים אלו לעבוד בתחום אחריותו לרבות כל התיאומים והאישורים הנדרשים, ולהשתמש בכל התשתיות הקיימות באתר לרבות הסדרי תנועה ללא תוספת תשלום מעבר למחירי היחידה אשר בכתב הכמויות.
3. הקבלן מכיר כי במקביל לעבודות מושא מכרז זה יבוצעו עבודות להקמת יחידות דיור על ידי יזמין וכן עבודות להקמת מבני ציבור לשימוש העירייה. הקבלן אחראי לאפשר גישה למגרשים לכל אורך תקופת הביצוע וכל לשתף פעולה באופן מלא עם הוראות הפיקוח.
4. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי חוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.

5. על הקבלן להביא זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה ובלוח הזמנים.

6. האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שייגרם עקב אי-נוכחותם באתר של המפקחים מטעם הרשויות.



00.28 [bookmark: _Toc126488597][bookmark: _Toc126061909][bookmark: _Ref25216200]עתיקות 
1. מתחם העבודה ו/או שטחים הגובלים בו או סמוכים אליו הינו אתר עתיקות מוכרז – כך שתהיה מעורבות של רשות העתיקות בביקורת שוטפת באתר על עבודות הקבלן, ובעיקר במהלך ביצוע עבודות החפירה.
2. נדרש תיאום שוטף עם רשות העתיקות בקשר עם ביצוע העבודות, טרם ביצוע העבודות ובמהלכן – לרבות בקשר עם קיום פיקוח צמוד מטעמה על ביצוע העבודות באתר.
3. הקבלן מאשר כי כל עיכוב בעבודה, הנובע מדרישת רשות העתיקות בקשר עם ההכנות לביצוע העבודות או לדרך ביצוע העבודות, כבר נלקח על ידו בחשבון בתחשיב התמורה לפרויקט ובהצעתו, כי לא יאושר כל תשלום הנובע מעיכוב או דרישה של רשות העתיקות, למעט הארכת לוח הזמנים לביצוע בימי העיכוב, בהתאם לאישורו של המפקח. 
4. עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, התשל"ח – 1978, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודות (להלן: "העתיקות")- נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.
5. מיד לאחר גילוי העתיקות ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן  לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
6. עלות הזזת העתיקות ככל שיידרש להזיזן ועלות פיקוח על כך מטעם רשות העתיקות, ככל שיהיה צורך בכך, יחולו על המזמין וישולמו על ידו; כל שאר ההוצאות בקשר עם העתיקות יראו אותן ככלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות. תיאום הגעת הפיקוח מטעם רשות העתיקות, רישום יומי של שעות נוכחות הפיקוח מטעם הרשות באתר וביצוע העבודות תחת פיקוח רשות העתיקות הינם באחריותו של הקבלן.
7. על הקבלן להביא בחשבון את הפיקוח הצמוד של רשות העתיקות, ככל שיהא, על כל הנדרש מכך מבחינת תיאום, ביצוע עבודה בנוכחות מפקח הרשות, עצירה עקב איתור ממצאים ומעבר לשטח עבודה אחר וכיוצ"ב.



00.29	ניקיון, סילוק פסולת ועודפי עפר
           בנוסף על ההוראות המפורטות בהסכם מודגש כדלקמן:

	ניקיון שוטף - חומר פסולת וכן כל חומר אחר ימצא באתר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע על ידי המפקח, יסולק מידי יום אל מחוץ לשטח האתר, לכל מרחק שהוא, אל מקומות שפיכה מאושרים על ידי הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך, לרבות עיריית נתיבות ורשות מקרקעי ישראל. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינם באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ויבוצעו על חשבונו; לא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. 
	הקבלן גם יהיה אחראי על אחזקת האתר ודרכי הגישה אליו וניקיונם היומי במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן. הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי שוטף של אתר העבודה ובגמר העבודות, לפי הוראות מפקח, מכל פסולת אשפה וחומרים אחרים וימסור את האתר העבודה וסביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המפקח.

	על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהרשויות לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון; לא תוכר כל תביעה בגין זה.

	הקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח מידי יום במהלך העבודה וככל שיידרש מטאטא מכני/שואב לטאטוא הרחובות ומדרכות באזורי הביצוע.

	ניקיון בתום העבודות - בתום ביצוע העבודות ו/או לפי דרישת המפקח, ינקה הקבלן את אתר העבודה ואת סביבתו ויפנה ממנו כל מתקני עבודה, אשפה, פסולת, מבנים ארעיים ועודפי חומרים שנוצרו בגין ועקב העבודות שבוצעו על ידו או על-ידי מי מטעמו, ויפנה אותם אל מחוץ לאתר העבודה, לאתר פסולת מוכרז ומאושר כדין. השלמת הניקיון האמור יהווה תנאי מוקדם למסירת העבודות למזמין.

	סעדים במקרה של הפרה - לא מילא הקבלן את הוראות סעיף זה במועדים המפורטים לעיל ו/או במועדים שנקבעו על ידי המפקח, יהא המזמין רשאי לבצען על חשבון הקבלן. במקרה זה הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות, והמזמין יהיה רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ו/או לחלטם מתוך הערבות להסכם. נבצר מהמזמין לבצע את סילוק עודפי החומר ו/או הפסולת ו/או המטרד שהקבלן לא ביצע כאמור לעיל או התעכב המזמין בביצוע, ישלם הקבלן למזמין בגין כל יום שבו איחר בביצוע הסילוק כאמור, פיצוי מוסכם וקבוע מראש, שאינו טעון הוכחה או ביסוס, בסך של 1,000 ש"ח (אלף ש"ח), בנוסף לעלות הסילוק. המזמין יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים משכר ההסכם ו/או לחלטם מהערבות להסכם.



00.30	מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים

א.	המזמין שומר לעצמו את הזכות להעסיק ישירות קבלנים אחרים בביצוע עבודות מתקנים ומערכות אחרות במהלך העבודות. כן יעבדו באתר קבלנים מטעם עיריית נתיבות ו/או תאגידים עירוניים, חח"י, "בזק" ואחרים וכן קבלנים בבניה ובפיתוח מטעם יזמים ציבוריים ואחרים במגרשים פרטיים ובמגרשים ציבוריים באזור העבודות. על הקבלן לתאם ולשלב את ביצוע עבודותיו במבנה ובאתר עם עבודתו של כל אחד מהקבלנים האחרים, באופן שיורה לו המפקח.

	עבודות התיאום והשילוב הנ"ל לא ימדדו, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו לרבות אחוזי קבלן ראשי ורואים אותן ככלולות בשכר ההסכם.

ב.	הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן נשוא הסכם זה וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח.

ג.	אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על המפקח, עקב אי-תאום העבודות, כמתואר לעיל ומוסכם בזאת במפורש שהמזמין ו/או המפקח אינם ערבים ואינם אחראיים בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של קבלן כלשהו מהקבלנים האחרים.
	נגרם לקבלן נזק כלשהו בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מהקבלנים האחרים, או בגין מעשה או מחדל ל איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין, והקבלן מתחייב לא לנקוט בהליך משפטי כלשהו נגד המזמין בגין הנזק האמור.

ד.	הקבלן יישא באחריות לפיצוי המזמין בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה וספקים המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם).

ה.	בסעיף זה "נזק" – לרבות נזק ישיר או עקיף לרכוש ו/או לגוף.

ו.	על הקבלן לשתף פעולה עם הקבלנים האחרים ולאפשר להם, ללא תמורה, את השימוש המתואם מראש בכל זמן מהזמנים, במתקנים שהותקנו על ידו לצורך ביצוע המבנה, כל עוד מתקנים אלה נשארים באתר לצורך ביצוע עבודת הקבלן.

ז.	הקבלן מצהיר, כי ביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים, לא יוכל לשמש עילה לאיחור, ולפיגור ולעיכוב בהתקדמות ביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן במבנה ו/או בסיום ביצוע המבנה, ו/או לתביעה כלשהי מצידו כלפי המזמין.

ח.	במקרה של פגיעה בתשתיות, פיתוח או בעבודה של קבלן אחר, הקבלן מתחייב לבצע מייד את התיקון ברמה מעולה, תוך שימוש בחומרים זהים ובעובדים מומחים שאושרו מראש ע"י המפקח.

	בכל מקרה שלדעת המפקח הקבלן אינו עומד בתנאי כלשהו מתנאי סעיף זה רשאי המפקח להזמין ביצוע התיקון מכל קבלן אחר. עלות ביצוע התיקון בתוספת דמי ניהול, תאום ופיקוח, כפי שתקבע ע"י המפקח, תקוזז מחשבון הקבלן. האמור מתייחס גם לתיקון עבודות המבוצעות ע"י קבלנים מטעם הרשויות המוסמכות.
    
            ט.       ביצוע עבודות אזרחיות של תשתיות חשמל ותקשורת
                      המזמין רשאי לבצע באמצעות הקבלן עבודות אזרחיות של תשתית חשמל ותקשורת, לרבות הנחת צנרת וכבלים; העבודות הנ"ל יבוצעו לפי התקנים, הנהלים ולוחות הזמנים של החברות הנ"ל. לא תשולם כל תוספת, מעבר לנקוב במחירי היחידה בכתב הכמויות, עבור ביצוע עבודות במתואם עם חברת החשמל וחברות התקשורת, לרבות בגין עיכובים או הפסקות בעבודה הנובעים מכך, חפירות חוזרות של פסקים לצורך ביצוע חיבורי תשתית וכיוצ"ב.
	
00.31	שמירה

	השמירה על הציוד והחומרים, הן של הקבלן והן של המזמין, במקומות האחסון ובאתר העבודה, תחול על הקבלן ועל חשבונו.

00.32	מים

	מקור המים יימסר לקבלן ע"י תאגיד מי אשקלון ו/או מנהלת פארק נ.ע.מ על פי הזמנתו. החיבור אל מקור המים, התקנת מונה, והתשלום עבורו יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.

	כל ההוצאות הכרוכות באספקת המים, צריכתם, הובלתם ברשת זמנית או באמצעים אחרים למקומות העבודה ובכלל זה אגירת המים ושאיבתם לרבות כל הסידורים הנחוצים ברשויות ובמוסדות המוסמכים לכך ייעשו על-ידי הקבלן ועל חשבונו. כמו כן יישא הקבלן בכל עלויות צריכה חריגה של מים, על ידו או במגרשים הגובלים במתחם העבודה. 



00.33	חשמל

	הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש למטרת ביצוע העבודה בכל מקור שהוא לרבות גנראטור.

	כל ההוצאות הכרוכות בחיבור החשמל, בהתקנות שונות, בהתקנת רשת, אספקת חשמל סדירה למקומות העבודה וצריכת החשמל, לרבות כל הסידורים הנחוצים ברשויות ובמוסדות המוסמכים לכך ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

	כן יספק ויתקין הקבלן על חשבונו מערכת תאורה זמנית באתר העבודה, אשר תפורק עם קבלת העבודה על ידי המפקח.

00.34	תוכניות ומפרטים באתר העבודה

א.	על הקבלן להחזיק באופן קבוע, בכל עת ביצוע העבודה את כל התוכניות והמפרטים המתייחסים אליה. בכלל זה על הקבלן לוודא הימצאותם של מערכת מלאה של כל תכניות העבודה לרבות כל המפרטים, כשהם במצב נקי ומסודר לעיון ושימוש המזמין ונציגיו וכן עותק מלא ומעודכן למעקב שוטף.

ב.	הקבלן יקבל 3 מערכות של התכניות לביצוע העבודות והמסמכים הנלווים המתייחסים לעבודות במסגרת ההסכם, על חשבון המזמין. כל תוספת של תוכנית, מסמכים אחרים או צילומים כבקשתו, מעבר לעותקים הנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המזמין.

	מערכת אחת מעודכנת של תוכניות הקבלן, מתוך השלוש שנמסרו לו, תישמר בשלמות על ידי הקבלן, במשרדו שבמקום המבנה, לכל משך תקופת הביצוע.

ג.	על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או במקום המבנה, את כל יתר המסמכים המפורטים במכרז על נספחיו, לרבות המפרטים, כתב הכמויות וכיו"ב.

	המזמין, המפקח ו/או המתכננים והיועצים יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתוכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודות.

ד.	כן יחזיק הקבלן, במשרדו של המפקח, בכל משך תקופת ביצוע העבודות, העתק במהדורתו האחרונה, של המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת (הספר הכחול), על כל פרקיו.

ה.	הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבוע אחד מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודות, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם להסכם.



00.35	עבודות יומיות (רג'י)

א.	עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר, אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלי וכד'.

ב.	ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע על ידי המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת ההסכם הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו.

ג.	הרישום של שעות העבודה האלה ייעשה ע"י המפקח ביומן, מידי יום ביומו. אין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע "שעות עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח ונרשמו באותו יום ביומן העבודה.

ד.	שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח; הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן מניהול העבודה וכל ההוצאות הסוציאליות - רואים אותן כנכללות במחיר שכר העבודה לפי הסוג שיפורט בכתב הכמויות. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, כלי עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה על ידי אותו פועל או כלי. 

ה.	החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסיווג המקצועי של האנשים או הציוד. המפקח יהיה הקובע הבלעדי לגבי סיווג שניתן לכל אדם או ציוד שיועסק בעבודה הנ"ל, בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.

ו.        התשלום עבור מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים ייקבעו לפי מחירי יחידה במחירון דקל העדכני, לפי המחירים במחירון, ללא כל תוספת או שינוי, בין אם המחירים הם ביחס לקבלן ראשי ובין אם הם ביחס לקבלן משנה, לפי מחירון דקל, ללא כל תוספת או שינוי לרבות התייקרות, והכל באישור המפקח וקביעתו ביחס לתחולת הסעיפים הרלוונטיים במחירון, אשר תהא סופית. על מחירים אלו תחול הנחה בשיעור 10%, ולא תחול עליה ההנחה שהציע הקבלן בעת הגשת הצעתו למכרז.   



00.36	המונח "שווה ערך"

	למען הסר ספק מובהר בזאת, כי טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המהנדס/המתכנן ואישורו הסופי לביצוע של המפקח.
           המפקח רשאי לקזז במחירי היחידה בגין חומר "שווה ערך" אשר מחירו זול מהחומר אשר נדרש במסמכי המכרז. 

00.37	שילוט לפרויקט

	הקבלן יציב על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה 2 [שני] שלטים לפחות ,בגודל 3*4 מטר כל אחד,. על גבי השלט יופיעו:

-	פרטי המזמין/ים
-	מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות
-	פרטי הקבלן
-	פרטי הניהול מטעם הקבלן
-	הדמיה
-	פרטי מתכנני הפרויקט

הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו ע"י המנהל. 
עלות השלטים כוללת גם את העתקתם, ככל שיידרש, לפי שלבי הפרויקט.
 	 
לא ישולם בנפרד עבור בצוע השילוט האמור ו/או עבור העתקתו, האגרות הנדרשות עבור השילוט התאמתו לכל אחת מהעבודות המבוצעות והעתקתו בין אתרי העבודות -  ורואים אותו ככלול במחיר העבודות.

00.38	תיעוד לפני תחילת העבודה ובסיומה

א.	הקבלן יבצע על חשבונו תיעוד מסודר של המצב הקיים בכל חלקי אתר העבודה, בשלבים שונים, לפני תחילת ביצוע העבודה, במהלכה ולאחר השלמת כל העבודות באתר.

ב.	התיעוד יבוצע באמצעות צילומי רחפן, צילום במצלמת וידאו, על גבי קלטת שתועבר לאישור המפקח לפני תחילת העבודות, וכן באמצעות צילום במצלמת סטילס, בתמונות צבעוניות שגודלן לא יפחת ממידות 10X15 ס"מ.

ג.	עם השלמת על שלב בביצוע העבודות באתר ו/או לפי הוראת המפקח יבוצע שוב ההליך לפי סעיפים א' ו-ב' לעיל.

ה.	לא ישולם בנפרד עבור תיעוד זה, ורואים אותו ככלול במחירי העבודות.

ו.	במידה ולא יבוצע צילום של השטח לפני העבודה, ויהיו טענות של תושבים, קבלנים מטעם נ.ע.מ, קבלנים או אחרים לפגיעה, הקבלן יהיה צריך להוכיח כי הוא לא גרם לנזקים שנגרמו לתושבים. 

00.39	מבני עזר של הקבלן

	הקבלן יקים או יביא לאתר, על חשבונו בלבד, את כל המבנים הדרושים לו על מנת לאחסן את החומרים והציוד הדרושים לו לעבודתו. מיקום המבנים יקבע על ידי המפקח בתיאום עם המפקח. בגמר העבודה יפרק הקבלן את כל המבנים וימסור שטח ההתארגנות מיושר ונקי. באחריות הקבלן לקבל את אישור הרשויות המוסמכות להצבת המבנים, לחיבורם לתשתיות וכיו"ב, לרבות הגשת בקשה להיתר בניה בגינם ותשלום כל ההוצאות.
	הקבלן גם יספק גם מבנה שירותים עבור העובדים, נפרד מהמבנה באתר ההתארגנות. 


00.43	דגימות ובדיקת חומרים

	הקבלן מתחייב לבצע בדיקות של חומרים ועבודות כפי שיורה לו המפקח, וכמפורט להלן:

א.	הקבלן יבחר מעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות ויתקשר עימה לאחר שיקבל את אישור המפקח בכתב לזהות המעבדה שנבחרה (להלן: "המעבדה המאושרת"); הוראות סעיפי ההסכם בקשר עם אישור זהות קבלני משנה ואחריות כוללת של הקבלן בהסכם בדבר סמכויות המפקח לאישור זהות קבלני משנה יחולו לעניין אישור זהות המעבדה, בשינויים המחויבים.

ב.	הקבלן יבצע באמצעות המעבדה המאושרת את כל הבדיקות של החומרים ו/או העבודות, כנדרש על פי כל דין ו/או כל תקן ו/או בהתאם להוראות המפקח, לרבות בדיקות חוזרות.
	הבדיקות יבוצעו כמפורט במפרט הכללי, אולם המפקח יקבע בלעדית את כמות הבדיקות, גם אם היא עולה על הנדרש בתקנים.

ג.	הקבלן ייתן למעבדה המאושרת הוראה בלתי חוזרת ובכתב מטעמו, כי כל התוצאות של כל הבדיקות שתיערכנה על ידי המעבדה המאושרות תועברנה מיידית על ידי המעבדה, במקביל להעברתן לקבלן, לידי המפקח; העתק מההוראה כאמור יועבר למפקח.

ד.	התשלומים בגין הבדיקות ישולמו ישירות על ידי הקבלן למעבדה המאושרת, והוא יישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בעריכת הבדיקות, ומבלי שהדבר יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי, אלא בהתאם לתנאי סעיף 46 לחוזה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור את המעבדה או לחייב את הקבלן להזמין מעבדה שתיבחר על ידי המפקח.

00.44	מחירי יחידה בכתבי הכמויות

א.	סעיף שאינו מופיע בכתב הכמויות יראו את מחיר אותו סעיף ככלול במחיר היחידה של הסעיפים האחרים.

ב.	ככלל, ננקבו מחירי יחידה זהים לסעיפי כמויות זהים בפרקים השונים. במידה וינקבו מחירי יחידה שונים בסעיפי כמויות זהים בפרקים השונים ו/או יינתנו הנחות שונות, יראה המזמין את מחיר היחידה הנמוך מבין אותם מחירי יחידה כמחיר הקובע.

ג.	סופיות המחירים
	מבלי לגרוע מהוראות ההסכם מובהר כדלקמן:

	ביצוע, שיפועים וכדומה. מחירי היחידה אותם נקב הקבלן לעבודות נשוא ההסכם, תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות. 
           מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב בהצעת הקבלן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. 
            העבודות שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי – צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה), רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן.

	עבודה בשטחים מוגבלים. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחירי היחידה גם עבודה בשטחים מוגבלים וצרים, בעבודת ציוד מכאני ו/או בעבודת ידיים. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן בגין עבודה בקטעים מוגבלים בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או צרים, עבודה בשלבים, עבודת ידיים או כל קושי אחר.

	הוצאות נסיעות/הובלות. רואים את הקבלן כאילו מקום מושבו הוא באתר עצמו. הקבלן מצהיר כי לא יבקש תשלום ולא יחייב חיוב כלשהו הנובע ממרחק ההובלה/נסיעה ממקום מושבו בפועל ואל שטח האתר, ובכל הנוגע להובלת חומרים, ציוד או כוח אדם אל האתר וממנו.

00.45	העמדת פועלים לרשות המזמין והמפקח

	הקבלן יעמיד לרשות המזמין, לפי דרישתם, ביום או בלילה, ציוד מכני ופועלים בלתי מקצועיים בשכר יומי, לביצוע עבודות שאינן כלולות בהסכם. התשלום עבור האמור יהיה בהתאם להוראות סעיף 00.35 דלעיל.

00.46	תנאים מיוחדים
	תשומת לב הקבלן מופנית בזה גם לתנאים הבאים:

א. 	הקבלן יבצע דרכים זמניות, מעקפים, רמפות גישה או כל אמצעי אחר לצורך ניהול תקין של מהלך התנועה. 

ב.	חסימה וסגירת כבישים


· על הקבלן לתאם עם המשטרה אפשרות לנתיב כניסה של רכב חירום לכבישים החסומים בכל עת.

          
ג.	במקרה של פגיעה בקווי מערכות תשתית רטובות, בקווי בזק, חברות הכבלים , חח"י, תקשורת סיב אופטי וכו' ע"י הקבלן או ע"י אחד מקבלני המשנה שלו, על הקבלן לעדכן בתוך 30 דקות את הפיקוח, את בעל הקו, את העירייה ואת תאגיד מי אשקלון ו/או מנהלת פארק נ.ע.מ על הפגיעה ולסייע בתיקונה המהיר ביותר, על חשבונו – בכל שעות היממה.


ד.	במקרה שתידרשנה הפסקות מים, יפעל הקבלן בהתאם לנהלים העירוניים ולנהלי התאגיד, לרבות פרסום, מתן הודעה מראש וכיו"ב.


8. כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי הביצוע ולא ישולם עבורן בנפרד.






00.47	הגשת חשבונות

א.	חשבונות חלקיים וסופי

חשבונות חלקיים יוגשו, כחשבונות מצטברים, על ידי הקבלן רק לאחר ביצוע מדידה משותפת כאמור לעיל ובצירוף דפי חישוב הכמויות ותשריטים לבדיקתם בחתימת מודד מוסמך, צילומי ותיעוד מפורט של כל החלקים והתשתיות שכוסו ולוח זמנים מעודכן, יומני עבודה חתומים של אותו החודש, בדיקות מעבדה חלקיות או סופיות שבוצעו באותו החודש.
ללא נתונים אלו, לא ייבדקו ולא יאושרו החשבונות החלקיים.

תאריך הגשת החשבון, ייחשב, בנוסף ליתר התנאים בחוזה, התאריך בו תושלם קבלת כל הנתונים כדלקמן:
1. 	לוח זמנים ממוחשב ערוך בתכנת MS PROJECTS מעודכן לתאריך הגשת החשבון, על רקע לוח הזמנים החוזי.
2. 	ביצוע המדידה על ידי  מודד מוסמך מטעם הקבלן . 
3. 	דפי חישוב הכמויות המבוססים על המדידה הנ"ל ותשריטים לבדיקתם בחתימת מודד מוסמך.
4. דו"ח בטיחות באתר כפי שהוכן על ידי יועץ בטיחות מטעם הקבלן.


ב.	כללי

החשבונות ייערכו ויחושבו במחשב. אופן הגשת החשבון ומתכונתו יקבעו על ידי מנהל הפרויקט.
פרטי השיטות לחישובים השונים ואופן הצגתם חייבים לקבל את אישור מנהל הפרויקט. המדידות, השרטוט, חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי וכל יתר השירותים ההנדסיים כמפורט בפרק זה, יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. רואים את 
הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים, הדרישות וההגבלות שלעיל בעת הגשת הצעתו והתחשב בהם במחירי היחידה שלו

00.48    דרישות בטיחות לחפירות ותעלות
             אין באמור לעיל כדי לגרוע או להמעיט מהוראות כל דין בנושא בטיחות.

	א.
	לפני התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד', ומנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.


	ב.
	בחפירה שעומקה עולה על 1.2 מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט אמצעים בכדי למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה
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	ג.
	אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת מערכת  דיפונים או תאי הגנה.


	ד.
	דיפון תעלות באדמה חולית על-פי התקנות: מותקנות בה דפנות עומדות יציבות, עם משענות וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 15 ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה
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	ה.
	אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגנה (אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה בלבד).
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	ו.
	דיפון חפירה בעומק של יותר מ-4 מ' רק לפי תוכנית.


	ז.
	אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות.
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	ח.
	חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ-50 ס"מ משפת החפירה.
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	ט.
	כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו מגודרים ע"י מעקה עם אזן-יד ואזן-תיכון.


	י.
	יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך.


	יא.
	בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם.


	יב.
	הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על 120 היא רק על-ידי סולם או מדרגות מתאימים.
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	יג.
	המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא עולה על 20 מטרים.

	יד.
	יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 60 ס"מ.


	טו
	מנהל העבודה באתר בו מבוצעת חפירה, מילוי, חציבה, או דיפון יערוך ביקורת בטיחות מידי יום, אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים, ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה (לפני חידושה).









	טז
	אין לדרוש מעובד שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר לא יציב.

	
	[image: תמונה שמכילה צילום מסך

התיאור נוצר באופן אוטומטי]



הערה:
אין באמור במפרט המיוחד ואופני המדידה כדי לגרוע או להמעיט מכלל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י ההצעה/ההסכם על כלל נספחיו.



00.49 עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון
על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח הגבוה /העליון. 
העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה עמוקה. 
כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 


[bookmark: _Ref210726420]00.50 בקרת איכות
1. הקבלן יפעיל בפרויקט זה מערכת בקרת איכות שתפקידה יהיה להבטיח את איכות הפרויקט.  על הקבלן לפעול בהתאם לנוהל בקרה ואבטחת איכות המצורף.
2. למזמין בלבד באמצעות המפקח, הזכות לאשר את חברת בקרת האיכות והוא רשאי לפסול כל חברת בקרת איכות שתוצע ע"י הקבלן  ללא צורך בהסבר. הקבלן אינו רשאי להחליף את צוות בקרת האיכות באתר ללא קבלת אישור מראש מזמין העבודה.
3. למזמין ,באמצעות המפקח, נתונה הזכות להורות לקבלן להחליף את חברת בקרת האיכות בכל רגע נתון, על חשבון הקבלן, במידה ומערכת בקרת האיכות של הקבלן לא תפעל לשביעות רצונו של המפקח.
4. מערכת בקרת האיכות של הקבלן תעקוב ותבדוק את מימושם של כל סעיפי החוזה (כולל התכניות והמפרטים), של ביצוע עבודות הקבלן עצמו, של קבלני המשנה ושל הספקים.
5. הקבלן יגיש לאישורו של המפקח, תוך 14 יום מקבלת צ.ה.ע. את חברת הבקרה המוצעת על ידו לאישור. תוך שלושים (30) יום ממועד קבלת אישור המפקח לחברת בקרת האיכות, יגיש הקבלן למפקח את תכנית בקרת האיכות שלו ופרוגרמת הבדיקות המבוקשת, המיועדת לפרויקט ואת המבנה הארגוני של מערכת בקרת האיכות. הקבלן לא יפעיל את מערכת בקרת האיכות מטעמו עד לאחר אישורו הסופי של המפקח. למען הסר ספק, אישור המפקח את חברת בקרת האיכות אינו מהווה אישור סופי להפעלת המערכת בפרויקט.
6. הבדיקות לצורך בקרת איכות הביצוע תבוצענה לפי החלוקה הבאה:
7. בדיקות מוקדמות - לפני תחילת העבודה תערכנה בדיקות מוקדמות לקביעת טיב החומרים ,הספקים והמוצרים המסופקים ע"י הקבלן ,תכונותיהם ועמידתם בדרישות המפרט, התקנים וכו' כולל נטילת המדגמים,  הובלתם  וכדומה.
8. בדיקות שוטפות - במהלך הביצוע תיערכנה בדיקות בקרה שוטפות, לקביעת טיב העבודה ואיכות המוצרים המיוצרים ע"י הקבלן כגון: בדיקות חוזק, בדיקות טיב, בדיקות דיוק, בדיקות איטום, וכד', כולל נטילת המדגמים,  הובלתם  וכדומה.
9. בדיקות סופיות -  בסיום העבודה תערכנה בדיקות בקרה סופיות לקביעת איכות העבודות והמערכות ,תפקודן ועמידתן בדרישות ובכלל זה בדיקת מתקן ביוב, מתקן ניקוז, מתקן המים, טיב בצוע קירות דיפון וכדומה.
10. המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות שתשמש לבקרה ואישור של פעילויות מערכת בקרת האיכות של הקבלן. 
11. בראש מערכת בקרת איכות הייעודית של הפרויקט יעמוד מהנדס אזרחי רשוי עם ניסיון לפחות זהה לניסיון הנדרש, כאמור במסמכי החוזה, ממנהל הפרויקט/ מהנדס הבצוע מטעם הקבלן. מהנדס זה  ישמש כמנהל מערכת, ירכז את עבודת ממוני בקרת האיכות התחומיים, יעמוד בקשר שוטף עם המפקח מטעם המזמין וידווח לו בצורה מלאה וישירה במקביל לדיווחיו לקבלן. מנהל המערכת והקבלן ימנו ממונה בקרת איכות לתחום התשתיות [מים, ביוב, ניקוז] ועבודות הפיתוח הנופי וממונה נוסף לתחום עבודות הדיפון. ניסיונם המקצועי של מנהלי התחומים יוצג למפקח . המפקח והמפקח בלבד יאשר את מנהלי התחומים
12. הקבלן נדרש לדאוג למשרד למנהל מערכת בקרת האיכות ולצוותו ברמת משרד המפקח.
13. תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר הגשת דו"חות שבועיים שידונו בכל ישיבת אתר שבועית  ודו"חות מרכזים חודשיים אשר יצורפו על ידי הקבלן לחשבון החודשי המוגש על ידו וכתנאי לקבלתו. הדו"חות החודשיים המרכזים יכללו בין היתר אישור בקרת האיכות כי הוגשו תוכניות עדות לאלמנטים שבוצעו וכן ציון כל סטייה בין תכנית העדות לבין תוכניות הביצוע.
14. חברת בקרת האיכות תרכז ותגיש תיקים הכוללים את תוכניות העדות בכל תחום מקצועי בנפרד לרבות במדיה דיגיטלית, לרבות כל טפסי התיוג ורשימות התיוג המרכזות, דו"חות המציגים את כל אי ההתאמות שנפתחו בפרויקט וכן אישור על סגירת כל אי ההתאמות, תעודות כל בדיקות המעבדות וכן כל פרט נוסף שידרוש המפקח.
15. ככל שיתחיל הקבלן בביצוע העבודות בפרויקט ללא מערכת בקרת איכות שלו, המאושרת על ידי המפקח, יפעיל המזמין מערכת בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו של הקבלן. המזמין ינכה סכום בשיעור של אחוז אחד (1%) מסכום החשבון הסופי, כהגדרתו להלן, בגין הפעלת מערכת בקרת איכות על ידו, ככל ותופעל, כאמור וזאת בנוסף לעלות מערכת בקרת האיכות כפי שתשולם על ידי המזמין.
16. למזמין שמורה הזכות במסגרת ההסכם להפעיל מעבדה מטעמו ועל חשבונו לבדיקות מדגמיות בכל תחום על פי שיקול דעתו. הקבלן מתחייב לסייע להשלמה ולביצוע כל הבדיקות שתיערכנה.
17. מנהל מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן ימונה כאחראי לביקורת כמשמעותו בחוק. מנהל מערכת בקרת האיכות יחתום בפני רשויות התכנון המוסמכות כאחראי לביקורת על תכניות ההגשה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה לביצוע העבודות, ככל שקיים היתר שכזה ו/או על כל טופס בהקשר לכך, על פי דרישת רשויות התכנון המוסמכות ו/או המפקח.
18. התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה


תאריך: 				חותמת וחתימת הקבלן: ________________




מסמך ג'2 

אזור תעשיה נועם -שלב 1
ביצוע עבודות עפר בכבישים 
ובמגרשים (יישורי שטח)

			מפרט מיוחד 















44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
44.01  גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

44.01.0120 
גדר מלוחות פח טרפזי
   יבוצע לפי מפרט כללי.

44.01.0160
שער דו כנפי
   יבוצע לפי מפרט כללי

44.01.0900
גדר מלוחות פח טרפזי ("גדר מדברת")
   גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "אסכורית" או שו"ע. בעלי גובה גל של 38 מ"מ, 
   בגובה    עד 2.0 מ'. לוחות פח אסכורית מונחים בכיוון הגדר. לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים 
   בקוטר "3 כל 3.0 מ' ויסודות בטון. כולל ייצור והדבקת פרסומות ("גדר מדברת")  על גבי צד אחד מלואו 
   לפי הנחיות המזמין.
   מדידה ותשלום
   יימדד לתשלום לפי אורך  (מטר).


51 עבודות עפר , כבישים ורחבות

51.02 עבודות עפר


0002 
חישוף 
חישוף פני השטח לעומק 20 ס"מ יבוצע בשטח שיאותר ע"י המפקח לאחר גמר סילוק כל 	
הפסולת וניקוי השטח. 
יבוצע רק בהוראה בכתב מאת המפקח. החישוף יכלול גם את העברת העפר החשוף לשטחי 
המילוי ופיזורו בשטחים הירוקים ו/או עירומו לשימוש עתידי ו/או סילוקו למקום 
מאושר הכל בהתאם להוראות המפקח. 
מדידה ותשלום
יימדד לתשלום לפי שטח (מ"ר) באזורי חפירה יופחת החישוף מכמות החפירה ובאזורי 
מילוי יתווסף .


51.02.0070 
0671
0072
חפירה ו/או חציבה
                     חפירה ו\או חציבה בכל סוגי הקרקע בכל תחומי התכנית ובשוליה כולל: תעלות, 
	  ומוצאים לניקוז, הסדרת השיפועים בהתחברויות לקיים. כולל עיבוד והתאמה  
  לדרישות המילוי, העברה לשטחי המילוי, פיזור בשכבות בעובי על פי המפרט, פינוי 
  וסילוק עודפים ופסולת לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות 
  המקומית. החומר שיועבר לשטחי המילוי לא יכיל: גרוטאות, גושי בטון וחומר             
  אורגני. עבודות החפירה יחלו רק לאחר השלמת עבודות ההכנה והניקוי. 

		 התאמת החומר לדרישות המילוי 

1. על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע העבודות המילוי יהא עליו להשתמש 
    בחומרים החפורים תוך התאמתם לדרישות איכות חומרי המילוי, כולל גם ניפוץ  
    אבן גדולה, גריסה, ניפוי וכו' כמפורט להלן בסעיף מילוי מחומר חצוב. 
2. גודל גרגיר מקסימלי, הדירוג ושיעור האבן יהיה בהתאם להוראות המפרט. 
3. החומר לא יכיל פסולת או חומר אורגני ויהיה אחיד מבחינת הרכב ואיכות. 
4. כל חומר שאינו חומר חצוב יהודק בבקרה מלאה בשכבות בעובי 20 ס"מ. 
5. התאמת הגודל המקסימלי של האבן על פי דרישות המפרט    
     תיעשה באתר החציבה בלבד. 
6. לא תותר הובלת חומר חציבה המכיל אבן בגודל העולה על דרישות המפרט. 
     כל משלוח שלא יעמוד בתאי המפרט ישלח בחזרה לאתר החציבה לצורך 
     התאמתו. 

     מילוי על פני מדרון 
   במילוי הניבנה על פני מידרון ששיפועו מעל 15% תבוצע חפירת מדרגות כהכנה למילוי. 
   רוחב חפירת המדרגות יהיה לפחות 2 מטר מקו המידרון. 
   החומר המופק מחפירת המדרגות יונח ויהודק בהמשך לשכבות חומר המילוי החדש 
   ובמפלסיהן של שכבות אלו, באופן שתובטח האחיזה ואי גלישה. 
   ההידוק של המילוי על מדרך המדרגות יהיה כהידוק השכבות המקבילות. 
     מילוי 
1. באזור העבודה יבוצע מילוי לאחר השלמת עבודות ההכנה על פי סעיפים 
הניקוי, עקירת הצמחייה והידוק הקרקע והכנה למילוי בערוצים. 
       2.   הקבלן יצור את המילוי ע"י פיזור שכבות רצופות והומוגניות (אחידות) בעובי 
             בהתאם למפרט. 
יש ליישר באמצעות מוטורגרידר כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק. 
לא תפוזר שכבת מילוי חדשה, אלא לאחר גמר הידוק השכבה שקדמה לה, 
              בדיקתה וקבלת אישור המפקח על התאמת השכבה ולתנאי המפרט. 
       3. מקור החומר למילוי יהיה מחפירה/חציבה בשטח.
    	 
     	מילוי מחומר חצוב 
             החומר המופק מחציבה או מחפירה ב"חומר ואדי", ישמש למילוי במגרשים         
             ובכבישים, לאחר התאמתו לדרישות המילוי כמפורט להלן: 	 
            א. בשכבות העליונות, מפני השתית עד 140- ס"מ, גודל האבן     
                 המקסימלי יהיה 8 ס"מ, השכבות יונחו לכל רוחב הסוללה,   
                 כשעובי כל שכבה לא יעלה על 20 ס"מ 
                 החומר יהיה מדורג בדומה לדרישות מחומר ניברר ולא יורשו ריכוזי אבן. 
                 העבודה תבוצע בהידוק מבוקר. 
		 
            ב. בשכבות שמפלסן בין 140- ס"מ ועד פני הקרקע הטבעיים, גודל האבן המקסימלי 
                 יהיה 20 ס"מ במידתו הגדולה. השכבות יונחו לכל רוחב הסוללה, כאשר עובי כל 
                 שכבה לא יעלה על 30 ס"מ. 
                 העבודה תבוצע בהידוק רגיל. 
			 
   מדידה לתשלום 
                 כל העבודות הנ"ל נכללות במחיר היחידה לחפירה ו/או החציבה ולא ימדדו לתשלום 
                 בנפרד לרבות: 
                 הובלה, פיזור, עיבוד והתאמה לדרישות מילוי: ניפוץ, גריסה, ניפוי. המדרגים, עיבוד 
                 תחתית הערוצים וכו'. 
                 יימדד בנפח מ"ק חפירה ו/או חציבה. 
[bookmark: _Hlk511547323]                 ההדוק ישולם בנפרד על פי סעיפי כתב הכמויות.






51.02.0152 
חפירת גישוש
  יבוצע לפי מפרט כללי.

51.02.0160 
הידוק שטחים  (שתית)	 
	   הידוק שתית יבוצע בכל שטחי החפירה, התחום הנועד לכיסוי בשכבת מצע 
                      כולל הבסיס אבני השפה ובשטחי מילוי עד גובה 2 מ'. ההידוק יהיה מבוקר לצפיפות 
                      הנדרשת כמפורט בסעיף 51.04.14.01.
	  מדידה לתשלום
                      יימדד לתשלום לפי שטח (מ"ר). 

51.2.0220 
0221
הידוק מילויים רגיל
יבוצע בשכבות של עד 20 ס"מ ע"י 6 מעברים של מכבש רוטט במשקל מינימלי של 12 
טון ועד הפסקת השקיעה.           
יבוצע במגרשים ובשצ"פים. ניתן להשתמש בחומר חצוב גרוס גם בכבישים בשכבות 
תחתונות עפ"י  המפרט הכללי 510242.
מדידה ותשלום
יימדד לתשלום לפי נפח במ"ק. המחיר כולל הידוק.


51.02.0250  
טיפול בחומר חפור / חצוב 
טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי, הפרדת הפסולת (אם ישנה), והתאמתו למילוי נברר או לדרישת המפרט המיוחד. לרבות אחסונו, העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזור והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 20 ס"מ. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.
מדידה לתשלום
יימדד לתשלום לפי נפח (מ"ק) מילוי מהודק בשטח.

51.03 מצעים ומילוי מובא

51.03.0112 
מילוי מובא מחומר נברר
  מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), אטום "אינרטי" עם תכולת דקים בטווח 18-25% (עובר נפה 200), 
  מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי 
  פרק 51(המחיר כולל ההידוק).
  מדידה לתשלום
  יימדד לתשלום לפי נפח (מ"ק).




מסמך ד'
רשימת תוכניות למכרז








הנדון: ביצוע שלב 1 (כולל גידור שטח, עבודות עפר בכבישים ומגרשים, ביצע סוללת מגן)
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	שם תכנית
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	תכנית כללית עבודות עפר
	1:2500
	Dwg+ pdf

	2
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	Dwg+ pdf
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