

02.02.2025

לכבוד

משתתפי מפגש מציעים

מכרז מס' 03/2025

פרויקט הקמת גשר מעל נחל בוחו בהמשך לרח' נווה דקלים, נתיבות

פרוטוקול מפגשי מציעים שהתקיים בתאריך 02.02.2025

פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים המשתתפים בסיור להחזירו ביחד עם יתר מסמכי הצעתם, כשהוא חתום בחתימה וחותמת בכל אחד מעמודיו.

משתתפים:

נציגי הקבלנים כמפורט בנספח השמור אצל רכזת המכרזים. נספח א'.

טיבי סרג' – מתאם הפרויקט, טיבי ליין מהנדסים וועצים בע"מ

להלן הפרוטוקול:

1. בתאריך 02.02.2025 התקיים מפגש מציעים זה במשרדי המרה"פ בנתיבות. השתתפו נציגי הקבלנים אשר פרטיהם רשומים בנספח א' הנ"ל וכן מנה"פ ומתאם הפרויקט.

2. הובהר למשתתפים, כי לאחר המפגש יתקיים סיור באתר וכי השתתפותם חובה.

3. מתאם הפרויקט:

3.1 תשומת לב של המשתתפים לעניין תנאי הסף הנדרשים במכרז זה. יש למלא במדויק בצרוף אסמכתאות כמצוין בסעיף 5.2 להזמנה.


3.2 יש להקפיד על הגשת ערבות לקיום ההצעה בהתאם למפורט בסעיף 8 להזמנה.

3.3 מיקום הגשר. בקצהו הצפוני הגשר מתחבר אל כביש 4 המבוצע בימים אלה ע"י קבלן ביצוע של פרויקט "מעלות הנחל". בקצהו הדרומי, הגשר מתחבר אל רחוב נווה דקלים המהווה חלק משכונת נתיבות מערב המאוכלסת. בחלק זה של הפרויקט, על הקבלן להביא בחשבון תנועת רכבים ומשתמשי דרך אחרים ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים.

3.4 מיקום אתר התארגנות יימסר לקבלן הזוכה בסמוך להודעה על זכייתו במכרז. באחריות הקבלן להגיש בקשה להיתר לאתר ההתארגנות. כו"כ עליו להתקין שלטים במיקום שיקבע ע"י מנה"פ, כמות השלטים וגודלם בהתאם לחוזה. גידור ואחזקת שטח המנהלת, באחריות ועל חשבון הקבלן.

3.5 באחריות הקבלן להכין ולאשר אצל מהנדס העיר את הסדרי התנועה הזמניים אל ומאת האתר, ולדאוג לאחזקה הדרך במשך כל תקופת הביצוע, ולסלקם בסיום העבודות או לפי הוראת מנה"פ. כמות הסדרי התנועה במקום – מינימלית ולא ישולם בגינה בנפרד, והיא תיכלל במחירי היחידה השונים של כתב הכמויות.

3.6 לפני תחילת העבודות בפועל בשטח, על הקבלן למדוד את המצב הקיים של שטח הפרויקט בגבולות הביצוע. מדידה זו, לאחר שתאושר ע"י מנה"פ תהווה בסיס



לחישובי הכמויות. לחילופין, קיימת אפשרות שהקבלן יסכים למדידה שבוצעה ע"י מודד המזמינה.

3.7 מרבית העבודה מתבצעת בתחום נחל בוהו. לפיכך, יש לנקוט משנה זהירות באזורים בהם קיימת רגישות מבחינת נופית, ולתאם את העבודות בהתאם לצורך, עם קק"ל, רט"ג ורשות הניקוז.

3.8 תקופת הביצוע נקבעה ל - 14 חודשים. על הקבלן לעמוד בלוח הזמנים החוזי לרבות עמידה באבני דרך שבלו"ז החוזי. לא תוכר כל דרישה / בקשה להארכת תקופת הביצוע ו/או בקשה לתוספת כספית עקב פעילות קבלנים אחרים או תנאי מזג אוויר קיצוניים שישפיעו על מהלך הביצוע.

3.9 באחריות הקבלן ועל חשבונו, איתור מקורות לחיבור חשמל, מים, ביוב, תקשורת ניקוז, חיבורם אחזקתם, תשלום עבור השימוש בתשתיות אלו במשך כל תקופת הביצוע, ופירוקם בסיום העבודות בכפוף להוראת מנה"פ.

3.10 בעבודות הקשורות להקמת הגשר, על כל חלקיו, המפרט הקובע יהיה של נתיבי ישראל, "מפרט לגישור וסלילה". ליתר העבודות, המפרט הקובע יהיה המפרט הכללי (הספר הכחול).

3.11 במקרה של עבודות חריגות, מחירי היחידה לעבודות הגישור, יקבעו לפי מחירון נת"י בהנחה של 15%. ליתר העבודות, מחירי היחידה לסעיפים החריגים יקבעו בהתאם להוראות המכרז - לפי מחירון משהב"ש בהנחה של 15%. במקרה שהסעיף לא נמצא במחירון נת"י / משהב"ש, יקבע המחיר לפי מחירון דקל בהנחה של 20%.

3.10 הוצגו בפני המשתתפים תוכניות כלליות של הגשר, קווי המים ומי הקולחים, תאורה, פיתוח, תנועה וכבישים. ניתנו הסברים קצרים על מהות העבודות.

3.11 תשומת לב מיוחדת הופנתה אל פרט המעקה (תכנון של משרד נעמה מליס). מחיר המעקה כולל את כל העבודות והחומרים הכלולים בפרטים לביצוע, כולל התקנה, צביעה ומאחז יד על החלק העליון של המעקה.

3.12 על המצעים להגיש את הצעתם תוך שימת דגש למסמכים המצורפים, במיוחד לערבות הבנקאית לקיום המכרז.

3.13 בניגוד למועדים הנקובים ב"טבלת ריכוז מועדים ולוחות זמנים" סעיף 4 למסמכי המכרז - המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נקבע לתאריך 11.02.2025 שעה 12:00

3.13 המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע לתאריך 02.03.2025 שעה 12:00. ההגשה דינית בלבד כמפורט בהזמנה. הצעות שיוגשו לאחר המועד האמור - לא יתקבלו.

חתימה וחותמת

שם המציע:

תאריך:

טיבי סרג'י
רשם: טיבי ליין
מהנדסים ויועצים בע"מ