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מכרז פומבי מס' 35/2024 לביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת 
רמות יורם בנתיבות

1. [bookmark: _Ref51865756]הזמנה להציע הצעות
עיריית נתיבות (להלן: "העירייה"), בשיתוף עם מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ, אשר אחראי על משק המים והביוב בעיר נתיבות (להלן: "התאגיד"), מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות להקמת שני גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם, הכול בכפוף להוראות המפורטות במסמכי מכרז זה (להלן: "המכרז"). 
2. [bookmark: _Ref49759511]הפרויקט
2.1. העירייה מבקשת להתקשר עם קבלן לביצוע עבודות להקמת שני גשרים כלי רכב על כביש 5 בשכונת רמות יורם, והכל כמפורט במפרטים ובתוכניות וביתר מסמכי המכרז (להלן בהתאמה: "העבודות" ו/או "הפרויקט"). תיאור מפורט של הפרויקט והעבודות ייכלל בחוזה על נספחיו, לרבות במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויות וכיו"ב.
יובהר כבר כאן, כי ההקמה של שני הגשרים המצויים בשני אתרים נפרדים תבוצע במקביל ולצורך כך יידרש הזוכה במכרז להעמיד שני צוותים נפרדים על מנת להשלים את ביצוע העבודות בתוך תקופה של עד 12 חודשים.
2.2. ידוע לקבלן, כי במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהעבודות בפרויקט יכללו, עבודות עפר, תשתיות וסלילה אותם הגדירה העירייה במסגרת מסמכי המכרז וכן בנוסף, גם עבודות מים וביוב המשקפים את התכולות והסטנדרטים המקצועיים שהגדיר לשם כך מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ (להלן, בהתאמה: "עבודות מים וביוב" ו - "התאגיד"). בשים לב לאמור, מובהר עוד שעבודות מים וביוב, יתבצעו גם בפיקוח של התאגיד ומי מטעמו, ובהתאם לנהלי הביצוע של התאגיד, וכן בנוסף – תשולם התמורה בגין עבודות מים וביוב, במישרין על ידי התאגיד, בשיעורים, על פי אבני הדרך ובהתאם לתנאי התשלום הנהוגים אצלם, וזאת מבלי שלעירייה תהיה כל אחריות בקשר לכך. 
2.3. [bookmark: _Hlk165821132][bookmark: _Ref25784677][bookmark: _Ref34733766][bookmark: _Hlk25739954]כתנאי לביצוע העבודות, ורק במידה שהמציע לא יבצע בעצמו אלא באמצעות קבלן משנה, את העבודות הנקובות בתנאי הסף שבסעיף 5.2.2.2 למכרז, יידרש הקבלן להציג לאישור העירייה, עד למועד צו תחילת עבודה, קבלן משנה מוצע מטעמו לביצוע עבודות הגישור בפרויקט, שהנו בעל רישום תקף בענף משני 133 בסווג כספי ב'1 או בענף ראשי 100 בסווג כספי ב'1, ושהנו בעל ניסיון בביצוע גשר פלטת בטון יצוק ודרוך באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 50 מטר ובשטח של לפחות 1,500 מ"ר, כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה ובהיקף כספי (לעבודות הגשר בלבד) של 3,000,000 ₪ לפחות, לא כולל מע"מ. הקבלן יישא באחריות מלאה לעבודות קבלן המשנה, כאילו בוצעו באמצעותו, לכל דבר ועניין בקשר עם הפרויקט.    
2.4. הקבלן ימסור את הפרויקט לעירייה, אך בשים לב לכך שעבודות המים והביוב ימסרו במישרין לתאגיד, בהתאם לסטנדרטים ולדרישות המקובלים בתאגיד. מובהר בעניין זה, כי מסירת עבודות מים וביוב כפופות ומותנות באישור מהנדס התאגיד. התאגיד ומי מטעמו, יהיו שותפים מלאים בהליכי המסירה של עבודות המים והביוב ובמסגרת זו, יהיו רשאים לגבש באופן עצמאי, רשימת ליקויים ודרישות אשר ביצועם יהווה תנאי למסירת הפרויקט, וזאת באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בחוזה. 
ככלל, הליך מסירת העבודות יעשה כמקשה אחת לאחר השלמת מלוא העבודות (לרבות עבודות המים והביוב). לצד האמור, העירייה רשאית להורות לקבלן על מסירת הפרויקט בשלמותו או בחלוקה לקטעים וכן מוסמכת להורות על מסירת הפרויקט לגורם אחד או יותר, לרבות מסירתו לתאגיד, במועד יחיד או במספר מועדים שונים. על הקבלן להיערך לעמוד בלוח הזמנים בכל הקשור לריכוז המשאבים הדרושים לשם מסירת העבודות במתכונת המתוארת בסעיף זה. 
החל ממועד מסירת העבודות ואילך, יכנס התאגיד בנעליה של העירייה, לכל דבר ועניין בקשר עם הוראות מסמכי המכרז ובקשר עם עבודות מים וביוב, ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף 52 לתנאים הכלליים.
2.5. בכל תקופת ביצוע הפרויקט יוגדר הזוכה כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע בניה" על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988 לצורך אחריותו בנושא הבטיחות על קבלנים אחרים ו/או גורמי תשתית הפועלים באתר הפרויקט מטעם העירייה או בהתאם להתקשרויות עמה.
2.6. [bookmark: _Ref49759519]האמור בסעיף זה לעיל מהווה תיאור תמציתי בלבד של הפרויקט וסוג העבודות, המובא לנוחות המציעים בלבד. תיאור מפורט של הפרויקט והעבודות נמצא במסמכי המכרז על נספחיו. 
2.7. תקופת ביצוע הפרויקט 
[bookmark: _Ref25759470]העירייה תהיה רשאית ליתן לזוכה צו תחילת עבודה תוך 90 ימים מיום שבו הודיעה העירייה לזוכה על זכייתו במכרז, וללא כל שינוי בתנאי המכרז ומבלי שיהיה זכאי לכל סעד. 
[bookmark: _Ref102924396]על הזוכה להשלים את הפרויקט של הקמת שני הגשרים במלואו בתוך תקופת ביצוע של 12 חודשים קלנדריים, החל ממועד תחילת ביצוע העבודות הנקוב בצו התחלת העבודה, ובמסגרת זו להשלים גם את העבודות הכלולות בכל אחת מאבני הדרך החוזיות המפורטות במסמך התנאים המיוחדים, בתוך מועדי ההשלמה המרביים הנקובים עבורן ובהתאם ללוח הזמנים המפורט לביצוע, כפי שייקלט בעירייה כלוח זמנים בסיסי, לאחר אישורו ככזה על ידי העירייה.
תשומת הלב כי עמידה בלוחות הזמנים בפרויקט הינה בעלת חשיבות עליונה לעירייה, ומהווה תנאי יסודי במכרז ובחוזה שייחתם עם הזוכה. לפיכך, איחור בהשלמת הפרויקט או בהשלמת כל אחת מאבני הדרך הראשיות בפרויקט תקנה לעירייה את מלוא הסעדים על-פי החוזה ולפי כל דין, לרבות הזכות לגבות פיצויים מוסכמים כמפורט בחוזה ובהתאם להוראותיו. 
העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת הביצוע בעוד 4 חודשים מרווח זמן (Buffer) השמור למזמין, מכל סיבה שהיא, והזוכה לא יהיה זכאי בשל כך לתוספת תמורה ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או לטענות בגין הארכת משך, שיבושים, האצה, בטלת כוח אדם ו/או כלים וכיו"ב. האמור אינו גורע מזכויות העירייה להשהות את העבודות, באופן ובהתאם לשאר התנאים הנקובים לשם כך בסעיף 48 לתנאים הכלליים. 
מובהר כי הליך המסירה כלול בתקופת הביצוע המפורטת בסעיף ‎2.7.2 לעיל. 
תקופת הבדק תחל ממועד הוצאת תעודת ההשלמה בלתי מותנית לעבודות בפרויקט, כמפורט בסעיף 51 לתנאים הכלליים. אחריות הקבלן במהלך תקופת הבדק, כלפי העירייה ו/או כלפי התאגיד, תהיה בהתאם להוראות החוזה. 
2.8. [bookmark: _Ref51860800]תמורה והצמדה
תמורת ביצוע העבודות וכן ביצוע יתר התחייבויות הזוכה בהתאם להוראות החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם העירייה לזוכה תמורה בהתאם להצעתו הכספית ובהתאם לכל יתר הוראות החוזה. 
תשומת לב המציעים לאופני התשלום כפי שהם נקובים בחוזה באופן שבו עבודות המים לפי כמויות למדידה ישולמו על ידי התאגיד, הכל בהתאם לאבני הדרך ולתנאי התשלום המקובלים אצל כל אחד מהם.  יתר העבודות בפרויקט ישולמו על ידי העירייה במתכונת של כמויות למדידה. 
בהקשר זה מובהר במפורש, כי עבור פרקים ועבודות שישולמו במתכונת של כמויות למדידה, יהיה זכאי המציע הזוכה לתמורה שתחושב על בסיס הכמויות שיבוצעו בפועל בלבד. עבור פרקים ועבודות שישולמו במתכונת פאושל, יהיה הקבלן זכאי לתמורה הנקובה על ידו, וזאת – למען הסר ספק - גם בנסיבות שבהן יידרש הקבלן להקדיש כמויות או תשומות גבוהות יותר מהאומדן הכמותי הנקוב בגין העבודה האמורה בכתב הכמויות.
העירייה רשאית לשנות (להגדיל או להפחית) כמויות מאלה הנקובות בכתב הכמויות ו/או לבטל סעיפים מסעיפי כתב הכמויות, בכל היקף שהוא, ובמקרה כזה - יופחת או ישונה שכר החוזה בסך השווה לערך הכספי הנקוב של הכמויות/סעיפים שינויים כאמור בלבד, וזאת – למען הסר ספק – מבלי שהאמור יהווה עילה לשינוי בערך מחיר היחידה/ערך פרק לפאושל, ומבלי שלקבלן הזוכה לא תהיה כל זכות, טענה או תביעה, לפיצוי, שיפוי או תשלום אחר עקב שינוי זה. 
[bookmark: _Ref103064240][bookmark: _Hlk109046648]תשומת הלב המפורשת של המציעים לכך שסך התמורה אינו נושא הפרשי הצמדה וריבית מכל מין וסוג. במסגרת זו, מצהירים המציעים בחתימתם על טופס ההצעה, כי הם מכירים ומודעים לנסיבות כלכליות-ביטחונית המתרחשות בארץ ובעולם, בין היתר בשל אירועי הקורונה, המלחמה המשתוללת בין רוסיה לאוקראינה, המלחמה בארץ, אירועים ביטחוניים נוספים במדינת ישראל, שינויים החלים בשווקי העולם וכיו"ב אשר בעטיין חלים שינויים דרסטיים בזמינות ובעלויות תשומות העבודה, מתקנים וחומ"ג, לרבות עלויות השינוע, עד כדי שחיקה אפשרית של ממש בערך הראלי של התמורה החוזית. 
בהקשר זה, המציעים מצהירים ומתחייבים באופן מלא ובלתי חוזר, כי הם מגלמים במסגרת הצעתם את הסיכונים המתוארים, וכן בנוסף, במידה והצעתם תזכה במכרז, ידאגו לגדר כהלכה את הסיכונים האמורים, בין היתר באמצעות ביצוע הזמנות מסגרת ועיגון מחירים ולוחות זמנים, כלפי קבלני משנה וספקים, לחומ"ג, תשומות ומתקנים, הכל על מנת לבצע ולהשלים את הפרויקט, במסגרת לוח הזמנים והתמורה שהוצעה במכרז.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר במפורש, כי כל סיכון, תנודה, שחיק ה וכיו"ב בערך של חומ"ג, מתקנים ותשומות בפרויקט, בין מהאירועים המוזכרים מעלה ובין אם כפועל יוצא של אירועים נוספים, בין שהם נצפו על ידי הצדדים ובין אם לאו, בכל שיעור שהוא, יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של המציע שיזכה במכרז והמציע האמור, לא יהיה זכאי לכל סעד, שיפוי, פיצוי, התאמת תמורה או לוח זמנים בשל כך.     
לאחר החתימה על החוזה לא ישולמו ולא יאושרו כל תשלומים חריגים, שלא הוגשו על ידי הקבלן הזוכה ואושרו על ידי מורשי החתימה בעירייה באופן, במועדים ובמתכונת הנקובה בהוראות החוזה ולא תישמע כל טענה מצד הזוכה כאילו בוצעו על ידיו עבודות שאינן כלולות בחוזה ובהצעתו. 
[bookmark: _Ref49759527]מסמכי המכרז
[bookmark: _Hlk93330086][bookmark: _Ref26026538]המסמכים שלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז: 
2.9. מסמך א' - ההזמנה להציע הצעות
הזמנה להציע הצעות זו, על כל נספחיה המהווים חלק בלתי נפרד הימנה (להלן יחדיו: "ההזמנה"), לרבות כל אלה:
· נספח מס' 1 – הצהרה בדבר אישור תנאי המכרז.
· נספח מס' 2 – אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע.
· נספח מס' 3 – נוסח ערבות לקיום ההצעה.
· נספח מס' 4 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
· נספח מס' 5 – תצהיר בדבר ניסיון קבלני.
· נספח מס' 6 – נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים.
· נספח מס' 7 - טופס ההצעה הכספית. 

2.10. הבהרות
כל מסמך הבהרה שיופץ בכתב על-ידי העירייה במסגרת המכרז כאמור בסעיף ‎12.5 להלן, לרבות סיכום מפגש וסיור מציעים.
2.11. החוזה 
חוזה ההתקשרות, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, לרבות כל אחד מאלה (להלן, יחדיו: "החוזה"):
· מסמך ב' – מסמך תנאים מיוחדים.
· מסמך ב'1 – מסמך תנאים כללים, על כל נספחיו, כמפורט להלן:
· [bookmark: _Hlk45437881]נספח א' – אופן הכנת תכניות עדות ואישורן.
· נספח ב' – הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז. 
· נספח ג'1, ג'2 – ערבויות ביצוע וערבות בדק. 
· נספח ד' – מפרט טכני לבקרת איכות בביצוע הקבלן.
· נספח ה' – טופס ריכוז דרישות לצירוף לחשבונות קבלן.
· נספח ה'1 – טופס רשימת הבדיקות הנדרשות.
· נספח ה'2 – אישור קבלת עבודה.
· נספח ה'3 – תעודת השלמה.
· נספח ו' – טופס רשימת אישורים.
· נספח ז' – בוטל.
· נספח ח' + ח'1 –  אישור קיום ביטוחים. 
· נספח ט' –  בוטל.
· נספח י' –  טופס פקודת שינויים.
· נספח יא' – הצהרה על העדר תביעות.
· נספח יב' – תעודת סיום.
· נספח יג' –תצהיר לעניין תשלומים.
· נספח יד' – תצהיר בדבר ייצוג הולם
· מסמך ג' – המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון ו/או אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומחלקת עבודות ציבוריות, במהדורתם האחרונה והמעודכנת. 
תשומת לב המציעים כי מסמך זה לא מצורף כחלק ממסמכי המכרז. במידה והמפרט הכללי לא קיים ברשותו של מציע עליו לרכשו בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 24, הקריה תל-אביב.
· מסמך ג'1 – מפרט כללי מיוחד.
· מסמך ג'2 – מפרט טכני מיוחד.
· מסמך ד' – כתב כמויות של הזוכה במכרז (לרבות טופס ההצעה הכספית, כפי שהוגש על ידי הקבלן במסגרת המכרז)[על דרך ההפניה]. 
· מסמך ה' – רשימת התוכניות למכרז. 

3. [bookmark: _Ref225224934][bookmark: _Ref223962285][bookmark: _Toc224530898]ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי
[bookmark: _Ref457747263]להלן טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי: 
	פעולה
	מועד

	מועד קיום מפגש וסיור מציעים (חובה), בהתאם להוראות סעיף ‎6 להלן.
	29.12.2024 בשעה 10:00

	המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, בהתאם להוראות סעיף ‎12 להלן.
	05.01.2025 עד השעה 12:00 

	המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם להוראות סעיף ‎10 להלן.

	23.01.2025 עד השעה 12:00

	מועד תוקף הערבות ותוקף ההצעה.
	1.5.2025


[bookmark: _Ref252701644]העירייה תהיה רשאית בכל עת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור לדחות את איזה מהמועדים הנקובים בסעיף ‎4.1 לעיל, וכן כל מועד אחר שנקבע בהזמנה, בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. על המועדים החדשים אשר ייקבעו  על-ידי העירייה, אם יקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי. על המציעים להתעדכן בעצמם באתר העירייה בדבר כל שינוי במועדים המפורטים לעיל. 
4. [bookmark: _Ref536468573][bookmark: _Ref473975272][bookmark: _Ref119231738]תנאי סף והגבלות על השתתפות במכרז 
[bookmark: _Ref224299077]רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד הגשת ההצעות, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
[bookmark: _Ref535433549][bookmark: _Ref1560210]תנאי סף מנהלתיים
[bookmark: _Ref26122314][bookmark: _Ref226883997][bookmark: _Ref227662113][bookmark: _Ref231554289][bookmark: _Ref234751887][bookmark: _Ref238892441][bookmark: _Ref245987385][bookmark: _Ref267918312]מציע שהוא תאגיד הרשום כדין בישראל.
[bookmark: _Ref226886121][bookmark: _Ref348541913][bookmark: _Ref462036145][bookmark: _Ref418676698][bookmark: _Ref168744669][bookmark: _Ref286832765][bookmark: _Ref409945428][bookmark: _Ref1560236][bookmark: _Ref446573603]מציע כנ"ל, שהוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים").
[bookmark: _Ref1561327]מציע כנ"ל, העומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
[bookmark: _Hlk94790969][bookmark: _Ref533429306]מציע כנ"ל, אשר נציג מטעמו השתתף במפגש ובסיור המציעים, כמפורט בסעיף ‎6 להלן.
[bookmark: _Ref26122648]מציע כנ"ל, אשר שילם דמי רכישת מסמכי מכרז, בהתאם להוראות סעיף ‎7 להלן.
[bookmark: _Ref27998505]מציע כנ"ל, אשר צירף להצעתו ערבות לקיום ההצעה, בהתאם להוראות סעיף ‎8 להלן. 
תנאי סף מקצועיים
[bookmark: _Ref1571821][bookmark: _Ref26122370]מציע כנ"ל, שהנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על-פי חוק רישום קבלנים, בענף ראשי 300 (גשרים), קבוצת סיווג ג', סוג 4, לכל הפחות.
[bookmark: _Ref109066950][bookmark: _Ref532732766]מציע כנ"ל אשר במהלך התקופה שמיום 1.1.2019 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, השלים את ביצועם של לפחות 2 פרויקטים של גשרים, כקבלן ראשי, כשבכל הפרויקטים האמורים מתקיימים התנאים הבאים: 
כל אחד מהפרויקטים הנו בהיקף כספי של שמונה עשרה (18) מיליון ₪, לא כולל מע"מ, לכל הפחות. 
במסגרת כל אחד מהפרויקטים, ביצע הקבלן, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, גשר פלטת בטון יצוק באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 50 מטר ובשטח של לפחות 1,500 מ"ר, כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה. 

[bookmark: _Ref26196038]הערות והגדרות לתנאי הסף המקצועיים
[bookmark: _Hlk93326481]לצורך תנאי הסף המקצועיים יהיו למונחים הבאים הפירוש הנקוב בצדם: 
"קבלן ראשי" - קבלן אשר היה אחראי באופן ישיר כלפי המזמין לביצוע הפרויקט המוצג, שההתקשרות עם המזמין בוצעה עימו במישרין ואשר נשא בכל הסיכונים הקשורים בביצועו, לרבות בקשר עם ניהולו וכן בקשר עם ההתקשרות והתיאום עם קבלני המשנה.
"השלמת ביצוע" – פרויקט (או חלק ממנו, כפי שהוגדר בחוזה ההתקשרות שבין המציע לבין המזמין, ובלבד שהיקפו הכספי עונה על הנדרש בתנאי הסף) שהתקבלה בגינו תעודת גמר (לרבות תעודת גמר מותנית); או שאושר בגינו חשבון סופי או חשבון טרום סופי; או שהוא נמסר למזמין ו/או למי מטעמו; ו/או שהוא נפתח לתנועה, והכול כשהושלמה בפרויקט תכולה העבודה הנקובה בתכנון המפורט (למעט עבודות הגינון).
"היקף כספי" – סך התשלומים בגין העבודות הקבלניות בפרויקט, בערכים נומינאליים, שאינם כוללים את כל אלה: מע"מ, קיזוזים, פיצויים מוסכמים, התייקרויות, תוספות תשלום בגין רכיבים שאינם ביצוע עבודות (לרבות כאלה שמקורן בהליכים משפטיים ו/או הסדרי פשרה) וכן כל תמורה אחרת אשר אינה משולמת ישירות עבור פריטי ביצוע/עבודות מדידים. 
[bookmark: _Hlk50535644]מובהר כי בהגדרת "היקף כספי" לא נכללים תשלומים לצד ג' עבור הפקעות, זמינות קרקע והעתקת תשתיות.
"פרויקט" –מקטע בפרויקט תשתית, אשר העבודות לביצועו הוסדרו במסגרת התקשרות חוזית שבין מזמין הפרויקט לבין המציע או מקטעים בפרויקט תשתית אף שהם בוצעו במסגרת חוזי התקשרות שונים, ובלבד שכל אחד ממקטעי הפרויקט האמורים מצויים בממשק פיסי ביניהם ו/או מהווים חלק מפרויקט אחד.  
הערה – במקרה ששני מציעים יזקפו לעצמם את ביצועו של אותו פרויקט, תכריע העירייה האם ניתן לזקוף את ביצוע הפרויקט לשני המציעים ולחלופין, מי מבין המציעים הינו זה אשר ביצע בפועל את הפרויקט, וזאת בין היתר באמצעות בדיקת חשבונות (חלקיים / סופיים) ו/או פנייה לקבלת הבהרות משני המציעים ו/או באמצעות פנייה ללקוח עבורו בוצע הפרויקט (לרבות באמצעות בירור פנימי בעירייה), הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
[bookmark: _Hlk93329294]הערה – פרויקט שבוצע על-ידי המציע במסגרת מיזם משותף עם אחרים, יובא בחשבון לעניין תנאי הסף רק ההיקף הכספי של הפרויקט שבוצע במכפלת שיעור אחזקותיו של המציע במיזם המשותף. בלי לגרוע מהאמור מובהר כי: (1) אם שיעור אחזקותיו של המציע במיזם המשותף עולה על 75%, יובא בחשבון לעניין תנאי הסף הנ"ל מלוא ההיקף הכספי של הפרויקט; (2) לצורך הוכחת תנאי הסף המציע אינו רשאי להסתמך על פרויקט שבוצע על-ידי המציע במסגרת מיזם משותף עם אחרים, אם חלקו של המציע בביצוע הפרויקט הינו באופן מובהק בתחום מומחיות מסוים שאינו רלוונטי לעבודות מושא המכרז. 
[bookmark: _Ref9793092]ייחוס ניסיון והגבלות על הגשת הצעות 
[bookmark: _Ref432597841][bookmark: _Ref275707118]על תנאי הסף ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז להתקיים אך ורק במציע עצמו, אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
אין אפשרות להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה המוגשת כמיזם משותף ו/או הצעה אחת המוגשת על-ידי שני מציעים במשותף, או יותר. 
[bookmark: _Ref26434114]כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. למען הסר ספק מובהר כי גופים קשורים אינם רשאים להגיש הצעות נפרדות למכרז. 
[bookmark: _Hlk93328721]	לצורך סעיף זה: "גופים קשורים" – ישויות משפטיות שונות שאחת מהן הנה בעלת אחזקות בשנייה בשיעור של 25% לכל הפחות, במישרין או בעקיפין; או ששתיהן מצויות באחזקה משותפת בשיעור של 25% לכל הפחות, במישרין או בעקיפין (כלומר, שכל אחת מהן מוחזקת על ידי אותו גורם, במישרין או בעקיפין, בשיעור של 25% לכל הפחות).
[bookmark: _Ref281208149][bookmark: _Toc286147424][bookmark: _Ref25928693][bookmark: _Ref416966528]מפגש וסיור מציעים - חובה
מפגש מציעים יתקיים במועד המפורט בסעיף ‎4.1 לעיל, במשרדי מרכז ההפעלה עירוני, רחוב 11 הנקודות, נתיבות ("מרכז הפעלה עירוני נתיבות"Waze - ). העירייה תהיה רשאית לקיים סיור באתר ביצוע הפרויקט, במיקום שיוגדר על-ידי העירייה ולפי שיקול דעתה. 
[bookmark: _Hlk59963985]ההשתתפות במפגש ובסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. תשומת לב המציעים כי במסגרת הסיור ייערך רישום של המשתתפים. על נציגי המציעים לוודא כי הם מופיעים ברישום זה.
במפגש ובסיור תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציג עניינים שונים הקשורים במכרז או בפרויקט ו/או בעבודות. מובהר כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות כאמור, אלא אם זו מצאה את ביטויה במסגרת הבהרה בכתב ובהתאם לאמור בה. סיכום מפגש וסיור המציעים יפורסם על-ידי העירייה כחלק מההבהרות למכרז.
העירייה תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפצל את מפגש המציעים ו/או לערוך מפגש ו/או סיור נוספים. הודעה על מועד המפגש ו/או הסיור הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש באתר האינטרנט.
[bookmark: _Ref8929532]עיון ורכישת מסמכי המכרז
[bookmark: _Toc237843395]ניתן לעיין במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.netivot.muni.il   (בהזמנה זו: "אתר האינטרנט"), תחת לשונית "מידע ושקיפות" – "דרושים ומכרזים" – "מכרזים". 
תנאי סף להשתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו הוא תשלום דמי רכישת מסמכי מכרז בסך כולל של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן: "דמי רכישת מסמכי מכרז"). תשומת לב כי אין באפשרות העיון כאמור לעיל כדי לגרוע מחובת תשלום דמי רכישת מסמכי מכרז כתנאי סף להשתתפות במכרז.
את מסמכי מכרז ניתן לרכוש במועדים המפורטים בסעיף ‎4.1 לעיל באמצעות אתר האינטרנט תחת לשונית "רכישה" – "מוצרי מכרזים" – "מכרז פומבי מס' 35/2024" – "הוסף לסל" – "לתשלום" – "מילוי פרטי משתמש לתשלום". לחילופין, ניתן לשלם באמצעות המחאה שתימסר במשרדי העירייה – מחלקת הנדסה, בשדרות ירושלים 8, נתיבות, בין השעות: 10:00 עד 15:00.
דמי רכישת מסמכי מכרז לא יוחזרו למציע בשום מקרה, גם אם בחר המציע שלא להגיש הצעה במסגרת המכרז. 
כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופצו על-ידי העירייה במסגרת המכרז יפורסמו באתר האינטרנט. באחריות המשתתפים להתעדכן באתר האינטרנט, באופן שוטף ובמיוחד טרם המועד להגשת ההצעות, ביחס לכל הבהרה ו/או עדכון ו/או שינוי שיפורסם באתר. מציע לא יישמע בטענה לפיה לא היה מודע להבהרה/שינוי/עדכון כלשהו אשר פורסם באתר האינטרנט. 
העירייה תהיה רשאית (אך בשום מקרה לא חייבת) להביא לידיעת משתתף ששילם דמי רכישת מסמכי המכרז, אודות שינויים ו/או עדכונים ו/או הבהרות שבוצעו במסמכי המכרז, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני כפי שנמסרה על ידי רוכש מסמכי המכרז במועד הרכישה. למען הסר ספר מובהר כי האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת בכל מקרה על המשתתפים בלבד והעירייה אינה מחויבת לעדכן את המשתתפים בדבר שינויים כאמור והמשתתפים יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. 
[bookmark: _Ref255928269]מובהר כי הנוסח שניתן למציע במסגרת רכישת מסמכי המכרז, הנו באופן בלעדי ומוחלט, הנוסח המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו תאפשר העירייה למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בו כדי להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של מסמכי המכרז. המציע אינו רשאי לערוך כל שינוי במסמכי המכרז, ובהקשר זה תשומת לב המציעים מופנית לאמור בסעיף ‎10.5 להלן. 
[bookmark: _Ref1562408][bookmark: _Ref1643221][bookmark: _Ref49759619]ערבות לקיום ההצעה
המציע יצרף להצעה ערבות מקורית אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת העירייה לקיום ההצעה, בנוסח המצורף כנספח מס' 3 להזמנה, בסכום של 1,000,000 ₪, כשסכום זה צמוד למדד מחירי תשומות הבניה למגורים. הערבות תישאר בתוקף עד למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל. העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את משך תוקפה של הערבות כאמור בסעיף ‎14.1 להלן. 
הערבות תוצא מאת בנק ישראלי. הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע עצמו. 
נוכח מקרים קודמים בהם נאלצה העירייה לפסול הצעות עקב אי-התאמות בערבויות שהוגשו להבטחת קיום ההצעה, ממליצה העירייה למציעים לוודא כי נוסח הערבות המונפק עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על-פי סעיף זה ותואם את הנוסח המצורף כנספח מס' 3 להזמנה. 
ערבות לקיום הצעה שבמסגרתה ינקב תאריך (תוקף) המאוחר למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל, לא תיפסל מן הטעם הזה.  
הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על-ידי המציע וכביטחון למילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהזמנה זו ובהצעת המציע, לרבות חתימת החוזה על ידי הזוכה אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.
העירייה תהיה רשאית להציג את ערבות ההצעה לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו), לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם המציע  נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של העירייה עמו, לרבות בנסיבות בהן לא יתקשר עם העירייה בחוזה במועד שתקבע העירייה או לא המציא ערבות בנקאית, אישור קיום ביטוחים (נספח ח' + ח'1) או כל מסמך אחר בהתאם לדרישות המכרז. הסכום שימומש כאמור יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו לעירייה מבלי שהעירייה תצטרך להוכיח את נזקיה, והמציע והעירייה מסכימים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע לעירייה בגין הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד, פיצוי ושיפוי נוספים בגין נזקים עודפים שיגרמו לה כתוצאה מהאמור, על-פי מסמכי המכרז ו/או כל דין.
קבעה העירייה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות מקורית בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לפסול את אותה הצעה.
[bookmark: _Ref26992691]העירייה תהיה רשאית להחזיק אצלה את ערבויות ההצעה של המציעים אשר הצעותיהם הוכרזו ככשירים נוספים, ואף לדרוש את הארכת תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה של מציעים אלה, והכול בהתאם להוראות סעיף ‎15.5 להלן.
ערבות לקיום ההצעה תושב לקבלן הזוכה שהצעתו תתקבל, רק לאחר ובכפוף להמצאת ערבויות ביצוע, על פי הוראות החוזה.  
[bookmark: _Ref432599263][bookmark: _Ref462916095][bookmark: _Ref473975374]המסמכים שיש לצרף להצעה
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:
[bookmark: _Ref51847865]תצהיר חתום על-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-ידי עו"ד, בנוסח המצורף כנספח מס' 1 להזמנה.
[bookmark: _Ref54094988]אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע, בנוסח המצורף כנספח מס' 2 להזמנה.
[bookmark: _Ref288131048][bookmark: _Ref1562716][bookmark: _Ref225761806][bookmark: _Ref224368084][bookmark: _Ref226968096][bookmark: _Ref458702930]תעודת התאגדות של המציע, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.1 לעיל.
[bookmark: _Ref54095021]ערבות לקיום הצעה בנוסח המצורף כנספח מס' 3 להזמנה ובהתאם להוראות המפורטות בסעיף ‎8 לעיל, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.6 לעיל.
[bookmark: _Ref54095093][bookmark: _Ref288131104]תצהיר בנוסח המצורף כנספח מס' 4 להזמנה, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.3 לעיל.
[bookmark: _Ref473989498]לתצהיר זה יש לצרף את העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים – "אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות" וכן "אישור לצורך ניכוי מס", כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד להגשת ההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.2 לעיל.
קבלה המעידה על תשלום דמי רכישת מסמכי מכרז בסכום הנקוב בסעיף ‎7 לעיל, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.5 לעיל. הקבלה תהיה על שם המציע או על שם צד שלישי שאינו המציע ובלבד ששני מציעים לא יוכלו להציג את אותה קבלה מטעמם לצורך עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.5 לעיל.
[bookmark: _Ref1562732]תצהיר בנוסח המצורף כנספח מס' 5 להזמנה, לרבות כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.2.2 לעיל, לרבות – על פי דרישת העירייה - חשבונות חלקיים ו/או סופיים, כמפורט במסגרת נספח מס' 5. בנוסף, תשומת הלב בהקשר זה כי העירייה תהיה רשאית לפנות למזמין ו/או למנהל הפרויקט הרלוונטי לפרויקט שהוצג על ידי המציע ו/או לכל פרויקט אחר שביצע המציע גם אם לא צויין במפורש בהצעה וזאת לצורך קבלת המלצות ו/או כדי לאשש את תצהירי המציע וכן תהיה רשאית לדרוש המלצות/אישורים כאמור בכתב. 
[bookmark: _Ref51859315][bookmark: _Ref1646293][bookmark: _Ref9070312][bookmark: _Ref9070668][bookmark: _Ref279301420][bookmark: _Ref217043864][bookmark: _Ref226893486][bookmark: _Ref225761879]נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים בנוסח המצורף כנספח מס' 6 להזמנה.
[bookmark: _Ref26193329]כל מסמכי המכרז, לרבות החוזה ונספחיו, כמפורט בנספח 1 להזמנה, וכן כל מסמך ו/או הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון אותם תוציא העירייה במסגרת המכרז, אם תוציא (לרבות סיכום מפגש המציעים), הכול כשהם חתומים על-ידי המציע. 
[bookmark: _Ref224306508][bookmark: _Ref9070255][bookmark: _Ref349033826][bookmark: _Ref535334670]מובהר כי נדרש שאישור עריכת הביטוח (מצורף כנספח ח' +ח'1 למסמך ב'1 – מסמך התנאים הכללים) שיצורף להצעה יהיה חתום על-ידי המציע בכל עמוד, אך לא נדרש כי המסמך יהיה חתום על-ידי גורם מבטח. חתימת הגורם המבטח על-גבי מסמך זה תידרש מהזוכה בלבד, כאמור בסעיף ‎18.1 להלן. 
[bookmark: _Ref9792984]נספח מס' 7 – טופס ההצעה הכספית, הכולל את ריכוז הצעת המציע, כשהם מלאים וחתומים על-ידי המציע בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף ‎15.3 להלן. 
מובהר כי תצהירים על-פי סעיף זה משמעם תצהירים מקוריים בלבד, ערוכים, חתומים ומאומתים כדין.
5. [bookmark: _Ref350769155][bookmark: _Ref423263986][bookmark: _Ref535433636]אופן הגשת ההצעה – הוראות כלליות
[bookmark: _Ref224531512][bookmark: _Ref225224096][bookmark: _Ref452900055][bookmark: _Ref418838693][bookmark: _Ref49159784][bookmark: _Ref473884211][bookmark: _Ref51859520][bookmark: _Ref224556652]מציע המעוניין להשתתף במכרז, יערוך ויגיש את הצעתו בפורמט כתוב (Hard Copy + USB) ויצרף אליה את כל המידע והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ויתר דרישות המכרז, כמפורט בסעיף ‎9 לעיל ובנספח 1 להזמנה, כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים ממולאים ו/או מצורפים כדבעי, וזאת באמצעות מעטפה על גבה יציין המציע את המשפט הבא: "מכרז פומבי מס' 35/2024". 
[bookmark: _Ref102809670]המציע יכלול במעטפה 2 העתקים מהצעתו, כאשר עותק אחד יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", ועותק נוסף שיסומן על ידי המציע כ"העתק". על שני העתקים להיות זהים. 
כל אחד ממסמכי ההצעה יישאו את חתימת המציע בהתאם לנספח מס' 2 להזמנה, וזאת בנוסף לחתימה מלאה במקומות המיועדים לחתימת המציע בגוף כל מסמך. 
כל עמודי המסמכים יכרכו בכרך אחד וימוספרו במספרים עוקבים אליהם ויצורף אליהם תוכן עניינים. אין למלא את ההצעה ו/או לחתום בעיפרון.
[bookmark: _Ref51858634]אין לערוך כל שינוי במסמכי המכרז. מודגש כי כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על-ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין על-ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לרבות הצעה חסרה או מוטעית, או הצעה המבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז או הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות המכרז, עלולים להביא לפסילת ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה.
[bookmark: _Ref1564469]בקשה לסודיות
בלי לגרוע משיקול דעתה של העירייה וסמכויותיה על-פי כל דין, כל מציע מתבקש לציין בסעיף ‎4 לנספח מס' 1 להזמנה שיצורף להצעתו, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, ככל שיש כאלו, אשר העיון בהם על-ידי המציעים האחרים עלול, לדעת המציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי, ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור (להלן: "בקשה לסודיות"). 
בקשה לסודיות תתייחס באופן פרטני לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה. בנוסף, על המציע לנמק במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל פרק וסעיף עבורם היא מתבקשת. 
העירייה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות כל בקשה לסודיות אשר הוגשה באופן כוללני ללא הפנייה לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה ו/או שהמציע לא נימק כהלכה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור מידע כאמור. 
ההצעה הכספית של המציע וכן כל מידע המתייחס להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף - אינם חסויים. על אף האמור מובהר כי העירייה תהיה רשאית לחשוף במסגרת זכות העיון רק את סכם ההצעה הכספית, ללא חשיפת אחוזי ההנחה המתייחסים לכל פרק, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע, במידת הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה למכרז וכי מידע כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז, אשר ייתכן והנם מתחרים של המציע. 
מובהר כי העירייה תחליט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת בלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
[bookmark: _Ref458086803]מציע יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות העיון בנוגע למידע עבורו הגיש בקשה לסודיות, וזאת מבלי לגרוע מזכותה הבלעדית של העירייה בלבד, להקנות חסיון למידע כאמור וכן יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות העיון (בין במתכונת של פנייה על פי הוראות תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 ובין במתכונת של פנייה על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998), לאחר תום תקופה של 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על תוצאות המכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעירייה בקשר עם האמור.
מועד הגשת ההצעה
[bookmark: _Ref252958079][bookmark: _Ref214715185]את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של העירייה אשר תיועד לכך, המצויה במשרדי העירייה – מחלקת ההנדסה, שדרות ירושלים 8, נתיבות.
המועד להגשת ההצעות הינו זה הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל (בהזמנה זו: "המועד להגשת ההצעות"). 
תשומת הלב כי הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר למציע. למען הסר ספק, הצעה שנפסלה בשל כך שלא הוגשה לתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, תיוותר ככזו גם בנסיבות שבהן לא תוחזר בפועל למציע. 
אחריות למידע
[bookmark: _Ref225247946]קודם להגשת הצעתו למכרז יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו, בעיני בעל מקצוע מומחה, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי המכרז, תכולת העבודות בפרויקט ומאפייניהן.
בלי לגרוע מכלליות האמור, על המציע מוטלת החובה הבלעדית לבחון את מהות העבודות, מיקומן, אופיין, מגבלות הביצוע וכל פרט מידע אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודות והגשת הצעתו למכרז. בהגשת הצעתו, יראו את המציע כמי שקרא והבין את כל מסמכי המכרז, וכן כמי שבדק את המידע הנדרש לצורך ביצוע העבודות ו/או הגשת ההצעה, וכמי שהגיש את הצעתו תוך שקלול כל הגורמים והנתונים הרלוונטיים, לרבות אלו המפורטים במפרט הכללי המיוחד ובמפרט הטכני המיוחד.
בלי לגרוע מכלליות האמור, המציע יישא באחריות לבחון בעצמו ו/או באמצעות בעלי מקצוע מטעמו, כקבלן סביר, כבר בשלב הליך המכרז ועד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, את כל התוכניות וההוראות המפורטות במפרטים, לרבות אך מבלי לגרוע, טיב והיתכנות הביצוע של התוכניות והמפרטים (להלן, יחדיו: "התכנון"), התאמתם ללוח הזמנים, ההקשרים ההדדיים, האינטגרציה וההתאמה בין חלקי התכנון, וכן כל ליקוי, אי-התאמה, סתירה, פגם, טעות, השמטה, חוסר, לאקונה וכיו"ב (להלן: "פגם בתכנון") אותם יכול המציע לאתר כקבלן סביר.
המציע, יישא באחריות המלאה והבלעדית, להודיע ולהתריע לעירייה, מראש ובכתב, במתכונת של שאלת הבהרה ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, על כל עניין המשקף למיטב הבנתו, פגם בתכנון. במסגרת שאלת ההבהרה יפרט המציע באופן מלא ומדויק את מהות ותכניו של הפגם בתכנון וטעמיו ויצרף לשם כך את כל האסמכתאות המקצועיות-הנדסיות-סטטוטוריות-משפטיות הדרושות לשם כך.
הזוכה יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל פגם בתכנון, בין אם הובא לידיעתה של העירייה במהלך ובמסגרת שאלות ההבהרה במכרז ובין אם לאו, וכן לכל השלכה הנובעת מפגם בתכנון כאמור, על התכנון ו/או על ביצוע הפרויקט, לרבות אך בלי לגרוע, בהיבטים הכרוכים בטיב התכנון, התאמת דיסציפלינות התכנון האחת לשנייה, תיאום מערכות, טיב ביצוע העבודות, התאמתן של העבודות להוראות כל דין ו/או לסטנדרטים הנדסיים מקובלים, ההקשרים ההדדיים, האינטגרציה וההתאמות שבין התוכניות והמסמכים ההנדסיים הכלולים במסגרתם, השפעת הפגם בתכנון על עיכובים בלוחות הזמנים בפרויקט ועל עמידה באבני הדרך הכלולים במסגרתו וכיו"ב. המציע מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה, תביעה מכל מין וסוג בקשר לפגמים בתכנון אותם יכול והיה צריך להבהיר במסגרת שאלות הבהרה בשלב המכרז, ובפרט טענות בדבר הסתמכות על התכנון, עדכון לוח הזמנים ו/או עדכון התמורה בשל כך (לרבות במתכונת של שינויים).
כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על-פי מיטב ידיעתה של העירייה ועל-פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. על המציעים לשקלל את ההצעה הכספית המוענקת על ידם בשים לב להוראות סעיף זה לעיל.
מבלי לגרוע מהאמור, המציע יאשר במסגרת נספח מס' 1 להזמנה כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את כל התנאים וההתחייבויות הכלולים בהם.
[bookmark: _Toc144030049][bookmark: _Toc170990519][bookmark: _Toc170990771][bookmark: _Toc170990911][bookmark: _Toc223780076][bookmark: _Toc282548003][bookmark: _Toc190411809][bookmark: _Ref226086053][bookmark: _Ref534374365][bookmark: _Ref49759758]סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן
[bookmark: _Toc144001247][bookmark: _Toc144030050]המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות. 
[bookmark: _Toc282548004][bookmark: _Ref22390058][bookmark: _Ref49759766]ניגוד עניינים 
המציע לא ימצא בניגוד עניינים בין הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שנטל על עצמו לצורך השתתפותו במכרז זה לבין ביצוע הפרויקט (במקרה שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז) ובין קשריו העסקים, המקצועיים או האישיים. זאת, בין בשכר או בתמורה לטובת הנאה כלשהי ובין אם לאו, לרבות בכל עסקה או בהתחייבות שיש בה ניגוד עניינים ולא יתקיים קשר כלשהו בינם לבין כל גורם אחר הנוגע לתחומים שבהם עוסק מכרז זה, זולת במסגרת מכרז זה ולצורך ביצועו. 
"ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
היה ונוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח המציע על כך מיד לאיש הקשר הרלוונטי בעירייה בכתב וימלא אחר כל הנחיות העירייה בנדון.
המציע ימלא את "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים" בנוסח המצורף כנספח מס' 6 להזמנה ויצרפו להצעתו כאמור בסעיף ‎9.8 לעיל. 
העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, לפסול מציעים שאינם עומדים בהוראות סעיף זה.
[bookmark: _Toc224530916][bookmark: _Ref49759749][bookmark: _Ref51839087][bookmark: _Ref51865831]הבהרות ושאלות הבהרה
[bookmark: _Ref8929001][bookmark: _Ref26193197][bookmark: _Ref225760977][bookmark: _Ref231212460][bookmark: _Ref231868387]שאלות ובירורים בקשר למכרז זה יש להפנות בכתב בלבד, לידי מזכירת ועדת המכרזים, הגב' יאנה בורוחוב לכתובת דוא"ל: yana@netivot.muni.il בלבד.
את שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ Word בלבד, במבנה שלהלן:
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[bookmark: _Ref457746485]פניות להבהרות (בכתב בלבד כאמור לעיל) תעשנה עד למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל. על הפונה לציין בפנייתו כתובת דוא"ל ומס' טלפון לבירורים. בלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎13 להלן, מובהר כי העירייה תהא רשאית שלא לענות לשאלות מציעים שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל.
באחריות הפונה לוודא קבלת פנייתו להבהרות על-ידי קבלת אישור בדוא"ל חוזר.
[bookmark: _Ref465500825]כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על-ידי העירייה בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז (להלן, יחדיו בסעיף זה: "ההבהרות"), יפורסמו באתר האינטרנט. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, ועל המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן.
העירייה תהיה רשאית לערוך ולנסח בעצמה את שאלות ההבהרה שנשאלו על-ידי מי מהמציעים (כולם או חלקם). כמו כן, העירייה לא תהיה מחויבת לענות על כל אחת משאלות ההבהרה, ובנסיבות אלו תחשבנה שאלות הבהרה כאלה כאילו התקבל בגינן המענה "הבקשה נדחית". לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה למסמכי המכרז, אלא אם ניתנה בכתב, עד למועד האחרון להגשת הצעות.
6. [bookmark: _Toc224530903][bookmark: _Ref225761746][bookmark: _Ref279302172][bookmark: _Ref49759454][bookmark: _Ref49759607][bookmark: _Ref51865857]תוקף ההצעה
[bookmark: _Ref536114078][bookmark: _Hlk105073034][bookmark: _Toc224530904][bookmark: _Ref432438003]הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה עד למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל. העירייה תהיה רשאית להאריך את תוקף הצעתו של המציע לשתי תקופות קצובות שאינן עולות על 60 ימים, כל אחת, וזאת מכל סיבה שהיא, בכל תמהיל שתבחר ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "תקופת הארכת תוקף ההצעה"). תשומת הלב כי במקרה שמתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז, תעמודנה כל ההצעות בתוקפן עד 60 ימים שלאחר סיום ההליך המשפטי וזאת גם בנסיבות בהן חלפה תקופה הארכת תוקף ההצעה.
מובהר כי אין במסירת הודעת זכייה או אי-זכייה למציע משום ראיה לסיום ההליך המכרזי ולפיכך, לא יהיה בהודעה כאמור כדי לגרוע מתוקף ההצעות כאמור בסעיף ‎13.1 לעיל. 
[bookmark: _Ref49759627][bookmark: _Ref51865862]בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה
[bookmark: _Ref103057866][bookmark: _Ref225762126][bookmark: _Ref238880884][bookmark: _Ref420505230]הוראות כללית 
אמת המידה היחידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין כל ההצעות שהוגשו במכרז, אשר עמדה בכל תנאי הסף ויתר תנאי המכרז, תהא כדלקמן: 100% מהמשקל – ההצעה הכספית של המציע. 
[bookmark: _Ref216106782]בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על-ידי העירייה, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה. במסגרת בדיקת תקינות המסמכים ובחינת העמידה בתנאי הסף העירייה רשאית להשתמש באיזה ממסמכי ההצעה ובמידע שנכלל בהם גם בנסיבות בהן המסמך ו/או המידע הנ"ל יועדו לצורך אחר מזה שלשמו עושה בו העירייה שימוש בפועל.
על אף האמור בסעיף 14.1 לעיל, מובהר במפורש כי העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי, וזאת – מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לה על פי סעיף 14.4 להלן.
כמו כן מובהר ומודגש, כי לעירייה שמורה הזכות שלא להתקשר עם המציע בעל ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי וזאת מנימוקים שיירשמו.  
תנאי סף ותקינות מסמכים 
בדיקת תקינות הגשת המסמכים ועמידה בתנאי הסף תתבצע על בסיס
"Go/No-Go". העירייה תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא עמדה באיזה מתנאי הסף ו/או שלא צורף אליה איזה מהמסמכים הדרושים, והכול – למען הסר ספק – בלי לגרוע מהזכות המוקנית לעירייה בהתאם להוראות סעיף 15 להלן. 
[bookmark: _Ref10299333]ההצעה הכספית
[bookmark: _Ref103021572][bookmark: _Ref280111783][bookmark: _Ref437242911][bookmark: _Ref437242207]אופן מילוי ההצעה הכספית וסמכויות העירייה בקשר אליה
[bookmark: _Ref102809894]אחוז הנחה. המציע ימלא בטופס ההצעה הכספית, אחוז הנחה במקומות המיועדים לכך וביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות. 
במידה והמציע נדרש במסגרת טופס ההצעה הכספית להציע אחוז הנחה נפרד עבור פרקים שונים בכתב הכמויות, אזי אחוז ההנחה עבור כל אחד מהפרקים בכתב הכמויות יחול על כל הסעיפים הכלולים באותו פרק ולא ניתן להציע אחוז הנחה שונה לרכיבים שונים באותו פרק. לצד האמור מובהר כי בנסיבות האמורות, המציעים רשאים להציע אחוז הנחה שונה לכל פרק. 
במקרה שבו מציע נקב אחוז הנחה שונה עבור פרקים שונים בכתב הכמויות אף שנדרש לנקוב באחוז הנחה אחיד עבור כל הפרקים בכתב הכמויות ו/או בנסיבות שבהן מציע נקב אחוז הנחה שונה לרכיבים הכלולים בתוך פרק מסוים בכתב הכמויות, אזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, האחוז לצורך שקלול ההצעה, יהיה זה הנמוך ביותר מבין אחוזי ההנחה שהוצעו. לצד האמור, ככל והצעת המציע תוכרז כזוכה, תהיה העירייה רשאית לקבוע כי האחוז המחייב את המציע יהיה האחוז הגבוה מבין אלו שהוצעו בהצעתו. 
הצעה מלאה ואחוז הנחה שלילי. אין לציין אחוז שלילי. בנסיבות בהן המציע נקב מחיר אחוז שלילי ו/או לא נקב אחוז הנחה עבור פרק כלשהו (ככל שנדרש אחוז הנחה שונה לכל פרק), אזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או הדין, תהיה העירייה רשאית (אך בשום מקרה לא חייבת) לקבוע, הן לצרכי שקלול ההצעה והן לצרכי תשלום התמורה לזוכה,  כי אחוז ההנחה עבור הפרק האמור, יהיה זהה לזה שנקב עבור פרקים דומים אחרים בכתב הכמויות. 
[bookmark: _Hlk59965166]ככל שלא קיים פרק דומה אחר בכתב הכמויות, תהיה העירייה רשאית לקבוע עבור הפרק הרלוונטי אחוז הנחה המשקף את הממוצע המשוקלל של ההנחות שנקב המציע עבור יתר הפרקים בכתב הכמויות, באופן יחסי להיקף הכספי שנקבע עבור כל פרק ו/או לקבוע כי שיעור ההנחה בפרק האמור יעמוד על "0" (אפס), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שתהיה מחויבת לנקוט במי מהחלופות ומבלי לגרוע מהזכויות העומדות לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, לרבות – למען הסר ספק – הוראות סעיף 14.4 להלן. 
על אף האמור, במקרה שכמות הסעיפים/הפריטים שלגביהם לא נקב המציע מחירים מהווה למעלה מ-5% מסה"כ כמות הסעיפים/הפריטים שבכתב הכמויות ו/או שהיקפם הכספי הכולל של אותם סעיפים/פריטים שלגביהם לא נקב המציע מחירים, לפי האומדן, מהווה למעלה מ-5% מהאומדן, ההצעה תיפסל.  
סתירה ואי התאמה. במקרה של אי-התאמה בין אחוז ההנחה הנקוב עבור כל פרק מסוים לבין הסכום המתקבל ממכפלת אחוז ההנחה בסך המחיר לכל פרק ו/או בסך הכולל של הצעת המציע, לפי העניין, העירייה תהיה רשאית לחשב את את הצעתו הכספית של המציע, לפי אחוז ההנחה המוצע לכל פרק.
במקרה של אי התאמה בין ההצעות הכספיות הנקובות בהעתקים השונים שצורפו בהתאם להוראות סעיף ‎10.2 לעיל, תחושב ההצעה הכספית לפי העותק שבו מופיע אחוז ההנחה הנמוך יותר וזאת לצורך שקלול ההצעות במכרז. הוכרז הקבלן כזוכה, תהיה העירייה רשאית לקבוע כי לצורכי ההתקשרות ותשלום התמורה, אחוז ההנחה המחייב את הקבלן, יהיה הגבוה יותר מבין מהעתקים שהגיש כחלק מהצעתו. 
פרקים שאינם לתמחור. בנסיבות בהן נקב המציע הצעת מחיר עבור פרקים שאינם לתמחור (במידה וישנם כאלה), אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לעירייה על פי סעיף זה ו/או על פי דין, תהיה העירייה רשאית לבחון את הפרקים הללו, ככאלה שלא ננקבה עבורם הצעת מחיר כלל. 
הסתייגויות וליקויים בהצעה הכספית – הוראות כלליות. המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מכתב הכמויות ו/או מכל רכיב מרכיביו ו/או מטופס ההצעה הכספית. נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע לרבות בכתב הכמויות, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי: 
לפסול הצעה כאמור על הסף. 
לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה.
להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע, בין היתר באמצעות איזה מהחלופות המפורטות בסעיף 14.3.1 זה לעיל. 
מובהר, כי האמור בהוראות סעיף 14.3.1 זה לעיל, משקף זכות המוקנית לעירייה בלבד. העירייה בלבד תהיה רשאית, אך בשום מקרה לא חייבת, לממש איזה מהזכויות המוקנות לה בסעיף  זה לעיל, בהתאם לחלופה הרלוונטית בעיניה, אם בכלל, בשים לב להיקף או למהות הפגם בהצעה הכספית, והמציעים מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל דרישה, טענה ותביעה בקשר למימושה של הזכות ו/או להעדרה, בקשר למי מהמציעים.  
מגבלות תקציב ושקלול ההצעה הכספית
תשומת לב המציעים מופנית להוראות ולהתחייבויות המפורטות להלן, המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעתו הכספית של המציע המוגשת במסגרתו: 
[bookmark: _Ref69755006]כתב הכמויות מהווה בסיס מקצועי להבנת סוג, היקף ותכולת העבודות בפרויקט ואין בו כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של כל מציע לבחון כהלכה את התכנון, היקפו ותכולתו, להעריך ולשקלל בעצמו, במסגרת ההצעה הכספית שיגיש, את כל העבודות שידרשו לביצוע במסגרת הפרויקט (תכולות וכמויות), כאילו ערך עבורם כבר מראש תכנון מפורט, וכל זאת מבלי שהיה זכאי לכל תוספת מכל מין וסוג.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות כמויות מוערכות בלבד, וזאת הן עבור פרקי עבודות שמתומחרים במתכונת פאושלית (ככל שישנן כאלה) והן הפרקים שמתומחרים למדידה. 
בהקשר זה מובהר עוד, כי הוראות מסמכי המכרז, לרבות כתב הכמויות, יפורשו באופן המשתלב ומשלים זה את זה. במקרה שבמסמך מסוים ישנם אלמנטים או תכולות אשר לא מצאו ביטוי במסמך אחר (לרבות בתיאור תכולות העבודה שבכתב הכמויות), ייחשבו המסמכים כמשלימים זה את זה לעניין תכולת העבודות והאלמנטים הכרוכים בו, והזוכה יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל העבודות, בשים לב למסמכי המכרז כמכלול. 
מהטעם האמור, על הזוכה לבצע את כל העבודות בפרויקט בשים לב לכל מסמכי החוזה ככאלה המשלימים ומיישבים את הליקויים, החוסרים, ההשלמות שנתגלעו בניהם, לרבות – למען הסר ספק – החוסרים בתכולות ו/או בכמויות הנקובים בכתב הכמויות. במסגרת האמור מובהר במפורש, כי התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרטים, בתוכניות ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות (ואלה את אלה), ובכל מקרה של סתירה, השמטה, לאקונה, ליקוי, פגם, חוסר, אי-התאמה או דו-משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות הנקובים במפרטים ו/או רשימת התוכניות ובכל יתר מסמכי המכרז, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין במפרטים, התוכניות וביתר מסמכי החוזה. 
[bookmark: _Ref69755117]עוד מובהר במפורש, כי על המציעים מוטלת חובה לבחון בקפידה באמצעות בעלי מקצוע מומחים מטעמם, את מסמכי החוזה ובכלל אלו את המפרטים והתוכניות ויתר המסמכים ההנדסיים ואת תכולת העבודה ולאתר במסגרתם, אי התאמות, חוסרים, ליקויים, טעויות וכיו"ב ורואים את תכולת העבודות, וממילא גם את התמורה בגין העבודות, ככזו הכוללת את כל אי ההתאמות, החוסרים, הליקויים, הטעויות וכיו"ב, שאותם אמור היה הקבלן הזוכה לאתר כבעל מקצוע והזוכה לא יהיה זכאי בגין ביצוען לכל תמורה, תשלום או פיצוי נוספים. 
לאור כל האמור, מובהר בזאת במפורש, כי על המציעים לשקף במסגרת הצעתם למכרז (אחוז ההנחה המוצע על ידם לכל פרק), את התמורה בגין 100% מתכולת העבודות כפי שהן מתוארות לעיל וכן את כל התכולות הנקובות בטופס ההצעה הכספית, וזאת – למען הסר ספק – גם אם לא פורטה במפורש בתיאור העבודה שכתב הכמויות, תוכניות המכרז ו/או המפרטים, כך שמחיר היחידה יכלול ויגלם את כל התכולות, הפעילויות, החומרים, המתקנים, הציוד, תשומות כל האדם הנדרשות לצורך ביצוע העבודות.  
[bookmark: _Ref27060545][bookmark: _Toc27406315][bookmark: _Ref533433732][bookmark: _Ref25750984][bookmark: _Ref535346019]אומדן, ונפקות החריגה מאומדן
העירייה תהיה רשאית לערוך אומדן של שווי ההתקשרות מושא המכרז ואף לקבוע עבורו שיעור חריגה מקסימאלי (בהזמנה זו: "האומדן"). האומדן יופקד בתיבת המכרז, וישמש את העירייה לצורך בדיקת סבירות ההצעות הכספיות בהתאם להוראות ההזמנה. במידה ולא הפקידה העירייה אומדן בתיבת המכרזים, יחשב כתב הכמויות כאומדן לצורך סעיף 14.4 זה, בקשר עם זכויות העירייה לגביו. המציע מצהיר בזאת, כי במסגרת סעיף זה מפורטים נפקות החריגה מאומדן וזכויות העירייה בקשר לכך.
[bookmark: _Ref53592449][bookmark: _Ref53590467]מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, תהיה העירייה רשאית לבחון קיומו של פער כספי בין האומדן לבין ההצעה המועמדת לזכייה בלבד (אף שאינה ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי העניין) ו/או בין האומדן לבין איזה מההצעות הכשרות הנוספות (הכול פי שיקול דעת העירייה ובהתחשב בין היתר בדירוג שהוענק להם על פי תנאי המכרז, בסיכויי הזכייה שלהן וביתר תנאי המכרז). 
[bookmark: _Ref109048223]ערכה העירייה בחינה כאמור בסעיף 14.4.2 לעיל, והתגלה פער כספי ביחס להצעה/ות שנבדקה/ו, תהיה העירייה רשאית לנקוט באיזה מדרכי הפעולה הבאות (אם בכלל): 
[bookmark: _Ref53593105]לבחור את ההצעה המועמדת לזכייה, על פי הדירוג שנערך במכרז, כזוכה במכרז ובהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער הכספי;
לפסול את ההצעה המועמדת לזכייה, שבינה לבין האומדן קיים פער כספי, ובנסיבות האמורות – על פי שיקול דעתה הבלעדי – לבחון את ההצעה/ות של המציע/ים בעל ההצעה/ות הכשרה/ות העוקבת/ות על פי תנאי המכרז;
[bookmark: _Ref53588569]לבטל את המכרז, בהתאם להוראות סעיף ‎18 להלן;
לדרוש מקבוצת המציעים שהוגדרה במסגרת סעיף 14.4.2 לעיל או מכל המציעים בעלי ההצעות הכשרות שהוגשו במכרז, להגיש הצעות כספיות מיטביות לעירייה, בהליך תחרותי בהתאם לתנאים אותם תגדיר העירייה לשם כך;
[bookmark: _Ref53593104]להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול ההתקשרות בין מספר מציעים במכרז, ולשם כך – על פי שיקול דעת העירייה – אף לדרוש מקבוצת המציעים שהוגדרה במסגרת סעיף 14.4.2 לעיל או מכל אחד מהמציעים בעלי ההצעות הכשרות, להגיש הצעות כספיות חלופיות התואמות את המכרז במתכונתו העדכנית; 
לבצע בדיקה המתייחסת לטיבו וטעמיו של הפער הכספי, עבור ההצעה המועמדת לזכייה בלבד ו/או עבור ההצעות הכשרות הנוספות (אלה שנבחנו במסגרת סעיף ‎14.4.2 לעיל או כל ההצעות הכשרות שהוגשו במכרז), וזאת באחת ו/או יותר מהחלופות הבאות: 
14.4.3.6.1 בירור באמצעות בעלי מקצוע של העירייה (פנימיים ו/או חיצוניים), לרבות בדרך של ניתוח ההצעות הכספיות האמורות ו/או ניתוח ובדיקה חוזרים של האומדן ורכיביו, ובהתאם קבלת איזה מההחלטות הנקובות בסעיף 14.4.3 זה לעיל, זאת – למען הסר ספק – אף ללא פנייה למי מהמציעים; ו/או   
14.4.3.6.2 בירור באמצעות פנייה למציע שהגיש את ההצעה המועמדת לזכייה בלבד ו/או לאיזה מהמציעים האחרים שהגישו הצעות הכשרות הנוספות (אלה שנבחנו במסגרת סעיף ‎14.4.2 לעיל או כל ההצעות הכשרות שהוגשו במכרז), וזאת במתכונת פרונטאלית, מקוונת ו/או באמצעות הגשת בקשה להבהרות בכתב, לרבות במסגרת וכחלק ממפגשים עם מציעים, ובהתאם קבלת איזה מההחלטות הנקובות בסעיף 14.4.3 זה לעיל. 
לצורך סעיף ‎14.4 זה – "פער כספי" – אחוז הנחה שנקב מציע, שהנו גבוה מזה אותו הגדירה העירייה כאחוז הנחה מקסימאלי עבור כל פרק בהצעה הכספית (במידה והוגדר שיעור הנחה מקסימאלי כזה) ו/או במידה ולא הוגדר שיעור הנחה מקסימאלי כאמור - אחוז הנחה אשר לדעת העירייה הנו גבוה מידי, בין היתר בהתאם להשוואה שתערוך ביחס לאחוזי הנחה שנקבו מציעים אחרים ו/או ביחס למחירי שוק, לאחר הגשת ההצעות. 
מובהר, כי אין בחלופות המתוארות בסעיף זה על מנת להוות מדרג עדיפות לדרכי הפעולה המוקנות לעירייה בקשר עם נפקויות האומדן. העירייה תהיה רשאית לנקוט באיזה מהפעולות המתוארות בסעיף זה ו/או אף בכמה מהן, במצטבר או לחילופין, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועל פי סדר שיקבע על ידה (אם בכלל). 
למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי העירייה תהיה רשאית לנקוט באיזה מדרכי הפעולה הנקובות בסעיפים 14.4.3.5-14.4.3.1 לעיל, אף ללא עריכת איזה מהבדיקות המתוארות בסעיף 14.4.3 לעיל. 
זכויות העירייה על פי הוראות סעיף ‎14.4 זה, יחולו במלואן ובשינויים המחויבים, גם בנסיבות בהן יתגלע פער כספי המתייחסים לפרק/ים מסוים/ים בהצעה/ות הכספית/ות, וזאת למען הסר ספק – גם אם בין ההצעה/ות הכספית/יות בשקלול מלא, לא קיים פער כספי.   
מובהר, כי האומדן והפער הכספי (ככל שהוגדר) מהווים תוצר של תחקיר פנימי שנערך בעירייה. אופן עריכת האומדן וכן הפער הכספי האמור אינם כפופים לזכות העיון והעירייה לא תאפשר את העיון בהם גם מכוח הליכים אחרים, לרבות אלה שינקטו על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, וזאת – למען הסר ספק - בין אם האומדן ושיעור הפער הכספי, ישמשו את העירייה במסגרת איזה מהזכויות המוקנות עבורה בסעיף זה לעיל, ובין אם לאו.  
המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודָעים ומסכימים לכל סמכויות וזכויות העירייה, כפי שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת איזה מסמכויותיה של העירייה ו/או מהעדרה ו/או כתוצאה מההשלכות של הפעלה/אי הפעלת סמכות כאמור.
[bookmark: _Ref54167375]כשירים נוספים
[bookmark: _Ref54168420]מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי דין, העירייה תהא רשאית להכריז, לצד ההכרזה על הזוכה במכרז, באמצעות הודעה שתימסר לשם כך למציעים אשר הצעותיהם הכספיות דורגו במקום השני ו/או השלישי, כי הוא/הם מהווה/ים כשיר/ים נוסף/ים (להלן, כל אחד מהמציעים כאמור: "כשיר נוסף"). לא הכריזה העירייה על כשיר נוסף, יחשבו המציעים שדורגו במקום השני והשלישי כשירים נוספים אף ללא הכרזה, אא"כ העירייה קבעה במפורש אחרת.
הצעת הכשיר הנוסף תיוותר בתוקפה לפרק זמן שלא יפחת מ – 6 חודשים שלאחר חתימת החוזה עם הזוכה, או עד למועד בו הודיעה העירייה לכשיר הנוסף כי ההכרזה עליו ככשיר נוסף בטלה, לפי המוקדם (לעיל ולהלן: "תקופת ההמתנה"). העירייה רשאית להורות על הארכת תקופת ההמתנה של הכשיר השני בעד חודשיים נוספים, לכל היותר, ועל הארכת תקופת ההמתנה של הכשיר השלישי בעד 6 חודשים נוספים, לכל היותר (ובהתאם, יוארך תוקפן של ההצעות של הכשירים הנוספים). 
במסגרת ההכרזה או לאחריה ועד לתום תקופת ההמתנה, תהיה העירייה רשאית לבחון את כשרות ההצעות של הכשיר הנוסף, לרבות עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז, ויחולו לעניין בדיקת ההצעות, יתר ההוראות המפורטות לשם כך בטופס ההזמנה. 
העירייה תהא העירייה רשאית לדרוש מהכשיר הנוסף להאריך את תוקף ערבות ההצעה עד לתום תקופת ההמתנה (לרבות במקרה שתקופת ההמתנה תוארך כאמור בסעיף 14.5.1 לעיל). 
הכריזה העירייה על כשיר נוסף כזוכה, יחולו בעניינו כל הוראות הזמנה לקבלת הצעות והחוזה, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין הארכת ערבות ההצעה כמפורט בסעיף ‎8.8 לעיל.
[bookmark: _Ref535435781]העירייה תהיה רשאית לדרוש מכשיר נוסף (בהתאם לדירוג הזכייה), במהלך כל תקופת ההמתנה, לבצע איזה מהעבודות, וזאת בנסיבות בהן הקבלן הזוכה יהיה מנוע מלבצען, בין היתר בשל העדר זמינות, ניגוד עניינים וכיו"ב. הכשיר הנוסף יבצע את העבודות, וזאת בתמורה המחושבת לפי הצעתו הכספית ובהתאם ליתר התנאים אותם תקצוב העירייה בקשר לכך (לרבות העמדת ביטוחים, ערבויות ביצוע וכיו"ב). 
כל אחד מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא מודע לזכויות העירייה על פי סעיף זה לעיל, ובכלל זאת לאפשרות המוקנית בידה לפנות, לכשיר הנוסף בנסיבות מסוימות על מנת שזה יבצע עבור העירייה את העבודות (כולן או חלקן), במהלך תקופת ההמתנה או אף לאחריה ו/או שלא לפנות לכשיר שני כאמור, לערוך מכרז/הליך תחרותי חדש לביצוע העבודות (כולן או חלקן), והוא מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך.
   
[bookmark: _Ref49759724][bookmark: _Toc224530911][bookmark: _Ref225748814]היעדר חובת קבלת הצעות 
למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנה, העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.
[bookmark: _Ref49759710]פנייה להבהרות/השלמות
[bookmark: _Ref224356962]העירייה שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכול על-פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות בדרך של הזמנת המציע ו/או מי מטעמו לעירייה, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או להורות/להודיע על הסרת/ביטול הסתייגויות ו/או להורות על השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם תנאי הסף ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, להוסיף/להחליף פרויקטים ו/או מידע ומסמכים המתייחסים לפרויקטים כאמור ו/או כל מידע אחר, שהוצגו לצורך עמידה בתנאי הסף ו/או בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), והכול מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לעירייה בהתאם להוראות הנקובות במסמכי המכרז ובהתאם לשאר הוראות הדין. 
[bookmark: _Hlk54087334]כל תשובה שיגיש המציע לפניית העירייה כאמור תיחשב כחלק מהצעתו ותצורף להצעה יחד עם פניית העירייה למציע.
המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות העירייה כפי שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של העירייה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
[bookmark: _Ref49759715]פסילת הצעות
בלי לגרוע מסמכויותיה על-פי דין, רשאית העירייה לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, מותנות, בלתי סבירות, תכסיסניות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית או חלקית של נושא המכרז, זולת אם החליטה העירייה אחרת. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה למחול על פגמים טכניים או אחרים שייפלו בהצעה, ובלבד שהם אינם מהותיים, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול מציע אשר לגביו היה לה או לגופים אחרים שאינם העירייה, ניסיון רע או כושל במהלך השנים האחרונות, לרבות במקרה של אי-שביעות רצון משמעותית מעבודתו, הפרת חוזה על-ידי המציע, חשד למרמה, קשיים כלכליים, תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב. 
[bookmark: _Ref532455549]בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה רשאית לפסול כל מציע או להפעיל כל תנאי או הנחייה בקשר עם השתתפותו במכרז במקרים הבאים:
התחלת הליכים של פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק או רה-אורגניזציה כנגד גורם או כל מצב דומה, אלא אם הליכים כאלה מתבטלים תוך פרק זמן סביר, כפי שייקבע על-ידי העירייה, או אם כונס נכסים או מפרק, זמני או קבוע, ממונה לגורם, או אם גורם הפך להיות חדל פירעון (המציע, בעל מניות במציע, חברת אם, חברת בת או חברת אחות של המציע, ייקראו לעיל ולהלן: "גורם");
התחלת כל פעולה יזומה לפירוק של גורם, למעט למטרות של מיזוג או שינוי מבני בתנאים שאושרו על-ידי העירייה מראש בכתב;
במקרה שגורם הורשע בעבירה, או במקרה שהליכים פליליים ביחס לעבירה מתנהלים כנגד אותו גורם;
במקרה שגורם (לרבות צדדים בעלי עניין, דירקטורים או מנהלים בו) הינו תושב או אזרח של מדינה עוינת שאין לה יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל או שאין לה יחסי מסחר מלאים עם מדינת ישראל;
במקרה של אירועים חריגים אשר משפיעים, לדעת העירייה, על הגורם או על יכולתו המקצועית או הפיננסית של המציע לבצע את הפרויקט; 
הפרה מהותית של הוראות ההזמנה, לרבות בין היתר, הגשה של מידע כוזב או מטעה במסגרת ההצעה לרבות במסגרת הליכים להבהרת מידע הכלול בהצעה;
התקיימותה של כל עילה אחרת, אשר לדעת העירייה תימנע מהמציע ליישם את הפרויקט בהתאם לדרישות מסמכי המכרז כולן או חלקן, במקרה שייבחר כזוכה, או כל עילה אחרת אשר לדעת העירייה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מצדיקה את פסילתו של המציע.
לאורך כל שלב המכרז, המציע יידרש להודיע לעירייה על התקיימותו של איזה מן האירועים המתוארים בסעיף זה, תוך פרק זמן סביר, לאור הנסיבות. העירייה רשאית לבסס את החלטתה על-פי ‏סעיף זה על המידע המסופק על-ידי המציע, כמו גם על כל מידע אחר הזמין לה, והיא זכאית לבקש מהמציע לספק לה מידע נוסף אם תראה לנכון, או לאתר בכוחות עצמה מידע נוסף.
[bookmark: _Toc224530906][bookmark: _Ref49759703][bookmark: _Ref418607377][bookmark: _Toc224530905]חובת חתימה על חוזה והמצאת מסמכים
[bookmark: _Ref28253898]על הזוכה לחתום על החוזה, בנוסח שהעתקו מצורף למסמכי המכרז, תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, ולהשיבו לעירייה בצירוף כל אלה: 
· ערבויות ביצוע;
· אישורי ביטוח חתומים; 
· אישורים נוספים שיפורטו, ככל שיפורטו, בהודעת הזכייה/ בסמוך לאחריה.
6.1. על המציע להיערך לכך כראוי מראש ולהציג לעירייה את המידע והמסמכים הרלוונטיים במועד הנ"ל, או – אם אישרה זאת העירייה – במועד סמוך מאוחר יותר, כפי שיקבע על-ידי העירייה.
במקרה שהמציע לא ישיב את החוזה וכל המסמכים הנדרשים במסגרתו, באופן ובמועד הדרושים ו/או לא יפעל בהתאם להוראות סעיף זה, העירייה תהיה רשאית לבטל את הזכייה, לחלט את הערבות לקיום ההצעה, ולהכריז על כשיר נוסף כזוכה במכרז.
[bookmark: _Ref224363253][bookmark: _Toc224530910] 
[bookmark: _Ref334547675][bookmark: _Ref349138598][bookmark: _Ref103012707][bookmark: _Ref348547493][bookmark: _Toc224530913]ביטול המכרז או ביטול החוזה, ביצוע חלקי, פיצול העבודות 
על אף האמור בכל מקום אחר בהזמנה, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת, את המכרז ו/או שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או לבטל את זכייתו של מציע ו/או לבטל את החוזה עם הזוכה ו/או למסור לזוכה לביצוע רק חלק מן העבודות ו/או לפצל את העבודות בין מספר זוכים, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על-פי ההזמנה ו/או על-פי יתר הוראות הדין. הטעמים בגינן בוטלו המכרז, הזכייה ו/או החוזה, ימסרו למציעים או לזוכה, לפי העניין. בנסיבות האמורות, רשאית העירייה לבצע את העבודות מושא המכרז (כולן או חלקן) בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, בלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.
העירייה רשאית להחליט על פיצול העבודות למספר שלבים. לעירייה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה או את הכמויות בכל שיעור שהוא בהתאם להוראות הדין. במקרה זה לא ישתנה אחוז ההנחה שניתן בהצעת הקבלן הזוכה. לקבלן הזוכה לא תהיינה כל טענות כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף זה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.
מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהמכסה ו/או מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הזוכה לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות; כמו כן, העירייה רשאית, באישורה של ועדת המכרזים, לנהל משא ומתן עם בעל ההצעה הזוכה במכרז; וכן, שומרת העירייה לעצמה את הזכות על אף כל האמור בחוזה, לבצע חלק בלבד מהעבודות מבלי שהפסקת ביצוע העבודות או ביטול חלק מהן תחייב את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לזוכה והזוכה מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות. 
אם תחליט העירייה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד. 
החליטה העירייה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים על פי העניין.
[bookmark: _Ref102838825][bookmark: _Toc224530918][bookmark: _Ref49759776][bookmark: _Ref51865910]פגם בהחלטת ועדת המכרזים 
קבע בית משפט מוסמך, בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז, אזי בנסיבות שבהן העירייה לא תכריז על אותו מציע כזוכה במכרז בהתאם להוראות סעיף 19.2 להלן, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהעירייה, כסעד יחיד, מלא וסופי, אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר, בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.  
[bookmark: _Ref103059758]קבע בית משפט מוסמך, בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע הזוכה, עם קבלת הודעת המזמין, להפסיק מיידית את עבודתו על פי החוזה שנחתם עמו מכח המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז לפי קביעת ביהמ"ש. בנסיבות המתוארות, המזמין ישלם למציע האמור כסעד יחיד, מלא, סופי ובלעדי את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה, כפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכיו"ב ולחוזה שנחתם בעקבותיו, ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם על ידי המזמין כתוצאה ממכרז זה, ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף 49 לתנאים הכלליים. 
בעלות על מסמכי המכרז
[bookmark: _Ref226966447]הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז תהיינה של העירייה בלבד. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהם כל שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.
[bookmark: _Ref49759783]עלויות הליך המכרז
[bookmark: _Toc224530919]כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות המכרז.
[bookmark: _Ref49759788]סמכות השיפוט והדין החל על המכרז 
לבית המשפט המוסמך בבאר שבע  תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי המכרז ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין אם טרם הוכרז זוכה במכרז ובין לאחר שהוכרז בו זוכה.
כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם הוכרז זוכה במכרז ובין לאחר שהוכרזו בו זוכה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד.
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נספח מס' 1
הצהרה בדבר אישור תנאי המכרז
תצהיר בהתאם להוראות סעיף ‎9.1 להזמנה
1. [bookmark: _Ref51865964][bookmark: _Hlk5022746]פרטי המציע ואיש קשר מטעמו
	פרטי המציע

	שם התאגיד 
	

	מספר התאגיד
	

	כתובת
	

	מס' טלפון
	

	מס' פקס
	

	איש הקשר המוסמך מטעם המציע לצורך המכרז

	שם מלא
	

	מס' טלפון קווי 
	

	מס' טלפון נייד
	

	מס' פקס
	

	דוא"ל
	


1. הצהרת המציע
אנו הח"מ, ________________, נושא ת.ז. מס' ________________ ו - ________________, נושא ת.ז. מס' ________________; לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בזה בכתב, כדלקמן:
אנו עושים תצהיר זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: "המציע") [*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], במכרז פומבי מס' 35/2024 לביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם (להלן: "המכרז").
אנו משמשים (בהתאמה) כ ___________;___________ במציע, ונותנים תצהירי זה בשמו ומכוח היותנו מורשים לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות מושא המכרז, ואנו כוללים את מסמכי המכרז כשהם חתומים על-ידי המציע כחלק מהצעתנו זו.
הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז; כי הבנו את השיטה שלפיה הוכן המכרז, לרבות כתב הכמויות והחלוקה של העבודות בין העירייה, התאגיד; כי סיירנו באתר, ראינו את מקום העבודות, טיב הקרקע ותנאי הגישה לאתר העבודות, החלוקה לתאי שטח מרובים, והטופוגרפיה באתרי העבודה; כי אנו מודעים להיבטים הבטיחותיים הכרוכים בביצוע העבודה בתנאים אלה. אנו מצהירים כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. כמו כן, אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי-הבנה או אי-ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.
אנו מצהירים בזה כי ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע הפרויקט מושא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצא ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע הפרויקט מושא המכרז.
אנו נשמש כקבלן ראשי וכמבצע הבניה, כמשמעם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988. במסגרת האמור, נישא באחריות המלאה למנות בעצמנו ומטעמנו מנהל פרויקט וכן מנהל עבודה כממונה בטיחות בעבודה ועוזר בטיחות וכן נמנה מנהל עבודה ראשי, אשר ירשם וידווח על ידה ככזה אצל מפקח העבודה האזורי בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 ויתר הוראות החוזה.
אנו מאשרים כי ידוע לנו כי ביצוע העבודות מושא המכרז מותנה ותלוי במתן אישורים מטעם גורמים שונים, לרבות אישור תקציבי, ואנו מסכימים ומצהירים בזאת כי לא תהיינה לנו כל טענות ותביעות מכל מין וסוג שהם, כנגדכם ו/או כנגד מי מטעמכם, אם ביצוע העבודות יתעכבו, או יבוטלו, כולן או חלקן.
הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות בכל מסמכי המכרז בהתאם לאחוז ההנחה שנקבנו בהצעתנו זו, בהתאם לכמויות בפועל, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים הקבוע במסמכי המכרז.
אנו מצהירים כי הבנו את לוח הזמנים ואבני הדרך לביצוע העבודות מושא המכרז.
הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות קיבול על-ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שנוי או תיקון, ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו עד למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 להזמנה ואם הוארכה, תעמוד בתוקפה למשך התקופה המוארכת. ידוע לנו כי במקרה שמתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז, תעמוד הצעתנו בתוקף עד לסיום ההליך המשפטי וזאת גם בנסיבות בהן חלפה התקופה המוארכת.
אנו מאשרים כי העירייה תהיה זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעת המציע זו, לאחר קבלתה על-ידי העירייה (על-ידי מתן הודעת זכייה וחתימה על החוזה), חוזה מחייב בין העירייה לבין המציע.
כביטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות לקיום ההצעה ערוכה לפקודתכם בסכום ובנוסח הנדרש בנספח מס' 3 להזמנה.
אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים להפקיד בידיכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, את ערבויות הביצוע, אישורי הביטוח כשהם חתומים על ידי מבטח, להציג את כל בעלי התפקידים הנדרשים בחוזה, על-פי דרישתכם, וכן לחתום על כל עותק נוסף של מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידכם. כמו כן, הננו מתחייבים להציג את כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על-פי מסמכי המכרז, לרבות קבלת היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, וכן הצגת כל האישורים לצורך ביצוע עבודות חפירה מחברת בזק, חברת חשמל, חברת מקורות, רשות העתיקות, תאגיד מי אשקלון בע"מ, ומנהלי המחלקות בעירייה.
[bookmark: _Toc93027824][bookmark: _Toc385971882][bookmark: _Toc385964663][bookmark: _Toc385960309]ברור לנו כי אי-עמידה בתנאים לחתימת החוזה הנזכרים לעיל תיחשב כהפרה יסודית של הוראות המכרז והחוזה על-ידי המציע, כמוגדר בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970 ותהווה עילה בידי העירייה לחילוט הערבות לקיום ההצעה ו/או לבטל את זכייתנו במכרז ולהתקשר בהסכם לביצוע העבודות מושא המכרז עם גורם אחר כלשהו, וזאת בלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר העומד לעירייה על-פי תנאי המכרז וכל דין.
אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל וייחתם עמנו חוזה, נתחיל בביצוע העבודות מושא המכרז במועד שייקבע בצו התחלת עבודה שיינתן לנו ואנו מתחייבים לסיים את העבודות בתוך הזמן שנקבע במסמכי המכרז לסיומה של כל מטלה/אבן דרך.
הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה ביותר ואנו מצהירים ומתחייבים כי נהיה ערוכים להתחיל בביצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית.
אנו מצהירים כי הסכמנו לאפשר לעירייה לנהל משא ומתן על מחירי ההצעה הזוכה.
הננו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו בהתאם למסמכי המכרז, או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, בלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות לקיום ההצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או במהלך ניהול המכרז.
אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת העירייה על הזוכה במכרז. 
ידוע לנו כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום. 
אנו מאשרים כי איש הקשר המפורט בטופס זה לעיל מוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע למכרז, להצעה, לחוזה ולשירותים המוצעים על ידנו, וכי הוא הגורם המוסמך מטעם המציע לפנות לעירייה בשם המציע ולקבל הודעות או הנחיות בשמו של המציע או עבורו.
1. הצעת המציע כוללת את המסמכים הבאים [יש לסמן  אם המסמך צורף במסגרת ההצעה]:
	המסמכים המצורפים

	☐ תוכן עניינים להצעה

	☐ נספח מס' 1 – הצהרה בדבר אישור תנאי המכרז [טופס זה]

	☐ נספח מס' 2 – אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע

	☐ העתק תעודת התאגדות של המציע (לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי)

	☐ נספח מס' 3 – ערבות לקיום ההצעה – מקור

	☐ נספח מס' 4 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

	☐ אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע

	☐ קבלה על תשלום דמי רכישת מסמכי מכרז

	☐ נספח מס' 5 – תצהיר בדבר ניסיון קבלני

	[bookmark: _Hlk54168907]☐ העתק תעודת רישום מפנקס הקבלנים, בענף ראשי 300 (גשרים), קבוצת סיווג ג', סוג 4, על-שם המציע ותקפה נכון למועד להגשת ההצעות

	☐ העתק אישור קבלן מוכר ורשום במאגר הקבלנים המוכרים בענף, קבוצת הסיווג והסוג המפורטים בתנאי הסף, תקף על-שם המציע נכון למועד להגשת ההצעות

	☐ נספח מס' 6 – נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים

	☐ הזמנה להציע הצעות [חתומה בראשי תיבות]

	☐ מסמכי ההבהרה, לרבות פרוטוקול מפגש מציעים, שפרסמה העירייה (אם פרסמה) [חתומים בראשי תיבות]

	☐ מסמך ב'1 -  מסמך תנאים כללים, על כל נספחיו [חתום בראשי תיבות]

	☐ מסמך ב'2 – מסמך תנאים מיוחדים, על כל נספחיו [חתום בראשי תיבות]

	☐ מסמך ג'1 – מפרט כללי מיוחד [חתום בראשי תיבות]

	☐ מסמך ג'2 – מפרט טכני מיוחד [חתום בראשי תיבות]

	☐ נספח מס' 7 – טופס הצעה כספית – מלא וחתום במקומות המיועדים לכך 

	☐ מסמך ד' - כתב כמויות  – בתדפיס 

	☐ מסמך ה' – רשימת תוכניות למכרז [חתומה בראשי תיבות]


1. [bookmark: _Ref27996445]אנו רואים במסמכים/בנתונים המפורטים להלן סוד מסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי (ניתן להוסיף שורות במידת הצורך):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. אנו מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת.








	
	
	
	
	תאריך
	
	חתימת וחותמת עו"ד
הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו על-ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר זה.
	
	תאריך


	חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
	
	
	
	
	
	


[image: ]
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נספח מס' 2
אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע
בהתאם להוראות סעיף ‎9.2 להזמנה
לכבוד
עיריית נתיבות
א.ג.נ.,
הנדון: אישור זכויות חתימה 
1. [bookmark: _Ref51865978]הנני, עו"ד ___________________ מ.ר. _____________ מאשר/ת בזאת, כי מר/גב'/ה"ה _______________________________, [הקף: יחד/לחוד] החתום/ים על ההצעה מטעם ____________________________ (להלן: "המציע") למכרז פומבי מס' 35/2024 להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם, מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.
1. הנני, עו"ד _____________________________ מ.ר. ____________ מאשר/ת בזאת, כי מר/גב' ______________________, משמש כמנהל/ת במציע [footnoteRef:1]. [1:  בנספח מס' 5 להזמנה נדרשת חתימת מנהל במציע. אך ורק במקרה שמנהל המציע אינו מורשה חתימה – אזי על נספחים אלה יחתום אחר שהינו מורשה חתימה במציע.
] 


בכבוד רב,


	תאריך
	
	חתימת עוה"ד
  חותמת וחתימה




1) [bookmark: _Ref54531078]נספח מס' 3
נוסח ערבות לקיום ההצעה
בהתאם להוראות סעיף ‎9.4 להזמנה
לכבוד 
עיריית נתיבות		
תאריך: _______________
א.ג.נ., 
הנדון: ערבות מס' ____________
1. לבקשת ______________(להלן: "החייב"), אנו הח"מ בנק_____________ סניף ______ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 1,000,000 ₪ (במילים: מיליון שקלים חדשים) שתדרשו מאת החייב בקשר עם מכרז פומבי מס' 35/2024 לביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם. סכום הערבות יהא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים, כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") באופן הבא:
"המדד הבסיסי" – הינו מדד חודש נובמבר שנת 2024 (שפורסם ביום 15.12.2024). 
"המדד החדש" – יהיה המדד הידוע במועד התשלום בפועל על-פי ערבות זו.
1. לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
1. אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה בתוך חמישה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. 
1. מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
1. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.
1. ערבות זו תישאר בתוקפה לכל הפחות עד ליום 01.05.2025. 


											בכבוד רב,
											__________________
											(חתימת הבנק)


נספח מס' 4
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר בהתאם להוראות סעיף ‎9.5 להזמנה
אני הח"מ, 			, נושא/ת ת.ז. מס' 			, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
1. [bookmark: _Ref51866021][bookmark: _Toc224530922]אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _________________________________ (להלן: "המציע") [*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], במכרז פומבי מס' 35/2024 לביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם (להלן: "המכרז").
1. [bookmark: _Ref488757527]הנני מצהיר/ה כי דרישות סעיף 2ב.(ב)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") מתקיימות לגבי המציע, קרי: עד למועד עריכת תצהירי זה המציע ו/או בעל זיקה למציע (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשע המציע ו/או בעל זיקה למציע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
1. כמו כן, הנני מצהיר/ה כי דרישות סעיף 2ב1.(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים מתקיימות לגבי המציע, קרי: הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן, ואם הוא מעסיק 100 עובדים או יותר, הנני מצהיר/ה על התחייבות המציע לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "המנהל") לשם בחינת יישום חובות המציע לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ולשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. אם המציע פנה כנדרש ממנו בעבר למנהל, הנני מצהיר/ה כי המציע פעל ליישום הנחיות המנהל, אם קיבל.
כמו כן, הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך 30 ימים מיום ההתקשרות עמכם. 
1. הצהרותיי לעיל הינן אישיות ובאחריותי, ובלי לגרוע מכך הן גם הצהרות מטעם המציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרות אלו.
1. אני מצהיר/ה בזאת כי המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
	[bookmark: _Hlk12537052]מצ"ב לתצהירי זה: העתק אישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.


1. אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.



	חתימת המצהיר/ה
(מצהיר/ה יחיד/ה בלבד ללא חותמת המציע)
	
	תאריך
	
	חתימת וחותמת עו"ד
הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר/ה הוזהר/ה על-ידי להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו/ה כאמור, חתם/ה בפני על תצהיר זה.
	
	תאריך



[bookmark: _Ref1574946]


נספח מס' 5 
תצהיר בדבר ניסיון קבלני
תצהיר בהתאם להוראות סעיף ‎9.7 להזמנה
אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
1. [bookmark: _Ref51866033]אני מנהל/ת של _______________________ מספר תאגיד ______________ (להלן: "המציע") ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז פומבי מס' 35/2024 לביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם (להלן: "המכרז").
1. [bookmark: _Ref54169391]אני מצהיר/ה בזאת, כי המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בענף ראשי 300 (גשרים), קבוצת סיווג ג', סוג 4, לכל הפחות
	מצ"ב לתצהירי זה: העתק תעודת רישום מפנקס הקבלנים, בענף ראשי 300 (גשרים), קבוצת סיווג ג', סוג 4, תקפה ע"ש המציע נכון למועד להגשת ההצעות.


1. אני מצהיר/ה בזאת, כי במהלך התקופה שמיום 1.1.2019 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע השלים את ביצועם של לפחות 2 פרויקטי גשרים, כקבלן ראשי, כשבכל הפרויקטים האמורים מתקיימים התנאים הבאים: 
כל אחד מהפרויקטים הנו בהיקף כספי של שמונה עשרה (18) מיליון ₪ לא כולל מע"מ, לכל הפחות; 
במסגרת כל אחד מהפרויקטים, ביצע הקבלן, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, גשר פלטת בטון יצוק ודרוך באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 50 מטר ובשטח של לפחות 1500 מ"ר כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה. 
נתונים להוכחת ההצהרה:
	מס'
	פרטי המזמין והפרויקט
[המציע ימלא]
	ההיקף הכספי של הפרויקט
[המציע ימלא]
	סוג,  אורך ושטח הגשר
[המציע ימלא]
	מועד השלמת ביצוע הפרויקט
[המציע ימלא]
	פרטי איש קשר במזמין

	1. 
	שם מזמין הפרויקט –
________________
פרטי הפרויקט –
________________
תיאור הפרויקט –________________
________________
________________
	_________ ₪
	סוג הגשר – ______________________
אורך הגשר – 
______________________
שטח הגשר (בין ניצבי קצה) – ______________________
	____/ ____
[שנה / חודש]

	שם מלא: _____________
תפקיד: _____________
נייד: _____________
@: _____________

	2. 
	שם מזמין הפרויקט –
________________
פרטי הפרויקט –
________________
תיאור הפרויקט –________________
________________
________________
	_________ ₪
	סוג הגשר – ______________________
אורך הגשר – 
______________________
שטח הגשר (בין ניצבי קצה) – ______________________
	____/ ____
[שנה / חודש]

	שם מלא: ____________
תפקיד: _____________
נייד: _____________
@: _____________

	3. 
	שם מזמין הפרויקט –
________________
פרטי הפרויקט –
________________
תיאור הפרויקט –________________
________________
________________
	_________ ₪
	סוג הגשר – ______________________
אורך הגשר – 
______________________
שטח הגשר (בין ניצבי קצה) – ______________________
	____/ ____
[שנה / חודש]

	שם מלא: _____________
תפקיד: _____________
נייד: _____________
@: _____________


29. הערות
[bookmark: _Ref54704794]לצורך הוכחת ההיקפים הכספיים, העירייה תהיה ראשית לדרוש מהמציע לצרף לתצהיר חשבונות (חלקיים / סופיים) שאושרו על-ידי מזמין העבודה ו/או מי מטעמו. דרשה העירייה חשבונות כאמור, אזי במקרה שהעבודות טרם הושלמו במועד להגשת הצעות למכרז, יצורפו החשבונות החלקיים המצטברים האחרונים שאושרו בפועל למציע על-ידי מזמין העבודה ביחס לעבודות הרלוונטיות. במקרה שמציע יצרף להצעתו חשבון חלקי שאיננו החשבון האחרון תבחן העירייה את החשבון המצורף בלבד. במקרה שהעבודות המוצגות בוצע על-ידי המציע כקבלן משנה, תהיה העירייה רשאית לדרוש שהחשבונות האמורים יוגשו כשהם מאושרים על-ידי הקבלן הראשי או המזמין. 
תשומת לב להערות המפורטות בסעיף ‎5.3 להזמנה ולהגדרות המפורטות בסעיף  להזמנה עבור המונחים: "קבלן ראשי"; "השלמת ביצוע"; "היקף כספי" ו - "פרויקט".
העירייה תהיה רשאית שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך עמידה בתנאי הסף. לפיכך, על המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף. 
30. אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.




	
	
	
	
	תאריך
	
	חתימת וחותמת עו"ד
הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו על-ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר זה.
	
	תאריך


	חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
	
	
	
	
	
	






נספח מס' 6

נוהל בדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
בהתאם להוראות סעיף ‎9.8 להזמנה
הרשות המקומית     ____________________________________________
מועמד/ת לתפקיד    ____________________________________________

חלק א' – תפקידים וכהונות
1. [bookmark: _Ref102835620]פרטים אישיים

שם 					 משפחה

מס' זהות  ___________________	שנת לידה ___/____/____
כתובת:
רחוב ______________________ עיר/ישוב ______________ מיקוד __________
מס' טלפון ____________________  	מספר נייד ________________________
1. תפקידים ועיסוקים 

פירוט תפקידים ועיסוקים  נוכחיים ותפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/'ת, כיועץ/ת וכד').

נא להתייחס גם  לתפקידים ועיסוקים בתאגיד מכל סוג (חברה / חברה ציבורית, שותפות, עמותה וכיו"ב). נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים  בהתנדבות).

	שם המעסיק וכתובתו
	תחומי הפעילות של המעסיק
	התפקיד ותחומי האחריות
	תאריכי העסקה

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1. תפקידים ציבוריים 

פירוט תפקידים בשירות  הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 2 לעיל. נא להתייחס לתפקידים  נוכחיים ולתפקידים  קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.

	הגוף
	התפקיד
	תאריכי מילוי התפקיד

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים 

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים. נא להתייחס לכהונות  נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 שנים אחורה.



	שם התאגיד/רשות/גוף ותחום עיסוקו
	תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה
	סוג הכהונה
(דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני- נא לפרט גם)
	פעילות מיוחדת
בדירקטוריון, כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
"בעל עניין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה) [footnoteRef:2] [2:  חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968: "בעל ענין", בתאגיד - 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים  וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק  שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לענין פסקה זו-
יראו  מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן,
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירת הערך האמורים, לענין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
חברה בת של  תאגיד, למעט חברת רישומים.] 

כן / לא
אם כן, פרט/י :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 2-5 לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

1. נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

"קרוב"- בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין), או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

כן / לא 

אם כן, פרט/י 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים  להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים  ועניינים שלא פורטו לעיל,  שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

"קרוב" -  בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא 

אם כן, פרט/י 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך  על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת  להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), שעלולים  להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם  נשאלת בשאלות 1-8 לעיל (לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).

כן / לא

אם כן, פרט/י :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. פירוט קורות חיים ועיסוקים

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.



חלק ב'  - נכסים ואחזקות
1. אחזקות  במניות
פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.
(אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה[footnoteRef:3]). [3:  חוק ניירות ערך, תשכ"ח -1968 - "בעל ענין", בתאגיד – 
מי שמחזיק בחמישה  אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לענין פסקה זו- 
יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק  בניירות הערך הכלולים הנכסי הקרן,
המחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, "הנאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לי סעיף 46 (א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
 חברה בת של התאגיד, למעט חברת רישומים.] 

"קרוב" – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן / לא 
אם כן, פרט/י :
	שם התאגיד/גוף
	שם המחזיק (אם המחזיק אינו המועמד)
	אחוז החזקות
	תחום עיסוק התאגיד/הגוף

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1. נכסים שאחזקתם, מכירתם  או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם  קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש  בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה  מועמד?

"קרוב" – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא 

אם כן, פרט/י  :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?
"קרוב" – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן / לא
אם כן, פרט/י:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?
נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורבך הם בעלי עניין בהם.
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
"בעל  עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות  בגוף ו/או זכויות  הצבעה בו,  בין  במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג  אותו ו/או יועץ חיצוני לו".
כן / לא 
אם כן, פרט/י :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


חלק ג'  - הצהרה

אני החתום/ה מטה _________________ ת.ז. מס' ____________________, מצהיר/רה בזאת כי:
1. כל מידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים.
1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה  היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.
1. מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום  לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד.
1. אני  מתחייב/ת  להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא.
1. אני מתחייב/ת כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו. 








__________________		            _________________
	  תאריך					חתימה


נספח מס' 7
טופס הצעה כספית
תאריך:______________
לכבוד
עיריית נתיבות 
א.ג.נ.,
הנדון: הצעה כספית למכרז פומבי מס' 35/2024 לשנות מס' מכרז לביצוע עבודות להקמת גשרים על 
 
           כביש 5 בשכונת רמות יורם

1. [bookmark: _Ref51869098][bookmark: _Ref474241057][bookmark: _Ref1590341][bookmark: _Toc224530942][image: ]אנו הח"מ, מציעים לעירייה את ביצוע העבודות וכן את ביצוען המלא של שאר התחייבויותינו במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, בתמורה הנקובה בכתב הכמויות המצורף כמסמך ד' למסמכי החוזה, לאחר הפחתת אחוז ההנחה המוצע להלן עבור כל פרק כפי שהוא נקוב במסמך ריכוז ההצעה, ובהתאם לכל יתר הוראות מסמכי המכרז, וכל זאת לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז במלואם, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות המפורטות בהם, כבעלי מקצוע מומחים, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בהזמנה על כל נספחיה ומכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע העבודות וכל מידע אחר מושא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, לרבות חלוקת הסיכונים וזכויות העירייה המפורטות במסמכי המכרז, ובכלל אלה, את כל העלויות מכל מין וסוג, הקשורות במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע הפרויקט לרבות השלמת העבודות, מסירת הפרויקט וקבלת תעודת השלמה ללא הסתייגויות, וכן ההתחייבויות לבדק ותחזוקה. בהתאם לאמור אנו מציעים לעירייה את ביצוע העבודות וכן את ביצוען המלא של שאר התחייבויותינו בחוזה, כמפורט להלן:

1. מובהר לנו כי הצעתנו הכספית למכרז כוללת את כל העלויות, התשומות, כח האדם, החומרים והרכיבים המפורטים להלן:
כל אחד ממחירי היחידה הנקובים בכל אחד מהפרקים בכתב הכמויות (למדידה או פאושל), הסבירות שלהם (לאחר שקלול אחוז ההנחה) והאופן שבו הם משקפים כהלכה את תכולת העבודות הנקובה בכל מסמכי המכרז (כמכלול), לרבות הרכיבים המתוארים בטופס זה להלן וביתר מסמכי המכרז, כך שהזוכה יוכל לבצע את העבודות, בהתאם לכל תנאי מסמכי המכרז, במסגרת המחירים האמורים (לאחר שקלול ההנחה שהוצע על ידנו במכרז), ללא כל טענה, תביעה ודרישה נוספים, מכל מין וסוג;  
עליית ערך חומרי הגלם, התשומה, העבודות והאמצעים לביצוע הפרויקט, בין היתר בהתאם להוראות סעיף ‎2.8.4 לטופס ההזמנה; 
הוראות כל דין (לרבות הוראותיהם והנחיותיהם של רשויות מוסמכות), בין המשפטיות ובין המקצועיות, הקיימות ו/או העתידיות לחול בקשר עם ביצוע והשלמת הפרויקט ויתר התחייבויות הזוכה על פי מסמכי המכרז;
שלבי הפיתוח העתידיים בפרויקט, אפשרויות ההרחבה של הדרכים בפרויקט, וההשלכות של אלה על תכנון, התאמה, ביצוע ומסירת הפרויקט; 
עונות השנה ומועדי ביצוע כל אחד מהעבודות הכלולות בפרויקט ביחס אליהן;
כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים, התעודות, ההסמכות והתקנים בהן יידרש הזוכה לעמוד ו/או שאותם יידרש הזוכה לקבל, בין היתר מהרשויות המוסמכות, לביצוע והשלמת התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז;
כל התוכניות הסטטוטוריות הקיימות ו/או העתידיות לחול באתר ביצוע העבודות ובסביבתן (בין אם נכללו במסמכי המכרז ובין אם לאו), מגבלותיהן, לרבות הוראות והנחיות מוסדות תכנון ושאר הרשויות המוסמכות (לרבות רשויות מוניציפאליות שבשטחן מתבצע הפרויקט), מכלול השפעותיהם האפשריות על ביצוע ההתחייבויות של המציע ועל ההצעה הכספית, בין שהם נקובים במסמכי המכרז ובין אם לאו. 
מתחמי ממשק, מורשי פעילות (כהגדרת מונחים אלה במסמך התנאים הכללים), בעלי זכויות באתר ו/או גופים הפועלים באתר ו/או עתידים לפעול באתר ו/או הממשק ישיר עימו ו/או גופים שלהם מערכת התחייבויות בקשר עם האתר והעבודות שיתבצעו במסגרתו, לרבות בעלי התשתיות, רשויות מוסמכות, קבלנים וספקים אחרים המבצעים/עתידים לבצע עבודות/פעולות באתר ו/או הנושאים באחריות לעבודות שבוצעו באתר, יחולו הזכויות ו/או החובות של הגופים האמורים (לרבות, לדוגמה, התחייבות ותכולות בדק של קבלן בגין עבודות קודמות שביצע באתר, פרויקטים משיקים ופרויקטים עוקבים), הרחבה עתידית בפרויקט, אופני ההסדרה, האינטגרציה והממשק (המשפטי, המנהלתי, האדמינסטרטיבי, הבטיחותי והפיסי) של הזוכה עם מורשי פעילות כאמור, תכולות, עלות ואחריות עבודות פיקוח, ניהול, השגחה, תיאום וכיו"ב הנערכות באמצעות הזוכה ו/או צדדים שלישיים (בעלי תשתיות) וכן אופני ההשפעה של כל אלה על ביצוע והשלמת הפרויקט ויתר התחייבויות הזוכה על פי מסמכי המכרז;
העסקת כל כוח האדם הנדרש לפרויקט, לרבות בדק ותחזוקה, בכל הדיסצפלינות, בין כעובדים ובין כפרילנסרים ו/או קבלני משנה, בהתאם לתחומי המומחיות, הכישורים והניסיון הנדרשים במסמכי ההסכם ועל פי הוראות הדין;
יישום הוראות ונהלי הבטיחות (בטיחות בעבודה ובתנועה), והסדרי התנועה הזמניים לרבות הצבתם והסרתם של אביזרי בטיחות זמניים ויתר האמצעים להם נדרש הזוכה לצורך יישום הסדרי התנועה הזמניים כולל עגלות אבטחה וכו', והכל גם בנוגע למתחמי ממשק ולמורשי פעילות; 
תשלום בגין הזמנת פקחים ו/או שוטרים בשכר; 
עלויות הכרוכות בפיקוח, ניהול, השגחה, דמי בדיקה, תיאום, דמי טיפול וכיו"ב באמצעות המציע ו/או מי מטעמו ו/או בעלי תשתיות ו/או צדדים שלישיים;
כל העלויות, מכל מין וסוג, הכרוכים בהסדרה, חיבור, שימוש וצריכה של/בתשתיות, ארעיות, זמניות ו/או קבועות, ככל הנדרש לצורך ביצוע העבודות, לרבות במסגרת הסדרי תנועה זמניים, וזאת במישרין מול בעל התשתית הרלוונטית. בכלל אלה, יכללו גם תשלומים לחיבור וצריכה של חשמל, תאורה, מים, ביוב, תקשורת וכיו"ב, לרבות במסגרת ולצורך ביצוע הסדרי תנועה זמניים;
כל העלויות הכרוכות בהקמה, בדק ותחזוקה של כבישים משניים, זמניים, לרבות דרכים חלופיות להולכי רגל ותנועת כלי רכב לפי הצורך (הנדרשים לצורך הפרויקט) לאורך כל תקופת ביצוע העבודות, וכן הסרתם לאחר השלמת הפרויקט;
כל חומרי הבניה הנדרשים, לרבות מוצרים מוכנים, וכן עבודות עזר וחומרי עזר, הנדרשים לביצוע העבודה בהתאם למסמכי ההסכם;
עלות אביזרי הבטיחות הזמניים הנדרשים במהלך ביצוע הפרויקט כמוגדר בהסכם;
[bookmark: _Ref286833805][bookmark: _Ref440183440]כל עלות או תשומה, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין, לחובות והתחייבויות הזוכה בקשר עם מתחמי ממשק, גופי תשתית, רשויות מוסמכות ומורשי פעילות נוספים, לרבות בכל הנוגע לעבודות הממשק, בטיחות וגהות ובפרט – כקבלן מפקח או כקבלן ממונה או לחילופין, כקבלן משנה ממונה, הליכי קבלה ומסירה (ובפרט בנוגע לנהלי/מפרטי הליכי הקבלה והמסירה הקיימים בגופים האמורים);   
השימוש בציוד בנייה, לרבות פחת, ציוד מכני, כלי עבודה וכדומה, לרבות עלויות ההתקנה, תחזוקתם באתר, וכן פינוי והסרה של הציוד לעיל עם סיום העבודה;
הובלה, טעינה ופריקה של כל חומרי הבניה, המוצרים וציוד הבנייה אל האתר, החזרת ציוד הבניה למקומם, לרבות כל העמסה ופריקה הנחוצים לכך;
הסעת העובדים אל האתר, לרבות החזרתם מהאתר;
אמצעי זהירות, כדי להימנע ולמנוע הפרעות ותקלות בפעילות המתרחשת או הנדרשת על ידי קבלנים אחרים באתר;
אחסנה והגנה על חומרי הבניין וציוד הבנייה, וכן הגנה על עבודה או על חלקים שהושלמו ממנה, אך טרם התקבלו על ידי החברה;
ביצוע העבודות בפרויקט, תוך שימוש בכל האמצעים והשיטות הנדרשות בהסכם;
ההוצאות הכרוכות בהוכחת העובדה שהחומרים המוצעים על ידי הזוכה עומדים בדרישות מסמכי ההסכם;
ההוצאות הכרוכות בהנדסת שטח, מדידות, וסימון העבודה המותקנת, כולל כל חומרי הבניה וציוד הבניה הנדרשים לביצוע המדידה והסימון, ובשל כך, הסרתם כפי שהוגדר בהסכם;
כל העלויות של כל הבדיקות המפורטות בהסכם, וכל העלויות הקשורות, בין אם בוצעו באתר במעבדה בשטח או מחוץ לאתר במתקן בדיקה נפרד, בין אם בוצעו על ידי יועץ או במעבדה מאושרת. על כל המבחנים והבדיקות המבוצעות, לעמוד בתקנות ובסטנדרטים ללא תלות בשאלה אם הן מתבצעות באתר או במעבדה ביתית;
חומרי הבניין, ציוד הבנייה והעבודה הנדרשת כדי לסייע למעבדות הבדיקה בביצוע בדיקות הנדרשות כמפורט בהסכם; 
צינורות להובלת מים. תקשורת, ביוב וחשמל, שינוע חומרים ו/או מערכות מנקודות החיבור המסופקות ע"י גורמי צד ג' כגון מקורות, תאגידי מים, חברת החשמל ועוד;
ניקיון השטח ופינוי פסולת במהלך ובסיום העבודות; 
הסרת חומרים ועבודה פסולים או דחויים וכל העלויות הנלוות הקשורות להחלפתם;
ההוצאות הכרוכות בהכנה, עדכון וניהול לוחות זמנים לתכנון ולביצוע, ועדכונם כנדרש וכמפורט בהסכם;
ההוצאות הכרוכות בחישוב הכמויות בכל שיטה, לרבות עיבוד המחשוב שלהן;
ההוצאות בגין כל סוגי דמי הביטוח;
כל המיסים, האגרות וההיטלים הדרושים לביצוע הפרויקט;
ההוצאות הכרוכות בהקמת מבנים זמניים, או במתקנים אחרים, בציוד שלהם, בריהוט ובתחזוקתם לאורך תקופת הביצוע, כל זאת בהתאם לרישומים או לפי המפורט או הנדרש. המחיר יכלול גם פרוק והסרה של המבנים עם סיום העבודה, ושחזור שטח האתר בו הם הונחו;
הוצאות הקשורות באספקת חלקי חילוף, קטלוגים, ספרי הפעלה, ספרי התקנה, רשימות של ציוד מותקן, רשימות של חלקי חילוף ופריטים דומים כנדרש במסמכי ההסכם;
ההוצאות הכרוכות בהדרכה, בהוראות ובהדגמות כנדרש בהסכם;
ההוצאות הכרוכות במתן ומילוי כל דרישות האחריות כנדרש במסמכי ההסכם, בהוראות כל דין, בתקנות ו/או במשפט הישראלי;
כל העלויות הכרוכות בניהול הפרויקט, אבטחת ובקרת איכות, ניהול, פיקוח והוצאות אחרות הנדרשות על פי ההסכם, לרבות עלויות והוצאות תקורה ישירות ועקיפות;
כל העלויות הכרוכות בעמידת הזוכה בדרישות החוק והתקנות הישראליים, לרבות, אך ללא הגבלה, על בריאות האתר, בטיחותו והגנת הסביבה;
כל העלויות הכרוכות בהשגת ובשמירה על הערבויות הבנקאיות הרלוונטיות לחוזה ולמכרז, וביצוע התחייבויות והאחריות כנדרש במסמכי ההסכם;
רווח סביר מעבר לעלות החומ"ג, מתקנים, עבודה ותשומה. 
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מסמך ב - מסמך תנאים מיוחדים
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	פרק יא
	________________ ₪, בתוספת מע"מ [יושלם על ידי העירייה]

	2. 
	ההיקף הכספי של כל העבודות בפרויקט 
	כתב הכמויות 
	________________ ₪, בתוספת מע"מ  [יושלם על ידי העירייה]

	3. 
	ההיקף הכספי של עבודות מים  בפרויקט
	כתב הכמויות
	________________ ₪, בתוספת מע"מ  [יושלם על ידי העירייה]

	4. 
	ההיקף הכספי של עבודות הביוב  בפרויקט
	פאושלי – כתב הכמויות
	________________ ₪, בתוספת מע"מ  [יושלם על ידי העירייה]

	5. 
	פיצוי מוסכם בגין אי פינוי פסולת 
	31
	הפיצוי המוסכם בו יישא הקבלן בגין אי פינוי פסולת הינו בסך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ בגין כל יום הפרה כאמור בסעיף. 
בנוסף, בכל מקרה בו יימצא כי פסולת לא פונתה לאתר מורשה, אזי הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך של 100,000 ₪, בתוספת מע"מ לאירוע.

	6. 
	פיצוי מוסכם בגין אי העמדת בעל תפקיד מטעם הקבלן
	32
	לא מינה הקבלן בעל תפקיד ו/או לא מסר את פרטיו בתוך המועד שנקבע לכך בסעיף ו/או לא החליף בעל תפקיד על אף שנדרש לכך - יחויב בפיצוי מוסכם בסך 2,000 ₪ בגין כל יום איחור.

	7. 
	פיצוי מוסכם בגין אי הגשת/אישור לוח זמנים מפורט בסיסי ו/או בגין אי איחור בעריכת לוח זמנים מעודכן חודשי
	40
	הפיצוי המוסכם בו יישא הקבלן בגין אי הגשה/אישור של לוח זמנים מפורט בסיסי הינו בסך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ ליום ובגין איחור בעריכת לוח זמנים מעודכן חודשי יישא הקבלן בפיצוי מוסכם בסך של 2,000 ₪ ליום, בתוספת מע"מ.

	8. 
	פיצוי מוסכם בגין עיכובים בלוח הזמנים 
	47
	הפיצוי המוסכם בו יישא הקבלן בגין עיכובים בלוחות זמנים הינו בסך של 5,000 ₪ לכל יום איחור. 

	9. 
	פיצוי מוסכם בגין אי הגשת חשבון סופי
	63
	הפיצוי המוסכם בו יישא הקבלן בגין אי הגשת חשבון סופי כנדרש לפי הוראות הסעיף על תתי סעיפיו, הינו בסך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ בעבור כל יום איחור.

	10. 
	מקדמה 
	60
	שיעור מקדמה מקסימאלי משכר החוזה (באחוזים)  אותו תהיה העירייה רשאית להעניק לקבלן -  עד %10, על פי שיקול דעת העירייה.

	11. 
	ערבות ביצוע לעירייה 
	8
	ערבות הביצוע תהיה בסך השווה ל – 5% משכר החוזה. 

	12. 
	ערבות ביצוע לתאגיד מי אשקלון בגין עבודות המים
	8
	ערבות הביצוע תהיה בסך השווה ל – 5% מההיקף הכספי של עבודות מים בפרויקט.

	13. 
	ערבות ביצוע לתאגיד בגין עבודות הביוב
	8
	ערבות הביצוע תהיה בסך השווה ל – 5% מההיקף הכספי של עבודות הביוב בפרויקט.

	14. 
	ערבות בדק לעירייה
	8
	ערבות הבדק תהיה בסך השווה ל - %5 משכר החוזה.

	15. 
	ערבות בדק לתאגיד בגין עבודות המים והביוב
	8
	ערבות הבדק תהיה בסך השווה ל - %5  מההיקף הכספי של עבודות מים והביוב בפרויקט.

	16. 
	קבלן משנה לעבודות גישור
	3
	כתנאי לביצוע העבודות, ורק במידה שהקבלן לא יבצע בעצמו (אלא באמצעות קבלן משנה), את העבודות הנקובות בתנאי הסף שבסעיף 5.2.2.2 למכרז, יידרש הקבלן להציג לאישור העירייה, עד למועד צו תחילת עבודה, קבלן משנה מוצע מטעמו לביצוע עבודות הגישור בפרויקט, שהנו בעל רישום תקף בענף משני 133 בסווג כספי ב'1 או בענף ראשי 100 בסווג כספי ב'1, ושהנו בעל ניסיון בביצוע גשר פלטת בטון יצוק ודרוך באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 50 מטר ובשטח של לפחות 1,500 מ"ר, כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה ובהיקף כספי (לעבודות הגשר בלבד) של 3,000,000 ₪ לפחות, לא כולל מע"מ. הקבלן יישא באחריות מלאה לעבודות קבלן המשנה, כאילו בוצעו באמצעותו, לכל דבר ועניין בקשר עם הפרויקט. 

	17. 
	מהנדס אתר מטעם הקבלן

	32
	מהנדס האתר מטעם הקבלן יהיה מהנדס רשוי,  בעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות בניהול הביצוע של פרויקטים, מהם 5 שנים לפחות בניהול ביצוע של  פרויקטים של ע"ע או תשתיות או כבישים. מהנדס האתר יהיה נוכח באתר העבודות בכל תקופת הביצוע ובכל עת בו מתבצעות עבודות, יום ולילה.
מהנדס האתר מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.
על מהנדס האתר מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח ומנה"פ.
הקבלן, באמצעות מהנדס האתר מטעמו, ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכאחראי על הביקורת בתחום הביצוע, על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת. 

	18. 
	מודד מוסמך
	32
	הקבלן יעסיק למשך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך. מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע הקבלן יעמיד  לרשות המפקח צוותי מדידה בראשות מודד מוסמך לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תשלום נוסף. ביצוע האמור לעיל יהיה כלול בשכר החוזה ולא ישולם בנפרד.

	19. 
	מנהל  עבודה ראשי וממונה בטיחות  
	32
	הקבלן יעסיק למשך כל תקופת הביצוע מנהל  עבודה ראשי מוסמך ובעל תעודה וניסיון מוכח של 7 שנים לפחות בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי. העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט.
מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כממונה/אחראי לבטיחות במקום העבודה במידה שהוא מוסמך למלא תפקידו זה על פי כל דין לרבות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, והצווים שהוצאו מכוחו. ממונה הבטיחות יכהן ככזה, במשך כל תקופת הביצוע ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים" כהגדרתם במסמך התנאים הכללים. העירייה תפעל לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור לעיל יקבלו את הוראותיו של מנהל העבודה הראשי. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין אחריותו על הקבלנים האחרים ויתר הקבלנים המפורטים במסמך התנאים הכללים. הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה.

	20. 
	בקר איכות
	32
	הקבלן יעסיק במהלך כל תקופת הביצוע בקר איכות מטעם הקבלן, בהתאם להנחיות שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, תת פרק 02 (במהדורתו המעודכנת ביותר). ביצוע האמור לעיל יהיה כלול בשכר החוזה ולא ישולם בנפרד.

	מובהר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר, כי אין באמור בנסח זה כדי לגרוע בשום צורה ואופן מחובות ומהתחייבויות הקבלן כפי שהן נקובות במסמך התנאים הכללים ונספחיו, אלא כדי להוסיף עליהן והקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.






























































	אבני דרך חוזיות

	מס'
	אבן דרך חוזית**
	12 חודשי ביצוע
	מועד השלמה מירבי ממתן צו תחילת עבודה

	1. 
	התארגנות, אישורי רשויות ועיריית נתיבות והיתרים לרבות היתר בניה לשטח התארגנות, גידור האתר
	1
	 1 חודשים

	2. 
	עבודות עפר כלליות – חפירה, מילוי ופינוי עודפים. הצגת ואישור דוגמאות
	2
	 3 חודשים

	3. 
	עבודות ביסוס בשלמותן, כולל הסדרת תוואי זרימה חדש בנחל.
	1
	 4 חודשים

	4. 
	הנחת תשתיות ניקוז, ביוב, מים, ותאורה כולל חציות לחח"י, עבודות תקשורת, בזק והוט.
	2
	6  חודשים

	5. 
	עבודות בטון בשלמותן החל משלב גמר יסודות. 
	3
	9  חודשים

	6. 
	מבנה הכביש כולל מדרכות וחנייה – מצעים, אבני שפה ואספלט שכבה ראשונה.
	1
	10  חודשים

	7. 
	עבודות גינון והשקיה.
	1
	11  חודשים

	8. 
	מתקני תאורה – הצבת עמודי תאורה ומרכזייה כולל התחברות לחח"י.
	0.5
	 11.5 חודשים

	9. 
	סיום עבודות, מסירות לרשויות העירייה ומסירת תיק מתקן (כולל מרווח קבלן).
	0.5
	 12 חודשים


**לתשומת לב הקבלן: העבודה תבוצע במקביל בשני הגשרים. יש לקחת בחשבון שני הגשרים מרוחקים אחד מהשני 
                                  ומבחינת המזמין הם שני אתרי עבודה שונים למרות שמאוגדים בחוזה אחד
ולראיה באו הצדדים על החתום

	חתימת עיריית נתיבות
	
	חתימת הקבלן

	הסכם זה נערך ואושר לחתימת העירייה ע"י היועמ"ש לעירייה בהיותו עומד בדרישות הדין ולאחר שקדם לחתימתו הליך מכרז כדין.

__________	    __________
תאריך 	        חתימה

	
	אני הח"מ עו"ד/רו"ח ______________ המשמש  כעו"ד/רו"ח של  הקבלן/התאגיד ____________ מס'______________
מאשר בזאת כי ביום_______________ התייצבו בפני ה"ה:
1.___________, ת.ז. ____________
2.___________, ת.ז. ____________
3.___________, ת.ז. ____________
המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם תאגיד הנ"ל ולאחר זיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות שהציגו בפני חתמו על חוזה זה לפני.

___________	    ___________
     עורך דין/רו"ח 	              תאריך
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1. [bookmark: _Toc83438880][bookmark: _Toc92211638]הגדרות
בחוזה זה, כפי שהוא מוגדר להלן, יהיו למונחים הבאים הפרושים, המפורטים לידם אלא אם כן תוכן הדברים מחייב אחרת: 
	המזמין" ו/או "העירייה"
	-
	עיריית נתיבות.

	"המהנדס" ו/או "המפקח" ו/או "המנהל"  
	-
	מהנדס העירייה ו/או מי שהוסמך ו/או מי שמונה לצורך זה ו/או הורשה על - ידי ראש העירייה או מהנדס העירייה.

	"הקבלן"   
	-
	מי ששמו נקוב כצד לחוזה. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית אחת, יראו את כל הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד. נציגיו של הקבלן ומורשיו, וכן קבלני משנה, יועצים או בעלי מקצוע אחרים הפועלים מטעמו בביצוע העבודה או כל חלק ממנו ייחשבו לשלוחיו של הקבלן לכל דבר ועניין.

	"קבלן משנה"
	-
	לרבות: פועליו, סוכניו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו.

	"העבודה"
	-
	העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל שלב ושלב בעבודה.

	"כוח עליון"
	-
	מלחמה מוכרזת, פלישת אויב, אסון טבע או הוראה בת תוקף חוקי שניתנה על ידי ממשלת ישראל (לרבות גוף הנתון למרותה), עקב נסיבות חריגות ובלתי צפויות שאינן קשורות בקבלן ואינן בשליטתו, האוסרת על ביצוע העבודות ושהקבלן לא יכול לצמצם את השלכותיהן. כל אירוע אחר לא ייחשב ככוח עליון (ובוודאי שלא כעילה לאירוע מעכב, עילה להפסקת העבודות) לרבות: מגיפות (לרבות Covid 19), הפרעות מזג אוויר, לרבות ימי גשם, רוחות (חריגות) וכו', גיוס מילואים, תנודות משמעותיות במחירי תשומות וחומרי גלם, אירוע טרור, מבצע צבאי, אינתיפאדה, התפרעויות, שביתה (לרבות ענפית), מחסור בחומרי גלם, מחסור בכוח אדם וסגר חלקי או מלא, בישראל או בשטחים המוחזקים על ידה.

	"עלויות ישירות"
	-
	עלויות שנגרמו לקבלן בפועל ובאופן ישיר כתוצאה מהאירוע בגינו הן נתבעות, בניכוי עלויות אחרות אשר נחסכו לקבלן כתוצאה מאותו אירוע, כפי שאושרו מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר שהקבלן המציא למנהל הפרויקט אסמכתאות לגובהן של העלויות הישירות, הצורך בהוצאתן והוצאתן בפועל. בחישוב העלויות הישירות לא יובאו בחשבון העניינים שלהלן, והם לא ייחשבו כחלק מאותן עלויות ישירות (אף אם הוצאו בפועל): עלויות מימון; עלויות שמהותן הפסד רווחים לקבלן, לקבלני המשנה של הקבלן הראשי או לצדדים שלישיים; עלויות תקורה; עלות המושבת לקבלן כתגמול ביטוח; קנסות או פיצויים שהוטלו על הקבלן; הפסד זכאות לתמורה מיוחדת שעליה סוכם או כל הוצאה אחרת שנעשתה בקשר עם אותה תמורה; מע"מ המשולם על ידי הקבלן לצדדי ג', למעט אם סכום המע"מ אינו ניתן לזיכוי.

	"שטח העבודה"
	-
	השטח בו מתבצעת העבודה לרבות השטחים שיימסרו לקבלן עם התחלת עבודה והשטחים שהקבלן משתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, אחסנה, עבודות עזר, מקום מנוחה לעובדים, וכן מקום בו מבוצעות עבודות במישרין או בעקיפין וכן שטח שהוסכם עליו עם המהנדס כשטח עבודה.

	"תכניות"
	-
	התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על - ידי המהנדס לעניין חוזה זה וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על - ידי המהנדס לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.

	"מבנה ארעי"
	-
	כל מבנה או כל עבודה שיידרש באורח ארעי להתקינם או לבצעם עבור או בקשר לביצועה של העבודה.

	"מתחם ממשק"
	-
	שטח (לרבות דרך, שול דרך, כביש ציבורי, שביל, נהר, נחל, אדמה פרטית, אדמה של תאגיד), המשיק לאתר ו/או שהוא נידרש לפי דעתו של המפקח לצורך ביצוע העבודות ו/או בקשר עמן, לרבות לצורך מעבר (באופן זמני או קבוע), כשהשטח האמור מוחזק ו/או המצוי באחריות (קבועה או ארעית) של גורם משיק ו/או שהוא עתיד להימסר לחזקתו ו/או לאחריותו של גורם משיק, וזאת במהלך תקופת הביצוע ו/או תקופת הבדק ו/או לאחריהן.

	"מנהל הפרויקט"
	-
	חברת הניהול שמונתה ע"י המזמין (ככל שמונתה), לרבות מפקחים וגורמים נוספים שמונו מטעמה לטובת ביצוע חוזה זה ואושרו ע"י המזמין. במידה ולא מונתה חברת ניהול לפרויקט, הרי שבכל מקום במסמכי החוזה שנאמר "מנהל הפרויקט", יבוא "המהנדס".

	"חומרים"
	-
	לרבות, תערובת או תרכובת של חומרים שמשתמשים בהן לביצוע העבודה.

	"קבלן תשתית" ו/או "מורשה פעילות"
	-
	קבלן אחר, אשר יבצע עבודות מטעם גורם משיק.

	"גורם משיק"
	-
	גורם, פרטי או ציבורי, בעל זיקה לאתר ו/או לפרויקט, ו/או שעל פי הוראות הדין ביצוע הפרויקט טעון קבלת אישורים, הנחיות, הסכמות מטעמו, ו/או שעל פי הוראות הדין ביצוע הפרויקט כרוך בעריכת תיאומים הנדסיים, פיסיים, משפטיים, מנהלתיים או אדמיניסטרטיביים עמו, ו/או שהוא רשאי לבצע עבודות באתר ו/או במתחם משיק, בהתאם להרשאה שניתנה לו על-פי דין, לרבות: משטרת ישראל, נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן: "נת"י"), דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ ו/או דרך ארץ הייווייז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ (להלן, ביחד ולחוד: "דרך ארץ"), מקורות, בזק, חברת החשמל, קרן קיימת לישראל, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, תאגידי מים, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, גופי תשתיות להולכת דלק וגז, בעלי הזיכיון לשידורי טלויזיה בכבלים, חברות תקשורת סלולרית (פרטנר, הוט, בזק, סלקום וכיו"ב), מד-1, רשויות התכנון, רכבת ישראל, צה"ל, משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד הכלכלה והתעשייה וכיו"ב.

	"קבלן אחר"
	-
	גורם אשר יבצע עבודות באתר, מטעם המזמין ו/או באישורו, במהלך תקופת הביצוע, שלא כקבלן משנה של הקבלן ושלא במתכונת של הפרדת חצרים (כמשמעות מונח זה בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970), לרבות קבלני ביצוע של מתחמים משיקים ופרויקטים עוקבים. קבלנים מטעם חברות התקשורת וחברת חשמל, יזמים הבונים בנייה רוויה ובנייה צמודת קרקע ועוד.

	"קבלן ממונה"
	-
	גורם אותו יגדיר המזמין עבור הקבלן, כמי שיבצע איזה מהעבודות, כקבלן משנה של הקבלן, לכל דבר ועניין.

	"החוזה"
	-
	מסמך התנאים המיוחדים על כל נספחיו (מסמך ב'2), מסמך התנאים הכללים על כל נספחיו (מסמך ב'1), ההזמנה להציע הצעות במכרז על כל נספחיה, הצעת הקבלן למכרז לרבות הצעתו הכספית, המפרטים, כתבי הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ו/או מרשימת הנספחים המפורטת להלן.

	"שכר החוזה" ו/או "התמורה"
	-
	הסכום שנקבע בין הצדדים בתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכם הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

	"צו התחלת עבודה"
	-
	הוראה שניתנה בכתב על - ידי העירייה במכתב חתום באמצעות המורשים מטעמה.  

	"לוח התקדמות  
  העבודה"
	-
	לוח שבו יפרט הקבלן את הזמנים שבהם יתחיל, יתקדם ויסיים כל שלב ושלב של העבודה.

	"הפוליסה"
	-
	פוליסות הביטוח אשר תיערכנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה שתוצאנה לפי הוראות מסמכי המכרז ו/או החוזה, על נספחיהם.

	"שינוי"
	-
	כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה לרבות הוספתה של עבודה או הפחתה או צמצומה של העבודה ושינויים בתיאור העבודה או איזה חלק ממנה, אשר אושרה על ידי המזמין.

	"סכומי הערבויות"
	-
	כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או במסמך התנאים המיוחדים, אם במפורש ואם על - ידי קביעת אחוז מסוים כערבות לקיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן על - ידי הקבלן.

	"התאגיד"
	-
	חברת "מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ".

	
	
	

	"מכרז"
	
	כהגדרתו במסמך התנאים המיוחדים.

	"מדד"
	-
	מדד תנודות מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. התשלומים לקבלן לפי חוזה זה לא יוצמדו בשום מקרה למדד ולא ישוערכו בשום מתכונת אחרת, וזאת למעט בנסיבות המתוארות בסעיף 64(2) להלן.

	"מדד הבסיס"
	-
	מדד הידוע בחודש שבו הוגשה הצעת הקבלן .

	"הנספחים"
	-
	המסמכים דלהלן יהוו חלק מהותי בלתי נפרד מסך התנאים הכללים והם מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כהגדרתם בהזמנה למכרז, בין שהם מצורפים ובין שלא: 
נספח א' – אופן הכנת תכניות עדות, הגשתן ואישורן.
נספח ב' – הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז. 
נספח ג'1, ג'2 – ערבויות ביצוע וערבות בדק. 
נספח ד' – מפרט טכני לבקרת איכות בביצוע הקבלן.
נספח ה' – טופס ריכוז דרישות לצירוף לחשבונות קבלן.
נספח ה'1 – טופס רשימת הבדיקות הנדרשות.
נספח ה'2 – אישור קבלת עבודה.
נספח ה'3 – תעודת השלמה.
נספח ו' – טופס רשימת אישורים.
נספח ז' – בוטל
נספח ח' + ח'1–  אישור קיום ביטוחים. 
נספח ט' –  בוטל.
נספח י' –  טופס פקודת שינויים.
נספח יא' – הצהרה על העדר תביעות.
נספח יב' – תעודת סיום.
נספח יג' – תצהיר לעניין תשלומים.
נספח יד' – תצהיר בדבר ייצוג הולם
נספח טו' – הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד עירייה/חבר מועצה.
נספח טז' – תצהיר לעניין תשלומים.
נספח יז' –  מסמכי המכרז, לרבות הצעת הקבלן למכרז. 
מסמך ב'2 – מסמך תנאים מיוחדים, על כל נספחיו.
מסמך ג' – המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון ו/או אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומחלקת עבודות ציבוריות, במהדורתם האחרונה והמעודכנת ("הספר הכחול"). 
מסמך ג'1 – מפרט כללי מיוחד.
מסמך ג'2 – מפרט טכני מיוחד.
מסמך ד' – כתב כמויות ומחירים. 
מסמך ה' – רשימת התוכניות למכרז. 
מסמך ו' - מפרט לעבודות סלילה וגישור של נת"י במהדורתו האחרונה והמעודכנת (על דרך ההפניה).
מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן.


2. [bookmark: _Toc83438881][bookmark: _Toc92211639]תפקידיו וסמכויותיו של המהנדס וניהול יומן 
1. המהנדס רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על כל שלב בביצועה או בהכנות לביצוע השלב, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה, לאשר את לוח הזמנים לביצוע העבודות וליתן הוראות ליישומו או ניהולו הנכון, לבדוק ולפקח על מערך בקרת האיכות של הקבלן. כן רשאי המפקח לבדוק אם הקבלן מבצע וממלא כהלכה את החוזה ואת הוראותיו הוא. 
2. מנהל הפרויקט ינהל יומן עבודה לפי הטופס שיקבע ויספק המהנדס ובמספר עותקים שיקבע על ידי המהנדס. המהנדס והקבלן ירשמו ביומן את הוראותיהם והערותיהם. בנוסף ירשמו ביומן גם העניינים הבאים: 
1. פירוט העבודות שיעשו. 
2. ציון כל גורם העלול להשפיע או שהשפיע על התקדמות העבודה. 
3. מספר הפועלים המועסקים בעבודה לסוגיהם וכן רישום שעות העבודה של העובדים והציוד. 
4. החומרים שהובאו לשטח העבודה לרבות פירוט ככל הניתן של טיבם, כמויותיהם והשקעתם בעבודה. 
5. התקדמות ביצוע העבודה במשך היום. 
6. תקלות והפרעות בביצוע העבודה; תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה. 
7. הוראות שוטפות ותוספות בביצוע העבודה או שינויים. 
8. אישור המהנדס או הסתייגויותיו ביחס לאופן הביצוע של כל עבודה או של איכות החומרים, טיבם וכמויותיהם. 
9. אישור המהנדס לגבי כל שלב שביצועו הסתיים ושנבדק. 
10. הציוד המכני המועסק בביצוע העבודה והשימוש שנעשה בו; החומרים והמוצרים לסוגיהם, אשר הובאו למקום הבניה או הוצאו ממנו; כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודה.
11. עבודות יומיות שהוזמנו ידי המזמין, תוך פירוט כ"א וכלים המועסקים בעבודות אלה וטיבן  של העבודות אשר בוצעו.  
12. תיעוד וראיות לדרישות הסביבתיות שעליו למלא בכל שלבי הביצוע. 
13. כל עניין המצדיק לדעת הקבלן תשלום נוסף מעבר לתמורה המגיעה לו על פי החוזה.
3. מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן לנהל רישומים אחרים ו/או לבצע כל תיעוד אחר אשר לדעתו נדרש כדי לתעד את מהלך ביצוע העבודה, ובכלל זה לנהל יומן עבודה דיגיטלי ו/או לבצע צילומים מסוגים שונים ו/או לסרוק מסמכים, לשומרם או לשולחם. מובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין העלויות הכרוכות בביצוע כל הנדרש לתיעוד האתר.
4. כל דף יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על-ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך, ובסמוך לאחר מכן יימסר לחתימת מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי אך לא חייב לבחון את האמור ברישום ולהעיר עליו, או להסתייג ממנו, לפי שיקול דעתו המלא. יובהר כי הימנעות מנהל הפרויקט מרישום הסתייגויות או הערות ביומן העבודה, לא תיחשב כהסכמה עם רישומים שביצע הקבלן. רישומי והוראות המהנדס ביומן יחייבו את הקבלן בלבד. באם תוך 3 ימים לא יסתייג מהם הקבלן ע"י הודעה בכתב למהנדס, יחשב הקבלן כמסכים להוראות ולרישומים הנ"ל. רישומי הקבלן לא יחייבו את המזמין. היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי המהנדס והקבלן. העתק חתום מהיומן יימסר הן למהנדס והן לקבלן והם רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו. 
5. רישומים של מנהל הפרויקט על העובדות הכלולות בהם לא ישמשו לכשעצמם עילה לדרישת כל תשלום או תביעה על פי החוזה. הסמכויות הנזכרות בסעיף זה באות להוסיף על סמכויות המהנדס בחוזה זה ולא לגרוע מהן. הקבלן לא יהא רשאי להסתמך על תיעוד אחר אשר אינו מתיישב עם רישומיו ביומן העבודה, ולא יהא רשאי לתבוע תמורה נוספת בגין דבר מה אם אין לאותו עניין ביטוי מפורש ביומן העבודה. עוד מובהר במפורש, כי רישום שיערך על ידי הקבלן ביומן עבודה, לא יהווה בשום מקרה תחליף לתהליך או פרוצדורה שהוגדרה בחוזה עבור הקבלן ו/או ללוח הזמנים שהוקצב לביצועם, לרבות – למען הסר ספק – בקשה לאירוע מעכב, הוראת שינויים וכיו"ב. היומן וכל האמור בו, או שנגרע ממנו, ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות הקבלן. דרישה ו/או תביעה כספית ו/או דרישה לשינוי לוח הזמנים תיעשה על פי הוראות החוזה בלבד, בלוחות הזמנים ובהתאם למנגנונים הנקובים במסגרתו.
6. אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל הפרויקט אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה והוראות הדין.
3. [bookmark: _Toc83438882][bookmark: _Toc92211640]הסבת החוזה והמחאת זכויות 
1. אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או כל זכות מזכויותיו על פי החוזה וכן אין הוא רשאי להימחות, להעביר או למסור בכל דרך אחרת, לאחר כל זכות כלפי המזמין לפי החוזה אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
2. אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. העסקת עובדים, בין אם שכרם משולם על ידי הקבלן לפי זמן עבודה ובין ששכרם משולם לפי שעות העבודה, אין בה לכשעצמה משום מסירת ביצועה של העבודה, או חלק ממנה, לאחר. 
3. העברת זכות או חובה על-פי חוזה זה, לרבות הסבתה או משכונה ו/או שעבודה ו/או המחאתה ו/או כל העברה אחרת שלה, שלא קיבלה את הסכמת המזמין בכתב ומראש, תהווה הפרה של החוזה ולא יהיה לה כל תוקף מחייב כלפי המזמין וכל צד שלישי. 
4. אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה, מבצעי העבודה מטעם קבלן המשנה, באי כוחו ועובדיו. 
5. בכל מקרה על הקבלן לוודא כי קבלן המשנה הינו קבלן רשום כנדרש עפ"י כל דין.
6. הן לפני ביצוע העבודה והן במהלכה רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן את החלפתו של כל קבלן משנה, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המהנדס והקבלן מתחייב לבצע זאת מיד עם קבלת דרישה מהמהנדס. החלפת קבלן משנה כאמור לא תגרור אחריה תביעה לתוספת תשלום או פיצוי מכל סוג שהוא מצד הקבלן.
7. לאחר אישור קבלני המשנה אסור לקבלן להחליפם ללא אישור מוקדם בכתב מהמהנדס.
4. [bookmark: _Toc83438883][bookmark: _Toc92211641]היקף החוזה 
הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות גיוס והמצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 
5. [bookmark: _Toc83438884][bookmark: _Toc92211642]ספקות במסמכים והוראת מילואים 
1. כל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה - כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה בכפוף לאמור בסעיף זה להלן. 
2. גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך אחר הקשור בחוזה או שיהיה לדעת הקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המהנדס הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה - יפנה הקבלן בכתב למזמין והמזמין יתן הוראה בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך - בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 
3. המהנדס רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה הוראות לביצוע העבודה, לרבות תכניות לפי הצורך. 
4. הוראות המהנדס שניתנו בהתאם לסעיף קטן (ב) או (ג) לעיל מחייבות את הקבלן אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מן האמור בפרק ט'. 
5. כל המסמכים שיימסרו ע"י העירייה לקבלן, לרבות טופס ההזמנה למכרז, מסמך התנאים המיוחדים, תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, והוראות טכניות, ולרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף 1 לעיל יהיו גם הם חלק בלתי נפרד מן מסמכי ונספחי החוזה. הוראות החוזה, מסמכיו ונספחיו יפורשו באופן המשתלב ומשלים זה את זה. לכן, במקרה שבמסמך מסוים ישנם אלמנטים או תכולות אשר לא מצאו ביטוי במסמך אחר, ייחשבו שני המסמכים כמשלימים זה את זה לעניין תכולת העבודות והאלמנטים הכרוכים בו, והקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל העבודות, בשים לב למסמכי החוזה, נספחיו ומסמכיו כמכלול. 
6. בהתאם, שימוש בהוראת העדיפות בין מסמכים כמפורט להלן, ייעשה אך ורק בנסיבות בהן לא ניתן ליישב ולשלב את מסמכי ונספחי החוזה כיחידה אינטגרטיבית ושלמה אחת המשקפת את הפרויקט/העבודות כמכלול. נקודת המוצא תהיה שעל הקבלן לבצע את כל העבודות בפרויקט בשים לב לכל מסמכי ונספחי החוזה ככאלה המשלימים ומיישבים את הליקויים שנתגלעו בניהם, ככל שקיימים כאלה.
7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר שדרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה. מכל מקום מובהר, כי הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי (עבודות הביוב). הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין הביצוע, אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן. 
8. במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יהא סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך: 
לעניין הביצוע:
1. התוכניות (מסמך ה'); 
2.  אבני הדרך החוזיות (מסמך ב'2) ולוח הזמנים שייקלט על ידי המזמין כלו"ז בסיסי לפרויקט;
3. המפרט הכללי המיוחד  (מסמך ג'1);
4. המפרט הטכני המיוחד (מסמך ג'2);
5.  כתב הכמויות;
6. המפרט הכללי לעבודות בניה(הספר הכחול)
7. המפרט הכללי ואופני המדידה של נת"י;
8. מסמך התנאים הכללים (מסמך ב'1), לרבות הבהרות ופרוטוקול מפגש מציעים שפורסמו במסגרת המכרז המהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
9.  מסמך התנאים המיוחדים (ב'2);
10. תקנים ישראלים (על דרך ההפניה).
לעניין התשלום בלבד:      
1. כתב הכמויות;
2. המפרט הטכני המיוחד (מסמך ג'2);
3. המפרט הכללי המיוחד (מסמך ג'1);
4. המפרט הכללי לעבודות בניה(הספר הכחול)-לא מצורף;
5. המפרט הכללי ואופני המדידה של נת"י (לא מצורף);
6. התוכניות (מסמך ה');
7. מסמך התנאים הכללים (מסמך ב'1), לרבות הבהרות ופרוטוקול מפגש מציעים שפורסמו במסגרת המכרז המהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
8. מסמך התנאים המיוחדים (ב'2);
9.  תקנים ישראלים (לא מצורפים).
מובהר, שכל הוראה במסמך קודם בכל אחת מהרשימות שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו, וזאת - למען הסר ספק - למעט הוראות בעלי תכולה מחייבת על פי דין (כדוגמת תקנים מחייבים וכיו"ב), אשר יגברו על הוראות המצויות במסמכים בעלי תכולה עדיפה, במידה שהן מחמירות יותר על הקבלן.
6. [bookmark: _Toc83438885][bookmark: _Toc92211643]אספקת תכניות 
1. המהנדס ימסור לקבלן 3 העתקים מכל אחת מהתכניות ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן - יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על ידי המזמין ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על - ידי אדם אחר. 
2. התכניות הן רכושו הבלעדי של המזמין ואסור לקבלן להעתיקן או להשתמש בהן למטרות החורגות מתחום החוזה. 
3. העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על- ידי הקבלן במקום העבודה. המהנדס יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהן בכל שעה מתקבלת על הדעת. 
4. במעמד הגשת החשבון הסופי ימסור הקבלן למזמין תכניות AS MADE שנערכו ע"י מודד מוסמך. 
7. [bookmark: _Toc83438886][bookmark: _Toc92211644]ביצוע בהתאם להוראות המזמין 
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של המזמין ו/או התאגיד, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המהנדס בין אם הם מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 
8. [bookmark: _Toc83438887][bookmark: _Toc92211645]ערבות לקיום החוזה וערבות בדק
להבטחת מלוי התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף של החוזה, ימציא הקבלן למזמין בזמן חתימת החוזה 3 ערבויות בנקאיות אוטונומית בלתי הדירות ובלתי מותנות, מבנק בישראל, כמפורט להלן:
1. הקבלן ימציא לעירייה ערבות של בנק בשיעור של 5% משכר החוזה (אלא אם נקבע שיעור ערבות אחר במסמך התנאים המיוחדים). תקופת תוקפה של  הערבות תהא לפחות 3 חודשים לאחר מתן תעודת השלמה בלתי מותנית, ותוארך לפי הצורך בהתאם לדרישת העירייה. הערבות תהיה צמודה למדד הבסיס ותשמש כבטחון לקיום כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.
2. בנוסף, הקבלן ימציא לתאגיד ערבות של בנק בשיעור של 5% מההיקף הכספי של עבודות המים בפרויקט (אלא אם נקבע שיעור ערבות אחר במסמך התנאים המיוחדים). תקופת תוקפה של  הערבות תהא לפחות 3 חודשים לאחר מועד מתן תעודת השלמה בלתי מותנית, ותוארך לפי הצורך בהתאם לדרישת העירייה. הערבות תהיה צמודה למדד הבסיס ותשמש כבטחון לקיום כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.
3. בנוסף, הקבלן ימציא לתאגיד ערבות של בנק בשיעור של 5% מההיקף הכספי של עבודות הביוב בפרויקט (אלא אם נקבע שיעור ערבות אחר במסמך התנאים המיוחדים). תקופת תוקפה של  הערבות תהא לפחות 3 חודשים לאחר מועד מתן תעודת השלמה בלתי מותנית, ותוארך לפי הצורך בהתאם לדרישת העירייה. הערבות תהיה צמודה למדד הבסיס ותשמש כבטחון לקיום כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.
4. הוגדל היקף החוזה המקורי או היקף החוזה המעודכן של איזה מהעבודות, בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בהתאם להוראות החוזה, יידרש הקבלן להמציא למזמין ערבות/יות ביצוע חלופית או נוספת כך שסך כל אחת מערבויות הביצוע שיהיו בידי המזמין יהיו בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מהיקף החוזה המעודכן (בתוספת מע"מ בשיעור שנהג במועד חתימת החוזה), אלא אם נקבע שיעור אחר במסמך התנאים המיוחדים.
5. ערבויות הביצוע יושבו לקבלן אך ורק כנגד הנפקתן של שתי ערבויות הבדק, האחת עבור העירייה ואחת עבור התאגיד, בשיעורים הנקובים במסמך התנאים המיוחדים, ולאחר שהקבלן ימציא למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו בהתאם להוראות החוזה וכן בכפוף לקבלת תעודת השלמה. על אף האמור, ערבויות הביצוע תעמודנה בתוקפן כל עוד לא אושר חשבון סופי ו/או כל עוד מתנהל הליך משפטי במסגרתו הוגשה תביעה של המזמין ו/או של התאגיד כנגד הקבלן בקשר עם הפרויקט ו/או העבודות, וזאת ללא קשר לערבויות הבדק אשר תופקנה עבור המזמין והתאגיד במקביל, וזאת כתנאי לאישור מסירת העבודות. 
6. מומשה ערבות הביצוע או ערבות הבדק בחלקה או במלואה, מתחייב הקבלן להמציא ערבות משלימה או חלופית (לפי העניין) בתוך 7 ימים מדרישת העירייה ו/או התאגיד, באופן שבו יעמוד הקבלן בדרישות סעיף זה. לא המציא הקבלן ערבות משלימה או חלופית כאמור, רשאים המזמין ו/או התאגיד לחלט את יתרת ערבות הביצוע או הבדק, וזאת מבלי לגרוע מזכותם לתבוע סעדים בגין הפרת חוזה. 
7. בלי לגרוע מיתר זכויותיו וסמכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, המזמין ו/או התאגיד לפי העניין יהיו רשאיים לממש את הערבות האמורה - כולה או מקצתה, בבת אחת או בשלבים - לכיסוי מלא או חלקי של התחייבויות הקבלן כלפי המזמין על פי חוזה זה. העמידו המזמין ו/או התאגיד את הערבות לפירעון בחלקים יהיה על הקבלן להשלים את סכום הערבות לסכומה המלא עם דרישתו הראשונה של המזמין.
8. המזמין ו/או התאגיד אינם מוגבלים בסכום הערבות ואם היו למזמין ו/או לתאגיד נזקים או הפסדים בגין אי מילוי ההתחייבויות של הקבלן, יהווה סכום הערבות אשר יפרע אך ורק תשלום ראשון על חשבון אותם נזקים או הפסדים. במעמד תשלום החשבון הסופי, וכתנאי להנפקת תעודת השלמה, ימציא הקבלן למזמין ולתאגיד ערבויות בנקאיות, לתקופת בדק בת 4 שנים, בשיעורים הנקובים לשם כך בנספח התנאים המיוחדים. 
ערבויות הבדק לכל מוטב יהיו צמודות למדד תשומות הבניה למגורים. מסירת כתב הערבות הינה תנאי מוקדם לפירעון החשבונות הסופיים העירייה תהיה רשאית, לשקול את בקשת הקבלן להפחית את ערבות הבדק, בהתאם לשיעורים הבאים: לאחר שנתיים – בשיעור של 4% ולאחר 3 שנים ועד לתום תקופת הבדק – בשיעור של 2.5%. יתר הוראות מסמכי החוזה המתייחסות לערבות הביצוע, יחולו במלואן על ערבות הבדק בשינויים המחויבים.   
9. בתום תקופת הבדק, ובכפוף למילוי התחייבויות הקבלן לשביעות רצונו המלאה של המזמין, תוחזר ערבות הבדק לקבלן. ערבות הבדק שהונפקה עבור התאגיד תושב בהתאם לנהלים המקובלים אצל התאגיד. 
10. מובהר כי ערבויות הביצוע והבדק תהינה ניתנות להסבה ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או התאגיד, לפי העניין.
[bookmark: _Toc83438888][bookmark: _Toc92211646]פרק ב' - הכנה לביצוע 
9. [bookmark: _Toc83438889][bookmark: _Toc92211647]בדיקות מוקדמות והכנה לביצוע העבודה 
1. רואים את הקבלן כאילו בדק לפני הגשת הצעתו למכרז את מקום העבודה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, וכן כאילו השיג וקיבל את כל הידיעות לגבי המצבים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתו. 
2. במסגרת האמור, רואים את הקבלן כמי שבחן, סקר, סייר ובדק, כבר בשלב הליך המכרז ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, באופן עצמאי ובאמצעות מתקנים וציוד מתאימים וכן באמצעות בעלי מקצוע מומחים ייעודיים מטעמו את כל שטחי ומתחמי האתר בו מבוצע הפרויקט, גבולותיו וסביבותיו וכל קטעי הדרך הכלולים במסגרתם, לרבות תנאים ו/או מגבלות פיסיים, טופוגרפיים וגיאולוגיים של האתר וסביבתו, אפשרויות הגישה אליו וממנו, התשתיות הקיימות באתר ובסביבתו, בעלי התשתיות ואופני חצייתם (ככל הנדרש), רשויות מוסמכות, בעלי זכויות נוספים בפרויקט ו/או קבלנים וספקים אחרים המבצעים עבודות/פעולות באתר ו/או הנושאים באחריות לעבודות שבוצעו באתר ואופני ההסדרה/ממשק הדרושים עמם, ממצאים באתר ובסביבתו, פסולת (גלויה ו/או טמונה), חומרים, מבנים, ציוד ומתקנים המצויים באתר ובסביבתו, פגעי טבע, ליקויים, אתרי השימור, מחצבים, דרכי הגישה אל האתר וממנו, עתיקות, עבודות קידום זמינות שבוצעו ו/או שמבוצעים באתר וסביבתו (והיתכנות/אפשרויות הממשק אליהם, כחלק מביצוע הפרויקט), פולשים ומחזיקים באתר וסביבתו, השימושים המתבצעים באתר ו/או השימושים הנעשים בסביבתו וכן כל מגבלה, אירוע, חסם, אינדיקציה, מידע נוספים העשויים לעכב, להפריע, לשנות, להגביל, להפסיק ו/או למנוע את תכנון וביצוע הפרויקט בהתאם למסמכי המכרז וללוח הזמנים (להלן, יחדיו: "ממצאי האתר ומגבלותיו").
3. מובהר, כי אחריותו של המציע מתייחסת גם לבדיקה של סביבת האתר, מחוץ לגבולות הביצוע של העבודות, לרבות בחינת הצורך לקבלת היתרים ואישורים לביצוע העבודות, ככל שיידרש.
4. על המציע לבחון את ממצאי האתר ומגבלותיו לגופם וכן את הפער, ככל שקיים, שבינם לבין האמור במסמכי החוזה ובהתחשב באמור, את אפשרויות ליישם ולהגשים את ביצוע הפרויקט, בהתאם למסמכי החוזה וללוח הזמנים הקבוע במסגרתו. הקבלן מצהיר בזאת במפורש, כי ניתנה לו הזדמנות, פרק זמן מספק, וכל יתר האמצעים, במסגרת וכחלק מהליך המכרז, לבחון את ממצאי האתר ומגבלותיו, באופן ובתנאים המפורטים בסעיף זה לעיל. 
5. מובהר במפורש, כי לא תשמע על ידי הקבלן כל טענה, דרישה ותביעה להוראת שינוי, אירוע מעכב וכיו"ב בגין טיפול בתשתית ו/או יתר ממצאי אתר גלויים ו/או ממצאי אתר ומגבלותיו כאמור, אשר הקבלן יכול היה לגלות במסגרת הבדיקות המתוארות בסעיף זה לעיל.  
6. המזמין רשאי אם רצונו בכך להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו, אולם אלו יהיו לאינפורמציה בלבד ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בדיקות כנדרש בסעיף זה לעיל והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות והסקרים שהמציא לקבלן כאמור לעיל. 
7. רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה מניח את דעתו, וכי הוא מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. 
8. 	הקבלן מתחייב לבדוק ולוודא על חשבונו את מיקומם של המבנים והמתקנים העל והתת - קרקעיים לרבות צינורות מים, ביוב, והשקיה כבלי טלפון, טלגרף וחשמל, מנהרות תעלות, גדרות, עמודים ועצים וכן כל מבנה או מכשול אחר העלול להימצא בתחום עבודתו, כל אלה בין שהם מופיעים בתכנית ובין שאינם מופיעים במסמכי המכרז ובמסגרת זו לספק גם את כל האישורים הנדרשים ע"י הגורמים הרלוונטיים, על פי דרישת העירייה בד בבד עם חתימה על חוזה לביצוע העבודה, וזאת כתנאי מוקדם לקבלת צו התחלת העבודה.
9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר העבודה ולא יהיה זכאי לקבל צו התחלת עבודה, לפני שימציא לעירייה ולתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ח׳ + ח'1) חתום כדין על ידי חברת הביטוח והעתקי פוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי הקבלן בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ואשר צריכות להיות ברשותו, בתוקף התחייבותו עפ"י החוזה; הערבויות הבנקאית (נספחי ג') לעירייה ולתאגיד; וכן כל האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י החוזה לרבות אישורים מטעמו המהווים תנאי לקבלת היתר בנייה, אישורים לצורך ביצוע עבודות חפירה כגון, אישורים מחב' בזק, חב' חשמל, חברת מקורות, רשות העתיקות, התאגיד, ומנהלי המחלקות בעירייה.
10. כל ההכנות לביצוע העבודה תעשינה על - ידי הקבלן ועל חשבונו. 
11. הקבלן ישא באחריות לבחון בעצמו ו/או באמצעות בעלי מקצוע מטעמו, כקבלן סביר, את טיבם והתאמתם של המסמכים ההנדסיים, לרבות התאמת התכנון ללוח הזמנים, לפעילות המתבצעת במתחמי ממשק ו/או בקשר עם מורשי פעילות ובעלי תשתית, ההקשרים ההדדיים, האינטגרציה וההתאמה בין חלקי התכנון, וכן כל ליקוי, אי התאמה, סתירה, פגם, טעות, השמטה, חוסר, לאקונה אותם יכול הקבלן לאתר כקבלן סביר. הקבלן יישא באחריות להודיע ולהתריע למזמין, מראש ובכתב, על כל עניין המשקף למיטב הבנתו, פגם או ליקוי כאמור וכן יפרט באופן מלא ומדויק את מהות ותכניו של הפגם וטעמיו, ואף יצרף בהתאם לצורך, אסמכתאות מקצועיות-הנדסיות, הדרושות לשם כך. האמור אינו גורע מהאמור בהזמנה למכרז בקשר עם הצעתו הכספית של הקבלן ומאחריות הקבלן על פיה. 
12. תכנון מפורט לחלק מהעבודות וכן תוכניות לביצוע, לרבות כל חישוב או מפרט הרלוונטיים להשלמת התוכניות שנמסרו לקבלן כחלק ממסמכי החוזה, של מתקנים כלשהם ו/או אלמנטי מבנה כלשהם ו/או עבודות כלשהן, אשר האחריות לעריכתם מוטלת על הקבלן בהתאם להוראות מסמכי החוזה, כגון: התארגנות, מתקנים ותמיכות עזר, מתקני תמיכה זמניים כלשהם, דיפוני חפירות, פיגומים, תבניות, חיבורים זמניים של קורות בינן לבין עצמן, או בינן לבין עמודים ותושבות, ווי הרמה לאלמנטים טרומיים, מתקני שינוע והרכבה, שילוט, וכיו"ב – יערכו על ידי הקבלן, באחריותו המלאה ועל חשבונו, והם יהיו כפופים לאישורו של המזמין בכתב, כחלק בלתי נפרד מהעבודות (להלן: "תכנון הקבלן"). תכנון הקבלן, לאחר אישורו על ידי המזמין, יהוו חלק בלתי נפרד מהתוכניות. 
13. הקבלן ישלב את תכנון הקבלן במסגרת לוח הזמנים, לרבות פרקי הזמן והקצאת הפעילויות הדרושות לקבלת התייחסות המזמין ו/או הרשויות המוסמכות וכן מי מטעמם. מובהר, כי תכנון הקבלן לא יהווה עילה לעיכוב בטענות של אירוע מעכב, שיבוש או האצה, לרבות בקשר עם פרקי הזמן שידרשו לקבלן על מנת לתקן ולהטמיע את התייחסויות המזמין, הרשויות המוסמכות וכל מי מטעמם.
14. תכנון הקבלן יתאים במלואו לכל יתר התוכניות ולכל האילוצים הנובעים מהם באופן שבו תכנון הקבלן יתאים וישתלב ביתר התוכניות האמורות, כיחידה אינטגרטיבית אחת ובכל יתר האילוצים הנובעים מהם ו/או מאילוצים אחרים שמקורם באתר ביצוע העבודות, לרבות פעילות המתבצעת במתחמי ממשק ו/או בקשר עם מורשי פעילות ובעלי תשתית. בנוסף ישקף תכנון הקבלן את כל יתר הדרישות המפורטות במסמכי החוזה, לרבות דרישות ומגבלות של בדק ותחזוקה וכן בעומסים הרלוונטיים על מתקנים, חלקי מבנה, תמיכות, חיבורים וכו'. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יביא הקבלן בחשבון במסגרת התכנון האמור גם עומסי משקל עצמי, עומסי עבודה זמניים, תנאי מזג אויר, עומסי רוח, נגיפה, עומסים הנובעים משלבי הרכבה, רעידת אדמה, תנאי קרקע, ביסוס וכו', ובמסגרת זו, ייעשה את כל הסידורים וההבטחות למניעת הינתקות או הישמטות של חלקי מבנה בעת ההרכבה, לרבות הגנות בפני פגיעה של כלי עבודה ובפני פגיעה ונזק לחלקי מבנה קיימים.
15. [bookmark: _Ref57801862]מודגש כי התייחסות המזמין, הרשויות המוסמכות וכל מי מטעמם, הערותיהם ו/או אישורם לתכנון הקבלן אינו גורע מאחריותו הבלעדית והמלאה של הקבלן וכל מי מטעמו, לטיבו ולהתאמתו של תכנון הקבלן כחלק אינטגראלי המשתלב ביתר התוכניות. אישורם או התייחסותם של המזמין, הרשויות המוסמכות ומי מטעמם אינו מטיל על מי מהם אחריות כלשהי בגין תכנון הקבלן וביצוע העבודות על פיו, הן לעניין התכנון, הביצוע, הבדק והאחזקה (ככל שישנה).
16. [bookmark: _Ref535321356] הקבלן יישא באחריות המלאה הבלעדית לטיב תכנון הקבלן כאמור, ובמסגרת האמור לכל ליקוי, אי-התאמה, סתירה, פגם, טעות, השמטה, חוסר, לאקונה בתכנון האמור, וכן לכל תוצאה או השפעת גומלין של תכנון הקבלן על יתר התוכניות, ביצוע העבודות ולוח הזמנים שנקצבו עבורן.
17. הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה לתמורה נפרדת או נוספת, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג בגין ביצוע התחייבויותיו ובגין אחריותו על פי סעיף זה. כל עלות ותשומה שהקדיש הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו ואחריות על פי סעיף זה, יהיו ככלולים בהצעתו הכספית למכרז. מובהר שאין באי-ציון הוראה זו ביחס לעניינים אחרים במסמכי החוזה כדי להוות הסדר נוגד בכל הנוגע לתשלום תמורה לקבלן באותם עניינים.
18. [bookmark: _Ref328066127][bookmark: _Ref328065815][bookmark: _Ref328065967]על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, וכן בהוראות תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ"ה-1994, המזמין יהיה הבעלים הראשון, המלא והבלעדי בתוכניות (לרבות – למען הסר ספק - בתכנון הקבלן) ו/או בתוצריהם ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרת הפרויקט, בכל מתכונת שהיא, לרבות לעניין זה: מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, רשומות ו/או שאינן רשומות, לרבות התוכניות, התרשימים, המסמכים, החישובים, השרטוטים, נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, תוצאות סקרים, צילומים, חשבונות, שיטות הבנייה ותכנון וכיו"ב (להלן, יחדיו: "הזכויות בתוצרי התכנון"). המזמין יהיה רשאי לבצע, בעצמו ו/או באמצעות כל מי מטעמו לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם הקבלן כל שימוש הדרוש לצרכיו באיזה מהזכויות בתוצרי התכנון. 
19. המזמין יספק נקודת מים בשטח העבודה. לצד האמור מבוהר כי חובת תשלום מלוא תצרוכת המים, לפי חיובי המזמין, תחול על חשבון הקבלן. 
10. [bookmark: _Toc83438890][bookmark: _Toc92211648]דרכי ביצוע ולוח התקדמות העבודה
1. הקבלן ימציא לאישור המהנדס תוך 7 ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח התקדמות העבודה לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יבצע את העבודה. הצעת הקבלן תתחשב בנקודות הציון ובלוח הזמנים כפי שנמסר לו על ידי המהנדס, אם נמסר. 
2. כן ימציא הקבלן למהנדס, לפי דרישתו מזמן לזמן ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבנים ארעיים שיש בדעתו להשתמש בהם. 
3. המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למהנדס, בין שאישר אותו המהנדס במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות המוטלת עליו. 
4. לא המציא הקבלן לוח התקדמות העבודה, כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע לוח התקדמות העבודה על ידי המהנדס ויחייב את הקבלן ממש כאילו הוגש ונחתם על ידי הקבלן. 
11. [bookmark: _Toc83438891][bookmark: _Toc92211649]סימון 
1. המהנדס ימסור לקבלן את נקודות המוצא להתחלת העבודה באמצעות מודד מטעמו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של המשך העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים והכוון של כל חלקי העבודה. המהנדס באמצעות מודד מטעמו יבדוק ויאשר את כל הסימונים שנעשו על ידי הקבלן. הוצאות הסימון חלות על הקבלן. 
2. הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המהנדס, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נהרסו ו/או נעלמו נקודות הקבע שנקבעו על ידי המהנדס כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא ולהודיע למהנדס מיד על כך ולהזמינו ולבדוק את מיקום הנקודות החדשות. 
3. הקבלן יציב על חשבונו בשטחי העבודה לפחות שני שלטים הכוללים הדמיה של האתר וכן שלטים בגודל ובצורה שיניחו את דעת המפקח ובהם ירשם: שם העבודה, שהעבודה מבוצעת עבור עיריית נתיבות, שמות המתכננים והיועצים , שם המהנדס, שם הקבלן וכתובתו, שם המנהל וכתובתו וכל פרט אחר מסוג זה שידרוש המפקח, לרבות טלפון זמין 24/7למקרה של תקלות באתר מחוץ לשעות העבודה. 
12. [bookmark: _Toc92211650]הסדרי תנועה
1. [bookmark: _Toc92211651]על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות מאושרות ע"י הגורמים המוסמכים כפי שיעודכנו מעת לעת. במסגרת זו, באחריותו הבלעדית של הקבלן לתכנן, באמצעות מתכנן מוסמך מטעמו, את תתי השלבים העיקריים, מעברי השלבים ופריסת השלבים (להלן: "שלבי ביניים"), לאשרם אצל הגורמים המוסמכים, לרבות רשות התמרור המוסמכת והמשטרה, ולבצעם והכל על חשבונו המלא וללא כל תשלום נוסף. על הקבלן לשקלל בהצעתו את כל העלויות הכרוכות בכך, לרבות האביזרים הנדרשים בשלבים אלו, עלויות התכנון והליכי האישור (לרבות סימולציות), שכן לא תשולם כל תוספת בגין האמור.
2. [bookmark: _Toc92211652]על הקבלן להביא בחשבון כי אישור תכניות הסדרי התנועה הינו הליך ממושך המחייב בדיקה ואישור מצד גורמים שונים במזמין ומחוצה לו, ועליו להיערך מבעוד מועד על מנת שלא יגרמו פיגורים כפועל יוצא מכך. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל הארכת משך בגין עיכובים בתכנון ואישור תוכניות הקבלן כאמור. 
3. [bookmark: _Toc92211653]הקבלן הוא האחראי הבלעדי לדאוג, על חשבונו, לתיאום ולקבלת כל האישורים ו/או הרישיונות הדרושים מהגופים המוסמכים לצורך מימוש תוכניות הסדרי התנועה הזמניים.
4. [bookmark: _Toc92211654]מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ביחס לפיגורים בלוח הזמנים, במקרה שבו הקבלן התעכב בהשלמת אבן דרך בהתאם למועדי ההשלמה המירביים שנקבעו מסמך התנאים המיוחדים, לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין הסדרי התנועה שנפרסו בתקופה זו. במקרה שהקבלן הצליח לקצר את משך הביצוע של אבן דרך, וזאת תוך מילוי מלוא חובותיו על פי החוזה, לא תשולם לקבלן תמורה בגין הימים שקוצרו, לרבות בשל פריסת הסדרי תנועה. 
5. [bookmark: _Toc92211655]כל העלויות הכרוכות בביצוע הסדרי התנועה הזמניים ובפיקוח עליהם (לרבות עלויות בגין עבודות לילה או משמרות רצופות) - יהיו על חשבון הקבלן ויכללו בתמורה. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עגלות חץ, צוותי אבטחה לעגלות חץ, מגדלי תאורה, בלוני תאורה וכן לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עלויות הכרוכות או הנובעות משלבי הביניים, לרבות אביזרים (בין היתר: צבע ומחיקת צבע, מעקות ותמרור) ו/או עלויות נוספות הנובעות מדרישות מיוחדות של הגופים המוסמכים. כמו כן, לא תשולם כל תמורה בגין עלויות תכנון הסדרי התנועה ע"י הקבלן, אישורם וכל הכרוך והנגזר מכך. הקבלן מצהיר כי כלל את כל העלויות הנ"ל בהצעתו הכספית למכרז. 
6. [bookmark: _Toc92211656]במידה והקבלן יידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים, אמצעי בטיחות, הסדרי תנועה, ומטרדים אחרים במקום העבודה - בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים - הוא יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכות משך ביצוע, תוספת תשלום וכל דבר אחר הכרוך בכך.
7. [bookmark: _Toc92211657]על מתכנן התנועה מטעם הקבלן לאשר - לאחר ביצוע כל שלב ושלב של הסדרי התנועה - כי השלב בוצע בהתאם לתוכניות המאושרת.
8. [bookmark: _Toc92211658]הקבלן מתחייב כי כל הסדרי התנועה יבוצעו רק על ידי מי שהוסמך לכך על ידי המזמין ומחזיק אישור הסמכה בתוקף. 
9. [bookmark: _Toc92211659]הסדרי התנועה הזמניים כוללים, בין השאר, תמרורים מכל סוג, פנסים מהבהבים מכל סוג, מחסום נייד, מעקות בטיחות ניידים מכל סוג ובכל רמת תפקוד, סופגי אנרגיה ניידים מכל סוג ובכל רמת תפקוד, סמנים מחזירי אור, פרפרים, תושבות גומי, מדבקות סימון, אביזרי שילוט, צביעה ומחיקה של סימונים וכן אביזרי בטיחות שונים כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 24 שעות ביממה. 
10. [bookmark: _Toc92211660]התמרורים אשר יוצבו לצורך ביצוע הסדרי התנועה, יהיו בהתאם לכל הדרישות והכללים לרבות תקן ישראלי 2241 חלקים 2-1, בגרסתם העדכנית. סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יאושרו יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך, במהדורתה המעודכנת ביותר. 
11. [bookmark: _Toc92211661]על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או של אביזרי התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח ועד למועד המסירה ו/או עד לפירוקם באישור המשטרה. 
12. [bookmark: _Toc92211662]הצבתם ואחזקתם של הסדרי התנועה במקום הפרויקט, לכל משך ביצוע הפרויקט, ייעשו על ידי הקבלן ויהיו באחריותו.
13. [bookmark: _Toc92211663]פרקי הזמן שבהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות, ייעשה הדבר עפ"י תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרויקט, המתכנן, ונציגי אגף הבטיחות אצל המזמין.
14. [bookmark: _Toc92211664]ככל שנדרשת הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להפעלתם ועלותם תושת על הקבלן. מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף כלשהו בשל כך.
15. [bookmark: _Toc92211665]על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט לפחות חודש מראש על כוונתו לבצע העברת תנועה, ולתכנן ולאשר אצל המזמין והרשויות המוסמכות את אופן הביצוע, ולעשות כל שביכולתו על מנת לסייע למזמין להשלים את העברת התנועה במועד, לרבות תיאום פעילות פקחי התנועה/שוטרים תוך וידוא הימצאותם כנדרש. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן להעביר למזמין, לפחות 10 ימים מראש, בקשה מסודרת לביצוע העברת תנועה, הכוללת פרטים בדבר המספר הרצוי של שוטרים ו/או פקחי התנועה, לוחות זמנים, רשימת כוחות ומשימות, סידורי עבודה וכו' - הכל על מנת שהרשויות המוסמכות יוכלו לאשר מבעוד מועד את כל הנדרש לביצוע העברת התנועה. 
16. [bookmark: _Toc92211666]כל פיגור בהעברת תכנית הסדרי התנועה, או בביצוע פעולות אחרות לשם ביצועה בפועל, ייחשב כפיגור שבאחריות הקבלן. בלי לגרוע מהאמור, ככל שהקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל ו/או חרג מלוחות הזמנים שנקבעו, וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה ו/או השוטרים, רשאי המזמין לקזז את העלות העודפת בגין העסקת פקחי התנועה ו/או השוטרים מחשבונו של הקבלן, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
17. [bookmark: _Toc92211667]הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט שינויים בהסדרי התנועה לשלבי הביצוע העיקריים, בתנאי שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות (לרבות רשות התמרור ומשטרת ישראל). מנהל הפרויקט יהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן מכל טעם שהוא. פנייה לרשויות המוסמכות תיעשה באישור מנהל הפרויקט. יובהר כי הקבלן יישא במלוא עלויות התכנון, בין הצעתו תתקבל ובין אם לאו.
18. [bookmark: _Toc92211668]המזמין רשאי להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם, לדעתו, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בחוזה ומסמכיו ו/או בהתאם לתנאים הבטיחותיים ו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה הזמניים עם הרשויות המוסמכות. החלטה בנושא זה תהיה של המנהל, ללא זכות ערעור לקבלן. במקרה שיוחלט על מינוי קבלן אחר כאמור להפעלת הסדרי התנועה, התשלומים ישולמו על ידי המזמין ישירות לקבלן החדש וסכומים אלה ינוכו מתמורת הקבלן, בתוספת 15%. יובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות. 
[bookmark: _Toc83438892][bookmark: _Toc92211669]

פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח 
13. [bookmark: _Toc83438893][bookmark: _Toc92211670][bookmark: _Toc83438894][bookmark: _Toc92211671]השגחה מטעם הקבלן ורישיונות כניסה והרחקת עובדים 
1. 	הקבלן יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליה ברציפות במשך ביצועה.
2. 	הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או המהנדס בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם לדעת המהנדס, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שהוא מתרשל בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. המהנדס לא יהא חייב לנמק את דרישתו. 
3. רשאי המהנדס לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כזו, ימציא הקבלן למהנדס ויתקן מעת לעת את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן פרטים אחרים אודותיהם כפי שידרוש המהנדס. 
4. אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה כאמור או עובד שהמהנדס דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו אחראי הקבלן להרחקתם ממקום העבודה. 
5. לינה וכלכלה - הקבלן חייב לדאוג לעצמו ולעובדיו לכל סידורי הכלכלה והלינה. מובהר כי אין להלין עובדים באתר העבודה, וכי אין להעסיק עובדים זרים אלא אם בידי הקבלן הרישיונות להעסקתם. 
14. [bookmark: _Toc83438895][bookmark: _Toc92211672]שמירה, משרדים, גידור ושאר אמצעי זהירות  
1. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך, לרבות על פי הנחייה של המהנדס או מנהל הפרויקט או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. על הגדר להיות מסוג איסכורית בגובה 2 מ' לפחות. מובהר, כי במסגרת ביצוע העבודות ייתכן ויידרש הקבלן להעתיק את האתר מספר פעמים ו/או להעתיק את האתר מחוץ לגבולות אתר ביצוע הפרויקט, וזאת הן במסגרת שלביות הביצוע הפרויקט והן בשל אילוצים בלתי צפויים שמקורם בין היתר בקבלנים אחרים, בעלי תשתית וגופים משיקים. מובהר, כי העתקת האתר (של הקבלן ו/או של מנהל הפרויקט), מכל סיבה ובכל היקף שהוא, לרבות מחוץ לאתר ביצוע העבודות, יבוצעו כחלק בלתי נפרד מהעבודות והקבלן לא יהיה זכאי בשל כך לכל פיצוי או שיפוי כמו גם שהתרחשותן של הנסיבות המתוארות לא יחשבו כאירוע מעכב. 
2. הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות והוראות המנהל מבנה לשימוש משרדי מנהל הפרויקט והמהנדס בהתאם למפרט הכללי המיוחד (מסמך ג'1).

15. אחריות ושיפוי בנזיקין
1. מיום העמדת מקום העבודה כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ו/או מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם מבניהם) ועד מתן תעודת השלמה, הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות סיכונים הנובעים מהסגת גבול ע"י אחרים, סיכוני מזג אוויר, סיכוני אש ומים (לרבות הצפות), מפגעים צפויים או אקראיים ולעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.
הוראות סעיף זה - וחובות הקבלן כפועל יוצא מכך - יחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של צדדי ג' הנמצאים במקום העבודה או הקשורים באופן כלשהו לביצוע העבודה, ובלי לגרוע מכלליות האמור, גם כלפי המזמין, בעלי תפקידים מטעם המזמין, קבלני משנה או קבלנים אחרים, ספקים, העובדים במקום העבודה, מבקרים או משתמשים אחרים במקום העבודה, רשויות, בעלי תשתיות, ובעלי זכויות במקרקעין סמוכים. 
מוסכם בזאת, כי האחריות הבלעדית לביצוע העבודות תחול על הקבלן בלבד. לפיכך, אישוריו של המזמין ו/או של מי מטעמו לשיטות ואופני עבודה ו/או למפרטים ו/או לתכניות ו/או לרישיונות ו/או לאישורים ו/או להיתרים ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע בעבודות - או אישור המזמין לקבלני המשנה מכל דרגה אשר יועסקו על ידו ו/או מטעם הקבלן (ככל שיועסקו) ו/או לבעלי התפקידים מטעם הקבלן ו/או לעובדי הקבלן - לא ישחררו את הקבלן מאחריותו (כולל אחריותו המקצועית) לעבודות המפורטות לעיל או לנזק כלשהו, ואין באישורים כאמור כדי להטיל על המזמין ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות ביצוע העבודות ו/או העבודה ו/או התוכניות ו/או הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים ו/או המסמכים האמורים.
מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש ע"מ לממש את חובתו ואחריותו לפי סעיף (א) שלעיל ולמנוע את היווצרותו של כל מפגע (צפוי או אקראי) ואת גרימתו של כל נזק לפרויקט ו/או למקום הפרויקט וסביבתו ו/או לתשתיות ו/או לעבודות ו/או לציוד, רכוש או חומרים הקשורים לביצוע הפרויקט. הקבלן יודיע למנהל הפרויקט מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט, והוא יאשרם או יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו. 
הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט ולחברת הביטוח החתומה על אישור קיום ביטוחים מושא חוזה זה, הודעה מיידית על כל נזק שנגרם או צפוי להיגרם, לדבר מה או למאן דהוא, ולנקוט מיידית, ועל חשבונו, בכל פעולה סבירה אשר נדרשת למניעתו או הקטנתו. הודעה כאמור תירשם גם ביומן העבודה.
הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים ולצורך זה יבצע הקבלן, על חשבונו, את כל הנדרש על מנת למנוע הצפות כאמור לרבות באמצעות סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה וסליקה, וכיו"ב. 
2. הוראות סעיף א' לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיו ו/או צד שלישי כלשהו, תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.
3. בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה המזמין ועבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמין וקביעותיו תהיינה סופיות. 
4. הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או כלפי התאגיד לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות המזמין ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אנשים הנמצאים במקום ביצוע העבודות ו/או הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.
5. הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיו, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.
6. הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את המזמין ו/או את התאגיד ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.
7. הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק וגז טבעי או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת-קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המזמין ובעלי המתקן. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת-קרקעיים העוברים במתחם העבודות (תוכניות עדות מעודכנות). 
8. מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין כל הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  - תחול על הקבלן. 
9. הקבלן פוטר את המזמין ו/או את התאגיד ו/או עובדיו ו/או שלוחיהם ו/או כל מי מטעמן מאחריות לכל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
10. הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או את התאגיד ו/או כל הפועל מטעמם בגין כל נזק שייגרם להם וכל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויב מי מהם לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. המזמין יודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ובמידת הצורך להגן על המזמין מפניה, על חשבונו של הקבלן.  
11. המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.
16. ביטוח 
[bookmark: _Toc83438898][bookmark: _Toc92211673]        הוראות הביטוח יהיו בהתאם לנספח ח' ו-ח'1, המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
17. מניעת נזק 
למהנדס הרשות לבחון בכל זמן ועת את האמצעים בהם אחז הקבלן למניעת נזק לעבודה. הקבלן חייב להישמע להוראות המיוחדות שתינתנה בעניין זה על ידי המהנדס. אין בוראות סעיף זה משום הטלת האחריות על המהנדס על המזמין ו/או לרכוש או לגוף, או לגרוע מאחריות הקבלן. 
18. [bookmark: _Toc83438900][bookmark: _Toc92211674]פיקוח על ידי מנהל הפרויקט או המהנדס 
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל הפרויקט ו/או למהנדס על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל איזו אחריות על המזמין או על המהנדס, לרבות אחריות לגבי כל צד שלישי ואין בה, כאמור, לגרוע במשהו מאחריותו של הקבלן. 
[bookmark: _Toc83438901][bookmark: _Toc92211675]	הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה. 
פרק ד' - התחייבויות כלליות 
19. [bookmark: _Toc92211676]בטיחות בעבודה
1. [bookmark: _Toc92211677][bookmark: _Toc83438902]מוסכם כי בכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הקבלן כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע בניה" כמשמעות מונחים אלו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988 [תקנה 6(א)], לרבות במקרה בו העסיק המזמין בביצוע הפרויקט קבלנים ממונים ו/או אחרים. במסגרת זו, הקבלן ישמש כקבלן ראשי וכאחראי בטיחות באתר, בין היתר באמצעות ממונה הבטיחות מטעמו, וזאת בין היתר גם לנושא הבטיחות על כל הקבלנים הממונים והאחרים העובדים באתר, יבצע בקרת בטיחות בהתאם להוראות כל דין ויעמוד בכל המחויבויות של "ממונה בטיחות", "קבלן ראשי" ו - "מבצע הבניה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה כאמור. יובהר כי עבודות קבלנים ממונים ו/או הקבלנים אחרים, ו/או רשויות הפעילות באתר אינן גורעות מאחריותו של הקבלן לכל תחומי הבטיחות אל מול המזמין במקום העבודה ובסמוך אליו, והוראות יתר סעיפי החוזה, הקובעות את אחריותו של הקבלן לנזק או לאבדן, יחולו גם לעניין נזקים שנגרמו כתוצאה מעבודות אלו.
2. [bookmark: _Toc92211678]הקבלן ימלא אחר כל דרישות הדין בקשר עם בטיחות בעבודה כקבלן ראשי ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך וממונה בטיחות בהתאם לדרישות המפורטות במסמך התנאים המיוחדים, דרישת התקנות הנ"ל ולפי כל דין, וימסור את ההודעות הנדרשות בדין מקבלן ראשי. כמו כן, כל עוד לא נקבע אחרת במסמך התנאים המיוחדים, גם במצבים בהם ישנו קבלן נוסף הפועל באתר העבודות מטעם ו/או בהרשאת המזמין מוסכם כי הקבלן יחשב ל"מבצע הבניה" כמשמעות מונח זה בכל חיקוק, לרבות בתקנות הנ"ל. 
3. [bookmark: _Toc92211679]התמורה בגין היות הקבלן "קבלן ראשי" ו"מבצע בניה" ומילוי כל התחייבויות הקבלן בעניין זה כלולה במחירי היחידות בהתאם להוראות מסמכי החוזה, ולא תשולם לקבלן שום תמורה נפרדת או נוספת בגין כך, וזאת – למען הסר ספק - גם בנוגע לשירותי האתר, לרבות שירותי הבטיחות שיעניק הקבלן בקשר לקבלנים אחרים ולקבלנים ממונים.
4. [bookmark: _Toc92211682]הקבלן יהא אחראי לביטוח המועסקים על-ידו ועל-ידי קבלני משנה, ככל שיורשה להעסיק כאלה, לפי כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995 וכל הצווים שהוצאו והתקנות שהותקנו לפי החוק הנ"ל ו/או על-פי כל חוק אחר. כמו כן מתחייב הקבלן לשלם דמי ביטוח לאומי במועדם ולשאת בכל ההתחייבויות החלות על מעסיק על-פי החוק הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו בביצוע העבודות יהיו זכאים לכל הזכויות על-פי החוק הנ"ל. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן בהתאם לסעיף 34 להלן.
5. [bookmark: _Toc92211683]אין באמור בסעיף זה ו/או בעריכת ביטוחים על-ידי הקבלן כמפורט בחוזה, כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי על-פי החוזה ו/או על-פי כל דין ו/או להטיל על המזמין והתאגיד אחריות כלשהי, לרבות אחריות שעניינה לוודא את יישום התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה. 
6. [bookmark: _Toc92211684]הקבלן מתחייב כי האחריות המלאה לכל חלק מבנה, פריט או מתקן המבוצעים על ידו ו/או קבלנים אחרים, קבלנים ממונים או רשויות וכן לכל סוג של רכוש אחר, לרבות כלי עבודה וציוד אשר הובאו על-ידי הקבלן או מי מקבלני המשנה מטעמו, לאתר ביצוע העבודות, היא עליו בלבד, ועליו לדאוג בעצמו לשמירתם ולתיקון כל נזק שנגרם במהלך ביצוע העבודות ו/או כתוצאה מהן. 
7. [bookmark: _Toc92211685]מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן לקיים באתר סדרי בטיחות נאותים, להקפיד לקיים את כל הוראות חקיקת בטיחות הנוגעות לפעילותו של הקבלן, לרבות את הוראת פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחה. כמו כן, מתחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים, תוך כדי ביצוע העבודה, למניעת פגיעה בלתי סבירה בנוחות הציבור ולמניעת כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר. הקבלן אחראי בלעדית, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות רכוש של רשויות ומבלי לגרוע מכלליות האמור נזקים ו/או קלקולים שיגרמו לכבישים ו/או דרכים מכל סוג שהוא, מדרכות, שבילים, מעקות/תמרור ושילוט, רשת מים, איטום, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון, תקשורת, כבלים וצינורות להעברת גז, דלק או מובילים אחרים על-קרקעיים ו/או תת-קרקעיים וכיוב' תוך כדי ביצוע העבודות בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות.
[bookmark: _Toc92211686]19. א' בקרת איכות והבטחת איכות
(1) [bookmark: _Toc92211687]הקבלן יפעל בהתאם להנחיות שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור פרק 00 מוקדמות, תת פרק 02 (במהדורתו המעודכנת ביותר), המורות על קיום בקרת איכות וכן בהתאם להוראות המפרט הטכני לבקרת איכות המצורף כנספח להסכם.  מבלי לגרוע מהאמור במפרט הנ"ל, יחולו הוראות אלה: 
1. [bookmark: _Toc92211688]בקרת האיכות תבוצע על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה עד לקבלת תעודת השלמה, על עבודתו ועל עבודתם של קבלני המשנה שלו. מובהר בזה, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם למפרט הנ"ל, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך. מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית ותפעל אך ורק מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין בחוזה והמזמין החליט שלא למנות מערך הבטחת איכות.
2. [bookmark: _Toc92211689]על הקבלן להגיש ולאשר אצל המזמין (ומערך הבטחת האיכות מטעמו) כתנאי להשלמת א"ד חוזית מס' 1, תכנית בקרת איכות מפורטת הכוללת את הרכב צוות בקרת האיכות. תכנית זו תובא לאישור מנהל הבטחת איכות מטעם המזמין. עבודת בקרי האיכות תבוצע רק לאחר אישורו של מנהל הבטחת האיכות לצוות בקרי האיכות מטעם הקבלן.
3. [bookmark: _Toc92211690]באחריות הקבלן, באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכות את כלל הפעילויות אשר בוצעו בחודש הדיווח כגון טפסי תיוג, בדיקות מעבדה, מדידות וכו', לרבות יומני עבודה של מטלת הביצוע בה בוצעה בקרת האיכות (להלן בסעיף-קטן זה: "דוח הפעילות"), וזאת עד ל- 1 לחודש הסמוך לחודש בגינו יועברו דוח הפעילות כאמור.
4. [bookmark: _Toc92211691]אם לדעת מנהל הבטחת האיכות, דוח הפעילות שהוגש ע"י הקבלן לוקה בחסר, יידרש הקבלן לתקן את הדרוש תיקון תוך יומיים מקבלת הדרישה. אם גם לאחר התיקון הנ"ל יסבור מנהל הבטחת האיכות כי דוח הפעילות חסר, ינוכה לקבלן מחשבון הביניים סכום כספי בהתאם להחלטת מנהל הבטחת האיכות. 
5. [bookmark: _Toc92211692]מנהל הפרויקט יהא רשאי, אך לא חייב, לעיין בתוצאות של בקרת איכות שביצע הקבלן, מבלי שיהא בכך לחייב את המזמין בתמורה נוספת ומבלי שיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה ולפי כל דין.
6. [bookmark: _Toc92211693]מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצע הפרויקט או כל חלק הימנו. העלויות של הבטחת האיכות יחולו על המזמין, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות שנדרשו עקב אי עמידה של העבודה או כל חלק הימנו בדרישות האיכות - אשר יחולו על הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות למזמין לבצע הבטחת איכות כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את העבודה באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה וכל דין.
7. [bookmark: _Toc92211694]מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות המפרט האמור, יהא רשאי להורות על הפסקת ביצוע העבודה עד לתיקון ההפרה להנחת דעתו. עיכוב כאמור יחשב כעיכוב באחריות הקבלן, והוא לא יהיה זכאי להארכת משך ביצוע ולא יהא זכאי להגדלת התמורה. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למזמין בשל כך.
8. [bookmark: _Toc92211695]אין בכל האמור לעיל, או בכל האמור במפרט, כדי למעט מחובתו של הקבלן למלא כל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או לפי חוזה זה, לרבות בנושאי בטיחות וגהות. 
20. [bookmark: _Toc92211696]גישת המהנדס למקום 
הקבלן יאפשר ויעזור למהנדס ולמנהל הפרויקט ולמי שפועלים מטעמו להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה. 
21. [bookmark: _Toc83438903][bookmark: _Toc92211697]פיצוי המזמין עקב אי-קיום התחייבות ע"י הקבלן 
הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי כל דין לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובקשר לכך. באם המזמין יידרש או יחויב לשלם לצד שלישי או להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יהיה כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה. 
22. [bookmark: _Toc83438904][bookmark: _Toc92211698]מתן הודעות קבלת רישיונות ותשלום אגרות 
1. [bookmark: _Toc92211699]כל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל, דין בדבר מתן הוראות, קבלת רישיונות, ותשלום מיסים ואגרות, עלותם של כל אלה תחול על הקבלן.
2. [bookmark: _Toc92211700]באחריות הקבלן להשיג ולקבל מאת כל גוף ציבורי רלבנטי, לרבות בעלי התשתיות, כל היתר או רישיון שיידרש לשם ביצוע בפועל של התוכניות שאושרו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור, אישורי חפירה, אישורי כריתה, אישורי גדיעה, אישורי גישוש, אישורים מרשויות הניקוז, אישורים לביצוע הסדרי תנועה זמניים וכיוצא באלה - והכל בהתאם לחוקים, תקנות ו/או הוראות מטעם הגופים הציבוריים לרבות בעלי התשתיות. הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הכרוכות בתיאומים הנדרשים לשם ביצוע העבודות, למול הגורמים הנ"ל, ולמלא אחר כל תנאי או דרישה מצד בעל התשתית, הרשות או הגוף המוסמך תוך פרק הזמן שייקצב על ידו ובכל מקרה באופן המשתלב עם לוח הזמנים, מבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לפיגור במועדי ההשלמה של איזה מאבני הדרך.
3. [bookmark: _Toc92211701]הקבלן נושא באחריות להשיג בעצמו היתרי בנייה לאתר ההתארגנות או על שינוי ביוזמת הקבלן, שלגביהם תחול חובת קבלת היתרי הבניה ו/או הרשאות כאמור על הקבלן. מובהר שבמקרה שבו יתעורר צורך לבצע שינוי בגבולות אתר ההתארגנות, לרבות העתקה של גדרות, מבנים, דרכי גישה ושער כניסה, יתבצעו הפעולות הללו (היתרים וביצוע) באמצעות הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו המלאים, וזאת - למען הסר ספק – חרף אישורה של תוכנית ההתארגנות באמצעות העירייה. 
4. [bookmark: _Toc92211702]הקבלן מתחייב כי במהלך תקופת ההתארגנות, יבצע הסבה של כל ההיתרים שניתנו למזמין על שמו של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, עיכוב או עלות שייגרמו כתוצאה מאי העברת ההיתרים על שמו של הקבלן.
5. מובהר כי כל תקופת ההתארגנות והשגת האישורים ומסירת הפרויקט בסיום הביצוע למנהל הפרויקט ולגורמי העירייה ולאחזקה כולל AS MADE הכל עד לקבלת תעודת השלמה כולל, נכללים במשך תקופת הביצוע כהגדרתה במסמך התנאים המיוחדים וכי לא תשמע כל טענה מצד הקבלן לאיחורים אשר הינם מעבר לתקופת הביצוע.
23. [bookmark: _Toc92211703][bookmark: _Toc83438905]הטיפול בעודפי עפר
1. [bookmark: _Toc92211704]"עודפי עפר" – לצורכי סעיף זה, הם עודפי חפירה וחציבה, שלא נעשה בהם שימוש לטובת הפרויקט, ושאינם פסולת המיועדת להטמנה באתר הטמנה מורשה. עודפי העפר יפונו באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט על ידי הקבלן למקומות מורשים על פי דין, על חשבונו ועל אחריותו המלאה של הקבלן, והכל בהתאם להוראות שבמפרט ויתר מסמכי החוזה. 
2. [bookmark: _Toc92211705]המזמין שומר על זכותו להורות - כי עודפי העפר, כולם או חלקם, יועברו לטובת פרויקטים אחרים של המזמין או לטובת גוף אחר שיקבע על ידי המזמין. 
3. [bookmark: _Toc92211706]בלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, באחריות הקבלן לדאוג, בין היתר, לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לשם פינוי עודפי העפר למקומות מורשים, העברתם לפרויקטים אחרים או עשיית שימוש אחר בהם, ובכלל האמור, לעמוד בכל התנאים הנדרשים ביתר הוראות החוזה. 
4. [bookmark: _Toc92211707]על הקבלן לשקלל את עצם האפשרות שלא יוכל לעשות שימוש בעודפי עפר ו/או את עלויות פינוי עודפי העפר ו/או את כמותם וסוגם בפועל, מכל סיבה שהיא, לרבות עלויות שתיגרמנה בשל כך למזמין. בהתאם לכך, הקבלן מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי המזמין ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעם הנ"ל, בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים הקשורים לעודפי עפר, לרבות ומבלי למעט: 
(2) [bookmark: _Toc92211708](א)	בכל הנוגע לעיכובים ו/או לנזקים ו/או להפסדים, ישירים או עקיפים, שייגרמו לקבלן כפועל יוצא מקיום הוראות סעיף זה; 
(3) [bookmark: _Toc92211709](ב)	בכל הנוגע למקרה שבו הקבלן לא יוכל לעשות שימוש בעודפי העפר ו/או יוכל לעשות בהם שימוש חלקי בלבד;
(4) [bookmark: _Toc92211710](ג)	בכל הנוגע לאובדן רווחים שהקבלן ציפה להפיק בקשר עם עודפי העפר ו/או פערים (לכאן או לכאן) בין נפח עודפי העפר הצפוי לבין נפח עודפי העפר בפועל;
(5) [bookmark: _Toc92211711](ד)	בכל הנוגע להסתמכות הקבלן על עודפי עפר בהיקף ו/או מסוג מסוים ו/או בנוגע לאמיתות ו/או תוכן הנתונים שהובאו לידיעת הקבלן, לרבות נתוני הקרקע ואופן חישוב התמלוגים.
(6) [bookmark: _Toc92211712](ה)	בכל הנוגע לפערים (לכאן או לכאן) בין כמות עודפי העפר על פי התכנון וכמות עודפי העפר שיש לפנות בפועל, או בכל הנוגע לסוג עודפי העפר ותמהילם בפועל על כל המשתמע מכך. 
5. [bookmark: _Toc92211713]למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עודפי העפר אינם מהווים רכוש של הקבלן ואין לו כל זכות בהם, למעט כמפורט מפורשות במסגרת סעיף זה, על תתי סעיפיו.
24. [bookmark: _Toc92211714]מציאת עתיקות, ממצאים וכו' 
24 א. עתיקות 
1. עתיקות כשמשמעותן בדין בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודה וכן אתרי קבורה, מחצבים (כהגדרתם בפקודת המכרות) ואתרי מצבורי נשק (להלן, יחדיו: "העתיקות") – הם נכסי המדינה, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם של לצורך על  ידי כל אדם שהוא. 
2. מיד לאחר גילוי העתיקות ולפני הזזתן או הזזת חלק מהן ממקומן יודיע הקבלן למהנדס על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. הקבלן יהא אחראי לטפל בעתיקות ו/או לבצע כל פעולה נדרשת בקשר אליהן, בהתאם על פי כל דין ולהנחיית הרשויות המוסמכות. לקבלן לא תהא כל זכות שהיא ביחס לעתיקות.
3. בגין הטיפול בעתיקות הקבלן יהיה זכאי להחזר עלויות ישירות בלבד, על בסיס אסמכתאות שיציג לשם כך. הטיפול בעתיקות לא יקנה לקבלן זכות לאירוע מעכב, למעט בנסיבות בהן קיומן של העתיקות לא היה ידוע לקבלן או שהקבלן לא יכול היה לדעת על הימצאותן במועד האחרון להגשת ההצעות והתקיימו יתר הנסיבות הנקובות בחוזה להצדקת אירוע מעכב. 
4. בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם לחוזה זה באופן שיעניק לקבלן כפל פיצוי, לרבות פיצוי מכוח סעיף 7 לחוק העתיקות, התשל"ח – 1978, ועל פי כל דין.
5. הקבלן יישא באחריות לכל נזק אשר יגרם לעתיקות, כתוצאה מאי ביצוע של הנחיית הרשויות המוסמכות והמזמין לעניין הטיפול בממצא, או כתוצאה מכך שלא פעל בהתאם להוראות כל דין. 
6. סבר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הסכומים שעליו לשלם לפי סעיף זה הם משמעותיים ביחס להיקפן המקורי של העבודות נשוא חוזה זה, יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה.
24.ב ממצאים ותשתיות בלתי ידועות  
1. אתרי פסולת גלויה ו/או טמונה חומרים מסוכנים (כהגדרתם בסעיף 14א לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993), אסבסט, מצבור אחר של חפצים או חומרים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד וכן תשתיות בלתי גלויות שהקבלן לא ידע ולא אמור היה לדעת אודותיהן במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יטופלו , על פי דרישת המזמין, באחריות הקבלן (להלן: "ממצאים ותשתיות בלתי ידועות").  
2. בגין הטיפול בממצאים ובתשתיות בלתי ידועות הקבלן יהיה זכאי להחזר עלויות ישירות בלבד, וזאת למעט אם:
	(1) 	מדובר בממצאים ותשתיות גלויים (פעילים או לא פעילים), לרבות תשתית שסומנה בתוכניות כתשתית מבוטלת או סומנה בחתך/מיקום/גובה שונה ממיקומה בפועל ו/או ממצאים ותשתיות ידועים מראש המפורטים באיזה ממסמכי החוזה או שהקבלן יכול היה לדעת על הימצאותן במועד האחרון להגשת ההצעות;
	(2) 	מדובר בפסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של הקבלן; 
	(3) 	הטיפול בממצאים ותשתיות נדרש משום שהקבלן לא מילא אחר חובותיו לפי חוזה זה ו/או הנחיית הרשויות המוסמכות. 
3. בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם לחוזה זה באופן שיעניק לקבלן כפל פיצוי. הטיפול בממצאים ותשתיות בלתי ידועות לא יקנה לקבלן זכות לאירוע מעכב, אא"כ התקיימו יתר הנסיבות הנקובות בחוזה להצדקת אירוע מעכב. 
4. הקבלן יישא באחריות לכל נזק אשר יגרם לממצאים ותשתיות בלתי ידועות, כתוצאה מאי ביצוע של הנחיית הרשויות המוסמכות והמזמין לעניין הטיפול בממצא/תשתית, או כתוצאה מכך שלא פעל בהתאם להוראות כל דין. 
5. סבר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הסכומים שעליו לשלם לפי סעיף זה הם משמעותיים ביחס להיקפן המקורי של העבודות נשוא חוזה זה, יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה או להורות לצד שלישי לבצע את העבודות.
25. [bookmark: _Toc83438906][bookmark: _Toc92211715]תשלום תמורת זכויות הנאה 
אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה - יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמור מבעליה ותשלום התמורה יהיה על חשבון הקבלן כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן או כפי שיידרש על ידי רשות מקרקעי ישראל. 
	מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי חובתו של הקבלן לתכנן, להסדיר ולתחזק רשת דרכים פנימיות בתוך האתר וכן דרכי גישה למוקדי עבודות של קבלנים אחרים. על הקבלן לוודא כי בדרכים אלה תתאפשר גישה נאותה לכל סוג של כלי רכב הדרוש לביצוע העבודה, בכלל זה, רכב, משאית וכדומה. רשת הדרכים המוצעת על ידי הקבלן תוגש לאישור מנהל הפרויקט, שבסמכותו להחליט האם להרוס את הדרכים האלה בכללן או בחלקן במהלך העבודה או בסיומה או להשאירן במקומן לאחר סיום העבודה, והחלטת מנהל הפרויקט כאמור תחייב את הקבלן. על הקבלן לאפשר שימוש בדרכים אלה גם למזמין ו/או למורשים מטעמו. למען הסר ספק, יובהר כי הדרכים הנ"ל הינן חלק משטח הפרויקט והינן באחריות הקבלן בלבד.
26. [bookmark: _Toc83438907][bookmark: _Toc92211716]פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים 
הקבלן מתחייב להימנע מכל פגיעה או הפרעה, שאיננה הכרחית ומאושרת, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו לרבות בגין נזקי אבק, אבנים, לכלוך או כל מטרד אחר. לצורך כך יסלול הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות לטובת הציבור, ככל שדרכים כאמור אינן כלולות ממילא בהסדרי התנועה המאושרים, וכן יתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת שלא לפגוע בנוחות ובטיחות הציבור. אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן להציב אביזרי בטיחות כפי שנקבע ביתר הוראות החוזה. 
הקבלן נדרש להאיר באמצעות תאורה זמנית/ניידת את שטח העבודה, בין היתר על מנת להגן על משתמשי הדרך. על הקבלן להגן על משתמשי הדרך מפני התאורה הזמנית על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי הנחיות יועץ הבטיחות או משטרת התנועה כמפורט בתוכניות הסדרי התנועה. בנוסף, על הקבלן להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה, כולל אזור שהיית פקחים. תאורה זמנית תתוכנן באזורים מיוחדים כגון צמתים, מחלפים ומתקני דרך כדוגמת גשרים, לרבות אתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה. יתכן וידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים ומטרדים אחרים במקום העבודה, אותם יידרש הקבלן להזיז ככל הנדרש על חשבונו. על הקבלן להבטיח כי התאורה הניידת/ הזמנית תמוקם באופן שלא יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה למען הסר ספק מובהר, כי לא תשולם כל תמורה לקבלן בגין האמור ועל הקבלן לכלול עלויות אלו, ככל שיידרשו, בהצעתו.
27. [bookmark: _Toc83438908][bookmark: _Toc92211717]תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב 
מיום מתן צו התחלת עבודה, ועד מתן תעודת השלמה סופית, יהיה הקבלן האחראי היחיד והבלעדי לשמירה, השגחה והגנה על העבודה ו/או על מקום העבודה וסביבתו ו/או על שלמות התשתיות הנמצאות במקום העבודה ו/או על עבודות שבוצעו ו/או על הציוד, הרכוש והחומרים הקשורים לביצוע העבודה (יהא מקום הימצאם אשר יהא), מפני כל סיכון העלול לגרום להם נזק, לרבות סיכוני מזג אוויר, סיכוני אש ומים (לרבות הצפות ושטפונות), מפגעים צפויים או אקראיים, סיכונים הנובעים מהסגת גבול ע"י אחרים ו/או סיכונים הנובעים מעבודות שבוצעו ע"י אחרים, ולחילופין, מעבודות שתבוצענה בשלבים מאוחרים יותר. החובה האמורה תחול גם ביחס לסיכונים שהיו במקום העבודה לפני העמדתו לרשות הקבלן, ואף אם הקבלן לא אחראי לקיומם. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, חובה על הקבלן לדאוג לכך שמקום העבודה ו/או אזורים הגובלים בו לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם באותו אתר או באתר סמוך, ולצורך זה יבצע הקבלן מבעוד מועד, על חשבונו, את כל אמצעי ההגנה וכל מתקן או פעולה הנדרשים על מנת למנוע הצפות כאמור לרבות באמצעות סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, ניקוז וכיו"ב, הכול כחלק בלתי נפרד מהעבודות על אחריותו של הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה רשאי לבצע את הפעולות, הדרושות לנקיטת אמצעי ההגנה, אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של מנהל הפרויקט, ובמידת הצורך - לאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות. מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש ע"מ לממש את חובתו ואחריותו לפי סעיף זה שלעיל ולמנוע את היווצרותו של כל מפגע (צפוי או אקראי) ואת גרימתו של כל נזק למבנה ו/או למקום העבודה וסביבתו ו/או לתשתיות ו/או לעבודות ו/או לציוד, רכוש או חומרים הקשורים לביצוע העבודה הקבלן יודיע למנהל הפרויקט מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט, והוא יאשרם או יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו.
הקבלן אחראי ויתקן על חשבונו, מיד ולשביעות רצונו של המזמין כל נזק או קלקול  שיגרמו במהלך ביצוע העבודה לכל כביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות דלק, גז או מובילים ומתקנים אחרים, בין שהם נראים לעין ובין שאינם נראים לעין, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, בין אם המתקן הנ"ל סומן בתכניות, או בכל מסמך אחר המהווה חלק של החוזה ובין אם לא סומן כנ"ל. 
	מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי הקבלן אחראי - החל מיום קבלת החזקה במקום הפרויקט ועד למסירת הפרויקט - לתחזוקה שוטפת של כל המתקנים והתשתיות באתר ובסביבתו ובכלל זה, לתקינות המיסעות, השוליים, המדרונות, הקירות, מבני הדרך, המדרכות, איי התנועה, מעקות הבטיחות, הגדרות, התעלות, מערכות הניקוז, הגינון, מערכות ההשקיה, הסימונים, השלטים, התמרורים ויתר מרכיבי, אביזרי ומתקני הדרך. אחריות הקבלן לפעילות תחזוקה כאמור חלה במשך 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע, ותכלול תחזוקה מונעת, תחזוקה למקרי שבר, תחזוקה בטיחותית או תיקונים לאחר תאונות.  העלויות הכרוכות בקיום התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה תהיינה על חשבון הקבלן ותיכללנה בהצעתו הכספית למכרז. 
	במערכת ו/או תשתית, אשר תיקונן או הטיפול בהן אינו יכול להיעשות על ידי הקבלן אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית, ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ו/או התשתית על ידי הגורם המוסמך לכך.
	בלי לגרוע מכלליות האמור, או מהוראות סעיף זה לעיל, הקבלן אחראי שכל נזק או מטרד שיגרמו אגב ביצוע עבודתו לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, למסילה, לרשות מים, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לתשתיות, למתקני ולקווי בזק ו/או חברות תשתית או תקשורת, לכבלים אופטיים, לצינורות להעברת נוזלים, או למובילים אחרים או למתקנים, לרבות המערכות התת-קרקעיות והעל-קרקעיות - תוך כדי ביצוע העבודה על-ידו או על ידי מי מטעמו - יתוקן מיידית, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט ו/או של הרשות המוסמכת לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. 
	הקבלן אחראי לכך שהובלת מטענים אל מקום העבודה וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהא על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות על חשבונו.
	הקבלן מחויב לפעול בהתאם להנחיות סביבתיות המעוגנות בדין, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ובהתאם ליתר דרישות החוזה בעניין זה. 
28. [bookmark: _Ref5126954][bookmark: _Ref13139782][bookmark: _Ref27333850][bookmark: _Ref61454168][bookmark: _Ref73870210][bookmark: _Toc92211718][bookmark: _Hlk69065394][bookmark: _Toc83438909]תיאומים ואחריות – גורמים משיקים, קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות
1. [bookmark: _Toc92211719]הקבלן מתחייב לתאם את העבודות עם כל הגורמים המשיקים בפרויקט ובכלל זאת - לבצע את העבודות בהתאם ובכפוף לכל האישורים מגופי תשתית, כל זאת לגבי האתר וכל מתחם משיק.
2. [bookmark: _Toc92211720]מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי ביצוע העבודות במתחמי ממשק עשוי להיות כפוף לביצוע ועריכת תיאומים מוקדמים לביצוע העבודות עם גורמים משיקים ואף עשוי להיות כפוף ומותנה באישורים מקדימים ובהליכי בדיקות קפדניות של אותם גורמים משיקים כתנאי לביצוע העבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, קבלת אישורים מוקדמים לעבודות כתנאי להתקדמות / השלמת ביצוע בפרויקט.
3. [bookmark: _Toc92211721]על הקבלן מוטלת האחריות לבחון מראש ובקפידה את אותן המגבלות המתייחסות לביצוע העבודות ולהיערך כהלכה מראש, לבצע את התיאומים ולקבל את כל האישורים המתאימים, והכל כחלק בלתי נפרד מהעבודות ומהתחייבויות הקבלן, מבלי שהאמור יחשב או יהווה אירוע מעכב, המזכה את הקבלן בעדכון/שינוי לוח הזמנים הבסיסי ו/או לוח הזמנים המפורט לביצוע או בכל סעד אחר הנובע מכך, ו/או כהוראת שינוי המזכה את הקבלן בכל פיצוי, שיפוי, תשלום או סעד מכל מין וסוג.
4. [bookmark: _Toc92211722]בנוסף, לפני כניסת הקבלן לאתר ו/או לאיזה מהמתחמים המשיקים, ובמסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, עליו לקבל את כל האישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ו/או למעבר במתחמים המשיקים, מהגורמים המשיקים הרלוונטיים ולבצע, על אחריותו המלאה והבלעדית, ועל חשבונו (כחלק בלתי נפרד מהתמורה) את כל הכרוך בקבלת האישורים האמורים, לרבות מילוי התנאים שהוצבו לשם קבלתם (לרבות תשלום אגרות, היטלים ומיסים, העמדת ערבויות, עריכת ביטוחים, כתבי התחייבות ושיפוי ושירותי פיקוח). כל איחור שיחול בעבודות עקב אי-קבלת האישורים הנ"ל יהיה באחריות הקבלן.
5. [bookmark: _Toc92211723]על הקבלן לתאם בעצמו, בשיתוף המזמין ומנהל הפרויקט, ובמסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, עם הגורמים המשיקים הרלוונטיים את המעבר במתחמים המשיקים לאתר ולהתחיל בביצוע העבודות רק לאחר שקיבל בכתב אישור מהגורם המשיק הרלוונטי שבתחומו הוא עובר. 
6. [bookmark: _Toc92211724]על הקבלן לתאם מראש, במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, את ביצועם של הסדרי תנועה באתר מול כל הגורמים המשיקים הרלוונטיים, כפי שיהיה מעת לעת וכן לקבל מהם את האישורים הרלוונטים להסדרי התנועה שבכוונתו לבצע.
7. [bookmark: _Toc92211725][bookmark: _Ref27075863][bookmark: _Ref40857782]על הקבלן מוטלת גם האחריות לפעול בהתאם להנחיות והוראות הבטיחות של כל גורם משיק, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן להתעדכן אצל כל גורם משיק בהוראות והנחיות הבטיחות הרלוונטיות ביותר הקיימות אצלו, נכון למועד ובמהלך ביצוע העבודות.
8. [bookmark: _Toc92211726]דגש מיוחד ניתן לחובה המוטלת על הקבלן לבצע את מלוא ההתחייבויות, לשאת באחריות ולהישמע/לבצע את תכולות העבודה, ההצהרות, המגבלות ויתר התנאים הנקובים באישורים מגורמים משיקים, וזאת במתכונת "גב אל גב". האישורים האמורים מהווים חלק בלתי נפרד מאחריות והתחייבויות הקבלן לביצוע העבודות והפרויקט ומבלי שהקבלן זכאי בשל כך לכל פיצוי, שיפוי או תוספת תשלום מכל מין וסוג. בהקשר זה, הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שייתכן כי במהלך ביצוע הפרויקט יפיקו גורמים משיקים אישורים/כתבי התחייבות נוספים. אלה יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה ויחולו לגביהם יתר חובות והתחייבויות הקבלן על-פיו.
9. [bookmark: _Ref53668655][bookmark: _Toc92211727]במידת הצורך ועל פי דרישת הגורמים המשיקים, ישא הקבלן באחריות המלאה להעמיד על חשבונו, במישרין עבור הגורמים המשיקים, בטחונות לרבות ערבויות בנקאיות בסכום, לתקופה ובהתאם ליתר התנאים שיוגדרו על-ידם, וזאת בין היתר, להבטחת התחייבויותיו על פי סעיף זה. המזמין יהיה רשאי להעמיד בעצמו את הביטחונות האמורים במישרין לגורמים המשיקים ולדרוש מהקבלן להעמיד עבורו את אותם הביטחונות במתכונת של "גב אל גב". מובהר כי הביטחונות האמורים יועמדו בנוסף לכל בטוחה אחרת שניתנת למזמין על פי החוזה. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית, לכל נזק, ליקוי, פגם, עיכוב וכיו"ב שמקורם במעשה ו/או מחדל של הקבלן בקשר עם האישורים האמורים.
10. [bookmark: _Toc92211728]קבלת האישורים ועריכת התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות כמפורט בסעיף זה לעיל וביצוע העבודות בהתאם לאישורים ותיאומים כנ"ל הם באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו, לרבות במקרה שקבלת האישורים מותנית בעבודה בשעות לילה. 
11. [bookmark: _Toc92211729]מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי סעיף זה לעיל, מובא לידיעת הקבלן כי העבודות (לרבות בשלבי מסירה ובדק) יתבצעו במתחמים שבהם עשויים לבצע עבודות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות.
12. [bookmark: _Toc92211730]הקבלן ישתף פעולה ויתאם באופן מלא ומקצועי את העבודות עם מורשי פעילות ו/או קבלני התשתית, בקשר לביצוע הפרויקט ויישום כל הוראות החוזה, וכן בקשר עם עבודות / פרויקטים אחרים שבאחריות אותם גורמים (בין היתר כמפורט בתנאי האישורים מטעם הגורמים המשיקים המהווים חלק בלתי נפרד מתכולת העבודות של הקבלן), לרבות בכל הנוגע לממשקים של הפרויקט עם עבודות / פרויקטים אחרים.
13. [bookmark: _Toc92211731]התבצעו עבודות על-ידי קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות באתר, ישא הקבלן באחריות כ"קבלן ראשי" וכ-"מבצע בנייה", ולצורך האמור יחשב גם הקבלן כמתאם ביצוע העבודות של אותם קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות.
14. [bookmark: _Toc92211732]הקבלן ישא באחריות להעניק עבור מורשי הפעילות וקבלני התשתיות האחרים שירותי אתר מלאים ובמסגרת זו הקבלן מחויב לבצע תיאום תכנון וניהול הביצוע, להעניק שירותי ביטחון ובטיחות באתר (כולל שמירה וגידור ושירות של ממונה בטיחות), כ"קבלן ראשי"; חצייה ושימוש בתשתיות אתר (כבישים, מים, חשמל, תקשורת, ביוב וכיו"ב); ריכוז ו/או שיתוף במידע מסמכים הקשורים לפרויקט; אספקת דרכי גישה; ניהול / תזמון / שילוב עבודות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות עם עבודתו בלוח הזמנים המפורט לביצוע אשר יאושר על-ידי המנהל בהתאם להוראות החוזה, לרבות אחריות לממשק והאינטגרציה שבין עבודות קבלן אחר ליתר העבודות המתבצעות באתר וכן קבלת האישורים וההיתרים לביצוע העבודות ו/או שילוב כל יתר הפעילויות הכרוכות ביישום התחייבויותיו לביצוע העבודות בתיאום ובממשק מלא עם הפעילויות והעבודות של מורשי פעילות ו/או קבלני התשתית; התאמה, סנכרון וממשק (מראש ו/או תוך כדי ביצוע העבודות), של מועדן, אופן וסדר ביצוען של התחייבויותיו לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת באמצעות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות ובפרט בכל הקשור לממשקי הפעילות/עבודה שבינם לבין הקבלן באתר ובסביבתו, והכול על מנת לאפשר את השלמת הפרויקט ומסירתו, וכן את עבודות הבדק, באיכות ובמועדים הקבועים לשם כך בחוזה.
15. [bookmark: _Toc92211733]במסגרת האמור, הקבלן מתחייב גם להעניק למורשי פעילות ו/או גופי התשתית גישה לאתר הפרויקט. כמו כן, הקבלן מתחייב לפעול ולהיערך ככל הדרוש על מנת שנוכחות/פעילות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות לא תפריע או תעכב את העבודות ו/או את הפעילות שמבוצעת על ידם ועל ידו, בין בקשר עם הפרויקט ובין אם לאו.
16. [bookmark: _Ref73882028][bookmark: _Toc92211734]מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, תמורה, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג בגין ביצוע התחייבויותיו הנקובות בסעיף זה, בין אם היקפן ותכולתן של ההתחייבויות האמורות מוכרות לקבלן במועד חתימת החוזה ובין אם לאו. התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה הינן חלק אינטגראלי מתכולת העבודות והתשלום בגינן מגולם כחלק בלתי נפרד משכר החוזה, ובהתאם העלות הכרוכה בשינויים בהערכות, הסדרים תפעוליים, אינטגרציה וממשקים, תפעוליים, בטיחותיים, משפטיים, הנדסיים, פיזיים, מנהלתיים או אחרים, וזאת בין היתר, בהתייחס לתכנון, ביצוע, הליכי קבלה ומסירה, בדק ותחזוקה של העבודות (ככל שישנה), אחריות לאינטגרציה וממשקים, שימוש חופף או משיק באיזה משטחי האתר ו/או התשתיות והמתקנים הכלולים בו או בסביבתו, וכן כל עלות, תשומה, משאב, עיכוב, הפרעה וכיו"ב הנובעים מכך, שמקורם בגורמים משיקים, קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות, יהיו על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו של הקבלן, לא ייחשבו בשום מקרה כאירוע מעכב ו/או כשינוי בעבודות, על כל המשתמע מכך ובנוסף, והקבלן לא יהיה זכאי בגינם לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או לכל סעד אחר.
17. [bookmark: _Toc92211735]נגרם לקבלן נזק כלשהו, בגין כל מעשה או מחדל מצדם של מי מהגורמים המשיקים ו/או בגין מעשה או מחדל של קבלנים אחרים, לרבות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין או מי מטעמו. המזמין לא ישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של מי מהם עם הקבלן.
18. [bookmark: _Toc92211736]הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים האדמיניסטרטיביים, המשפטיים, ההנדסיים, הבטיחותיים, הפיסיים, המקצועיים וכיו"ב שבינו לבין הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם ובכלל האמור יישא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע העבודות אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף מהעדר שיתוף פעולה עימם. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה שבו נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה הקבלן כל טענה ו/או תביעה כאמור, במישרין, כנגד הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם בלבד.
19. [bookmark: _Toc92211737]הקבלן יישא באחריות לפיצוי המזמין או מי מטעמו בגין מלוא הנזק ו/או הפיגור שייגרם למזמין או מי מטעמו עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו עקב חוסר שיתוף פעולה ו/או אי תיאום עם הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם ו/או בשל אי ביצוע יתר ההתחייבויות הקבלן בקשר אליהם.
20. [bookmark: _Toc92211738]בסעיף זה "נזק" – הכוונה לנזק ישיר או עקיף, לרכוש או לגוף.
29. [bookmark: _Toc92211739]מניעת הפרעות לתנועה 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן להסדרי תנועה בפרויקט, על הקבלן למנוע במידת האפשר הפרעות לתנועה בדרכים, בקשר עם ביצוע העבודה ובאם יהיה הכרח לגרום הפרעה כזאת יקבל תחילה רישיון כדרוש מהרשות המוסמכת וימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי הרישיון והוראות המהנדס. 
30. [bookmark: _Toc83438910][bookmark: _Toc92211740]קבלני משנה בחוזה ישיר עם המזמין (קבלן אחר) או בחוזה עם הקבלן (קבלן ממונה) 
1. המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור במישרין לקבלני משנה ממונים/אחרים את העבודות דלהלן: 
		1)	פיתוח שטח. 
		2)	מתקני אספקת מים ותברואה. 
		3) 	מתקני חשמל. 
4) פינוי מצבורי פסולת בניין ואחרת לרבות טמונה שהתגלו תוך כדי עבודה ולא היו ידועים במועד הגשת הצעה למכרז ולא נכללו בכתב הכמויות.
5) על עבודה שלא נכללה בכתב הכמויות, והוחלט עליה עובר למסירת השטח לקבלן.
		(להלן: "עבודות המשנה" או "העבודות האמורות") 
המזמין ימסור לקבלן את שמות הקבלנים האמורים, כתובותיהם ויתר הפרטים הרלוונטיים, וזאת במועד מתאים, אשר לדעתו של המהנדס/מנהל הפרויקט, יאפשר את שילובם בעבודה.
הקבלן יידרש לבדוק את הכמויות הכלולות בחשבונות שיוגשו על ידי כל אחד מהקבלנים הממונים/אחרים אל מול ביצוע בפועל של עבודתו, ולהעביר למנהל הפרויקט המלצה לעניין הביצוע ולעניין אישור הכמויות המפורטות והתשלום במסגרת כל אחד מהחשבונות כאמור. המזמין רשאי לאשר ו/או שלא לאשר את המלצות הקבלן, מבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע בטיב העבודה ו/או בלוח הזמנים לביצועה.
התמורה לקבלן הממונה/קבלן אחר תיקבע על פי מחירים שיוגדרו באמצעות המזמין לבין הקבלן הרלוונטי. המזמין יהיה רשאי להחליט לשלם את התמורה לקבלן הממונה/אחר במישרין ו/או להעביר לקבלן את התמורה לקבלן הממונה/אחר, כך שזאת תועבר על-ידי הקבלן לקבלן הממונה/אחר במתכונת של "גב אל גב", ללא כל עמלה או תוספת קבלן ראשי. הקבלן יכלול בהסכמי ההתקשרות שלו עם הקבלנים הממונים הוראה המקנה למזמין את הזכות לשלם את התמורה לקבלן הממונה באמצעות הקבלן ובכפוף לאישור המנהל, מבלי שיהיה באמור על מנת להטיל אחריות כלשהי על המזמין.
2. [bookmark: _Ref50621854]הקבלנים הממונים/אחרים יחשבו כקבלן משנה של הקבלן לכל דבר ועניין בקשר עם החוזה. במסגרת האמור, יישא הקבלן באחריות המלאה לטיב העבודות שיבוצעו באמצעות הקבלנים הממונים/אחרים, כאילו היו קבלן משנה מטעמו לכל דבר ועניין. המזמין לא יישא באחריות ישירה ו/או עקיפה לפעילות הקבלנים הממונים/אחרים ועל הקבלן להסדיר את התנהלותו במישרין מול הקבלנים כאמור. כל טענה, דרישה ותביעה העומדות לזכות הקבלן כנגד קבלן ממונה/אחר, יעלה הקבלן במישרין וכנגד אותו הקבלן בלבד והקבלן מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר מכל תביעה, דרישה, פיצוי או שיפוי כנגד המזמין בקשר לכך. על הקבלן להטמיע במסגרת הסכמי ההתקשרויות עם הקבלנים הממונים הוראה לפיה כל טענה, דרישה ותביעה העומדות לזכות הקבלן הממונה כנגד הקבלן, יעלה הקבלן הממונה במישרין וכנגד הקבלן בלבד באופן שהוא מוותר באופן מלא ובלתי חוזר מכל תביעה, דרישה, פיצוי או שיפוי כנגד המזמין בקשר לכך.
		בכל מקרה, אחריותו והתחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה יחולו במלואן על העבודות האמורות כאילו הן כלולות בו מראש. לפיכך יהא הקבלן חייב בין היתר מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, להעניק עבור הקבלנים האמורים שירותי אתר, כמפורט בפסקה המתייחסת ל"תיאומים ואחריות – גורמים משיקים, קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות", לרבות כל אלה: 
		1) 	לערוך פרוגרמה עם לוח זמנים מפורט אשר יכללו ויקיפו גם את עבודות קבלני המשנה. 
		2) 	לשלב את קבלני המשנה בעבודה במועדים אשר ייקבעו על - ידי המהנדס בכפיפות 	לנאמר לגבי שילוב זה בסעיף קטן (ד) להלן. 
		3)	לתאם את תהליכי הביצוע של עבודות קבלני המשנה על כל שלביהן עם העבודות הנמצאות בטיפולו הישיר, הן בחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח התקדמות העבודה. 
		4)	להבטיח שיתוף פעולה מלא והדוק עם קבלני המשנה וכן ביניהם לבין עצמם, לפקח עליהם ולהדריכם בכל הנוגע לעבודות הבניין הקשורות לעבודתם, לאפשר להם שימוש בפיגומים, בדרכי גישה, בדרכים במשטחי עבודה וכיו"ב המשמשים לעבודתו שלו ולהגיש להם כל עזרה, סיוע והקלות אשר, לדעתו של המהנדס, מקובלים בהקשר זה, לרבות סימון, שימוש סביר בכלי הרמה, החסנה, סילוק פסולת, ניקוי, ביטוח, בטיחות, שילוב בלו"ז ראשי וכדומה. 
		5)	לספק לקבלני המשנה, במידה וידרשו על ידיהם, מים וזרם חשמלי, וזאת תמורת תשלום סביר שיוסכם בינו ולבינם, או שבהעדר הסכמה, ייקבע על - ידי המהנדס. 
		6) 	לקבל על עצמו כלפי קבלן המשנה את כל ההתחייבויות שקיבל על עצמו המזמין כלפי הקבלן עצמו בחוזה זה, והקבלן ייחשב לכל דבר כמזמין כלפי קבלן המשנה, בכפיפות להגבלות הכלולות בסעיף קטן (ג) להלן. 
3. כתמורה לשירותים, לאחריות ולהתחייבויות של הקבלן בקשר לקבלני המשנה במקרה של חתימת חוזה בין המזמין לבין קבלני המשנה לעבודות האמורות כאמור בסעיף קטן (א) לעיל לרבות כל הכרוך בכך, לא יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין כל תשלום שהוא, והתמורה שהקבלן מקבל עפ"י חוזה זה תחשב ככוללת גם תשלום עבור שירותים אלו. 
4. קבלני המשנה ישולבו בעבודה במועדים אשר ייקבעו מראש על - ידי המהנדס ולוח ההתקדמות בעבודה הנזכר בסעיף 10 לעיל ייערך תוך התחשבות במועדים אלה. 
5. קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלני המשנה ועל אף תכנון קפדני ותאום נכון, עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות, על כל הכרוך בתופעות אלו, ורואים את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלו בחשבון במסגרת הצעתו. המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מהפרעות, משיבושי לוח הזמנים ו/או מתוצאותיהם או מכל הקשור בהם, והקבלן פוטר אותו מכל תביעות כאלו. בניגוד למוגדר במדף 3210 בעבור עבודות קבלנים שונים בשטח, לא יתוגמל בכל תוספת קבלן ראשי.
6. הקבלן הממונה/אחר ינפיקו ערבויות להבטחת התחייבויותיהם לביצוע העבודות, במישרין עבור הקבלן או במישרין עבור המזמין, לפי בחירת המזמין. על הקבלן מוטלת האחריות לשקף ולשקלל בהצעתו הכספית את מכלול העבודות שיבוצעו באמצעות הקבלנים הממונים/הקבלנים האחרים, לרבות כל העלויות הכלולות בכך.

31. [bookmark: _Toc83438911][bookmark: _Toc92211741]ניקוי מקום העבודה עם השלמתה  
1. הקבלן יסלק ממקום העבודה, על חשבונו, מזמן לזמן, על פי הנחוץ, ותוך פרק הזמן שייקבע, את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים ממונים וקבלנים אחרים המועסקים בביצוע העבודות, והכול בהתאם להוראות המפרטים. הוראה זו תחול, בין השאר, על פסולת שהצטברה כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן על פסולת שהצטברה כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים. אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהאמור בחוזה זה לגבי טיפול בממצאים או סילוק של חומרים אחרים בעלי ערך מהאתר.  
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יסלק מידי יום ממקום העבודה גם פסולת שנמצאה במקום העבודה ללא קשר לפעילותו של הקבלן, כחלק בלתי נפרד מהעבודות ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בשל כך. 
3. לפני גמר ביצוע העבודות, וכתנאי להנפקתה של תעודת השלמה, ינקה הקבלן את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וכן יסתום את הבורות והתעלות, יישר את קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודות, וימסור את הפרויקט כשהוא נקי ומתאים למטרתו. בלי לגרוע מהאמור, מחובת הקבלן לדאוג לניקיון השוטף של האתר, לרבות ניקיון המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ובהתאם להוראות שימסור מנהל הפרויקט מעת לעת.
4. הקבלן ימלא אחר הוראות הדין ומסמכי החוזה, ובפרט אחר הוראות המפרטים, ויסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על-ידי הרשויות המוסמכות. על הקבלן להביא בחשבון בחישוב הוצאותיו את העלויות שתיגרמנה לו בגין סילוק הפסולת, לרבות תשלום בגין עלויות העמסה, שינוע, הובלה, שפיכה באתרים מורשים, תשלום אגרות ותשלומים מכל סוג שהוא, ולכלול הוצאות אלו  בהצעתו הכספית. 
5. הסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.
6. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, יחד עם חשבון חלקי (חודשי) תעודות ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים אחרים בדבר כמות הפסולת שהוצאה ממקום העבודה ופונתה לאתרי פינוי מורשים ו/או האגרות או התשלומים האחרים שבהם נשא הקבלן לצורך ביצוע האמור בסעיף זה. על הקבלן לוודא כי קיימת התאמה בין כמות הפסולת שהוצאה ממקום העבודה ובין כמות הפסולת שנקלטה באתרים המורשים.
7. מובהר בזה, כי האמור בסעיף זה יחול גם על פינוי פסולת רעילה, נפיצה או ביולוגית וכן על פסולת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד לאיכות הסביבה, והמזמין לא יחויב לשלם תמורה נוספת בשל כך.
8. הקבלן מתחייב לדאוג לפינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מורשה. ידוע לקבלן כי התחייבות זו חלה גם על עבודות שיבוצעו על ידו באמצעות קבלני משנה. כל העלויות לפינוי הפסולת מאתר העבודה אל אתר שפך / מטמנה – באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
9. מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים למזמין לפי חוזה זה או לפי דין, מוסכם כי בכל מקרה בו יתגלה שהקבלן פעל בניגוד להוראות החוזה, בכל הנוגע לטיפול בפסולת ופינויה, אזי הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך הנקוב במסמך התנאים המיוחדים. 
[bookmark: _Toc83438912][bookmark: _Toc92211742]פרק ה' - עובדים 
32. [bookmark: _Toc83438913][bookmark: _Toc92211743]אספקת כח אדם ותנאי עבודה 
1. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 
2. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. 
כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על - מנת שהמהנדס או בא כוחו יוכל לבוא עמו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן, זאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן להעמדת בעלי התפקידים המפורטים במסמך התנאים המיוחדים בהיקפי המשרה שנקבעו עבורם (ככל שנקבעו). 
3. הוראה או דרישה או הודעה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראוה כאילו נמסרה לקבלן. 
4. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו בתוך 14 ימים ממועד שהודע לו על בחירתו לצורך ביצוע העבודות. פרטים אלה יכללו: שם מלא, מס' תעודת זהות, פרטי התקשרות, פרטי השכלה וניסיון מקצועי וכן כל פרט אחר שלדעת מנהל הפרויקט דרוש ע"מ לבדוק את התאמתו לתפקיד. מינויים של בעלי התפקידים כאמור בסעיף זה מותנה באישור מנהל הפרויקט והוא רשאי שלא לאשר מי מהם אם לדעתו אין הוא מתאים לביצוע התפקיד המיועד לו. מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו, לבקש ולקבל מהקבלן כל מסמך הקשור בהעסקתם של בעלי התפקידים הנ"ל ע"מ להבטיח כי הקבלן ממלא אחר הוראות סעיף זה, ובמידת הצורך לראיין מי מבעלי התפקידים הנ"ל.
5. [bookmark: _Ref517865596]מנהל הפרויקט או המזמין רשאים, בכל עת, להודיע לקבלן כי הוא נדרש להחליף באחר בעל תפקיד שמונה מטעמו (לרבות בא כח הקבלן), וזאת מנימוקים שיפורטו בפני הקבלן. הקבלן יפעל על פי הדרישה בתוך פרק הזמן שייקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט.  
6. לא מינה הקבלן בעלי תפקידים כאמור ו/או לא מסר את פרטיהם בתוך המועד הנ"ל ו/או לא החליף בעל תפקיד על אף שנדרש לכך - יחויב בפיצוי מוסכם בסך הנקוב במסמך התנאים המיוחדים.
7. נוכחות בעלי התפקידים הנ"ל במקום הפרויקט תהיה לפי הוראות חוזה זה או בהתאם לדרישה מפורטת של מנהל הפרויקט. 
8. לצורך תאום העבודות תתקיימנה ישיבות שוטפות בהשתתפות מנהל הפרויקט ובהשתפות בעלי התפקידים מטעם הקבלן עפ"י קביעת מנהל הפרויקט. על הקבלן להזמין לישיבות, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי ציוד או מוצרים ו"קבלנים אחרים" אשר לדעת מנהל הפרויקט צריכים להשתתף בישיבה.
9. הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין. 
10. עלות העסקתם של כל בעלי התפקידים הנ"ל למשך כל תקופת הביצוע, תיכלל בהצעתו הכספית ולא תשולם בנפרד. הקבלן מאשר ומצהיר בזאת, כי לצורך חישוב שכר החוזה שהוצע במכרז, הובאו בחשבון עלות העסקת בעלי התפקידים הנ"ל גם בתקופה המיועדת להוות "מרווח קבלן".  
11. העסקתם של עובדים בפרויקט תתבצע בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -  1959, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על - ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע עלי ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור. כל העובדים יהיה בעלי אישור שהיה/עבודה בישראל. על הקבלן להציג עבור מנהל הפרויקט, מידי חודש, רשימה שמית מעודכנת בצירוף האישורים הנלווים.  
12. הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על - ידו בביצוע העבודה, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על - ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור. 
13. הקבלן מתחייב להמציא לוועדה לביצוע איחוד הגבייה של קרנות הביטוח הסוציאלי בכל חודש רשימת שכר עבודה של העובדים שהועסקו על - ידו בין בעבודה יומית, ובין בעבודה קבלנית שתכלול את שם העובד, מספר תעודות הזהות, מקום מגוריו, ושכרו לגבי עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה, מקום מגוריו והיקף התשלום הכללי  - לגבי עבודה קבלנית. כן מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישורים של הועדה לביצוע איחוד הגביה של קרנות הביטוח הסוציאלי כי קיים התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. 
14. הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה 1995 והתקנות שהותקנו על - פיו להמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. 
15. הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על - ידי מפקחי העבודה במובן חוק אירגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954.
16. הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או אחריות כלשהם על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.
33. [bookmark: _Toc83438914][bookmark: _Toc92211744]ניהול פנקסי כוח - אדם 
1. הקבלן מתחייב כי בביצוע העבודה ינוהלו לשביעות רצונו של המהנדס פנקסי כוח - אדם שירשם בו שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. 
2. הקבלן מתחייב להמציא למהנדס, לפי דרישה את פנקסי כוח - האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למהנדס, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כוח - אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוק העובדים לפי מקצועותיהם סוגיהם והעסקתם. 
34. [bookmark: _Toc83438915][bookmark: _Toc92211745]רווחת העובדים 
הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצון המהנדס. 
[bookmark: _Toc83438916][bookmark: _Toc92211746]פרק ו' - ציוד, חומרים ומלאכה 
35. [bookmark: _Toc83438917][bookmark: _Toc92211747]אספקת ציוד מתקנים וחומרים 
1. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים הרכיבים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 
2. רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 
3. הקבלן מתחייב לספק למקום העבודה באופן שוטף ולהחזיק במקום העבודה חומרים במידה הדרושה להתקדמות העבודה ובלי הפרעות. 
4. חומרים שהקבלן חייב לספקם - רשאי המזמין להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על- ידי המזמין ושתמורתם, לפי חשבון המהנדס, תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. 
5. אם הותנה במפורש שהמזמין יספק את חומרי העבודה כולם או מקצתם, וסופקו החומרים בהתאם לכך -יחולו עליהם כללים אלה: 
		1) 	הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה. 
	2) 	משהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לשטח העבודה לא יהא רשאי הקבלן להוציא אותם או חלק מהם ממקום העבודה אלא אם כן קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המהנדס. 
		3)	הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם לא יוחלפו בחומרים אחרים אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המהנדס. 
		4)	הקבלן מתחייב להחזיר בזמן את החומרים שסופקו על - ידי המזמין ושלא השתמש בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים. 
		5)	לא החזיר הקבלן את החומרים או את העודפים, לפי פסקה (4) לעיל, חייב הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שיקבע על - ידי המזמין בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת השלמה, אולם אם נדרש   הקבלן על - ידי המהנדס להחזיר את החומרים או העודפים לפי השלמת העבודה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה. 
על אף האמור לעיל תקבע תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר אחר לקבלן. 
6. לצורך סעיף זה דין דלק ושמנים, שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד מכני כבד כדין חומרים. 


36. [bookmark: _Toc83438918][bookmark: _Toc92211748]חומרים וציוד בשטח העבודה 
1. בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על -ידי הקבלן לשטח העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה. 
2. חומרים וכן מבנים ארעיים, לרבות ממ"ד מעוגן לאתר, שהוקמו על - ידי הקבלן בשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה יעבור בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות המזמין או יפונו מהאתר לפי החלטת המזמין. 
3. חומרים וציוד שהובאו על - ידי הקבלן לשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם משטח העבודה ללא הסכמת מהמהנדס בכתב, וזאת בין אם החומרים נרכשו וסופקו על - ידי הקבלן ובין אם סופקו על - ידי המזמין. הוראה זו לא תחול לגבי ציוד מכני של הקבלן. 
4. כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (ו) להלן או הורה המהנדס בכתב, שהציוד והחומרים, לפי סעיפים קטנים (א) , (ב) (ג) לעיל, אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם משטח העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן - רשאי המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  7 ימים, למכרם או להפקיעם או לסלקם ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות או בסילוקם, יזכה המזמין את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר, כן רשאי המזמין לסלקם מהמקום או להשאירם או לנהוג בהם כפי ראות עיניו, הכול באחריות הקבלן ועל חשבונו. 
5. הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 65 להלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על - פי סעיף 65 להלן, כאמור. 
6. אין להסיק מהוראות סעיף זה כאילו ניתן אישור על- ידי המהנדס לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמהנדס רשאי לפסלם בכל זמן שהוא. 
37. [bookmark: _Toc83438919][bookmark: _Toc92211749]טיב החומרים והמלאכה 
1. הקבלן ישתמש בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות ובשאר מסמכי החוזה. 
2. הקבלן חייב להשתמש בחומרים בעלי תו תקן או סימן השגחה. אם קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן או סימן השגחה, יהא הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן או סימן השגחה כאמור, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לאמור במפרטים ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים ואושרו ע"י המהנדס. חובת הוכחה בדבר ההתאמה כאמור חלה על הקבלן. 
3. הקבלן מתחייב שלא לבצע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים ליעדם על - ידי המהנדס. חובת קבלת אישור המהנדס חלה על הקבלן. 
4. סופקו חומרים מסוימים על - ידי המזמין, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריות הקבלן לטיב העבודה. 
5. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא בהתאם למתחייב מתנאי החוזה ו/או כפי שיורה המהנדס, דגימות מהחומרים ומן המלאכה שנעשה וכן את הכלים, כוח אדם וכל יתר האמצעים לביצוע הבדיקות בשטח העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכול כפי שנקבע בחוזה או כפי שיורה המהנדס. 
6. הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות מעבדה לפי רשימת הבדיקות המופיעות בנספח ה1'. הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מאושרת ובתאום עם העירייה.
7. כל ההוצאות בגין בדיקת הדגימות במעבדה בשטח העבודה יחולו על הקבלן, והוא הדין לגבי בדיקת חומרים ומלאכה שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו או לקויים מכל בחינה אחרת. 
8. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע, באמצעות המהנדס, את המעבדה שתבצע את הבדיקות, וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי בדיקות, מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המזמין בזכות האמורה, ינוכה כל סכום ששולם או שהוא חייב לשלמו למעבדה מכל סכום שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, או ייגבה מהקבלן בכל דרך אחרת. 
9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, במידה ותוצאות הבדיקות של החומרים או המוצרים המוגמרים, שיעשו על ידי מוסדות מוסמכים כגון: מכון התקנים הישראלי, ומעבדת חומרי בניין של הטכניון בחיפה ומעבדות תקינה רשויות אחרות שאושרו מראש על ידי המזמין, לא יתאימו לתקנים הנ"ל, תעשינה בדיקות משנה או העמסות ניסיון של המוצרים הנ"ל.  מובהר כי הבדיקות הנוספות הנ"ל תהיינה על חשבון הקבלן. במידה וגם תוצאות בדיקות המשנה תהיינה שלא בהתאם לתקן, העירייה תהיה זכאית לסעדים המפורטים, כדלקמן: 
1. מבלי לפגוע בסעיפים המפורטים להלן, שומרת העירייה לעצמה את הזכות להגיש תביעה משפטית נגד הקבלן על שימוש בחומרים שלא בהתאם לתקן. 
2. העירייה תפסול ותדרוש להרחיק את החומרים הנ"ל משטח הבניה תוך זמן שתנקוב לשם כך. 
3. במידה שהדבר לא ניתן לביצוע ותוצאות הבדיקות נמוכות מדרישות התקן ב - 10%, רשאית העירייה לנכות 30% ממחירי החוזה בהתאם לדוח האומדן המתייחסים לחומרים הנ"ל. במידה והתוצאות תהיינה נמוכות בגבולות 10% - 20%, תנכה העירייה 50% ממחירי החוזה הנ"ל. 
במידה והתוצאות תהיינה נמוכות ביותר מ- 20% מדרישות התקן, רשאית העירייה שלא לקבל את חלק העבודה שהשתמשו בו בחומרים הנ"ל, ולדרוש להרוס חלקי הבניין האמורים. במקרים יוצאים מן הכלל וכפוף חוות דעת המתכננים ולפי בקשת הקבלן תהיה מוכנה העירייה להסכים לאי הריסת חלקי הבניין/העבודות תמורת קבלת אחריות מיוחדת מצד הקבלן ופיצוי כספי מוסכם.
38. [bookmark: _Toc83438920][bookmark: _Toc92211750]בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים 
1. הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמת המהנדס. 
2. הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למהנדס בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למהנדס לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור של העבודה לפני כיסויו או הסתרתו. 
3. הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המהנדס לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המהנדס. לא מילא הקבלן אחר הוראות המהנדס לפי סעיף קטן זה רשאי המהנדס לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של העבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, הכול על חשבון הקבלן. 
4. הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 
5. אם לפי הנספחים לחוזה או לפי הוראות המהנדס או לפי דינים של רשויות מוסמכות יש לבצע בדיקות מסוימות ונדרש אישור לעבודה כלשהי, על הקבלן להודיע למהנדס 	על מוכנותו לביקורת  48 שעות לפני מועד הביקורת. 
39. [bookmark: _Toc83438921][bookmark: _Toc92211751]סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה 
1. המהנדס יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך עבודה: 
1) 	על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המהנדס אין החומרים מתאימים לתפקידם. 
		2)	על הבאת חומרים חלופיים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמור בפסקה (1) לעיל.
		3)	על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו של העבודה שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה. 
2. כוחו של המהנדס לפי סעיף קטן (א) יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על - ידי 	המהנדס ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 
3. לא מילא הקבלן אחר הוראת המהנדס לפי סעיף קטן (א) המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע לקבלן והמזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 


[bookmark: _Toc83438922][bookmark: _Toc92211752]פרק ז' - מהלך ביצוע העבודה 
40. [bookmark: _Toc92211753]עריכת לוח זמנים מפורט בסיסי מלא ועדכונו 
1. הקבלן יישא באחריות להגיש עבור המזמין ולאישורו לוח זמנים מפורט מלא לביצוע, בהתאם להוראות נספח "הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז" לצורך קליטתו כלוח זמנים בסיסי, לא יאוחר מתום 14 ימים ממועד הנפקת צו התחלת עבודה. 
2. לוח הזמנים ייערך ויתוזמן בשיטת הנתיב הקריטי. לוח הזמנים הבסיסי ייערך באופן שבו הוא מתכנס למועדי ההשלמה המרביים שהוגדרו לכל אבן דרך בפרויקט, וזאת – למען הסר ספק – גם במידה שבמועד עריכת לוח הזמנים כאמור ארעו התרחשויות שאינן מאפשרות את השלמת איזה מאבני הדרך במועד ההשלמה המירבי שהוגדר עבורן בחוזה. כלל הפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות ההנדסיות שבין הפעילויות. כל הפעילויות בלוח הזמנים יהיו קשורות זו לזו בקשרים לוגיים (FS, SS, FF). פעילויות ללא פעילויות עוקבות יקשרו לפעילות של סיום שלב הביצוע אליו הן שייכות. לוח הזמנים יתבסס על לוח שנה סטנדרטי לרבות ציון חגי ישראל וחגי העדות בישראל.
3. מובהר בזה, כי למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות בנוגע ללוח הזמנים המפורט הבסיסי, או בנוגע לאיזה מהעדכונים שיוגשו, ועל הקבלן ליישם את הערותיו ולתקן את כל הטעון תיקון. ואולם, אין בכל האמור כדי להטיל חובה על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט להעיר כאמור, ואין בעובדה שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט לא העירו על לוח הזמנים של הקבלן, כדי להוות אישור לאותו לוח זמנים או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות לעמידה במועדי ההשלמה המירביים שנקבעו בחוזה עבור כל אחת מאבני הדרך.
4. הקבלן מתחייב לתקן את לוח הזמנים המפורט על פי הנחיות והערות המזמין, לכל המאוחר, בתוך 7 ימים ממועד קבלת הערות המזמין. הקבלן מתחייב להשלים את כלל הפעולות הנדרשות לשם קליטת הלו"ז המפורט כלו"ז בסיסי, לכל המאוחר, בתוך 30 ימים קלנדריים ממתן צו התחלת עבודה.
5. בלוח הזמנים המפורט שיוגש (ובלוח הזמנים הבסיסי שייקלט), תיכלל תקופה המהווה "מרווח קבלן" לצורך ספיגת עיכובים שבאחריותו. משך מרווח הקבלן כלול בתקופת הביצוע והוא לא יוארך גם אם במהלך ביצוע העבודה ייערכו שינויים, לרבות בתכולת ו/או במשך הביצוע. 
6. יובהר כי החלטת מנהל הפרויקט לקבוע, לעדכן או לתקן את לוח הזמנים המפורט (או הבסיסי), או הסכמתו לקבל לוח זמנים הכולל שינוי כלשהו, לא תיחשב כשלעצמה לפקודת שינויים. 
7. מובהר במפורש, כי מבלי לגרוע מהסעדים המוקנים למזמין על פי יתר מסמכי ההסכם ולמען הסר כל ספק, טענות ודרישות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי, האצה, הארכת משך ביצוע ו/או אירוע מעכב (לרבות תביעות לשיפוי כספי בגין כל אלה), יהיה הקבלן רשאי להגיש, אך ורק בהתייחס ללוח זמנים מפורט לביצוע שנקלט בפועל אצל המזמין כלוח זמנים בסיסי. הקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהגיש טענות, תביעות ודרישות המתייחסות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי, האצה, הארכת משך ביצוע ו/או אירוע מעכב וכל טענה אחרת הקשורה ללוח הזמנים, אלא בכפוף לכך ולאחר שיאשר תחילה אצל המזמין, לוח זמנים מפורט לביצוע אשר ייקלט במזמין כלוח זמנים בסיסי כאמור, זאת באופן ובמועדים הנקובים בהסכם וביחס אליהם בלבד. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים והגשת לוח זמנים למעקב אחת לחודש יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.
8. המצאת לוחות הזמנים ו/או פרטים ומסמכים בקשר לדרכי הביצוע, על-ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את העבודה לפי אבני הדרך עד ליום סיום הפרויקט. כמו כן, מובהר במפורש, כי גם בנסיבות שבהן (וכל עוד) לא נקלט לוח זמנים מפורט לביצוע כלוח זמנים בסיסי במזמין, מכל סיבה שהיא, מוטלת על הקבלן החובה והאחריות המלאה לערוך ולבצע ניהול שוטף של לוח זמנים מפורט לביצוע הפרויקט. למען הסר ספק מובהר, כי לוח הזמנים המפורט האמור, אף שאושר לביצוע על ידי המזמין ו/או מי מטעמו, לא יהווה בשום צורה תחליף לקליטת לוח זמנים בסיסי בפרויקט ולא יגרע מזכויות המזמין על פי סעיף זה לעיל.
9. הקבלן יגיש עבור המזמין, בד בבד עם הגשת כל חשבון ביניים וכתנאי לבדיקתו, עדכון שוטף של הלו"ז המפורט שנקלט כלו"ז בסיסי (וכל עוד לו"ז זה טרם נקלט כבסיסי - יוגש עדכון ביחס ללו"ז המפורט שהוגש), וזאת בהתאם לנספח "הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז". העדכון יוגש למזמין לא יאוחר מהשני לחודש העוקב, ויתאר את התקדמות הפעילויות בפועל עד לסיום החודש העוקב. העדכון האחרון של לוח הזמנים המפורט יוגש לאחר סיום הפרויקט, ויהווה תנאי למתן תעודת השלמה. העדכון האחרון יהיה AS BUILD של לוח הזמנים ויכלול תיעוד מלא וממוסמך של מועדי ההתחלה והסיום של הפעילויות. המזמין רשאי להורות לקבלן להגיש עדכון ללוח הזמנים גם שלא במסגרת העדכון החודשי. בהינתן הוראה כאמור על הקבלן להכין ולהגיש עדכון כזה תוך 10 ימים קלנדריים מקבלת ההוראה.
10. בלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה לו לפי חוזה זה, היה והקבלן לא מילא אחר הוראות החוזה בנוגע לאישור לוח זמנים בסיסי ו/או לעדכונו החודשי, על פי הוראות החוזה והמזמין, יחויב הקבלן לשלם למזמין פיצוי מוסכם בסך הנקוב במסמך התנאים המיוחדים. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שכזה המזמין יהא רשאי, להפעיל על חשבון הקבלן יועץ לוחות זמנים מטעמו ו/או לקבוע, לעדכן או לתקן בעצמו את לוח הזמנים הבסיסי או המפורט, אשר יחשב כלוח זמנים המחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. הקבלן ייחשב כמי שוויתר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או השגה בנוגע ללוח הזמנים שייקבע על-ידי מנהל הפרויקט.
41. [bookmark: _Toc83438923][bookmark: _Toc92211754]התחלת ביצוע העבודה והשלמתה 
1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על - ידי המזמין בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת העבודה" וימשיך בביצועה ברציפות ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח התקדמות העבודה. 
2. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בם כדי להפריע את מעברם של הולכי רגל וכלי הרכב מכל הסוגים. 
3. הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב, לרבות הכנת תכנית הסדרי תנועה שתוכן ע"י יועץ מורשה ותאושר כחוק ע"י העירייה, המשטרה, וגורמים נוספים, הצבת תמרורים, מחזירי אור, שכירת שוטרים, פנסים מהבהבים (בשעות הלילה) והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב, לשביעות רצון המפקח, כמו כן יתקין הקבלן על חשבונו דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי לאחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע העבודה, יבטל את הדרכים הארעיות ויביא את השטח לקדמותו – הכול על חשבונו.
4. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, הגדרות וכל נכס אחר בקרבת מקום ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת-קרקעי (כגון: צינור, כבל וכד') על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.
5. הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו לעיריית נתיבות ויקפיד למלא אחר כל המתחייב על פי חוקים אלו, ומתחייב לשלם על פי החוק כל המיסים וההיטלים המאושרים על ידי העירייה.
6. ידוע לקבלן, כי במהלך ביצוע העבודות יפעלו בשטח קבלנים נוספים כחלק מביצוע עבודות התשתית בשכונה (כדוגמת קבלני משנה מטעם חברות התקשורת, חברת חשמל, קבלנים הבונים חדרי טרפו מטעם העירייה, קבלני גידור ו/או קבלני ביצוע של היזמים במגרשי הבנייה הרוויה ו/או מגרשי "בני ביתך". בהתאם לכך, על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים על פי חוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'. הקבלן יידרש לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, וכן חלה עליו החובה לבצע תיאום עם קבלנים אלו, ללא שישולם כל תשלום בגין אלו, ולקבלן לא תהיה כל טענה בשום שלב או דרישה, והוא מתחייב לציית להוראות הניהול והפיקוח בכל הקשור לתאום זה.
7. מובהר, כי לא תוכר כל תביעה ו/או דרישה חריגה של הקבלן בעניין זה ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.
8. מובהר כי במקרה של הגדלה בהיקף העבודות שנמסרו בצו התחלת העבודה (ככל שנמסרו), על הקבלן לדאוג לקבל אישור מראש ובכתב, חתום על ידי ראש העירייה וגזבר העירייה (מורשי החתימה בשם העירייה) ואין להסתפק באישור המפקח או המהנדס או כל גורם אחר. ביצע הקבלן עבודות מבלי לקבל אישור כנ"ל, לא תהיה חייבת העירייה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודות כאמור.
42. [bookmark: _Toc83438924][bookmark: _Toc92211755]העמדת שטח העבודה לרשות הקבלן 
מתן הפקודה להתחלת העבודה או בשעת אותה הוראה, יעמיד המזמין לרשות הקבלן את שטח העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח התקדמות העבודה. 
43. [bookmark: _Toc83438925][bookmark: _Toc92211756]מועד להשלמת העבודה 
1. הקבלן מתחייב להשלים את העבודה במלואה תוך התקופה שנקבעה במסמך התנאים המיוחדים שמניינה יתחיל מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה כמועד תחילת ביצוע הפרויקט, הכוללת את מרווח הזמן לקבלן, ובמסגרת זו להשלים גם את העבודות הכלולות בכל אחת מאבני הדרך החוזיות המפורטות במסמך התנאים המיוחדים, בתוך מועדי ההשלמה המרביים הנקובים עבורן ובהתאם ללוח הזמנים המפורט לביצוע שערך, כפי שייקלט בעירייה כלוח זמנים בסיסי.  
2. הוראות ס"ק (א) לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה. 
3. ניתנה אורכה להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם לסעיף המתייחס ל"ארכה להשלמת העבודה" להלן, ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך. 

44. [bookmark: _Toc83438926][bookmark: _Toc92211757]ארכה להשלמת העבודה 
1. [bookmark: _Hlk54276828]נמסר לקבלן צו התחלת עבודה, אך בשל נסיבות שאינן תלויות בקבלן נשללה מהקבלן האפשרות לעבוד באתר, כולו או חלקו (לרבות בשל החלטה שיפוטית של בית משפט או בורר, אשר נבעה מתביעה של צד ג'), וכתוצאה מכך נגרם לקבלן עיכוב בנתיב הקריטי לביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט (שאושר על-ידי המזמין כלוח זמנים בסיסי), ולמרות שהקבלן נקט את מירב המאמצים על מנת למזער את השלכותיו של אותו אירוע מעכב, התעכבה השלמתו של הפרויקט ו/או איזה מאבני הדרך הנקובות בחוזה (להלן: "אירוע מעכב") יהיה הקבלן זכאי להתאמת לוח הזמנים הבסיסי המפורט, ובלבד שהוכיח קיומו של אירוע מעכב ועיכוב, לרבות מסירת הודעה על תחילת אירוע מעכב (להלן: "הודעה על אירוע מעכב"). מובהר במפורש, כי במסגרת העיכוב ולצורך שינוי לוח הזמנים המפורט, ימנו רק אירועים מעכבים, כלומר, אירועים שבעטיים נגרם לקבלן עיכוב בנתיב הקריטי של ביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט והבסיסי לביצוע. 
תנאי לסעד המתייחס לשינוי לוח הזמנים הוא שהקבלן ישלח הודעה למזמין, תוך 7 ימים מהמועד שנודע לו על כל אירוע מעכב, בנסיבות שבהן מדובר בבקשה להוראת שינויים – כבר במסגרת ההתייחסות להוראת השינויים (להלן: "הודעה בדבר אירוע מעכב"). בקשה המשקפת ומפרטת נכונה את תכולות האירוע המעכב, נסיבותיהן, פרקי הזמן הדרושים לצורך התאמת לוח הזמנים ובפרט בהתייחס להשלכות של האירוע המעכב על הנתיב הקריטי לביצוע העבודות ואת כל האפשרויות לצמצם את העיכוב, כשזו כוללת את כל אלה: 
אסמכתאות וכן לו"ז מוצע ובו סימולציה של לוח הזמנים באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:
· הנסיבות המעכבות וסיבתן;
· הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים;
· עיכובים מקבילים שהתרחשו בפרויקט;
· רשימת הפעולות שיש לנקוט לדעת הקבלן על מנת למנוע את העיכוב או להתגבר עליו או למזער את נזקיו;
· כל מרכיב נוסף שידרוש המזמין.
· השפעתן האפשרית של הנסיבות המעכבות על ביצוע העבודה או על ביצוע פעילויות מסוימות שתפורטנה;
· הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה (נמחקו, נוספו, שונו);
· השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו;
· ההשפעות / פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני הדרך החוזיות, וכן כל משמעות כרוכה אחרת, לרבות השלכות על התמורה או התחייבויות מי מהצדדים.
2. הסימולציה של השינוי המבוקש נועדה לאפשר למזמין לבחון את המשמעויות הנובעות מאישור הבקשה לשינוי בלוח הזמנים הבסיסי עד לתום תקופת הביצוע, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן להציג בפני המזמין, ביוזמתו, ובכל דרך נוספת שתידרש, את כל המשמעויות הנובעות מכך. הסימולציה תוגש למזמין כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים המפורט. 
3. למען הסר ספק, מובהר כי שינויים בלוח הזמנים הבסיסי ביוזמת הקבלן יהיו תקפים רק אם אושרו על ידי המזמין.
4. אישור מצד המזמין לשינוי לוח הזמנים הבסיסי לא יהווה עדיין הוראת שינוי כמשמעה בחוזה, ולא יהא בו כדי לזכות את הקבלן בהארכת משך הביצוע או בפיצוי כלשהו הנוגע משינוי המועד להשלמת העבודה ו/או שינוי המועד של איזו מאבני הדרך.
5. הקבלן לא יהיה זכאי לשינוי בלוח הזמנים, אלא אם כן: 
(א)	הקבלן הודיע למנהל הפרויקט, בהודעה בכתב שזהו נושאה היחיד (או לחילופין, במסגרת מענה/בקשה להוראות שינויים), על קיומן של נסיבות העלולות לעכב את מועד ההשלמה של איזה מאבני הדרך בפרויקט. 
(ב)	בנסיבות שבהן התרחש אירוע מעכב שמקורו אינו בהוראת שינויים - הקבלן הגיש למנהל הפרויקט, בכתב, בקשה נוספת ומפורטת לשינוי לוח הזמנים ובה פירוט של טענותיו ומלוא האסמכתאות לביסוסן, וזאת בחלוף 7 ימים מסיום האירוע המעכב, תוך מתן עדכון ביחס לכל העניינים המנויים בסעיף קטן (א) לעיל. במידה וקיים פער בין בקשה זו לבקשה שבסעיף קטן (א) לעיל יש להסביר וליתן אסמכתאות מפורטות לטעמי השוני בין הבקשות. 
(ג)	בבקשה שהגיש הקבלן לפי סעיף קטן (ב), כלל הקבלן בנוסף לאמור בסעיף (א) ניתוח של הנסיבות המעכבות ואופן השפעתן על מועד סיום העבודה או על לוח הזמנים המפורט, כנדרש במפרט לוחות הזמנים, תוך הצגת לוח זמנים מושפע ותוך מתן פירוט ביחס לכל הפעולות שהקבלן נקט ביוזמתו הוא או עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט על מנת לצמצם את השפעת הנסיבות המעכבות על מועד סיום העבודה ו/או על לוח הזמנים המפורט והמאושר. מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן להגיש הסברים, מסמכים, אסמכתאות ופרטי מידע נוספים ככל שיידרשו על מנת לבדוק את בקשתו, וכן רשאי הוא להורות לקבלן לתקן את המסמכים שהוגשו או לעורכם בדרך אחרת, והקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיותיו.
[bookmark: _Hlk54276844]זכותו של הקבלן לבקש שינוי במועד סיום העבודה תפקע אם לא עמד הוא בכל המועדים והדרישות שלעיל. יובהר כי משלוח מכתבים ו/או רישום הערות ביומן העבודה ו/או בהודעת דוא"ל ו/או במסגרת דוח חודשי ו/או בסיכום ישיבה - לא ייחשבו בשום אופן כהודעה בכתב על אירוע מעכב העונה על דרישות סעיף קטן זה והקבלן ייחשב כמוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך.
המזמין יהיה רשאי לקבל את ההודעה על אירוע מעכב, לדחותה או לקבלה בחלקה ובסייגים. החלטת המזמין בנוגע לאירוע המעכב ובפרט לתקופת העיכוב ולפרק הזמן בו יעודכן לוח הזמנים המפורט תחייב את הקבלן. מובהר במפורש, כי לוח הזמנים הבסיסי מפורט ישונה אך ורק בהתאם להחלטת המזמין לאירוע המעכב ויחייב את הקבלן לכל דבר ועניין במהלך ובקשר עם ביצוע העבודות והשלמתן, וזאת בין אם הגיב המזמין להודעת המחלוקת לאירוע המעכב ובין אם לאו.
6. השינוי בלוח הזמנים, יאושר על פי שיקול דעת המזמין ובכפוף לתנאים המצטברים שלהלן:
(א)	לסיבות שעיכבו בפועל את ביצוע העבודה, היתה השפעה ישירה על הנתיב הקריטי לביצוע העבודה על פי לוח הזמנים המפורט הבסיסי שאושר;
(ב) הקבלן עמד בכל הדרישות והמועדים בנוגע למתן הודעות ודיווחים על העיכוב כמפורט בסעיף זה  לעיל;
(ג) הקבלן נקט בכל האמצעים שיכל או צריך היה לנקוט בהם, ביוזמתו הוא או לפי הוראות מנהל הפרויקט, על מנת לצמצם את העיכוב בביצוע העבודה או למזער את נזקיו.
(ד) הקבלן לא נושא באחריות להיווצרות הסיבות שגרמו לעיכוב והן לא נבעו מהפרת חובה המוטלת עליו לפי חוזה זה.
7. שינוי במועד סיום העבודה לא יגרור עמו הארכה של התקופה המיועדת למרווח קבלן.
8. אישר המזמין לקבלן הארכה בלוח הזמנים בשל אירוע מעכב, ורק במקרה בו הוכיח הקבלן, כי נשא בפועל בעלויות ישירות כתוצאה ישירה מהתרחשות האירוע המעכב, למרות שנקט את מירב המאמצים על מנת למזער את עלויותיו של האירוע המעכב, יהיה הקבלן זכאי להחזר העלויות הישירות שנגרמו לו כאמור, כפי וככל שיאושר על ידי המזמין, ולמטרת סעיף זה בלבד יחשב האירוע המעכב כהוראת שינוי. 
9. מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, מובהר כי התשלום הנ"ל יהווה פיצוי מלא, סופי ויחידי שיקבל הקבלן בגין עיכוב בנתיב הקריטי בפרויקט וכל נזק, עלות או הוצאה הנובעים ממנו. הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום נוסף בגין פעולות האצה, שיבושים, בטלת כוח אדם ו/או כלים, וכל נזק, עלות או הוצאה אחרים הנובעים מקיומו של אירוע מעכב. מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר כל ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או תשלום בגין איחורים שלא אושרו כאירוע מעכב (לרבות נסיבות בהן נגרמו לקבלן עיכובים, שאינם על הנתיב הקריטי), לרבות טענות לפיצויים, שיפוי או תשלומים כאמור בשל פעולות האצה, שיבושים, בטלת כוח אדם ו/או כלים וכיו"ב. 
10. מובהר כי הפיצוי האמור משקף גם תשלום עבור שירותי תחזוקה ואחזקה מלאים (לרבות אחזקת שבר), אבטחה, תקורות ועלויות שימור מחנה, שיהיה הקבלן מחויב להעניק במהלך תקופת העיכוב.
11. במקרה שנגרם אירוע מעכב בביצוע הפרויקט על ידי ועקב כוח עליון, אזי בכפוף לכך שהקבלן יוכיח את קיומו של האירוע המעכב ואת משכו, יותאמו אבני הדרך החוזיות בהתאם לעיכוב האמור, אך זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי כספי, שיפוי או תשלום כלשהו, לרבות בשל שיבוש או פעולות האצה שנקט בשל האמור.
12. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת בגין הפרשי הצמדה עבור שינוי תקופת הביצוע.
45. [bookmark: _Toc83438927][bookmark: _Toc92211758]עבודה בשעות היום בימי החול 
1. לא תעשה עבודה בביצוע העבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ללא הסכמת המהנדס בכתב ומראש וללא קבלת היתר על פי דין.  
2. אין הוראות סעיף קטן א' לעיל חלות על עבודה שצריכה לעשות מטבע הדברים ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודה ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למהנדס על כל הנסיבות שבעבודה במפורש. הקבלן בלבד, ישא באחריות לקבל את כל האישורים וההיתרים הדרושים לעבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל. 
3. מובהר כי בגין עבודות שתבוצענה על ידי הקבלן בלילות ובמועדים חריגים (לרבות חגים, מועדים, ימי שבתון רשמיים, שבתות וכו'), לפי בקשת הקבלן עצמו, או בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, או לצורך צמצום עיכובים שבאחריות הקבלן, לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר. 
46. [bookmark: _Toc83438928][bookmark: _Toc92211759]קצב ביצוע העבודה 
1. אם בכל זמן שהוא המהנדס בדעה שקצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו - יודיע המהנדס לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בקצב ובמועד. 
2. היה המהנדס בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף קטן (א) אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע - יורה המהנדס לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן יהיה חייב לנקוט מיד באמצעים האמורים, מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה, פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג. 
3. לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לסעיף קטן (ב) - רשאי המזמין לבצע את העבודה כולה או מקצתה, על- ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא , וכן יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים שנמצאים בשטח העבודה. 
4. אם המהנדס ימצא, בכל עת שהיא, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודה מסיבות התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה או השלמת כל חלק ממנו במועד, יודיע על כך לקבלן, בכתב. נמסרה הודעה כאמור, ינקוט הקבלן, בהקדם, בכל האמצעים הדרושים כדי לצמצם עיכובים כאמור, ויודיע למנהל הפרויקט, בכתב, על הצעדים שבכוונתו לנקוט בהם, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של מנהל הפרויקט להורות לקבלן לנקוט באמצעים הדרושים לטעמו בעניין. למען הסר ספק מובהר במפורש, כי הוראות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה לא ייחשבו כהוראת החשה וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה או פיצוי כלשהו בגין מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, והוא יידרש לשאת בעלויות אלו על חשבונו המלא. 
5. לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן (ד) לעיל, תחולנה הוראות סעיף קטן (ג) לעיל. 

47. [bookmark: _Toc83438929][bookmark: _Toc92211760]פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על פיגורים   
1. אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או לא יעמוד בלוח הזמנים הבסיסי להשלמת כל אחת מאבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים, ישלם הקבלן למזמין סכום פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך הנקוב במסמך התנאים המיוחדים, בתוספת מע"מ על כל יום של איחור שבין המועד המירבי שנקבע להשלמת אותה אבן דרך כאמור ועד למועד השלמת אבן הדרך בפועל. 
2. למרות האמור בסעיף זה לעיל, פרק הזמן שהוגדר כפיגור באבן דרך פלונית, שבגינו שילם הקבלן פיצוי מוסכם כאמור, ואשר גרם לפיגור עוקב, על הנתיב הקריטי בפרק זמן זהה באבן דרך עוקבת, לא יצטבר ולא ימנה יותר מפעם אחת לצורך פיצוי מוסכם. למען הסר ספק, במידה ופיגור באבן דרך מסוימת גורם לעיכוב באבן דרך עוקבת, לפרק זמן ארוך יותר, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם על סך הפיגור העודף. 
3. המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת, בין בחשבון ביניים ובין בחשבון סופי או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות בלוחות הזמנים הקבועים או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
4. מובהר כי אם לפני השלמת העבודה נתן המהנדס לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כל שהוא מהעבודה והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת הסיום האמור חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה. 
5. אם בסיום העבודות נשוא צו התחלת העבודה יתברר, כי הפיגורים שהיו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות צומצמו באופן שהעבודות נמסרו למזמין עד לא יאוחר ממועד ההשלמה הנקוב בלוח הזמנים הבסיסי המפורט המאושר בהתאם להוראות א.ד. חוזית אחרונה או בפיגור שהינו קצר מסך כל תקופות הפיגור בגינן שילם הקבלן הזוכה פיצויים מוסכמים, ייחשב המזמין את הפיצוי המגיע בשל פרק הזמן שבין יום סיום ביצוע העבודות על פי לוח הזמנים הבסיסי לבין יום מסירת העבודות בפועל וישיב לקבלן את יתרת הפיצוי ששולם למזמין עד אותה עת, ללא הפרשי הצמדה או ריבית מכל מין וסוג.
6. הזכות הניתנת למזמין לפיצויים לפי סעיף זה הוא בנוסף לכל זכות, סעד ותרופה שהמזמין זכאי להם לפי החוזה או לפי החוק, לרבות הפרשי הצמדה ומדד החל מהמועד בו אמורה הייתה העבודה להסתיים. 
7. אין באמור בסעיף זה לעיל על כל סעיפיו המשניים כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.


48. [bookmark: _Toc83438930][bookmark: _Toc92211761]שלבים והפסקות בעבודה 
1. המהנדס רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט להורות על ביצוע העבודה בשלבים עם הפסקות בין השלבים ו/או בתוך כל שלב והמשכה של כל הפסקה, הכול כראות עיניו, ובלבד שאם עלתה ההפסקה על שישה חודשים רצופים יראו את העבודה כמופסקת לצמיתות. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר במפורש, כי בנסיבות שבהם התרחשו אירוע/י בטיחות ו/או אירועים אחרים שבעטיים סבור המהנדס, כי הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם, לרבות אך מבלי לגרוע – אירועים הקשורים לממשקים שבין הקבלן לבין קבלנים אחרים וגורמים משיקים אחרים, אירועים המצדיקים סילוק יד של הקבלן בהתאם להוראות החוזה, אירועים הנובעים מחוסר משמעת או אי ביצוע של איזה מהוראות המהנדס ו/או מנהל הפרויקט בקשר עם ביצוע העבודות, בדיקות טיב וליקויים הנדרשים במסגרת ובמהלך ביצוע העבודות, פערים שנתגלעו בין תכנון וביצוע, פערים משמעותיים בלוח הזמנים לביצוע העבודות, דרישה לעריכת בירורים של גופים מוסמכים אחרים (התאגיד, רשויות) וכיו"ב, יהיה המהנדס רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לעצור את העבודות (כולן או חלקן) ולהזמין את הקבלן ו/או מי מטעמו לישיבת/ות בירור על מנת לקבל הבהרות סדורות בנוגע להתרחשויות האמורות ו/או על מנת לגבש הסדרים ברורים בקשר אליהן ובמסגרת זו - אף ליתן לקבלן הוראות, הנחיות, סייגים כתנאי לחידושן (אם בכלל). הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הזכות מתוארת בסעיף זה לעיל, משקפת פרורגטיבה ניהולית של המזמין (באמצעות המהנדס), ויישומה משקף חלק בלתי נפרד מתהליך ביצוע העבודות, אף שהוא לא בא לידי ביטוי בלוח הזמנים המפורט.   
מובהר במפורש, כי כל הפסקה בביצוע העבודות לתקופה קצובה שאינה עולה על 30 ימים רצופים  ו/או יישום הזכויות המוקנות למזמין לעצירת העבודות במסגרת ולצורך ישיבות בירור ו/או בעקבות ממצאיהן, לא יחשבו בשום מקרה כאירוע מעכב ובמסגרת זו, הקבלן לא יהיה זכאי בגינן לכל פיצוי, שיפוי או תשלום מכל מין וסוג. 
2. הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי ס"ק (א) לעיל ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לשביעות רצונו של המהנדס, לרבות אספקה וביצוע של אמצעי/מתקני בטיחות. בנוסף, יערוך ויפיק הקבלן על אחריותו ועל חשבונו, תוך פרק זמן שיגדיר המזמין ובאמצעות ממונה הבטיחות מטענו, דוח בטיחות המתייחס להתרחשות עד למועד הפסקת העבודות.   
3. למרות האמור בסעיף זה חייב הקבלן להתחיל ולהמשיך בביצוע העבודה מיד עם קבלת הוראות המהנדס להתחלת או המשך העבודות. 
4. הקבלן מצהיר מפורשות כי תנאי זה ידוע לו והינו מסכים לו ומוותר בזה מראש על כל תביעות כספיות לתשלום נזיקין, פיצויים, תקורות והוצאות נוספות שיגרמו לו על כל טענות, מענות ותביעות אחרות בשל ההפסקות האמורות. 
5. הצדדים יהיו רשאים להסכים על מועד ארוך מעבר לשישה חודשים להפסקת העבודה ובמקרה זה לא יהא דין ההפסקה כדין הפסקה לצמיתות. 
6. למרות האמור בסעיף קטן (א) אם התמשכה ההפסקה יותר מ – 30 ימים יהא הקבלן רשאי לערוך מדידה בגין העבודה שכבר נסתיימה עד למועד ההפסקה והמהנדס יבדוק ויאשר מדידה זו. כל נזק או פחת שיגרמו לעבודה בתוך התקופה עד למדידת העבודה לאותו שלב ואישור המדידה על ידי המהנדס, תחול על הקבלן, בגין התקופה העוקבת ועד לחידוש העבודות, יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת בגין עלויות ישירות וסבירות שנגרמו לו כתוצאה ישירה ומתחייבת מהפסקת ביצוע העבודה. זכותו של הקבלן להחזר עלויות ישירות כאמור תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט - בתוך 30 יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית - דרישה מפורטת, ממוסמכת ומנומקת, בכתב, בציון העלויות הישירות שנגרמו לו ומקורן. מובהר במפורש, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכפל פיצוי במידה והפסקת העבודה לפרק זמן העולה על 30 ימים, יגרום לעיכוב בהשלמת העבודות בשל אירוע מעכב על הנתיב הקריטי של הפרויקט.  

49. [bookmark: _Toc83438931][bookmark: _Toc92211762]הפסקת העבודה לצמיתות 
1. הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתנה על ידי המזמין צו התחלת העבודה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יגדר הקבלן את שטח ביצוע העבודות, וכן יבצע מדידות סופיות - לגבי העבודה כולה או כל חלק ממנה, שביצועה הופסק, הכול לפי העניין לכל המאוחר תוך 7 ימים מהתאריך בו ניתנה ההודעה בכתב, כאמור, לקבלן. 
2. במקרה האמור בסעיף קטן (א), יגיש הקבלן תוך 60 יום ממועד קבלת הוראה כאמור על הפסקה לצמיתות חשבון סופי לגבי העבודה שבוצעה בפועל על ידו בהתאם לכל הוראות ההסכם בנוגע לחשבון סופי. ישולם לקבלן סכום המגיע בהתאם לתוצאות המדידות והמחירים שבכתב הכמויות בלבד בניכוי אחוז ההנחה שניתן בהצעת הקבלן למכרז. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקת העבודה, לרבות עלויות ישירות.
3. תשלום בגין העבודה שבוצעה בפועל כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת הבניה. 
4. הופסק ביצוע העבודה, כולו או מקצתו לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתן על - ידי המזמין צו התחלת העבודה, או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, כאמור, אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודה למעשה, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי רק עבור ההוצאות הישירות שהיו לו בהכנת המכרז, הערבויות וביטוח והכל עפ"י קבלות ואסמכתאות שיציג הקבלן למזמין. 
5. בלי לפגוע באמור לעיל בסעיף זה, אם תחודש העבודה תהא לקבלן זכות קדימה לקבל לעצמו את המשך העבודה בתנאים המקוריים לגבי יתרת העבודה ובכפוף לתנודות המדד, לשיקול דעת המזמין. 

50. [bookmark: _Toc83438932][bookmark: _Toc92211763]שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המזמין 
1. הסכמה מצד המזמין או המהנדס לחרוג מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 
2. לא השתמש המזמין או המהנדס בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגותו זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 
[bookmark: _Toc83438933][bookmark: _Toc92211764]פרק ח' - השלמה, בדק ותיקונים
51. [bookmark: _Toc83438934][bookmark: _Toc92211765]הליכי מסירה ותעודת השלמה 
1. בגמר העבודה יודיע הקבלן בכתב למהנדס שהעבודה מוכנה למסירה. המהנדס ומי מטעם התאגיד יבקרו את העבודה בהתאם לתחום אחריותם. לפי בקשתם, יעביר הקבלן לבדיקת המזמין או מי מטעמו, כל מסמך אשר נדרש  ע"מ לבדוק את העבודות ועל מנת למסור אותו למזמין (או לכל צד ג'). בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יעביר לבדיקת המזמין, לפני מסירת הפרויקט, את כל המסמכים הבאים: חישובי כמויות מפורטים הנשענים על תכניות עדות ערוכה על ידי המודד, תיק מתקן שתכולתו תקבע על ידי מהנדס הפרויקט, תיקי בדיקות,  תכניות לאחר ביצוע (As Made plans) אשר משקפות במדויק את העבודות, על כל חלקיו, כפי שבוצע בפועל. התכניות ייערכו על חשבון הקבלן בהתאם להוראות המפרט הנוגע בדבר, ויאושרו ע"י המתכנן מטעם המזמין; תיקי בקרת האיכות; אישורים רלבנטיים מטעם בעלי התשתיות; תכנית הסדרי תנועה סופיים.
המהנדס יחל לערוך הליכי קבלה תוך שבועיים ימים מתאריך הודעת הקבלן, ורק לאחר ובכפוף להמצאת כל המסמכים הרלוונטיים. 
מצא המהנדס כי העבודות טרם הושלמו או כי נתגלו בו ליקויים - ימסור המהנדס לקבלן את רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים (להלן: "התיקונים הדרושים"), והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה שיקצוב לכך בכתב המהנדס, ללא תמורה נוספת. לא נקבעה תקופה כאמור, יבצע הקבלן את התיקונים הדרושים בתוך 7 ימים. מובהר בזה כי המזמין לא יסכים לקבל את העבודה לשיעורין (אלא לאחר השלמתה הסופית), זולת אם נקבע אחרת במסמכי החוזה או אם כך הורה המזמין, ובהתאם תנאים שנקב (לרבות הותרת חלק מהתמורה, הותרת ערבויות ביצוע וביטוחים וכיו"ב). 
אם לא יעמוד הקבלן בזמן הנקוב, רשאי המזמין להוציא לפועל את התיקונים הנ"ל בעצמו או בכל דרך אחרת שמצא לנכון על חשבון הקבלן ולהשתמש בכספי הערבות הנזכרים בסעיף 8 (א) לכיסוי ההוצאות הכרוכות בתיקונים. 
2. המזמין זכאי להחזיק בעבודות (או בכל חלק מהן) ו/או אף אפשר את השימוש בהן (או בכל חלק מהן) ע"י אחרים, לפני השלמת העבודות ומסירתן וגם אם טרם בוצעו התיקונים הדרושים. מובהר כי החזקת העבודות או השימוש בהן לא יגרעו מחובות הקבלן לפי החוזה, לרבות מחובתו לאחזקה שוטפת ו/או מחובתו לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על-ידי המהנדס.  מוסכם בזה, כי החזקה או שימוש בעבודות (או בכל חלק מהן), על ידי המזמין או ע"י כל גורם אחר, לא ייחשבו כקבלת העבודות ולא יפורשו כאישור לכך שהעבודה בוצע או הושלם בהתאם לחוזה ולא יקנו לקבלן זכות לקבל תעודת השלמה, תשלום נוסף או להקטנת ערבויות.
תאריך הקבלה המוקדמת יירשם בפרוטוקול ובו ביום יקבע תאריך לקבלה סופית ומתן תעודת השלמה, אך מוצהר בזה כי לא יחול כל שינוי משפטי במצב הצדדים עד ליום מתן תעודת ההשלמה. 
מצא המהנדס כי העבודה הושלמה בהתאם לדרישות החוזה, וכי הקבלן מילא אחר כל חובותיו לפי חוזה זה, לרבות תיקון ליקויים ככל שהתגלו בסיורי המסירה, יוכל הוא להמליץ למזמין לקבל את העבודה וליתן לקבלן תעודת השלמה.
תעודת השלמה לא תימסר לקבלן אם הקבלן לא מילא אחר כל חובותיו על פי החוזה ו/או אם לא מילא אחר כל דרישות המזמין עד אותה עת. בלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שתעודת השלמה לא תינתן בטרם התקיימו כל אלה:
1. הקבלן הגיש למזמין חשבון סופי כנדרש עפ"י החוזה, והאחרון אישר כי החשבון הוגש כהלכה. 
2. הושלם תהליך מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים (אצל המזמין או מטעם צדדי ג'), כמפורט במסמכי החוזה ובהתאם להם, ותוקנו כל התיקונים הדרושים והליקויים שהתגלו בתהליך המסירה. 
3. הקבלן סילק ממקום העבודה את כל הציוד, המתקנים, החומרים או הפסולת שנדרש לסלק על פי הוראת המזמין. 
3. תעודת השלמה מותנית
המזמין רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו המוחלט, ותוך התחשבות בהמלצת מנהל הפרויקט, למסור לקבלן תעודת השלמה מותנית, אשר תהא בתוקף עד לתאריך נקוב ואשר תכלול תנאים ומועדים שבהם על הקבלן לעמוד על מנת שיקבל תעודת השלמה סופית. לעניין זה, "תעודת השלמה מותנית" היא תעודה המעידה כי הקבלן מילא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה עד אותו מועד, וכי זכאי הוא לקבל תעודת השלמה סופית אם ימלא אחר כל התנאים שנרשמו בתעודה במועד שנקבע להם.  
תעודת השלמה מותנית לא תינתן, ככלל, אלא אם נמצא כי מסירת הפרויקט לגורמים הרלבנטיים מתאחרת מסיבות שאינן תלויות בקבלן (וחרף מאמצים שנקט לשם כך) או אם נמצא כי לצורך השלמתו הסופית של העבודה נדרשות השלמות מינוריות באופיין שעשייתן אינה אפשרית או רצויה במועד מתן תעודת השלמה המותנית.
המזמין רשאי להורות כי הענקת תעודת השלמה מותנית תהא כפופה להתחייבויות שהקבלן ייטול על עצמו או בבטוחות שיומצאו - ובלבד שמטרת אלה להבטיח כי הקבלן ישלים את ביצוע כל המוטל עליו בנמרצות הראויה ובמועדים שייקבעו. 
אם עמד הקבלן בתנאים המפורטים בתעודת הגמר המותנית והציג אסמכתאות לעניין וכן התקיימו הוראות סעיף (ב) שלעיל, ימסור המזמין תעודת השלמה סופית לקבלן. לעניין הפיצוי המוסכם בגין עיכובים כמפורט בסעיף 47 לעיל, ייחשב הקבלן כאילו סיים את ביצוע הפרויקט במועד בו ניתנה תעודת השלמה המותנית, ובלבד שכל תנאיה התקיימו לפני מועד פקיעתה. לעניין הפיצוי בגין עיכוב בהשלמת העבודות ייחשב מועד סיום ביצוע העבודה במועד בו ניתנה או יכלה להינתן תעודת הגמר המותנית, וזאת בין אם תנאיה התקיימו ובין אם לאו.
פקע תוקפה של תעודת הגמר המותנית, ייחשב הקבלן, לכל דבר ועניין, כאילו לא השלים את ביצוע העבודות במועד ההשלמה המירבי הנקבע עבורן.
רק לאחר מתן תעודת השלמה סופית, יהא הקבלן רשאי להחליף את הערבות שנתן להבטחת ביצוע העבודה, בערבות למילוי כל חובותיו בערבות הבדק. 
52. [bookmark: _Ref63257811][bookmark: _Toc92211766][bookmark: _Toc83438935]השלמה ומסירה במעורבות או עבור צדדים שלישיים - הוראות כלליות
1. הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהליך השלמת העבודות ו/או מסירת הפרויקט כפופה ומותנית באישורים מקדימים ובהליכי בדיקות קפדניות אותם עורכים צדדים שלישיים שונים שהנם בעלי זיקה לרבות רשויות מוסמכות, גופי תשתית וכיו"ב. בהקשר זה הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהאישור על השלמת העבודות ו/או על מסירת הפרויקט עשוי להתבצע גם בהתאם למפרט ותהליך בדיקות מסירה וקבלה, המקובלים אצל אותם צדדים שלישיים (אף בנסיבות בהן הפרויקט אינו נמסר להם).
2. לכן, על הקבלן מוטלת אחריות לתאם את הליכי השלמת העבודות ו/או מסירת הפרויקט ולבצעם בנוכחות ו/או בהשתתפות של נציגים מטעם אותם צדדים שלישיים, ולהיערך כהלכה מראש לפרוטוקול ולהליכי ההשלמה והמסירה הנקובים במפרטים ולנהלי בדיקה ומסירה הקיימים אצלם, וזאת כתנאי להשלמת העבודות וכתנאי למסירת הפרויקט או כל מקטע שלו, והכל כחלק בלתי נפרד מהעבודות. האמור לא יחשב או יהווה בשום מקרה עילה לעיכוב בביצוע העבודות ו/או לפגיעה בטיבם ובכלל אלה: לא יחשב כאירוע מעכב, המזכה את הקבלן בעדכון לוח הזמנים בפרויקט או בכל סעד אחר הנובע מכך ו/או כהוראת שינוי המזכה את הקבלן בכל פיצוי, שיפוי, תשלום או סעד מכל מין וסוג.
3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ומזכויות המזמין על-פיהם, הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהמזמין יהיה גם רשאי למסור, להעביר, להסב, להמחות את הפרויקט ו/או את החוזה (כולו או רק חלק ממנו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי) לצד שלישי וזאת במהלך תקופת ביצוע העבודות ו/או אף במהלך תקופת הבדק. תכולות הפרויקט, החוזה ו/או העבודות שיכללו במסירה לצד שלישי, מועדי המסירה ואחריות הקבלן יוגדרו במסגרת וכחלק מתהליך המסירה לצד שלישי.
4. המסירה לצד שלישי תיערך בהתאם לנהלי המזמין וכן בנוסף – בהתאם לנהלים, למנגנונים, לתהליכים, לשלביות וללוחות הזמנים המקובלים אצל אותו צד שלישי, בין שהם ידועים במועד חתימת החוזה ובין אם לאו. הקבלן יהיה כפוף לאותם הליכי מסירה וישא באחריות המלאה להשתתף בהם, במתכונת שתיקבע באמצעות אותו צד שלישי, בכל עת במהלך תקופת ביצוע הפרויקט או – למען הסר ספק - אף לאחריה ככל שהקבלן יידרש לשם כך על-ידי המזמין ו/או אותו צד שלישי.
5. עשה המזמין שימוש בסמכויות המוקנות לו בסעיף זה לעיל, אזי בכל הנוגע לתכולות הפרויקט/החוזה אשר נמסרו לצד שלישי, יכנס אותו צד שלישי בנעליו של המזמין לכל דבר ועניין בקשר עם התחייבויות ואחריות הקבלן על-פי החוזה באופן שבו ישא הקבלן, ממועד המסירה ואילך באחריות ובהתחייבויות לתכולות הפרויקט והחוזה שנמסרו - כלפי המזמין וכלפי אותו צד שלישי, ביחד ולחוד, ובאחריות ובהתחייבות לתכולות הפרויקט / החוזה שלא נמסרו – כלפי המזמין בלבד, והכל למעט אם נקבע אחרת בהליך המסירה לצד שלישי.
6. הקבלן מצהיר ומתחייב לחתום ו/או להנפיק כל תעודה ו/או מסמך ו/או להפיק כל דוח הדרוש באופן ייעודי כחלק מהליך השלמת העבודות ו/או המסירה לצד שלישי וכן לבצע את כל הדרוש על מנת לאפשר את המסירה לצד שלישי, לרבות בעניין זה, הנפקת ו/או הסבה של ערבויות ביצוע ו/או בדק עבור אותו צד שלישי; הנפקת אישורי ביטוח מתאימים ו/או הוספת אותו צד שלישי כמוטב; הנפקת מסמכי מסירה מלאים בהתאם להוראות החוזה ו/או לנהלי אותו צד שלישי (לרבות פרטים מיוחדים אודות מבנים, מערכות ותשתיות מושא המסירה לצד שלישי); חתימה על מסמכי ההסבה במתכונת שתיקבע על-ידי המזמין ואותו צד שלישי וכיו"ב.
7. מוסכם כי החל ממועד המסירה לצד שלישי ואילך המזמין לא ישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותו ו/או להתנהלותו של אותו צד שלישי ו/או מי מטעמו ו/או ליישום הוראות החוזה בקשר עם הפרויקט שנמסר, לרבות שיתוף הפעולה של אותו צד שלישי עם הקבלן. הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים האדמיניסטרטיביים, המשפטיים, ההנדסיים, הבטיחותיים, הפיסיים, המקצועיים וכיו"ב שבינו לבין אותו צד שלישי ובכלל האמור יישא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע ההתחייבויות אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף עם אותו צד שלישי ו/או מהעדר שיתוף פעולה עמו. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה שבו נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה הקבלן כל טענה ו/או תביעה כאמור, במישרין, כנגד אותו צד שלישי, וכנגדו בלבד בעניינים ובתכולות שנמסרו עבורו.
8. מובהר במפורש, כי הוראות סעיף 52 זה לעיל, יחולו במלואן בנסיבות שבהם ערך המזמין מכרז משותף עם מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ ובהתייחס לעבודות מים וביוב המבוצעים עבור התאגיד ובפיקוחו. 
53. [bookmark: _Toc92211767]בדק ותיקונים 
1. לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: 
		(1)	תקופה של 10 שנים לעבודות בידוד ואיטום.
		(2)	תקופה של 5 שנים לאטימות מאגרי מים ובריכות.
		(3)	תקופה של 3 שנים לעבודות פיתוח (לרבות אספלטיים, כבישים וחניות), שקיעות, שברים וכד'.
		(4)	תקופה של 5 שנים לסדקים.
		(5)	תקופה של 3 שנים לשקיעות וסדקים בריצופים ובחיפויים ולעמידות הרובה.
		(6)	תקופה של 2 שנים לעבודות אינסטלציה סניטרית.
		(7)	תקופה של 3 שנים לעבודות נגרות ומסגרות.
		(8)	תקופה של 2 שנים לעבודות אלומיניום.
		(9)	תקופה של 5 שנים לעבודות מסגרות, חרש וסיכוך.
		(10)	תקופה של 2 שנים לעבודות חשמל, תאורה ותקשורת.
		(11)	תקופה של 2 שנים למעליות.
		(12)	תקופה של 3 שנים לצבעים.
		(13)	תקופה של 2 שנים ליציבות משקופים.
		(14)	תקופה של 3 שנים לעבודות שלד, בנייה ולעבודות אחרות שלא פורטו לעיל ושאר לא נאמר אחרת לעיל וביתר מסמכי המכרז, עבורן.
מנינה של תקופת הבדק יתחיל אך ורק מתאריך מתן תעודת ההשלמה בלתי מותנית בהתאם לסעיף  52, או במקרה של תעודת השלמה בלתי מותנית לגבי כל העבודה. 
2. נתהווה בעבודה, לפני תחילתה ו/או תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המהנדס נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן מיד או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכול לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו בין שהדרישה נעשתה בתוך תקופת הבדק ובין לאחריה ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ -  3 חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 51 לעיל, לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם לדעת המהנדס כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. נזק או קלקול אשר לדעת המהנדס נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים – יטופל על ידי הקבלן ובאחריותו המלאה והבלעדית. הנטל להוכיח כי האחריות לנזק או לפגם אינה מוטלת על הקבלן, יחול על הקבלן עצמו בלבד. 
3. אין בסעיף קטן (ב) דלעיל בכדי לגרוע מחבותו האפשרית של הקבלן, לפי כל דין, בגין פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודות, אם יתגלו כאלה לאחר תקופת הבדק ואם יתברר כי סיבתם תלויה במזמין או באי-קיום הוראות חוזה זה. אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מכל אחריות שניתנה ע"י הקבלן או היצרן ביחס לטיבם ותקינותם של חלקים, התקנים, חומרים או מערכות שסופקו לעבודות. 
4. ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (ב), (ג) יחולו על הקבלן.
5. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל הוראות הסכם זה ו/או מאחריות הקבלן לפי כל דין, גם לאחר תקופת הבדק ו/או מאחריותו לפי תעודות אחריות עליהן יידרש הקבלן לחתום, וכן לא יהא בו כדי לגרוע מתקופת ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. הצדדים מסכימים בזה כי המועד הרלבנטי לתחילת תקופת ההתיישנות יחל עם סיום תקופת הבדק והקבלן מוותר על כל טענה ולפיה תקופת ההתיישנות החלה עוד קודם ויהיה מנוע מלהעלותה.
54. [bookmark: _Toc83438936][bookmark: _Toc92211768]פגמים וחקירת סיבותיהם 
1. נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנוהו לפי שיטה שתאושר על - ידי המהנדס. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי חוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין: היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה - יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 
2. בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

55. [bookmark: _Toc83438937][bookmark: _Toc92211769]אי מילוי התחייבויות הקבלן 
אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי חוזה זה, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על - ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, יהא המזמין רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא המזמין רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 
[bookmark: _Toc83438938][bookmark: _Toc92211770]פרק ט' - שינויים, הוספות והפחתות 
56. [bookmark: _Toc83438939][bookmark: _Toc92211771]שינויים 
1. המהנדס רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי, לרבות, צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, וממדיו של כל חלק של העבודה, הכול כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. 
למען הסר ספק מובהר בזאת – כי המהנדס אינו מחוייב בשום מקרה, לקבל, לשקול או לדון בשינויים שמקורם ביוזמת הקבלן, לרבות שינויים שהקבלן סבור כי יש בהם על מנת לייעל את העבודה, לקצר את לוח הזמנים ו/או להוזיל את העלויות הכרוכים בביצועה. 
2. הוראות המהנדס של שינוי העבודה לפי סעיף קטן (א) תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב. 
3. שינוי שלדעת הקבלן מצדיק תשלום תמורה החורגת משכר החוזה המקורי שעליו הוסכם, או שינוי שלדעת הקבלן המצדיק הארכה של משך הביצוע, הוא שינוי הטעון אישור בכתב ומראש מטעם המזמין. שינוי כזה יחייב "פקודת שינויים", שתידון ותינתן בהתאם לנהלי המזמין. פקודת שינויים כאמור בסעיף זה תהיה תקפה, ותחייב את המזמין, רק אם ניתנה בכתב, נחתמה על ידי הגורם המוסמך לכך מטעם המזמין, מולאה כנדרש וכוללת תיאור של מהות השינוי. 
על אף האמור לעיל, במקרים דחופים ומיוחדים בלבד, רשאי מנהל הפרויקט ליתן לקבלן פקודת שינויים, בכתב, עוד בטרם ניתן אישור המזמין, אם סבור הוא שיש הכרח בשינוי מיידי לרבות בנושא בטיחות, אם אין באפשרותו לאשר פקודת שינויים אצל המזמין מבעוד מועד ואם הימנעות ממתן פקודת השינויים עשויה לגרום נזק למזמין או לקבלן ו/או להביא לעיכוב ממשי במועד השלמת העבודה. סמכות זו של מנהל הפרויקט אינה כוללת את הסמכות לאשר לקבלן תשלום כלשהו בגין אותה פקודת שינויים.
4. הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה שניתנה לו, וההוראות הבאות יחולו: 
1. סבר הקבלן כי להוראה שקיבל מהמזמין עשויה להיות השפעה על מועדים שנקבעו לעניין ביצוע העבודה, יפעל הקבלן בהתאם להוראות הברק המתייחס ל"ארכה להשלמת העבודה". 
2. סבר הקבלן כי להוראה שקיבל מהמזמין עשויה להיות השפעה על התמורה המגיעה לו, יודיע על כך למנהל הפרויקט ללא דיחוי, ויצרף תוך 30 ימים מהמועד האמור, נימוקים, טיעונים ותחשיבים מפורטים בעניין זה, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט ובהתאם ליתר הוראות ההסכם, בצירוף כל תיעוד ואסמכתא רלבנטית. אם לא ניתנה הודעה, בצירוף התיעוד הנדרש, או לא צורפו טיעונים ותחשיבים כאמור, ייחשב הקבלן כמי שוויתר על זכותו לשינוי לוח הזמנים ו/או לדרוש תשלום נוסף ויראו אותו כמי שהסכים לכל האמור בהוראת השינויים.
5. החובה המוטלת על הקבלן לפי סעיף (ד) זה לעיל, כתנאי לשינוי בלוח הזמנים ו/או כתנאי לתשלום בגין הוראת שינוי, תחול למען הסר ספק, גם במקרים שבהם סבור הקבלן, כי קיימות נסיבות המצדיקות את הפקתה של הוראת שינויים. כלומר, במקרים בהם הקבלן סבור שהתרחשו נסיבות המזמין היה צריך להפיק עבורו הוראת שינוי (ולא הפיק).  
במקרים אלה, מוטלת על הקבלן החובה כתנאי פרלימינארי לדיון בבקשה, לפנות מיוזמתו למזמין בבקשה להוראת שינוי שזהו נושאה היחיד, וזאת לא יאוחר מ – 14 ימים מהמועד שבו אירעו הנסיבות המצדיקות לטעמו את הוראת השינוי. אם לא ניתנה הודעה כאמור, בצירוף התיעוד הנדרש, או לא צורפו טיעונים ותחשיבים כאמור, ייחשב הקבלן כמי שוויתר על זכותו לשינוי לוח הזמנים ו/או לדרוש תשלום נוסף. 
מובהר שעצם הפנייה של הקבלן לקבלת הוראת שינוי, לא תיחשב כשלעצמה כהליך של "שינויים ביוזמת המזמין", אלא אם כן המזמין אישר זאת, בכתב, במסגרת הצגת עמדת המזמין לפניית הקבלן.
יובהר כי משלוח מכתבים ו/או רישום הערות ביומן העבודה ידני ו/או ממוחשב ו/או בהודעת דוא"ל ו/או במסגרת דוח חודשי ו/או בסיכום ישיבה - לא ייחשבו בשום אופן כהודעה בכתב על דרישה להוראת שינויי העונה על דרישות סעיף זה והקבלן ייחשב כמוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך.
6. על ביצועה של העבודה לפי פקודת השינויים יחולו כל יתר הוראות חוזה זה. 
7. הקבלן לא יהיה זכאי לעכב את ביצוע העבודות או את ביצוע השינוי מפאת מחלוקת כלשהי בעניין זכאותו להוראת שינויים ו/או בעניין קביעת ערכו של השינוי ו/או השפעתו על לוח הזמנים ו/או הפיצוי או התשלום הנדרש ע"י הקבלן.
8. הוראת שינוי שמקורה במעשה או מחדל רשלניים של הקבלן, או כפועל יוצא מהפרת החוזה על ידו, לא תזכה את הקבלן בשינוי לוח הזמנים ו/או בתשלום, שיפוי ו/או תמורה נוספת ו/או כדי לפטור אותו מחובה כלשהי המוטלת עליו. 
9. ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן, בגין ביצועה של פקודת שינויים. בהקשר זה יובהר, למען הסר כל ספק, כי המזמין לא ישלם לקבלן תוספת התייקרויות בגין שינויים, בגין התקופה שחלפה ממועד מתן צו התחלת עבודה ועד למועד התשלום בגין אותם שינויים. 
10. מובהר בזה, כי פקודות שינויים עשויות לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה, באופן שבו, כתוצאה מהפחתה אחת והוספה אחרת, המזמין לא יחויב לשלם לקבלן תשלום נוסף מעבר לשכר החוזה המקורי. מובהר במפורש, כי שינוי כלשהו בכמויות הנקובות בכתב הכמויות, לרבות הגדלה ו/או הקטנה של כמויות וכן ביטול של פרקים/רכיבים שלמים מכתב הכמויות, בכל היקף שהוא, לא יהוו הצדקה להוראת שינויים, ובכלל זה – לא יהוו עילה לשינוי כלשהו במחירי היחידה. 
עוד מובהר, כי במסגרת וכחלק מהוראת שינויים, יהיה המזמין זכאי להודיע לקבלן כי הוא מבקש לספק בעצמו איזה מהרכיבים/פריטים/מוצרים הכלולים בכתב הכמויות ו/או רכיבים/פריטים/מוצרים דומים או חליפיים, הכול על פי שיקול דעתו של המזמין ובכל היקף שהוא. בנסיבות האמורות, תגרע מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי ההסכם הערך של הרכיבים/הפריטים/המוצרים בהתאם למחירי היחידה הנקובים עבורם בכתב הכמויות (לאחר שקלול ההנחה של הקבלן) והקבלן יהיה זכאי רק לערך "ההתקנה" של הרכיבים/הפריטים/המוצרים כאמור כפי שהוא נקוב בכתב הכמויות, ללא כל פיצוי, שיפוי או תשלום נוספים מכל מין וסוג. 
בנוסף מובהר במפורש, כי הוראות ותכולת הבדק והאחריות הנקובה בחוזה תחול גם על אותם רכיבים/פריטים/מוצרים כאמור לכל דבר ועניין. לצורך כך, יעמיד המזמין לקבלן את תעודות האחריות מיצרני הרכיבים/פריטים/מוצרים הרלוונטיים הקבלן ינהל את הבדק והאחריות על פי החוזה, במישרין מולם ובמשך כל תקופת הבדק והאחריות הנקובים בחוזה,  וזאת – למען הסר כל ספק – גם בנסיבות בהן תקופות אלה הנקובות בחוזה, עולות על תקופות האחריות שהמעניק היצרן הרלוונטי לכל אחד מהרכיבים/הפריטים ו/או המוצרים כאמור.      
11. תמורה המגיעה בגין שינוי כלשהו או תביעה להוראות שינויי כאמור, תידרש בחשבונות הביניים שיוגשו לאחר ביצועה, ואם לא נדרשה במועד הקבוע כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לתמורה כלשהי בגינה.
12. מוסכם ומובהר בזה, כי פרט לתשלום המגיע לקבלן לפי הפרק המתייחס ל"ארכה להשלמת העבודות" או לפי סעיף זה, המזמין לא ישלם פיצוי, שיפוי או תשלום נוסף בגין כל הוצאה ו/או הפסד ו/או חסרון כיס ו/או נזק אחר שהקבלן סבל בשל הוראה שניתנה לו ו/או בשל התארכות משך הביצוע. 
13. אין בהוראת סעיף זה כדי לחייב את המזמין להזמין מהקבלן שינויים ותוספות כלשהם. המזמין יהא רשאי אך לא חייב להורות כי השינויים והתוספות.
14. התשלום תמורת השינויים יחושב לפי מחירי יחידות הנזכרים בכתב הכמויות לאחר הנחה שנתן הקבלן בהצעה למכרז ולקבלן לא תהיה רשות לדרוש שינוי במחירי היחידות האלה עקב הגדלת הכמויות או הפחתות הנובעות מהוראות השינויים. 
במקרה של עבודה נוספת שאין לה מחיר בכתב הכמויות שהוא חלק ממסמכי המכרז, יחושב מחיר היחידה לעבודה זו על פי הסדר הבא (ללא מקדמים וללא עמלת קבלן ראשי): מחירון דקל פחות הנחה שניתנה ע"י הקבלן ללא התוספות המופיעות במחירון וללא רווח קבלן ראשי, או מחירון משב"ש פחות הנחה שנתנה על ידי הקבלן במכרז לפרק הרלוונטי, או מחירון נת"י ללא תוספות המופיעות במחירון. 
15. לעבודות הנוספות שלא נמצא להם מחיר יחידה באף מחירון כמפורט לעיל, המחיר יקבע לפי ניתוח מחירים של החומרים, מחירי שכר עבודה ומחירי ציוד לפי מחירי השוק, ללא עלויות/עמלת קבלן ראשי, תקורות אתר או תוספות אחרות, ועל כולם הפחתה של 20%, וזאת על פי קביעת המהנדס.
16. יודגש כי לא תשולם תוספת קבלן ראשי ומקדמים נוספים בנוסף למחירי היחידה בשום מקרה גם כאשר מחיר היחידה שבמחירון מיוחס למחירי קבלן משנה. 
57. [bookmark: _Toc83438941][bookmark: _Toc92211773]רשימת תביעות
1. הקבלן יישא באחריות המלאה לכך, שאחת לחודש, במסגרת וכחלק מהגשת חשבון הביניים, יפורטו כל הסעדים שהקבלן סבור כי הוא זכאי להם בהתאם להסכם זה, לפי הידוע באותו מועד, לרבות אלה שהן תוצאה של בקשות לשינויים (ביוזמת המזמין או ביוזמת הקבלן) או פנייה לקבלת הוראת שינוי אותם לא אישר המזמין בהתאם למנגנון השינויים, דרישות לעדכון לוח זמנים בשל אירוע מעכב (כולל פירוט מילולי ומפורט של הדרישה) ולרבות סעד להחזר של עלויות ישירות בגין אירוע מעכב, והכול בין שטרם אושרו על ידי המזמין ובין שנדחו על ידי המזמין (כולן או חלקן) והכל כחלק מחשבון הביניים הרלוונטי כשהוא כולל ניתוח מלא ומפורט של סך העלויות אותן דורש הקבלן על פי הוראות ההסכם (להלן: "הדוח החודשי"). בדו"ח החודשי תפורטנה כל העובדות הרלוונטיות לתביעה ויצורפו לו כל הנתונים והמסמכים התומכים בה, בהתאם לתכולות ולאופן ההגשה הנקובים לשם כך בהסכם עבור הוראות שינויים, עדכון לוחות זמנים וכיו"ב וכן כל אמצעי שיש לנקוט בו על מנת להקטין את הפסדים ו/או נזקים העלולים להיגרם לו .
2. דרישה כלכלית שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (א), רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. 
3. למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן למתן הודעות למזמין לפי הוראותיו השונות של הסכם זה. הדוח החודשי, ולוח הזמנים המוגש במסגרתו וכן יומן העבודה, לא יהוו בשום מקרה תחליף לחובה המוטלת על הקבלן להתנהל בהתאם להוראות מנגנון השינויים, לערוך הודעות בדבר אירועים מעכבים, להגיש בקשות לתשלום בגין אירועים מעכבים, תשתיות בלתי ידועות וכיו"ב, הכול באופן ובהתאם למלוא התנאים והמועדים הקצובים המפורטים בהסכם. 
4. יומן העבודה והדוח החודשי נועדו לסקור ולרכז את צבר הפניות האמורות של הקבלן עבור המזמין, אך הוא לא יהווה בשום מקרה תחליף להגשת פניות במתכונת המתוארת בהסכם. פנייה של הקבלן שלא תוגש בהתאם למתכונת המתוארת בהסכם תחשב ככזו שלא הוגשה כלל אף שאוזכרה בתכתובת, יומן העבודה ו/או בדוח החודשי, הקבלן לא יהיה זכאי לסעדים הכלולים במסגרתה והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ודרישה בקשר לכך. 
58. [bookmark: _Toc92211774]התיישנות מקוצרת
1. למרות האמור בכל דין ומבלי לגרוע בשום צורה ואופן מהוראות הויתור הנקובות במסמכי החוזה המתייחסות לאופן ו/או למועדי הגשת בדיקה/תביעה או דרישה כלפי המזמין, הרי שתביעות ודרישות שיש לקבלן כלפי המזמין, בקשר או בעקבות חוזה זה, יתיישנו בתום 2 שנים ממועד היווצרות העילה או ממועד מתן תעודת השלמה או ממועד מתן תעודת השלמה מותנית לפי המאוחר מביניהם. 
2. בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), מוסכם בזה, כי זכותו של הקבלן לדרוש תשלום או סעד אחר כלשהו תפקע אם נקבעה לגביה, בחוזה זה, הוראה המחייבת את הקבלן להציג דרישת תשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך מסוימת והוא לא קיים חובה זו. 
3. הצדדים מצהירים כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. 


[bookmark: _Toc83438942][bookmark: _Toc92211775]פרק י' - מדידות 
59. [bookmark: _Toc83438943][bookmark: _Toc92211776]מחירי יחידה ומדידת הכמויות 
1. תמורת ביצוע העבודה בשלמותה תשולם התמורה בהתאם לכמויות שתימדדנה בהתאם למחירי היחידות לאחר ההנחה שנקב המציע בהצעתו למכרז. הסכומים הנקובים בכתב הכמויות, בתוספת סכומים המגיעים לקבלן על פי הוראות החוזה, יהוו את התמורה המלאה והיחידה המגיעה לקבלן כנגד ביצוע העבודה על כל חלקיו, באופן מושלם, ובהתאם לכל הוראות החוזה על נספחיו. הסכומים האמורים לא ישתנו מכל סיבה שהיא, אלא לפי הוראה מפורשת בחוזה המאפשרת זאת ובכפוף לקיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר לכך – במועדן. עבור פרקים ועבודות שיתומחרו במתכונת פאושל, יהיה הקבלן זכאי לתמורה הנקובה על ידו, וזאת גם בנסיבות שבהן יידרש הקבלן להקדיש כמויות או תשומות גבוהות יותר מהאומדן הכמותי הנקוב בגין העבודה האמורה בכתב הכמויות.
2. מובהר במפורש ולמען הסר כל ספק, כי מחירי היחידה לא יעודכנו בשום מקרה כתוצאה מהפרעות, עיכובים, שיבושים, שינוי בשכר העבודה, מחירי החומרים והציוד, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים. מובהר במפורש, ולמען הסר ספק, כי לא תשולם לקבלן בשום מקרה תמורה, תשלום, פיצוי או שיפוי בגין האצה קונסטרוקטיבית. 
3. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי ייתכן וייתבע עבודה במתכונת שלבית, על קבלן לתכנן את ביצוע העבודות, במסגרת לוח הזמנים, באופן שאינו רציף ובמקטעי עבודה מפוצלים, עבודה בשטח מוגבל, שטח כלוא, עבודה בטור, עבודה במנות קטנות, שטחי אחסון קטנים, בהקמת מספר אתרי התארגנות,  בסמיכות לנתיבים ולעבודות פעילות אחרות, עבודה בציוד קטן וכיו"ב, כל זאת בהתאם לזמינות מתחמי הממשק השונים לאורך תווי ביצוע העבודות, על אחריותו ועל חשבונו (לרבות עבודה מקבילה במקטעי עבודה מפוצלים במתחמים גיאוגרפיים שונים), על כל המשתמע מכך. הקבלן לא יהיה זכאי בגין האמור, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום מכל מין וסוג.
4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי התמורה כוללת את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג שיהיה צורך לבצען בקשר לעבודות לרבות מבני עזר זמניים ויתר המבנים, התשתיות, המתקנים והמערכות הדרושים לאתר התארגנות על פי המפרט, שילוט, ניקוז זמני של האתר, סילוק עודפי חומרים ופסולת לאתרים מוסדרים, עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע תאום עם כל הגורמים הפועלים בשטח, הקמת גדרות ושערים זמניים, התקנת דרכי הגישה הזמניות, הכנת משטחים לעבודה ואחסנה, עקירת העצים וסילוקם, פרוק גדרות קיימות וכל עבודה והוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא שתהיינה דרושות לשם הוצאה לפועל של העבודות. 
5. לקבלן לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזה, גם אם יהיה עליו לשאת לצורך השלמת העבודות בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו באומדן/כתב הכמויות בין מחמת טעות או מחמת כל סיבה אחרת, לרבות בניית מתקנים ארעיים ואחרים כמפורט לעיל, וקיום שמירה באתר העבודות והקבלן יצטרך לשלם את מחירם על חשבונו הוא.
6. הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן למעשה לבצען במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 
7. הכמויות שבוצעו למעשה לפי חוזה תיקבענה על - ידי המהנדס על סמך תכניות AS MADE וכן מדידות ואחר שיבדוק את חישובי הכמויות שיוגשו במצורף לחשבון הסופי על - ידי הקבלן. 
8. הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הפועלים הדרושים למדידה. כל המדידות תירשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות ותאושרנה על - ידי המהנדס והקבלן בחתימת ידיהם. 
9. מדידות ביניים תשמשנה רק לשם תשלום חשבונות חלקיים ואינן מהוות אישור על טיב העבודה, או אישור על כל שהעבודה נעשתה בהתאם למפרטים. 
10. מדידות הביניים תעשנה לפי דרישת הקבלן לעיתים לא תכופות מאשר פעם לשבועיים בתאריך שיקבע המהנדס, לפחות  48 שעות לאחר הודעה מוקדמת בכתב של המהנדס לקבלן. 
11. [bookmark: _Toc83438944][bookmark: _Toc92211777]לא הופיע הקבלן במועד שנקבע למדידה, רשאי המהנדס למדוד את העבודה בלעדיו. לקבלן רשות לערער על המדידה במשך 48 שעות: לא הוגש בתוך פרק זמן זה ערעור תחשב המדידה שעשה המהנדס כאילו אושרה על - ידי הקבלן. 

פרק יא' - תשלומים 
60. [bookmark: _Toc83438945][bookmark: _Toc92211778]מקדמה
המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשלם לקבלן מקדמה, עד לשיעור הנקוב בתנאים המיוחדים, אך בשום מקרה אינו חייב לעשות כן. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו להגדיל גם את גובה המקדמה אך בשום מקרה אינו חייב לעשות כן. ניתנה מקדמה ייתן הקבלן למזמין עבורה ערבות בנקאית בסכום המקדמה, ערוכה ללא תנאי. סכום המקדמה, יקוזז מכל תשלום ביניים בהתאם לשיעורו מסך התמורה, עד לפירעון מלא של המקדמה או לפי שיערים כפי שיקבעו מראש על ידי המזמין.
61. [bookmark: _Toc83438946][bookmark: _Toc92211779]תנאי לדרישת תשלום 
אישור חשבון כל שהוא ע"י המפקח יהווה תנאי מוקדם לזכותו של הקבלן לדרוש איזה שהוא תשלום מהמזמין לפי החוזה בין אם מדובר במפרעה, בחשבון ביניים או בחשבון סופי. הקבלן יצרף אישורים לכל חשבון בהתאם ופירוט האישורים המופיעים בנספח ה' – ריכוז דרישות לצירוף חשבונות הקבלן.
62. [bookmark: _Toc83438947][bookmark: _Toc92211780][bookmark: _Hlk525727683]תשלום ביניים 
1. בכל חודש (עד 25 ולא יאוחר מ – 30 בו) ימציא הקבלן למנהל הפרויקט העירייה /התאגיד חשבון חלקי לעבודות שבוצעו באותו חודש. החשבון יהיה מודפס ב -  5 העתקים  קשיחים,  בנוסף ליצירת חשבון במערכת האקספונט שכוללת: 
1. כתב כמויות  (חשבון);
2. חישובי כמויות; 
3. סקיצות ותוכניות עדות מוסכמת שאושרה על ידי מודד מטעם הקבלן; 
4. יומני עבודה; 
5. עדכון ללוח הזמנים בהתאם להוראות החוזה.
כאמור, חשבונות הביניים יכללו את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן עד אותה עת וכן את הסך ששולם לו עד אותה עת לפי חשבונות ביניים קודמים. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: דרישות כספיות של הקבלן שלא ניתן היה להכלילן בחשבונות ביניים – לרבות בשל שינויים שניתנה עליהם הוראה בכתב – יוגשו למנהל הפרויקט בתוך חודשיים שלאחר סיום החודש שבו בוצעה הפעולה, הושקעה העבודה או נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או הדרישה. לא הוגשו דרישות במועד הנ"ל – ייראו את הקבלן כאילו ויתר עליהן באופן סופי ומוחלט, והן לא תופענה בחשבונות ביניים מאוחרים או בחשבון הסופי או בכל דרישה אחרת מצד הקבלן.
כל חשבון ביניים יפרט את ערכו של חלק העבודות בהתבסס על כמויות מסעיפי החוזה שבוצעו בפועל, באופן מצטבר, מיום התחלת ביצועו של העבודה ועד למועד שאליו מתייחס חשבון הביניים, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים. החשבון יפרט את הכמויות, הסוגים והמחירים של העבודות שבוצעו על בסיס מדידות בפועל שיצורפו לחשבון או על בסיס חישובים אחרים ככל שהותרו כאלה לפי החוזה. 
החשבון יוגש בהתאם להוראות המפורטות מסמך ריכוז דרישות לצירוף חשבונות הקבלן. חשבון שיוגש לאחר המועד הנקוב לעיל, ייראה כאילו הוגש בחודש העוקב. תאריך הגשת החשבון יהיה מועד קליטתו במערכת המידע של המזמין, בתנאי שמנהל הפרויקט אישר כי הקבלן הגיש את כלל המסמכים, הפרטים או הנתונים הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את החשבון. דחה מנהל הפרויקט את החשבון מן הטעם שלא הוגש כנדרש – ייחשב החשבון כאילו לא הוגש כלל, ויהא על הקבלן להגישו שנית לאחר השלמת כל הנדרש ממנו.
2. לא יוגש חשבון ביניים בסכום הנמוך מזה הנקוב בתנאים המיוחדים (ככל שנקבע סכום כזה).  
3. מנהל הפרויקט/ התאגיד יבדוק את החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ולא יאוחר מ - 14 ימים מיום ההגשה יאשר או ישנה את הכמויות והמחירים לפי שיקול דעתו. תשלומי הביניים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד. האחריות הבלעדית לבדיקה, אישור ותשלום החשבונות החלקיים/הסופי תהיה באופן המפורט לעיל ולקבלן אין ולא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בגין אי תשלום מלא או חלקי של פרק מסוים כלפי מי שאינו נמנה כאחראי לאותו פרק – בגין עבודות התשתית והסלילה – באחריות העירייה; בגין עבודות המים  – באחריות התאגיד.
4. 5% מהסכום שאושר לפי סעיף קטן (ב), יהוו דמי פיקדון בידי המזמין עד להסדרת החשבון הסופי ותשלומו המלא בהתאם להוראות החוזה. 
מהחלק הנותר, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו, והיתרה תשולם 80 ימים מהמועד שבו הגיש הקבלן את החשבון, כשהוא מלא ומפורט, לרבות כל האסמכתאות ובהתאם לנהלי העירייה, הכול כמפורט בהוראות ההסכם, ובכפוף לכך שעד למועד האמור התקבל גם אישור של חשבון הביניים ע"י המהנדס. מובהר במפורש, כי מניין 80 הימים לא יחל להיספר במידה ומנהל הפרויקט קבע שהחשבון לא הוגש בהתאם להוראות ההסכם. היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה.
דמי הפיקדון ישמשו להבטחת התחייבויות הקבלן על פי החוזה, והמזמין יהיה רשאי לקזז מדמי הפיקדון, כולם או חלק מהם, במהלך כל תקופת הביצוע ו/או במסגרת עריכת החשבון הסופי, כל חוב, נזק, שיפוי, פיצוי הוצאה או תשלום להם זכאי המזמין מהקבלן על פי מסמכי החוזה (להלן, יחדיו: "חוב"). מובהר כי דמי הפקדון ישמשו כבטוחה עבור כל חוב, ללא תלות הכרחית בעבודות הכלולות בחשבון הביניים שבגינן הופחתו דמי הפקדון. עוד מובהר כי דמי הפקדון לא יחשבו פיצוי מוסכם ולא ישמשו כאינדיקציה המשקפת את מלוא החוב, הנזק, השיפוי ההוצאה ו/או התשלום, בגינם קוזזו או נוכו. דמי הפיקדון ישמשו כבטוחה נוספת ומצטברת לערבות הביצוע והמזמין יהיה רשאי לעשות שימוש בבטוחות האמורות לפי שיקול דעתו, באופן חלופי, משלים או מצטבר.
5. דמי הפיקדון לא יחשבו כחוב שהמזמין חב לקבלן. דמי הפיקדון יוחזרו לקבלן במזומן ביום סילוק החשבון הסופי, לאחר אישור המהנדס. דמי הפיקדון לא יישאו הפרשי ריבית והצמדה למדד. 
6. אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת המזמין או המהנדס לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודה או לאיכותם של החומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם שעליהם מבוססים תשלומי ביניים. 
7. עם גמר העבודה יוגשו המדידות הסופיות בחשבון הסופי שיכלול את כל הכמויות המדודות. 
8. המזמין רשאי, לפי ראות עיניו לעכב או לדחות פירעון כל חשבון ביניים אם הקבלן אינו מלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה או מתרשל במלואם, ובמקרה כזה ייתן המזמין לקבלן הודעה בכתב על הסבה לעיכוב תשלום החשבון, הביניים או דחיית פירעונו.
9. עיכוב תשלום לא יהווה עילה לעיכוב עבודה והקבלן מתחייב כי לא יעכב את ביצוע העבודה בגין עיכוב בתשלום.

63. [bookmark: _Toc83438948][bookmark: _Toc92211781]קביעת שכר -  חשבון סופי
1. לא יאוחר מ -  45 יום מהמועד שבו הונפק עבור הקבלן אישור קבלת עבודה בנוסח נספח ה' 2 כשהוא חתום כנדרש, יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בהתאם להוראות החוזה. 
החשבון הסופי ייערך על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות בניכוי אחוז ההנחה של הקבלן למכרז, בכמויות שנמדדו לפי סעיף 59 שלעיל, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל הוראת שינוי שנקבע בחוזה, וכן בהוספת או הפחתת כל תשלום אחר לפי הוראות חוזה זה. מחירי כתב הכמויות ייקבעו לפי המחירים הנקובים בהצעת הקבלן במכרז ו/או בהתאם למנגנון התמחור של הוראת שינויים. 
לחשבון הסופי, וכתנאי להגשתו ולבדיקתו על ידי המזמין, יצורפו כל המסמכים, הרישומים, התעודות והתוכניות המתעדים את הפרויקט ואת ביצוע העבודות להשלמתו, הכול בהתאם להנחיות המזמין או מי מטעמו. בלי לגרוע מכלליות האמור ומהוראות נספח ה', יוגשו עם החשבון הסופי, אף אם הוגשו קודם לכן, המסמכים הבאים: 
(א)		צו התחלת עבודה.
(ב)		תוכניות  עדות בפורמט DWG ו -  PDF אשר משקפות במדויק את הפרויקט, על כל חלקיו, כפי שבוצע בפועל. התוכניות ייערכו על חשבון הקבלן בהתאם להוראות המפרט הנוגע בדבר, ויאושרו ע"י המתכננים. מודגש במיוחד שתוכניות עדות עבור עבודות עפר(גם לחשבונות חלקיים) יועברו בקבצי PDF, DWG, REG, DIS.
(ג)		דפי ריכוז כמויות מבוססות על סעיפי חוזה (גיליון אלקטרוני) - חתומים ע"י הקבלן ומנה"פ.
(ד)		תיק חישוב כמויות לפי פרקים וסעיפים הכולל: 
(1)	כמויות מבוססות על יומני עבודה - צילום מיומן העבודה מצורף לחישוב. כולל ריכוז יומני עבודה חתומים.
(2)	כמויות מבוססות על שינויים/ עדכונים בתוכניות - אישור מתכנן רלוונטי או מנה"פ.
(3)	ריכוז כמויות עבודות נוספות, כולל אישורי גורמים מוסמכים.
(4)	ניתוחי מחיר לחריגים וסימוכין לעבודות נוספות.
(ה)		רשימת תוכניות עדכנית הכוללת את שם התוכנית, מספרה, וכל הוורסיות שהועברו לקבלן ומועדי העברתן אליו.
(ו)		סט מלא של תוכניות ביצוע מעודכנות (המהדורה האחרונה של כל תוכנית) בפורמט  DWG ו - PDF.
(ז)		כל אסמכתא המעידה על ביצוע העבודה בהתאם למפרטים.
(ח)		תיקי מתקן. 
(י)		תיקי בקרת איכות.
(יא)	אישור קבלת עבודה.
(יב)	אישורי מסירת העבודה או כל חלק ממנו לרשויות רלבנטיות (כגון: רשויות מקומיות, רכבת ישראל, רשות הניקוז, בעלי תשתיות וכו'). 
(יג)		אישור מסירה לאגף אחזקה מטעם המזמין (ככל שנדרש).
(יד)	תעודות אחריות מקוריות למוצרים מוטבעות בחותמת נאמן למקור ובחתימת קבלן. 
(טו)	עדכון אחרון של לוח הזמנים על-פיו בוצע העבודה בהתאם להוראות שבמפרט לוחות הזמנים.
(טז)	כל מסמך אחר שהגשתו נדרשת על פי נוהלי המזמין (או צד שלישי) בנוגע להגשת חשבונות ובדיקתם או בנוגע לסיום פרויקט ומסירתו.
מנהל הפרויקט יאשר כי החשבון הסופי הוגש באופן המאפשר את בדיקתו יחד עם כל המסמכים הנ"ל. לא אישר זאת, יחשב החשבון כאילו לא הוגש. יובהר כי אין באישור מנהל הפרויקט כדי לגרוע מזכותו ו/או מזכות המזמין ו/או מי מטעמו לדרוש מהקבלן להוסיף ולהמציא מסמכים, פרטים, נתונים או השלמות ככל שיתברר כי הדבר נדרש על מנת לבדוק את החשבון הסופי ולאשרו. 
החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות ודרישות הקבלן. כל דרישה, תביעה, זכות או ציפייה שלא מצאה את ביטוייה המפורש בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה בוויתור סופי ומוחלט, והוא ממילא לא יהא רשאי לתבוע בגינה דבר מה נוסף. למען הסר הספק יובהר, כי חשבון סופי שישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב כחשבון סופי והמזמין יהא רשאי להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן ומניין הימים לתשלום לא יחל להימנות. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו בין שלא הופיעו בחשבון הסופי. 
כמו כן, אין באמור בסעיף זה על מנת לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המתייחסת לויתור הקבלן על תביעות שלא הוגשו כהלכה ו/או במועד ו/או מהוראות ההתיישנות המקוצרת שנקבעה בקשר לכך.	
2. המהנדס יחשב את שכר החוזה הסופי המגיע לקבלן לסילוק מלא ומוחלט של כל דרישותיו בגין החוזה, על פי הוראות החוזה ועל סמך כל החומר שנאסף ולאחר מכן יקבע - על פי ממצאיו - מהו שכר החוזה הסופי המגיע לקבלן ומהי יתרת התשלום המגיעה לו, אם בכלל, לאחר ניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלום ביניים במהלך ביצוע העבודה ולאחר ניכוי כל סכום המגיע למזמין מאת הקבלן לפי חוזה זה או מכל סיבה אחרת. 
התשלום ייעשה בכפוף לכל אלה: חתימת הקבלן על כתב סילוק תביעות בנוסח המצורף לחוזה או כפי שיקבע על-ידי המזמין מעת לעת, קבלת תעודת השלמה בלתי מותנית, כשהיא חתומה על ידי המהנדס וכן בכפוף לקיום יתר הדרישות בחוזה זה ביחס לאותו שלב, לרבות המצאתה של ערבות הבדק וקיום כיסויים ביטוחים כנדרש. לא הסכים הקבלן לחתום על מסמך סילוק התביעות, אולם קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן, מתוך התשלום הסופי, אך את הסכום שאינו שנוי בכל מחלוקת. 
שכר החוזה על פי החשבון הסופי המאושר, ישולם 80 יום לאחר אישור החשבון הסופי כאמור על ידי מנהל הפרויקט, ובלבד שמהנדס וכל יתר הגורמים הרלוונטים חתמו על תעודת ההשלמה, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה. 
מובהר בזאת, כי במקרים בהם ביצוע העבודה נעשה במימון של משרדי הממשלה ו/או מפעל הפיס ו/או התאגיד ו/או רמ"י ו/או כל גורם מממן אחר, על הקבלן לקחת בחשבון כי התשלום מותנה תחילה באישור וקבלת המימון של הגורם הרלוונטי, באופן שרק לאחר מכן יחלו להימנות תנאי התשלום הנקובים בהסכם, וכל זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי או שיפוי בשל כך ומבלי  שתעמודנה לו כל טענה ותביעה בגין האמור. בהקשר זה, ידוע לקבלן כי אצל חלק מהרשויות האמורות, מותנה התשלום בחתימה של הקבלן על מסמכים שונים מטענו כתנאי לפירעון.  
3. מובהר במפורש, כי במידה שהקבלן לא יגיש חשבון סופי כנדרש לפי סעיף זה על תתי סעיפיו, המזמין רשאי - בלי לגרוע מכל זכות אחרת הקנויה למזמין, לפי חוזה זו או לפי דין - לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם  כמפורט במסמך התנאים המיוחדים. בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי בכל מקרה שבו הקבלן לא הגיש חשבון סופי כנדרש לפי סעיף זה, המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולאחר שניתנה לקבלן התראה מראש ובכתב, לבחור באחת מהחלופות הבאות: (א) לראות בחשבון האחרון שהגיש הקבלן כחשבון סופי; או (ב) להורות למנהל הפרויקט לערוך חשבון סופי מחייב, אשר הקבלן יישא בעלויות עריכתו. מובהר כי בכל אחד מהמקרים האמורים לא תהיה לקבלן זכות לטעון דבר מה כנגד נכונות החשבון.
4. המזמין או תאגיד יהא רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שהקבלן יפר או לא ימלא התחייבות מהתחייבויותיו. 
5. המזמין או התאגיד יהא זכאי לקזז כל סכום שהינו תובע מהקבלן נגד כל סכום המגיע לקבלן ממנו, כן יהא המזמין רשאי לעכב תחת ידו, כספים המגיעים לקבלן בסכום המתאים לשם קיום הפיקדון בידיו. 
6. יראו את שכר החוזה ככולל פיצוי עבור תביעות נוספות/הוראות שינויים וחריגים/אירועים מעכבים וכיו"ב בשיעור של 5% מהשכר הסופי. תבע הקבלן תביעות אשר לא אושרו ע"י המהנדס ישיב למזמין את הפיצוי של 5% שקיבל בחשבון הסופי. 
7. קדמה העירייה תשלום ביניים לפני המועד הקבוע בסעיף 62 (ג) לעיל תהא העירייה רשאית לגבות הפרשי מדד בצירוף ריבית חשב כללי בגין כך. 

64. [bookmark: _Toc83438949][bookmark: _Toc92211782]תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה 
מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים, אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם לשטח העבודה) לא ישנו את שכר החוזה.
במסגרת זו, הקבלן הצהיר בהצעתו למכרז כי הוא מכיר ומודע לנסיבות כלכליות-ביטחונית המתרחשות בארץ ובעולם, בין היתר בשל האירועים שלגביהם ניתנה התייחסות קונקרטית בטופס ההזמנה, אשר אשר בעטיים חלים שינויים דרסטיים בזמינות ובעלויות תשומות העבודה, מתקנים וחומ"ג, לרבות עלויות השינוע, עד כדי שחיקה אפשרית של ממש בערך הראלי של התמורה החוזית. 
בהקשר זה, הקבלן מצהיר ומתחייב באופן מלא ובלתי חוזר, כי הצעתו הכספית כוללת את כל הסיכונים המתוארים, וכן בנוסף, ידאג לגדר כהלכה את הסיכונים האמורים, בין היתר באמצעות ביצוע הזמנות מסגרת ועיגון מחירים ולוחות זמנים, כלפי קבלני משנה וספקים, לחומ"ג, תשומות ומתקנים, הכול על מנת לבצע ולהשלים את הפרויקט, במסגרת לוח הזמנים והתמורה שהוצעה על ידו במכרז.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר במפורש, כי כל סיכון, תנודה, שחיקה וכיו"ב בערך של חומ"ג, מתקנים ותשומות בפרויקט, בין מהאירועים המוזכרים ובין אם כפועל יוצא של אירועים נוספים, בין שהם נצפו על ידי הצדדים ובין אם לאו, בכל שיעור שהוא, יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והוא לא יהיה זכאי לכל סעד, שיפוי, פיצוי, התאמת תמורה או לוח זמנים בשל כך.     
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפיו מחירי החוזה לא יישאו הפרשי הצמדה מכל מין וסוג, ולמען הסר ספק מובהר כדלקמן: 
1) אם המזמין יספק חומרים או ציוד כלשהם לצורך ביצוע העבודה, הקבלן לא יהא זכאי או חייב בהפרשי ההעלאה או ההפחתה עקב תנודות במדד במידה והתנודות במדד מושפעות על - ידי אותם החומרים או הציוד ויערכו את חשבון תנודות המדד כאילו לא חל שינוי במחירי היחידות שסופקו על - ידי המזמין עד כמה שהן נכללות בסל המונח "מדד". 
2) רק בנסיבות שבהן הורתה העירייה על הפסקת העבודות לפרק זמן של 6 חודשים ומעלה, יעודכנו מחירי היחידה בכתב הכמויות, פעם אחת, בהתאם לשיעור השינוי במדד הידוע במועד בו חודשו העבודות ביחס למדד הבסיס. מחירי היחידה המעודכנים ישמשו בסיס לחישוב התמורה בגין עבודות שבוצעו לאחר חידוש העבודות בלבד והם לא יישאו הפרשי הצמדה נוספים. 
3) הובהר כי שכר החוזה שנקבע ע"י המהנדס כאמור בסעיף  63 לעיל עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוזה המקוריים המגיע לקבלן כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או עבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים שלפני השלמת ביצוע העבודה, אם העבודה הושלמה לפי תום תקופת הביצוע החוזרת. 
65. [bookmark: _Toc83438950][bookmark: _Toc92211783]תשלומי יתר 
1. אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו עפ"י חוזה זה, יחזירם למזמין מיד עם דרישתה, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנה לקבלן או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי לדרוש תחילה את החזרתם מהקבלן. 
2. הקדים המזמין תשלום (תשלום ביניים או תשלום סופי) יהא המזמין רשאי לנכות מהתשלום ריבית או הפרשי הצמדה עבור התקופה בה קודם התשלום. 
66. [bookmark: _Toc83438951][bookmark: _Toc92211784]מניעת רווח מופרז 
1. היה למהנדס יסוד להניח, ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן, מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המהנדס לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא למהנדס ולנציגיו את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע החוזה, וכן לתת כל ידיעות אחרות, הן בע"פ והן בכתב שתידרשנה לביצוע החקירה. 
2. קבע המהנדס כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה רווח מופרז - יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי המהנדס והקבלן מתחייב להחזיר, לפי דרישה, כל סכום שקיבל מעל לשכר החוזה מופחת כאמור. כן רשאי המזמין לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין או לגבות אותו בכל דרך אחרת. 
3. לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו עבודות מטעם המדינה ו/או בעיריית נתיבות בתנאים דומים. 
[bookmark: _Toc83438952][bookmark: _Toc92211785]פרק יב' - סיום החוזה או אי - המשכת ביצועו 
67. [bookmark: _Toc83438953][bookmark: _Toc92211786]ניקוי מקום הבנייה 
בגמר כל העבודות על הקבלן לפנות על חשבונו את שטח העבודה והסביבה שהשתמש בה, מכל פסולת ושיירי חומרים שהובאו למקום, להשאיר את העבודה ואת שטח העבודה וסביבתם נקיים לשביעות רצונו של המהנדס. סעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן לפי סעיף 31 לעיל ולא לגרוע מהן. 
68. [bookmark: _Toc83438954][bookmark: _Toc92211787]אישורי אכלוס
בגמר כל העבודות ובטרם ימסור הקבלן לעירייה את העבודה, על הקבלן להמציא למהנדס אישורי אכלוס עפ"י כל דין ועפ"י רשימת האישורים בנספח ו' לרבות של הרשויות כדלקמן: א. הג"א, ב. כיבוי אש, ג. משרד הבריאות, ד. משרד החינוך – בטיחות, ואישורי אכלוס נוספים לפי קביעת המהנדס. המצאת התעודות דלעיל הינה תנאי הכרחי למסירת העבודה. 
69. [bookmark: _Toc83438955][bookmark: _Toc92211788]תאריך סיום 
1. בתום תקופת הבדק, יהיה רשאי המהנדס בתיאום עם המהנדס מטעם התאגיד למסור לקבלן "תעודת סיום" המפרשת כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המהנדס. 
2. מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר במפורש או מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 
70. [bookmark: _Toc83438956][bookmark: _Toc92211789]סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים 
1. בכל אחד מהמקרים דלהלן יהא המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של  7 ימים, לתפוס את שטח העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבשטח העבודה וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה: 
		1)	כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או קבוע לנכס מנכסי הקבלן, או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או, במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר). 
		2)	כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב.
		3)	כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה. 
		4)	כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית תוך  7ימים להוראה בכתב מהמהנדס להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה.
		5)	הקבלן לא השלים את ביצוע העבודה בשלמותה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה ובמשך  45 יום לאחר מכן.
		6)	הקבלן מפגר ביצוע העבודות באופן שלדעת המזמין לא יוכל לסיים את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה והודעה המפרטת זאת והדורשת שהפיגור יודבק, נשלחה לקבלן בדואר רשום והפיגור לא הודבק תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה.
		7)	הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא חזר בו מההפרה ו/או לא תיקן את המעוות לפי המקרה, תוך 14 יום מתאריך שנשלח אליו על - ידי המזמין בדואר רשום בו נדרש הקבלן לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוות. 
		8)	כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.
		9)	כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 
2. תפיסת שטח העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (א) אין בהם משום ביטול החוזה על - ידי המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להתחייבויות שהמזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים (ג) ו - (ד) להלן. 
3. סמוך לשעת תפיסת שטח העבודה על - ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (א) יקבע המהנדס ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכה בו הקבלן בביצוע החוזה עד לשעת התפיסה וכן את אומדן ערכם של החומרים, הציוד והמתקנים שבשטח העבודה באותה שעה. 
4. תפס המזמין את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן (א) והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המהנדס בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ממקום העבודה. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  14 יום רשאי המזמין על חשבון הקבלן לסלקם ממקום העבודה לכל מקום שיראה בעיניו ולא יהיה המזמין אחראי לכל נזק או אופן שייגרם להם. 
5. 1) משעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי המזמין לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המהנדס הוצאות השלמת העבודה בין על ידי המזמין עצמו, בין על ידי קבלן אחר מטעמו ובין בכל דרך אחרת שהמזמין ימצא לנכון כן הוצאות הבדק וכן דמי נזק שנגרמו למזמין על - ידי כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה ונזקים או הוצאות כל שהן לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו למזמין על ידי הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם (להלן יקראו סכומים אלה: "סכום ההשלמה"). 
2) לאחר השלמת העבודה ייערך על - ידי המהנדס חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום ההשלמה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה, ואילו אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה - יהא הקבלן זכאי ליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן לערך העבודה, החומרים והכלים כפי שקבע המהנדס בכתב לפי סעיף קטן (ג) לעיל בשעת תפיסת שטח העבודה. 
3) אם ימצא שהקבלן חייב למזמין סכום הפרש כאמור בסעיף קטן (2) דלעיל יהא המזמין רשאי לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנו, או באמצעותו, לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת. 
6. [bookmark: _Toc83438957]הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף 47 לעיל ולא לגרוע מהן. 
71. [bookmark: _Toc92211790]אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה 
1. אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה מפאת כוח עליון שאין לקבלן שליטה עליו, יפנה הקבלן למזמין והמזמין יהיה רשאי, אם ימצא שהסיבה נעוצה אכן בכוח עליון, לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה והקבלן ימלא אחר הוראות המזמין בכל הנוגע לאי - המשכת העבודה כאמור, לרבות ביצוע עבודות שתבטחנה את קיום ובטחון חלק העבודה שהושלם. 
2. הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (א), יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בתקציב ובפקודות השינויים. 
3. תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור. 
4. לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם, משטח העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המזמין לפי סעיף קטן (א) רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת % 15 שייחשבו כהוצאות משרדיות ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המהנדס לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין. 
[bookmark: _Toc83438958][bookmark: _Toc92211791]פרק יג' - שונות 
72. [bookmark: _Toc83438959][bookmark: _Toc92211792]מסירת הודעות 
כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה ינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני שמפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר. הודעה שנשלחה בפקס - והצד המקבל אישר את קבלתה - יראוה במתקבלת במועד שיגורה. 
73. [bookmark: _Toc83438961][bookmark: _Toc92211793]קיזוז 
המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו עפ"י חוזה זה כל חוב המגיע לו עפ"י חוזה זה או עפ"י כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. 

74. [bookmark: _Toc83438962]מס ערך מוסף 
(1) המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. 
	(2)	המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה. 
	(3)	על אף האמור בסעיף קטן (2) הרי שאם: 
(1) איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף 63 לעיל, ובפרק הזמן הועלה שיעורו של מס הערך המוסף - ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 63 לעיל.
(2) לא השלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הקבועה בחוזה, ובפרק הזמן שבו היה חייב הקבלן להשלים את העבודה, הועלה שיעורו של המס הערך המוסף - ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם העבודה במועד והחשבון הסופי הוגש במועד. 
75. סמכות שיפוט 
1. לבתי המשפט בעיר תל אביב ולהם בלבד, תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנדונים בחוזה זה או הנובעים ממנו, למעט עניינים הנוגעים לתנאי תשלום או כאלו שנמסרו לפי חוזה זה להכרעת מהנדס העירייה, שאז סמכות ההכרעה בהם תהא למהנדס העירייה.
2. למרות האמור בסעיף קטן (א) רשאי יהא המזמין להודיע לקבלן כי גם בסכסוך או בחילוקי הדעות שנמסרו לפי חוזה זה להכרעת מהנדס העירייה, יכריע בית משפט, ואז יוגש הסכסוך או חלוקי הדעות לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.



ולראיה באו הצדדים על החתום:

	עיריית נתיבות
	
	
	הקבלן






עיריית נתיבות 
מכרז פומבי מס' 35/2024
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רמות יורם בנתיבות


מסמך ג' - מפרט כללי, ומפרט מיוחד
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רשימת מתכננים ויועצים:



	מקצוע
	איש קשר 
	משרד
	אי מייל 
	טלפון/ פקס

	כבישים תנועה וניקוז
	ניר שלף
	אמי מתום 
	Nir-s@amymetom.co.i

	טלפון : 03-6363523
נייד:    052-8365529

	אדריכלות נוף
	שירי אלמוג
	ברמן -ברוט
	ofer@asif-arc.com

	טלפון: 072-2411207
נייד:    054-5311756 

	קונסטרוקציה
	רועי אסף 
	רועי אסף
	office@asaf-roy.co.il

	טלפון:08-6272177   
נייד:  050-2700333  

	חשמל ותקשורת
	אבי אלגבסי
	אוראל 
	Aviorel109@gmail.com

	טלפון:08-6436060
נייד: 052-3321150

	מים וביוב
	מיכאל מוסקוביץ
	מיכאל מוסקוביץ
	michmirm@bezeqint.net

	טלפון: 08-6498649
נייד: 052-5360578

	ניקוז שטח והידרולוגיה
	אבי פרוינד
	מהוד הנדסה
	avif.eng@gmail.com

	טלפון:08-6684126
נייד: 050-6655645

	תכן מסעות-כביש
	דני מכטה
	מכטה גיאוטכניקה
	machta@machta.co.il

	טלפון: 09-7424175
נייד:050-5339312

	יועצת לו"ז
	שגית רבינוביץ-אביטל 
	מנהלת הסכמי הגג/עיריית נתיבות
	naamakutcher@gmail.com

	נייד:052-6664296
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המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית ובפרט פרקים:

	תאור
	פרק

	מוקדמות
	00

	עבודות עפר
	01

	עבודות בטון יצוק באתר
	02

	עבודות חשמל
	08

	מפרט כללי לפיתוח באתר
	40

	מפרט כללי לעבודות גינון והשקיה
	41

	תאורת מתקני חוץ
	43

	סלילת כבישים ורחובות
	51

	מפרט כללי לאספקת חומרי תשתיות ובנייה
	55

	קווי מים, ביוב ותיעול
	57


וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד.
בנוסף התקנים הישראליים הרלוונטיים והנחיות עיריית נתיבות.
הערה:
בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת. בהשתתפות משרד הביטחון ו/או אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון
/ אגף תכנון והנדסה ומחלקת עבודות ציבוריות, במהדורתם האחרונה והמעודכנת. לעבודות הגשר, המפרט הרלוונטי יהיה המפרט לעבודות סלילה וגישור שבהוצאת נתיבי ישראל. 

המפרטים הכללים המצוינים לעיל לא צורפו למכרז, במידה ואינם ברשותו של הקבלן עליו לרכשם
בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה ,24 הקריה תל-אביב.

הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים במכרז / חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודות בכפיפות
לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז / חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

הנחיות ומפרטים מחלקת ההנדסה בעירייה:
          על הקבלן לברר לפני הגשת הצעתו, ובמהלך ביצוע העבודה, את דרישות עיריית נתיבות בכל הקשור 
         לביצוע של עבודה זו ולאופן מסירתה לעירייה. לא תתקבלנה טענות הקבלן על דרישות שתועלינה לאחר קבלת צ.ה.ע הקשורות לאופן הביצוע ובכלל זה כל הקשור להגנות על עבודותו ורכוש אחרים,הסדרי תנועה לדרכי גישה, לשטחי אחסון, לדרישת איכות הסביבה, לתכנית עדות ולמסירת העבודה. לא תוכר שום דרישה לתוספת מחיר בקשר עם דרישות המפרטים ו/או התכנית ו/א דרישות עיריית נתיבות/הנדסה.


כתב הכמויות והמחירים – כללי
1. כל תיארו הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות – אינו בהכרח מתאר את העבודה
 בשלמותה. התיאור המלא כולל כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות   
 המזמין, המתכננים ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים האמור במפרטים ובתוכניות אך  
 אינו בא לגרוע מהאמור בהם. 
2. מחירי היחידה בכתב הכמויות כפופים לאופני המדידה והינם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי דרישות החוזה, כל הנדרש במפרטים, בתוכניות, בתקנים הישראליים ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועד הבין – משרדית, (הספר הכחול) 
3. מחיר כל אחד מסעיפי כתב הכמויות בדגש לסעיפי עבודות העפר, בטונים ויסודות, ריצוף, הכנה ופירוקים, אספלט, פרטי גמר בגשר כוללים סילוק פסולת ואדמות מהאתר. 
4. מחירי הכנת הדוגמאות מכל סוג ע"י הקבלן לאישור הפיקוח וגורמים רלוונטיים יכללו במחירי  היחידה. לא ישולם בנפרד בגין הכנת דוגמאות לאישור.



תאריך:  חתימה וחותמת הקבלן:         
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מפרט כללי מיוחד











דצמ' 2024



ביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת 
רמות יורם בנתיבות

מכרז/חוזה מס' 35/2024


כללי
מיקום הגשרים בכביש 5, המחבר שכונת רמות יורם לעיר מצפון ומדרום.

פרק 00 - מוקדמות
מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 00 במפרט הכללי. או פרקים רלוונטיים אחרים מהמפרט.


מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות בנייה סלילה ופיתוח של גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם הערה: היקף הביצוע מותנה בהחלטת מהנדס העיר וקצב התקדמות הבניה ולקבלן לא תהיה כל תביעה שהיא בגין הקטנת היקף הביצוע עקב תזרים מזומנים מוגבל ו/או מכל סיבה אחרת.
תאור העבודה :
העבודה כוללת כדלקמן:
.1עבודות עפר.
.2 עבודות בטון יצוק באתר או מובא באלמנטים טרומיים מסופקים ממפעל יצור.
.3 השלמת מערכות תאורה.
.4 עבודות פיתוח בכבישים.
.5 גינון והשקיה .
.6 השלמת מערכות קיימות מים, ביוב, ניקוז, קולחים, תאורה לפי צורך.
.7 כבישים ורחובות.
התאמת התוכניות , המפרטים וכתב הכמויות: 
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב
הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות והבהרות בכתב. ערעורים על הגבהים ועל המידות המסומנים בתוכניות אם והיו, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית , לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. במקרה של סתירה בין התוכניות, מפרט, כתב הכמויות, רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את ההוראה המחמירה מכל והמפקח הינו הפוסק הבלעדי על מהות העניין ולקבלן לא תהיה דרישה בגין זה.
עבודות, ציוד וחומרים:
00.1.1



00.2









00.3







00.4

א. כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת
  הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או  
  בחלקו.)ציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל 
  חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח.

 ב.  כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות     
      התקנים הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות,    
      תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לגביהן קיימות דרישות, תקנות 
      וכו.' המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות 
      לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם 
      יידרש.
ג. עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בפריט ו/או בחומר מסוים,        
     על הקבלן להציגו ולקבל מאת המפקח אישור על מקורם ויחד עם זאת להגיש דגימות  
     מאותם החומרים והפריטים לצרכי בדיקה.
  במידת הצורך הפריטים והחומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח  
  ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בחוזה זה. כל סטיה בטיב החומר  
  מהדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ותחייב סילוקו המיידי של החומר הפסול  
  מהמקום, על חשבון
  הקבלן. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות  
  הדרושה לביצוע העבודה. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע 
  בהסכמת המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את הצדדים.


צנרת ומתקנים תת-קרקעיים: 
בשטח העבודה עלולים להימצא צנרת ומתקנים תת-קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים והצנרת הנמצאים בתחום עבודות על מנת לנקוט בכל האמצעים לשמירה על שלמותם. חפירות לגילוי הצנרת, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילוים, איסוף מידע ותאום עם הגורמים המוסכמים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לשמירה על שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לשמירת שלמותם ותפקודם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.
 עבודה בקרבת קווי תקשורת וגילוים לרבות חפירות גישוש ואיתור או עבודות מערכת תקשורת-התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. 
  אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה. 
  העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים
בגין הנ"ל יחולו של הקבלן. 
עבודות בקרבת קווי ביוב או מים תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם תאגיד המים מי אשקלון" כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. 
קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.העיריה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.
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מהנדס באתר - מנהל פרויקט מטעם הקבלן 
בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי של 5 (חמש)שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק, לדעת המנהל בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. 
כתנאי לאישורו, על הקבלן לצרף פרוט השכלתו והניסיון המקצועי של המהנדס המוצע, ולצרף רשימת ממליצים. החלפת "מהנס האתר" על ידי הקבלן מחייבת הליך אישורו מראש, מחדש, לא תותר ההחלפה עד סיום הליך האישור מחדש. 

מנהל עבודה מוסמך- אחראי על בטיחות

מנהל העבודה המוסמך של הקבלן יהיה אחראי גם על בטיחות, רשום ומאושר ע"י משרד העבודה.
מנהל עבודה יהיה נוכח באתר במשך כל תקופת החוזה בכל שעות הפעילות של הקבלן.
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אחריות הקבלן

באתר בנוסף לקבלן פועלים קבלנים וגורמים אחרים ורשויות מטעם המזמין. 
על הקבלן לקחת עניין זה בחשבון כולל בעת הגשת הצעתו ולתאם את העבודות עימם. 
בגין תאום זה לא תאושר לקבלן כל תוספת. רואים את הקבלן כאילו כלל עלות סעיף זה במסגרת הצעתו. רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, מכיר את התוכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות ומיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה   
   00.8
                         במידות וכו,' אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו
כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
מודגש בזה שהמזמין רואה את הקבלן והקבלן מודיע כי הוא מסכים ומצהיר בזה שהוא מומחה לביצוע כל העבודות המפורטות במסמכי ההצעה, ועליו להביא בחשבון ולכלול במחירי היחידה בהצעתו את מכלול כל העבודות והפעילויות הישירות והעקיפות הנדרשות לביצוע המושלם של כל העבודה בכל סעיף מסעיפי הכמויות ו/או מסמכי החוזה האחרים, גם אם לא פורטו במסמכים ו/או בתוכניות העבודה שבהצעתו.


מניעת הפרעות: 
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בפעילות השוטפת לרבות אזורים המאוכלסים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו
 למניעת תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד באופן שיש בו כדי לגרום למכשול להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת
עובדים וכו' לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.
באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל
מתחם האתר, וסביבתו הקרובה.
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הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור של המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, מועצה מקומית
וכו.'
הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלולים במחירי היחידה של סעיפי התשלום
העבודה השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.
כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה כלולות במחירי היחידה של סעיפי העבודה,
התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.
כמו כן לא יוכרו שום תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת אמצעים מכל סוג
שהוא למניעת הפרעות.


תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר שמועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 
על הקבלן לנקות באופן שוטף ולפחות אחת לשבוע על חשבונו את הכבישים הסמוכים למתחם במטאטא כביש.
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00.11  בטיחות וגיהות באתר
     א. הקבלן אחראי בלעדי לבטיחות העבודה, על העובדים מטעמו לרבות קבלני משנה שלו         
 ועוברי אורח ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות  תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו.'
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות, להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בנושאים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל המצאתם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא כל הבורות והחפירות, ליישר הערמות והעפר ולסלק כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מפעילותו. 
הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב
אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. בנוסף, שומר המזמין לעצמו הזכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין
התובע ו/או התובעים לבין הקבלן.




9 'עמ

הקבלן מסכים ומאשר שכל תביעה במידה ותוגש הן של עובדיו ו/או קבלן המשנה שלו והן של צד ג' לרבות עוברי אורח, מכל סיבה שהיא תושת עליו ועל נציגיו ובאי כוחו המוסמכים, גם
אם הוגשה כנגד אחרים, הפעילים באתר. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לגורם כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה
ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.
ב.  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות, להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו הקרובה  בעת 
 ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות
    ושל כל רשות מוסמכת בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, תאורה   
 ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל המצאתם של בורות,  
 ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים פסולת ומכשולים אחרים באתר הנובעים מפעילותו. ו/או  
 פעילות קודמת במתחם זה.

ג.  מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות,
 ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. 
   
          ד.    הקבלן מתחייב לקיים בקרה ממשית ויעילה על קיומם ושמירתם במקומות ביצוע העבודה של 
                 כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יחייב המזמין לבקשת
      הקבלן את ה"קבלנים האחרים" כהגדרתם בחוזה להישמע להוראותיו של הקבלן בנוגע
לבטיחות וגהות באתר.
 
5. הקבלן מחויב לארגן עבודתו כל פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל שלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש ע"פ חוק לפי הצורך וכפי שיורו מנהל הפרויקט וממונה הבטיחות מטעמו. 

6. על הקבלן לספק על חשבונו אפודים זוהרים, כובעי מגן תקניים אשר ימצאו במשרדי הפיקוח/חדר ישיבות וישמשו את מבקרי האתר. כובעי המגן והאפודים יאוחסנו בארון נעול במשרדי מנהל הפרויקט וימסרו לכל מבקר ו/או עובד במתחם.

7.   במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע  
  בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים
  ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

  
1)  לפני הכניסה לשוחת הבקרה, לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של  
  חמצן.  
  אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר
                                    שהתא אוורר כראוי בעזרת מאוררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת
                                     הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכת גז.
2)  מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לאוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות לפי הכללים
                                 הבאים:
-   לעבודה בתא בקרה קיים - מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני
                                        התאים הסמוכים, סה"כ שלושה מכסים.
-   לחבור אל ביוב קיים - המכסים משני צידי נקודת החיבור.

3)      לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר
          יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. ברשות האדם הנוסף יהיה ציוד עזרה ראשונה   
  ואמצעי תקשורת אמינים לקריאת עזרה במידת הצורך.
4) הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.
  בנוסף יקשר קצה החבל ליתד יציבה או כל מתקן יציב בקרבת השוחה.
5)  הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3.0 מ' יישא מסכת גז מתאימה.
6)  בשוחות הבקרה שעומקן עולה על 5.0 מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם
                                 ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.




7)   העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי
                                הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.


הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים:
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת
הביצוע ועד למסירתו למפקח ולרשות, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות והצפות מכל סוג, רוח, שמש וכו.' ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי הנחיות המפקח, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים וניקוזם, החזקת האתר במצב תקין במשך כל עונת הגשמים וסתימתם לפני
מסירת העבודה. על הקבלן יהיה להבטיח את הזרימה בוואדי במהלך העבודה ו/או לבצע תעלות עוקפות להתנקזות זמנית בטוחה ומסודרת.
כל עבודות העזר לניקוז זמני לרבות שאיבה והפעלת משאבות להרחקת המים לא תימדדנה
לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.
כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן
אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו המוחלטת של המפקח.
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00.13  סמכויות המפקח:
א.  האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.
ב.     המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התוכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי-התאמה ביניהם ו/או אי בהירות, לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
ג.  המפקח הוא הפוסק לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או   
                           צריכות להתבצע.
ד. הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה.   
      אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או  
      מחדלים של קבלני המשנה מטעמו. במידה והעבודה תימסר לקבלני משנה באישור המפקח,  
      יהיו אלו בעלי סווג מתאים להיקפה הכספי ואופי פעילותה.
ה. המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת
 מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
ו.  המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודות כלשהן אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  
      החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק 
      לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן 
      מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכול לפי תנאי החוזה.
ז. המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה, שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע, 
     המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התוכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח 
     חתומות ומאושרות לביצוע. כל העבודה שתבוצע לא לפי התוכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק 
     והאחריות יחולו על הקבלן.
תוכניות
התוכניות המצורפות בזה הן תוכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד." לפני הביצוע ימסרו תוכניות אשר ישאו את החותמת "לביצוע," אשר בהן עשויים להיות שינויים
והשלמות ביחס לתוכניות למכרז מסיבות כלשהן.
לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצוי ו/או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה.
המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלו אשר הוצגו במכרז.
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00.15  תכניות "עדות"(ממוחשבות)

יוכנו בתכנת מחשב (התואמת את תכנת המתכננים(ויופקו על גבי פלוטים או

תוכניות לאחר ביצוע
סמי אורגינלים.

                          תוכניות אלו )כולל דיסק  און קי) יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר  
                         השלמת הביצוע. מסירת תכניות אלה ואישורן הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח.  
                         התוכניות תראינה באופן מדויק את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם 
                       הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן 
                        תכלולנה התוכניות את המפלסים T.L ו- I.L ומיקומם הסופי של כל המערכות, הצינורות 
                        וכו.'
מדידות לתכניות ה"עדות" והתוכניות עצמן תהיינה חתומות ומאושרות על-ידי מודד מוסמך
מטעם הקבלן.
כל העבודה בסעיף זה - המדידה, הכנת התוכניות והפלוטים וכו' יהיו על חשבון הקבלן, ולא ישולם
עבורן בנפרד. תכניות "עדות" חלקיות יוכנו באופן שוטף וימסרו אחת לחודש, יחד עם החשבונות החלקיים, אישורן של התכניות ע"י המתכננים והמפקח הינן תנאי מוחלט לסיום.


רישיונות ואישורים
 לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התוכניות לרבות אישורי חפירה באתר. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל.
הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות.
תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה עיריית נתיבות, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת "בזק," רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, נת"י, משטרה, חברות תקשורת, מקורות, רשויות הניקוז וכו' וכן אישור הסדרי תנועה חתום ע"י משטרת ישראל ועיריית נתיבות. פעולה זו תמשך עד חודש ימים בתוך תקופת הביצוע החוזית ותחל מיד עם קבלת צ.ה.ע, במידה
ותתארך על חודש ימים תחשב התקופה העודפת ע"ח הקבלן.
לוח הזמנים ותקופת ביצוע
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א.  הקבלן מתחייב לסיים ביצוע כל העבודות שבמסגרת חוזה/מכרז זה לא יאוחר מאשר
       12 חודשים מיום צו התחלת עבודה , אולם המזמין (בלבד)רשאי להאריך את תקופת
    הביצוע עד 3 חודשים נוספים עבורם לא ידרוש הקבלן תמורה כלשהי בגין הארכת ביצוע.
        אין לעיריית נתיבות כל התחייבות להיקף עבודה כלשהו על פני התקופה.
ב.   מודגש כי בתקופה שמיום צו התחלת עבודה ועד תום החודש הביצוע שצוין לעיל, הקבלן
      מחויב לבצע את כל העבודות האחזקה באתר, שיידרש להם גם בתקופה שבה לא תבוצע כל עבודה
      אחרת הכלולה בחוזה, ללא שום פיצוי כספי מעבר למצוין לעיל.
ג.  הקבלן יגיש למפקח תוך 15 יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב
   לביצוע העבודה אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי  
   הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל הספקת חומרים, ניצול 
   ציוד מכל סוג שהוא, תשומות כח אדם ושלוב העבודות השונות והשלבים השונים של 
   הביצוע ושל
   קבלני המשנה ושילוב העבודות עם קבלנים וגורמים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב.  
   במידה והעבודה תפוצל למספר שלבים, משך הביצוע של כל שלב יהיה החלק היחסי של השלב
   הרלבנטי בהתאם לערכים הכספיים.



ד.    על הקבלן להגיש לוח זמנים המתאר את תוכנית ביצוע העבודה, כולל הנתיב הקריטי (באם לדעת המפקח  
    קיים נתיב קריטי.) לוח זמנים זה חייב להיות ברור ומפורט ומעיד כי הקבלן
  הבין את מהות העבודה מרכיביה וסדר הביצוע . כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים למעקב, עדכונו וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן בשיטה "גאנט,"בתכנת M.S.P ויכלול עד 40 פעילויות לכל היותר. לוח זמנים כללי יוגש עם הצעת הקבלן במכרז ויהפוך לאחר אישורו לחלק בלתי נפרד מהחוזה ויחייב את שני הצדדים. ה. לוח הזמנים המקורי לאחר אישורו יהפוך לחלק בלתי נפרד מהסכם העבודה ויחייב את הצדדים.


צוות הקבלן 
צוות עובדי הקבלן יכלול עובדים מקצועיים אשר יאושרו מראש ולא יאוחר מ14- ימי לוח
מצ.ה.ע כמפורט:
מהנדס ביצוע – מהנדס רשום ורשוי, בעל ניסיון מוכח בעבודה מסוג זה של 5 שנים לפחות. להוכחת ניסיונו וכישוריו יציג המהנדס קורות חיים והמלצות. מהנדס הביצוע ישהה באתר לפחות ב- 50% משרה, 6 ימים בשבוע.

מנהל עבודה מוסמך בענף הבנייה והסלילה, במשרה מלאה כל ימי השבוע בעל ניסיון מוכח
בעבודה דומה נשוא מכרז זה של 10 שנים לפחות. להוכחת ניסיונו וכישוריו יציג הקבלן ניסיונו של מנהל העבודה, קורות חיים והמלצות. מנהל העבודה ישהה באתר בכל זמן נתון שתתקיים פעילות באתר.
מנהל העבודה יוגש ואושר ע"י משרד העבודה.
סדרי עדיפויות
העיריה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,
הקטעים בו יבוצעו וכו.'
כל האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או תוספת כל שהיא.
אחריות 
בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים
כגון תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות וכל תעודה נוספת.
הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו לעיריית נתיבות.
מדידות
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א.   מיד עם תחילת העבודה יאשר הקבלן עם המפקח את פרטי מודד האתר מטעמו.
            המודד יהיה זמין בכל עת, ע"פ צרכיי העבודה לדרישת המפקח ו/או הקבלן.
ב.  לפני תחילת ביצוע העבודות ימדוד הקבלן את השטח באמצעות מודד מטעמו, יכין   
           תכנית מצב קיים בגבולות הביצוע מדידה זו לאחר אישור המפקח ומתכנני  
           התנועה/פיתוח )נקודות קבע( תכלול בכל רחוב את הסימון המדויק ומיקומם של  
           עמודי תאורה. המדידה תהווה בסיס לחישוב הכמויות ואישור לביצוע. המדידה 
           כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם בגינה בנפרד.
ג. לקבלן יימסרו בשטח נקודות B.M לקשירת הרומים וצירי כבישים ודרכים   
             מתוכננים. כמו כן תימסר רשימת קוארדינטות של פינות מגרשים חדשים באתר. כל 
             הסימנים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.
ד. על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים והמגרשים במידת הצורך. כמו כן יסמן 
        את גבולות כל האלמנטים הנ"ל. כל זה יבוצע בהתאם לתוכניות ולרשימות שיקבל ותוך
      הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן
      על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.
ה.  הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח יחדשן        
        במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה    
        הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.
ו.  אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן 
       כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא
                                תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח.

אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.
על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודה ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע ע"י המפקח.
לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה ראשי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב.)
בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח.
את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ4-
X40X 40 ובאורך של 90 ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע של כ- 70 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה ויסומנו בסרטים צבעוניים ברי קיימא על מנת למנוע פגיעות רכבים וכלים מכניים בהם.
נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב
למדוד ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.
המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה
בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.
על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו-אופטי "דיסטומט." המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת
הדיוק הנדרשת של המגרשים.
פרטי המודד יובאו לאישור המפקח טרם תחילת העבודה.
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יא.


יב.

   יג.   אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות I.P ופינות של מגרשים) הוא יחד וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף
המדידות לפרצלציה של המגרשים.
כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זוית כנדרש בסעיף ח' שלעיל.


כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.

בבכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה - גבולות החלקות (הפרצלציה)הם המחייבים. 

לפני ביצוע העבודה ותנאי לתחילת ביצועה יאשר הקבלן תכנית מצב קיים של האתר או יכין תכנית מצב קיים אשר תאושר ע"י המפקח ותשמשם בסיס להתחשבנות מוחלטת.

יד.

טו.
טז.



משרד שדה
על הקבלן לספק ולתחזק את משרדי מנהלת הפרויקט כמפורט:
מבנה יביל בשטח שלא יפחת מ- 24 מ"ר כולל ריהוט : שולחנות, כיסאות, ארון וכו.'
חיבור המבנה לרשת המים, חשמל תקשורת וכן תשלום שוטף בגין הוצאות מים, חשמל וטלפון.
שמירה וניקיון משרד. 
אספקה ואחזקת מכשיר פקסימיליה משולב עם מכונת צילום צבעונית מדגם c287 Minolta אספקת מחשב נייד תוצרת DELL מדגם LT-RD33-11426 5501 Latitude 
מודם ותוכנות כמפורט: מערכת הפעלה 10 ,Windows 2021 ,Office 2021 project ,Ms-
2022 ,Autocad תוכנת דקל אינטרנטית מלאה על שם משרד הפיקוח במהדורתן המעודכנת.
מובהר למען הסר כל ספק, כי התכנות חייבות להיות ברישיון.
כמו כן יהיה מחובר לאינטרנט אלחוטי באמצעות קו ADSL שיותקן בנפרד ויחובר למחשב.
יסופק מקרר משרדי 60 ס"מ גובה.
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                  יסופק ויותקן מתקן למים קרים תמי 4 במטבח. 
                   באחד המשרדים יסופקו ויותקנו 2    מזגנים עיליים בתפוקה של 15,000 BTU כולל  
              מעברים בקירות במידה ונדרש.
במשרד השני יסופק ויותקן מזגן עילי בתפוקה של 30,000 BTU כולל כנ"ל.
       הוצאות ספק קו אינטרנט כולל Wifi מוגבר (שימוש שוטף, אחזקה, ביטוח, אחזקת משרדים,    
             השרותים והמטבחון ונקיונם לפחות פעם בשבוע – ישולמו על ידי הקבלן במשך כל תקופת 
             הביצוע כולל פרק הזמן עד לסגירת חשבון סופי עם הקבלן.
                     מחירי אחזקתם של 2 המשרדים (המבנה), כולל אחזקה ותפעול תקין של כל הציוד הנ"ל,  
            כולל אספקה שוטפת של טונר למכונת הצילום )כולל טונר רזרבי אחד לפחות בכל עת,( 
            החלפת פילטרים למתקן מים קרים/חמים.
  הקבלן נדרש לשמור על המשרד במצב נקי ומסודר עד סגירת חשבון סופי. 
  עם סיום סגירת חשבון סופי ינותקו 2 המשרדים ממערכות אינסטלציה, חשמל, תקשורת 
            וכדו' בתום הקמת הפרויקט ותשלום חשבון סופי לקבלן ימסרו שני המשרדים על תכולתם  
            ויהיו רכושו של הקבלן, אשר יפנה אותם אל מחוץ לאתר.
 הקבלן יספק בנפרד משרד לשימושו ושימוש עובדיו. .13 הקבלן יספק לאתר מבנה ממ"ד יביל על 
            חשבונו. בסיום העבודה יפנה הקבלן את הממ"ד אל מחוץ לאתר על חשבונו וללא תמורה.


קבלת העבודה העבודה 
תימסר לעיריית נתיבות בנוכחות המפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תוכניות "עדות" מודגש כי
המסירה לרשות מותנת במסירה מוקדמת למפקח ולמתכנן.
חתימת העיריה והמפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה.
מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של ק.ק.ל, חברת
החשמל, חברת "בזק" לעיריית נתיבות. אולם בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם החברה בנוהלים המקובלים. רק הוראות המפקח
מחייבות את הקבלן.
למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר קבלת העבודה ע"י העיריה,
מותנית בקבלת העבודה גם ע"י המתכננים, הפיקוח , בזק, חברת חשמל, ק.ק.ל וכו.'
קבלני משנה 
העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק לאחר אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח
העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו,
ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה .
ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
המפקח אינו חייב לנמק לקבלן מדוע אינו מאשר העסקת קבלן משנה זה או אחר.
קבלני המשנה במידה ויאושרו יהיו בעלי נסיון וסיווג מתאים ומוכח לביצוע העבודה.
כמויות
כל הכמויות ניתנות באומדן. רואים את הקבלן כאילו נתן בהצעתו מחירים סבורים והגיוניים עבור כל הצעה בכלל עבור פרק או סעיף. כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לגבי סעיף בודד או סה"כ הכמויות לא תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה. אולם באם לדעת המזמין מחיר של סעיף מסוים יהיה מופרז רשאי המזמין להפחית מחיר מעבר לכמות של ,50% אין הדבר חל על מחיר שלדעת הקבלן המחיר נמוך מידי. 
מודגש כי ישנם סעיפים זהים בפרקים וסעיפים שונים. הקבלן נדרש לנקוב במחיר זהה במידה והמחיר לא יהיה זהה ישולם לפי המחיר הנמוך ביותר מבלי שלקבלן תהיה אפשרות לחלוק ו/או לערער על כך.
הובלות 
כל הובלה לצורכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.
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תאום עם גורמים אחרים
בנוסף לאמור בסעיף 0048 של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי
במהלך עבודתו יפעלו בשטח הגורמים הבאים:
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א. תנועת רכב קבועה ורגילה.
ב.  עבודת קבלנים אחרים מטעם העיריה או הרשויות האחרות מטעם העיריה..
ג.  עבודות בנית בתים במגרשים הפרטיים.
ד. פעילות רשויות.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות,
כולל השגת כל האישורים על פי חוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו.'
     על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כל שהיא בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.


חשמל ומים 
מים לצרכי הידוק שכבות המילוי ויתר העבודות יהיו על חשבון הקבלן. התחברות לנקודות המים והובלת מים בשטח בעזרת צינורות מתכת ו/או צינורות גמישים ו/או כל האמצעים האחרים, לפי בחירת הקבלן ובאישור ב"כ המזמין. הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לאספקת חשמל ומים
לביצוע העבודות בשלמותן. כן מתחייב הקבלן כי כל המתקנים הזמניים יעשו באופן נאות לפי
תקנות הרשויות המוסמכות ובהתחשב באמצעי הבטיחות המוגדרים בתקנות אלו.
טיב החומרים והמלאכה - דמי בדיקת דגימות
להלן בדיקות אשר הקבלן יבצע על חשבונו :
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.1    דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה.
.2    דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו (נוחות בעבודה, חסכון וכו.)'
.3  דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות  
           החוזה.
.4   הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא, לרבות 
           ההוצאות המפורטות בסעיף 40  5)).
 .5           ההוצאות הנזכרות בסעיף )1( + )4( לעיל תחולנה על הקבלן. המפקח שומר  
              לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות
ולהזמין את ביצועו מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי
טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה.

הקבלן מצהיר כי ביצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות תוקף
מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי סמכותה הרשמית. הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ולא תוכרנה כל תביעות אשר
תנומקנה באי-הכרתם.
אגרגטים לבטונים
בכל הבטונים שיבוצעו באתר יש להשתמש באגרגטים גרוסים ממחצבות מאושרות.
לא יותר שימוש בחומרים מקומיים.
סילוק פסולת ועודפי עפר
חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל אתר פסולת ושפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. קבלת ההיתרים וסילוק פסולת בניין כולל הובלה והטמנה הינם באחריותו המלאה
והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהעירייה לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון. לא
תוכר כל תביעה בגין זה, לרבות תשלום בגין אגרות שפיכה והובלה לאתרי מטמנה מוכרים.
דוגמאות מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת מכל חומרי הבניה והפריטים המוצעים על ידו לאישור המפקח לפני רכישתם והתקנתם. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך העבודה. עלות
הדוגמאות תיכלל במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד.

אחריות הקבלן מול המפקח
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א.  הקבלן חייב בכל יום א' בשעות הבוקר להודיע בכתב לפיקוח על תוכניותיו לשבוע עבודה
         ולקבל (או לא לקבל) את הסכמתו . ביצוע העבודות בכפוף לאישור הפיקוח.
ב. במידה והקבלן לא עומד בתנאי זה או מספק מידע לא נכון ו/או חלקי, רשאי המפקח לעצור 
   בכל עת הביצוע, עד לקבלת עדכון מלא על עבודות בכל חלקי הפרויקט. לא תוכר שום תביעה
                           כספית עבור הפסקות עבודה מסירה זו.
ג.  הקבלן חייב לעדכן לו"ז אחת לחודש או במידת הצורך ועפ"י הוראת המפקח אחת 
   לשבוע. 
ד. לא תוכר שום תביעה על תשלומים בעבודות שבוצעו וללא נוכחות ולא לפי אישורו או
                             הנחיותיו של המפקח.
ה.  חשבונות יוגשו על בסיס מדידה בפועל עם חישובי כמויות. חשבונות בהערכה, לא יתקבלו
                        לבדיקה.
ו. כל עבודות הקשורות למילוי עפר, תעלות, הנחת קוים תת קרקעיים, נדרש הקבלן לבצע אך ורק
                         באישור פיקוח, בכל שלב ושלב. דרישות וחלוקה לשלבים תימסר לקבלן עם תחילת העבודות.


שילוט 
א. הקבלן יכין ויתקין על חשבונו לשמך תקופת הביצוע לרבות אחזקה שוטפת שני 
    שלטי אלומיניום במידות 3.0/4.0 הכוללים הדמיית הפרויקט, את פרטי הרשות, 
    המתכננים  והיועצים (ע"פ רשימה מאושרת של מנה"פ).
ביסוס השילוט יאושר בחתימת מהנדס קונס' מטעם הקבלן ויימסר למפקח מיד עם ההתקנה.
התקנת השלטים במקום שיקבע המפקח עד 21 יום ממועד מתן צ.ה.ע.

00.34

ב. בנוסף יתקין הקבלן בסמוך לשער הכניסה לאתר 2 שלטים לפחות במידות 60/60 ובהם פרטי    
       מנהל העבודה/מהנדס מטעמו וטל' נייד אשר יהיה זמין 24/7 שעות לקריאה במקרה של תקלה
                               באתר מחוץ לשעות העבודה הרגילות.


מחירי היחידה, מחירי עבודה אחידים בנתיבות מובהר לקבלן כי מנוחיות עריכת    
   המפרטים ובפרט כתבי הכמויות, רוכזה העבודה בחלקה לפי
מקצועות ללא התייחסות לאזורי הביצוע במתחם. למרות האמור כל עבודה וכל תאור הן   
  במפרטים והן בכתב הכמויות יהיו זהים מבחינת מחיר
  ביצוע העבודה, אפשרויות ואיכות הביצוע וקצב הביצוע בכל שטח נתיבות. המזמין  
   רשאי להורות לקבלן, והקבלן יהיה חייב לבצע כל עבודה כמפורט בסעיפי כתב
   הכמויות בכל מקום בנתיבות ללא שינוי במחירי הצעתו במכרז.
הסדרי תנועה זמניים: 
תכניות, שלטים, תמרורים וצביעת כביש המתואמים עם העירייה ומשטרת התנועה  
    וקבלת אישורים – כלולים במחירי היחידה ובאחריות הקבלן ולא תשולם בנפרד.
דמי בדיקות:
דמי בדיקות באחריות הקבלן ועל חשבונו.
הבדיקות יעשו אך ורק ע''י מעבדה אשר פרטיה יאושרו מראש ע"י המפקח.
עבודה בחו"המ.
המזמין זכאי להפסיק ביצוע עבודות בחו"המ, חגים ללא תשלום פיצוי לקבלן.
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00.39 תעריפי שכר העבודה
בכל מקרה של העסקת פועלים מקצועיים ו/או פועלים פשוטים (בלתי מקצועיים)בעבודה יומית יהיה התשלום לקבלן (כולל מימון ורווח קבלן ראשי) בהתאם למחירים הנקובים ב"מחירי שעות עבודה - פרק 60 - פרקי משנה 60.1 ו - "60.2 בהוצאת "דקל - מאגר המחירים לענף הבניה" במהדורתו האחרונה ובכפוף לתנאים הבאים :

1. המחירים הנקובים יהיו סופיים, מחירי קבלן ראשי, יכללו הוצאות ניהול ושימוש  
    בכלי עבודה אישיים. 
2. למחירים הנקובים תינתן הנחה מראש בשיעור .20%
3. התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל בלבד.
4. התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הקבלן, כנגד אישור בכתב של הפיקוח
ביומני העבודה.
5. בסיומו של כל חודש פעילות או בסמוך לכך יכין הקבלן ויאשר עם המפקח טבלת פעילות
                   לחודש הרלוונטי אשר לאחר אישורה תוגש במצטבר בחשבון החלקי הקרוב.


00.40 כתב הכמויות - כללי
1. את רשימת הכמויות והמחירים יש לקרוא יחד עם תיאור העבודה והמפרט הטכני המיוחד
(מסמך ג' .( 2
רואים את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט מסמכי החוזה, כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים ברשימת הכמויות מחירים. הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים תמציתיים אלה, בסעיף כלשהו, ברשימת הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו או אחרת חסרה.
2. מגיש ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש להגיש עם הצעתו. אי מילוי הוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה. אין להוסיף כל הערה או תיקון בכתב הכמויות.

3. על המגיש למלא בדיוק את ההנחות או התוספות למחירים והסכומים.
4. מבוטל.
5. מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויות ועל גיליון הסיכום.
6. סעיפים שלדעת מגיש ההצעה כוונתם אינם ברורה די צרכה יתבררו מראש עם מנהל הפרויקט  
    בהתאם להנחיות שימסרו במהלך סיור הקבלנים. תשובות לקבלנים יינתנו בכתב בלבד, לפני
                הגשת ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה, תחייב דעתו של המהנדס.
7. רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות , מילוי
התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם. אי-הבנת תנאי כלשהו או התחשבות בו לא
    תשמש כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
   אם לא צוין המפורש ברשימת הכמויות, יראו את המחיר המוצע בעד סעיף כלשהו, לפי רשימת
  הכמויות ומחיר החוזה כולו, ככוללים את הערך :
א.   כל החומרים הדרושים כולל הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין
                                אם נכללו במסמכי המכרז / חוזה או לא.
ב.   כל העבודה הדרושה לרבות ניהול העבודה בפיקוח מקצועי לביצוע מושלם של כל סעיף בהתאם לתנאי החוזה ובכלל זה עבודות לואי ועזר הנזכרות בפרט ו/או המשתמעות
                             ממנו.
ג.   השימוש בכלי עבודה אישיים, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, מבנים ארעיים   
       וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום העבודה ופירוקם בגמר
                               העבודה, הוצאות לתיקונים, דלק, שמנים, סיכה ושכר נהגים, מכונאים וכו.'
ד.   הובלת חומרים וציוד למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל זה העמסתם
                              ופריקתם וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.
ה.    אחסנת החומרים והציוד ושכר המחסנאים והרשמים.

ו.    כל העבודות בעלות אופי ארעי באתר הבניה, כגון : מבני עזר, שילוט אתר ,)*2( ניקוז
     זמני, הקמת פיגומים, עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע, מדידות, סימון, אחזקתם במצב תקין ומתוקן, צנרת וחיבורי מים, ביוב ודלוחין זמניים, צינורות זמניים למיכלי מים, גידור זמני ואמצעי בטיחות אחרים, הגנה וכיסוי חלקי מבנים, סילוק מי גשם והגנה משיטפונות, סילוק עודפי חומרים ופסולת מאתרי הבניה.
ז.   שכר שומרים הוצאות שמירה אחרות, כולל שמירה צמודה למבני מנהלת הפרויקט.
ח.    תשלומים בעד מים וחשמל לבניה.
ט.    אספקת דגמים לבדיקות ואישור.
י.    הוצאות תיקונים בתקופת הבדק.
יא.   תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח ובסמוך לו.


דמי ביטוח למיניהם, ערבויות, מיסים ממשלתיים ומיסים מוניציפליים החלים על הקבלן, מיסים לקרנות והטבות סוציאליות, הקצבות לנזיקין ופיצויים של נזיקין לסוגיהם, כמפורט בתנאי החוזה, מס קניה, מכס, בלו וכל ההיטלים האחרים המתחייבים לפי החוק.

              יב.



כל על יתר ההוצאות באתר הבניה שתנאי החוזה מחייבים אותו ו/או הקשורות איתם
ו/או הנובעות מהן - הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקריות.

             יג.

            יד.                 הוצאות כלליות של הקבלן.
           טו.                 הוצאות מימון ורווח.

8. כל פרט המסומן בתוכניות ואינו כלול ברשימת הכמויות יראה ככלול במחירים שיוצעו ע"י הקבלן, כמו כן כל סעיף הכלול בתיאור הטכני וברשימת הכמויות ואינו מסומן בתוכניות יראה  ככלול במחירים שיוצעו ע"י הקבלן.

9. הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של כמויות העבודה, ואין לראותן
             ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.



10. הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על סמך מדידות. הקבלן חייב להודיע ולאפשר מדידת הכמויות באתר טרם שכיסה חלק מסוים מהעבודה. לא עשה כך, יהיה עליו להסיר את הכיסוי ולנקוט באמצעים הדרושים כדי לאפשר מדידה תקינה של כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות. המדידות תרשמנה בדפי מדידות ותחתמנה ע"י בא כוח המזמין והקבלן. על הקבלן לספק על חשבונו את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות.   



11. 
12. 
13. אם תוך בדיקת ההצעות ע"י המהנדס תתגלינה טעויות בכפל או בסיכום יראה המהנדס את
מחירי היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם.

14. המזמין רשאי לשנות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב הכמויות וכן לבטל סעיפים קיימים,
וזאת מבלי שלקבלן תהיה דרישה לשינוי במחיר.


13. על הקבלן מיד עם תחילת העבודה ולא יאוחר מ- 30 יום מתחילתה להציג דוגמאות ע"פ קביעת הפיקוח לאישור המתכננים והנהלת העירייה ומיד עם אישורן לשריין את אספקתם, סעיף זה מתייחס וכולל גם למעקות הגשר.

14. התמחור לעבודות חריגות יהיה מבוסס על המחירונים הבאים ועל פי סדר להלן:

א. פרורטה לסעיפי חוזה הקיימים.
ב. מחירון דקל פחות הנחת הקבלן, למעט מחירי ש"ע המבוססים על
                                 מחירון דקל פחות  20%
ג.  מחירון משב"ש שבתוקף מופחת בהנחת הקבלן
ד. מחירון נת"י פחות הנחת קבלן. 
ה.  לעבודות שלא נמצא להם סעיף מתאים בסעיפים א-'ד' הנ"ל, המחיר יקבע לפי ניתוח מחירים. 
      לא תשולם תוספת קבלן ראשי לסעיפים ב-'ד,' תוספת אזור וכו.'
על מנת להסיר כל ספק מובהר בזה כי סעיפים חריגים אשר יוגשו להם ניתוחי מחירים ויתבססו על המחירונים לסעיפי שכר העבודה וציוד תינתן הנחה של .20% כמו כן, במידה ותידרש עבודה מיוחדת בשעות הלילה ו/או חג ומועד, לא תשולם תוספת בגין
הביצוע.
מובהר בזה כי בניתוח מחירים הכוללים אספקת חומרים הקבלן חייב לצרף חשבונית "נאמן
למקור" המעידה על התשלום בפועל של החומר, התשלום יתבסס על מחירון הספק בניכוי .30%
המחירון שיילקח בחשבון יהיה מחירון הספק שהיה בתוקף בעת הגשת המכרז. תוספת של 12% רווח קבלן ראשי תאושר כאשר יוכח בעליל כי קבלן משנה המאושר על ידי המפקח מבצע עבודה חריגה, תוספת זו תאושר ותשולם פעם אחת בלבד לגבי כל מחיר/ סעיף
עבודה.
מובא בזה לתשומת לב הקבלנים כי לסעיפים זהים עליהם לתת מחיר יחידה זהה. במידה ויהיו מחירים שונים לסעיפים זהים המפקח יהיה רשאי לשלם את כל הסעיפים עפ"י
המחיר הנמוך ביותר שניתן.
המזמין לא יכיר ולא ישלם שום תוספת המוכרת כעבודה קטנה ו/או מיוחדת.


הקבלן יצרף להצעתו רשימה של קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק, כולל צילום רישומם אצל
רשם הקבלנים וסיווגם וכן אישור בדבר היותם עוסק מורשה.
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שינוי בהיקף החוזה  
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לבטל סעיפים שלמים. כמו כן, בניגוד לאמור בחוזה, הקטנת היקף החוזה ו/או הגדלתו בהיקף כל שהוא לא יביא לשינוי מחיר יחידה. אולם, באם כמות בסעיף בודד תגדל ב- 50% רשאי המזמין לקבוע מחיר יחידה מתוקן.
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הקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך והמפקח יהיה המוסמך היחידי לאשר המוצר כמוצר שווה
ערך. הבסיס להחלטת המפקח:

.17

.1  זהות מוחלטת מבחינה הנדסית.
.2  זהות מוחלטת מבחינת הרכב החומר ממנו יוצר המוצר.
.3  זהות מהיבט של עלויות ולקבלן לא תהיה אפשרות לערער על כך.


כל הסעיפים אשר בכתב הכמויות יהיה תקפים בכל מקום בתחום נתיבות וסביבתה, ומחיר
היחידה יחייב את הקבלן, למרות שישנה בכתב הכמויות חלוקה למבנים, לפי אזורים.
             .18

19. מודגש כי עבודות בקטעים ו/או ליד מתקנים ו/או עצמים תת קרקעים ו/או עיליים, יבוצעו ע"י הקבלן עפ"י מחירי היחידה בחוזה. לא תשולם שום תוספת בגין עבודה בקטעים קטנים, קשתות, מבנים גאומטריים לא רגילים וכו.'

20. בשל היקפה ופריסתה של עבודה זו, לא תוכר בטלת כלים בשום שלב של      
             העבודה.
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1. קונסטרוקציית גשרים
פרק 01 - עבודות עפר
01.1.01	כללי
כל עבודות העפר תבוצענה ותימדדנה בהתאם ל"מפרט הכללי לעבודות בניין" של הוועדה הבינמשרדית פרק 01, פרט אם צוין אחרת בהוראות הבאות ו/או בכתב הכמויות, ובתיאום וע"פ הנחיות המהנדס.
במסגרת פרק זה יבוצעו חפירות לגשרי רכב צפוני ודרומי.
העבודה כוללת : חפירת בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, יישור תחתית החפירה, מילוי חומר מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר וכו'.

01.1.02 חפירה/ חציבה 
המונח חפירה המופיע בפרקים שונים פירושו חפירה בקרקע מכל סוג שהוא לרבות חציבה גם אם לא צוין זאת במפורש.
01.1.03	חפירה מיותרת
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה ו/או יחרוג מגבולות התוכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות בעובי 15 ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של 98% מודיפייד א.א.ש.ה.ו. 
כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של לפחות 150 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.
עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד החפירה.
01.1.04     תאום עבודות חפירה 
הקבלן לא ייגש לביצוע עבודות החפירה טרם בירר הימצאותם בשטח של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו', בהתאם לנתונים שקיבל מהמפקח ומהרשויות המתאימות ויהיה אחראי בלעדי לנזקים שייגרמו בגין החפירה למתקנים הנ"ל ואחרים.
רק לאחר גילוי המתקנים התת קרקעיים בחפירה זהירה בידיים וזיהויים על ידי הגורמים המוסמכים, יורשה הקבלן להתחיל בחפירות.
החפירה תבוצע לאחר הצגת האישורים וקבלת אישור בכתב מהמפקח. 

01.1.05	פינוי פסולת בניין וניקוי השטח
האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק על ידי הקבלן, על חשבונו, למקום מאושר על ידי הרשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת. 

09 01.1.06  עבודות הכנה ופירוק 
על הקבלן לסלק כל פסולת, אבנים, גדמי עצים, משטחי בטון, בלוקים, מערכות תת קרקעיות וכל ההפרעות המצויות ושיתגלו בשטח העבודה תוך מהלך העבודה.
בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות, מערכות וביוב,
שמופיע בתוכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתוכניות, חל איסור
להתקרב בחפירה לרכיב שנתגלה גם כשהנ"ל נדרש בתוכניות. הקבלן יעצור את
העבודה במרחק 1.5 מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד שיפוע קרקע אל תחתית החפירה
יכתוב ביומן, ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח.
סילוק כל הפסולת והמפגעים האחרים ייחשב, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף. לפני הפירוק והסילוק על הקבלן לקבל אישור מהמפקח.

01.1.07   מילוי מובא, מילוי מושאל מצעים והידוק מבוקר
המצעים וחומרי המילוי יהיו בשכבות כמפורט בדו"ח קרקע עפ"י הנחיות יועץ הביסוס (שכבות מבנה כביש מעל תקרת הגשר יפורטו ע"י אחרים) ויתאימו לדרישות המפורטות  בסעיף 5103 במפרט הכללי.
על הקבלן לבצע מילוי קרקע לגשרים (מתחת ,בצידי המעביר ומעל) ,המילוי יהיה מצע סוג א  ויונח בשכבות של 20 ס"מ תוך הידוק מבוקר לצפיפות של 98% מוד א.א.ש.הו, הרבצה במים כנדרש עד הבאת העפר למידת הרטיבות ודרגת הצפיפות הנדרשת. 
מילוי והידוק שכבות הקרקע יבוצעו בציוד מכני מתאים. 
לא תשולם תוספת על הובלת הקרקע והיא כלולה במחיר היחידה של המילוי.
הקבלן ישתמש בעפר החפור לפי הצורך, לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר זה יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה, מלכלוך ומפסולת ומתאים לדרישות המפרט ושימושו יאושר על ידי המפקח ויועץ הקרקע. 
עודפי החומר החפור, במקרה ולמזמין אין צורך בו על פי אישור מתאים ע"י המפקח,ייחשבו כרכושו של הקבלן והוא יהיה רשאי למכרם או לשפכם אל מחוץ לשטח בהתאם לחוקים העירוניים הכל על חשבונו ואחריותו.
התשלום עבור עבודות המילוי החוזר נכללות -במחיר החפירה.

01.1.08    הידוק שתית
הידוק שתית תהודק בהרטבה ע"י ציוד מכאני מתאים לדרישת המפקח עד קבלת צפיפות 98% מוד א.ש.ה.ו  .

010 01.1.09      עבודות חפירה
א.  	עבודות החפירה כוללות בין היתר גם חפירת השלמה ויישור לתחתית הריצפה .
ב.  	הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים, אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המהנדס ומחירי היחידה יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל . 

01.1.10	חפירה למבנים תת-קרקעיים.
א.  החפירה תבוצע כאמור בהתאם לתוכניות, תוך הקפדה על דיוק ביצוע גבולות החפירה
המפלסים והשיפועים הנדרשים. 
ב.  שיפוע החפירה יהיה 1 אנכי ל-1.5 אופקי באישור יועץ קרקע בלבד .
ג.  על הקבלן לנקוט בצעדים מתאימים שיבטיחו אפשרות המשך עבודה תקינה בתקופת
ירידת גשמים בכל כמות שהיא וכל זאת בצורה שתאפשר ניקוז של השטח ו/או כל
ניקוז בדרך אחרת, כך שיובטח המשך עבודה רצוף ואי שקיעה של ציוד הנדסי בתוך
הבוץ בעונת החורף.

01.1.11 שקיעות
הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירות ליסודות,
ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף.

01.1.12	אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים
בנוסף לאמור במפרט הכללי , במפרט המיוחד ,בנספחים ובתוכניות, מחירי היחידה יכללו גם את העבודות המפורטות להלן: 
א.	את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות ,חפירה /חציבה בגבהים שונים ע"פ תוכניות עבודות עפר ודו"ח קרקע.
ב.	הידוק שתית עפ"י הנחיות יועץ הקרקע.
ג.	סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחיר היחידה של המבנים השונים הנקוב  בהצעה, לרבות עבודת ידיים.
ד.           הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את עבודות העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות המתוארות בכתב הכמויות.
5. החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות.
6. הרחקת שארית החומר החפור והפסולת למיניה למקום שפך מאושר.
7. עבודות העפר יכללו עבודה בשיפועים, מדרונות, הרחבות, דפנות אלכסוניות, מרווחי עבודה וכיו"ב, חפירה /חציבה בגבהים שונים ע"פ תוכניות עבודות עפר ודו"ח קרקע.
8.   המדידה
שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי, לפי מידות הבטונים בתוכניות, ולא יילקחו בחשבון שיפועים, מדרונות, הרחבות, דפנות אלכסוניות, מרווחי עבודה וכיו"ב. 

פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר
02.01	סוגי הבטון
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתוכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון בגשרים   ב-40. עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 150 ק"ג למ"ק בטון מוכן. 
הצמנט יהיה מסוג צ.פ. 250. 
כל האמור בפרק זה מתייחס לעבודות השלד שיבוצעו בגשרים .
הקבלן ימנה מטעמו ועל חשבונו טכנולוג שיתכנן את תערובות הבטון המתאימות לקבלת החוזק והתכונות הדרושות ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים ודרישות פרויקט זה. הינו באחריות טכנולוג מטעם הקבלן וכלול במחירי היחידה.
דרגת החשיפה של הבטונים תהיה ע"פ ת"י 118 מינ' דרגת חשיפה 10, ע"פ בדיקות אגרסיביות קרקע שבוצעו.

02.02	איכות הבטון והיציקות
תנאי בקרה: 
תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.
ציפוף הבטון:
יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.
מניעת סגרגציה:
יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.
אשפרה: 
אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך 7 ימים לפחות, או ע"י שימוש ב- CURING COUMPOUND לפי הוראות המפקח, במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.
בדיקת הבטון:
לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 26, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י 106.
כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח.

02.03      עיבוד שפועים  
תקרת הגשרים משופעים בהתאם לתוכניות , המפלס משתנה ממקום למקום אך עובי התקרות אינם משתנים, ולפיכך מתחייב עיצוב גבהים קפדני בתחתית הטפסות לתקרות הגשרים, לפי המפלסים הנקובים בתוכניות.

02.04	תבניות
02.04.01 התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה בתאום עם המפקח.
02.04.02  על הקבלן למדוד את הקירות המשופעים לפני היציקה לצורך מיקום נכון של התבניות, למנוע סטיה מהזווית המתוכננת של הקיר. כל זאת ייעשה ע"ח הקבלן.
02.04.03 יש להשתמש בשומרי מרחק תקניים לקבלת כיסוי לזיון לפי תוכניות ומפרטים תוך הקפדה על התקנה יציבה לקבלת העומסים הצפויים ביציקה.

[bookmark: _Hlk533321153]02.05    הכנות ליציקה ויציקה
על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 48 שעות לפני היציקה ולקבל אישור המפקח ליציקה באותו מועד.
המהנדס מטעם הקבלן יבדוק את ההכנות ליציקה, לרבות סידור הברזל ויחתום על כך ביומן העבודה, לפני בדיקת המפקח.
כל היציקות כנגד טפסנות עץ או פחי פלדה חלקים ונקיים.

02.06	דרישה מיוחדת לדיוק היציקות
על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות הבטון נדרש דיוק מרבי של אנכיותם המוחלט, פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה מדויקים (דיסטומט וכד') באמצעות מודד מוסמך.
הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לא תעלה על דרגה 6 לפי טבלת הדרגות בת"י 789 (טבלה מס' 1).
אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר
בסעיףב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת
האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על חשבונו
של הקבלן.

02.07	פלדת הזיון
פלדת הזיון תהיה לפי ת"י 4466 על כל חלקיו המעודכנים ביותר ממוטות רגילים או
מצולעים רתיכים או רשת מרותכת כמפורט בתוכניות בחוזק הדרוש פ-500. על המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.
המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס.
את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש וזאת לפני היציקה, אין לבצע הרמה בזמן היציקה.
יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התוכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.
יש לקחת בחשבון כי באלמנטי השלד יהיה כ-  190 ק"ג זיון למ"ק בטון מסוגים שונים (רשתות מרותכות, ברזל מצולע וכו'), הכמות הנ"ל כלולה במחיר היחידה .
יתכן כי באלמנטים מסוימים יהיה פחות זיון ובאחרים יותר אך הממוצע הכולל  הינו 190 ק"ג למ"ק.
מובהר בזאת שגם באלמנטים שלא פורטו בתוכניות יש לקחת בהם כמות פלדה זו וכמו כן יתכנו שינויים בפירוט הזיון בתוכניות המכרז.

02.08	אלמנטי פלדה מבוטנים 
02.08.01 אלמנטי פלדה כמו פלטות מעוגנות, זוויתנים מעוגנים, פרופילי פלדה, וכו' יש לייצר בבית מלאכה בצורה מדויקת, כמפורט בתוכניות. ייצור האלמנטים יעשה ע"י רתכים בעלי הכשרה והסמכה מתאימה העומדים בדרישות ת"י 127 "בחינת רתכים". 
אלמנטי הפלדה ישמרו נקיים ויבשים ובמקום סגור. במידה ואחסנת האלמנטים תימשך מעבר לשבוע, על הקבלן לשמנם. לפני ההתקנה באתר על הקבלן נקות היטב בעזרת ממיסי שומנים את השטחים שבמגע ישיר עם הבטון. 
אלמנטי פלדה מבוטנים יהיו מפלדה מגולוונים בטבילה חמה לפי דרישות ת"י 918 ופרק 1904 במפרט הכללי.

02.08.02 אלמנטי פלדה מעוגנים יש לנקות במברשת פלדה ואח"כ לצבוע בצבע מתאים לגלוון את החלק הבולט מחוץ לבטון.

02.08.03 פלטות פלדה, זוויתנים ואלמנטים אחרים יסופקו עם קדחים (4 לפחות בפלטות) כדי שאפשר יהיה להצמידם היטב אל הטפסנות. האלמנטים יוצמדו אל טפסות פלדה בברגים ואל טפסות עץ במסמרים.	

02.09	ברגי עיגון 
02.09.01 ברגי העיגון המבוטנים בבטון יהיו מפלדת פחמן מסוג 1030 לפי תקן 107 -A ASTM והברגה לפי UNC, האומים יהיו מיוצרים מחומר 194 A - ASTM, H2.
02.09.02 הברגים יקבעו במקומם לפי היציקה בדיוק מירבי בעזרת תבנית מתאימה (שבלונה), שתאושר ע"י המפקח לפני היציקה. הכנת התבנית תהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו. חלק מהתבריג יוגן בפני פגיעה ע"י שרוול פלסטי ומריחת גריז.
02.09.03 הברגים יסופקו נקיים משומן (בחלק המבוטן) ובלתי צבוע עם שני אומים ודיסקית אחת עבה.
02.09.04 הקבלן ימציא תעודת בדיקה לחוזק משיכה והתארכות של חומר הבורג.
02.09.05 דיוק העבודה (סיבולות) לברגי עיגון
0.2 ± ס"מ בקביעת מיקום הברגים.
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02.10     חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבטונים וכו'
1. לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל החורים, השרוולים וכו' בתוכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני תברואה, מתקני חשמל וכד' כדי שיוכל לבצעם במדויק.
לא תורשה חציבה בבטון. במידה ותוכניות המכרז אינן כוללות את כל הנ"ל ,אינפורמציה זו תסופק לקבלן בתוכנית הביצוע.
1. לצורך הבירורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם כל המתכננים וקבלני המשנה מטעם הקבלן למערכות – את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבניין לתוכניות מערכות השרברבות, הביוב, החשמל, מיזוג אויר וכו'.
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים השונים, ועל הקבלן לבצע את התיאום הנדרש.
לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, רחיצים, שקעים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש, ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.

02.11	פירוק אלמנטים 
חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם, יפורקו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח. 
באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח, כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון הקבלן.

02.12    מילוי פינות ("רולקות") 
יבוצע במקומות מפגש של מישורים שונים כגון קירות ורצפה וכו'. הביצוע לפי התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח בטיט צמנט ביחס נפח 1 חלק צמנט ו- 3 חלקים חול. מידת ה"רולקה" 6 ס"מ לפחות בכיוון אנכי ואופקי ובגימור משופשף וחלק. יש לבצע אשפרה כמפורט במפרט המיוחד.

02.13   הפסקות יציקה
אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המהנדס.
השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס. הקבלן יגיש למהנדס 3 שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע. המהנדס יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס.
לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המהנדס, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן.
הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המהנדס גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. מומלץ לקבלן (אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה) להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.

02.14	בטון חשוף
02.14.01	הנחיות כלליות
א.         אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר, ברזל חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים. חלקות פני הבטון תהיה כזו שאם המזמין ירצה לצבוע את פני הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מלוי "מתקנת" או "בגר". במקומות הנדרשים מישקים יבצע הקבלן סרגלים מתאימים. כל הפינות יהיו קטומות אלא אם נדרש אחרת בתכוניות האדריכל.
	במידה ופני הבטון, הטקסטורה ו/או גוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המפקח, יבצע הקבלן תיקונים מקומיים, כפי שיקבע ע"י האדריכל, לרבות תיקוני בטונים, טיח פנים, טיח בגר ואו כל פתרון אחר, כפי שיקבע האדריכל, ללא כל תוספת מחיר.
ב.	כל הבטונים שיצוינו ע"י האדריכל וע"פ תוכניות מנחות מטעמו  יהיו בגמר בטון חשוף חזותי בהתאם להגדרתו במפרט הכללי.
	הבטון החשוף יבוצע בהתאם למפורט בתוכניות ובכל מקום שיידרש. על הקבלן לברר עם האדריכל והמהנדס, לפני תחילת ביצוע היציקות, את מיקומם המדויק של הבטונים החשופים. במידה והקבלן לא יצק בטון חשוף במקום שנדרש, הוא יהרוס את היציקות שביצע, ויבצע, על חשבונו, יציקות חדשות.
ג.	בכל מקום (מפרט, תוכניות ועוד) בו נכתב "בטון חשוף" ו/או "בטון חשוף אדריכלי" ו/או "בטון אדריכלי" - הכוונה הינה לבטון חשוף חזותי בהתאם להגדרתו בסעיף 02080 במפרט הכללי.
ד.	העבודה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף 0208 של המפרט הכללי. האמור להלן מהווה השלמה לנאמר במפרט הכללי. 
ה.	הקבלן יגיש למפקח והאדריכל את שיטת הטפסות בה הוא מתכוון להשתמש לאישור.
ו.        הקבלן יגיש לאישור הפיקוח את תערובת הבטון שבכוונתו להשתמש טרם ביצוע היציקה.
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א.	כללי
	הקבלן מתחייב לבצע תכנון מפורט, לרבות התייעצות עם בעלי ניסיון בעבודה דומה, בצוע דוגמאות ודגמים, עבודה זהירה ומוקפדת מאוד ובבקרת ביצוע ואיכות גבוהה מן הרגיל.
	לא תינתן לקבלן כל אפשרות לתיקונים, כל קטע קיר שייפסל ייהרס ויבוצע מחדש עד לשביעות רצונו המלאה של האדריכל.
	על הקבלן להשלים, על חשבונו ובאחריותו, את תוכניות התבניות, מיקום המחברים, הפסקות יציקה, מיקום אביזרים והכנות לחלקי מערכות שישולבו בבטון, בהתאם להנחיות ופרטי האדריכל והמהנדס.
	על הקבלן לקבל אישור האדריכל והמהנדס לסידור התבניות באתר לאחר ההרכבה ולפני סידור ברזל הזיון. 

ב.	יעוץ מעבדה ותכנון התערובת
	לפני תחילת העבודה יקוימו פגישות עם הטכנולוג הראשי של החברה שתבחר על-ידי הקבלן המבצע כספקית הבטון שלו. בפגישות יתואמו הנושאים בתערובת הבטון עצמה ובאלו הנובעים ממנה, כגון: הובלת הבטון, הכנת התבניות, ויברציה, אשפרה, פרוט תבניות וכו'.

ג.	דוגמאות - בקנה מידה 1:1 של אלמנט עם בטון חשוף חזותי
1.	עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע, יכין הקבלן, על חשבונו, 3 דוגמאות לפחות של בטון חשוף לאישור האדריכל, המהנדס והמפקח, כל דוגמא תהיה לפי העובי האמיתי של הקיר ותכלול לפחות 4 מ"ר קיר. כל דוגמא תהיה בתערובת בטון שונה לבדיקת גוונים של הבטון לרבות שימוש בצמנט לבן בכמויות שונות לבחירת האדריכל. 
	בדוגמאות ישולב קטע עם גמר חלק וחריצים לפי התכנון וכפי המיועד להתבצע, לרבות 2 שדות לפחות של חזות הכוללות הפסקת יציקה ויציקת המשך עוקבת.
2.	במידה והדוגמאות לא יענו על דרישות המפרטים והתכנון לשביעות רצוף המפקח והמתכננים, ימשיך הקבלן לבצע דוגמאות נוספות - לרבות עדכון התערובת, עדכון מספור שיטות ההובלה, ההשמה, ייצוב התבניות, ויברציה וכו' - עד לקבלת תוצאה המתאימה לדרישות. 
3.	כל התהליך הזה יבוצע בלוח זמנים מינימלי אפשרי, כדי לאפשר התחלת עבודה עם תערובת, טכניקת הובלה והשמה בדוקים ומאושרים. איחור בקבלת אישור הדוגמאות לא יהווה עילה לשינוי בלוח הזמנים.
4.	הדוגמאות המאושרות - הסופיות - יישארו באתר העבודה עד השלמת הפרויקט לצורך השוואה בין הבטונים שנוצקו לדוגמא המאושרת ולאחר מכן ייהרסו.

ד.	מלט
1.	באחריות הקבלן לוודא כי למפעל המספק את הבטון נפח אחסון למלט (סילוסים) המספיקים לאלמנטי הבטון החשוף.
	כל יציקות הבטון החשוף יבוצעו מאותה מנת צמנט שתוזמן ותאוחסן אצל ספק הבטון! 
2.	הצמנט יהיה ללא אפר פחם. צמנט לבן יהיה ללא תוספת מחיר להצעת הקבלן.
3.	יש להוסיף לתערובת תוספים לאטימת הבטון (סיקה למשל) בתיאום עם הטכנולוג, והקונסטרוקטור ויועץ האיטום.

ה.	האגרגטים
1.	גודל האגרגט יהיה בהתאם לדרישות ולאישור הקונסטרוקטור והאדריכל.
2.	גוון האגרגטים והחול יהיו הבהירים ביותר האפשריים.
3.	לבטון יוספו מוספים ע"פ דרישות הקונסטרוקטור (כולל מוסף כולא אויר) וע"פ תכנון הקבלן לקבלת בטון אדריכלי ברמה הגבוהה ביותר. לצורך כך יתייעץ הקבלן עם טכנולוג בטון ויכין דוגמאות ככל שיידרש עד לקבלת בטון כנ"ל לשביעות רצון דעת האדריכל, המפקח והמהנדס.
4.	לבטון יוספו פיגמנטים לבחירת האדריכל ע"פ דוגמאות מאושרות. 
 
02.14.03	הטפסנות
א.	הנחיות לבצוע הטפסנות
1.	התבניות יהיו מלוחות כפולים, לוח חדש עליון ולוח תמיכה תחתון, בגמר פורמאיקה ו/או פורניר ו/או "טגו", בהתאם למפורט בתוכניות על מנת לקבל בטון חשוף וחלק לחלוטין עם חריצים בהתאם להנחיות האדריכל.
	הלוחות יהיו מפולסים אופקית או אנכית לפי ההגדרה בתוכנית האדריכלית.
	התבניות תהינה אטומות לחלוטין למניעת נזילת מיץ בטון וסגרגציה.
	התבניות יהיו חדשות, מתועשות, כדוגמת תוצרת "פרי" ו/או "מאבה" ו/או "אלומלייט" ו/או "שבא" ו/או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
2.	התבניות תהיינה מדויקות ותישמר מישוריות הקיר ורציפות קוי הפוגות שבין הלוחות לאורך האלמנט כולו.
	סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית, וכל מרווח ייסתם במרק ויוחלק - מצד פנים + ניקוי יבש על פני הבטון הקיים.
3.	לכל התבניות יהיה שלד נושא מקורות פלדה מתאימות, ויובטחו חבורים "חכמים" בין התבניות, כך שתהיה הצמדה מלאה וחבור רציף.
	גודל הטפסות יהיה בגודל המקסימלי המבטיח שליטה והצבה נוחים ומסודרים - תוך התחשבות במידות התבניות ופסי ההפרדה של האדריכל.
4.	הצבת התבניות תיבדק בעזרת מודד, שיבטיח הן את הקו והן את אנכיות ורציפות התבניות! לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת מוטות הזיון לפני קבלת אישור מודד בנדון, לרבות קוצים למדרגות בטון משוננות הצמודות לקיר. 
5.	לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת המוטות לפני בדיקה ואישור בכתב של האדריכל על קבלת התבניות.
6.	כל פינות הבטון הגלוי/חשוף יבוצעו עם קיטום בסרגל משולש כמפורט בסעיף 10 להלן. על הקבלן לחזק את הבטונים בפינה, לפי הנחיות המהנדס, למניעת שברים. במקום בהם הפינה גלויה תאטם התבנית בצידה החיצוני כדי למנוע נזילה של "מיץ" בטון וקבלת פינה בה אגרגטים חשופים.
	פירוק התבניות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי למנוע שבר הפינה בעת פירוק התבניות.
7.	בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד" - למניעת בריחת "מיץ בטון" בזמן היציקה.
8.	"שמן תבניות" ייקבע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא יכתים את הבטון.
9.	לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ואך ורק במסגרת חריץ או פוגה מתוכננת.
10.	סרגלי עצוב פינות יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ומהוקצע במידות שנקבעו על ידי האדריכל.
11.	יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, משפך אנכי באורך של 60 ס"מ במרווחים שאינם עולים על 4.0 מטר, דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה ויורד עד קרוב לפני הבטון שכבר נוצק. כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי על התבניות בחלק העליון של היציקה. על מנת להבטיח את חדירת צינור המשאבה בין 2 רשתות זיון של הקירות. על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי ב-4-5 המטרים האחרונים.
12.	הקבלן יזמן את המפקח, האדריכל, והקונסטרוקטור לבדיקת הטפסות במקום ייצורן. הטפסות תובאנה לאתר רק אם עברו את אישורם של הנ"ל.
13.	הקבלן יזמין את האדריכל והמהנדס לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות, ובמיוחד לפני הרכבת הזיון.
	היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל והמהנדס יאשרו סופית את התבניות במקום. 
14.	הקבלן יכין בטפסות את כל הנדרש לשילובם של כל האלמנטים השונים המתחברים לבטון (משקופים, אינסטלציה, פתחים, וכו'). 
15.	כל הקשירות תבוצענה דרך שרוולים מיוחדים ומחומר בלתי מחליד, וישלפו לאחר התקשות הבטון. לא יותרו חוטי פלדה או מוטות כלשהם החודרים את פני הבטון האדריכלי. 
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ב.	תוכנית ביצוע
1.	העבודה תתבצע לפי תכנית אדריכלות מפורטת שבה יופיעו חלוקה לסרגלים ופרטים לבצוע. הקבלן מתחייב לבצוע צמוד לפי תכנית זו.
2.	הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ((SHOP DRAWINGS של התבניות. התכניות יכללו מיקום כל הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית, הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון.
	כיוון הלוחות והתבניות יהיה בכיוון אחד ע"מ שיהיה אחידות בפני החזיתות.
3.	מערכת הטפסות תתוכנן ע"י הקבלן בהתאם לכל התקנים הרלוונטיים ולמפרט הטכני.
	האחריות הבלעדית על טיב הטפסות וחוזק תהיה של הקבלן (גם אם אושרו ע"י האדריכל והמהנדס).
4.	שלבי ודירוג היציקות יתוכננו ויתואמו ביחד עם האדריכל והקונסטרוקטור.

ג.	טפול בתבניות
1.	מיד עם פרוק קטע תבנית, יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה הבאה.
2.	התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון, לרבות סימני ושאריות סיד ושאריות חומר האטימה - סיליקון - בין התבניות השונות - במרווחים.
3.	תבוצע בדיקה חזותית לקביעת מצב התבנית, לאיתור נקבים, חתכים וכו' לשם קביעת אישור על שימוש חוזר בתבנית.
	השימוש בתבניות העץ לא יהיה יותר מפעמיים!

ד.	שומרי מרחק - מחברים
1.	שומרי המרחק, המחברים שבין שתי התבניות - פנים וחוץ - יבוצעו במידות ומיקום מדויק לפי פרישות בתוכניות האדריכלות.
	מרחק ברזלי הזיון מפני השטח לא יקטן מ-4 ס"מ (כולל בכל מקום בו נדרש שקע כלשהו בפני השטח ע"פ התכניות). 
2.	סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים, בעקרון: צינורית פלסטיק שבתוכה יועבר מוט ההידוק + קונוסים מגומי קשיח ו/או פלסטיק קשיח. עם סיום יציקת קטע קיר יוצאו מוטות המרווח וצינוריות הפלסטיק + הקונוסים, ותבוצע סתימה - לפי הוראות והנחיות האדריכל - תוך שימוש בתערובת המבטיחה חוזק גבוה והדבקות אל הבטון, לדוגמא: מריחת שכבה מקשרת "טורובונד" וסתימה ב"סטרקצ'ורייט" - חומרים של חברת "THORO" המשווקים על ידי חברת "אלוני" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
3.	הכיסוי לזיון יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות וכפוף לאזור. סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא כוח המתיחה לפי אישור המהנדס.
4.	אפשרות חלופית לשימוש בפקקים מתועשים בגוון לבחירת אדריכל לסגירת שומרי המרחק חזית הבטון החשוף.

02.14.04	ויברציה
א.	יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר לצדדי המשפכים המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרש. כמו כן יש להכות על התבניות, לכל שטח היציקה, בתנועה מלמעלה למטה, בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך התבנית, לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל הגובה.
ב.	לצורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות" בצד הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של 4.0 מטר לכל היותר בין "החלונות".
ג.	מידות הויברציה - עומק הכנסת המחט, משך הויברציה, סוג הויברטורים וכו' - יבדקו בעת הכנת הדוגמאות. נושא הויברציה הוא בעל חשיבות מרבית והקבלן יוודא כי אנשים קבועים יבצעו אותה במשך כל הפרויקט. 




02.14.05	אשפרה
א.	אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה. התבניות ישוחררו ומים יוחדרו למרווח שבין התבניות לבטון. גם לאחר שחרור וסילוק התבניות הקבלן ימשך בהרטבת הקירות - למשך שבוע לפחות.
ב.	האשפרה תבוצע בהתאם לסעיף 02088 במפרט הכללי.
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02.14.06	הנחיות כלליות שונות
א.	בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מוקדמת, ובכל מקרה לא יהיו יציקות בשעות שיא החום.
ב.	הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה ואחידה - תוך הקפדה על כל מה שפורט לעיל.
ג.	יציקת הקירות תבוצע במלואה לקומה שלמה, ללא הפסקות יציקה. במידה ותאושרנה יציקה בשלבים - השלבים יקבעו בתאום ובאישור האדריכל והמהנדס. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע, על חשבונו, סרגלי הפרדה.
ד.	תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים. הטפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. 
	פני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפסות לשביעות רצונו של המהנדס. 
ה.	על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון שנוצק קודם. 
ו.	מפעם לפעם - במרווחים של כחודש - יבוצע רענון של כל שלבי הבצוע - לכל הצוות - פועלים ומנהלי עבודה.
ז.	כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר - לשימוש באלמנטי הבטון החשוף - ישטפו לפני הכנסת התערובת.
	הנושא יוודא על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון.
ח.	טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות הראשונות, ויערוך בקורים לפחות פעם בחודש בעת בצוע יציקות לאלמנטי בטון חשוף. הטכנולוג יציין לעצמו נושאים הראויים לדיון, לשיפור ו/או ריענון, ויעבירם למנהלי הפרויקט ולקבלן - לבצוע.
ט.	בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה!
	במקרה של בטון לא עביד, יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון, ובמידת הצורך להוסיף מנת משפר עבידות הנמצאת אצל הנהגים.
י.	בערבלים שיובילו בטון לאתר - ליציקות הבטון החשוף - לא יוכנסו יותר מ-5 מ"ק בטון לכל הובלה, כדי להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה בין מועד התחלת וסיום היציקה.
יא.	הקבלן ישתדל שצוות קבוע יעסוק באותו סוג עבודה במשך כל הפרויקט: צוות להצבת התבניות + יישור, צוות להרכבת פתחים נגיטיבים, צוות להכנסת הברזל, צוות לסגירת התבניות, צוות ליציקה + ויברציה וצוות לפרוק + אשפרה.
יב.	בתאום עם המתכננים והפקוח, יקבעו אזורים בהם יש צורך להשתמש בויברטורים חיצוניים - בעיקר בתחתית פתחים, פינות, אזורים עם צינורות מי גשם וכו'.
יג.	כל גופי התאורה, וצנרות החשמל, מתח נמוך, כריזה, צינורות מים, ואביזרי חיזוק לשלד ישולבו מראש בזמן היציקה בדיוק מירבי.
יד.	בסיום הביצוע יכוסה בטון בסילר שקוף במריחה, לפי מפרטי יועץ האיטום.
טו.	זמן פירוק התבניות של טפסנות הבטון החשוף יתואם עם טכנולוג הבטון ועם הקונסטרוקטור, בכדי להגיע לתוצאה טובה בגמר הבטון ויבושו הנכון.
טז.        במידה וביצוע הבטון לא יהיה משביע רצון לדעת המפקח והאדריכל, יידרש הקבלן לבצע שכבת גימור בשפכטל שיקום בטונים – דוגמאת ARDEX B12 או אלטק-ויולט או ש"ע על כל חלקי הבטון החשוף האדריכלי, הנ"ל על חשבון הקבלן ללא תוספת מחיר.

02.14.07	שמירה על חלקי בטון חשוף עד לקבלת העבודה ע"י המזמין
א.	מיד עם סיום הסרת התבניות, יכוסו חלקי הבטון הגלוי לשם הגנה ושמירת פניהם.
ב.	הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכיסוי עד לניקויו המלא של הבנין ומסירתו למזמין.
ג.	כיסוי חלקי הבניין יכלול כיסוי הבטון הגלוי על כל פניו בארג גאוטכני הגנה על פינות הבטון בסרגלי עץ והקמת תמיכה או קשירה חיצונית אשר תבטיח את יציבות הכיסוי וההגנה על הפינות לאורך זמן.
ד.	הקבלן יתלה שילוט על גבי הכיסוי המזהיר את העובדים על קיומו של הבטון הגלוי מתחת לשכבת ההגנה.
ה.	לא יתקבל ניקוי של פני בטון גלוי מכתמי חומרי בניין או כתמי השתנה על הבטון.
ו.	רואים בקבלן אחראי יחיד לשמירת איכות הבטון הגלוי עד למסירתו. שטחים בהם יתגלו פגמים יהרסו ע"י הקבלן גם בשלבים מאוחרים ותבוצע יציקה חדשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

02.14.08	בטונים פגומים
א.	במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של האדריכל ו/או המהנדס, יהרוס הקבלן את הבטונים, יסלקם מהשטח ויצק בטונים חדשים, הכול על חשבונו.
ב.	במידה ויאושר ע"י המפקח, יבצע הקבלן תיקונים בבטון החשוף בהתאם לסעיף 02094 במפרט הכללי, אולם המפקח רשאי לדרוש הריסת הבטון לאחר ביצוע התיקונים, הכול כמפורט במפרט הכללי.
011 02.15    בטון רזה
[bookmark: _Hlk535247198]בכל המקומות שסומנו בתוכניות, תושם שכבת בטון רזה עשוי מבטון ב20- בעובי הדרוש כדי ליצור יישור ופילוס של פני התשתית בהתאם למפלסים המתוארים בתוכניות, אך לא פחות מעובי של 5 ס"מ.
פני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה אופקית, משופעת או אנכית - בהתאם לצורך.

02.17 תפרי הפרדה 
ביצוע תפר הפרדה בין רצפות תקרות וקירות  ע"י פוליסטירן מוקצף 30-F  בעובי 2  ס"מ, לרבות איטום במסטיק אלסטומרי גמיש , לקבלת תזוזות כמפורט בתוכניות ופרטים.

02.18   סימון ומדידות
1.	המפקח יעביר לקבלן לפני תחילת העבודה הכלולה במכרז זה, תוכניות עם מידות מתוכננות.
	במשך הביצוע, על הקבלן לבדוק התאמת המידות בין התוכניות למה שבוצע בשטח ולפרט ביומן את תוצאות בדיקתו.
2.	סימון ומדידות ע"י גוף מוסמך:
	עבודות סימון ומדידה יבוצעו רק ע"י מודד מוסמך ורשום ומאושר ע"י המפקח.
3.	עלות המדידה והסימון
	עלות המדידה והסימון בכל שלבי העבודה השונים תהיה על חשבון הקבלן והיא כלולה במחירי היחידה לביצוע העבודה.

02.19    מילוי בחנ"מ (חומר בעל חוזק נמוך מבוקר   CLSM	
           מילוי בורות ואלמנטי פיתוח שונים יש לבצע בהתאם לדגשים הבאים:
02.19.01 ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינ' של תחתית החפירה (לא יותר שימוש במחפרון בעל "שיניים" על הכף). במידה ותחתית החפירה מופרת יש להדקה במכבש לדרגת הידוק מינ' של 95% מהצפיפות המקס'. אי ביצוע הידוק זה עלול להוביל לשקיעה של התערובת לאחר התקשותה.
02.19.02 היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל. במידה ורוחב היציקה עולה על 40 ס"מ ,גובה היציקה לא יעלה על 0.5 מ'.
              יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה 0.5 - 1  מ' מתחתית משטח היציקה ולהתרומם בהתאם להתקדמות היציקה .
02.19.03 על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר מומלץ שלא לצקת במקטעים ששטחם עולה על 500 מ"ר.
02.19.04 ביציקה לתוך מחפורות קיימות חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות. ביציקה למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך (או צינור המשאבה) למניעת זרימת החומר על דפנות החפירה.
02.19.05 בניגוד לבטון אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא (ידנית ,ויברציה וכו'). ביצוע תהליך של ויברציה פוגע בתכונות התערובת.

02.20     מילוי פינות ("רולקות") 
יבוצע במקומות מפגש של מישורים שונים כגון גג ומעקה, גג והגבהות וכד'. הביצוע לפי התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח בטיט צמנט ביחס נפח 1 חלק צמנט ו- 3 חלקים חול. מידת ה"רולקה" 6 ס"מ לפחות בכיוון אנכי ואופקי ובגימור משופשף וחלק. יש לבצע אשפרה כמפורט במפרט המיוחד.

02.21	אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים
בנוסף לאמור במפרט הכללי , במפרט המיוחד ,בנספחים ובתוכניות, מחיר היחידה יכללו גם את העבודות המפורטות להלן: 
א.	הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים.
ב.	תכנון וביצוע כל התמיכות טפסות פיגומים למיניהם לכל גובה שהוא.
ג.	כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים.
ד.	כל המוספים הדרושים, כל הסידורים, כל הבדיקות המוקדמות, האשפרה וכו'.
5. בטון ב-40 כנדרש.
ו.	עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פקקים, שרוולים וכד', אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.
ז.	הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות (מע' אינסטלציה מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו') או לפי הוראות המפקח.
ח.	עיצוב פתחים, שקעים, מעברים וכד' בשטחים כל שהם ובכל כמות שהיא.
ט.	קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו.
י.	הכנת רשימות ברזל.
יא.	סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.
יב.            דרגת חשיפה בבטונים ע"פ ת"י  118 דרגה 10 כלולה במחיר היחידה , באחריות הקבלן לבצע בדיקות אגרסיביות קרקע. 
יג.	אלמנטי פלדה מבוטנים המחוברים לקונסטרוקציות פלדה לרבות ברגי העיגון באלמנטי הפלדה המבוטנים.
יד.           באלמנטי בטון בהם לא פורט הזיון בתוכניות, על הקבלן לקחת בחשבון כמות זיון של עד כ- 190 ק"ג/מ"ק.
טו.           בטון חשוף עפ"י המפרט לעיל.
טז.         מילוי ב CLSM כמפורט בסעיף 02.19 .

פרק 40 – פיתוח האתר – קירות תומכים
40.1	עבודות עפר
40.1.01	כללי
במסגרת פרק זה יבוצעו חפירות מקומיות לקירות תומכים.
העבודה כוללת : חפירת בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, יישור תחתית החפירה, מילוי חומר מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר וכו'.

40.1.02	חפירה מיותרת
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה ו/או יחרוג מגבולות התכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות בעובי 15 ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של 98% מודיפייד א.א.ש.ה.ו. 
כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של לפחות 150 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.
עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד החפירה.

40.1.03 חפירה/ חציבה 
המונח חפירה המופיע בפרקים שונים פירושו חפירה בקרקע מכל סוג שהוא לרבות חציבה גם אם לא צוין זאת במפורש. 

40.1.04	פינוי פסולת בניין וניקוי השטח
האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק על ידי הקבלן, על חשבונו, למקום מאושר על ידי הרשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת. 
40.1.05   מילוי/ הידוק 
על הקבלן לבצע מילוי קרקע  לקירות תומכים לפי הנחיות יועץ הקרקע אך לא יפחת משלוש שכבות של 20 ס"מ תוך הידוק מבוקר לצפיפות של 98% מוד א.א.ש.הו של מצע סוג א, הרבצה במים כנדרש עד הבאת העפר למידת הרטיבות ודרגת הצפיפות הנדרשת. מילוי והידוק שכבות הקרקע יבוצעו בציוד מכני מתאים.  מודגש בזאת כי לא יאושר לבצע קירות תומכים ע"ג אדמת מילוי קיים אלא ע"ג מילוי לפי הנחיות יועץ הקרקע עם בקרה מלאה.
לא תשולם תוספת על הובלת הקרקע והיא כלולה במחיר היחידה של המילוי.
40.1.06   מילוי הידוק בגב הקירות
המילוי בגב הקירות יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הקרקע ,החומר יאושר למילוי ע"י יועץ הקרקע לפני הביצוע בפועל.

40.1.07  הידוק שתית
הידוק שתית תהודק בהרטבה ע"י ציוד מכאני מתאים לדרישת המפקח עד קבלת צפיפות 98% מוד א.ש.ה.ו  .
08. 40.1 תאום עבודות חפירה 
הקבלן לא ייגש לביצוע עבודות החפירה טרם בירר מציאותם בשטח של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו', בהתאם לנתונים שקיבל מהמפקח ומהרשויות המתאימות ויהיה אחראי בלעדי לנזקים שייגרמו בגין החפירה למתקנים הנ"ל ואחרים.
רק לאחר גילוי המתקנים התת קרקעיים בחפירה זהירה בידיים וזיהויים על ידי הגורמים המוסמכים, יורשה הקבלן להתחיל בחפירות.
החפירה תבוצע לאחר הצגת האישורים וקבלת אישור בכתב מהמפקח. 

012 40.1.09 עבודות הכנה ופירוק 
על הקבלן לסלק כל פסולת, אבנים, גדמי עצים, משטחי בטון, בלוקים, מערכות תת קרקעיות וכל ההפרעות המצויות ושיתגלו בשטח העבודה תוך מהלך העבודה.
סילוק כל הפסולת והמפגעים האחרים ייחשב, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף. לפני הפירוק והסילוק על הקבלן לקבל אישור מהמפקח.
האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק ע"י הקבלן על חשבונו מחוץ לגבולות שיפוט העיר למקום מאושר ע"י הרשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת לרבות תשלום האגרות למיניהם . 
על הקבלן להביא תעודות פינוי פסולת מהאתר המורשה אליו פינה בהם תצויין כמות הפסולת שהתקבלה באתר   . 

40.1.10	אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:
1. את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות וסידור שיפועים. 
2. החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות.
3. הרחקת שארית החומר החפור והפסולת למיניה למקום שפך מאושר.
4. חפירה /חציבה בגבהים שונים ע"פ תוכניות עבודות עפר ודו"ח קרקע.
5. מילוי מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק בשכבות בכל עומק שיידרש עפ"י הנחיות יועץ הקרקע.
סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים.
המדידה:
מחיר היחידה של קירות תומכים יכלול את כל עבודות העפר כגון, חפירה/חציבה – לרבות מרווחי עבודה, הידוק שתית, מילוי מצעים מהודקים ל-100% מוד א.א.אשטו וכל הנדרש לביצוע הקיר עפ"י הנדרש בכתבי הכמויות, בפרטים ובתוכניות.

40.2	עבודות בטון
40.2.01	סוגי הבטון
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתוכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב- 40  לקירות תומכים. עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 150 ק"ג למ"ק בטון מוכן. 
הצמנט יהיה מסוג צ.פ. 250. 
כל האמור בפרק זה מתייחס לעבודות בטון שיבוצעו בפיתוח לרבות קירות תומכים. 

40.2.02	איכות הבטון והיציקות
תנאי בקרה: 
תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.
ציפוף הבטון:
יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.
מניעת סגרגציה:
יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.
אשפרה: 
אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך 7 ימים לפחות, או ע"י שימוש ב- CURING COUMPOUND לפי הוראות המפקח, במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.

בדיקת הבטון
לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 26, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י 106.
כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח.

40.2.03	דרישה מיוחדת לדיוק היציקות
על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות הבטון נדרש דיוק מרבי של אנכיותם המוחלט, פילוסם האופקי לרבות כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה מדויקים (דיסטומט וכד') באמצעות מודד מוסמך.
הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לאתעלה
על דרגה 6 לפי טבלת הדרגות בת"י 789 (טבלה מס' 1).
אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר בסעיף ב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על חשבונו של הקבלן.

40.2.04 תבניות
40.2.04.01 התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה בתאום עם המפקח.
40.2.04.02 הבטונים שלא יטויחו ו/או יקבלו ציפוי יוצקו בתבניות חלקות ונקיות (פלטות שלמות) ובצורה אטימה.	קשירת התבניות הנ"ל תהיה באמצעות מותחנים מיוחדים עם ברזל עגול (פטנט) מאושרים על ידי המפקח ולא באמצעות חוטי קשירה. הנ"ל כולל בנוסף שבירה של מוט הברזל הבולט מהבטון. את החורים הנותרים לאחר פירוק התבניות יש לסתום בפקק פלסטי מאושר ע"י האדריכל. כל המותחנים יהיו בגובה אחיד ובמרחקים קצובים בתיאום עם האדריכל והמהנדס.

40.2.05     הכנות ליציקה 
על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 48 שעות לפני היציקה ולקבל אישור המפקח ליציקה באותו מועד.
המהנדס מטעם הקבלן יבדוק את ההכנות ליציקה, לרבות סידור הברזל ויחתום על כך ביומן העבודה, לפני בדיקת המפקח.
 כל היציקות כנגד טפסנות עץ או פחי פלדה חלקים ונקיים.

40.2.06     הפסקות יציקה
אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המהנדס.
השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס. הקבלן יגיש למהנדס מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע. המהנדס יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס.

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המהנדס, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן.
הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המהנדס גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. מומלץ לקבלן (אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה) להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט, פני הבטון בהפסקת היציקה ינוקה מגושי בטון וכו'.

40.02.07 יציקת בטון בגמר בטון חשוף/חלק

40.02.07.01	הנחיות כלליות
א.         אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר, ברזל חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים. חלקות פני הבטון תהיה כזו שאם המזמין ירצה לצבוע את פני הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מלוי "מתקנת" או "בגר". במקומות הנדרשים מישקים יבצע הקבלן סרגלים מתאימים. כל הפינות יהיו קטומות אלא אם נדרש אחרת בתוכניות האדריכל.
	במידה ופני הבטון, הטקסטורה ו/או גוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המפקח, יבצע הקבלן תיקונים מקומיים, כפי שיקבע ע"י האדריכל, לרבות תיקוני בטונים, טיח פנים, טיח בגר ואו כל פתרון אחר, כפי שיקבע האדריכל, ללא כל תוספת מחיר.
ב.	כל הבטונים שיצוינו ע"י האדריכל וע"פ תוכניות מנחות מטעמו  יהיו בגמר בטון חשוף חזותי בהתאם להגדרתו במפרט הכללי.
	הבטון החשוף יבוצע בהתאם למפורט בתוכניות ובכל מקום שיידרש. על הקבלן לברר עם האדריכל והמהנדס, לפני תחילת ביצוע היציקות, את מיקומם המדויק של הבטונים החשופים. במידה והקבלן לא יצק בטון חשוף במקום שנדרש, הוא יהרוס את היציקות שביצע, ויבצע, על חשבונו, יציקות חדשות.
ג.	בכל מקום (מפרט, תוכניות ועוד) בו נכתב "בטון חשוף" ו/או "בטון חשוף אדריכלי" ו/או "בטון אדריכלי" - הכוונה הינה לבטון חשוף חזותי בהתאם להגדרתו בסעיף 02080 במפרט הכללי.
ד.	העבודה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף 0208 של המפרט הכללי. האמור להלן מהווה השלמה לנאמר במפרט הכללי. 
ה.	הקבלן יגיש למפקח והאדריכל את שיטת הטפסות בה הוא מתכוון להשתמש לאישור.
ו.        הקבלן יגיש לאישור הפיקוח את תערובת הבטון שבכוונתו להשתמש טרם ביצוע היציקה.

40.02.07.02	הכנות
א.	כללי
	הקבלן מתחייב לבצע תכנון מפורט, לרבות התייעצות עם בעלי ניסיון בעבודה דומה, בצוע דוגמאות ודגמים, עבודה זהירה ומוקפדת מאוד ובבקרת ביצוע ואיכות גבוהה מן הרגיל.
	לא תינתן לקבלן כל אפשרות לתיקונים, כל קטע קיר שייפסל ייהרס ויבוצע מחדש עד לשביעות רצונו המלאה של האדריכל.
	על הקבלן להשלים, על חשבונו ובאחריותו, את תוכניות התבניות, מיקום המחברים, הפסקות יציקה, מיקום אביזרים והכנות לחלקי מערכות שישולבו בבטון, בהתאם להנחיות ופרטי האדריכל והמהנדס.
	על הקבלן לקבל אישור האדריכל והמהנדס לסידור התבניות באתר לאחר ההרכבה ולפני סידור ברזל הזיון. 

ב.	יעוץ מעבדה ותכנון התערובת
	לפני תחילת העבודה יקוימו פגישות עם הטכנולוג הראשי של החברה שתבחר על-ידי הקבלן המבצע כספקית הבטון שלו. בפגישות יתואמו הנושאים בתערובת הבטון עצמה ובאלו הנובעים ממנה, כגון: הובלת הבטון, הכנת התבניות, ויברציה, אשפרה, פרוט תבניות וכו'.

ג.	דוגמאות - בקנה מידה 1:1 של אלמנט עם בטון חשוף חזותי
1.	עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע, יכין הקבלן, על חשבונו, 3 דוגמאות לפחות של בטון חשוף לאישור האדריכל, המהנדס והמפקח, כל דוגמא תהיה לפי העובי האמיתי של הקיר ותכלול לפחות 4 מ"ר קיר. כל דוגמא תהיה בתערובת בטון שונה לבדיקת גוונים של הבטון לרבות שימוש בצמנט לבן בכמויות שונות לבחירת האדריכל. 
	בדוגמאות ישולב קטע עם גמר חלק וחריצים לפי התכנון וכפי המיועד להתבצע, לרבות 2 שדות לפחות של חזות הכוללות הפסקת יציקה ויציקת המשך עוקבת.
2.	במידה והדוגמאות לא יענו על דרישות המפרטים והתכנון לשביעות רצוף המפקח והמתכננים, ימשיך הקבלן לבצע דוגמאות נוספות - לרבות עדכון התערובת, עדכון מספור שיטות ההובלה, ההשמה, ייצוב התבניות, ויברציה וכו' - עד לקבלת תוצאה המתאימה לדרישות. 
3.	כל התהליך הזה יבוצע בלוח זמנים מינימלי אפשרי, כדי לאפשר התחלת עבודה עם תערובת, טכניקת הובלה והשמה בדוקים ומאושרים. איחור בקבלת אישור הדוגמאות לא יהווה עילה לשינוי בלוח הזמנים.
4.	הדוגמאות המאושרות - הסופיות - יישארו באתר העבודה עד השלמת הפרויקט לצורך השוואה בין הבטונים שנוצקו לדוגמא המאושרת ולאחר מכן ייהרסו.

ד.	מלט
1.	באחריות הקבלן לוודא כי למפעל המספק את הבטון נפח אחסון למלט (סילוסים) המספיקים לאלמנטי הבטון החשוף.
	כל יציקות הבטון החשוף יבוצעו מאותה מנת צמנט שתוזמן ותאוחסן אצל ספק הבטון! 
2.	הצמנט יהיה ללא אפר פחם. צמנט לבן יהיה ללא תוספת מחיר להצעת הקבלן.
3.	יש להוסיף לתערובת תוספים לאטימת הבטון (סיקה למשל) בתיאום עם הטכנולוג, והקונסטרוקטור ויועץ האיטום.


ה.	האגרגטים
1.	גודל האגרגט יהיה בהתאם לדרישות ולאישור הקונסטרוקטור והאדריכל.
2.	גוון האגרגטים והחול יהיו הבהירים ביותר האפשריים.
3.	לבטון יוספו מוספים ע"פ דרישות הקונסטרוקטור (כולל מוסף כולא אויר) וע"פ תכנון הקבלן לקבלת בטון אדריכלי ברמה הגבוהה ביותר. לצורך כך יתייעץ הקבלן עם טכנולוג בטון ויכין דוגמאות ככל שיידרש עד לקבלת בטון כנ"ל לשביעות רצון דעת האדריכל, המפקח והמהנדס.
4.	לבטון יוספו פיגמנטים לבחירת האדריכל ע"פ דוגמאות מאושרות. 
 
40.02.07.03	הטפסנות
א.	הנחיות לבצוע הטפסנות
1.	התבניות יהיו מלוחות כפולים, לוח חדש עליון ולוח תמיכה תחתון, בגמר פורמאיקה ו/או פורניר ו/או "טגו", בהתאם למפורט בתוכניות על מנת לקבל בטון חשוף וחלק לחלוטין עם חריצים בהתאם להנחיות האדריכל.
	הלוחות יהיו מפולסים אופקית או אנכית לפי ההגדרה בתוכנית האדריכלית.
	התבניות תהינה אטומות לחלוטין למניעת נזילת מיץ בטון וסגרגציה.
	התבניות יהיו חדשות, מתועשות, כדוגמת תוצרת "פרי" ו/או "מאבה" ו/או "אלומלייט" ו/או "שבא" ו/או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
2.	התבניות תהיינה מדויקות ותישמר מישוריות הקיר ורציפות קוי הפוגות שבין הלוחות לאורך האלמנט כולו.
	סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית, וכל מרווח ייסתם במרק ויוחלק - מצד פנים + ניקוי יבש על פני הבטון הקיים.
3.	לכל התבניות יהיה שלד נושא מקורות פלדה מתאימות, ויובטחו חבורים "חכמים" בין התבניות, כך שתהיה הצמדה מלאה וחבור רציף.
	גודל הטפסות יהיה בגודל המקסימלי המבטיח שליטה והצבה נוחים ומסודרים - תוך התחשבות במידות התבניות ופסי ההפרדה של האדריכל.
4.	הצבת התבניות תיבדק בעזרת מודד, שיבטיח הן את הקו והן את אנכיות ורציפות התבניות! לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת מוטות הזיון לפני קבלת אישור מודד בנדון, לרבות קוצים למדרגות בטון משוננות הצמודות לקיר. 
5.	לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת המוטות לפני בדיקה ואישור בכתב של האדריכל על קבלת התבניות.
6.	כל פינות הבטון הגלוי/חשוף יבוצעו עם קיטום בסרגל משולש כמפורט בסעיף 10 להלן. על הקבלן לחזק את הבטונים בפינה, לפי הנחיות המהנדס, למניעת שברים. במקום בהם הפינה גלויה תאטם התבנית בצידה החיצוני כדי למנוע נזילה של "מיץ" בטון וקבלת פינה בה אגרגטים חשופים.
	פירוק התבניות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי למנוע שבר הפינה בעת פירוק התבניות.
7.	בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד" - למניעת בריחת "מיץ בטון" בזמן היציקה.
8.	"שמן תבניות" ייקבע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא יכתים את הבטון.
9.	לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ואך ורק במסגרת חריץ או פוגה מתוכננת.
10.	סרגלי עצוב פינות יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ומהוקצע במידות שנקבעו על ידי האדריכל.
11.	יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, משפך אנכי באורך של 60 ס"מ במרווחים שאינם עולים על 4.0 מטר, דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה ויורד עד קרוב לפני הבטון שכבר נוצק. כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי על התבניות בחלק העליון של היציקה. על מנת להבטיח את חדירת צינור המשאבה בין 2 רשתות זיון של הקירות. על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי ב-4-5 המטרים האחרונים.
12.	הקבלן יזמן את המפקח, האדריכל, והקונסטרוקטור לבדיקת הטפסות במקום ייצורן. הטפסות תובאנה לאתר רק אם עברו את אישורם של הנ"ל.
13.	הקבלן יזמין את האדריכל והמהנדס לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות, ובמיוחד לפני הרכבת הזיון.
	היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל והמהנדס יאשרו סופית את התבניות במקום. 
14.	הקבלן יכין בטפסות את כל הנדרש לשילובם של כל האלמנטים השונים המתחברים לבטון (משקופים, אינסטלציה, פתחים, וכו'). 
15.	כל הקשירות תבוצענה דרך שרוולים מיוחדים ומחומר בלתי מחליד, וישלפו לאחר התקשות הבטון. לא יותרו חוטי פלדה או מוטות כלשהם החודרים את פני הבטון האדריכלי. 

ב.	תוכנית ביצוע
1.	העבודה תתבצע לפי תכנית אדריכלות מפורטת שבה יופיעו חלוקה לסרגלים ופרטים לבצוע. הקבלן מתחייב לבצוע צמוד לפי תכנית זו.
2.	הקבלן יגיש לאישור תוכניות ביצוע ((SHOP DRAWINGS של התבניות. התוכניות יכללו מיקום כל הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית, הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון.
	כיוון הלוחות והתבניות יהיה בכיוון אחד ע"מ שיהיה אחידות בפני החזיתות.
3.	מערכת הטפסות תתוכנן ע"י הקבלן בהתאם לכל התקנים הרלוונטיים ולמפרט הטכני.
	האחריות הבלעדית על טיב הטפסות וחוזק תהיה של הקבלן (גם אם אושרו ע"י האדריכל והמהנדס).
4.	שלבי ודירוג היציקות יתוכננו ויתואמו ביחד עם האדריכל והקונסטרוקטור.

ג.	טפול בתבניות
1.	מיד עם פרוק קטע תבנית, יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה הבאה.
2.	התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון, לרבות סימני ושאריות סיד ושאריות חומר האטימה - סיליקון - בין התבניות השונות - במרווחים.
3.	תבוצע בדיקה חזותית לקביעת מצב התבנית, לאיתור נקבים, חתכים וכו' לשם קביעת אישור על שימוש חוזר בתבנית.
	השימוש בתבניות העץ לא יהיה יותר מפעמיים!

ד.	שומרי מרחק - מחברים
1.	שומרי המרחק, המחברים שבין שתי התבניות - פנים וחוץ - יבוצעו במידות ומיקום מדויק לפי פרישות בתוכניות האדריכלות.
	מרחק ברזלי הזיון מפני השטח לא יקטן מ-4 ס"מ (כולל בכל מקום בו נדרש שקע כלשהו בפני השטח ע"פ התוכניות). 
2.	סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים, בעקרון: צינורית פלסטיק שבתוכה יועבר מוט ההידוק + קונוסים מגומי קשיח ו/או פלסטיק קשיח. עם סיום יציקת קטע קיר יוצאו מוטות המרווח וצינוריות הפלסטיק + הקונוסים, ותבוצע סתימה - לפי הוראות והנחיות האדריכל - תוך שימוש בתערובת המבטיחה חוזק גבוה והדבקות אל הבטון, לדוגמא: מריחת שכבה מקשרת "טורובונד" וסתימה ב"סטרקצ'ורייט" - חומרים של חברת "THORO" המשווקים על ידי חברת "אלוני" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
3.	הכיסוי לזיון יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות וכפוף לאזור. סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא כוח המתיחה לפי אישור המהנדס.
4.	אפשרות חלופית לשימוש בפקקים מתועשים בגוון לבחירת אדריכל לסגירת שומרי המרחק חזית הבטון החשוף.

40.02.07.04	ויברציה
א.	יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר לצדדי המשפכים המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרש. כמו כן יש להכות על התבניות, לכל שטח היציקה, בתנועה מלמעלה למטה, בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך התבנית, לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל הגובה.
ב.	לצורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות" בצד הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של 4.0 מטר לכל היותר בין "החלונות".
ג.	מידות הויברציה - עומק הכנסת המחט, משך הויברציה, סוג הויברטורים וכו' - יבדקו בעת הכנת הדוגמאות. נושא הויברציה הוא בעל חשיבות מרבית והקבלן יוודא כי אנשים קבועים יבצעו אותה במשך כל הפרויקט. 

40.02.07.05	אשפרה
א.	אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה. התבניות ישוחררו ומים יוחדרו למרווח שבין התבניות לבטון. גם לאחר שחרור וסילוק התבניות הקבלן ימשך בהרטבת הקירות - למשך שבוע לפחות.
ב.	האשפרה תבוצע בהתאם לסעיף 02088 במפרט הכללי.

40.02.07.06	הנחיות כלליות שונות
א.	בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מוקדמת, ובכל מקרה לא יהיו יציקות בשעות שיא החום.
ב.	הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה ואחידה - תוך הקפדה על כל מה שפורט לעיל.
ג.	יציקת הקירות תבוצע במלואה לקומה שלמה, ללא הפסקות יציקה. במידה ותאושרנה יציקה בשלבים - השלבים יקבעו בתאום ובאישור האדריכל והמהנדס. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע, על חשבונו, סרגלי הפרדה.
ד.	תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים. הטפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. 
	פני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפסות לשביעות רצונו של המהנדס. 
ה.	על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון שנוצק קודם. 
ו.	מפעם לפעם - במרווחים של כחודש - יבוצע ריענון של כל שלבי הבצוע - לכל הצוות - פועלים ומנהלי עבודה.
ז.	כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר - לשימוש באלמנטי הבטון החשוף - ישטפו לפני הכנסת התערובת.
	הנושא יוודא על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון.
ח.	טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות הראשונות, ויערוך בקורים לפחות פעם בחודש בעת בצוע יציקות לאלמנטי בטון חשוף. הטכנולוג יציין לעצמו נושאים הראויים לדיון, לשיפור ו/או ריענון, ויעבירם למנהלי הפרויקט ולקבלן - לבצוע.
ט.	בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה!
	במקרה של בטון לא עביד, יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון, ובמידת הצורך להוסיף מנת משפר עבידות הנמצאת אצל הנהגים.
י.	בערבלים שיובילו בטון לאתר - ליציקות הבטון החשוף - לא יוכנסו יותר מ-5 מ"ק בטון לכל הובלה, כדי להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה בין מועד התחלת וסיום היציקה.
יא.	הקבלן ישתדל שצוות קבוע יעסוק באותו סוג עבודה במשך כל הפרויקט: צוות להצבת התבניות + יישור, צוות להרכבת פתחים נגיטיבים, צוות להכנסת הברזל, צוות לסגירת התבניות, צוות ליציקה + ויברציה וצוות לפרוק + אשפרה.
יב.	בתאום עם המתכננים והפקוח, יקבעו אזורים בהם יש צורך להשתמש בויברטורים חיצוניים - בעיקר בתחתית פתחים, פינות, אזורים עם צינורות מי גשם וכו'.
יג.	כל גופי התאורה, וצנרות החשמל, מתח נמוך, כריזה, צינורות מים, ואביזרי חיזוק לשלד ישולבו מראש בזמן היציקה בדיוק מירבי.
יד.	בסיום הביצוע יכוסה בטון בסילר שקוף במריחה, לפי מפרטי יועץ האיטום.
טו.	זמן פירוק התבניות של טפסנות הבטון החשוף יתואם עם טכנולוג הבטון ועם הקונסטרוקטור, בכדי להגיע לתוצאה טובה בגמר הבטון ויבושו הנכון.
טז.        במידה וביצוע הבטון לא יהיה משביע רצון לדעת המפקח והאדריכל, יידרש הקבלן לבצע שכבת גימור בשפכטל שיקום בטונים – דוגמאת ARDEX B12 או אלטק-ויולט או ש"ע על כל חלקי הבטון החשוף האדריכלי, הנ"ל על חשבון הקבלן ללא תוספת מחיר.

40.02.07.07	שמירה על חלקי בטון חשוף עד לקבלת העבודה ע"י המזמין
א.	מיד עם סיום הסרת התבניות, יכוסו חלקי הבטון הגלוי לשם הגנה ושמירת פניהם.
ב.	הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכיסוי עד לניקויו המלא של הבנין ומסירתו למזמין.
ג.	כיסוי חלקי הבנין יכלול כיסוי הבטון הגלוי על כל פניו בארג גאוטכני הגנה על פינות הבטון בסרגלי עץ והקמת תמיכה או קשירה חיצונית אשר תבטיח את יציבות הכיסוי וההגנה על הפינות לאורך זמן.
ד.	הקבלן יתלה שילוט על גבי הכיסוי המזהיר את העובדים על קיומו של הבטון הגלוי מתחת לשכבת ההגנה.
ה.	לא יתקבל ניקוי של פני בטון גלוי מכתמי חומרי בניין או כתמי השתנה על הבטון.
ו.	רואים בקבלן אחראי יחיד לשמירת איכות הבטון הגלוי עד למסירתו. שטחים בהם יתגלו פגמים יהרסו ע"י הקבלן גם בשלבים מאוחרים ותבוצע יציקה חדשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

40.02.07.08	בטונים פגומים
א.	במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של האדריכל ו/או המהנדס, יהרוס הקבלן את הבטונים, יסלקם מהשטח ויצק בטונים חדשים, הכל על חשבונו.
ב.	במידה ויאושר ע"י המפקח, יבצע הקבלן תיקונים בבטון החשוף בהתאם לסעיף 02094 במפרט הכללי, אולם המפקח רשאי לדרוש הריסת הבטון לאחר ביצוע התיקונים, הכל כמפורט במפרט הכללי.

40.2.08 עיבוד קיר בטון חשוף בגמר קורדרוי
עיבוד פני קירות התמך מבטון חשוף יהיה בדוגמת "קורדרוי" אנכיים  גמר זה יושג ע"י שימוש בתבניות פלדה.
הקבלן נדרש לבצע עפ"י הוראות התכניות ו/או עפ"י הנחיית המפקח.
· עיבוד קיר בטון חשוף חזותי יימדד לתשלום בסעיפי התשלום המפורט להלן:
עיבוד גמר קורדרוי יימדד לתשלום לפי שטח (מ"ר). מחיר היחידה זהה למשטחים אנכיים, אופקיים משופעים עקומים ומעוגלים ללא אבחנה בין סוג התבניות לרבות פלדה, לוחות אנכיים או אופקיים, לבידים מצופים פורמאיקה ו/או טגו, תבניות גומי/ניאופרן כלשהן וכיו"ב.
· מחירי היחידה כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם כמפורט לעיל ואת האמור בפרטים ובמפרט הכללי לעבודות בטון.
· מחירי היחידה עבור עיבוד גמר בטון חשוף בעיבוד דוגמא כוללים גם את נפח הבטון בתחום עובי תבנית התבליט, וכולל את כל הנדרש לביצוע מושלם כמפורט לעיל.

קירות התמך מבטון יהיו עם תגמיר בטון אדריכלי חשוף כדוגמת "קורדרוי" אנכי לרבות פאזות חלקות בעובי 2 ס"מ ופינות קטומות:
1. סוג הבטון החשוף המוצג בתוכניות במפרטים של פנייה לקבלת הצעות מחיר /חוזה זה הינו תבניות קורדרוי אנכי.
2. העבודה תבוצע בכפוף לאמור בסעיף 0208 במפרט הכללי.
3. הבטון יבוצע בבטון חשוף חזותי, בטפסה עשויה משתי שכבות.
4. לפני תחילת בצוע עבודות הבטון חשוף, יבצע הקבלן יציקה ניסיונית של כל סוגי הבטון חשוף במידות של 2X2 מ' לכל דוגמה לאישור המזמין. רק לאחר בדיקת הדוגמאות תשארנה עד גמר כל העבודות לצורך השוואה. הבטון החשוף יהיה זהה לדוגמאות המאושרות. הקבלן יגן על הדוגמאות מפני פגיעה ולכלוך.
טרם הביצוע הקבלן יגיש לאישור תוכניות ביצוע SHOP DRAWINGS.
5. כל סוגי הבטון יתאימו לחשיפה רגילה, אך גם בטון זה טעון הוכחה להתאמה של התערובת לדרישות המפרט. התערובת תוכן ותתועד ע"י ספק הבטון ותוצא לאישור מוקדם של המפקח. תערובת הבטון תהיה ללא אפר פחם, עד 30% מהצמנט בתערובת יהיה צמנט לבן.
6. תערובת הבטון החשוף תתוכנן על ידי טכניים של מפעל הבטון מטעמו של הקבלן, התערובת תכלול את כל התוספים הדרושים לקבלת בטון חוץ בגוון ובצורה הנדרשת. כל זאת כלול במחיר היחידה.
7. אופן ביצוע הטפסנות
7.1. הבטון החשוף יבוצע ע"י טפסה כפולה, כמפורט במפרט הכללי וכלפי פנים יהיו תבניות טרומיות בדוגמת "קורדרוי".
7.2. שומרי המרחק לעובי הקירות יהיו מצינורות פלסטיק קשיח PVC בקוטר 20 מ"מ ובאורך אחיד. לא יותר שימוש בחוטי קשירה או מוטות 6 לקשירת התבניות. חורים ל- RODS  - TIE, ימוקמו לפי פרישות החזיתות. לאחר פרוק התבנית, ישלפו הקונוסים מצידי הבטון והחורים יסתמו מבפנים ובמחוץ לפי פרטים ובחומר המומלץ ע"י המפקח.
7.3. כל חלקי ברזל הזיון יורחקו מפני הבטון לא פחות מ- 3 ס"מ.
7.4. יש להקפיד על ניקוי תחתית התבניות משאריות ופסולת בניין לפני התחלת קשירת הזיון וניקוי סופי לפני סגירת טפסנות צד שני. יבוצע באמצעות אויר דחוס. בפינות ובכל מפגש בין לוחות עץ הלבוד, יש להקפיד על ניקוי ואיטום הטפסנות בחומרים אלסטיים מתאימים (סיליקון וכד') על מנת למנוע סגרגרציה ובריחת מי צמנט.
7.5. כל תבנית שתוצב על גבי /ואו בהמשך ליציקה קיימת, תחפוף לפחות ב- 80-60 ס"מ את היציקה הקיימת והברגים יורכבו בחורים הקיימים.
7.6. יש לאטום אטימה מוחלטת את תחתית התבניות (למניעת "בריחת" מי צמנט).
8. אופן שימון ומריחת תבניות
שטח הטפסה הבא במגע עם הבטון ירווה מים לפני היציקה.
9. יישום הבטון
9.1. אספקת הבטון לאתר תהיה ממפעל אחד ובמרחק נסיעה קצר. משך זמן הערבול מייצור הבטון ועד יציקתו לא יעלה על הדרוש בתקן, ההפרש בין משך זמני הערבול של הערבלים השונים, לא יעלה על 10 דקות.
9.2. הרכב הבטון ושיטת היישום והגוון הסופי – עפ"י דוגמא מאושרת.
9.3. גודל אגרגט מקסימלי – 0.2 ס"מ. יש להשתמש באגרגטים רחוצים באופן מיוחד קודם שיוכנו לתערובת בחלק מהכנת תערובת הבטון.
9.4. יציקת הבטון בין הפסקות היציקה המתוכננות, תהיה תמיד ברצף ללא הפסקות.
9.5. פרטי מישקים, הפסקות יציקה, אטימה, מישקים ותפרים ורצפות הזיון לפי פרטי התוכניות באחריות הקבלן להתריע בזמן, לפני ביצוע יציקה, על פרטים חסרים או בלתי שלמים, ולדרשם מהפיקוח.
9.6. ויברציה תעשה באופן קפדני לפי הוראות יצרן הבטון והמפקח וכפי שיבוצע בדוגמא. השימוש במרטטים ובפטישי גומי יעשה לפי הצורך והנחיית המפקח.
9.7. בקיץ – יציקה בשעות הבוקר בלבד. זמן יציקה: מיידית לאחר הרכבת תבנית וסגירתה. יש לתכנן היציקה באופן שימנע היווצרות תפרים קרים.
9.8. אשפרה – תבוצע לפי תקן ו/או לפי הנחיות המפקח. שימוש בתערובות מיוחדות לאשפרה יותר רק אישור המפקח ובתנאי שלא תפגע חזית הבטון ו/או דרישות הגמר.
9.9. פרוק תבניות יעשה לפי המוסכם והמאושר בדוגמא ובתקנים (ראה פרוט בהמשך, בכל מקרה נדרש אישור המפקח בטרם פרוק הנ"ל).
9.10. לאחר פירוק התבניות, יש לעטוף אלמנטי הבטון החשוף בניילון ולהגן על הפינות באמצעות פינות עץ.
10. אופן ביצוע פתחי יציקה
10.1. פתחים זמניים יותקנו בעורף של קירות ועמודים בכדי להקל על הניקוי ועל הבדיקה לפני היציקה.
10.2. בטפסה עשויה סרגלים, יהיה הסרגל התחתון ניתן לפרוק קל ונוח לכל אורך הקיר.
10.3. בטפסה עשויה מלבידים, מותקן בתחתית הקיר ולכל אורכו, פס מלבידים שרוחבו 15 ס"מ הניתן לפירוק כנ"ל.
11. זמני פרוק התבניות
11.1. טפסות בטון חשוף לא יפרקו בטרם עבור 7 ימים לפחות מגמר היציקה והפירוק יבוצע לאחר שניסו ונוכחו שאינו פוגם בפני הבטון. שאר הדרישות לגבי מועדי הפירוק – כמצוין בפרק משנה 0206 במפרט הכללי ובהנחיית המפקח.
11.2. הפירוק יבוצע בזהירות כדי למנוע זעזועים ולשמור על שלימות הפינות והמקצועות של הבטון.
12. הנחיות
12.1. סדר היציקות, ההתקדמות ומהלך שימת הבטון, הפסקות יציקה וכו' יהיו טעונים אישור המפקח מראש.
12.2. שיטת השימה תבטיח קבלת פני בטון בעלי מראה אחיד חופשי מקיני חצץ ופגמי שטח אחרים – כגון נזילת מי הצמנט וכו'. כל נזילת מי צמנט שהתגלה מחוץ לטפסה, תישטף או תנוגב מיד במברשת רכה והטפסה תתוקן במקום הנזילה.
12.3. הבטון יושם ברציפות בשכבות אופקיות בעלות עובי שיקבע המפקח, אך בשום מקרה לא יעלה עובי השכבות על 60 ס"מ. על הקבלן להביא בחשבון בתכנון היציקה וקיצבה, כי לא יורשה לצקת אלא בשכבות אופקיות כנ"ל. לא תהא כל הפסקה ביציקה של חלקים שלמים שבין מישקים מתוכננים.
12.4. יש לצקת את הבטון דרך צינורות או משפכים אנכיים בצורה המבטיחה שלא תחול הפרדת הבטון ושלא יגע בדרך נפילתו בטפסות או בזיון. היציקה תהיה רק עם משאבת בטון, יש להוריד את הצינור הגמיש בקצה המשאבה לתוך הטפסות עד למקום השימה. בזמן היציקה קצה הצינור או משפך יהיה כ- 20 ס"מ בתוך הבטון הטרי ויורם תוך התקדמות היציקה. בכל מקרה לא תורשה נפילת הבטון, שלא בצנורות מגובה פעולה על 60 ס"מ. 
12.5. יש להכין מעבר עבור צינור משפך יציקה במידות לפחות "6 או בחתך מלבני לכמות 10X20 ס"מ מראש היציקה לתחתית היציקה ללא מכשולים. המעברים יבוצעו במרחק של כ- 1.0 מ'.
12.6. בנוסף לריטוט הרגיל, יקפידו על דפיקות על הטפסה מבחוץ, בפטיש עץ או גומי. הריטוט ייעשה על ידי פועלים מקצועיים בעלי הכשרה מתאימה. לשם הפעלת המרטטים ושליטה עליהם יש להשאיר פתחים בטפסות במקומות שיקבלו את אישורו של המפקח. הציפוף בידיים טעון אישור מראש של המפקח. על הקבלן להחזיק באתר העבודה ובזמן היציקה מרטט (ויברטור) נוסף שישמש כגיבוי. 
13. אופן קיבוע ברזל הזיון
הזיון לא ייתמך על ידי חלקי מתכת הנוגעים בטפסות החיצוניות. לא יוכנסו מסמרים או כל אמצעי חיבור אחרים לתוך הטפסות למטרת חיזוק או ייצובו. לשמירת הרווח בין הטפסות לבין הזיון, יש להשתמש בשומרי מרחק מחומר פלסטי. שומרי המרחק טעונים אישור המפקח, לגבי החומר, הכמות והצורה, כיסוי הזיון ובכלל זה כיסוי חישוקים ומוטות חלוקה, יהיה 3 ס"מ לפחות מפני בטון חשוף.

14. אופן אשפרה והגנת הבטון החשוף לאחר יציקתו
14.1. הבטון היצוק יוגן מיציקות בטון ומכל שאר עבודות הבנייה על ידי הכיסוי המתאים.
14.2. בטון חשוף לא ישמש לחיזוק טפסות או לתמיכת פיגומים וכד'. הרטבה יעילה למטרת אשפרה של קירות בטון חשוף תיעשה על ידי הרפיית הטפסה והזרמת מים מראש הקיר בין הבטון לבין הטפסה.
14.3. ניקוי הבטון החשוף בגמר העבודה יבוצע על הבניין בשלמותו ולאחר שנסתיימו כל ההשלמות וההתקנות.
15. פסילת בטון
15.1. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי בטון חשוף אשר לא יענה על הדרישות ולא יאושר ע"י המפקח, ייהרס מיידית ויבוצע מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו, ללא תוספת תשלום עבור ההריסה, הפינוי והיציקה מחדש. כל זאת ייעשה בתאום עם המפקח.
15.2. בשום אופן אין לתקן בטון חשוף פגום.	
15.3. במקומות שתידרשנה הפסקת יציקה בבטון חשוף, יבוצע תפר שערה כדלקמן: פני הבטון של היציקה הראשונה בקו הפסקת היציקה יוצקו לגמר קו חד וישר באמצעות טפסה מתאימה. לאחר התקשות הבטון ילוטשו פני הבטון (במלטשת חשמלית) הפסקת היציקה, לגליף חד וישר, סטייה לאורך של סרגל שאורכו 3 מ' לא תעלה על 2 מ"מ. רק לאחר בדיקת הגליף ויאושרו ע"י המפקח, יותר לקבלן לבצע את היציקה השנייה.
16. הגנה על הבטון
ע"ג הבטון לאחר השפרתו ולאחר שיתייבש ייושם סילר הגנה מסוג סילוקסן או ש"ע בשיעור 400 גרם למ"ר. לפני יישום הסילר יערך טסט במטרה לקבוע שהסילר אינו משנה את גוון הבטון. אם קיים שינוי בגוון, יוחלף הסילר באתר ש"ע שאינו משנה את הגוון. רק לאחר קבלת אישור מהמפקח בכתב, ניתן יהיה ליישם את הסילר ע"ג כל פני השטח. יישום הסילר ייעשה ברצועות אופקיות מלמטה למעלה.

40.2.09	פלדת הזיון
פלדת הזיון תהיה לפי ת"י 4466 על כל חלקיו המעודכנים ביותר ממוטות רגילים או
מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתוכניות בחוזק הדרוש פ-500. על המוטות להיות  
נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.
המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.	 
יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התוכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.


40.2.10	פירוק אלמנטים 
חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם, יפורקו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח. 
באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח, כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון הקבלן.

013 40.2.11    בטון רזה
בכל המקומות שסומנו בתוכניות, תושם שכבת בטון רזה עשוי מבטון ב20- בעובי הדרוש כדי ליצור יישור ופילוס של פני התשתית בהתאם למפלסים המתוארים בתוכניות, אך לא פחות מעובי של 5 ס"מ.
פני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה אופקית, משופעת או אנכית - בהתאם לצורך.

40.2.12	אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים
בנוסף לאמור במפרט הכללי , במפרט המיוחד ,בנספחים ובתוכניות, מחיר
היחידה יכללו גם את העבודות המפורטות להלן :
א.	הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים.
ב.	תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.
ג.	כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים, תפרים כמוגדר בתוכניות ובפרטים.
ד.	עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, שרוולים, ניקוזים, שקי חצץ, טפסנות ביצוע במעוגל או בשיפוע, איטומים וכד'.
ה.	קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו.
ו.	זיון הבטון בראש הקיר לרבות הכנת רשימות ברזל.
ז.	סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.
ח.	כל המוספים הדרושים, כל הסידורים, כל הבדיקות המוקדמות, האשפרה וכו'.
9.  עבודות עפר כמוגדר בסעיף ובתתי סעיפים פרק 40.1 לרבות חפירה ו/או חציבה  ומילוי בגב הקיר ובחזיתו עד למפלסי הפיתוח.
10. מצע סוג א' בתחתית הקיר .
11.  תפרי הפרדה לרבות קלקר בעובי 2 ס"מ ואיטום במסטיק אלסטומרי מאושר  ע"פ  פרטים  
           תפרים כל 6 מ' כמוגדר בתוכניות ובפרטים .
12. הידוק שתית קרקע טבעית בשיפוע כמתוכנן.
13. בטון רזה בתחתית הקיר/ ריצפה.
14. דרגת חשיפה בבטון ע"פ ת"י 118 מינ' דרגה 10, כלול במחיר היחידה.
15. בטון ב-40 כנדרש.
16. עיבוד גמר בטון חשוף מסוג "קורדרוי" כמצוין בתוכנית, יימדד לתשלום לפי שטח (מ"ר) ויכלול הכול כמפורט במפרט המיוחד לעיל בחלוקה כמפורט בתוכניות לרבות עבוד בשיפוע, עיבוד אפי מים, סילר וכו' .

עבור קירות תומכים - המדידה נטו במ"ק נפח הבטון . 


2.  פרק 05 - עבודות איטום

1. תוכן העיניינים
1.1. כללי
1.2. תיאור העבודה
1.3. פגישת עבודה לפני ביצוע האיטום
1.4. הגנה ואיטום אלמנטים הבאים במגע עם קרקע
1.5. איטום תקרת הגשרים
1.6. מדידה ותכולת המחירים
1.7. בקרת איכות והבטחת איכות
1.8. דוגמאות וקטעי ניסוי

2. כללי:
1.1 פרק זה מתייחס לאיטום מבנים כנגד חדירת מים ,אדי מים, כימיקלים, המבוצעים באמצאות חומרים או מוצרים ביטומניים, חומרים ביטומניים משופרים בפולימרים, , וחומרים צמנטים. הוראות הפרק חלות על איטום משטחים אופקיים, אנכיים ומשופעים של מבנה בתוך הקרקע או מעליה בכל שטח האתר, בכל גובה ועומק שהוא וכולל הכנת השיפועים, הרקע וכו'. 
1.2 כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור פרק 05 (נתיבי ישראל) או כל חלק רלוונטי אחר, של   המפרט הכללי לפי התקנים הישראליים הרלוונטיים או זרים , ולפי מפרט זה  . 
1.3  הקבלן לביצוע עבודות איטום יהיה קבלן רשום ברשם הקבלנים בפרק 134 ב' (רישום בתוקף).
1.4 הקבלן לביצוע עבודות איטום ביריעות ביטומניות  יהיה  קבלן בעל תעודת "אוטם מורשה" בתוקף ממכון התקנים.
1.5 הקבלן לביצוע עבודות בחומרים משחתיים יציג אישור שקבל הדרכה מהיצרן/נציגו בארץ שקבל הדרכה בשימוש בחומר ואושר על ידי היצרן/נציגו בארץ לביצוע עבודות עם החומרים. האישור יוצג למפקח לפני תחילת העבודה.
1.6 העבודה תבוצע אך ורק ע"י קבלני איטום בעלי ניסיון וותק מוכחים ומוכרים, בעלי ניסיון מוכח בעבודות בהיקף דומה, שיאושרו מראש ע"י המנהל הפרויקט . 
1.7 עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט , כתבי הכמויות , התוכניות המצורפות   התקנים הישראלים ותקנים אחרים כמצוין במפרט הכללי והמיוחד . כמו כן יבוצע העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בתקנות התכנון והבניה והתקנים ככל שהמפורט בסעיף זה  רלוונטי לעבודות האיטום, וכל חומר או מלאכה שיעשה בהם שימוש לאיטום.
1.8 שעור ההדבקה של יריעות ביטומניות יהיה על פי המפורט בת"י 1752/1 ו/או ת"י 1752/2 אם לא פורט אחרת.
1.9 בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום או חומר אחר כל שהוא , יש לראות כאילו  רשום לידו "או שווה ערך", כאשר הכוונה היא ל"שווה איכות". בקשה לחומרים שווי ערך יש להגיש בכתב למנהל הפרויקט שבועיים מראש על גבי טופס הרצ"ב כנספח למפרט זה או טופס חלופי שיכלול את כל הפרטים הרלוונטיים לבקשה.  למנהל הפרויקט תהיה הסמכות הבלעדית לאשר או לא לאשר חומר חלופי ללא זכות ערעור לקבלן. החלטת מנהל הפרויקט הינה סופית מחייבת ומוחלטת. אישור מנהל הפרויקט אינה אישור לטיב החומר, והאחריות תהיה על הקבלן.
1.10  הכנת השטח לאיטום תיעשה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1752/1 כהכנת שטח ליריעות ביטומניות, ו/או הכנת השטח המתחייבית מתוך פרק 05 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, המפרט הזה ו/או המפרטים  של / יצרן חומרי האיטום ו/או מפרטים מיוחדים ככל שהיו ו/או תקנים ומפרטים זרים ככל שיהיו, ובמקרה של סתירה או אי התאמה עפ"י החלטת מנהל הפרויקט . 
1.11  לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המנהל הפרויקט, דפי מידע של החומרים בהם הוא עתיד להשתמש, דפי בטיחות ( (MSDS של כל החומרים, אישור אבטחת איכות על פי IS09001  בתוקף, תו תקן ככל שיש תקן ונספח תנאים מיוחדים, נוהלי אבטחת איכות של הקבלן, אישור כי הקבלן הינו אוטם מורשה ובעל תעודה בתוקף.
1.12  ככל שיידרש על ידי מנהל הפרויקט, דוגמאות של חומרי האיטום שברצונו להשתמש , וככל שיבקש מנהל הפרויקט יישום דוגמאות והוכחת יכולת לפני ביצוע העבודה בפועל. 
1.13  מחירי היחידה כוללים בנוסף למתואר גם את כל עבודות העזר, חומרי העזר והכלים ככל שידרשו.
1.14  אחריות ביצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה של 10 שנים לפחות 
1.15 אחריות מקצועית של הקבלן: 
1.15.1 -פקוח של מהנדס או הנדסאי מטעם הקבלן, לבקרת איכות במהלך הביצוע. 
1.16 בכל מקרה בו קיימת סתירה , אי התאמה , או טעות , בין המפרט הנ"ל ובין פרק זה יודיע על כך מיד למנהל בפרויקט,  ומנהל הפרויקט יורה לקבלן איך לפעול.
1.17 כאשר מתגלה במהלך העבודה אי התאמה בין מסמכים, יש לפנות למנהל הפרויקט לקבלת הנחיות. סדר העדיפות בד"כ בין מסמכים יהיה על פי הסדר הבא:
0. פרטי איטום/שרטוטים.
0. מפרט טכני לאיטום.
0. כתב כמויות.
1.18 בהצעתו מאשר הקבלן כי בהצעתו התבסס על כל הסעיפים לעיל.
1.19 אין באחריות המתכנן, ובפקוח עליון של המתכנן, כדי לפתור את הקבלן מאחריות לביצוע העבודה לפי התוכניות והמפרטים, לרבות אחריות לקיום פקוח מלא וביקורת ובקרת איכות עצמית על ביצוע העבודה לפי הדין.
1.20  שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יוגשו לאישור מנהל הפרויקט שבעה ימים מראש, ללא קשר ליוזם השינוי. השינויים יקבלו תוקף ע"י אישור בכתב של מנהל הפרויקט אך לא יפחיתו מאחריות הקבלן . 
1.21 כחלק מהעבודה על קבלן האיטום או מנהל העבודה מטעמו להגיע לאתר יום לפני כל עבודת איטום, לבדוק את שטח העבודה ולאשר ביומן העבודה כי בוצעו כל עבודות ההכנה הנדרשות לאיטום. היה והקבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות המפרט ועל פי כל כללי המקצוע, לא תבוצע העבודה המתוכננת, עד להשלמת כל ההכנות.
1.22 קבלן האיטום יתעד את עבודתו בצילומים, הצילומים כולל דוח מפורט יועבר מידי שבוע למפקח.
3. תיאור העבודה – איטום מסעות גשרים, פלטות גישה, והגנה על הבטון במגע עם קרקע של חלקי מבנה שונים.
2.1. העבודה כוללת איטום מים, איטום מסעות גשרים, פלטות גישה גשרים והגנה על הבטון של חלקי מבנה מתחת לקרקע ו/או במגע עם הקרקע  של גשרים, קירות תומכים. .
2.2. העבודה על המבנים תהיה בשלבים שיקבעו על ידי מנהל הפרויקט והקבלן. על הקבלן לתכנן מראש, בכל מקום, את ההתחברות בין האיטום בשלבי העבודה שונים, באופן כזה שתובטח רציפות האיטום והתחברות מושלמת.
2.3. העבודות יבוצעו בנוסף לאמור במפרט מיוחד זה, על המפרט הכללי  של נתיבי ישראל מפרטי זה,  פרטים מנחים של חברת נתיבי ישראל, תקנים ישראלים וזרים ככל שהם רלוונטיים למפרט המיוחד.
2.4. רציפות שכבות האיטום
הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי הביטוי בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח.

2.5. הצעות שינוי ואישור דוגמאות 
והיה ןתוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על-ידו בכתב. לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן דוגמאות של חומרי האיטום שברצונו להשתמש בהם. שינויים שבוצעו לבקשת הקבלן לא יגרעו כהוא זה, מאחריותו לטיב האיטום ושלמותו.

2.6. אחריות הקבלן
 אחריות הקבלן לגבי עבודות האיטום תהיה לתקופה של 10 שנים.

2.7. הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום
כל שטחי הבטון עליהם יעשה איטום - שטחים אופקיים משופעים ושטחים אנכיים יהיו חלקים ויציבים ללא קיני חצץ, וללא שקעים ובליטות.
2.8. חלקים רופפים או בולטים יסותתו במשחזות ואמצעים אחרים.
2.9. כל החורים, כיסי חצץ והשקעים ימולאו ב"סיקה רפ פוואר" של חב' "סיקה" או שווה איכות מאושר ברמה 4R לפי התקן האירופאי. העבודה תבוצע לפי הוראות הספק או לפי פרק 02.02 במפרט הכללי לסלילה וגישור של נתיבי ישראל, על פי החלטת המפקח.
2.10. שטחי בטון אשר ימצאו, לפי דעת המפקח, פגומים ולא מתאימים לקבלה ישירה של שכבות האיטום, תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט מיישרת. שכבת היישור בטיח צמנט תבוצע בהתאם לסעיף 090235 שבמפרט הכללי.
2.11. הטיח יהיה טיח הרבצה צמנטי מתועש תואם ת"י 1920 ויגיע לאתר בשקים מקוריים של היצרן. החומר יהיה בתוקף לפחות למשך 6 חודשים מיום הגיעו לאתר. לא יוחל בביצוע שכבות איטום בטרם הושלמה הכנת השטחים כנדרש לעיל, ולא לפני שהשטחים נבדקו ע"י המפקח ואושרו על-ידו כמתאימים.
2.12. פינות חיצונית יקטמו מידות של 2/2 ס"מ.
2.13. רולקות לחומרים משחתיים, ומסעות גשרים יהיו במידות 3/3 ס"מ.
2.14. רולקות ליריעות ביטומניות יהיו במידות 5/5 ס"מ עשויות מטיח הרבצה צמנטית מתועש תואם ת"י 1920.
2.15. הכנת שטחי בטון בהתאם לאמור לעיל לא תימדד בנפרד ותחשב כנכללת במחירי היחידה המתאימים.
2.16. שכבת השיפועים ברצפה תהיה מבטון ב-20  או כמתואר בפרטים השונים. לא יאושר שימוש בבטון קל או בטון רזה ליצירת שיפועים.

4.  פגישת עבודה לפני ביצוע האיטום 
03. 
3.1. לפני תחילת העבודה יזמן מנהל הפרויקט פגישה בה ישתתפו מנהל הפרויקט מטעם הקבלן הראשי, קבלן האיטום, יועץ האיטום, נציג אבטחת איכות של הקבלן, נציג ב"א יזם, וכל גורם אחר כפי שמנהל הפרויקט ימצא לנכון. בפגישה ידונו וילובנו כל הנושאים כפי שהועלו על ידי משתתפי הפגישה. ויינתנו הסברים לגבי האיטום הנדרש בכל אלמנט.
2. 
3.2. הכנת השטח לאיטום תעשה על פי הוראות מפרט זה, ובהעדר על פי הוראות יצרן חומר האיטום. הכנת השטח בפני המיסעה תעשה כמפורט במפרט זה.
3.3. תיקוני בטון ככל שידרשו, להכנת השטח לאיטום, תעשה על פי מפרט נתיבי ישראל פרק 02.02. או על פי מפרט מיוחד זה.

04. הגנה ואיטום אלמנטים מבטון במגע עם קרקע - איטום והגנה על אלמנטים מבטון הנמצאים ומוקפים בקרקע לא משתכת כדוגמת קירות תומכים, יסודות, ראשי כלונס, קורות יסוד, ראשי כלונסאות, 
4.1. 
4.2. יציקת האלמנט  על בטון ב-20, בעובי 5 ס"מ. מפולס לגובה תחתית האלמנט.
4.3. הכנת השטח לאיטום
4.1.1. לאחר פרוק תבניות יש להמתין 28 יום  לפי ביצוע האיטום 
4.1.2. פני שטח הבטון לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה , פרורי בטון, שמן וכל חומר זר אחר אשר יכול להפריע להדבקת חומר האיטום לבטון. 
4.1.3. בליטות מפני הבטון שנוצרו בחיבור בין תבניות יש לחתוך בעזרת דיסק למפלס הבטון ולמלא חללים בחומר צמנט פולימרי מתועש , בחומר בסיווג 3R לפי  EN 1504 שיאושר על ידי מנהל הפרויקט.
4.1.4. סגרגציות יש לחצוב עד לבטון בריא ללא חללים וחלקים רופפים, ולמלא את החלל בחומר בסיווג 4R לפי  EN 1504 -.
4.1.5. רולקות לחומרים משחתיים מסוג כלשהוא יהיו במידות 3/3 ס"מ, וייעשו מטיח הרבצה צמנטי מתועש. 

4.4. איטום
4.2. [bookmark: _Hlk169530402]
4.3. 
4.3.1. [image: תמונה שמכילה טקסט, מספר, גופן, מקביל

התיאור נוצר באופן אוטומטי]חומר האיטום יהיה חומר ביטומני אלסטומרי קר מתאים לטבלה 6 במפרט נתיבי ישראל ליסודות, תעלות וקירות תוכים

4.3.2. גיל הבטון לפני תחילת ביצוע האיטום יהיה 28 יום לפחות.
4.3.3. פריימר -הפריימר יהיה פריימר על בסיס ביטומן , התואם למערכת אותה מספק היצרן.
4.3.4. איטום – יישום החומר בשכבות על פי הנחיות היצרן, יש להימנע מיישום בשכבה עבה מידי מחשש להסדקות החומר בהתייבשות.
4.3.5. סה"כ העובי 2.5 מ"מ, ולא פחות מ 2.0 מ"מ בנק' מדידה.
4.3.6.   הגנה על האיטום - על הביטומן לאחר שהתייבש, יש להתקין בד גאוטכני לא ארוג במשקל 200 ג"ר/מ"ר עשוי מפוליפרופילן או פוליאסטר , מעל הבד יש להתקין יריעת HDPE חלקה בעובי 0.5 מ"מ. חומר המילוי ליד האיטום יהיה על פי הנחיות פרק 05 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור 
4.3.7. ההידוק עד מרחק 1 מ' משכבות האיטום, יעשה בהתאם להנחיות יועץ הקרקע,/קונסטרוקטור, ובשיטה ושכבות וחומר שלא יפגע במערכת האיטום.
4.3.8. איטום ניצבי קצה – איטום הניצבים יעשה בשיטה זהה. עובי האיטום יהיה 4 מ"מ (שכבה יבשה), ולא פחות מ 3.5 מ"מ בנקודת מדידה.
4.3.9. גמר האיטום במפלס הקרקע
4.3.10. מערכת האיטום תסתיים 10 ס"מ מעל מפלס הקרקע. המערכת תקובע למקומה בעזרת סרגל אלומיניום על פי המפורט בת"י  1752/1. הסרגל יקובע למקומו בעזרת ברגי "SPAX" מגולוונים או ש"ע, ומיתדים מפלסטיק  שיאושרו על ידי מנהל הפרויקט, המרחק בין הברגים לקיבוע יהיה 25 ס"מ לכל היותר.
4.3.11. יש לכסות את היריעות העולות בתלולית עפר

4.5. איטום תפרי התפשטות בקירות תומכים ותעלות.
4.4. 
4.4.1. לפני העמדת תבניות ליציקת /רגל קיר תומך, יש לחרוץ בבטון הרזה במקום בן יהיה תפר בין חלקי תעלה או קיר תומך. החריץ יהיה ברוחב 2 ס"מ, ולתוך החריץ יש להחדיר לוח פוליסטירן משוך "רונדופאן" (פוליביד) או ש"ע בעובי 2 ס"מ.
4.4.2. ביציקת החלק הראשון של תחתית קיר תומך יש להניח עצר מים מ PVC  מסוג " 24DF" (סיקה) או ש"ע. חציו של העצר בתחום היציקה וחציו מחוץ לתחום היציקה. את העצר יש לעצב מראש בריתוך כך שיעלה בניצב כ 40 ס"מ על דופן הקיר התומך (את הריתוך בין החלקים יש לבצע בציוד ייעודי לריתוך בחם של PVC.
4.4.3. לפני יציקת אלמנט צמוד במקום התפר יש להדביק נקודתית לבטון הקיים לוח פוליסטירן משוך "פוליפאן" (פוליביד) או ש"ע, בעובי 2 ס"מ (או לפי המרווח בתוכנית הקונסטרוקציה) , ליצירת תפר ההפרדה.

4.4.4. איטום תפר (ברוחב 2 ס"מ)  בקירות במגע עם קרקע
4.4.5. גרוד וסילוק הקל קר משפתי התפר, והחלקה בערת דיסק, ניקוי אבד בעזרת אויר דחוס ללא שמן.
4.4.6. הכנת שפתי התפר לאיטום על פי הוראות היצרן.
4.4.7. יישום "פריימר 3N  " (גילאר) או ש"ע על שפתי התפר.
4.4.8. יש להחדיר לתפר בעזרת שבלונה מתאימה פרופיל גיבוי עשוי פוליאתילן ספוגי בעל תאים סגורים, בקוטר גדול ב 25% מהמרווח בין שפתי התפר. 
4.4.9. יש ליישם על פי הוראות היצרן חומר איטום פוליאורתני אלסטומרי מסוג "סיקה פרו 3 " (גילאר"), או ש"ע כולל פריימר תואם . עובי החומר המיושם יהיה על פי הוראות היצרן וביחס לרוחב התפר (בד"כ 50-75% מהמרווח בין שפתי התפר).
4.4.10. על הקירות יש ליישם פריימר ביטומני התואם את מערכת האיטום הראשית, תוך השארת התפר עצמו ללא פריימר.
4.4.11. יש להדביק לחומר האיטום חבל חסין אש בקוטר 25 מ"מ (גולמט) או ש"ע. ההדבקה נקודתית בעזרת חומר האיטום.
4.4.12. יש לרתך יריעה ביטומנית על בסיס  SBS ללא שיריון, בעובי 5 מ"מ, ברוחב 25 ס"מ מסוג "פלקסוביט" (אחאב) או ש"ע תואם לדרישות טבלה 4 בפרק 05 במפרט נתיבי ישראל, או ש"ע, שיאושר על ידי מנהל הפרויקט. מרכז היריעה יהיה במרכז התפר. שעור הריתוך יהיה 100%. אורך רצועה לא יעלה על 2 מ'. חפיפה בין רצועות תהיה 10-15 ס"מ. הריתוך מלמטה למעלה.
4.4.13. מעל ליריעה יש לרתך יריעה ביטומנית מסוג SBS דרגה M עובי 5 מ"מ, תואמת לדרישות ת"י 1430/3. גמר חול ברוחב 0.5 מ', ריתוך מלא מעל ליריעה ה"פלקסוביט". מרכז היריעה יהיה במרכז התפר.
4.4.14. יש להשלים יישום חומר ביטומני לאיטום הקיר.
4.4.15. הגנה בהתאם לסוג האיטום (א' או ב')


5. איטום תקרה הגשרים ופלטת גישה
5.1. פלטת גישה
5.1.1. לפני יציקה פלטת גישה יש ליישם על הכתף הנושאת 5 מ"מ משכבות של נייר זפת 350, מודבקות עם ביטומן 85/40 (בעובי כ 1 מ"מ)
5.2. איטום תפר בין פלטת גישה לגשר
5.2.1. ניקוי שפתי התפר מקל קר בעזרת דיסק לחשיפת בטון בריא ללא פגמים או לכלוך, או כל דבר אחר שעשוי להפריע לאיטום.
5.2.2. מריחת  פריימר "SIKA WASP"  או ש"ע על שפתי התפר
5.2.3. דחיפת פרופיל גיבוי עשוי מספוג פוליאטילן תאים סגורים לתוך התפר. קוטר הספוג יהיה גדול ב 25% מהמרווח בין שפתי התפר.
5.2.4. יישום מסטיק "סיקה פרו 3 " או ש"ע. הגאומטריה של המסטיק תהיה על פי הנחיות היצרן
5.2.5. הדבקה למסטיק של פרופיל חבל חסין אש "גולמט" או ש"ע בקוטר 20 מ"מ.
5.2.6. יישום פריימר ביטוני "474GS" או ש"ע.
5.2.7. יישום שכבה של 2 מ"מ ביטומן 40/50
5.2.8. יישום בריתוך של יריעת SBS בעובי 5 מ"מ, דגם M, גמר חול.
5.2.9. היישום כולל וברצף מעל פלטת גישה.
5.2.10. הגנה -  פרישת יריעת HDPE בעובי 1.5 מ"מ, מעל מערכת האיטום.
5.2.11. [image: תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, מספר

התיאור נוצר באופן אוטומטי]מילוי והידוק שכבה ראשונה ללא ויברציה, דרוג השכבה לפי טבלה 51.08/04 מתוך פרק 51 במפרט הכללי לעבודות בניה

5.3. איטום תקרת הגשרים 
5.3.1. יישום שכבה של 2 מ"מ ביטומן חם מסוג 40/50. בגמר היישום יש לפזר על הביטומן חול נקי וייבש או אבקת גיר.
5.3.2. יישום יריעה ביטומנית – יש ליישם יריעה ביטומנית SBS בעובי 5 מ"מ, היריעה בדרגה M גמר חול.
5.3.3. היישום מהמקום הנמוך במעביר למקום הגבוה.
5.3.4. מפגש בין תקרה לקיר מעקה - לפני יישום היריעה האופקית, במפגש בין התקרה לקיר יש ליישם יריעת חיזוק  SBS בעובי 4 מ"מ, היריעה בדרגה M גמר חול. רוחב היריעה 33 ס"מ, חציה על התקרה וחציה על קיר המצח, שעור הריתוך 100%. החפיה עם היריעה האופקית 15 ס"מ. לאחר יישום היריעה האופקית יש ליישם יריעת חיפוי ברוחב 50 ס"מ, 20 ס"מ על התקרה ושאר היריעה על הקיר. 
5.3.5. גמר האיטום 2 ס"מ, מתחת לפני האספלט

5.4. קבלן האיטום – קבלן האיטום לביצוע איטום מסעת הגשר, יהיה קבלן איטום בעל תעודת אוטם מורשה ממכון התקנים, רשום ברשם הקבלנים בפרק 134 ב', ובעל ניסיון ביישום של לפחות 10,000 מ"ר איטום מסעות גשרים ב 3 השנים האחרונות. באפשרות מנהל הפרויקט לוותר על הניסיון המוקדם לאחר שהקבלן ביצע חלקת ניסיון לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט.
5.4.1. קבלן האיטום ליישום חומרי איטום קרים או חמים מחוץ לתחום המסעה יציג אישור בכתב מיצרן /מפיץ החומרים בהם הוא עושה שימוש כי קיבל הדרכה בשימוש בחומרים, כמו כן יהיה בעל ניסיון מוקדם בלפחות שני פרויקטים בתחום התשתיות
5.4.2. הקבלן יהיה בעל רישום בתוקף ברשם הקבלנים בפרק 134 ב'



6. מדידה ותכולת המחירים
6.1. מדידה ותכולת המחירים תהיה לפי פרק 05 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור (נתיבי ישראל-  2021)

7. בקרת איכות והבטחת איכות
7.1. בקרת איכות והבטחת איכות תהיה על פי פרק 05.01.05 בפרק 05 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור (2021)

8. דוגמאות וקטעי ניסוי
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות וקטעי ניסוי שונים במסגרת מפרט  זה, מודגש שהקבלן יכין דוגמאות יציגות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים, הכול לפי הוראות והנחיות מנהל הפרויקט ו/או המפקח.
7.2. הדוגמאות תכלולנה את כל דרישות המתכנן כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או לפי ההנחיות בע"פ ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. אין להתחיל בביצוע העבודה אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אישורו הסופי של המתכנן לגבי כל דוגמא ודוגמא.
7.3. הדוגמאות תושארנה במקומן באתר, עד תום העבודות לצורך השוואה. לא אושרו הדוגמאות כתואמות לחלוטין את דרישות מסמכי המכרז/חוזה יפרק הקבלן אותן, יפנה את כל  החומרים/רכיבים ויבצע דוגמה נוספת. דוגמאות שאושרו יסומנו באתר וביומן העבודה ויישמרו עד סיום העבודות.
7.4. הדרישות לביצוע הדוגמאות יחולו לפי העניין גם באם סעיפי עבודות מסוימים שויכו לפרק/תת- פרק שונה מהמצוין כאן. באם לא צוינה הדוגמה הנדרשת במפורש ו/או לא צוין הגודל הנדרש יקבע המפקח את גודל הדוגמה
אין משלמים עבור בצוע קטעי ניסוי ודוגמאות. אי לכך כל הוצאותיו של הקבלן בגין הוראות סעיף זה יחולו עליו בלבד, כי לא תוכר ולא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדוגמאות כאמור.

3. תאורה, חשמל ותקשורת 

[bookmark: OLE_LINK8]

     פרק 08- עבודות חשמל ותקשורת 

1. נושא העבודה
    מכרז/ חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת בשכונת רמות יורם נתיבות, גשר צפוני 
    ודרומי על כביש 5  

    וכמפורט להלן:
1. תאורת רחובות לרבות צנרת, כבלים, עמודי תאורה, גופי תאורה.
2. תשתיות של צנרת חציות כבישים לחברת  חשמל
3. תשתיות צנרת חציות כבישים לבזק.
4. תשתיות צנרת חציות כבישים  ל- HOT .

2. רשימת  מסמכים  למכרז עבודות  חשמל 
המסמכים ישימים והמסמכים המחייבים בפרויקט זה הם:

	מסמך מצורף
	          מסמך  שאינו מצורף

	
	מס'
	שם
	שנה

	
	00
04
08
12
18



	מוקדמות
עבודות בניה
מתקני חשמל
חוק חשמל
· דרישות חברת חשמל,בזק והוט
· דרישות והנחיות של העירייה/ מועצה המפקח והמתכנן
	מהדורה אחרונה
מהדורה אחרונה
מהדורה אחרונה 

	תנאים כלליים מיוחדים
	
	
	

	מפרט טכני זה

	
	השלמה למפרט 08
	

	אופני מדידה מיוחדים
	
	לפי מפרט בין משרדי 08
	

	כתב כמויות
	
	מצורף
	

	מערכת התכניות
	
	לפי המצורף
	



עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות ולהנחיות המופיעות ברשימת בכל המסמכים הנ"ל הכוונה היא למהדורה המעודכנת ביותר הקיימת  ומפורסמת.

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון. 
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הניזכרים במכרז /חוזה זה, קראם הבין את תכנם, קבל  את כל ההסברים  שבקש  לדעת ומתחייב לבצע את עבודותו בהתאם לדרישות. אם קיימת אי התאמה או 
סתירה בין הרשום במפרט זה לבין הרשום במסמכים אחרים של המכרז /חוזה  - אזי יהיה המחמיר יותר – התנאי הקובע.        

                                                                                                                        ---------------------------
             חותמת הקבלן  וחתימתו 




















3.  דרישות כלליות

   ביצוע  התשתיות למערכות חשמל ותאורה , הכנות לחברת החשמל והטל"כ יהיו  בהתאם לחוקים 
   ולתקנות המפורטים ברשימת מסמכים למכרז עבודות חשמל המפורטים לעיל ודרישות מפרט זה.
                       
   א.  על קבלן המערכות לדאוג לתאום ככל שיידרש בין הרשויות  השונות בכל  הקשור למתן היתרי 
        חפירהובכל הנוגע לעבודה באתר ולוחות זמנים. לא תשולם כל תוספת כספית בגין התאומים כלול 
        במחירי יחידה.

ב.   לפני ביצוע חפירות באתר- באחריות הקבלן לפנות לחברת החשמל, לחב' בזק, לחב' HOT , 
      חב' מקורות, עירייה/ מועצה- להזמין מפקח מטעמם לשטח- וקבלת אישור לביצוע החפירות- במטרה 
      שלא לפגוע במערכות הנ"ל. הקבלן משחרר בזה את המתכנן מכל נושאי התאום עם המוסדות 
      השונים- והוא  אחראי בלעדי לתאום זה. תאום זה יבוצע ללא כל תוספת כספית כי הם כלולים 
      במחיר היחידה בכתב הכמויות. מודד מטעם הקבלן יכניס את התוואים לביצוע  בתוך תוכנית השטח- 
      בתוכנת אוטוקד- ויעביר לאישור המתכנן.

ג.   על הקבלן לקחת בחשבון כי יהיו מצבים שיהיה עליו לבצע עבודתו במקביל לקבלנים אחרים 
      כולל  יזמים אחרים על כל המשתמע מכך.

 ד. בחוק החשמל נאמר "לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש בידו  רשיון מאת מנהל 
      המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התאם לתנאי הרשיון  ותקופת תוקפו של רשיון שתקבע בו".

               ה . מומלץ כי הקבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות השטח והבנת הפרוייקט.

    ו.   ייערך סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקירת הנזקים, הקבלן הזוכה יערוך 
רשימת הנזקים ויצלם את מצב השטח שנמסר לו. מרגע זה השטח באחריותו ולא  יתקבלו תביעות 
חדשות על נזקים שקרו  מעבר לתאריך מסירת השטח לקבלן.


 4.  להלן תנאי הסף לאישור קבלן המשנה
א.   קבלן המשנה יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן חשמל.
ב.   קבלן החשמל יהיה בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות בביצוע עבודות תשתית מסוג הקיים במכרז.            
      ג.   הקבלן (משנה) יהיה בעל סיווגים מקצועיים כמפורט להלן (כל הסיווגים ללא יוצא מהכלל):
·  סיווג מקצועי מס' 160 חשמלאות.
·  סיווג מקצועי מס' 270 מאור רחובות.
· סיווג מקצועי מס' 250 קווי תקשורת.   
· הסיווג הכספי של קבלן המשנה ותאום  להיקף העבודה.      
-    קבלן המשנה לחשמל  ותאורה יעסיק באופק קבע מנהל עבודה שהינו בעל רשיון
     חשמל תקף מסוג מוסמך לפחות (חשמלאי מוסמך).
-    הקבלן בעל תקן איזו 9002 .
· קבלן המשנה לחשמל יעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס מן המנין (לא יועץ חוץ) אשר יעבוד 
     בפרויקט ישירות מול מנהלת הפרוייקט והמתכנן וינחה טכנית ומקצועית את עובדי הקבלן.
-    כל קבלן החשמל יהיו בעלי רישיון חשמלאי בכל העבודות המפורטות  להלן:          
הנחת כבלים בתעלה הנחת  גיד הארקה בתעלה, התקנת הארקות יסוד, בבסיסי העמודים והמרכזיה, קילוף כבלים התקנת גופי תאורה, חיווט מגשי תאורה, הצבת   מרכזיה , חיווט  הכבלים למרכזיה וכו'.
· מודגש כי אין הקבלן הראשי רשאי  להעסיק קבלן משנה לחשמל  אשר אינו עומד בקריטריונים 
     הרשומים לעיל ואשר  לא אושר בכתב ע"י המזמין ומתכנן  החשמל  והתאורה. המזמין שומר 
     לעצמו הזכות לפסול קבלני המשנה לחשמל ללא מתן הסבר לקבלן הראשי  על  סיבת פסילתו של 
     קבלן המשנה ולקבלן הראשי לא תהיה  זכות  ערר על החלטת  המזמין.
-   הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את המתכנן  מכל אחריות שהיא על כל נזק שיגרום הקבלן     
    במשירין או  בעקיפין למערכות,רכוש,או נפש אם עבד בניגוד לנאמר בחוק החשמל,חוק הבזק , 
    חוק הבטיחות והגיהות , מפרט טכני זה , מפרט טכני 08 הנחיות ונהלים של כל  החברות –בזק, 
    חח"י חברות TV כבלים,  רשות מקומית וכו. הנזקים יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

5.     טיב חומרים כללי
1. כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי.
2. הקבלן יגיש לאישור מפקח החשמל הצמוד כל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי ציוד לפני התקנתם. מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן רשאים לדרוש אישורים ו/או בדיקות חומרים ע"י 
מעבדה מוסמכת מאושרת ו/או גוף מקצועי מוסמך ומאושר שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו. כמו כן רשאים מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן לפסול כל סוג חומר או פריט כבילתי מתאים ועל הקבלן יהיה להחליפו מייד ועל חשבונו. 
3. כל הוצאות המעבדה המוסמכת ו/או הגוף המקצועי המוסמך והמאושר שיפעיל הקבלן, הפעלתם וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופת ההסכם, יחולו במלואם על הקבלן ויהיו כלולים במחירי היחידה של פריטי התשלום השונים בכתב הכמויות. על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב הבדיקות במעבדה וההמתנה לתוצאותיהן וכל תביעה לתשלום בגין בדיקות כאלה לא תאושר. 

6.      טיב מלאכות ועבודה- כללי
1. העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה יהיה מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מפקח החשמל ועם המהנדס המתכנן, הבורר והפוסק האחרון. כל עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ותבוצע מחדש.
2. מובהר כי המזמין ו/או מנהל הפרויקט שומרים לעצמם הזכות להתאים את התוכניות לשינויים שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק תוכניות במהדורות מעודכנות ותוכניות נוספות ואחרות לביצוע, והקבלן מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהן כאילו נכללו ההתאמות, השינויים והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה.


7.     בטיחות
    כללי
1. על הקבלן לספק ולבצע את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים במהלך כל תקופת הביצוע על פי כל דין ובהתאם לדרישות המפורטות במסמך ההסכם/סעיף 15 - "שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודה/סלילה", במפרט הכללי/פרק 00 - "מוקדמות"/תת-פרק 00.01 - "הנחיות כלליות לביצוע עבודות קבלניות"/פרק-משנה 00.01.04 - "סדרי- בטיחות באתרי העבודה - הנחיות כלליות" ובמפרט הכללי/פרק 51 - "עבודות-סלילה - הנדסת תנועה"/תת-פרק 35 - "הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי-עבודה" 
2.  יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים או עליים וקווי מתח עליון ,מתח 
       נמוך ותשתיות הקיימים בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל במחוז/ אזור / נפה  
       הרלוונטים.
ג.    בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים ולהימנע  
       משימוש 
       בעגורונים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים, יש לזכור כי  השימוש בכלים 
       הנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי העובדים.   
4.  אם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה צמודה ממשרדי חח"י 
במחוז הרלוונטי . לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין הפקוח כלול במחירי 
היחידה.
5.  אין להשאיר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות החשיכה, התאום לגבי 
הגידור ותאורת התעלות יבוצע בתאום עם מהנדס הרשות המקומית ומנהלת הפרוייקט.
6. אין להכניס מתח לכל מתקן שהוא בין אם הוא קבוע או זמני ללא אישור מהנדס חשמל 
בודק מוסמך ובין אם מקור המתח הוא מח"ח גנרטור, או אחר.
7. יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לחוק הבטיחות והגיהות הכל בתאום עם כל הרשויות 
       הרלוונטיות.



8.      תיק מערכת/ מתקן- תאורה
     כללי 
1. עם סיום העבודה ולפני הפעלה קבועה/שגרתית של מערכת/מתקן התאורה ימסור הקבלן למנהל הפרויקט, כנדרש במפרט הכללי/פרק 00 - "מוקדמות"/תת-פרק 01 - "הנחיות כלליות לביצוע עבודות קבלניות", "תיק פרויקט"/"תיק מערכת/מתקן- תאורה" . 
2. הקבלן ימסור תחילה למפקח החשמל תיק אחד לבדיקה. 
3.    לאחר בדיקת מפקח החשמל ותיקון/השלמות החומר בהתאם להערותיו יספק הקבלן למנהל הפרויקט 3 תיקי מערכת/מתקן כמפורט להלן לצורך השלמת בדיקות הקבלה ולצורך תיעוד במעבר משלב הפיתוח לשלבי הבדק והתחזוקה. 
4. הדרישות המפורטות להלן אינן באות לשנות או לגרוע מהדרישות בפרק/תת-פרק האמור אלא  
     להוסיף עליהן.
5. תכולת התיק 
1. תיק מערכת/מתקן-תאורה יוגש באוגדן או אוגדנים שעל כל אחד מהם ירשמו בהדפסה 
        הפרטים הבאים:
1) שם המערכת/מתקן )כביש מס' ......מערכת/מתקן חשמל ותאורה.
2) מספר ההסכם/חוזה
3) שם ופרטים )כתובת ופרטי תקשורת( של הקבלן הראשי.
4) שם ופרטים )כתובת ופרטי תקשורת( של קבלן החשמל שביצע את המערכת/מתקן
5) שם ופרטים (כתובת ופרטי תקשורת) של מנהל הפרויקט
6) שם ופרטים (כתובת ופרטי תקשורת) של מפקח החשמל.
2. באוגדן/אוגדנים יתויקו כל המסמכים הבאים בצורה מסודרת:
1) ציוד                                                                                                                       
       רשימות של כל הציוד והאביזרים שהותקנו בפרויקט והאישורים הענייניים בהתאם לנדרש בהסכם.
2) מפות/תוכניות מצביות                                                           
     להלן עיקרי הדרישות לגבי מיפוי המערכות/מתקנים לתאורה:
· מפות/תוכניות מצביות, שהוכנו על-ידי מודד מוסמך בשיטת מדידה ורישום ספרתית, במתכונת Format)) לפי הנחיות החברה.
· המפות המצביות תתייחסנה לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, בהתאם לתכנון המפורט לקראת ביצוע הפרויקט ולשינויים/תוספות במהלכו.
·  המידע במפות יכלול, עבור עבודות התאורה, בין היתר: מדידה לפי עמודי-תאורה, תוואי הצנרת, קטרי הצינורות, חתכי כבילים, עומק הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים בשטח, פרוט ומיקום מרכזיות-הפעלה ובקרה, פירוט ומיקום חציות הכבישים, פירוט ומיקום מקור אספקת החשמל והתקשורת, תקשורת מחשבים, כבילי פיקוד, ציוד אלחוט, וכו'/
· בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידות והסימון גם על גבי מדיה אופטית בתוכנת AUTOCAD 2015.
3) דו"חות טכניים ואישורים                                                                                                    
להלן עיקרי הדרישות לגבי דו"חות טכניים ואישורים לגבי המערכות/מתקנים לתאורה :
· אישור ממפעל הגלוון בדבר גלוון העמודים והזרועות לפי ת"י . 918 
· אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר בדיקת בורגי העיגון ביסודות לפי ת"י 1225 .
·  אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר עמידת גופי התאורה בת"י 20.2.3 (סימון במדבקת תו תקן או אישור מת"י לבדיקת מנה לפרויקט לכל דגם והספק של גופי התאורה)
·  דו"חות ביקורות של חברת החשמל.
· דו"ח בדיקת המתקן החשמלי ע"י מהנדס חשמל בודק מוסמך סוג 3


9.     תשלום
    מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הכנה והגשה של תיקי מערכות/מתקנים כנדרש  
    לעיל וכל הכרוך בכך יהיה כלול במחירי היחידה לביצוע עבודות מתקני החשמל  והתאורה, 
    למעט אם נאמר אחרת במסמכי ההסכם האחרים. 

10.     תקופת אחריות
  תחולת תקופת האחריות 
1. תקופת האחריות של הקבלן על מערכות/מתקני החשמל והתאורה תחל מהמועד שבו יוצא   
     אישור למערכת/מתקן, העבודה תימסר לידי מנהל הפרויקט והמזמין ויוצאו פרטיכל למסירה 
     סופית ואישור-קבלה ממנהל הפרויקט. 

2. פרטיכל המסירה ואישור הקבלה שיינתנו לקבלן על-ידי מנהל הפרויקט יהיו בכתב ויצוינו 
     בהם במפורש תאריכי ההתחלה והגמר של תקופת האחריות כמפורט לגבי כל מערכת/מתקן 
     על-פי מפרט זה ומסמכי ההסכם האחרים. 
3. בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות אחריות שונות לפי 
     מרכיבי המערכת/מתקן כלהלן: 
· מתקני-נשיאה - עמודים וזרועות לתאורה -                 10 שנים
·  פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים -                        5  שנים
· גופי תאורה ורפלקטורים -                                       10     7  שנים	 
· נורות -                                                                           6  שנים
· אביזרי-תאורה: משנקים, קבלים, מצתים דריברים ואבזרי קצה במגשים והעמודים                10  שנים
· מרכזיות-תאורה/לוחות-חשמל -                                   4 שנים
· טיב ביצוע העבודה למשך שנה או לפי הנדרש במסמכי ההסכם האחרים.

מהות האחריות
1. הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקינה של המוצרים, הציוד,    
              החומרים, וכל חלק מהם שסופקו על ידו.
2. משמעות האחריות היא תיקון ו/או החלפה של כל אביזר פגום ובכלל זה נורות שרופות, עבודה, חומרים וביצוע סופי
3. הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודת-אחריות חתומה מטעמו, כמובא בנספח ד'. 
4. הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודות-אחריות גם מטעם ספק גופי התאורה )בטופס על-פי 
נספח ג' .
אחריות הקבלן עם סיום העבודה
1. התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, תקלות או מגרעות כלשהן במערכת/מתקן החשמל והתאורה, יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו תוך הזמן הקצר שיקבע ע"י מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו. 
2. האחריות מטעם ספקי הציוד כגון ספקים של גופי-תאורה ואחרים אינה משחררת את הקבלן המבצע מאחריותו כלפי החברה לעבודה והן לציוד שסופק על ידו בפרויקט.
            למען הסר ספק: האחריות אינה כוללת אחריות-שבר במקרה של פגיעת צד שלישי    
            במערכת/מתקן.


מפרט טכני מיוחד לחשמל ותקשורת

08.1   עבודות תאורת חוץ 
08.1.1 ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת  רחובות וצנרות למערכות שונות לרבות מילוי חול מצומנט נקי ומנופה בשכבות של 20 ס"מ בתוספת 8% צמנט יבש תוך הידוק מבוקר בהרטבה עד לצפיפות של 98% לשביעות רצון המפקח עד תחתית המבנה . הכביש. הנ"ל רק באותם מקומות שידרש הקבלן לעשות כן כגון: חציות כבישים , מדרכות מרוצפות וכו'. או לחילופין בכל שיטה אחרת כגון CLSM לפי פרטי הביצוע המצורפים.
08.1.2    ביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת C.V.P קשיחה בכל קוטר כנדרש . 
              או לחילופין  צנרת שרשורית  מגנום  מחוזק אדום כולל כל  המעברים מקוטר לקוטר.
08.1.3    הנחת גיד  נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות ליד כל מרכזייה,        
              לרבות ביצוע חיבורי CADWELD  לחיבור גידי ההארקה החשופים ביניהם כנדרש במפרט 08.
08.1.4    חציבת ו/ או  חפירת בורות ליסודות הבטון  לעמוד התאורה בהתאם לסימון מודד מוסמך 
              מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור המפקח בטרם החפירה.
08.1.5    יציקת יסודות העמודים בטון ב 30 ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים להצבת 3 אומים לבורג 
               פלטת יסוד העמוד דיסקיות ודיסקיות קפיץ , כולל הוצאת קוץ מברזל מגולוון 
              שטוח  4X35 מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת  פרטים בגובה של 25 ס"מ לפחות מעל לפני היסוד   
             לרבות ברגי יסוד כנדרש בפרטי הביצוע כולל הארכת ברגי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה  
             של 5 ס"מ (לא רזל מצולע) עד לעמוק של 5 ס"מ מקרקעית הבור. בסיום יציקת הבטון תכוסה 
             הצנרת בפוליאתילן מוקצף לאטימה זמנית של הצנרת ולהגנה עליה.      
08.1.6    יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם  לפרט בחוברת פרטים 
               רק לאחר אישור   מח' הרשת והחל"ב של חח"י באזור על מיקום המרכזיה ( האישור ינתן  
              בכתב) 
              והקבלן יעדכן מידות את המתכנן בטרם  יציקת היסוד למרכזיה.     
08.1.7    בדיקת מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי  התאורה וכן , במילוי חוזר של התעלות 
              הכל על חשבון הקבלן הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי  יחידה  הבדיקה כמצויין בפרוגרמת 
              הבדיקות.
              הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות כנדרש בחוק כגון:
              שילוט גידור, תמרור , תאורה ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגיהות במהדורתו העדכנית.
08.1.8   התחברות לעמוד  מאור קיים ו/או מרכזיה  קיימת, כולל חציבת היסוד והטמנת שרוולים, 
             הטמנת    שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין או 
             במרכזיה לרבות  תוספת מאמ"ת כנדרש.

08.2 גופי-תאורה

1.  כל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם וזיוודם שיסופקו על-ידי הקבלן ישאו תו תקן מכון התקנים   
      הישראלי  מיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמים. הקבלן יציג אישור זה. גופי התאורה
      יתאימו לדרישות ת"י 20 ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור בדיקת מנה על- ידי מכון
      התקנים הישראלי.  גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי, דהיינו לכל משלוח של גופי
      תאורה יצורף אישור בדיקת מנה על-ידי מכון התקנים הישראלי. 
2.  כל הציוד והאביזרים שיסופקו על-ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות, ו/או במפרט 
       הטכני המיוחד על כל נספחיו, ו/או בכתב הכמויות, ובהתאם לדוגמה שתאושר מראש על-ידי 
          מפקח החשמל. לפיילוט בפרוייקט זה לגוף המותקן דוגמת נאביון המותקן כביש 11 הנקודות  
 בנתיבות . מחיר היחידה לגוף התאורה  שהיתקבל מהספק ינתן לקבלן רווח קבלני של 12 אחוז.
3.  על הקבלן להמציא דוגמאות דוגמה של גופי התאורה לאישור מפקח החשמל לפני רכישתם, ביחד עם  אישור בכתב של נציג מוסמך של היצרן/ספק בישראל בדבר היות גופי התאורה האמורים מדגמים שאושרו לאספקה לשימוש בפרויקטים שבאחריות החברה וכן אישור כאמור בדבר תקינות הפנסים וכיוונם לעקומה הפוטומטרית בהתאם לנדרש בתוכניות ו/או במפרט הטכני המיוחד ו/או בכתב הכמויות. ביחד עם הדוגמאות האמורות ימסור הקבלן למפקח החשמל כתב-אחריות של היצרן/ספק. כתב-אחריות זה יימסר שוב למפקח החשמל כשהוא מעודכן לפי הצורך והעניין בסיום העבודות, כחלק מכתב האחריות הכולל למערכות/מתקנים. 
4. הקבלן יהיה אחראי לטיב גופי התאורה, הנורות והאביזרים הנלוים ולהתאמתם לדרישות המוצגות גם בעמודים והמגשים והמרכזיות כך שהמערכת תתפקד כראוי.
בפרק/תת-פרק זה, במפרט הטכני המיוחד ובתוכניות, לאחר שנבדקו על ידי היצרן/ספק ועל ידו 
ואושרו על ידם כמתאימים. 



08.3 כבלים בצנרת תת-קרקעית
       כבילי חשמל
1. הכבלים שיושחלו בצנרת יהיו מנחושת מסוג  N2XY-XLPE או NA2XY כנדרש בתכנון, מתוצרת  
       מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי ונושאי תו תקן לפי ת"י 547. 
2. הכבלים יהיו עם גידים עגולים. לא יתקבלו כבלים עם גידים בעלי מבנה סקטוריאלי.

מוליכי הארקה
1. מוליך הארקה יהיה גלוי, שזור ממוליכי נחושת בחתך 35 ממ"ר לפחות, בהתאם 
      לתוכניות, וישמש כאלקטרודה אופקית טמון בחפירה בתעלת הכבלים (לא יותקן בצינור). 
2. חיבורים במוליך הארקה יבוצעו רק בחלל עמוד התאורה או בשוחות/תאי-בקרה, תוך 
      שימוש באביזרי חיבור ובשיטות חיבור תקניים מאושרים ע"י חברת חשמל. 
3. חיבורים במוליך הארקה בקרקע יבוצעו רק בשיטת קדוולד (ריתוך כימי -  CADWELD ), 
      ובאישור מפקח החשמל. 

חיבורי כבלים 
1. הכבלים יונחו בקטעים שלמים בלבד. חיבורי כבלים והסתעפויות יהיו בתוך העמודים או 
      במרכזיות. אין לבצע חיבורי כבלים באמצעות מתאמים/מצמדי-הברגה) "מופות" (אלא 
      במקרים מיוחדים ובאישור מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם המתכנן. 
2. קצוות הכבלים בחלל העמודים ובמרכזייה יוכנסו בתוך "כפפה מפצלת" בעלת 5 אצבעות.    
      מחיר הכפפות יהיה כלול במחיר הכבלים.

08.4 עמודי תאורה לגובה עד  15 מטר
       כללי 
1. מתקני הנשיאה לערכות-תאורה מורכבים מיסודות מבטון מזוין ומעמודים וזרועות מפלדה, שעליהם מותקנים גופי התאורה. 
2. בפרק זה מפורטות הדרישות לגבי מתקני-נשיאה לערכות-תאורה בגבהים עד 15 מ'. כללים אלה חלים בעיקרם גם על עמודים גבוהים (Highmast  ) בשינויים המתחייבים, כמפורט להלן בפרק-משנה 08.02.06 - "עמודי-תאורה גבוהים - Highmast " להלן. 

טיב החומרים
כללי                                                                
1. כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 19 – "מבני-פלדה"/תת-פרק 19.02 - "גשרי-שילוט" או 19.03 - "הגנת מבני-פלדה כנגד שיתוך" ובהתאם ל-ת"י 918 - "ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל".
2. תכנון, ייצור והתקנה של מתקני-נשיאה לערכות-תאורה ייעשו בהתאם להנחיות במפרט הכללי/פרק 19 - "מבני-פלדה"/תת-פרק 19.05 - "עבודת מסגרות חרש" )בהעדר תת-פרק זה - בהתאם להנחיות הענייניות בתת-פרק 19.02- "גשרי- שילוט").
3. תרשימים עקרוניים למתקני נשיאה כאמור מוצגים בערכת התוכניות הענייניות של החברה. 
4. העמודים יסומנו בתו תקן כולל רישום מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה. 
5. על הקבלן לספק למנהל הפרויקט ולמפקח על החשמל תעודת C.O.C מטעם היצרן לעמידות העמודים בדרישות המפרט. 
בטון 
1. יסודות של מתקני-נשיאה לערכות-תאורה יהיו כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר, או יסודות בודדים, כאשר סוג הבטון יהיה ב-30 לפחות. 
2. הדרישות לגבי הבטון וביצוע היסודות יהיו כמפורט במפרט הכללי/פרק 02/תת- פרק 01 - "עבודות בטון יצוק באתר" ובמפרט הכללי/פרק   08   023 - "ביסוס עמוק - כלונסאות קדוחים וקירות-ביסוס חפורים"

      פלדה לזיון הבטון
       מוטות פלדת הזיון יהיו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט בת"י 4466/חלקים 3 ו-5.

      עמודים לתאורה בגובה עד 15 מ' וזרועות מפלדה מגולוונת 
1. החומרים לעמודים ולזרועות על כל חלקיהם כולל פח הבסיס, בורגי העיגון, אומים, עמודים, זרועות, פתחים, וכו', יהיו כמפורט בת"י 812 על כל מרכיביהם. 
2. העמודים והזרועות יהיו מפלדה, קוניים בחתך עגול, מהדגם המאושר ע"י החברה בהתאם לתוכניות ולפי קביעת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל, בנויים מפלדה לפי התוכניות המפורטות המאושרות ו/או המפרט הטכני המיוחד
3. בדיקות העמוד, הזרועות והדרישות יבוצעו כאמור בת"י 812.
    דוגמאות לבדיקה
1. על הקבלן המבצע לדאוג לביקורת שוטפת של טיב החומרים והייצור במעבדה מוסמכת ומאושרת בישראל, ולספק את האישורים למנהל הפרויקט לפני תחילת הביצוע בפועל של מתקן הנשיאה לערכות-תאורה. 
2. בורגי העיגון חייבים בבדיקת התאמה לדרישות ת"י 1225/טבלה 3 או לדרישות מחמירות יותר של מהנדס המבנה. 
3. בנוסף לכך, רשאי מנהל הפרויקט לבחור במתקן כלשהו שיסופק לאתר לצורך העברתו לבדיקה במעבדה מוסמכת ומאושרת על מנת לבחון את עמידותו והתאמתו המלאה לדרישות התקן האמור, לדרישות המוצגות בפרק/תת-פרק זה ובמפרט הטכני המיוחד. 
4. על הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאות הבדיקות האמורות. 

         תכנון מתקני-נשיאה לערכות-תאורה/עמודי-תאורה 

         כללי 
1. עמודי התאורה ומתקן הנשיאה לתאורה, על כל מרכיביו, יתוכנן וייוצר על-ידי יצרן עמודים מוסמך ומאושר על-ידי החברה, מטעם הקבלן ובאחריותו, באמצעות מתכנן מקצועי שיועסק על-ידו, בהסתמך על התוכניות המנחות של מתכנן החשמל והתאורה של הפרויקט ועל התוכניות הסטנדרטיות של החברה ובשיתוף יועץ מקצועי לביסוס ויועץ מקצועי לריתוך.
2. כל חלקי מתקן הנשיאה לתאורה )עמוד, זרועות, פנסים, יסודות, מתקן חשמל, בקרה, וכו'( יתוכננו ויבוצעו כך שיבטיחו את עמידותם ויציבותם בכל מצב בהתאם למיקום ההתקנה ולתנאי השטח והאזור ואת שמירתם מפני גורמי מזג האוויר לאורך כל חיי מתקן התאורה. 

         תכנון דרישות לעמודי- תאורה 
1.    התכנון יכלול את כל המרכיבים כגון: יסודות, בורגי-עיגון, עמוד, זרוע, פתח לציוד, חיבור 
       ערכות גופי התאורה וכן ההכנות הנדרשות לאביזרי החשמל המותקנים על ו/או בתוך מתקן 
       התאורה (כגון מגש אביזרים/ציוד, שקע שרות, וכו'), ארקת היסוד והעמוד. 
2. על הקבלן/היצרן לחשב את המידות והמבנה של מתקן הנשיאה - עמודים, זרועות,  יסודות
                  וכו', כדי לעמוד בעומסים הדרושים. החישוב יכלול את העומס המרבי,   בהתחשב בכמות
                  המרבית של הזרועות ואורכן וכן ערכות גופי התאורה  המזוודים, זרועות שוט, שילוט הכוונה 
                  מואר ובלתי מואר וכל יתר הציוד המותר להתקנה על מתקן הנשיאה לפי הנחיות 
                  משרד התחבורה, לרבות משקליהם ושטח החתך שלהם.
3. על התכנון המפורט להבטיח שמירה על התכונות המבניות העיקריות הדרושות ליציבות של מתקן הנשיאה, מומנט-אינרציה לעמידה כנגד כפיפה ושטח חתך לעמידה כנגד גזירה, גם בקטעים של מחברים ופתחים מתוכננים. 
4. החישובים, תוכניות העבודה ופרטי המבנה יוגשו לאישור מנהל הפרויקט ומפקח החשמל 
 לפני תחילת ביצוע העבודה. 
5. על הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות בתוכניות המצורפות כגון: רום קו תחתון של פנסים מעל פני הכביש, אורך הזרועות, גודל הפתחים בעמודים, גובה הפתחים מעל פני הקרקע 
וכו'. כל יתר המידות המתייחסות לחוזק המבנה, השיטה וצורת העמודים, הזרועות, החיזוקים ופרטי המבנה המופעים בתוכניות אלה הם עקרוניים בלבד ומצורפים כדוגמה. 
6. על הקבלן להתחשב, בעת קביעת המיקום של מתקני נשיאה לערכות תאורה, בעובדת הימצאותם בקרבת רשת מתח גבוה ולהתחשב במידות העמודים וגובה התקנת הפנסים בהתקרבות לרשת חשמל כזו, בהתאם להנחיות מהנדס התנועה ולהוראות חוק החשמל. 


        נתונים לתכנון
1. על הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות במסמכי ההסכם האחרים (בעיקר התוכניות והמפרט הטכני המיוחד אך בהעדר תוכניות ענייניות לפרויקט יש להתבסס על התוכניות הסטנדרטיות של החברה), כגון: רום קו תחתון של פנסים מעל פני הכביש, אורך זרועות שוט, גודל הפתחים בעמודים, רום הפתחים מעל פני הקרקע, וכו'.   כל יתר המידות בתוכניות הסטנדרטיות של החברה המתייחסות לחוזק המבנה, לשיטה וצורת העמודים, הזרועות, החיזוקים ופרטי המבנה המופיעים בתוכניות אלה הם עקרוניים בלבד ומצורפים כדוגמה.
ב.     העומסים האופייניים - עומסי הרוח עומסי התכן, תכן העמוד במצב גבולי של הרס ושירות – 
        יחושבו בהתאם לתקנים הישראלים הענייניים למבני-פלדה ובמיוחד ת"י 414 ו-ת"' 812/נספח ב'
3. .    יש לקחת בחשבון בהתאם לתקן 414 עומס-רוח הנובע ממהירות רוח ממוצעת של 36 מ' לשנייה לפחות )ממוצע המהירות במשך 10 דקות בתקופת חזרה ממוצעת של 50 שנה, לפי דרישות התקן מ-2009, למעט באזורים בהם שוררים תנאים אקלימיים מיוחדים, כגון רכס החרמון(, זאת תוך התחשבות בזרימות-אוויר על- קריטיות ובחתך מזערי לפחות, אלא אם נדרש אחרת במפרט הטכני המיוחד.
4. כדרישת מינימום יתוכננו העמודים והזרועות וייבדקו בנוסף לאמור לעיל גם לעומס של שני גופי-תאורה בשטח של 0.22 מ"ר לפחות כל אחד )בשטח מלבני שווה-איכות(   ובמשקל של הגופים המתוכננים לפרויקט, 21 ק"ג לפחות כל אחד.

         תכנון הנדסי
1. המתכנן מטעם הקבלן/היצרן 
1) לצורך התכנון יעסיק הקבלן מהנדס אזרחי רשוי, בין אם הוא עצמאי ובין אם הוא עובד הקבלן, עוסק בתכנון מבנים ובעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בתכנון מבני פלדה. המתכנן יהיה רשום בפנקס המהנדסים והארכיטקטים ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח (1958) סעיף 11 בענף הנדסה אזרחית/מדור מבנים.
2)  הקבלן יגיש את שם המתכנן לאישור מנהל הפרויקט, כולל פירוט ניסיונו המקצועי. מנהל 
הפרויקט רשאי לצרף מתכנן בתחום המקצועי לבדיקה וייעוץ.
3) בנוסף יעסיק הקבלן/היצרן יועץ ביסוס לצורך תכנון יסודות מתקן הנשיאה לערכות תאורה באתר המתוכנן. יועץ הביסוס יערוך סקר קרקע ויכין דו"ח ביסוס שעותק ממנו יועבר למנהל הפרויקט.
4)  מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן/יצרן להעסיק בנוסף גם יועץ מקצועי מומחה לריתוכים, שיקבע את נוהלי העבודה והבדיקות לביצוע.
5)  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן מתחייב לבצע את עבודת התכנון בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט וכן מתחייב לבצע פיקוח עליון על ביצוע העבודה הן במהלך הייצור והן במהלך ההתקנה.
6)  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן יקבע את סוגי ומידות הריתוכים הנדרשים בהתייעצות עם היועץ מקצועי המומחה לריתוכים, אם ימונה כזה. 
7) מועדי הביקורת במסגרת הפיקוח העליון יתואמו, באמצעות הקבלן/היצרן, עם מנהל הפרויקט, עם מפקח החשמל ועם היצרן. המתכנן ימסור (באמצעות קבלן/היצרן) הערותיו בכתב למנהל 
הפרויקט. כמו כן יתאם המתכנן מטעם הקבלן/היצרן את ההכנות הנדרשות לכל אביזרי החשמל הנדרשים למתקן התאורה, כולל הארקת היסוד.
2. מסמכי התכנון
1.  על הקבלן/היצרן והמתכנן מטעמו להגיש למנהל הפרויקט ולמפקח החשמל את מסמכי 
     התכנון בשלושה עותקים שכולם קריאים וברורים, עם שם וחתימת המתכנן, בציון פרטים 
     מזהים כגון מספר המהדורה, תאריכי התכנון והאישורים וכו'.  כל מסמכי התכנון, לרבות 
     תוכניות וחישובים הסטטיים שיוגשו יהיו חתומים על ידי המהנדס המתכנן. מנהל הפרויקט 
     רשאי לדרוש מהקבלן את המסמכים והתוכניות גם על מדיה אופטית (CD, DVD ).
2.  מסמכי התכנון יכללו, בין היתר תוכניות-ייצור ב-קנ"מ 1:25 ,1:20 וכו', לרבות פרטי הרכיבים 
     ובמיוחד פרטי החיבור  ביניהם וכן כל הרכיבים של אביזרי החשמל הנדרשים למתקן התאורה. 
· תוכניות הפרטים, פרטי החיבור ב-קנ"מ 1:10, 1:5, 1:1 וכן תוכניות הייצור Shop    Drawings) 
      יכללו פרטי-ריתוכים, כולל ציון מפורט של סוגי ועוביי הריתוכים. 
· תוכנית היסודות ופרטי החיבור בין העמוד ליסוד, כולל הארקות יסוד ופרטים למעברי צנרת החשמל.
· תוכניות התקנה והנחיות ברורות לבדיקה.
·  מפרט ייצור ומפרט התקנה כולל התייחסות למערכת החשמלית.
· חישובי יציבות של מתקן הנשיאה לערכות תאורה על כל חלקיו, חתומים על-ידי המהנדס שערך אותם, לרבות חישוב היסודות, רכיבי הבטון, פרטי הזיון ברכיבים המחברים וכו'. החישובים יוגשו בצורה מסודרת, קריאה וניתנת לבדיקה. הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות, ואישור החישובים על ידי מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או המזמין אינו גורע מאחריות זו.
·  פרטים מלאים של כל החומרים שיסופקו לרבות תקנים שבהם עמדו החומרים האלה, לפי דרישת מנהל הפרויקט. 
· נוהלי עבודה להרכבת מתקן התאורה, מערך הבדיקות, רשימת תיוג, גבהים, חומרים וכו''.
·  תעודות של מבחני טיב ואיכות של החומרים המעידים שהחומרים המוצעים עומדים בדרישות המפרטים והתקנים השונים. כל הבדיקות למבחני הטיב והאיכות יערכו על-ידי מעבדות מוסמכות ומאושרות.
         3.       אין להתחיל בייצור עמודים וזרועות ללא קבלת אישור ממנהל הפרויקט. 

3.    אחריות הקבלן למסמכי התכנון 
1) הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות.
2)  התייחסות מנהל הפרויקט למסמכים האמורים אינה גורעת מאחריותם המלאה והבלבדית של הקבלן ושל המתכנן מטעמו לתוכן התוכניות, חישובי היציבות ויתר המסמכים שהוגשו להתייחסות זו.
3)  אישור של מנהל הפרויקט לא יפטור את הקבלן מאחריותו לשגיאות, טעויות, אי-דיוקים או ליקויים בתכנון ובבצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר.
4) נזק כלשהו כתוצאה מליקוי בתכנון ו/או בביצוע או הנובע מהם, יתוקן במלואו לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבונו.
4. תמורה עבור התכנון            
 מודגש בזה שהמחיר החוזי שנקבע עם הקבלן כולל את התמורה המלאה עבור כל המסמכים האמורים לעיל, לרבות התכנון הכללי והמפורט על פי ההנחיות בפרק/תת-פרק זה, הכנת תוכניות הייצור וההתקנה של מתקני הנשיאה לערכות התאורה על כל פרטיהם וחלקיהם, מפרטי ההתקנה, ההנחיות והפעילויות הלוגיסטיות לרבות התכנון. 
5.   פיגור באספקת המסמכים אם יגרם עיכוב בהתקדמות עבודות הביצוע ו/או שיבוש בלוח הזמנים שנקבע עקב פיגור באספקת התוכניות ו/או המסמכים האמורים האחרים או עקב פסילתם, המלאה או החלקית, על-ידי מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או המזמין בשל היותן לדעתם, בלתי מתאימות לצורכי הביצוע, לא ישמש עיכוב זה עילה לדחיית גמר הביצוע והקבלן יישא באחריות המלאה והבלבדית לכל התוצאות. 

6. יישוב חילוקי-דעות 
1) אם יתגלעו בעת ההגשה לאישור של מסמכי התכנון ו/או במהלך ביצוע העבודה חילוקי דעות לגביהם או לגבי חלק מהם, תהיה דעתו של מנהל הפרויקט הקובעת והעבודה תבוצע בהתאם להוראותיו ללא עיכובים.
2)  מודגש בזאת שמנהל הפרויקט הוא הקובע בקשר לחילוקי דעות כלשהם לגבי מכלול מערכת/מתקן התאורה והתוכניות מטעם מתכנן הקבלן.
3)  אם מנהל הפרויקט ידרוש מהמתכנן מטעם הקבלן/היצרן להוסיף פרטים בתוכניות, לשנות מידות של רכיבים, להשלים חישובים סטטיים של מבנים, לערוך בדיקות נוספות וכיוצא באלה, יהיה על הקבלן/היצרן והמתכנן מטעמו לבצע את כל האמור ללא כל דיחוי.
4)  עבור כל הדרישות הללו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את עלויות הדרישות האמורות במחירי היחידה השונים של עבודותיו. לקבלן לא תהיה כל עילה להגשת דרישה כלשהי לתשלום חריג עבור אלה.


תכנון הכנה להתקנת אביזרים ייעודיים השלמות בעמודים
1. בכל עמוד יתוכנן פתח אחד לציוד הפעלה.
2. מכסה הפתח יתוכנן סגלגל/אליפטי, עשוי פלדה, במידות לפחות 14 × 60 ס"מ ובעובי זהה לעובי של דופן העמוד.
3. המכסה יכלול מוליך נחושת שזור גמיש ומבודד ב-.P.V.C בחתך 10 ממ"ר ואורך 50 ס"מ, לקשירת המכסה לעמוד. חיבור המוליך למכסה ולעמוד יהיה גלווני ויבטיח רציפות הארקה.
4.  הפתח יתוכנן לסגירה עם בורג אלן שקוע שימרח בגריז סמיך בחלקו הפנימ. 
5. בתא הציוד יהיו
1) התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים
2) פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבילים ע"י חבקים. 
3) בורג הארקה מרותך לעמוד.
4) התקן הכנה לחיבור פס הארקות מנחושת.

ביצוע מתקני-נשיאה לערכות-תאורה 
כללי 
1)     ייצור מכלול המרכיבים של מתקני-נשיאה לערכות-תאורה יבוצע אך ורק במפעל מאושר על-ידי החברה, שהוא מפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי לסימון תווי-תקן תקפים לעמודי-תאורה והנמצא בפיקוחו של מכון זה ובעל אישור לעמידה בתקן אבטחת-איכות ISO 9001   במהדורתו העדכנית ביותר בתחום הענייני.
2)     לכל עמוד ייקבע מספר בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה.
3)     הקבלן אחראי ליציבות המתקנים לאחר התקנתם בהתחשב בתנאי הסביבה ובעומסים הדרושים ועליו לבצע את מבני המתקנים ואת היסודות בהתאם. 
יסודות
1. כללי 
1)   ביצוע היסודות יהיה לפי מפרט 08 יסודות בטון לעמודי-תאורה קוניים בגבהים עד 15 מ'   
      יהיו על פי תוכניות ופרטי-יסודות ענייניים המהווים חלק ממסמכי ההסכם. אם לא נכללו 
      במפורש תוכניות ופרטים כאמור במסמכי ההסכם ישמשו התוכניות והפרטים הסטנדרטיים    
      של החברה העומדים לרשות הקבלן ומתכנניו.
2)   בכל מקרה על הקבלן לקחת בחשבון כי הפרטים של יסודות בטון לסוגיהם שיצורפו למסמכי 
             ההסכם כפרטים סטנדרטיים לעבודות מתקני החשמל הינם פרטים מנחים בלבד. הקבלן 
     הוא האחראי הבלבדי לביסוס ולביצוע יסודות בטון לסוגיהם בהתאם לנדרש בתקנים  
     ובמפרטים הענייניים ובהתחשב בעומסים המרביים, בתנאי השטח והסביבה ובמתקנים 
     המיועדים להיות מותקנים על היסודות. זאת יעשה על-פי תוכניות והנחיות של מהנדס מבנים  
     מוסמך ורשוי ויועץ מאושר להנדסת- קרקע שיפעיל הקבלן מטעמו ועל חשבונו, ולכך נדרש כי      
     תוכניות והנחיות של מהנדס המבנים לא תפחתנה מהחוזק ומהממדים של היסודות כפי שהם 
     מופיעים בפרטים הסטנדרטיים האמורים.
3)  אם נדרש אחרת במפרט הטכני המיוחד או בכתב הכמויות של הפרויקט והוטל על הקבלן לבצע תכנון שונה מהסטנדרט האמור ליסודות הבטון לעמודי התאורה ו/או למתקני חשמל/תאורה אחרים, יעשה הדבר על-ידי אנשי מקצוע מתאימים )מהנדס מבנים מוסמך ורשוי ויועץ מאושר להנדסת-קרקע( מטעמו של הקבלן ויתומחר לפי סעיפי כתב הכמויות, כשהקבלן נדרש לאשר את התוכניות והפרטים שיתוכננו על-ידו לפני הביצוע אצל מנהל הפרויקט. 
4)  במקרים מיוחדים, בהם, לפי חוות-דעתם הבלבדית של מנהל הפרויקט או של מפקח החשמל או של מתכנן החשמל, נדרש לתכנן יסוד מיוחד, לאור תנאי השטח של מיקום העמוד או המתקן החשמלי בפועל )כדוגמה עמוד תאורה שממוקם במדרון או בקרקע בלתי-יציבה( או כאשר המתקן המיועד להיות מורכב על יסוד הבטון מחייב זאת או מכל סיבה מקצועית אחרת, יהיה על הקבלן לספק על חשבונו תוכניות מבנה ויסוד מתאימות שיוכנו על-ידי אנשי מקצוע מתאימים )מהנדס מבנים מוסמך ורשוי ויועץ מאושר להנדסת-קרקע( מטעמו של הקבלן.והקבלן נדרש לאשר את התוכניות האמורות אצל מנהל הפרויקט ומפקח החשמל לפני הביצוע. 
2. הגנה על יסודות ועמודים
1) יסודות לעמודים/מתקני נשיאה לערכות תאורה יותקנו מאחורי הגנות כגון מעקות פלדה או בטון, מדרכות, אבן גננית וכו'.
2) התקנת היסוד למתקן נשיאה לערכת תאורה עשויה לכלול פירוק מעקה בטיחות מדגם כלשהו, במידה וקיים במקום מעקה כזה המפריע להתקנת היסוד, והתקנתו מחדש באותו יום, מיד לאחר ביצוע היסוד.
3)  פירוק והרכבה של מעקה בטיחות יבוצעו אך ורק על ידי קבלן מוסמך ומאושר לכך על ידי החברה וזאת בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 51 - "עבודות סלילה"/תת-פרק 33 - "מעקות וגדרות בטיחות". עבודה זו תשולם לפי פריטי-תשלום בהתאם לתת הפרק האמור.
3. צורת יסודות						        
          היסודות יהיו ככלל :
1) כלונסאות, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי/פרק 023 - "ביסוס עמוק –  כלונסאות קדוחים וקירות חפורים".
     או
2) יסודות בודדים, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי/פרק 02 –"עבודות בטון באתר"/תת-פרק 01 – 
    "עבודות בטון יצוק באתר" .  סוג היסודות ייקבע בהתאם לתנאים הטופוגרפיים, לתנאי הסביבה ולתכונות הקרקע בכל אתר-התקנה בנפרד. ככלל יש להעדיף, עד כמה שניתן, ביסוס באמצעות כלונסאות. 

4. איכות חומרים ליסודות 
1)  איכות הבטון ליסודות העמודים תהיה ברמת ב-30 לפחות.
2)  מוטות פלדת הזיון יהיו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט בת"י 4466/ חלקים 3 ו- 5.
5.  יסודות במדרון
1)  על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו, באמצעות מהנדס מומחה להנדסת קרקע, להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס וסוג היסודות שיתוכננו.
2) על הקבלן לספק למנהל הפרויקט חישובים ותוכניות ליסודות של מתקני-  נשיאה לערכות-  
    תאורה שיוצבו במדרון. החישובים, התוכניות והמפרטים ליסודות אלה יוכנו על-ידי מהנדס  
    מטעמו של הקבלן ועל חשבונו, בעל רישיון מהנדס מומחה בתחום ביסוס מבנים, ויוגשו לאישור 
    מנהל הפרויקט.
3)  ביצוע היסודות מותנה באישור מנהל הפרויקט.
4) המהנדס המתכנן מטעם הקבלן יהיה אחראי במסגרת הפיקוח העליון לפיקוח על ביצוע היסודות. 
6. התקנת צנרת ביסודות
1)  תוך כדי יציקת בטון ביסודות יש להתקין בהם צנרת לכבילי-חשמל שתעמוד בדרישות ת"י 61386 ותיכלל במחירי היחידה שלהם.
2) כמות הצנרת בכל יסוד תהיה לפי תוכניות התאורה אך לא תפחת מ-3 צינורות שרשוריים בקוטר 75 מ"מ או 110 מ"מ וכן צינור נוסף כעתודה בהתאם לתוכניות עבור כניסה של הכבילים אל העמוד. בנוסף יותקנו ביסוד 3 צינורות מסוג "מריכף" או שווה-איכות בקוטר 29 מ"מ בקשתות מתאימות לקוטרם עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסים מרביים. בעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו שני צינורות נוספים כעתודה להעברת כבילים נוספים בעתיד.
3) הצינורות יגיעו למרכז היסוד לצורך כניסת הכבילים לחלל העמוד. כל הצינורות ייקשרו יחד במרכז ויבלטו כ-15 ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה.
7. גימור מסביב ליסוד 
1) לאחר התקשרות הבטון תהודק הקרקע היטב מסביב ליסוד.
2)  בנוסף ימולא המרווח שבין היסוד לבין שול הכביש במילוי מהודק, לפי הצורך והוראת מנהל הפרויקט. 
8. בורגי-עיגון ביסודות להצבה ולייצוב של מתקני הנשיאה 
1) בכל יסוד יותקנו לפחות ארבעה בורגי-עיגון מגולוונים בחתך תקני לצורך הרכבת העמוד. בורגי העיגון ייקבעו וייבדקו בהתאם לדרישות בת"י 1225/ טבלה 3 (ראו גם דרישות מחייבות לבורגי-עיגון במפרט הכללי/פרק  -19"מבני-פלדה"/תת-פרק 02 - "גשרי-שילוט – מבנה" ).
2) כמות בורגי העיגון לכל עמוד תיקבע על-ידי המתכנן בהתאם לממדיו ולתנאי הסביבה. בורגי העיגון יותקנו ביסודות כשהם מרותכים בכלוב כאלקטרודה להארקת היסוד לפי החוק והתקנות. 
3) על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר תכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון.
4)  על הקבלן למדוד ולבדוק בקפידה את המיקום של מרכזי הברגים באמצעות תבנית מתאימה מפלדה לפני היציקה ולהתאימם למרווחים שבטבלת היסוד של העמוד.
5)  ביסודות ללא מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון 13 ס"מ לפחות מעל היסוד. ביסודות עם מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון שבעה ס"מ מעל היסוד.
6)  בהתקנה עמודים בשטח מרוצף )ללא מחברים שבירים( יהיו פני היסוד העליונים כ-15 ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים על-מנת לאפשר חיפוי בריצוף.
7)  מנהל הפרויקט יאשר, לאחר שבדק יסוד יצוק ראשון מכל סוג, את יציקת היסודות למתקני-נשיאה נוספים לערכות-תאורה יציקת יסודות למתקני-נשיאה לערכות-תאורה נוספות מותנית, כאמור, באישור מנהל הפרויקט ליסוד הראשון.
8)  על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות לפני התקנת העמודים.
9)  על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות המותקנים לפני התקנת העמודים עליהם.
9. הארקה 
1)  בכל יסוד תותקן הארקת יסוד כנדרש בתקן הישראלי הענייני.
2)  בכל עמוד יותקן חיבור להארקת היסוד. הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה שירותך לדופן העמוד בתא הציוד שלו. לצורך זה יותקן בתוך העמוד פס הארקה מנחושת באורך 100 מ"מ לפחות ובקוטר "6/16, עם חורים והברגות וברגים מתאימים לכביל בחתך של עד 25 ממ"ר.
3)  כהארקת יסוד יצא מיסוד הבטון פס פלדה מגולוון במידות 4×50 מ"מ ובאורך שיגיע עד תא האביזרים ויחובר לבורג ההארקה של העמוד. פס המוצא של הארקת יסוד ירותך לכלוב בורגי העיגון ולמוטות פלדת הזיון של היסוד.
4)  כל ההארקות תחוברנה לפס ההארקה שבעמוד, בהתאם לתוכניות. 

ייצור והתקנה של מתקני-נשיאה לערכות-תאורה
א.   כללי 
1.  על הקבלן להבטיח שמבנה מתקן הנשיאה אמנם יעמוד בכל העומסים המופעלים עליו.

2.  העמודים והזרועות יהיו חרוטיים, עגולים או מתומנים לפי קביעת  מנהל הפרויקט; בנויים  
  מפח-פלדה לפי התוכניות המפורטות המאושרות ו/או 
     המפרט הטכני המיוחד. 
3.  העמודים יהיו מסוגים שונים בהתאם לתכנון הענייני לפרויקט וכמפורט להלן:
·  העמודים והזרועות יהיו באורכים לפי הנדרש בתוכניות ו/או  במפרט הטכני המיוחד.
·  העמוד יתוכנן כך שערכת הפנסים תהיה ברום של לפחות 5.50 מ'  . מעל פני 
     מיסעת הכביש. במידה שתידרש התקנת תמרור על עמוד תאורה מתחת לערכת 
     הפנסים, יבטיח גובה ההתקנה כי תחתית התמרור תהיה ברום שייקבע על-ידי 
     מהנדס- התנועה אך לפחות 2.20 מ' מעל פני מיסעת הכביש או המדרכה.
4.  לכל עמוד תחובר בתחתיתו בריתוך טבלת בסיס בתוספת ארבע צלעות  חיזוק לפחות מפח-פלדה 
     בעובי שמונה מ"מ לפחות, שירותכו לטבלה ולדופן העמוד, הכול במידות שייקבעו בתוכניות ו/או 
     במפרט הטכני המיוחד.
5.  פתחו העליון של העמוד, אם יהיה פתח כזה, יכוסה בכיפה מאלומיניום שתחוזק אל ראש העמוד 
     בשלושה ברגים לפחות.
6. על כל עמוד יסומן באופן ברור ויציב מספר הזיהוי שלו בהתאם  לספרורבתוכנית, מספר הדרך וכן  שם החברה המטפלת בתאורה.




ב.   טעינה, הובלה ופריקה של מתקני נשיאה לתאורה 
1.  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת חבלות, מכות ושריטות בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של רכיבים של מתקני-נשיאה לתאורה-  עמודים וזרועות. אין לגרור או לזרוק את הרכיבים האמורים על הקרקע.
2)  רכיבים מבניים של מתקן-נשיאה לתאורה - עמודים וזרועות - יורמו תמיד באמצעות מנוף מתאים, תוך שימוש בחגורות רכות. אין להשתמש בשרשראות או בכבלי-פלדה.
3)  למניעת היווצרות גליות בעמודים, יונחו העמודים אחד ליד השני ועל גבי רפידות מעץ. לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בעת ההובלה והאחסנה.
4)  כל הרכיבים של מתקני הנשיאה יאוחסנו במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה.
5)  כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות הטעינה, ההובלה, הפריקה והאחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, לפי הוראות מנהל הפרויקט, הרשאי גם לפסול רכיבים כתוצאה מנזקים כמתואר לעיל.
6)  כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות הטעינה, ההובלה, הפריקה והאחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, לפי הוראות מנהל הפרויקט, הרשאי גם לפסול רכיבים ולהורות בדבר החלפתם בחדשים כתוצאה מנזקים כמתואר לעיל.


ג.     אופן ההצבה וההתקנה של מתקני-נשיאה לתאורה 
1.  העמודים יוצבו במקומם המתוכנן על יסודות שהוכנו מראש, על פי סימון שיקבע מודד מוסמך 
 של הקבלן, שיסמנם במדויק ביחס למיקום ולגובה המתוכננים, תוך שמירה על מרחקים  
 מתוכננים הנדרשים מרכיבים תנועתיים (סימון פסים צהובים, קווי אבני-שפה, מעקות-בטיחות,  
 וכו') ולפי הנדרש בתוכניות של מתכנן התנועה בפרויקט.
  2.   מיקום עמודי-תאורה ייקבע ויסומן על-ידי המודד האמור רק לאחר שיסומן בשטח מיקומם של 
     כל מעקות הבטיחות, אבני השפה, איי התנועה, המדרכות ומיסעות הכבישים.
3.  מתקני נשיאה לתאורה יותקנו מאחורי מדרכות, אבני-גן או מעקות- בטיחות. מתקני נשיאה 
     שיוצבו על מדרכות המיועדות למעבר הולכי-רגל יותקנו כך שצלעות החיזוק של טבלת היסוד של 
     העמוד לא יבלטו מעל פני הריצוף. מיקום עמודי-תאורה מאחורי מעקות-בטיחות יהיה בהתחשב בסוג המעקה המבוצע ובהתאם לתוכנית תאום מערכות ופרט חתך טיפוסי של מתכנן הכביש, המראים את מיקום  פס צהוב, את מיקום וסוג מעקות-בטיחות, את מיקום עמודי תאורה מאחורי מעקות הבטיחות ואת המרחק הנדרש בין מעקה הבטיחות המבוצע לבין עמוד התאורה (בהתאם לרוחב הפעיל של מעקה הבטיחות).
 4.  עמודי התאורה שיותקנו מאחורי מדרכות יהיו מוגנים ע"י מחברים שבירים ו/או מעקות- 
   בטיחות בהתאם לנדרש לפי קביעת מתכנן הכביש. עמודי תאורה שיוצבו על מדרכות המיועדות      
   למעבר הולכי-רגל יותקנו כך שצלעות החיזוק של פלטת היסוד ובורגי העיגון ליסוד של העמוד  
   לא יבלטו מעל פני הריצוף.
5.  כל עמוד יוצב אנכית אך ורק באמצעות מכשירים מכניים ומנופים מתאימים ויחובר לבורגי    
     היסוד המעוגנים בבטון. כל עמוד יותקן כשציר האורך שלו מאונך לחלוטין בעזרת מערכות 
     האומים והדסקיות. התקנתו לא תתקבל על-ידי מנהל הפרויקט אלא לאחר פילוסו בצורה 
      סופית ומושלמת. לצורך פילוס העמוד ייעזר הקבלן בפסי פח בגודל 5×10 ס"מ, בעוביים שונים 
      הדרושים לו, שיוכנסו בין היסוד לבין טבלת הבסיס.
6.    לאחר השלמת הכינון והפילוס של מתקן-נשיאה לתאורה וכן בדיקת הרומים הנדרשים 
  (מרווח נקי לתנועה) וגובה תחתית הפנסים מעל פני מיסעת הכביש (דרוש מרווח חופשי של 
  5.50 מ' נטו לפחות), יהודקו בורגי העגון והמרווח הנותר בין טבלת הבסיס לבין פני הבטון 
  ביסוד ימולא במלואו בדייס בטון בלתי מתכווץ בהתאם ל-ת"י 1225. בין טבלת העמוד לבין 
  יסוד הבטון יותקן שרוול מצינור מריכף 29 או שווה-איכות על-מנת לאפשר ניקוז. לאחר 
  התקשרות והתקשות הדייס ימתחו הברגים פעם נוספת באופן סופי.
       7.     כל חיבורי הברגים במתקן-נשיאה לתאורה יהיו עם אומים כפולים ודסקיות קפיציות לאבטחה 
               כנגד שחרור. חיבור גוף ערכת התאורה לזרוע יהיה באמצעות חבקים ("שלות") מפלדה בעלי עובי פח של חמישה מ"מ לפחות. החבקים יותאמו במדויק לגוף התאורה ויחוברו באמצעות ברגים עם אומים כפולים בקוטר מזערי של "1/2. 
      8.      במקרה שמתקן-נשיאה לערכת-תאורה מעוגן/משולב במבנה אחר (כגון מיסעה או מעקה של גשר, קיר בטון או קיר-תמך כלשהו), על מתכנן המתקן לתת פרטי ביסוס ועיגון מותאמים במיוחד, בתאום עם מתכנן החשמל, תוך התחשבות מלאה ברכיבי המבנה האחר, וזאת בתאום עם המתכנן של אותו מבנה ובאישורו. היסודות עצמם של מתקני-נשיאה לערכות-תאורה המשולבים במבנים אחרים כאמור יתוכננו על-ידי המתכננים של אותם מבנים. 

פתח ותא לציוד/ שרות
כללי
פתח שרות
1.  בחלקו התחתון של כל עמוד לתאורה יותקן פתח-שירות סגלגל/אליפטי (  Oval) לתא-
     אביזרים - גישה לחיווט חשמלי ולפס המהדקים - שיהיה בגובה של כ-100 ס"מ מעל מפלס 
     פני המיסעה של הכביש המתוכנן (או המדרכה) ובמידות שתיקבענה בתוכניות
     (ככלל 14×60 ס"מ).
2.  העמוד יוצב כשפתח השירות פונה אל מחוץ לכביש, בצד הבטוח האפשרי לטיפול בחיבורים החשמליים, במגש האביזרים ובאביזרי ההתקן החשמלי של מתקן התאורה, כשהחשמלאי המתחזק נמצא כשפניו מול התנועה הבאה והחולפת על פניו וביכולתו להבחין תוך כדי עבודה גם בתנועת כלי הרכב המגיעים. בכל מקרה של ספק או של אי-יכולת למקם את פתח העמוד כנדרש יש לקבל הנחיית מפקח החשמל.
3.  פתח הגישה לחיווט החשמלי ולתא האביזרים יהיה סגור על ידי דלת- כיסוי מפח-פלדה מגולוון בעובי שאינו פחות מעובי הדופן של העמוד לפחות, עם חריצי-אוורור ועם אטם ניאופרן בהיקפה לאטימה מוחלטת. נעילת הדלתית תהיה עם שני ברגים מסוג "אלן" בקוטר "3/8 עם ראש משוקע, מוגנים כנגד שיתוך (או עם בורג אחד בדלתית בעלת ציר). הברגים ייטבלו במשחת סיכה סמיכה בחלקם הפנימי.

ד.   תא לציוד חשמלי 
1.  בכל עמוד יותקן תא אחד לאביזרי ציוד חשמלי, עם פתח בהתאם לתוכניות (ראו  ס"ק ז.4 
     לעיל). מכסה הפתח יהיה סגלגל ( (Oval עשוי פלדה, במידות שתיקבענה     בתוכניות ובעובי זהה 
     לעובי של דופן העמוד, כולל מוליך נחושת שזור גמיש ומבודד P.V.C בחתך 10 ממ"ר 
     ואורך 50 ס"מ לקשירת המכסה לעמוד. חיבור המכסה לעמוד יהיה גלווני ויבטיח רציפות 
הארקה.
2.  הפתח ייסגר עם 1 ברגים שקועים מסוג "אלן" לפחות, שיימרחו במשחת- סיכה סמיכה 
     בחלקיהם הפנימיים.
3.  בתא הציוד יותקנו:
·  התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים.
·  פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבילים על-ידי חבקים
              -    בורג הארקה מותקן בעמוד , הבורג 3/8 מפליז כולל 3 אומים, 2 דיסקיות מותקן בחלל העמוד 
                    עם תושבת עם מגרעת כנדרש בתקן 812.
·  התקן הכנה לחיבור פס הארקות מנחושת.
4.  מכלול אביזרי החשמל: אביזרים, שרוולים, הארקות יסוד, תיבות חיבורים, פנסים, לחצנים, 
     וכו', יהיו כולם על פי דרישות מתכנן התאורה. 

מגש אביזרים בעמוד- תאורה
1. המגש יהיה בנוי מחומר פלסטי עמיד בטמפרטורה של 120 מעלות צלסיוס, עם גגון ומתלה 
לתלייה בתוך תא האביזרים באופן המאפשר גישה נוחה להתקנה ולאחזקה. על הקבלן להגיש 
דוגמת מגש מזווד ומחווט לאישור מפקח החשמל לפני תחילת הייצור והאספקה של המגשים. 
2. בכל מגש יהיה פס הארקה מנחושת עם ברגים ודסקיות, ופסי דין להתקנת מא"זים ומהדקים.
3. המא"זים במגשי הציוד בעמודים יהיו מהדגם והתוצרת שאופיינו ואושרו לביצוע בלוח 
המרכזייה למאור. 
4. כבילי הכניסה יהיו עם ראש כביל (כפפה) סטנדרטי 5 אצבעות מתוצרת מאושרת )דוגמת תוצרת 
 "ריקם" או "מגלן פלסטיקה" או שווי-איכות), ויסומנו באמצעות שלט רב-שכבתי ("סנדוויץ") 
שחור חרוט בלבן. 
5. המהדקים עבור כבילי הכניסה יהיו מדגם BC2 ו-BC3, מסוג מאושר על-ידי מכון תקנים לפי תקן 
 IEC-947-7-1 מתוצרת מאושרת (דוגמת תוצרת SOGEXI או מהדקים דומים תוצרת "מגלן 
פלסטיקה" או שווי-איכות). המהדקים יהיו מתאימים לכניסת כבילים בעלי שטחי-חתכים של 
16 עד 35 ממ"ר, ויהיו בצבעים בהתאם לייעוד עבור: מוליכי המופע ("פאזה"), מוליך האפס 
     ומוליך הארקה ויסומנו בהתאם. בין כל מהדק לשכניו ובשני צידי הקבוצה יותקנו מעצורים ( 
     "Stoppers).
6. בכל סיום כביל המתחבר לציוד המגש יש להבטיח שיהיה אורך עודף של כבילים בחיבורים על-
מנת לאפשר שליפת המגש בצורה נוחה לצורך טיפול ותחזוקה. 
7. עבור כל פנס יותקן מא"ז 10 אמפר 10 ק"א דו-קוטבי עם ניתוק ה-0. ה-מא"ז יותקן על מסילה 
ויש להתקין מעצורים משני צדדיו, לרבות כיסוי סטנדרטי (הלבשה). כל המא"זים יהיו תואמים 
לזרם קצר 10KA ו יעמדו בדרישות ת"י .60898 
8. מהדקי החיבורים ליציאה לפנסים יהיו מחרסינה. 
9. כבילי הזנה יחוזקו להתקני הנשיאה בעמוד באמצעות חבקים כך שמשקלם לא יעיק על מהדקי 
החיבורים במגש האביזרים. 
10. כל המוליכים ללא יוצא מהכלל יהיו עם שרוול בידוד פלסטי צבעוני. 

עמודים עם 2 תאי ציוד/שירות – לחשמל ותקשורת
אם צויין בתכנון/כתב כמויות – יספק הקבלן עמודים עם שני תאי אביזרים – אחד לחשמל והשני לתקשורת.

הגנה הפני שיתוך
1. ההגנה המערכתית על רכיבי הפלדה במתקן הנשיאה לתאורה נגד שיתוך, הכוללת גלוון וצביעה משלימה, תבוצע ככלל בהתאם להנחיות המפרט הכללי/פרק 19 – "מבני-פלדה"/תת-פרק 05 - "עבודות מסגרות חרש".
2. מערכת ההגנה הרצויה, העניינית לכל פרויקט בנפרד, בנוסף לגלוון המוגדר לעיל, בהתאם לתנאי הסביבה במקום בו מתוכננת התקנת המערכת/מתקן התאורה, תוגדר במפרט הטכני המיוחד בהתחשב בנתונים המוצגים בתקנים הישראליים ת"י 414 ו-ת"י 1225 ובהוראות הפרקים/תת-פרקים הענייניים של המפרט הכללי לעבודת סלילה וגישור. 
3. כל הרכיבים של מתקני-נשיאה של ערכות-תאורה - העמודים, הזרועות, הברגים, האומים, הדסקיות וכל חלקי המתכת של העמודים והזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים ובין אם הם מוסתרים - יהיו מגולוונים בטבילה באבץ מותך במפעל מוסמך ומאושר. תהליך הגלוון יעמוד בדרישות ת"י 918. הגלוון יבוצע רק לאחר ביצוע כל עבודות הריתוך הנדרשות. לא יורשו ריתוכים כלשהם לאחר הגלוון.
4. עובי שכבת הגלוון המגנה לא יפחת בשום פריט מהדרישות להלן
· ברכיבים המבניים העיקריים - במיוחד עמודים, זרועות וגופי-תאורה - 80 מיקרון לפחות.
· בפריטי-חיבור - עובי שכבת הגלוון לברגים, לאומים ולדסקיות יהיה 60 מיקרון לפחות. 
            בדיקת עובי הגלוון וטיבו יעשו על-פי ת"י 812/חלק 209.2.1. 
5. הגלוון יהיה אחיד פנים וחוץ. הציפוי יהיה רציף, חלק ונקי ללא פגמים בשטחו העיקרי וללא שיירים של "נטיפי" אבץ. שכבת הגלוון חייבת להיות מחוברת היטב למשטח המוגן, כך שלא תתקלף על-ידי פעולות סבירות של שינוע, הרכבה ושימוש.
6. טבלת הבסיס של העמוד תצבע בצדה התחתון, בנוסף לגלוון, בחומר מגן, כגון ביטומן חם מסוג אלסטקס 817 או חומר מגן אחר שווה-איכות לאחר הגלוון. 
7. בורגי העיגון ליסוד הבולטים מעל לטבלת הבסיס של העמוד (בגובה של שני אומים בערך) והאומים הסגורים יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים במשחה מונעת החלדה. אם העמודים יוצבו במקומם בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא במשחת-סיכה  ( (Grease על כל בורג הבולט עם האומים. לאחר יישור והידוק סופי של הברגים יורכב עוד אום-ביטחון על כל בורג ולאחר אישור מנהל הפרויקט ייעטפו הברגים והאומים בבד יוטה רווי ביטומן. לאחר מכן יוצק ביטומן חם על הברגים, האומים, טבלת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה השרוול ויוצק דייס-בטון מסביב לטבלה. בנוסף על הקבלן למרוח ביטומן חם גם בתחתית העמוד, על טבלת הבסיס, ובחלקו הפנימי של העמוד עד כ-30 ס"מ מעל תחתיתו לפני הצבתו. 
8. אם פני יסוד הבטון מצויים בתוך הקרקע, כך ששורש עמוד הפלדה ובורגי העיגון נמצאים במגע עם העפר, יהיה על הקבלן לבצע הגנה נוספת על הפלדה כנגד שיתוך בתאום עם מנהל הפרויקט. הגנה כזו תתבסס על הגבהת יסוד הבטון או על ביצוע מערכת איטום והגנה בעטיפת בטון על פי פרטים שיסופקו על-ידי המתכנן באישור מנהל הפרויקט. 
9. אם יידרשו בפרויקט עמודים וזרועות עם צבע מגן בנוסף לגלוון, תבוצע מערכת הצביעה על גבי הגלוון בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 19 - "מבני- פלדה"/תת-פרק 04 - "הגנה על מבני פלדה כנגד שיתוך", כשהצביעה תהיה באבקת צבע מיושמת אלקטרוסטטית ואפויה בתנור אלא אם נידרש אחרת במסמכי ההסכם האחרים. 
10. צביעה כאמור על עמודים וזרועות נדרשת לעמוד בכל תנאי הסביבה ומזג האוויר לרבות אוירה ימית, או אווירה משתכת אחרת בהתאם למיקום המתקן, וזאת לכל אורך תקופת האחריות כנדרש במסמכי ההסכם.
11.  כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות טעינה, הובלה, פריקה ואחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות מנהל הפרויקט, הרשאי גם לפסול רכיבים ולהורות להחליפם בחדשים כתוצאה מנזקים כאמור. 

סימון עמודים וספרורם
1. האמור להלן הוא בנוסף לדרישה לסימון עמודים בסעיף 08.02.05.01.01- "כללי"/ס"ק ו' לעיל. 
 ב.   אם יידרש בפרויקט, אזי חלקו התחתון של העמוד הגמור עד לגובה 1.8 מ' יצבע מעל 
הגלוון בצבע שמן מעל שכבת צבע יסוד בפסים שחור ולבן לסירוגין כשרוחב כל פס 20 ס"מ. 
על העמודים יסומנו בצבע שחור בלתי מחיק באמצעות תבנית מתאימה נתוני קטלוג כלהלן:
1. מספר המרכזייה.
2. מספר המעגל החשמלי.
3. מספר העמוד באותו מעגל. 

ג.    על הקבלן לקבל לפני הביצוע את אישור מפקח החשמל לשיטת הספרור ולמתכונת של שיטת 
            הספרור. 
ד.   מחיר הצביעה והסימון של העמודים יהיה כלול במחיר העמוד.

הדגשים מיוחדים לתשומת לב הקבלן
1.  העבודה תבוצע על סמך תוכניות עם חותמת לביצוע חתומות ע"י ח"ח, והמתכנן אין אישור 
     לעבוד בשטח עם תוכניות תאום מערכות או תוכניות חד קוויות שאינן חתומות לביצוע. רק 
     התוכנית הרלוונטית לכל מערכת חתומה כאמור לעיל היא  התוכנית לביצוע של אותה מערכת.

2.  מודגש בפרוש כי הנחת כבלים לחשמל תאורה ו/או צנרת לשרוולים ו/או צנרת המשמשת 
     כמוביל למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה חול בשכבת דיונות 
     נקי ומנופה בעובי 10 ס"מ לפחות ופיזורו ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה.
3.  בשום מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל ללא ריפוד ולשפוך  חול ולהרים את הצנרת או 
     הכבל  לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל אלא לבצע כנאמר בסעיף ג-4 לעיל.
4.  כל התאומים בנושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כולל אספקת תמרור כנדרש הכל 
     יבוצע לפי הנחיות משטרת ישראל מח' תנועה ועירית נתיבות ויהיו באחריות הקבלן ללא 
      תוספת מחיר כלול  במחירי יחידה.

5.   מודגש לקבלן כי בכל מקרה ובכול תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח.

6.   העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מבוצעת.
        7.   הזמנת מחברת החשמל או מהרשות המקומית או מכל רשות אחרת לפיקוח על העבודות 
              בקרבת תשתיות שלהן וכן  בהכנת תשתית חליפית לבזק  הן באחריות הקבלן מהבחינות  
             הבאות:
   -  תאום מועדי הפקוח.
   -  תשלום לחברת החשמל ולכל גורם אחר בגין הפקוח.
   -  הנ"ל  ללא תוספת כספית. כלול במחירי היחידה.
8.   בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם הרשויות 
           לקבלת היתר חפירה הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן  וללא כל תוספת מחיר כלול במחירי 
           יחידה.
       9.   בדיקת המתקן והפעלה נסיונית (כנדרש בסעיף 08.01.10במפרט  08) 
              בתום העבודה חייב  הקבלן להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי  בודק מוסמך אשר יבדוק
              את המתקן   ויאשר  בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן. 
              ללא תוספת כספית  כלול  במחירי יחידה   אחריות – (כנדרש בסעיף (08.01.12 במפרט 08).
       10.  אין אישור לנתק מערכות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עם הרשות
              המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה
       11.  לתשומת לב הקבלן , להלן ריכוז נושאים שעליהם   לא תשולם  בנפרד כל  תוספת כספית 
 בגין בצועם  ואשר הם כלולים במחירי יחידה.
11.1	כל המצוין במפרט 08 שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית 	גם אם 
             אין הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד.
11.2   	ביצוע  כל נושא  המדידות בשטח ע"י מודד  מוסמך וקביעת מיקומים לציוד  שיותקן 
           	באתר. בנושאי חשמל , בזק TV , תאורה.
11.3    	ביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שידרשו  כגון: חח"י, בזק, רשות מקומית, TV 
            	כבלים, מקורות, קצא"א וכו… בכל נושא שהוא , מיקומם, פקוח, חפירות  וכו..

11.4   	בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג מטעמם.

11.5    	עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות , חגים, עבודות לילה וכו.. 
            	הכל לפי הנחיות הפקוח בכתב.
11.6     	ביצוע ניסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות פוטומטריה.
11.7     	בצוע  תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן.
11.8     	הגשת קבצים של תוכניות עדות MADE – AS ערוכים לפי S.I.G. לבדיקה אצל 
             המתכנן.          
11.9    	הוצאת פלוטים צבעוניים של תוכניות העדות לכל הגורמים כגון: חח"י, בזק, חברת
            	TV כבלים, רשות מקומית , מנה"פ, יזם , מתכנן  עד 8 סטים בצבע  ללא תוספת כספית.
11.10   הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן על כל 
            מרכיביו והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה הפקוח , הדוח 
            יאשר את תקינות המתקן החשמלי  , עמידתו בחוק   ובתקנים ואישור הכנסת מתח 
            לתוכו, הכל בכתב לכל הגורמים.
11.11  	מסירת רשימת קואורדינטות לגבי  נקודות סיום  השרוולים בחציות או כל דבר אחר 
             שידרוש הפקוח ורישומן ע"ג תוכניות העדות ,כאשר תוכניות העדות	 MADE- AS 
            תהיינה חתומות ע"י מודד מוסמך.

11.12   בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות הקבלן 
            ע"י מעבדה מאושרת המדובר על בטונים , הידוקם ,גופי תאורה, איכות הציוד המוצע  ע"י הקבלן וכו'.
11.13   איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף  והשחלת חוטי משיכה 8 מ"מ עובי לכל אורך 
            הצנרת חוט רציף למקושרים.
11.14   שילוט כל גידי  החיווט במרכזיה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים בכניסות וביציאות 
            מהציוד במרכזיה ובפסי  המהדקים .
11.15   הוצאת פלוט מדיסק של מתכנן והדבקת  תוכנית  חד קווית צבעונית במרכזיה על הדלת 
            מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזיה כולל אלמניציה.
11.16   תוספת סרט סימון לכבלים /צנרת ת"ק לכל 40 ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן.
11.17   ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת החפירה וכו...
11.18   בצוע חפירה /חציבה ידנית אם ידרש ע"י הפקוח. בנוסף למצויין בכמויות.
11.19   החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי טבעי 
           או משימוש בציוד קלוקל , (לא כולל שבר במזיד , או כח עליון).
11.20   ימי המתנה  או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב.
11.21   קיצור לוח הזמנים שהוכתב במכרז ושכתוצאה  מכך ידרש  הקבלן לתגבר את כמות
           העובדים באתר באישור כתב מהפקוח כלול במחירי יחידה.
11.22   קשיים מכל  סוג שהוא בגין אי הכרות השטח או גילוי  שכבות סלע בכל עומק שהוא 
           
           באתר בעת ביצוע החפירה. וכן קיום תקלות  בתשתיות שבוצעו בטרם כניסת הקבלן 
           לשטח ועליו להשתמש בהן .
11.23   הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע"י מחולל (גנרטור)  מכל סוג והספק שהוא לרבות 
            חיבורו והפעלתו והשארתו בשטח עד 3 ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח ההפעלה והכנסת
            המתח  הנ"ל רק  באישור בכתב של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך.  
11.24   אבטחה לאנשי  הקבלן   ולציודו  בהתאם לצורך. בין אם הבצוע בתחומי הקו הירוק או מחוצה 
            לה .
11.25  שמירה על אתר העבודה  ומחסני הקבלן , אספקת מים , חשמל זמני , טלפון, וכו..
11.26  העמדת עמודים למאור לפי סוגי  העמודים המצויינים  במפרט עם סוגי גופי התאורה 
           הכל מחווט ומוכן להפעלה נסיונית לצורך הגעת המתכנן , הרשות המקומית , מנה"פ , 
           אדריכל הנוף וכו.. לבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר כולו ופרוקם לאחר מכן.
11.27  שילוט תימרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל  בשכר ככל שידרש כלול
           במחירי היחידה. 
11.28   שרוול זנד בעמוד  כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא בטוי בכתב הכמויות .
11.29   כנ"ל 2  פתחי שרות בעמוד תאורה . כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה מבודד לפי פרט .
11.30   מיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים.
11.31   נזקים מכל סיבה שהיא  שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה    
 ומסירתה למזמין.
11.32  מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע"י צביעה בשבלונות או הדבקת מספרים.
11.33  השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים.
11.34  סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דיסקית ברונזה 15 ס"מ קוטר 
         וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף.
11.35  תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס הרשות בדבר הסדרי תנועה, תמרור ושילוט.
11.36  פס השוואת פוטנצייאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן – 812 חלק 2  
         עמודי אלומיניום  באורך של  כ- 10-11 ס"מ.
11.37  ארון נפרד במרכזית המאור עבור התקנת מוני חח"י לגודל חיבור של עד 3X160   אמפר.
11.38  חבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י CADWELD ולא בשום שיטה 
           אחרת, החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקרקע.
11.39  התקנת נקודת מאור במרכזית תאורה כולל מפסיק גבול, גם אם הנושא אינו מוצא 
           בטוי בתוכנית.
11.40  שרוול לגישור בין תא למוני חח"י והמרכזיה. 
11.41  הארכת ברגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול 10 או 12 מ"מ קוטר (לא מצולע) עד 
           לעומק של 5  ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות שבתקן הישראלי 
           לגבי אורך ברגי היסוד מתיר אורך קצר יותר.
פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים
תאור העבודה _________________________ 	  מס' מכרז__________________
מקום/אתר___________________________   	רשות מקומית ______________
קבלן/חשמלאי מוסמך ___________________  	  מס' חוזה _________________
מס' רשיון הקבלן _______________________  	  מס' רשיון חשמלאי __________
כתובת ______________________________  	  חתימה ___________________
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מפקח
האתר
	
יש להשתמש  בצנרת שרשורית מגנום מחוזק אדום במקום  C.V.P.  קשיח כולל מעברים מקוטר לקוטר.
תוצרת אליהו תעשיות חיפה.
הצנרת שרשורית כוללת מופות חיבור אורגינליות לצנרת שרשורית
	
תו תקן




תו תקן
	צינורות
א. צינור שרשורי דו שכבתי 50     
    מ"מ קוטר, לתקשורת/בקרה
 ב. צינור שרשורי דו שכבתי 75  מ"מ 
     קוטר,  לתאורה.
 ג.  צינור פי.וי.סי כבד ירוק 23 מ"מ 
      קוטר.
ד.   צינור פי.וי.סי כבד ירוק 29 מ"מ    
      קוטר.
ה.  צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר "4  
     לתאורה עובי דופן 3.5 מ"מ
ו.   כנ"ל אך לחח"י "6 עובי דופן 
      7.7 מ"מ.
ז.   כנ"ל אך לחח"י "8  עובי דופן 
      10.8 מ"מ.
	1 

	
מפקח האתר
ומעבדה מאושרת
	
בטון 30 – B בדיקת מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן הבדיקה תילקח מכל יציקה לפי תקן
	
מתאים לחוזה לרבות איתוך פס הארקה מגולבן 40X4  מ"מ מרותך לברגי היסוד.
	בסיס בטון
 א. לעמוד 7-6 מ' גובה במידות 
       80X70X70 ס"מ
ב. לעמוד 10 מ' במידות 
   80X80X160  ס"מ.
ג.לעמוד 12 מטר גובה במידות 90X90X170 ס"מ

	2 

	
מפקח החשמל של  האתר


	
לא יאושר שימוש בכבלים סקטוריאלים
	
תו תקן
	כבלים במידות
א. כבלים  בהתאם לתוכנית וכתב 
     הכמויות.
ב.  גיד נחושת CU 35 ממ"ר   
     גלוי טמון במישרין באדמה.

	3 

	מפקח האתר
ומעבדה מאושרת
	הבדיקה ע"ח הקבלן.
הבדיקה תילקח מכל יציקה לפי תקן.
	הבדיקה ע"י מעבדה מאושרת



	בדיקת בטון של  כל היציקות באתר כגון גומחות יסודות לעמודים  יסודות למרכזיות וכו לאישור.
	4 

	מפקח האתר ומעבדה מאושרת
	הבדיקה ע"ח הקבלן כמות  20 בדיקות  לפחות
	הבדיקה ע"י מעבדה מאושרת 
	בדיקת הידוק וכיסוי של מילוי חוזר לתעלות חשמל תאורה תקשורת בכל תחום האתר.
	5 

	מהנדס החשמל. על הקבלן להציג תעודה מטעם היצרן על מקוריות גוף התאורה, ללא תעודה זו לא יתקבל הגוף.
	אישור גוף התאורה ע"י המזמין בכתב בלבד. בהתאם לאיור בפרויטק זה הקבלן יציג למתכנן גוף לאישור.
	מתאים לחוזה

	גופי תאורה על עמודים.
כמפורט בכתב הכמויות LED 
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מפקח חשמל + אחראי חשמל רשות מקומית
	
על הקבלן חובה להציג תעודת 
C.O.C  כנדרש במפרט זה ללא הצגת התעודה לא יתקבל משלוח הציוד.
ראה טופס דוגמא מצורף למפרט זה 
	
1) תו תקן- ישראלי          במהדורתו העדכנית 
2) כל העמודים יהיו 
    עם 2 פתחים האחד      להארקות (התחתון)
   והשני העליון לחיבור   
   החשמל במגש הציוד 
   מסוג שיבחר ע"י 
   הרשות המקומית. 
   כולל פתח שלישי בהתאם לתוכניות
   לעמודי מצלמות לפי 
    הנחיית הפיקוח.

	עמודים רב תכליתי מאלומיניום 18X18  ס"מ תוצרת פ.ל.ה ערד 
א- עמוד תאורה מפלדה  בעל חתך עגול קוני דוגמת הננה, העמוד יהיה עם 1 או 2 או 3 תאי אביזרים בהתאם לתוכניות הפתח לחיבור מגש הציוד גובה העמוד נטו  10 מ'  
לעמוד תהיה אפשרות לחיבור  זרוע בראשו כנדרש בכמויות.  אשר תשא פנס תאורה בגובה של 10 מ' מעל פני הכביש הסופיים. 
ב- כנ"ל בגובה 12 מטר.
	7 

	
מפקח חשמל + אחראי חשמל של הרשות מקומית 

מהנדס החשמל של הרשות המקומית רשאי לשנות את המגש המבוקש לרגיל.
	
חובה לגשר בגישור מכני את כל המאמ"תים  במגש הן של הפנסים והן של חיבורי הקיר.
	
מתאים לחוזה
ופרטי ביצוע
כולל סימון RST עם מדבקות על חזית המהדקים.
	מגשי ציוד בעמוד 
מגש שטוח עשוי מחומר בלתי מוליך כבה מאליו ובלתי קורוזיבי כגון: מ.מ.ש  כפר מנחם, וכו.. עם מהדקים כדוגמת סוג'קסי עם צבעים. 
א- מגש ציוד בעמוד כולל מאמ"ת דו קוטבי כולל ניתוק "אפס" המאמ"ת יהיה 6 אמפר מיועד לזרם קצר של 10 קילואמפר המגשים יהיו מיועדים לפנס אחד, שני פנסים שלושה פנסים או ארבע בעמוד.
ב- במקרה של חיבור קיר בעמוד יתווסף מאמ"ת נוסף דו קוטבי עם ניתוק "אפס" 16 אמפר 10 קילו אמפר זרם קצר.
מתאם לבקרת התאורה במגש עבור הפנס המותקן בפועל ולכל פנס בניפרד
	8

	מפקח חשמל+ אחראי חשמל של הרשות המקומית
	מתן אישור כתוב מטעם מפעל הצביעה על אחריות לצביעה בתנור למשך 5 שנים לפחות.
	מתאים  לחוזה
תאום סופי של הגוון  לפי קטלוג RAL כדוגמת הקיים בשטח באחריות הקבלן  לקבל את הגוון מאדריכל הנוף
	צביעה בתנור של עמודי מאור מאלומיניום לפי מפרט – 11 ומפרטים משלימים כגון: טמבור, אפוקל  לאוירה בלתי ימית. או לאווירה ימית  הכל כמצויין במכרז.
	9



הערות: 1.   יש לסמן ב- V אם יש תו תקן או העבודה / מוצר מתאים לדרישות.
             2.   יש לסמן ב- X אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.
             3.   במקרה X יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט.

השלמות והרחבות לסעיפי כתב הכמויות
הסעיפים שלהלן כוללים פירוט והרחבה לסעיפים הרלוונטים שבכתב הכמויות.
כל העבודות והציוד המפורטים להלן – כלולים במחירי היחידות המתוארות בכתב הכמויות.

עבודות עפר והנחת צנרת כנדרש במפרט 08 פרק 08.02 סעיפים 08.02.00 עד 08.02.05
א. כללי
     לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך יכלול המונח חפירה גם חציבה 
     בכל סוגי עפר וסלע. כמו כן, לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה 
     או לחציבה, או ביצוע חפירת ידיים . ( אלא אם כן יצויין הדבר בכמויות). כל המידות לעומק 
     החפירות הינו ממפלס פני הקרקע הסופיים. הקבלן יבדוק ויתאם (באמצעות מודד מוסמך) מטעמו 
     ועל חשבונו ללא תוספת מחיר – את מפלסי הקרקע ויבצע את החפירה בהתאם.

ב. תעלות
    חפירה ו/או חציבה של תעלות תעשה בעומק העולה ב- 10 ס"מ מהעומק המתוכנן להנחת הצנרת 
    (INVERT  LEVEL ) וברוחב המינימלי הדרוש לצרכיי העבודה, כולל הידוק מלא ומבוקר של חול 
    דיונות נקי בתוספת 7% צמנט יבש  בשכבות של 20 ס"מ ו/או מילוי ב – CLSM  חייבת להתבצע 
    לפי  הנדרש בשטח ולפי כללי הבטיחות (כולל דיפון במידת הצורך). כל תעלה של קו  צינורות תיחפר 
    בבת אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת הצנרת.  תחתית החפירה  תהודק באמצעות ציוד מכני            
    מתאים מאושר ע"י המפקח.
    הבדיקה  ע"י מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן.

ג. סימון תוואי החפירה
    על הקבלן לקבל אישור המפקח על תוואי החפירות לפני הביצוע ובאם יידרש גם מחב' הבזק, חב' 
    החשמל או חברת טל"כ. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא, כל שגיאה שלפי דעת המפקח 
    נובעת מהזנחת סעיף זה. לא ייגש הקבלן לביצוע  החפירות לפני אישור  המפקח ביומן. 

ד. חוטי משיכה
    בכל צינורות המעבר לחשמל ותקשורת יושחלו חוט פרלון שזור בקוטר כנדרש. חוטי המשיכה יהיו 
    מחתיכה אחת, ללא קשרים או חיבורים ויצויידו בקצותיהם בידיות עץ עליהן ילופף חוט המשיכה. 
    החוטים לצנרת הבזק ולצנרת ה- T.V יהיו בצבעים שונים לצורך זיהויים בנקל.

ה. מפלסים ומיקום
     על הקבלן להקים את המתקנים כגון: שוחות חשמל, צנרת ובסיסים לעמודי התאורה  לפי המפלסים
     המסומנים בתוכנית הפרטים כל המתקן שיוקם בסטייה למפלס המתוכנן או ממיקומו המתוכנן  
    יפורק ומתקן חדש יוקם במקומו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.

     קצוות צנרת בתוך תחומי מגרש 
     קצוות הצנרת לחשמל ותאורה בתוך תחומי המגרש יאטמו בפוליאוריטן מוקצף הכוונה לצנרת .
     החשמל – הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי היחידה. 

     סימון קצוות הצנרת בתוך תחום
     המגרש קצוות הצנרת יסומנו בשלט סנדוויץ חרות ועליו רשום יעוד הצינור חשמל או תאורה 
     ומספר המגרש אותו הוא מזין השלט יותקן על צינור בגובה 50 – 100 ס"מ מפני הקרקע הסופיים 
     
        על בסיס בטון   20X20X20 ס"מ.
        הסימון ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה לפי פרט בגיליון פרטים סימון קצוות השרוולים 
        לח"ח לפי פרט בגיליון פרטים ע"י כיתוב בצבע על אבן השפה בעזרת  שבלונות לדוגמא "8X3 ח"ח 
        או "6X4 ח"ח, הסימון ללא תוספת במחיר כלול במחירי יחידה. כנדרש  במפרט 08 סעיף  080283.

ו.     הקבלן חייב למסור רשימת קואורדינטות מדויקת על תוכנית הממוחשבת של תוואי החפירה 
       ונקודות ההצטלבות הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול מחירי היחידה.  כנדרש במפרט 08 סעיף 08.02.83

ז.     תמיכות ודיפון 
        על הקבלן לחזק ולדפן על חשבונו את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך לכך, בשיטות 
        שיאושרו הממונה על הבטיחות באתר.

ח.    כבלים באדמה ובהצטלבות עם קווי מערכות שונים בהתאם לחוק החשמל
        במקומות בהם מצטלבים קווי החשמל מתח גבוה ומתח נמוך עם מערכות אחרות כגון: מים, ביוב
        גז, ניקוז, טל"כ, בזק, או כל מערכת אחרת יש לשמור על מרחקים בהתאם לתקנות של כל אחת
        מהמערכות ובהתאם לתוכניות תאום מערכות והפרטים בגיליון הפרטים. מרחקי הבטיחות    
       והעומקים
        לכבלי החשמל בהתאם לחוק החשמל התקנת כבלים באדמה. ראה בחוק החשמל במהדורתו 
        העדכנית - וכפי שרשום בתוכניות,  מפרט וכתבי כמויות.

ט.    הצטלבות מערכות
        1.  בהצטלבות של קווי מתח גבוה או נמוך עם מערכות אחרות כגון: בזק וצנרת מים טל"כ וכו' 
             יחצו קווי החשמל למתח גבוה מתחת לאותה מערכת במרחק כמצוין בחוק החשמל כאשר 
              כבלי המתח הגבוה יהיו בתוך צינור פי.וי.סי קשיח עם עטיפת בטון בעובי  10 ס"מ מסביב.
             אורך השרוולים בנקודת חצייה יהיה לפחות 0.5 מטר מכל צד של ציר חציה. בהצטלבות עם קווי
             מתח נמוך אין צורך בעטיפת בטון כל החציות הנ"ל תבוצענה  כאשר כבלי החשמל חוצים  את  
            קווי בזק או המים הטל"כ מתחת לאותה מערכת.
       2.  בהצטלבות עם מערכות עמוקות כגון ביוב, ניקוז וכו'. תתבצע החצייה מתחת לאותה מערכת 
            מותנה בעומק אותה מערכת כאשר עומק כבלי החשמל בנקודת חציה לא יהיו בעומק רב יותר
            מ- 1.5 מ' או פחות מ- 0.8 ס"מ נטו מעל פני הקרקע הסופיים. כולל  גם עטיפת הבטון לכבלי 
            החשמל. במקרה והמערכת עמוקה יותר מ- 1.5 מ' עומק יחצו קווי החשמל מעל אותה 
            מערכת עם שרוולים כמפורט בסעיף לעיל וכנ"ל גם עטיפת הבטון ובלבד שעומק מרבי של 
            כבלי החשמל בנקודת החצייה לא יקטן מ- 0.8 נטו.
      3.   ביצוע העבודה בנקודות ההצטלבות יהיה בדיוק לפי הפרטים המחייבים פרטי  הביצוע ולא 
            יורשו שום שינויים ללא ידיעת המתכנן. נקודות סיום צנרת חצייה יסומנו מעל פני הקרקע 
            הסופיים בסימון בר קיימא ע"י יתד ושלט כמתואר בפרטי הביצוע כדי שהקבלן ח"ח לא              
            יחפור עם המחפרון ליד אותה מערכת קיימת אלא יגיע בחפירתו עד לשלט ויבצע את החצייה 
            דרך השרוול שהוכן מבעוד מועד. הקבלן מסור לח"ח דרך המתכנן תוכנית AS-MADE 
            ממוחשבת באוטוקד 14 + דיסק של נקודות שרוולי החצייה בהצטלבות כאשר מודגש בשנית 
            כי אין תוכנית זו   פותרת את הקבלן מסימון בר קיימא בשטח של קצוות השרוולים.

      4.    לגבי חציות קווי גז או קווי דלק, תבוצע החציה לפי פרטי בצוע ודרישת הרשות הרלוונטית
             אך לא בניגוד לחוק החשמל במהדורתו העדכנית. 

             חלופות של גופי תאורה לבחירת המזמין
מותר לקבלן להגיש ציוד שווה ערך. אם בכוונת הקבלן להגיש ציוד שווה ערך – עליו להודיע על כך בעת הגשת הצעתו. על הקבלן למסור את כל הנתונים הטכניים כפי שיידרשו ע"י המזמין, ולהוכיח שהציוד המוצע על ידו הינו שווה ערך. המזמין רשאי לפסול את הציוד המוצע ע"י הקבלן והקבלן מחוייב לקבל את החלטת המזמין.
קומפלטים
בכתב הכמויות בסעיף המצויין כי המדידה היא בקומפלט , פרושו בצוע כל עבודות העזר הדרושות לבצוע מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש. והזמנת פקוח מכל גורם , או תשלום בגין פקוח לכל גורם עד להפעלה תקינה ותיקנית של אותו סעיף לרבות מתן אחריות של שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.

 הצהרות הקבלן למערכות  לתשומת לב מיוחדת
א. עם חתימת החוזה רואים את הקבלן כאילו מסר למפקח הצהרה כתובה שהוא  מתחייב 
    ומקבל על עצמו את כל האחריות לכל תקלה ברכוש או בנפש אם וכאשר תקרה  והנובעת  
    במישרין או בעקיפין מאי ציות להוראות הבטיחות כמתחייב מחוק הבטיחות והגיהות   
    שבהוצאת המודד לבטיחות וגיהות מהדורה עדכנית ביותר אותה ישיג הקבלן מהמוסד  
    לבטיחות וגיהות.
ב.    הקבלן הראשי וקבלן החשמל תקשורת תאורה וטל"כ ומצהירים בזאת כי קראו את המפרט    
       המצורף למערכות החשמל ותאורה כולל ההערות וההדגשים המיוחדים כולל  המפרטים 
       המיוחדים של ח"ח בזק וחב' טל"כ אשר תמציתם מצורפים למפרט הנ"ל, הבין את תוכנם, 
       פנה לכל הגורמים להשגת המפרטים המשלימים, קבלו את כל ההסברים אשר בקשו לדעת 
       לגבי אופן בביצוע העבודה סוג החומרים אשר הם אמורים לספק ומתחייבים לבצע את 
        עבודתם בהתאם לרשום במפרט הזה ובמפרטים הטכניים של הועדה הבין משרדית של 
       משרד השיכון  משרד הביטחון. משרד התחבורה ונת"י.
ג.     עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה – ליזם, ולח"ח , - שכל העבודה 
       בוצעה בהתאם לחוק חשמל, למפרט הטכני להנחיות של המפרטים הטכניים של הועדה הבין  
       משרדית כמו כן  שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקים הדרושים בהתאם לתוכניות 
       ולפרטי ביצוע.      
       הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה  מיום הוצאתה   
       ואישורה ע"י מנהלת הפרוייקט .הקבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות התשתיות 
      שביצע על חשבונו אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכן 
      את המפרטים הטכניים ואת חוק החשמל. גם מעבר לשנת בדק .
ד.  הקבלן יזמין בודק מטעם ח"ח לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן, התשלום לבודק 
     יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כנ"ל גם בדיקות 
     נוספות הנובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה הראשונה , או לחילופין בודק מוסמך, בעל רישוי 
     חשמלאי מהנדס באופן פרטי, כולל התשלום על חשבון הקבלן והוצאת דו"ח חתום ע"י הבודק 
     המאשר את המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכנסת מתח לתוכו.
ה.  על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה תבוצע ללא תוספת 
     כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה. לא תתקבלנה כל טענות שהן 
     הקבלן לא  שם לב א לא קרא את המפרט הטכני.



ו.  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלן ע"י
     חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך , המפקח, המזמין , נציג הרשות המקומית היזם 
     או בא כוחו  והמתכנן.



    חתימת קבלן  הראשי                                               חתימת קבלן המשנה לחשמל ותאורה  ותקשורת           
    שם___________                                                שם_____________________________   

    תאריך _________                                              תאריך ___________________________
                                      
    
הצהרת החשמלאי/הקבלן

הננו הח"מ מצהירים בזאת כי קראנו את טופס החוזה, המפרט הטכני (כולל המפרט הטכני בשפה   
 האנגלית) וכתב הכמויות והבנו את תכנם וכי בדקנו את המבנה, ואת תנאי המקום.
אנו מצהירים כי בכוחנו להוציא לפועל את העבודה בהתאם לחוזה ולנספחיו ומחייבים לבצע את העבודה כאמור.
אנו מחייבים כמו כן, כי אם הצעתנו תתקבל לחתום על טפסי החוזה וכל הנספחים המסופחים אליו.
אנו מצהירים שהמתקן המתואר בחוזה זה יבוצע על ידנו  ולפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים בהתאם  לחוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פיו ותקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים .









---------------------- 					-----------------------
ת א ר י ך				                                                 חתימה וחותמת הקבלן





הצהרת   החשמלאי   אשר  ביצע  את  מתקן  החשמל

______________________                     ______________________
שם הצרכן                                                   מס' צרכן


______________________            _______________________
ישוב                שכונה		                  מס' עמוד


_____________________             ________________________
רחוב            מס'         כניסה             קומה               צד               דלת

הצהרה

א. הריני/ו מצהירים שהמתקן                               _______________________
המתואר בתוכנית זו בוצע על ידינו לפי כללי                   שם החשמלאי המבצע
המקצוע 1954 והתקנות שפורסמו על פיו
                            
תקני מכון התקנים הישראלי                                     _______________________
הנוגעים למתקני צריכה חשמליים,                                           טלפון
ובהתאם לכללי חברת החשמל                            
לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת                               ______________________
החשמל לצרכנים.                                                                       מס' רישיון
סוג רישיון

ב.	הנני/ו מצהירים כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש.


_____________                                                                        ______________
תאריך						חתימת  החשמלאי הקבלן
4. פיתוח, גינון והשקיה
פרק 40

תת פרק 40.1 ריצופים, מדרגות ואבני-גן 
40.01.0050  משטחי בטון ב-30 
1. עבודות הקונסטרוקציה יעשו עפ"י מפרט קונסטרוקטור.
2. דוגמאות – על הקבלן להכין דוגמאות בת 4 מ”ר. דוגמאות אלו ייעשו על ידי הקבלן בטרם ייגש לביצוע העבודה, ורק עם אישור האדריכל והמפקח לדוגמאות אלו יחל בביצוע היציקה. מודגש בזה כי אשור המפקח והאדריכל לדוגמה אינו משחרר את הקבלן מכל אחריות שהיא, הכול בהתאם לסעיפי החוזה.
3. טרם הסירוק יעבור הבטון החלקה בהליקופטר.
4. סירוק הבטון ייעשה במטאטא רחובות חדש עם סיבי פוליאטילן בכיוון יחיד וכנגד כיוון תנועת ההליכה , במידה ופני הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המהנדס, האדריכל והמפקח יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים הכל לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף.
5. יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה באמצעים מאושרים ע"י המפקח.
6. בדופן כל משטח בטון יהיה פס מוחלק ידנית ברוחב 10 ס"מ, במאלג' מיוחד .
7. העבודה כוללת את מדידה וסימון, ופרטי הקונסטרוקציה. כל עבודות הבטון, החלקה בהליקופטר, עבודות חפירה, הידוק שתית , פיזור והידוק מצעים בשכבות של 15 ס"מ כ"א, בטון רזה, זיון וכל העבודות והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם באתר.
8. המחיר למ"ר.

 40.1.0450חגורת בטון סמויה 20/20 לתיחום ריצוף מאבנים משתלבות.
ע"פ המפרט הבן משרדי

40.1.0700 אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.
40.001.0750 תוספת לאבן גן עבור גימור אקרסטון /כורכרית
1. אבן גן תהיה במידות 10/100/20 בגמר ״אקרסטון״ תוצרת ״אקרשטיין״ או ש״ע בגוון לפי בחירת האדריכל.
2. אבני הגן יונחו על גבי מצע סוג א׳ בעובי 30 ס״מ מהודק למודיפיד 98% א.א.שו. על בסיס וגב בטון ב-20 בהתאם לתכניות והפרטים ולפי הוראות המפקח
3. גובה הגינון יהיה 10 ס״מ מתחת לפני הריצוף
4. מילוי הבטון והחיבור בין האבנים רק לאחר בדיקת התוואי לאורך, רומים וגבהים.
5. קטעי אבן גן קטנים יושלמו ע״י ניסור האבן למידה המדוייקת הנדרשת בשטח, ובאמצעות מסור חשמלי.
6. אין לחתוך מרצפות בגיליוטינה ואין להשלים קטעי אבן גן על ידי יציקה במקום.
7. בפינות ישלים הקבלן בחיתוך אלכסוני בלבד (גרונג)
8. על הקבלן לבצע קטע דוגמא לאבן הגן, על פי הדגמים והפרטים הנדרשים בתכניות. הדוגמא תהיה באורך של 3 מ׳ לפחות.
9. רק לאחר אישור החומר והדוגמא על ידי האדריכל והמפקח יהיה רשאי הקבלן להמשיך בעבודה.
10. הכנת הדוגמא אינה למדידה ותשלום.
11. המחיר כולל מדידה וסימון, מצע סוג א׳, הידוק בשכבות והידוק שתית, בסיס וגב בטון ב-20, אספקה והנחה וכל הדרוש לביצוע מושלם באתר.
12. המחיר למטר.

פרק 41 עבודות גינון והשקיה
 כללי:
 שתילת הצמחים השונים כוללת את העבודות הבאות:
1. אספקת השתילים ממשתלה מאושרת. השתילים יהיו בריאים ומפותחים, בהתאם למפרט הכללי ובהתאם לדרישות המפרט הכללי ובמימדים המתאימים לדרישות המפרט המיוחד והתוכניות.
2. עבודת השתילה כוללת חפירה לבור שתילה, מילוי אדמת הבור באדמה מטיב מאושר מעורבת היטב הזבל קומפוסט עבודת השתילה לפי ההוראות המקצועיות לכל סוג צמח, כולל השקיה ועיצוב גומות ההשקיה.
3. שתילת עצים כוללת:
 4. אספקה והתקנת סמוכות עץ מחוטאות לתמיכת השתילים. הסמוכות מעמודי עץ קלופים ומחוטאים בקורט 2" ובגובה 2.5 מ'. לכל עץ 2 סמוכות אשר יקבעו בקרקע בחוזקה. 
5. חיבור העץ לסמוכות באמצעות רצועות גומי(צמיג חתוך) בצורת לולאה (ספרה 8) ללא קשירה.
6. המדידה לעבודות השתילה לפי יחידות, בציון מידות הצמח, הסוג ו/או הנפח מיכל השתיל, כולל חפירת הבור, תוספת זבל קומפוסט וסמיכת העצי כמפורט לעיל.


7. מסירת העבודה ואחריות
עבודת התחזוקה, תקופת הבדק ואחריות הקבלן יהיו לפי הוראות המפרט הכללי פרק 4105.
מתאריך המסירה הסופית, שיקבע על ידי המפקח, למשך שלושה חודשים, יטפל ויתחזק הקבלן על חשבונו את כל אזורי הגן והצמחייה שנשתלה, לרבות מערכת ההשקיה.
התחזוקה כוללת ניקיון השטח, ניקיון מעשבייה, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה ודישון, כיסוח המדשאות וטיפול בשוליהן, יישור שקעים במדשאה ובגן על ידי מילויים באדמת גן מקומית ופורייה, תמיכת עצים, גיזום עצים ושיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם. כמו כן תחזוקת מערכת ההשקיה על כל מרכיבה.
הסעיף אינו למדידה ותמורתו תיכלל במחירי היחידות לעבודות השונות.

תת פרק 41.1

41.1.00022 הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה כולל חריש ותיחוח לעומק 40 ס"מ, אספקת והצנעת קומפוסט 20 ליטר למ"ר ויישור פני השטח, כולל שימוש בכלים מכניים וידניים.
ע"פ המפרט הבין משרדי.

41.1.004 קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.
1. אדמת גן מטיב מעולה ע״פ המפורט במשרד הבין משרדי פרק 41.
2. יש להוסיף 20 מ״ק קומפוסט לדונם
3. אדמת הגן מיועדת למילוי בשטחי הגינון, אדמת הגן תהיה אדמה פורייה משכבה עליונה עד לעומק של 1.0מ' מפני השטח הטבעיים, בכל המקרים, הקרקע שתובא תהיה נקייה מאבנים שגודלם עולה על 10 ס"מ, פסולת, עשבים רב-שנתיים ופגעים (מחלות, מזיקים, נמטודות). איכות האדמה תעמוד בכל דרישות המפרט הבין משרדי, פרק 4102.
4. העבודה כוללת אספקת האדמה ממקור מאושר ע"י המפקח ופיזור האדמה בשטחי הגינון בשכבה של 40 ס"מ ו 1 מ"ק למילוי בבורות נטיעה לעצים.
5. על הקבלן להציג אישור לטיב הקרקע ממעבדה אשר תאושר על ידי המפקח. בדיקת הקרקע תיעשה על עפ"י הנחיות מעבדת שרות השדה של משרד החקלאות או מעבדה אחרת אשר תאושר על ידי המפקח. 
6. התשלום עבור בדיקות הקרקע יהיה כלול במחיר הקרקע.
7. בדיקות קרקע לקביעת סוג הקרקע (קיימת או מובאת לאתר) וטיבה (הרכב מיכני ופוריות הקרקע),  יש לבצע בדיקת קרקע על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י מע"צ. בדיקת הקרקע תיעשה ע"פ ההנחיות הבאות: הדגימה תלקח ע"י דוגם קרקע של המעבדה בעומק של 0-30  ס"מ ובעזרת מקדח תקני. מחלקה אחת ילקחו לפחות 20 דגימות  באופן מיצג ויעורבבו היטב למדגם אחד ממנו תלקח דוגמה של ק"ג. הבדיקות הנדרשות הן:  
אנליזה מכנית ,מבנה כימי, רמת יסודות הזנה (חנקן, זרחן ואשלגן), PH, מליחות (E.C). שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח. התשלום עבור בדיקות אלו יהיה כלול במחיר הקרקע והכנתה לשתילה.
רמות הסף לאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה ע״פ המפורט במפרט הבין משרדי.
 8. הבאת הקרקע תיעשה רק לאחר הצגת אישור המעבדה לטיב הקרקע ואישור המפקח.
 9. אין להביא קרקע רטובה הנדבקת לכלי העיבוד.
 10. שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת ייעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה ובאישור המפקח.  רמות הסף לאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה שלהלן: ( אלא אם ניתן אישור ע"י איש המעבדה או המפקח)
	מס'
	גורם נבדק
	יחידות
	ערכים
נדרשים
	הערות

	1
	גיר כללי
	%
	עד 15
	

	2
	PH
	
	8-5
	

	3
	מוליכות חשמלית (EC)
	דיציסימוס/מ'
	עד 3
	

	4
	SAR
	יחס נתרן לסידן+מגנזיום
	עד 8
	ככל שהערך יותר נמוך ,כן ייטב

	5
	זרחן בשיטת אולסן
	מ"ג/ק"ג
	100-15
	ברמה נמוכה מ-15מ"ג/ ק"ג יש לדשן ב -8ק"ג סופרפוספט או שווה ערך לכל 1מ"ג/ק"ג חסר

	6
	אשלגן במיצוי סידן כלורי
	מ"ג /ליטר
	לפחות 10
	כאשר הרמה נמוכה מ- 10
מ"ג /ל, יש לדשן ב- 15ק"ג אשלגן כלורי לכל 1מ"ג /ל'חסר

	8
	חנקן חנקתי N-NO3
	מ"ג / ק"ג
	לפחות 10
	ברמה הנמוכה מ-15מ"ג /ק"ג יש לדשן ב1ק"ג צרוף לד'לכל  2מ"ג /ק"ג חסרים.



 11. תוספת קרקע תתבצע לפי דרישות מפורטות באחד ממסמכי החוזה ופירוט הכמות ותכונות הקרקע הנדרשות. תוספת הקרקע תהיה בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע. כל הבאת קרקע טעונה אישור המפקח מראש. אין להביא , אלא אם נאמר אחרת.
 12. יש להביא קרקע הדומה בהרכבה לקרקע המקומית (על-פי בדיקות קרקע). את הקרקע המקומית יש לעבד לפני תוספת הקרקע.
13. פיזור וישור האדמה יעשה בהתאם לגבהים המתוכננים, בעזרת כלים מכניים או עבודת ידיים עליהן לא ישולם מחיר בנפרד.
14. אדמת הגן תפוזר בכל שטחי הגינון ותעובד הקרקע לגובה סופי.  
15. עובי השכבה המינימאלי יהיה  40 ס"מ.
16. במידה ולאחר הפיזור תהודק האדמה עקב פעולת כלים מכניים, על הקבלן לחרוש את השטח או לעבד אותו על פי הנחיות המפקח.
17. העבודה כוללת אספקה ופיזור.	
18. פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר, אם תהיה – לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא.
19. המחיר למ"ק אדמת גן.

 41.1.0048ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים.
ע"פ המפרט הבן משרדי

תת פרק 41.2 - השקיה
כללי - המפרט הבינמשרדי - כתב הכמויות מבוסס על המפרט הבינמשרדי בהוצאת
משרד הבטחון ובמיוחד פרק 41  במהדורתו האחרונה .
1. כל המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה או שינוי, במקרה של סתירה בין המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד, יהיה המיוחד לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים בנקודת החיבור לרשת ההשקיה המתוכננת ולידע את המתכנן. תחילת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אשור המתכנן. טיב החומרים - כל האביזרים, הצינורות והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן האחרון של מכון התקנים (מיא”מ). למוצרים שאין תקן תהיה ההחלטה לאשר שימוש בהם, בידי המפקח בלבד. מועד ביצוע העבודה - מידי, עם קבלת התחלת העבודה. המים להשקיית הגינון הנם מים שפירים או מים מושבים.יתכן מצב שבתחילה יהיו אלו מים שפירים ואחרכך מים מושבים.אם יהיה שימוש במים שפירים אזי יש לבצע את פרט המז"ח, שיפורק בעת המעבר לשימוש במים מושבים. הצנרת תבוצע מלכתחילה כמתאימה למים מושבים , דהיינו בצבע סגול וזאת למרות שבכתב הכמויות אין התיחסות לצבע. ראש הבקרה יבוצע מלכתחילה עם סינון אוטומטי ומשאבת דשן וכך לא ידרש פירוק בעתיד בעת המעבר להשקיה במים מושבים. שלטי אזהרה וצביעת מגופים יתווספו\יבוצעו רק בעת המעבר לשימוש במים מושבים. 
הכל יבוצע לפי תקנות הרשויות, כולל סרטי סימון ,שלוטי אזהרה , צביעת מגופים וכו". יש להקפיד על הוראות הרשויות בכל הקשור לכך שיש 2 מערכות קרובות ) מים שפירים ומים מושבים ) 
2. מדידות וסימון:
המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל הגבהים. יש להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח.
על כל סטיה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור המתכנן. ברזים ומגופים יסומנו ע”י יתד.  קווי המים יסומנו ע”י אבקת סיד.
3. חפירה: חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קוי מים, ביוב, טלפון, או חשמל בתוואי החפירה של הצנרת.
עומקי החפירה יהיו כדלקמן:


קוטר צנור (מ”מ)                                                      עומק חפירה רצוי(ס”מ) 

75 							          60 	
63							          50
40-50                                                                                  40  
32 ומטה                                                                              30
                                                                                                                                  צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה, אך אין להניחם זה על זה. במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ”ל, יש להגן על הצנרת בשרוול. במקומות בהם עובר הצינור מתחת לשביל, קיר, כביש וכד’ יוכנס הצינור לתוך שרוול. השרוול יהיה מחומר קשיח, עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו. השרוול יבלוט 20 ס"מ משולי המעבר, תחתיו הוא מונח. יש לסמן במפה ובשטח את המקום המדויק של השרוול לאחר התקנתו, כולל עומקו. 
לצינור המתוכנן לעבור ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק של 2 מטר מהעץ (פרט לצינורות הטפטוף). 
4. צינורות ומחברים:                                                                                                   הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה, ללא מתיחה. אין לכופף את הצינור בקשת חדה מדי. במקומות בהם יונח בצינור בקשת חדה מדי יש ליצור אותה באמצעות זווית פלסטיק מתאימה. יש לוודא שהצינור יונח בתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או חדים. צינורות המונחים באותה תעלה יש להניח אחד ליד השני ובשום אופן לא זה על זה. יש לסמן בנפרד צינורות זהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת.
 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש להעבירו מתחת לקיר. 
אין לחבר קו הארקה (חשמל) לקו כלשהו במערכת.
 הקוים יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל וישור גס. על הקבלן לקבל את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם. כל חיבורי המתכת והתברוגות יעטפו בפשתן או בטפלון; מתכת בפשתן, פלסטיק בטפלון. את אביזרי החיבור מפלסטיק יש לסגור ביד לאחר שהצינור עבר את טבעת האטימה. קצה צינור ייסגר באמצעות מצמד הברגה עם פקק.
אין לכסות את הצינורות בתעלות ואת המחברים טרם נבדקו וטרם נשטפו כל הצינורות. כסוי התעלות יהיה רק לאחר אישור המפקח. מדידת הצינורות תעשה לפני סגירת התעלות. כל אביזרי החיבור יהיו מסוג "פלסאון" בלבד או ש"ע.(לא יהיה שימוש ברוכבים ו/או אביזרי שן). המעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של 2 מ' מאביזר יציאה. יש להגן על שסתומים, וסתים וברזים לשטיפה ע"י יציקת בטון. 
5. ראש בקרה:
על כל אביזרי ראש הבקרה להיות קומפקטיים. ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופרוק בצורה נוחה. יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אביזר הסתעפות 90 מעלות עם פקק.רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש גם אם לא צוינו בפרט שבתוכנית. הרקורדים יותקנו בכל מקום בו עלול להידרש פרוק בעתיד, דוגמת מד מים, מסנן, ברזים וכד'. 
הברזים יורכבו במקביל לקרקע עם זווית רקורד.
אביזרי ראש הבקרה ישענו על תמוכות. בעיקר חשוב להתקין תמוכות כאלו משני צידי ראש הבקרה.
ראש הבקרה יוגן ע"י ארון הגנה . מידות הארון תילקחנה לאחר שראש הבקרה יהיה בנוי בשטח ובהתאם למידותיו.
הארון יותקן במקביל לאבן השפה. 
אביזרי ראש הבקרה יהיו בגובה של 20 ס"מ, הנמוך שביניהם מעל ריצפת הארון. המרחק בין אביזרי ראש הבקרה לארון לא יקטן מ- 20 ס"מ. המרחק יהיה גדול יותר אם נדרש הדבר לצורך הכנסת מפתח צינורות.
תחתית הארון תהיה מנוקזת באמצעות שכבה של 20 ס"מ חצץ גס.
כל עבודות החפירה ו/או החציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.
המחיר כולל ארון ראש בקרה, שכבת חול ומצע בתחתית הארון, צירים, מנעולים וידיות .
כל אביזרי החיבור יהיו מפוליפרופילן תוצרת "פלסאון" או ש"ע. לא יהיה שימוש באביזרי חיבור מגולוונים.
6.  טפטוף:
קווי הטפטוף יהיו כאלו המתאימים להשקיה במים מושבים  לפי תקנות משרד הבריאות כרשום בתוכניות.
קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים יונחו על גבי הקרקע וייוצבו ביתדות ברזל בנין 6 מ"מ בצורת ח באורך של 40 ס"מ ובמרחק של 3 מטר זו מזו.
קוי הטפטוף להשקיית שיחים יונחו לאורך השורות, טפטפת לשיח, אלא אם נאמר אחרת בתוכנית ההשקיה.קווי הטפטוף להשקיית עצים יהיו בצורת טבעת, המקיפה את הגזע ועליה 6 טפטפות של 2 ליטר לשעה, אלא אם נדרש אחרת בתוכנית ההשקיה.
בשטחים מדרוניים יש להניח את שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה. 
אין להרכיב טפטפות קו בצורה ידנית אלא לצרכי תיקון בלבד. 
כל האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח.
אין לחבר תחיליות של קו טפטוף. 
קווי טפטוף שלא יסתיימו במנקז יש לסיימן בסופית.
7. מחשב השקיה:
מחשב ההשקיה יותקן בתוך ארון הגנה נפרד ליד ראש בקרה ויוזן ממתח חשמל שיתקבל מעמוד תאורה סמוך כולל מפסק ונתיך חצי אוטומטי. מיקום תליית ארון המחשב יתואם בשטח לפני ההתקנה.   				
8.  תוכנית עדות:
בסיום העבודה ולפני הגשת החשבון יגיש הקבלן למפקח תוכניות עדות משורטטות באוטוקאד   כולל דיסקט + 2 העתקות של כל תוכנית.

הגשת התוכניות תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון.


תת פרק 41.3 גינון ופיתוח
41.3.0014   אספקה ונטיעה של פלגים ושתילונים מתבנית
1. מקור השתילים יהיה ממשתלה מקצועית. אספקת השתילים תעשה תוך הקפדה על הוצאה והעברת כול גוש שרשים בשלמותו.
2. עבודות השתילה תכלול חפירת בור שתילה בתוך הבטון של מגלש הניקוז ומילוי הבור  
         באדמה גננית ממקור מאושר מעורבת בכמות ב קומפוסט לכל שתיל, לכיסוי מלא של גוש 
         השורשים. לאחר התמצקות הבטון יש לקדוח במזרן חורים בקוטר 40 מ"מ  במרווחים 
        שבהתאם לתכנית השתילה. הקידוחים ייעשו במרכזי כפתורי החילחול שבמזרן. לאחר הקידוח 
         ימולא כל חלל הקידוח באדמה מקומית. לכל קדח ייספק הקבלן  שתילון צמחי תבנית (פלג) וישתול  
         אותו בהתאם לתכנית הצמחייה. מיד לאחר השתילה יש להשקות את קרקע השתיל לרוויה מלאה 
         ולאחר מכן להשקות באופן סדיר  באמצעות מערכת הממטירים במשך כל העונה השחונה הראשונה.
3.        סוג הדישון עפ"י ס"ע 41.3.050.
4.     השיחים יהיו מזנים שונים על פי בחירת האדריכל והמסומן בתכנית הצמחייה.
5.     לאחר השתילה יש להכין גומת השקיה בקרקע ולהשקות את השתיל לרוויה. עם גמר תהליך שקיעת 
    האדמה בבור הנטיעה יש למלא בשכבת אדמה נוספת עד לקבלת הגובה המתוכנן הסופי. 
6.       המחיר כולל אספקה, שתילה, חפירת הבור,מילוי הבור באדמת גן וקומפוסט, עידור ותיחוח, קשירה,   
      סילוק/פיזור עודפי עפר, השקיה וטיפול עד לקליטה מלאה.
7.       המחיר לי"ח
41.3.0076, 41.3.0078   עצים מגודל 8.5 לפחות מתוך קבוצות א' + ב'
מקור העצים יהיה ממשתלה המגדלת את העצים בקרקע ולא במיכלים. 
1. הוצאת העצים מהקרקע תבוצע בצורה מקצועית ע"י מכונה המיועדת לכך כולל גוש שרשים עטוף בעפר.
2. העצים יובאו לשטח כאשר גוש השורשים קשור היטב ומחופה ביריעות לחות.
3. העצים יהיו בגובה של 3 מ' לפחות כאשר המדידה היא מצוואר השורש ועד להסתעפות הענפים המרכזית.
4. עובי הגזע "2 לפחות, בגובה 0.3 מ' מצוואר השורש.
5. עבודות השתילה תכלול חפירת בור במידות 150/150/150 ס"מ ומילוי הבור באדמה גננית ממקור מאושר מעורבת בכמות של 30 ליטר קומפוסט לכל עץ, לכיסוי מלא של גוש השורשים.
6. סוג הדישון עפ"י סעיף 41.3.060.
7. לאחר השתילה יש להכין גומת השקיה בקרקע ולהשקות את העץ לרוויה. עם גמר תהליך שקיעת האדמה בבור הנטיעה יש למלא בשכבת אדמה נוספת עד לקבלת הגובה המתוכנן הסופי. לכל עץ יש להתקין סמוכה כנזכר במפרט הכללי, פרק 410409. 
8. המחיר כולל אספקה, שתילה, חפירת הבור, מילוי הבור באדמת גן וקומפוסט, עידור ותיחוח, 2 סמוכות מחוטאות, קשירה, סילוק/פיזור עודפי עפר, השקיה וטיפול עד לקליטה מלאה.
9. המחיר לי"ח.

פרק 51 סלילת כבישים ורחובות
51.1.0030   כריתה או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק.
ע"פ המפרט הבין משרדי
כללי שימור עצים:
במסגרת העבודות המתבצעות בשטח, יש לוודא שעצים המצויים בפרויקט ומיועדים לשימור וכן עצים המצויים בקרבת הקו הכחול, לא יינזקו כתוצאה מהעבודות המתבצעות במקום.	 לצורך כך מצורף מפרט המגדיר את הפעולות שיש לנקוט ע"מ לשמר עצים אלו.
1. יש לסמן בצורה בולטת עצים המיועדים לשימור והנמצאים בקרבת שטח העבודה וזאת ע"מ למנוע פגיעה בהם במשך ביצוע העבודות בשטח. כל עבודה המתבצעת במרחק של פחות מ3-מ'  מנוף העץ צריכה להיות מלווה בהגנה על העץ. עצים הנמצאים בטווח העבודה יש לגדר בעמודים ובפח איסכורית למניעת פגיעה בעצים. כמו כן יש להימנע משפיכת חומרי חפירה או כל חומר אחר בקרבת העצים. שפיכת חומרים בסביבת העצים מחייבת יצירת חיץ )מסלעה, גדר אטומה וכו'( למניעת הגעת החומר לאזור גזע העץ. כל חומר - מילוי או אחר, שנשפך אל אזור בית השורשים והגזע יש לפנות מיד בצורה זהירה על מנת לא לפגוע בבית השורשים הגבוה ובגזע העץ וזאת בליווי אגרונומי ובתיעוד הפעולה
2.  לעצים הנועדים לשימור ופני הקרקע משתנים בקרבתם יש להוציא מפרט ספציפי בהתאם לדרישות בשטח. כל עבודות חפירה ומילוי המתבצעות בקרבת העצים עלולות לגרום לנזק בלתי הפיך ואף לגרום לתמותתם. ככלל, בעצים אשר הינם בעלי נוף רחב, אין לבצע עבודות הגולשות אל תחום נוף העץ. בעצים בעלי נוף צריפי, יש להימנע מביצוע עבודות בטווח הקטן משליש גובה העץ.
3.  העבודות אשר יבוצעו בקרבת העצים ואשר בהם לא ניתן להתנהל כמופיע במפרט לעיל, יבוצעו בליווי אגרונומי צמוד ובאישור בכתב.
 עצים המצויים מחוץ לקו הכחול, אך עבודות המתבצעות בתחום הפרויקט, עשויות לפגוע בהם, יחשבו לעניין זה כעצים הדורשים שימור וכל פגיעה בהם תחשב כפגיעה בעצים הכלולים בתחום.

תת פרק 3. 51
51.3.0140   מילוי מעפר מקומי באתר או ממקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת ע"פ המפרט הכללי פרק 51
כללי
פרק זה מתייחס לכל הפעילות הדרושה לביצוע עבודות עפר בשטח, הידוק מילואים, סילוק עודפי עפר כפסולת והכנת שתית. העבודה תעשה לפי המידות, הגבהים והשיפועים המסומנים בתוכניות וכמפורט במפרט ובכתב הכמויות. כל עבודות הלווי כגון: העמסה, הובלה לכל מרחק שיידרש, פריקה, פיזור ויישור החומר כלולים במחיר העבודה.
באחריות הקבלן להצטייד בתוכניות עדות למיקום תשתיות תת קרקעיות ועתיקות ולפעול בהתאם לתוכניות אלו. 
עבודות עפר יבוצעו על ידי כלים מכאניים מסוג אשר יאושר על ידי המפקח. אופן הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפרט בפרק 5012 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (51).
ליד מתקנים תת קרקעיים, ליד קירות או עמודים, או בשטחים אחרים, עפ"י הנחיות המפקח, ישתמש הקבלן, במידת הצורך, בעבודות ידיים לצורך ביצוע החפירות. לעבודת ידיים זאת לא תשולם תוספת מחיר. 
מודגש בזאת כי המחיר הוא אחיד עבור חפירה בקרקע מסוג כלשהוא ובכלים מסוג כלשהם, לרבות שימוש בעבודת ידיים. במקומות שבהם תידרשנה עבודות עפר, ולא מסומנים הגבהים הקיימים, או במקומות שהמצב הקיים שונה מזה המסומן בתוכניות, תבוצע מדידת המצב הקיים בנוכחות המפקח בטרם ביצוע עבודות העפר. מדידה זאת תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.כמויות העפר ימדדו וישולמו לקבלן על בסיס מדידה זו. לשם הסרת ספק עודפי החפירה שייכים למועצה מקומית נתיבות.
על הקבלן לפנות עודפי חפירה למקומות שפך אשר עליהם יורה המפקח ו/או לאחסנם באתר לפי הוראות הפיקוח.
עודפי חפירה יחשבו כפסולת אך ורק על פי אישור מפורש ובכתב של המפקח.   

חפירה  ומילוי כללים -  
החפירה או המילוי יבוצע עד לעומק הדרוש לשם יישור פני הקרקע למפלסי תחתית שכבות המצעים ליסודות הבטון, ריצופים, אספלט או כל מפלס אחר כפי שיקבע על ידי המפקח ו/או לפי הוראות האדריכל, מהנדס הקונסטרוקציה, ומהנדס החשמל.
באחריות הקבלן להצטייד בתוכניות עדות למיקום תשתיות תת קרקעיות ועתיקות ולפעול בהתאם לתוכניות אלו. 
החפירה ליסודות קירות ועמודים או לכל אלמנט אחר תעשה לאחר גמר עבודות העפר הכלליות ולפני ביצוע המילוי או המצע, מידות החפירה ליסודות בהתאם להוראות המפקח ולתוכניות. ביצוע העבודה יהיה בכלי מכני ו/או בעבודות ידיים בהתאם לאפשרויות במקום. המחיר כולל יישור הקרקעית ללא סטיות. במקרה של חפירה עודפת לא יורשה החזר של האדמה אלא על הקבלן יהיה להביא למפלס הנדרש לתחתית היסודות על ידי השלמת החסר במצע סוג א' עם הידוק בשכבות בנות 15 ס"מ לכל היותר לאחר ההידוק. ההידוק יעשה ברטיבות אופטימאלית בכלי הידוק מאושרים המאפשרים קבלת דרגת צפיפות של % 97 מוד.א.א.שו. לפחות. המחיר למ"ק חפירה. החפירה ליסודות לא תימדד בנפרד, ונכללת במחירי הסעיפים לקירות ויסודות.
 מילוי
 למילוי ישמש רק עפר ו/או חומרי מחצבה שיאושרו על ידי המפקח כמתאימים לצורך מילוי.
כל המילויים יפוזרו בשכבות שעובי כל אחת מהן לא יעלה על 20 ס"מ (לאחר הידוק) ויהודקו
הידוק רגיל או הידוק מבוקר, על פי הנדרש בתוכניות.
בכל שטחי המילוי יעשה שימוש בעפר נקי משאריות צמחיה, שורשים וחומר אורגני.
חפירה
באתר תבוצע חפירה לרומים ולשיפועים המצוינים בתוכניות. חומר החפירה ימוין.
חומר שיימצא מתאים ועונה לדרישות המפרט והתוכניות לגבי חומר מילוי ישמש למילוי בתחומי האתר. עודפי חומר חפירה ימוינו, יועמסו, יובלו ויוערמו ו/או יפוזרו בשכבות
בשטח, בכל מקום עליו יורה המפקח באתר העבודה ו/או בסמוך לו.

99.20 נטיעה ושתילה בתחומי האתר
99.20.0101 איסוף גיאופיטים
כללי-
1. באחריות הקבלן לקבל אישור מרשות הטבע והגנים לביצוע העתקות ערכי הטבע המוגנים בתחום 
     העבודה (מגרשים ציבוריים בהם יבוצעו עבודות עפר בשלב זה). 
2. העתקות גיאופיטים ואיסוף זרעים יבוצע לפי הנחיות הסקר המשלים שיכין אקולוג הקבלן כמפורט 
     בסעיף -40.1.020 ד׳ , ובהתאם להנחיות רט״ג. האזורים בהם על פי הסקר, מצויים בהם ריכוזים של 
     ערכי טבע מוגנים- יסומנו על ידי הקבלן, ויוגדרו עד לסיום ביצוע ההעתקות. 
3. ביצוע העבודה יעשה על ידי קבלן בעל ניסיון בהעתקות ערכי טבע מוגנים (להלן קבלן העתקות) 
     שיאושר ע״י רט״ג.

א. איסוף גיאופיטים
1. הגיאופיטים יאספו על ידי קבלן ההעתקות בכל דרך שיוחלט עליה בתאום עם רט״ג- אם בכלים ידניים באמצעות מקשו וקילשון, ואם ע״י חישוף השכבה העליונה (כ-20-25 ס״מ) של הקרקע, וריכוז החומר במערומים. 
2. בכל מקרה יהיה האיסוף זהיר תוך שמירה של שלמות הפקעות. 
3. האיסוף הידני יהיה לכלי אכסון נפרדים למינים השונים תחת פיקוחו המלא והשוטף של קבלן ההעתקות תוך סימון קפדני של המינים והכמויות. 
4. החומר יישאר בארגזים עד למועד שתילתו ויאוחסן במקום מוצל, קריר ומאוורר היטב. 
5. גיאופיטים שנעקרו לא יאוחסנו בשטח יותר מיומיים ממועד עקירתם. 
6. קבלן ההעתקות ינהל יומן מפורט שמתאר את מיקום האיסוף, המינים הכמויות, מועד האיסוף וכו׳. 
7. צמחי הסחלב, דבורנית וגביעונית יועתקו בשלמותם עם גוש קרקע קטן. קרקע זו תישמר עם אברי האגירה עד למועד השתילה ותיטמן יחד עם הצמח. 
8. בתום העבודה על הקבלן לפנות לרט״ג ולקבל אישור בכתב לניקיון השטח מגיאופיטים.
ב. אחסון-
1. גיאופיטים שלא יושבו באופן מידי לשטחים המוצעים להשבתם בתוכניות אדריכלית הנוף- יועברו לרט״ג או יישתלו באתר זמני, או יאוחסנו באופן מתאים בשטח שיאותר במיוחד לצורך כך בתחומי האתר או אצל קבלן ההעתקות לפי הנחיית רט״ג, בכפוף לאישור המזמין והכל על חשבון הקבלן ובאחריותו.
2.  האתר הזמני יגודר וישולט (״העתקה והשבת גיאופיטים״ או ניסוח אחר שיוחלט על ידי המזמין) על ידי הקבלן, ויתוחזק על ידי קבלן ההעתקות למניעת עשבים בלתי רצויים וכנגד נזקי בעלי חיים.
3. מיקום אתר האחסון יאושר ע״י מנהל הפרויקט. 
4. המינים יופרדו זה מזה והחומר ייאסך לארגזי פלסטיק אחידים מחוררים ומאווררים במערום שאינו עולה על 30 ס״מ. לשולי הארגז תוצמד פתקית מחומר פלסטיק ובה רישום סוג ומין הגיאופיט, הכמות ותאריך האיסוף. החומר יישמר בארגז יחד עם שכבת נסורת עבה מעל ומתחת לשכבת הפקעות. הארגזים יכוסו כל העת ביריעת ״פלריג״ שחורה ועליה רשת צל 700/0 כסופה בצידה העליון. 
5. עיריות וחצבים ייאספו בשקים ללא נסורת ויישמרו במקום מוצל, יבש וקריר. הקבלן ינקוט בכל אמצעי נוסף שיידרש, גם אם זה אינו נזכר כאן במפורש, כדי להגן על החומר הצמחי בכל שלב ושלב באופן שבמועד השתילה יהא החומר הצמחי חיוני, מוצק, בריא ונקי ממזיקים ומחלות. 
6. אין לדחוס, לשבור, לקרוע או לפגוע בחומר הצמחי בכל דרך שהיא.

ג. השבה לשטחי שיקום-
1. גיאופיטים שלא הועברו לידי רט״ג לפי דרישתם, ייטמנו בשטחים המיועדים לכך לפי תכנית אדריכלית הנוף, או בכל שטח אחר בתחום התוכנית שיוחלט עליו תוך כדי ביצוע העבודה, הכל לפי הנחיות המזמין.
2.  הצפיפות, דגם החלוקה ושטחי השתילה ייקבעו על ידי אדריכל הנוף. 
3. צמחים רדומים ייטמנו כאשר קודקודי הצמיחה כלפי מעלה, מכוסה ב-5 ס״מ אדמה.               
4. הטמנה של גיאופיטים תתבצע בחודשים סטמבר, אוקטובר ונובמבר בלבד. 
5. קרקע שנאספה עם תכולת ערכי טבע מוגנים, תפוזר בשטחים בתחום התוכנית לפי הנחיות אדריכלית הנוף. 
6. אופן המדידה- דונם- שטח ממנו תתבצע ההעתקה, כולל כל האמור לעיל.

ד. מנוי מומחה בתחום האקולוגיה מטעם הקבלן והשלמת סקר ערכי טבע מוגנים-
על הקבלן להעסיק מתחילת עבודתו במהלך כל שלבי הביצוע בהם יידרש כמפורט במפרט זה, מומחה בתחום האקולוגיה או אגרונום (להלן :אקולוג), אשר ילווה את הקבלן בכל הקשור לטיפול בערכי הטבע המוגנים המצויים בתחום העבודה. 
מנוי אקולוג זה יאושר על ידי רט״ג והמפקח. האקולוג יאתר את ריכוזי ערכי הטבע המוגנים במגרשים הציבוריים בהם יבוצעו עבודות עפר בשלב זה, ויכין מסמך השלמה לסקר המוקדם שנערך, המפרט לוח זמנים והמלצות לגבי האמצעים הנדרשים להעתקת / איסוף מרבית ערכי הטבע המוגנים בתחום העבודה, כדוגמת חישוף קרקע, העתקת גיאופיטים בעונה, איסוף זרעים במועד, וידאג לאישורו על ידי רט״ג.
האקולוג יטפל בנושא מיני צומח רודרליים ומינים פולשים לכל זמן העבודות. הטיפול יבוצע בהתאם למסמך טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית, בדגש תשתיות אורכיות, רט"ג, מרגרטה וולצ'אק וניר אנגרט, יוני 2012:
1. תכנון הטיפול במינים קיימים בשטח לפני תחילת העבודות.
2. תכנון הטיפול בקרקע, בעודפי העפר ובחומר המילוי.
3. תכנון תחום העבודות, דרכי הגישה, שטחי האחסון ומשטחי העבודה.
4.      הנחיות לטיפול בציוד המכאני.
5.      תכנון הטיפול בצמחים פולשים )ניטור וביעור( בזמן העבודות.
6. תכנון הטיפול בצמחים פולשים )ניטור וביעור( אחרי סיום העבודות.
7. תכנון השיקום של שטחים פגועים אחרי סיום העבודות.
8. טיפול בצמחים פולשים הקיימים בשטח לפני תחילת העבודות.
9. פיקוח על ביצוע העבודות לפי הנחיות התכנון.
10. טיפול בקרקע, בעודפי עפר ובחומר מילוי לפי התוכנית.
11. שמירה על גבולות תחום העבודות, דרכי הגישה, שטחי האחסון ומשטחי העבודה לפי 
        התוכנית.
12. ניטור צמחים פולשים בזמן העבודות וטיפול בהם.
13. שילוב הטיפול בצמחים פולשים והשיקום לפי התקדמות העבודות.
14. שילוב הטיפול בצמחים פולשים בשיקום שטחים פגועים לפי התוכנית.
15. ניטור צמחים פולשים וטיפול בהם במסגרת תחזוקת התשתיות.

99.20.0433 זריעה בהתזה (הידרוסידינג) של תערובת זרעים חקלאיים, רמת ייצוב 2, לרבות חומרי דישון, מצע סיבי עץ (275 גר'/מ"ר), %6 דבק אורגני
כללי
1. ביסוס צומח על מצוקים ומדרונות בזריעה בהתזה דורש מיומנות מקצועית וציוד המתאימים במיוחד  
      לשיטה זו. 
2. על הקבלן להעסיק אנשי מקצוע המכירים את השיטה ואשר ברשותם הציוד המתאים לביצועה. 
3. הקבלן יבצע את העבודה באמצעות חברות ו/או קבלני משנה שביצעו עבודת זריעה בהתזה 
      (הידרוסידינג) בשטח של 100 דונם לפחות.

א. אספקת זרעים מיצרני זרעים (זרעים מסחריים)
1. רכישת זרעים לאתר תהיה רק מפירמות מוכרות לייצור זרעים. 
2. הזרעים יסופקו באריזות שלכל אחת מהן תוצמד תוית המכילה את הנתונים הבאים: שם היצרן 
    וכתובתו, שם הסוג והמין (שם עברי ושם בוטני), אחוז הניקיון, אחוז הנביטה, משקל 1000 זרעים או 
    לחלופין מספר הזרעים בגרם.

ב. אספקת זרעים מאיסוף מקומי
1. איסוף הזרעים ייעשה רק מתחום רצועת השטח המתוכנן להפרה. 
2. במקרה של חוסר במינים דרושים בתוך הרצועה, ניתן יהיה לקצור כמות מוגבלת של  תפרחות זרעים מחוץ לרצועת השטח המופר במרחק שלא יעלה על 10 ק"מ ממנה, ולהרבות אותם במשתלת ריבוי זרעים מוכרת. איסוף זרעי האם מחוץ לרצועה המופרת יהיה בתאום ובפיקוח רשות הטבע והגנים (רט"ג). 
3. הקבלן יישא בהוצאות רט"ג לפיקוח על איסוף חומר הריבוי 

להלן רשימת המינים המתאימים לזריעה באתר, הקבלן יבחר את המינים מרשימה זו ויוכל להציע מינים נוספים המתאימים לאזור:
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ג. טיפול מקדים בזרעים
1. הקבלן יחשוף את הזרעים ויפרידם משאר חלקי הצמח (מוץ) על מנת לאפשר מגע מירבי של הזרע עם 
           תמיסת ההתזה והקרקע. 
2. הקבלן ידגום בנאמנות את הזרעים שאסף ויבצע לדגימות אלו מבחני נביטה באמצעות מעבדת זרעים 
          מוסמכת. המבחנים יכללו מבחן ניקיון ומבחני נביטה (הצצה) שייעשו ע"פ משקל, או לחלופין מבחני 
          נביטה באחוזים בתוספת מבחני משקל הזרע. מבחני הנביטה ייעשו על גבי מצע חול לח לפי פרוטוקול 
          שיטת הבדיקה SOS (Seed On Soil). נתונים המעבדה יוזנו למערכת ממוחשבת לחישוב מינון 
          תערובת הזרעים בהתאם לחיזוי הנביטה כדוגמת מודל FixMix של הדר מערכות.
3. תוצאות המודל הכוללות את משקלי הזרעים למיניהם בתערובות – יוגשו לאישור האדריכל. 
4. הזרעים יישמרו ממועד סיום ניקיונם ועד למועד התזתם באתר בחדר בידוד מקורר.

ד. התזת תמיסת הזרעים-
1. הקבלן לא יחל בהתזת תמיסת תערובת הזרעים בטרם השטח מוכן לזריעה. 
2. היישום בהיעדר מערכת השקיה יתבצע בסוף הקיץ, בסתיו ובתחילת החורף. 
3. מצע ההנבטה יכיל סיבי עץ מסוג Mat  Fiber (או ש"ע) בכמות של 275 ק"ג לדונם, בתוספת 6% דבק טבעי מסוג Mat Tac (או ש"ע), ובתוספת דשן מורכב בשחרור איטי בכמות של 15 ק"ג לדונם. 
4. על מנת לשמור על הומוגניות התמיסה יש להשתמש במכונת זריעה בהתזה בעלת מערבל מכני ובעלת מערכת סחרור. יש להכניס את תערובת הזרעים למיכל המכונה לאחר שהתמלא כדי רבע מנפחו. על מנת לשמור על טיב ציפוי הדשן לשחרור איטי, יש להכניסו למיכל המכונה לאחר שהתמלא כדי 3/4 מנפחו.                                                                                            
5. התזת הזרעים תעשה בהתאם לתוכנית הזריעה המאושרת ע"י האדריכל. 
6. התזת הזרעים תעשה תוך הקפדה על אחידות הפיזור ואחידות עובי שכבת התמיסה.



ה. אחריות לייצוב
1. אחריות המבצעים הינה להפחתת סחיפה (ארוזיה) הנובעת מגשם הניתך ישירות על גבי המדרון עליו 
     נעשית הזריעה בהתזה בשעור של 95%
2. לפחות. במקרה של ארוזיה ניתזת או ארוזיה ערוצית בשיעור משקל משקעי סחף (סדימנטים) העולה 
     על 5% ממשקלם באזור מקביל בלתי מטופל, מחויב הקבלן לתקן את ערוצי הסחף ולבצע התזה 
     חוזרת על חשבונו.

ו. אחריות לצמחייה
1. בתום שלושה ושישה חודשים מתאריך היישום יבדקו שיעורי הנביטה והתפתחות הצמחייה כדלהלן: 
     בתום 3 חודשים – שיעור נביטה מינימלי 20 נבטים חד שנתיים למ”ר. בתום 6 חודשים – שיעור 
     נביטה מינימלי 50 נבטים חד שנתיים למ"ר ו – 200 נבטים רב שנתיים לדונם. שיעורי נביטה מתחת 
     לערכים אלה יחייבו את הקבלן לביצוע חוזר של זריעה בהתזה על חשבונו. 
2. האחריות לצמחייה המפורטת לעיל חלה על מדרונות קרקע פוריה. במצב של יישום על גבי מדרונות 
    אבניים או על גבי מצוקי חציבה, תהא אחריות הקבלן מוגבלת לנביטה ב"כיסי הנביטה הפוטנציאליים" 
    הקיימים על פני המסלע.

ז. מדידה ותשלום
1. המדידה והתשלום לפי מ"ר שבוצע בעונת היישום הראשונה. המדידה תיעשה במישורי השיפוע 
    (ולא בהיטלים). 
2. התשלום כולל את כל החומרים לרבות חומר הייצוב, הדשנים והזרעים וכן את כל ההוצאות הכרוכות 
    ביישום החומרים על גבי המדרון ואחזקת השטח למשך 60 יום ממועד הזריעה בהתזה.


0040.99 איסוף ופיזור של אדמת חישוף –
חישוף האדמה ופיזורו יתבצע באזורים המסומנים ע״פ תכנית הגינון המאושרת ע״י האדריכל וע״פ ההוראות הבאות:
1. חישוף השטח יעשה לעומק של עד 20 ס״מ על פי הנחיות סע' 41.01.10 שימור צמחיה קיימת וסע' 51012 במפרט הבין משרדי. החישוף יכלול את כל הצמחייה כולל שיחים גדולים עד לעומק בית השורשים.
2. חישוף האזורים הקרובים לעצים קיימים לשימור יעשה בזהירות המרבית תוך שימוש בעבודת ידיים
בלבד ללא שימוש בכלים מכאניים. וזאת על מנת להגן על העצים הקיימים באתר.
3. במהלך הכנת השטח לביצוע הגן ובכל מהלך העבודה, הקבלן אחראי למניעת פגיעה בצמחיה קיימת, פגיעה בנוף, בגזעים ובשורשים.
4. שטחי החישוף יקבעו ויבוצעו לפי הנחיות הסקר המשלים שיכין אקולוג הקבלן כמפורט בסעיף -40.1.020 ד׳, ובהתאם להנחיות רט״ג. האזורים בהם על פי הסקר, מצויים בהם ריכוזים של ערכי טבע מוגנים- יסומנו על ידי הקבלן, ויוגדרו עד לסיום ביצוע ההעתקות. 
5. אם לא נאמר אחרת, הימנעות מפגיעה בצמחיה כוללת עבודה על- פי הסעיפים הבאים:
1. הגנה על שיחים, עצים או צמחיה אחרת הנשארים במקום באמצעות הקפתם בגדר;
2. במהלך כל תקופת ביצוע הגן יש להשקות את הצמחייה הקיימת במקום על- פי צריכת המים של הצמחים;
3. יש להימנע מהידוק הקרקע וחשיפתה, פגיעה בשורשים באמצעות כלים מכניים בקרבת מערכת השורשים. עבודה בקרבת מערכת השורשים תבוצע באישור המפקח;
4. אם נוף העצים לא מאפשר ביצוע העבודה, יש לבצע גיזום מקצועי להרמת הנוף על-ידי גוזם מומחה;
5. במקרה של שינוי, הנמכה, או הגבהת פני הקרקע המקוריים, יש להגן על הגזע וצוואר השורש של עצים קיימים.
6. מיקום שטח האחסון יהיה בהתאם לתוכנית התארגנות ובאישור מנהל הפרויקט. האתר הזמני יגודר וישולט ״אדמת חישוף לשימוש חוזר״  (או ניסוח אחר שיוחלט על ידי המזמין).
7. חישוף השטח כולל ניקוי פסולת ועקירת הצמחייה באתר עד לעומק בית השורשים. 
המחיר הוא למטר מרובע חישוף שטח, ניקוי פסולת והורדת צמחיה מכל הסוגים והגדלים כולל הובלת הפסולת לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשויות.
8. במחיר הפירוקים נכללות גם עבודות סתימת הבורות ובעלות שנוצרו עקב הפירוקים, הכול כמפורט
בסעיף 51016 במפרט הבין משרדי.

99.0290 מגביל שורשים גובה 120 ס"מ רוחב 100 ואורך 200 ס"מ, עשוי מפוליפרופילן כולל עטיפת חצץ לכל האביזרים הנדרשים להתקנה ע"פ הוראות היצרן 
מגביל שורשים יהיה משרוול פוליפרופילן דגם "דולב מערכות" או ש"ע ברוחב 90-100 ס"מ ובאורך 200 ס"מ. 
1.  היריעה מיועדת למנוע התפשטות השורשים בשכבה העליונה באופן הפוגע בריצופים ובקווי התשתית.
2. היריעה תהיה עשויה HDPE בעובי 1.8 מ"מ לפחות.
3. היריעה תותקן בבורות הנטיעה לעצים בשטחי הריצוף, בהיקף כל הבור מכל צדדיו.
4.  הקצה העליון של המגביל יהיה מונמך 20 ס"מ מפני הריצוף. 
5.  הנחת המגביל תתבצע לפני בצוע חגורות הבטון ותוך כדי מילוי בור הנטיעה באדמת גן.
6.  המחיר כולל אספקה, חפירה והתקנה, עטיפת חצץ וכל האביזרים הנדרשים להתקנה.
 המחיר לי"ח.
	
 99.06.0010 חיפוי  בלוחות HPL בעובי 6 מ"מ תוצרת "פונדרמקס" או ש"ע	
1. המחיר כולל קונסטרוקציה נושאת שתתוכנן ותאושר ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן.
2. עבודות המסגרות יבוצעו בהתאם להוראות המפרט הכללי פרק 06 ופרק 19 מסגרות חרש, ובהתאם לנדרש בתוכניות ובפרטים.
3. על הקבלן לבדוק את המידות באתר, בכל מקרה של אי התאמה למסומן בתוכניות עליו להודיע למפקח ולבצע בהתאם להוראותיו. 
4. כל חלקי המסגרות יהיו מגולוונים.
5. הגלוון ע"י טבילה באבץ חם לעובי 100 מיקרון.
6. על הקבלן לספק דוגמאות של המילואות, אביזרי הפרזול ואביזרי חיבור לאישור המפקח.
7. שינוי המידות  של מוצרים נמדדים לפי יחידות בגבולות של 5% פלוס/מינוס, לא יחייב שינוי במחיר.
8. צביעת חלקי מסגרות תהייה בצבע שרוף בתנור, חלקי מסגרות אשר נדרש לבצע אותם באתר יצבעו במערכת "טמגלס" של טמבור או ש"ע לפי הפירוט כדלקמן:
9. ניקוי השטח מאבק, לכלוך וכל גוף זר אחר. במידה ויש לכלוך שומני, יש לנקותו במדלל 4/100.
10. צביעת שכבת יסוד מסוג "אפוגל" תוצרת טמבור או ש"ע בעובי 40-50 מקרון.
11. 2 שכבות צבע עליון מסוג "טמגלס" בעובי של 40-50 מקרון כל שיכבה. ה"טמגלס" הנו צבע פולאוריתני דו רכיבי מיועד להגנה על הברזל המגולוון. הצביעה הנ"ל תבוצע על פי הוראות היצרן, ולפי הנחיות האדריכל ביחס לגווניי הצבע.
12. על הקבלן לספק דוגמאות צביעת מסגרות באתר.
13. גוון הצביעה יהיה על פי בחירת האדריכל.
14. לא יורשו הלחמות האתר.
15. המילואות יהיו עשוייות לוחות HPL תוצרת ׳פונדרמקס׳ או ש״ע שיותקנו ע״פ הוראות היצרן.
16. לוחות חיפוי חוץ  Max Compact מתוצרת FunderMax או ש"ע  קטגוריה:  Max Extirior עובי 6 מ"מ. גודל לוח:  4100 x 1130 מ"מ. 
17. חיתוך הלוח לפי תוכנית אדריכל, כמפורט בגיליון חזיתות גשר. 
18. הלוחות יהיו בעלי תו תקן אש ישראלי 755: דרגת התלקחות Vצפיפות עשן 4 עיוות צורה 3.
19. דרגת האפרת הלוחות: 4 או 5 לפי תקן אירופאי 4892-3 EV ISO .
20. הקבלן יציג אחריות למוצר ל 15 שנים .
21. הלוחות עמדו בתקן מליחות מס' ISO 9227.
22. הלוחות יעמדו בתקן EN 438.
23. המילואות יותקנו ע"פ הוראות יצרן, ההתקנה תכלול את כל החיבורים והעיגונים הכל קבוע ומושלם באתר.
24. מחיר הקירוי כולל את הייצור, חיתוך, חירור ע"פ דוגמת אדריכל, אביזרי פרזול, מחברים למיניהם, כולל מחברי נירוסטה או אלומיניום,גומיות הידוק ובידוד, בירגי נירוסטה או פלדה,  וכל הדרוש לביצוע מושלם וקבוע באתר.
25. על הקבלן לבצע קטע דוגמא של חיפוי ע"ג הקונסטרוקציה ,על פי הדגמים והפרטים הנדרשים בתוכניות. רק לאחר אישור החומר והדוגמה על ידי האדריכל והמפקח יהיה רשאי הקבלן להמשיך בעבודה.
26. הקבלן יחויב להכין ולהעביר לאישור שרטוטים 'תוכניות סדנא׳ לביצוע החיפוי החתומים ע"י קונסטרוקטור מטעמו. השרטוטים מחויבים באישור האדריכל והמפקח באתר.
27. המחיר למ"ר. 

99.7.0010 מסעד יד להתקנה ע"ג מעקה גשר, עשוי קורת עץ "טיק" גושני מחוטאת באימפרגנציה
1. סוג העץ: טיק. על המתקין להראות אישורים מתאימים מספק החומר לגבי מקוריות החומר.
2. חתך העץ 120/140 מ"מ. 
3. על המתקין להציג אישורים מתאימים לביצוע חיטוי ע"פ התקן.
4. קצות פני המסעד העליונים יהיו מעוגלים בפאזה ברדיוס 20 מ"מ.
5. חיבור המסעד אל המעקה יהיה בצורה נסתרת, בבורג המוברג מצידו התחתון של המעקה העליון. 
6. בחלקו התחתון של המסעד יבוצע פינוי של העץ לקבלת מגרעת במידות המעקה העליון, כך שכול המעקה העליון יהיה נסתר ע"י המסעד. 
7. אורך כל מקטע עץ של המסעד יהיה 1.8 מ' לפחות.
8. קוי התפר בין מקטעי המסעד ימוקמו תמיד במרכז המעקה, ובכל מקרה לעולם לא בקו אחד עם קוי התפר בין המעקות.
9. על הקבלן להציג דוגמא לעץ טיק בו יעשה שימוש עבור ייצור המסעד. הדוגמא תוצג לאישור האדריכל ומנהל הפרויקט. רק לאחר אישור הדוגמא יהיה הקבלן רשאי להזמין את מלוא הכמות הנדרשת לביצוע.
10. המחיר כולל הכנת דוגמא באורך 2 מ', מבוצעת בשלמות ע"ג מעקה מתוקן באתר. בדוגמא יעשה שימוש בעץ שאושר(ראה סעיף 9), אישור הדוגמא ע"י האדריכל ומנהל הפרויקט יהוו תנאי להמשך הביצוע של המסעד.
11. ביצוע כל המסעדים יהיה בסטנדרט ובאיכות ע"פ הדוגמא המאושרת (סעיף 10). כל מקטע שטיבו יפחת מבחינה אדריכלית, בטיחותית והנדסית מהדוגמא המאושרת יפורק ויותקן בשנית לשביעות רצונו של האדריכל ומנהל הפרויקט, ע"ח הקבלן.

99.7.0020 רשת "אקספנדד" דקורטיבית מפח פלדה תוצרת "ג.ב.א.ה מוצרי מתכת" או ש"ע
1. רשת עשויה לוח פח מחורר. 
2. עובי הפח 2.5 מ"מ.
3. גודל העין (פתח)- רוחב 25 מ"מ, גובה 50 מ"מ.
4. הרשת תרותך למסגרות עשויות זוויתנים פלדה 20/20 מ"מ במידות ע"פ פרט מעקה. 
5. המסגרות יחוברו ע"י ברגים בלבד (ללא ריתוכים) אל המעקה, בקו אחד עם פני העמודים של המעקה.
6. עבודות המסגרות יבוצעו בהתאם להוראות המפרט הכללי פרק 06 ופרק 19 מסגרות חרש, ובהתאם
7. לנדרש בתוכניות ובפרטים.
8. על הקבלן לבדוק את המידות באתר, בכל מקרה של אי התאמה למסומן בתוכניות עליו להודיע למפקח ולבצע בהתאם להוראותיו.
9. כל חלקי המסגרות יהיו מגולוונים.
10. הגלוון ע"י טבילה באבץ חם לעובי 100 מיקרון לפי תקן 918
11. שינוי המידות של מוצרים נמדדים לפי יחידות בגבולות של 5% פלוס/מינוס, לא יחייב שינוי במחיר.
12. צביעת חלקי מסגרות תהייה בצבע שרוף בתנור, חלקי מסגרות אשר נדרש לבצע אותם באתר יצבע ובמערכת "טמגלס" של טמבור או ש"ע לפי הפירוט כדלקמן:
1. ניקוי השטח מאבק, לכלוך וכל גוף זר אחר. במידה ויש לכלוך שומני, יש לנקותו במדלל 4/100
2. צביעת שכבת יסוד מסוג "אפוגל" תוצרת טמבור או ש"ע בעובי 40-50 מקרון.
3. 2 שכבות צבע עליון מסוג "טמגלס" בעובי של 40-50 מקרון כל שיכבה. ה"טמגלס" הנו צבע פולאוריתני דו רכיבי מיועד להגנה על הברזל המגולוון. הצביעה הנ"ל תבוצע על פי הוראות היצרן, ולפי הנחיות האדריכל ביחס לגווניי הצבע.
13. על הקבלן לספק דוגמאות צביעת מסגרות באתר.
14. גוון הצביעה יהיה על פי בחירת האדריכל.
15. לא יורשו הלחמות האתר.
16. הקבלן יחוייב להכין ולהעביר לאישור  שרטוטים ׳תוכניות סדנא׳ לביצוע החיפוי בכללותו, כולל כל הקונסטרוקציה הנושאת, החתומים ע"י קונסטרוקטור מטעמו. השרטוטים מחויבים באישור האדריכל והמפקח באתר.
17. על הקבלן להציג דוגמא לרשת בהיעשה שימוש. הדוגמא תוצג לאישור האדריכל ומנהל הפרויקט. רק לאחר אישור הדוגמא יהיה הקבלן רשאי להזמין את מלוא הכמות הנדרשת לביצוע.
18. המחיר כולל הכנת דוגמא באורך 2 מ', מבוצעת בשלמות ע"ג מעקה מתוקן באתר. בדוגמא יעשה שימוש ברשת שאושרה(ראה סעיף 9), אישור הדוגמא ע"י האדריכל ומנהל הפרויקט יהוו תנאי להמשך הביצוע של המסעד.
19. ביצוע כל הרשתות יהיה בסטנדרט ובאיכות ע"פ הדוגמא המאושרת (סעיף 10). כל מקטע שטיבו יפחת מבחינה אדריכלית, בטיחותית והנדסית מהדוגמא המאושרת יפורק ויותקן בשנית לשביעות רצונו של האדריכל ומנהל הפרויקט, ע"ח הקבלן.

99.053 ריצוף באבנים משתלבות
99.53.0483 ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, בגמר אקרסטון מסותת מסוג מלבן 40/20 מק"ט 661125 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, לפי תכנית.
1. ריצוף באבני משתלבות מסוג "מלבן" גמר אקרסטון מסותת תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגוון "אפור גרניט".
2. האבנים יהיו במידות 20/40 ס"מ ובעובי 7 ס”מ.  
3. לאחר הנחת המרצפות יש לפזר חול ים נקי על פני משטח הריצוף, להדק את המשטח בעזרת מכבש ולטאטא את החול למילוי המישקים.
4. בשולי שטח הריצוף במפגש עם אבני שפה וקירות, ישלים הקבלן קטעי ריצוף קטנים ממידת המרצפת החסרה ע"י ניסור המרצפות למידה המדויקת הנדרשת בשטח, ובאמצעות מסור חשמלי.
5. אין לחתוך מרצפות בגיליוטינה ואין להשלים קטעי ריצוף על ידי יציקה במקום.
6. דגם הנחת המרצפות והגוונים יהיו על ידי המסומן בתכניות ועל פי בחירת האדריכל.
7. המחיר כולל דוגמא מבוצעת בשטח ע"פ תכנית, בגודל 2 מ"ר, לאישור האדריכל ומנהל הפרויקט. 
   אישור הדוגמא יהווה אישור להזמנת החומרים והמשך ביצוע הריצוף.
8. הכנת הדוגמה אינה למדידה ותשלום.
9. המחיר כולל מדידה וסימון, חול 5 ס"מ צורת דרך, אספקה והנחה וכל הדרוש לביצוע מושלם באתר.
10. המחיר למ"ר ריצוף וכולל את כול המתואר לעיל.

99.53.0636 ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, בגמר אקרסטון מסותת מסוג "רמות סמרטסטון" מק"ט 66128 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, לפי תכנית.	
1. ריצוף באבני משתלבות מסוג "רמות סמרטסטון" גמר אקרסון מסותת תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגוון שחור מנוקד.
2. האבנים יהיו במידות משתנות בעובי 7 ס”מ.  
3. לאחר הנחת המרצפות יש לפזר חול ים נקי על פני משטח הריצוף, להדק את המשטח בעזרת מכבש ולטאטא את החול למילוי המישקים.
4. בשולי שטח הריצוף במפגש עם אבני שפה וקירות, ישלים הקבלן קטעי ריצוף קטנים ממידת המרצפת החסרה ע"י ניסור המרצפות למידה המדויקת הנדרשת בשטח, ובאמצעות מסור חשמלי.
5. אין לחתוך מרצפות בגיליוטינה ואין להשלים קטעי ריצוף על ידי יציקה במקום.
6. דגם הנחת המרצפות והגוונים יהיו על ידי המסומן בתכניות ועל פי בחירת האדריכל.
7. המחיר כולל דוגמא מבוצעת בשטח ע"פ תכנית, בגודל 2 מ"ר, לאישור האדריכל ומנהל הפרויקט. אישור הדוגמא יהווה אישור להזמנת החומרים והמשך ביצוע הריצוף.
8. הכנת הדוגמה אינה למדידה ותשלום.
9. המחיר כולל מדידה וסימון, חול 5 ס"מ צורת דרך, אספקה והנחה וכל הדרוש לביצוע מושלם באתר.
10. המחיר למ"ר ריצוף וכולל את כול המתואר לעיל.
בסיום העבודה ולפני הגשת החשבון יגיש הקבלן למפקח תוכניות עדות משורטטות באוטוקאד כולל דיסקט + 2 העתקות של כל תוכנית.
הגשת התוכניות תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון.


5. עבודות ניקוז בנחל בוהו(גשרים צפוני ודרומי)

1. כללי
מפרט זה בא להשלים את סעיפי המפרטים הכלליים המשויכים למכרז זה (המפרט הכללי הבינמשרדי, סעיפי חוזה כלליים וכל מפרט אחר אליו מחויב הקבלן). המפרט מתייחס לעבודות הסדרת נחל בית העמק בגבולות העבודה המסומנות בתוכניות.

2. עבודות עפר

2.1  חפירה ומלוי בערוץ הנחל
עבודות עפר להסדרת הנחל יבוצעו בתחום קווי הדיקור הנראים בתוכניות.
המפלסים הנראים בתוכנית עבודות עפר הם מפלסים סופיים שאינם כוללים את מבני האבן.  במקומות בהם קיימים מבני אבן או בטון, על הקבלן להתאים את מפלסי החפירה כך שהמפלס הסופי יתקבל כמתוכנן.
· העבודות יבוצעו ברמת דיוק של 5 ± ס"מ
· שיפוע אורכי של תחתית ערוץ הנחל יבוצע בהתאם לחתך לאורך.
· שיפוע צידי: אם לא נרשם אחרת בתוכניות – יבוצעו שיפועי צד של 0.5% כלפי מרכז הערוץ.
· חומר אשר נמצא כמתאים למילוי, ישמש כמילוי במקומות הנדרשים, לפי תוכניות. המילוי יבוצע בשכבות של 20 ס"מ לצפיפות של 96% מהצפיפות המרבית התיאורטית.
· עודפי חפירה יסולקו לאתר מורשה על ידי הרשויות.

התשלום עבור עבודות עפר להסדרת ערוץ הנחל יהיו לפי מ"ק חומר חפור ובהתאם למדידת ההפרש בין מצב קיים לפני תחילת העבודה למצב הסופי.
התשלום כולל חפירה בכל חומר שהוא, העמסה, הובלה למילוי ופיזור החומר באתר המיועד למילוי וכולל סילוק עודפי עפר למרחק כלשהו.

2.2  חפירה למבני אבן
המפלסים הנראים בתוכניות הם מפלסים סופיים, גם במקומות בהם יש דיפון באבן או מתקן כלשהו.
במקומות בהם יש לבצע חפירה  מקומית בכדי לבצע מתקני אבן או חגורות בטון, יבצע הקבלן את העבודה בעזרת כלי צמ"ה קטנים ואפילו בעבודת ידיים אם יש צורך.
התשלום עבור חפירה לצורך התקנת אלמנטי אבן, חגורות ודיפונים, כלול במחירי היחידה של אלמנטים אלו ולא ישולם בנפרד.

2.3  חפירה לתעלות מגן
חפירה לתעלות מגן תתבצע בתוואי המסומן בתוכנית ובשיפוע אורכי מינימלי של 0.3%. עודפי החפירה של תעלות המגן ימוקמו כסוללת מגן ויהודקו באופן בלתי מבוקר במעבר כלים או ע"י לחיצה של כף המחפר. התשלום עבור חפירת תעלות מגן כולל גם את עיצוב צורת התעלה בהתאם לתוכנית.










3. עבודות אבן ובטון 

3.1  אבנים לייצוב תחתית הנחל ומדרונות 

1 
1. ריפרפ מאבן משוקעת בבטון
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לאתר הכרייה, האיסוף או המחצבה וכן לאיכות האבן והחומר הגרנולרי מכל סוג.
האבן תהיה קשה, הומוגנית ללא סדקים וללא כל חומר זר. סוג האבן: גיר קשה, דולומיט, גרניט או בזלת. גודל האבן כמפורט בתוכניות. אין להשתמש בשום פנים ואופן בקירטון, גיר רך, אבן חול או קונגלומרט.
האבן והחומרים הגרנולריים ייבדקו ע"י המפקח בכל מקום דרוש, לרבות באתר הכרייה והאיסוף, ע"ג המשאיות ובאתר הפריקה. חומר שייפסל יורחק מאתר העבודה למקום שייקבע ע"י המפקח על חשבון הקבלן.

בניית הדיפון בקרקעית הנחל תכלול ארבע שכבות כדלקמן:
1) שכבה תחתונה של מצע סוג ב' לפילוס השטח
2) יריעת ניילון בעובי 0.5 ס"מ (LDPE)  .
3) שכבה של בטון ב-30 , בעובי 10 ס"מ. 
4) שכבה של אבני ריפרפ בגדלים כמצויין בתוכנית, המשוקעות בבטון, כשהוא רטוב ומילוי מישקים.
האבן תסודר בשכבות אופקיות, באופן ידני תצופף ותהודק בצורה אחידה במידות ובשיפועים המצוינים בתכניות . 

2. אופני מדידה
עבודות ריפרפ יימדדו במ"ר לא כולל קורה היקפית. מחיר העבודה כולל את כל עבודות ההכנה, ניילון, הבטון והאבן.
 
3.2  בטון יצוק כנגד קרקע טבעית
חגורות בטון היקפיות ובצידי מתקני ניקוז ומתקנים שוברי אנרגיה, יבוצעו ביציקה כנגד קרקע טבעית.
החפירה תבוצע בעזרת כלי קטן עם רוחב כף השווה לרוחב החגורה.
אם לא נרשם אחרת בתוכניות, זיון בחגורה יבוצע ע"י רשת ברזל אחת של @20X20 Ø8. עם כיפוף של לפחות 50 ס"מ לכיוון המשטח.

התשלום עבור בטון יצוק באתר כולל את חפירת התעלה וברזל הזיון ויהיה לפי החתך התיאורטי של הבטון, בלי התחשבות בהפסדים עקב עודפי בטון מעבר לנדרש.


3.3  מתקן "שובר אנרגיה" – אבן משוקעת בבטון
מתקן "שובר אנרגיה" יבוצע בקטע אופקי (לאחר יישורי שטח).
המתקן כולל:
· פריסת בד גיאוטכני במשקל 400 גר'/מ"ר
· שכבת אבני בקלש
· רשת ברזל אחת, כרשום בתוכנית
· סידור לוחות אבן כאשר האבנים מסודרות באופן היוצר בליטות ושקעים לסירוגין.
· יציקת בטון ב- 30 (עם שקיעה 7) בין האבנים ע"י משאבה בלבד, עד למילוי בגובה של 10 ס"מ מעל למצע הבקלש.
· חפירה ויציקת חגורת בטון היקפית.

התשלום עבור מתקן שובר אנרגיה הוא לפי מ"ר וכולל את כל העבודות הנ"ל, פרט לחגורות הבטון המשולמות לפי סעיף נפרד.

3.4  אבנים דחוסות כנגד קרקע רטובה
במקומות המסומנים בתוכניות, יבוצע ייצוב קרקעית ע"י אבנים דחוסות כנגד קרקע טבעית.
הביצוע יהיה כך:
· חירוץ הקרקע לעומק של כ- 30 ס"מ.
· הרטבת הקרקע עד כדי רוויה.
· פיזור שכבת אבנים בגודל 10 – 20 ס"מ בצפיפות מקסימלית.
· מעבר של מכבש על גבי האבנים ודחיסתן עד לקבלת משטח חלק.
העבודה תתבצע בקטעים קטנים, לפי אפשרויות השטח.

התשלום עבור אבן דחוסה יהיה לפי מ"ר ויכלול את כל המתואר לעיל.

3.5  ריצוף באבנים שפוכות
בכל מקום בו נדרש ריצוף באבן שפוכה, יבוצעו העבודות הבאות:
· חפירה מקומית לקבלת הצורה והמפלסים הדרושים.
· פריסת בד גיאוטכני במשקל 400 גר'/מ"ר
· פיזור בקלש בשכבה שעובייה 20 ס"מ
· פיזור שכתבת שברי אבן בגודל של 30 ס"מ, בצפיפות מקסימלית
· מלוי אבני בקלש במרווחים – להגעה למשטח אחיד
· מעבר של מכבש לצורך קיבוע האבנים

התשלום עבור אבן דחוסה יהיה לפי מ"ר ויכלול את כל המתואר לעיל ואת כול הנדרש לקבלת עבודה מושלמת.


6. כבישים וניקוז
כללי

אלא אם נקבע מפורשות במסמך זה אחרת – כלל העבודות שיש לבצע בהתאם  למבוא למפרט המיוחד 
ומפרט מיוחד זה על המסמכים והמפרטים הנזכרים והוראות של רשויות מוסמכות והדין, לרבות אך
לא רק בקשר לחומרים, ציוד, מיכון, בדיקות, תוצרי הגשה, מסמכים, כ"א, פינוי, שינוע, תשלום לרשויות
מוסמכות, אתרי הטמנה טיפול בפסולת מפונה, הבאת חומרי מילוי כלולות ומשתקפות במחירי היחידות 
שבכתב הכמויות ולא יקימו תוספת לתמורה. עבודות אלה יושלמו עד למועדים המרביים המוגדרים באבני הדרך לרבות אבני הדרך. הנ"ל יחול על כל הוראות המסמך: גם באלה בהם נרשם כי ביצוען לא יקים זכות
בתמורה נוספת או הארכת לו"ז וגם באלה בהם לא נאמרו הדברים.
מפרט זה הינו מפרט המשלים את דרישות המפרט הכללי לעבודות בניה.
העבודות מתייחסות לפלחים א ו- ב ברמות יורם ובהם מתוכננות עבודות גישור והדרכים הגובלות לאורך כביש 5.

1.	הגשרים ממוקמים בכביש 5 ובו עובי מבנה השכבות הינו 140 ס"מ. אין דרכים נוספות. 
 	
2.	2.1 בדרך לא תבוצע שכבת אספלט עליונה, למעט בתחום הגשר ופלטת הגישה ולא יבוצעו אבני גן ואבנים משתלבות. בחניות לאורך הרחוב יבוצעו בשכבת אספלט בעובי 5 ס"מ במקום אבן משתלבת ואילו במדרכות תסתיים העבודה בתוספת עובי של 6 ס"מ למצעים ושכבת אספלט בעובי 4 ס"מ. בכל הדרכים תבוצע שכבת האספלט בעובי הגדול ב-1 ס"מ לעומת התכנון המוצע (שכבה זו תקורצף בעתיד. ברחוב משולב (הולנדי) אבן משתלבת תבוצע בעתיד מעל שכבת האספלט.

2.2 בהתייחס לבניית מדרכות ולמען הסר ספק:
תבוצע אבן שפה רוחב 30 ס"מ ליד המיסעה.
לא יבוצע ריצוף במדרכות ולכן עבודות שכבת האספלט תבוצע עד מפלס אבן שפה 30 ס"מ עם שיפוע של 2% לכיוון המיסעה או לרצועת גינון.
לא יבוצעו שבילי אופניים. ביצוע שכבות מצעים כמו האמור לעיל.
לא תבוצע בשלב זה אבן  גן בקצה.
לא תבוצע אבן תעלה.
בכניסות לחניות לא תבוצע אבן עליה לרכב אלא אבן שפה רגילה 17/25

2.3 בתחום הגשר ובפלטות הגישה יש לבצע מבנה כל אספלטי כמוראה בתוכניות ובפרטים

3.	בתחום העבודה בוצעו עבודות חפירה/מילוי במגרשים ועבודות חפירה בכבישים. במסגרת מכרז 
             זה יבוצעו עבודות השלמה לחפירה בדרכים, הידוק שתית והשלמת עבודות עפר במגרשים כתוצאה 
             מסחף ונזק מהגשמים(במידה ויידרש).  בתחום דרך 5 העבודה מתחברת לגשר.	
4.         דיקור הדרך בניצבי הקצה של הגשרים ובחיבור לאפיק הנחל, יבוצע לפי תוכניות פיתוח נופי ולא 
             לפי תוכניות כבישים.


מילוי תעלות חפירה לתשתיות קוויות מכל סוג  

פרויקט זה, כולל הנחת תשתיות תת קרקעיות מסוגים שונים, כגון: ניקוז, ביוב, מים, קולחים, תאורה, חשמל, תקשורת וכו'. מחירי היחידה לחפירה, לאספקה והנחת התשתית על כל מרכיבה , כוללים מצע, עטיפת ומילוי חול נקי, מפוזר מתחתית החפירה ועד תחתית מבנה הכביש ו/או המדרכה.

במקרה של תשתית קווית המונחת לאורך הכביש ו/או המדרכה,  יתווסף לחול הנקי, צמנט בשיעור של 8% מהכמות הכוללת של החול  ( התערובת תבוצע לפי מפרט  בטון מאושר )  עבור תוספת הצמנט ישולם בנפרד.

במקרה של תשתית קווית החוצה את  הכביש, המצע והעטיפה יהיו מחול נקי בתוספת 8% צמנט, מעל המעטפת ועד לתחתית מבנה הכביש.
מילוי חוזר לתאי בקרה מכל סוג שהוא, בקוטר ובעומק כנדרש, יבוצע מחול נקי בתוספת 8% צמנט  מתחתית החפירה ועד לתחתית מבנה הכביש/מדרכה.

פרק 40     עבודות פיתוח האתר
פרק 40.01 – עבודות אבני שפה
40.010.700,760 אבני שפה לסוגיהן יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף 51074 במפרט הכללי ובהתאם לפרטים בתוכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות באורך 25 ס"מ, 50 ס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.
אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב20- במידות המתוארות בתוכניות. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר, בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 0.50/0.25 מטר או אבנים מנוסרות במסור שולחני בלבד, באורך קטן יותר כנדרש.

דגשים מיוחדים:
הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרויקט לתוואי המוצע. האישור מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות. המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט בתוכנית.
מדידה לתשלום: במ"א והמחיר כולל את כול המתואר לעיל ואת כול הנדרש לביצוע וקבלת עבודה מושלמת.

	אבני שפה גרנוליט "רחבה משופעת" דגם אקרשטיין ברוחב 30 ס"מ דגם: 22865, 22895, 22875 או 2289 טרומות מבטון יהיו במידות ובצורות המצויינות בתכניות או באחד משאר מסמכי החוזה, בהתאם לת"י 19 וכדלהלן:
	א.	למדרכות ולמפרצי חנייה ;
	ב.	לאיי תנועה ;

	אבני השפה יעמדו בדרישות האיכות של ת"י 19, הן תהיינה מהסוג העמיד בשחיקה (כל אבן 
              תסומן באות "ש"). העבודה כוללת גם יסוד ומשענת מבטון.

	

יסוד וגב בטון
כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי 10 ס"מ עם גב בטון במידות 10X10 ס"מ.
אבן שפה ואבן תעלה סמוכות תונחנה על גבי יסוד בטון משותף. כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות 250 ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן. אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט ביחס של 1:2.

51 
51.05 
	הנחה בקשתות
בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים ותעלות קצרות מהאורך הסטנדרטי (באורך 50 ס"מ או 25 ס"מ) מסוג "רחבה משופעת" או שווה ערך. לא תשולם תוספת עבור אבנים קצרות והנחה בקשתות. לא יורשה השימוש בשברי אבן שפה, אלא בקטעים טרומיים מעוגלים או קטעים מנוסרים. חיתוך יבוצע באמצעות שולחן חיתוך או חיתוך דיסק-מים ובקטעים שבאישור הפיקוח.
לא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל.

	הנחת אבן השפה באזורי אספלט קיים
באזורי אספלט קיימים יתבצע ניסור הרצועה הדרושה ופרוק האספלט הקיים ברצועה. הניסור ופרוק האספלט ימדדו וישולמו בנפרד בסעיפים המתאימים. כן כוללת העבודה סתימת המרווח הנוצר לאחר הנחת אבן השפה במידה ונוצר, בין קו הניסור ובין פני האבן, בריסוס ביטומן ובבטון אספלט דק והידוקו (או בבטון ב-20 בכפוף לאישור מנהל הפרויקט).

	הנחת אבן עליה לרכב
בכניסות לחניות תבוצע עליה עם אבן שפה רגילה 17/25. בכל קטע של אבני העליה תבוצע בקצה התחברות לאבן שפה רחבה.
מדידה לתשלום: במ"א והמחיר כולל את כול המתואר לעיל ואת כול הנדרש לביצוע וקבלת עבודה מושלמת.

פרק 41    עבודות גינון והשקייה
פרק 41.01 – עבודות קרקע שתילה וחיפוי הקרקע
41.01.048 רסוס שטחים עם קוטל עשבים
יבוצע לאחר הידוק קרקע יסוד ובשכבות המצע באיי תנועה\מדרכות.
יעשה שימוש בחומר קוטל עשבים מסוג ראונדאפ של חברת אדמה או שווה ערך.
המדידה לתשלום: לפי מ"ר מרוסס, האמור לעיל ובכתב הכמויות.
פרק 51      סלילת כבישים ורחבות
 מפלסים וסטיות
כל העבודות יבוצעו בהתאם למפלסים ולמידות המתוכננים מבלי לחרוג מהסטיות במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (פרק 51). הסטייה המותרת תתייחס לכל שכבה בנפרד ולא תהיה מצטברת. עובי השכבה המחויב בתוכנית ו/או במפרט מתייחס לעובי השכבה אחר ההידוק הנדרש, אלא אם כן צוין אחרת.  במקרה של סטייה השלמה גרנולרית תהיה בחומר מהשכבה העליונה. סימון בגמר שכבה ייעשה על ידי הקבלן בהתאם למפורט, באם ידרוש זאת המפקח בכתב.  מקום היתדות יהיו לפי התוכניות וכן במקומות נוספים שיקבע המפקח.
51.00.010    חיבור למצב קיים
העבודה כוללת פירוק כבישים ומדרכות אספלט, כולל ניסור לפי הנחיות המפקח, כולל חפירת שכבות מצע קיימות עד עומק הנדרש  ופינוי החומר לאתר אשפה מורשה.
51.00.020    פירוק אלמנטים
	פרוק זהיר של כל האלמנטים המפריעים לדעת המפקח לביצוע העבודות והמסומנים בתוכניות כגון: קירות, אבני שפה, אספלט, משטחי ושבילי ריצוף, גדרות גומות לעצים, עמודים, מדרגות, גיזום צמחיה. כולל יסודות ותשתיות וסילוקם אל מחוץ לאתר למקום שפיכה שאושר ע"י הרשות המקומית ובאישור מוקדם של המפקח. ו/או העברה למחסני העיריה. כולל פרוק כל האלמנטים גם אם לא סומנו בתוכניות האלמנטים בתוכניות או בכתב הכמויות, הכול לפי הוראות המפקח. 


51.1	עבודות הכנה ופרוק
51.01.000	סילוק עודפי חפירה/חציבה ופסולת הנוצרים כתוצאה מעבודת הקבלן
	בנוסף לאמור בסעיף 51017 במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום מאושר ע"י הרשויות. התשלום לרשויות ע"ח הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור סילוק 
פסולת. 
פינוי הפסולת יבוצע כמפורט במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (פרק 51) לשטח שמחוץ לאתר בהתאם לקביעת המפקח. על הקבלן לתאם את מקום פיזור הפסולת עם המפקח במקום  וכן עם הגורמים הנוגעים בדבר. כל העבודות האמורות תבוצענה במסגרת העבודות המפורטות להלן לשביעות רצונו של המפקח. בשום מקרה לא יותר לקבלן להוציא עודפי חומרים מהאתר ללא אישור המפקח בכתב לדבר.


51.01.0025  מילוי CLSM (בחנ"מ)
בתחום הגשר, בין מסעת הבטון לשכבות האספלט  וכן במקומות בהם יאשר המפקח כי לא תתאפשר כבישה באמצעים קונבנציונאליים כגון: מסביב לשוחות ועמודים בשכבות הגרנולריות יש להשתמש ב-CLSM בעל חוזק מתאים למעבר רכב ובכל מקרה לא פחות מ- 1.2 מג"פס.
מדידה ותשלום: במ"ק. 
הקבלן יבצע מדידה של חפיר תעלת התשתית טרם הנחת הצנרת. במידה ובוצעה תעלה רחבה מהנדרש, יהיה התשלום לפי הרוחב התיאורטי בתוכניות. עבור חפירת היתר לא יקבל הקבלן תשלום כלשהו גם אם מילא ביותר תערובת בחנ"מ. המחיר עבור תערובת בחנ"מ כולל את הייצור, ההובלה מהמפעל, הפיזור כולל שימוש במשאבות, פיזור ידני או כל אמצעי אחר, ההידוק וכל הציוד הנדרש לכך.


51.01.0065  פירוק אי תנועה או מדרכה מרוצפים
עבודה זו מתייחסת לפרוק והרחקה של כבישים, מדרכות קיימות, פירוק איי תנועה. לפני תחילת הפרוק יסמן הקבלן במדויק את הקטעים שלפרוק ויקבל עליהם את אישור המהנדס. לאחר מכן ינוסר האספלט הקיים בגבולות הפרוק המסומנים, לכל עומקו, במסור מכני. לאחר ניסור יפורק הריצוף לכל עומקו בין גבולות הפרוק בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים, כולל אבני שפה, מדרכות ואיי תנועה. כל החומר המפורק יסולק מאתר העבודה למקום בו תואם מראש עם הרשות הנוגעת בדבר ועם מנהל הפרויקט. הקטעים המפורקים ינוקו ויטואטאו לשביעות רצון מנהל הפרויקט.
העבודה כוללת גם את ניסור האספלט בגבולות הפרוק, עבודה בכלי ו/או בידיים, ניקוי השטח וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר כולל פירוק הריצוף ואבני שפה שיוחלט לא להשתמש בהם לשימוש חוזר
מדידה ותשלום: הקטע המפורק יימדד במ"ר, של הקטע שפורק למעשה באתר.


51.01.0085     פרוק אבן שפה קיימות מסוג כלשהו
פירוק אבני שפה מכל הסוגים כלול במחיר היחידה של עבודות החפירה השונות. סעיף התשלום יופעל אך ורק עם אישור מראש של המפקח.
1.	הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתוכנית ובמקומות אחרים עליהם יורה מנהל הפרויקט. העבודה כוללת את פרוק אבני השפה עצמן, או שילוב אבן שפה ואבן תעלה במידה וקיימת (אשר תשולם בנפרד), ופרוק תושבת הבטון וסילוק הפסולת. העבודה כוללת גם ניסור מיסעות אספלט קיימות.
2.	המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א אבן שפה מפורקת והמחיר כולל את כול המתואר לעיל.

51.01.100 פרוק תמרורים ושלטים
1. תמרורי תנועה ושלטים מסוג כלשהו יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר. 
     הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא ייפגע נשוא הפרוק, כולל הצבע, השלט וכו'.
    העבודה כוללת פרוק העמודים, ניקויים מהבטון, סילוק היסוד מבטון, הובלתם  
     ואחסונם באתר העבודה או במחסני הרשות – הכל לפי הוראות המהנדס.
2. המדידה לתשלום לפי יחידות. לא תשולם תוספת כלשהי ליותר מעמוד תמוך אחד.

[bookmark: OLE_LINK25]51.01.110  התאמת תאים מכל סוג
העבודה כולל את כל הפעולות להתאמה של מסגרות, מכסים, שבכות ושוחות תאי ביקורת קיימים על כל סוגיהם למפלס פני המסעה החדשה תוך שימוש בחומרים מאושרים, שאינם נופלים באיכותם מאלו שהשתמשו במבנה המקורי.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי עבודות התאמה של רומי שוחות של רשויות תשתית, תבוצע על פי הנחיות של אותן רשויות תשתית.
עבודות התאמת התאים יבוצעו לאחר הקרצוף ולפני ביצוע של שכבות האספלט.
[bookmark: OLE_LINK24]במהלך העבודות בשוחות/תאום יש למנוע נפילה של פסולת כל שהוא. במידה ונפלה פסולת לתוך השוחה/תא באחריות הקבלן לסלק כל פסולת ולהשאיר התא נקי מכל  חומר מיותר.

51.01.150 פירוק של קווי ניקוז קיימים
1.	הקבלן יפרק קווי ניקוז במקומות בהם יורה המהנדס.
2.	העבודה תכלול את פרוק והוצאת הצינורות, שכבות הבסיס והמעטפת, שוחות, קולטנים, חפירה לשם כך, מילוי חוזר וסילוק הפסולת למקום מאושר.
3.	עבודת הפרוק תעשה באופן זהיר כך שניתן יהיה להשתמש באלמנטים הקיימים (צינורות, שוחות, קולטנים וכו') לאחר סיום העבודה תחת קווי הניקוז. טרם הפירוק תעשה מדידת מצב קיים של קווי הניקוז.
4.	המדידה לתשלום: ניקוי מעביר מים לפי מ"א. הריסת מתקן ניקוז לפי יח'.  הריסת מובל ניקוז לפי מ"ק. 	
       לא ישולם עבור פירוק של צנרת ניקוז וצנרת מכל סוג שהוא מעבר לצנרת ניקוז מבטון המפורטת בכתב הכמויות.



51.2          עבודות עפר
51.2.000       חפירה בשטח
א.	בכל מקום בו מוגדר, בפרק זה, חפירה, הכוונה היא חפירה ו/או חציבה.
	למטרת החוזה הזה קיים סעיף אחד בלבד, הן לגבי התשלום והן לגבי המדידה לביצוע העבודה. יצוין כי בוצעה עבודת חפירה מקדימה וכי סעיף זה משלים את כל עבודות העפר הנדרשות לשם הגעה למפלס תחתית חפירה הנדרש בכל אמצעי ודרך הנדרשים לשם כך.

ב.	ההוראות וההנחיות, המפורטות בהמשך סעיף זה, מתייחסות לסעיפי העבודה הבאים:
(1)	עבודות חפירה בשטחי כבישים ומשטחים.
(2)	עבודות חפירה למתקני ניקוז ומערכות.
(3) 	עבודות חפירה במגרשים

ג.	עבודת חפירה תבוצע לקבלת רוחב מלא של רצועת הדרך, גם אם בוצעה ע"י קבלן אחר או שתחייב חדירה לתחום המגרש הגובל. עודפי החפירה מהמגרש יונחו בסמוך ובתחום המגרש כדי להשלימם למפלס המדרכה בתום הנחת שכבות הדרך.  
ד.   בנוסף לאמור במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (פרק 51), תכלול העבודה העמסת והעברת מיטב החומר החפור והמאושר למילויים, כמפורט, ופיזורו בשטח המילוי ברחבות בשכבות.

ה.	על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות המילוא יהא עליו להשתמש בחומרים החפורים, תוך התאמתם לדרישות האיכות, מחומרי מילוי, כמפורט בסעיף 51.02.040 להלן.

ו.	המפקח רשאי להורות לקבלן לחפור ולסלק שכבות עפר גרועות, למקומות שיורה לו המפקח באתר העבודה, או לאזורי סילוק, כל זאת גם לפני התחלת החפירה/חציבה בשטח.

ז.	המפקח רשאי להורות לקבלן להניח חומרי מילוא גרועים בשכבות תחתונות וחומרי מילוא מעולים בשכבות עליונות, גם אם הנחיות אלו יחייבו אחסון חומרים מעולים לתקופת מה ו/או שינויים אחרים בסדר העבודה.

ח.	 לא תשולם כל תוספת עקב האמור בסעיפים ג' עד ו' דלעיל רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון עלויות הנ"ל במחירי יחידה שונים.

9. במקרים בהם יתגלו תנאי קרקע נחותים תבוצע החלפת קרקע. החומר להחלפה יהיה חומר נברר העומד בדרישות המוגדרות במפרט 51 העדכני.
10. סעיף זה כולל גם החזרת אדמה שנחפרה למילוי בין שכבות הכביש והמגרש הגובל. השכבות יונחו עד למפלס הגרש המתוכנן משפת המדרכה
      המדידה לתשלום:  מ"ק.

51.2.002	    חישוף והורדת צמחיה
	העבודה כוללת את כל המפורט בסעיפים 51011; 51012 במפרט הכללי, כולל הסרת כל  הצמחייה עד להגעה לקרקע נקייה מכל חומר אורגני, ושכבת העפר העליונה בעובי מינימלי של 20 ס"מ עד להגעה לקרקע טבעית נקייה מעשבים, שורשים, פסולת וכל גורם זר, פינוייה לאתר שפיכה מאושר. במידת הצורך, יפונו תחילה בולדרים וסלעים גדולים, ולאחר מכן יבוצע החישוף. עקירת שיחים על שורשיהם תיחשב כנכללת בעבודת החישוף. 
                          המדידה לתשלום לפי מ"ר.

51.2.005   סילוק עודפי חפירה
עודפי חפירה ואדמה שנפסלה למילוא יסולקו למקום שיורה המפקח, כמפורט בסעיף 51.01.000 להלן. עודפי העפר יפוזרו בשכבות ובגובה כללי שייקבע על ידי המפקח, אלא באם ניתנה הוראה אחרת על ידי המפקח בכתב. פיזור עודפי חפירה בתוך האתר יבוצע בשכבות של 20 ס"מ (לאחר ההידוק), מהודקות בבקרה מלאה. פיזור העודפים יבוצע בצורה שתאפשר את המשך הניקוז של השטח בו מפוזרים העודפים. לא יותר לקבלן להוציא עודפי חפירה מהאתר ללא קבלת אישור בכתב מאת המפקח לדבר. 
המדידה לתשלום:  מ"ק


51.02.140   חפירות גישוש
מטרת העבודה הינה לאתר מתקנים וצינורות תת קרקעיים קיימים.
העבודה כוללת:
-	הצבת אמצעי זהירות ובטיחות.
-	חפירה בציוד מכני מאושר ובעזרת ידיים כנדרש על ידי המפקח ונציג בעל המתקן.
-	פירוק מיסעות אספלט/בטון קיימות.
-	גילוי הצינור ומדידת קוטרו ועומקו.
-	מדידת ושרטוט הממצאים ומסירת האינפורמציה בשרטוטים ובדיסקטים בקנ"מ שיידרש על ידי המפקח.
העבודה תבוצע רק לאחר קבלת אישור המפקח ובתיאום עם נציג בעל הקו.
חפירות גישוש יבוצעו בשלב ראשון של העבודה בהתאם להנחיות המפקח.
המדידה לתשלום: לפי מ"א ללא תלות בעומק וברוחב החפירה ובתנאי השטח.


51.2.160 הסדרה, חרישה ותיחוח שכבת מצעים קיים 

    יבוצע לעומק עד 15 ס"מ יישור פילוס והידוק מבוקר.  המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי, המחיר כולל:
· פינוי פסולת ערומה עפ"י המצעים לאתר מוסדר, וכולל הסרת עשבים בכול גובה שהוא.
· הסרת שכבת מצעים קיימת בעובי עד 15 ס"מ והובלה לאתר שפיכה מוסדר או לחילופין פיזור באתר בתחומי הרשות.
· הידוק מבוקר של שכבת המצע לצפיפות 97%.
· במקומות שבהם נדרש, הקבלן ישלים שכבות מצע והידוקם עד לגובה של 
15 ס"מ.
המדידה לתשלום: כלול במחיר המצע (51.03.010).
[bookmark: _Toc497464865]51.03.170 תיקונים/חפירות לצנרת
1. הכנסת צנרת בחפירה תבוצע באופן שהמילוי יבוצע עד השכבה שמעל הצנרת בתוספת 30 ס"מ (כמובן כפוף להנחיות היצרן לגבי המפלס מעליו מותר לעלות בהידוק מעל הצינור). לאחר מכן תבוצע חפירה לצורך הכנסת הצנרת, מומלץ במידות הקטנות ביותר האפשריות להתקנה של הצינור.
2. המילוי יהיה באמצעות חול חרושתי מיוצב עם 8% צמנט אשר עומד בדרישות המפרט כללי בין-משרדי מס' 51, מהדורה מרץ 2014, סעיף מס' 51.04.10.01 סעיף ב'. יעשה שימוש בחומר מובא בלבד ממפעל בטון מאושר.

51.02.180 חומרים גרנולריים
1. חיבור בין מילוי קיים לחדש יבוצע באמצעות מדרגות חיבור. גובה מדרגה לא יעלה על 30 ס"מ ו/או מעבר בין חומרים.	
2. יודגש כי כל עבודות המילוי יהיו בבקרה מלאה.
המדידה לתשלום: כלול במחיר המצע (51.03.010).
[bookmark: _Toc497464866]51.02.200 ניקוז ואירוזיה
1. בקטעי הסוללות, מומלץ לבנות מתקנים מיוחדים מבטון להוצאת מי הנגר העילי באופן מרוכז ולהימנע מזרימת הנגר העילי על גבי מדרונות הסוללה, במיוחד במקרים בהם יהיה שימוש במילוי מחומרים קירטוניים אשר הינם רגישים יותר להתחתרות ואירוזיות.
2. במקרה שתעלות הניקוז בתחתית הסוללות ובצידי הכבישים יהיו בתווך קירטוני, יש לבחון דיפון של תעלות הניקוז.

51.02.234    עיבוד שתית (צורת דרך)
עיבוד שתית יבוצע לעומק 60 ס"מ בתחתית החפירה ובתחתית המילוי בכבישים, מדרכות ושבילי אופניים, זאת כאמור בסעיף 510414 במפרט הבין-משרדי לעבודות סלילה (מהדורת מרץ 2014). הצפיפות הנדרשת היא בהתאם למפורט בטבלה 51.04/05 (הידוק מבוקר) בהתאם לסווג החומר במפרט לעיל. הציוד המומלץ לכבישה הוא מכבש רגלי כבש בקרקע חרסיתית או מכבש כבד שמשקלו 10-12 טון בקרקע אחרת.
תחתית החפירה תהיה אחידה ללא מדרגות לכל רוחב רצועת הסלילה 
ביצוע צורת דרך יעשה ע"י הנחה בצד של שכבה עליונה בעובי 40 ס"מ, חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק באמצעות מעברי מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 20 ס"מ כבושה לדרגת צפיפות ורטיבות נדרשים. לאחר סיום שכבה תחתונה יש להחזיר שכבה אמצעית, לבצע חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק באמצעות מעברי מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 20 ס"מ כבושה לדרגת צפיפות ורטיבות נדרשים ואז להחזיר שכבה עליונה, פיזורה מעל השכבה המהודקת וחזרה על הפעולות לעיל.
יש להדגיש כי במקרה של מערכת צפיפות רטיבות בשלוש רמות אנרגיה, הרטיבות האופטימלית נקבעת על פי חיתוך דרגת הצפיפות המינימלית הנדרשת עם הקו המחבר את קודקודי שלוש העקומות הצפיפות-רטיבות. 
העבודה כוללת את כל האמור לעיל.
המדידה לתשלום: מ"ר

 	   איפיון קרקע טבעית לפני עיבוד

בקטעי מילוי הבורות יחפרו במפלס תחתית חישוף ואילו בקטעי חפירה הבורות ייחפרו במפלס תחתית מבנה מיסעה מתוכנן. בכל בור תבוצענה בדיקות האפיון כמוצג בטבלה  הבאה:


	סוג הבדיקה
	הערות
	מטרת הבדיקה

	דירוג על נפות:
200#, 40#, 10#, 4#, 4/3#, #3
	בדיקות נחוצות לשם מיון החומר בשיטת AASHTO
	ראו נוהל בדיקה מעצ      ו- מת"י מס' 13.100

	גבולות הסומך:
גבול הנזילות, גבות הפלסטיות ואינדקס הפלסטיות
	בדיקות נחוצות לשם מיון החומר בשיטת AASHTO
	ראו נוהל בדיקה מעצ      ו- מת"י מס' 13.100

	מערכת צפיפות-רטיבות לפי שיטת בשיטה א' או ב' Modified Proctor
	על כל סוג קרקע
	לקביעת צפיפות ורטיבות מיטבית



ביצוע הבורות כולל ביצוע בדיקות מעבדה בהיקף מלא יהיה באחריות הקבלן על פי הנחיות יועץ המבנה. ביצוע הבורות כלול במחירי היחידה של הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.

[bookmark: OLE_LINK22]51.2.0250          טיפול בחומר החפור 
במהלך עבודות החפירה, צפויים להתגלות תוצרי חפירה המכילה פסולת מסוגים שונים. על הקבלן להוביל חומר זה אל מערום לצורך מיון, ניפוי והפרדת פסולת מכל סוג שהוא מעפר. הסעיף כולל העמסה אח הנפה, ניפוי החומר בנפה/ות בעלות הספק גבוה שיאפשר עמידה בלוח הזמנים החוזי. בגמר המיון והניפוי, הפסולת תועבר ותיטמן באתר שפיכה מאושר. בניגוד לאמור ביתר מסמכי החוזה, עבור הובלת והטמנת הפסולת במקרה זה, תשולם אגרה לפי מ"ק. 



51.3	    עבודות מצעים ותשתיות
51.3.010    כללי 
חומרי מצע: איכות החומרים תהיה בהתאם לאמור במפרט הכללי לסלילת רחבות פרק 51 החומרים יהיו אך ורק תוצר של אגרגאט 

      דרישות הצפיפות
דרגת הצפיפות הנדרשת לגבי חומרי המצע א' הינה 100% מוד. א.א.ש.ו., בכבישים ובמשטחים, בשכבות של 20 ס"מ בכבישים ובעובי משתנה במדרכות, עם תכולת רטיבות אופטימלית 2%.

 	       פירוט דרישות האיכות
    אגרגטים לשכבות מבנה יעמדו בדרישות האיכות כמפורט להלן:
	מצע סוג א'
	
	

	אבן גרוסה
	

	או
	תיאור הבדיקה

	צרורות נחל
									

	
% עובר לפי משקל
	
דירוג

	-
	("4)
	100 מ"מ

	100
	("3)
	75       מ"מ

	100-60
	("3/4)
	19       מ"מ

	70-30
	(4#)
	4.75    מ"מ

	15-0
	(200#)
	0.075  מ"מ

	25 
	שווה ערך חול מינימום

	25 
	גבול נזילות מקסימום

	
6 
	אינדקס פלסטיות מקסימום.

	60 
	מת"ק מעבדתי מינימום



                   מדידה לתשלום: מ"ק
51.03.110	מילוא מובא 
חומר מילוי בכבישים אשר ייעשה בו שימוש ממפלס תחתית שכבת חיזוק ועד מפלס תחתית חישוף יהיה מחומר נברר או שיעמוד בדרישות האיכות המפורטות בטבלה הבאה:
דרישות איכות לחומר מילוי רגיל
חומר המילוי יאופיין כמצע ג'/נברר ויעמוד בדרישות האפיון הבאות:
	בדיקה
	דרישות איכות

	מקור החומר
	מובא

	גודל אבן מקסימלי
	3 אינטש

	אחוז עובר לפי משקל דרך נפה "3/4   
	50-100%

	אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 4#
	25-80%

	אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 200#
	15-25%

	גבול נזילות
	מקסימום 35%

	אינדקס פלסטיות
	מקסימום 10%

	תפיחה חופשית מירבית
	מקסימום 40%

	מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של 40 ליבראות. המת"ק ייקבע על פי דרגת הידוק מינימלית וחתום רטיבויות לעיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק 51, סעיף 51.04.14, מהדורה מרץ 2014 
	מינימום 20%  בתחום רטיבות עיבוד של 4.0%. 



חומר תושבת לצנרת/מעביר מים
חומר מאושר לתושבת מתחת לצנרת יהיה חול מחצבה אשר יעמוד בכל דרישות האיכות של המפרט הבין משרדי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה מס' 55, מהדורה 2000. עובי התושבת יהיה 20 ס"מ לכל רוחב חפירת התעלה. 
המדידה לתשלום: מ"ק. 
לא ישולם בנפרד עבור מילוי והוא כלול במחיר היחידה של אביזרי הניקוז.

[bookmark: _Toc497464864]51.03.112  החלפת קרקע יסוד מקורית
החלפת קרקע הינה מחייבת בכל הכבישים המיועדים לסלילה. חומר מילוי מאושר להחלפת קרקע יהיה חומר מובא אשר יעמוד בדרישות האיכות כמפורט בטבלה להלן
דרישות איכות לחומר אינרטי אטים

	בדיקה
	דרישות איכות

	מקור החומר
	מובא ממחצבה

	תיאור החומר
	A-2-4, A-4

	גודל אבן מקסימלי
	3 אינטש

	אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 3/4 אינטש
	60-100

	אחוז עובר לפי משקל נפה 4#
	40-80
לפחות פי שניים מאחוז עובר נפה 200#

	אחוז עובר לפי משקל נפה 200#
	25-40

	גבול נזילות
	10-40%

	אינדקס פלסטיות
	2-15%

	מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של 40 ליבראות. 
המת"ק ייקבע על פי דרגת הידוק מינימלית וחתום רטיבויות לעיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק 51, מהדורה מרץ 2014. 
	8.0%
בתחום רטיבות של 4%

	תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי
	מקסימום 1.0%


תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהחומר לעיל הינו חומר סלילה מיוחד (לא מצע סוג ג')  אשר מסופק ע"י מחצבה בלבד.
· עומק החפלת קרקע יסוד משתנה בהתרם לפרטים הטיפוסיים
· מרחק החלפת קרקע יסוד בתחום נתיבי נסיעה, חניות, מדרכות, שבילי אופניים ואיי תנועה עד מרחק 50 ס"מ מעבר לאבן שפה יהיה  60 ס"מ, כמוראה בפרטים הטיפוסיים
המדידה לתשלום: מ"ק

תת פרק 51.04 – עבודות יריעות שריון וכוורות
51.04.100	כללי
העבודה על כל מכלוליה תבוצע כמפורט בתוכניות הניקוז ואדריכל.

51.04.190	ריפ-ראפ
1. תיאור

עבודה זו מתייחסת לציפוי שטח בקטעי תעלות, סביב שוחות הקליטה עם רשת כובע, סביב מתקנים הידרוטכניים שונים בריצוף ריפ-ראפ במקומות המתוארים בתכניות ובהתאם להנחיות המהנדס.
2. חומרים

2.1 האבן תהיה חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המינימלית תהיה 2.5 טון/מ"ק
לפחות 2/3 מהאבנים תהיינה בעלות מימד מינימלי של 3/4 מעובי השכבה הנדרשת בתכנית. המימד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה קטן מ- 1/2 העובי של השכבה.
2.2 הדיס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים. האגרגטים הדקים יהיו במימדים כאלה, שכשהם במצב יבש יעברו 100% את הנפה מס' 16, ולא יותר מ- 10% ממשקלם הכולל יעבור נפה מס' 100. לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 6% ממשקל החול הכולל.
3. דרישות הביצוע
לפני תחילת העבודה יעצב ויפלס הקבלן את פני התשתית. על גבי התשתית תונח על גבי התשתית תונח שכבת מצע סוג ב' מהודקת בעובי 10 ס"מ. על שכבת המצע תונח שכבת בטון מזוין מסוג ב- 20 בעובי 12 ס"מ עם רשת זיון 8@15 Ø ועליה תונחנה האבנים בצורה כזאת, שתשקענה לתוך הבטון כ- 6 ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות. במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון. העבודה תתחיל מ"רגל המדרון" ותימשך לכוון "מעלה המדרון." החללים בין האבנים, לא פחות מ- 1 ס"מ ולא יותר מ-3 ס"מ, ימולאו בדייס צמנטי. בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה.
4. מדידה ותשלום
מדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתוכניות.

51.04.195           כוורת גיאו-תא/J.K
1. תיאור
עבודה זו מתייחסת לציפוי שטח בקטעי תעלות, סביב שוחות הקליטה עם רשת כובע, סביב מתקנים שונים בכוורת במקומות המתוארים בתוכניות ובהתאם להנחיות המהנדס.
2. חומרים
2.1 הכוורת תהיה בגובה 10 ס"מ במילוי בטון ב-20.
2.2 הכוורת תונח על יריעה גיאוטכנית לא-ארוגה בחוזק 200 גר'/מ"ר.
3. דרישות הביצוע
לפני תחילת העבודה יעצב ויפלס הקבלן את פני התשתית. במגלשים לנחל יהדק הקבלן את התעלה.
4. מדידה ותשלום
מדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתוכניות.

51.04.0702       ייצוב תעלות, מגלשים ומדרונות ע"י מזרני בד בטון הידרוטקס

1. כללי

מזרני בד-בטון  יונחו בתעלות הזורמות לנחל כדי לייצוב כנגד סחף של תעלות ומדרונות. מזרני בד בטון מעניקים יציבות הנדסית תוך התחשבות בדרישות אקולוגיות נופיות ואסטטיות של האתרים השונים.
ייצור המזרנים נעשה ע"י תפירתם במפעל בהתאם למידות שנלקחו באתר לאחר גמר עבודות העפר בקטע המיועד ליישום. על הקבלן לספק את יריעות המזרנים מיצרן אשר לרשותו מערך ייצור בישראל המאפשר אספקת היריעות לאתר תוך שבוע ממדידת האתר לאחר עבודות העפר. על היצרן להיות בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות בייצור מזרני בד בטון.

2. מפרט ליריעות המזרן

חומר: בד ארוג מחוטים עשויים פוליאמיד או פוליפרופילן.

משקל: 370 גר' למ"ר (לשתי שכבות הבד).

עובי האריג: 0.6 מ"מ.

רוחב יריעת האריג: 1.92-1.85 מ'.

חוזק לקריעה בשטח פס רחב: 24.5 קילוניוטון למ' (בכוון המכונה), 19.9 קילוניוטון למ' (בכוון שני).

התארכות במתיחה: 20% (בכוון המכונה), 30% (בכוון השני).

חוזק לקריעה בשיטת טרפז: N 665  (בכוון המכונה), N 445 (בכוון השני).

      
3. מפרט לבטון

הבטון למילוי המזרן יהיה בטון דק גרגר בחוזק מינימלי של- Mpa 13.8 לבטון הקשוי לפי ת"י 26. תערובת הבטון תכיל את המרכיבים הבאים:
3.1. צמנט: צמנט פורטלנד רגיל, מסוג צ"פ 300, לפי ת"י מס' 1.
3.2. אגרגטים: אגרגטים יהיו דקים מספיק (חול מודרג), באופן שיאפשרו ניפוח יעיל של המזרנים, באמצעות משאבת בטון רגילה.
3.3. מים: המים להכנת הבטון יהיו ממערכת אספקת מי שתיה, ויתאימו לדרישות העכירות והגוון, לדרישות הפיסיקליות ולדרישות הכלורידים, הסולפטים והחנקות, המתאימים ל"רמה מירבית רצויה", שבתקנות בדבר איכותם התברואתית של מי השתיה.
3.4. במידה ומעונינים לשלב בתערובת הבטון אפר פחם מרחף, ניתן לשלבו בתערובת עד ליחס של 35%. אפר הפחם צריך להיות מתאים לתקן הישראלי ת"י 1209.
3.5. במידה ומעוניינים לשלב בתערובת תוספי בטון, יש לבצע בהתאם לת"י 896 - "מוספים כימיים לבטון".
3.6. לשיפור זרימת הבטון בעת מילוי המזרן, ולשיפור עמידותו של הבטון הקשוי לשינויי טמפרטורות, ניתן לשלב בתערובת אויר ביחס של 8%-5.
3.7. גוון הבטון יהיה בהתאם לדוגמאות שהוכנו מבעוד מועד ואושרו על ידי האדריכל.

צמיגות תערובת הבטון תהיה כזו המאפשרת ריקון קונוס בעל נחיר 19 מ"מ במשך 11-9 שניות ע"פ 
תקן 99-6449 D: "שיטת בדיקה לזרימת בטון דק גרגר למזרני בד-בטון (שיטת זרימה בקונוס)".
תערובת הבטון הנ"ל תעשה במפעל בטון. התערובת תובא לאתר באמצעות מערבלי בטון ניידים, בהתאם לת"י 601 לבטון מובא.

4. מפרט לביצוע ולהתקנה

4.1. הובלת היריעות ואחסונן: יש לשמור על היריעות במצב יבש ולמנוע חשיפתן, בעת האחסון, לקרינת שמש ממושכת.

4.2. הכנת האתר: האזורים המיועדים לדיפון במזרנים צריכים להיות מפולסים, מיושרים ומהודקים, עפ"י התוכניות. יש לסלק עצמים זרים כגון, שורשים ואבנים בולטות. במידה ופני הקרקע המתוכננים גבוהים מפני הקרקע הטבעיים, יש לבצע את המילוי תוך הידוק בשכבות וסילוק עצמים זרים. בקו השוליים העליון, בשטח האופקי מעל המדרון/גדה, יש ליצור "כתף" אופקית שקועה (כעומק המזרן) ברוחב שייקבע ע"י המתכנן לפריסת המזרן בישורת. בקצה הישורת תחפר תעלת עיגון לעומק שייקבע ע"י המתכנן.
חפירת תעלות העיגון תעשה באמצעות מתעל (טרנצ'ר) או בכל אמצעי אחר. יש להקפיד שערום אדמת החפירה של תעלת העיגון ייעשה בצידה החיצוני של תעלת העיגון. בצידה הפנימי של תעלת העיגון יעשה קיטום קצה התעלה, על מנת לעצב קצה מעוגל בצד הפונה לאפיק התעלה. במקרים מיוחדים שיקבעו ע"י המפקח, יפרסו תחילה יריעות בד גיאוטכני לא ארוג כשכבת סינון.

4.3. פריסת יריעות המזרן: יריעות המזרן יפרסו כשהתפרים מופנים כלפי מטה ויחוברו אחת לשכנתה ע"י תפירה, כך ששתי היריעות העליונות תחוברנה ביחד ושתי היריעות התחתונות תחוברנה ביחד. (במקרה שתנאי האתר יחייבו זאת, ניתן יהיה, באישור המפקח, להצמיד יריעה לשכנתה ע"י חפיפה של לפחות 1 מ', תוך הקפדה על עיקרון ה"רעפים" דהיינו: שקצה היריעה שבמורד האפיק, יהיה תחוב מתחת ליריעה שבמעלה האפיק). קצות יריעות המזרן יוטמנו בתוך תעלות העיגון.

3. 
4.4. מילוי הבטון: יש להקפיד למלא את המזרנים בבטון, לא יאוחר מ- 5 ימים לאחר פריסתם, כדי למנוע נזק מהקרינה האולטרה – סגולית ליריעות.
המזרנים ימולאו בבטון דק גרגר בדחיסה באמצעות משאבת בטון תוך הימנעות מיצירת לחץ מוגזם והקפדה על רציפות מילוי הבטון. רציפות מילוי הבטון מוגדרת כמניעת הפסקה, העולה על 45 דקות, במילוי מזרן נתון.
לצורך חיבור צינור המילוי, ייפתח במזרן פתח קטן. עם סיום המילוי, יש לסתום פתח זה באמצעות תחיבת טלאי של בד לא ארוג, או חומר דומה, אשר יוסר לאחר שהבטון יתמצק אך בטרם התייבש. לאחר הסרתו יש לנקות ולהחליק את פני הבטון בפתחים לקבלת גימור נאה.
יש להימנע באופן מוחלט מדריכה על המזרנים המלאים, במשך שעה ממועד מילויים. בגמר המילוי, יש לכסות בקרקע את כל תעלות העיגון שנחפרו עבור יצירת ה"שיניים" בקצות האפיק.


5. מדידה ותשלום:

 המדידה לפי מ"ר מזרן מותקן וממולא בבטון ואדמה. המדידה תעשה במישורי השיפועים (ולא      בהיטלים): לרבות שיפועי האפיק, הכתף והשן. המחיר כולל את יריעת המזרן, הבטון, האדמה, שטחי חפיפה, עבודות החפירה וכיסוי של תעלות העיגון, כל חומרי העזר והוצאות העבודה ליישום המזרן כולל             יריעת הבד הגאוטכני שמתחת למזרן .
       עבודות להכנת המדרונות ודפנות האפיק, עבודות חפירה, מילוי והידוק, יישור הקרקע , סיקול וסילוק פסולת, כלולים במחיר היחידה ולא ישולמו בנפרד.
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51.06.100	כללי
העבודה על כל מכלוליה תבוצע בהתאם לתוכניות וכמפורט במפרט המיוחד, במפרטים הכללים והתקנים המתאימים כמפורט בהמשך.

036, 056, 176 51.06  מערך הניקוז 
מערך הניקוז מבוסס על צינור ניקוז אורכי חדש לאורך הכבישים ברחובות המתוכננים, שוחות ניקוז וקולטני כביש .
עבודת הניקוז כוללת בין היתר:
1) צינורות ניקוז מבטון  בקוטר 0.5 מטר , בקוטר 0.6 למטר ובקוטר 0.8 מטר לאורך הכבישים שברחובות . כולל שוחות לניקוז .
2) צינורות ניקוז בקוטר 0.4 מ' עבור חיבור קולטני ניקוז למערכת הניקוז האורכית של הכביש.	
3) תאי בקרה מבטון ב-30, במידות סטנדרטיות על פי המפורט בתוכניות. מכסה מבטון בדרג 400 – D לעומס כבד בכבישים.
4) תאי בקרה כולל מכסה רשת במקומות נמוכים שבקצה המגרשים וחיבורם בצינור בקוטר 0.4 מטר אל עבר מערכת ניקוז אורכית.
5) מעבירי מים בקוטר 0.6 מ', 0.8 מ', 1.0 מ' לכיוון מוצאי הניקוז, הכוללים מתקני כניסה ויציאה מבטון.
6)            מגלשי הידרוטקס לפיזור הנגר העילי וכן משטחי השקטת נגר עילי, ממולא בטון, לכיוון אפיק קיים, או שטח פתוח.

	צנרת ניקוז
1. תיאור העבודה ודרישות הביצוע
על הקבלן לבצע קווי תיעול ו/או מעבירי מים ו/או הארכת מעבירי מים/צינורות קיימים מצינורות מבטון מזוין בקטרים פנימיים כמפורט וכמסווג בכתבי כמויות ובתכניות כדלקמן:

2. הגדרת סוג הצינור
2.1 הצינורות יהיו מבטון מזוין נושאי תו תקן ישראלי מס' 27 החדש (אוקטובר 2010)
2.2 הצינורות יעמדו בכל הדרישות לגבי חוזק הצינור לפי הדרגות המתאימות כמפורט בכתב הכמויות
2.3 ציפויים פנימיים – אין דרישה מיוחדת

2.4 חיבורים בין הצינורות:
2.4.1 החיבורים בין הצינורות יהיו בשקע – תקע (כולל בחיבורים לצינורות קיימים בקטעים בהם תבוצע הארכת מוצאים צינוריים קיימים).
         המחברים יכללו אטמי גומי מותאם לסוג הצינור כדלקמן:
         בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית – אטם המגיע בנפרד ומורכב על התקע (זכר), או אטם מובנה (אינטגרלי) המורכב על השקע (נקבה), כאשר העדיפות היא בחיבור באמצעות אטם מובנה תיקני ב"נקבה".
         בקרקע עם מי תהום – אטם (אינטגרלי) מובנה המורכב על השקע. 
2.4.2 התאמה לתקנים – המחברים יעמדו בדרישות ת"י 27 החדש (אוקטובר 2010).    
         האטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקנים הבאים: DIN-4060, EN-681,  
        ASTM-C-443.
2.5 חיבורי צינורות לשוחות
2.5.1 חיבור צנרת לתאים יהיו בכל מקרה מצד התקע של הצינור 
           במידת  הצורך .
2.5.2 על הקבלן להשתמש בחיבור עם אטם מובנה תיקני  ב"נקבה"
2.5.3  החיבורים לתאים יכללו אטם גומי כדלקמן:
     בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית – אטם המגיע בנפרד ומורכב על התקע של   
             הצינור ומילוי של טיט צמנט בין האטם לשוחה כולל יציקת השלמה בדופן  
             החיצונית כמפורט בפרטים או אטם מובנה (אינטגרלי) או מולבש על הפתח 
             שבשוחה ללא השלמה של מלט – צמנט.
2.5.4 סוגי הצינורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים.

3. סימון
הצינורות יסומנו בהתאם למפורט בסעיף 107 בת"י החדש (אוקטובר 2010) ע"ג הדופן החיצונית בסימון בר קיימא שיכלול את הפרטים הבאים:
3.1 שם היצרן או הסימן המסחרי שלו
3.2 תאריך הייצור
3.3 סימול דרגת העומס דרג 5, סוג 1
3.4 סימון באות "ת"
3.5 סימון סוג הזיון
3.6 תו התקן

4. בדיקות איכות
4.1 כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את התאמת הצינורות לתקנים השונים הנדרשים במפרט זה וכן לגבי האטמים.
4.2 הצנרת תהיה ללא שברים, סדקים גדולים או עמוקים חספוס של השטח. 
4.3  קצוות הצינור יהיו נכונים כלפי דפנותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת בתחום גבולות הסטיות המותר.
4.4 איכות החומרים, תהליך הייצור והצינור המוגמר יהיו כפופים לבדיקתו ואישורו של מפקח חיצוני מטעם המזמין.
4.5 עילה לאי קבלת הצינורות וסילוקם מהשטח:
4.5.1 שברים או סדקים העוברים דרך הדופן, להוציא סדק סופי בודד שאינו עובר את עומק המחבר.
4.5.2 פגמים בפני השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם דמוי חלת דבש.
4.5.3 קצוות ניזוקים, כשנזק כזה היה מונע עריכת חיבור בין צינורות המניח את הדעת
4.5.4 פגמים באטם (במקרה של אטם מובנה)
4.6 לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כל שהיא ותוקנו בין אם ע"י היצרן ובין אם ע"י הקבלן. הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר על חשבונו ויספק במקום אחרים שיענו לדרישות.
4.7 כל האמור לעיל מתייחס גם לגבי האטמים שיסופקו לאתר בנפרד מן הצינורות במקרים שהצנרת אינה עם אטם מובנה (אינטגרלי).

	חפירת התעלות והנחת הצינורות
1. כללית תבוצע הנחת הצנרת לפי האמור במפרט הכללי לעבודות הבניה פרקים 51      ו -57.
2. צינורות בחפירה – יונחו לאחר השלמת החפירה לעומק המתוכנן בהתאם למפלסים המתוכננים של הצנרת וסוג הקרקע.
3. צינורות במילוי – יונחו לאחר שבוצע מילוי ראשוני לגובה של עד לפחות קוטר הצינור ועוד 50 ס"מ, חפירה לעומק המתוכנן בהתאם למפלסים המתוכננים של הצנרת.
הנחה של הצנרת בחפיר שבוצע בסוללה.
4. עבודה תבוצע לפי השלבים הבאים:
4.1 חפירה ברוחב מינימלי של קוטר הצינור החיצוני ועוד 50 ס"מ עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מילוי (החפירה תבוצע בשיפועי דפנות בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים).
4.2 הכנת תחתית החפירה למבנים והידוקה – יבוצע בהתאם לדרישות במפרט הכללי.

4.3 תושבת
4.3.1 כללי
ביצוע התושבת לצינור לפי פרט בתוכניות באחת מן האפשרויות הבאות לפי תנאי הקרקע:
קרקע חולית – הצינור יונח ישירות ע"ג תחתית החפירה בהתאם למפלסים המתוכננים.
בקרקע חרסיתית וסלעית – ביצוע של תושבת חול בעובי מינימלי של 20 ס"מ או כמסומן בתוכנית
תושבת בטון – במקומות שבהם צוין על פי התוכנית תבוצע תושבת בטון לפי פרטים בתוכניות.
4.3.2 הגדרה של חול לתושבת
במקרים שבהם תבוצע תושבת חול החול יוגדר כדלקמן:
חול טבעי
חול חמרה
חול מחצבה
החול יהיה חול טבעי נקי וחופשי מגושים, אבנים, חרסית או חומרים אורגניים.
החול ממחצבה לא יהיה מסלע קורוזיבי לבטון.
דירוג החול יהיה כדלקמן:
	עובר נפה 200
	עובר נפה 4
	סוג החול

	0-5%
	100%
	חול דיונות

	30%
	100%
	חול חמרה

	30%
	100%
	חול מחצבה


גבול הנזילות יהיה 30%.
4.4 הנחת הצינורות ופילוסם למפלסים המתוכננים.
4.5 עטיפת הצינור 
4.5.1 עטיפה בחול עם 8% צמנט – מילוי החול המצומנט בתעלה משני צידי הצינור המונח עד גובה 30 ס"מ מעל קודקוד הצינור, יבוצע בשני שלבים (הראשון עד מחצית קוטר הצינור) והידוקו על ידי הרטבה.
4.5.2     החומר יהיה בעל התכונות הבאות:
1) עובר נפה #4- 100%.
2) עובר נפה #200- מקס'- 25%.
3) אינדקס פלסטיות – מקס'- 6%.
4) מקדם חדירות לפי תקן ASTM-D-5084  לכל היותר 0.05 מ' ליממה.
5) חוזק ללחיצה – לפחות 1 מגפ"ס.
4.5.3 צינור עם תושבת ועטיפה מבטון מזוין
במקומות בהם יידרש הדבר על פי תוכניות ו/או הנחיות מנהל הפרויקט תבוצע עטיפת בטון מזוין לצינור בקטרים לפי פרטים בתוכניות ועבור ביצוע העטיפה ישולם ב נפרד תחת סעיף תשלום מתאים בכתב הכמויות.
4.6 ניפל/צינור עיוור
במידת הצורך ולפי הנחיית הפיקוח, כניסה למגרשים של בניני רבי-קומות או כמסומן בתוכניות, יבוצע ניפל/צינור עיוור בגבול רצועת הדרך, בהתאם לתוכניות. הצינור יתחבר למערכת האיסוף כמוראה בתוכניות. קצה הצינור בגבול מגרש יאטם באמצעות פקק ועטיפת בטון בהיקפו.

4.7 מילוי חוזר
המילוי החוזר יהיה בהתאם לתכנון ושימושי פני השטח העליונים כדלקמן:
4.7.1 שטחים פתוחים שלא בתחום הדרך – 
מילוי חוזר מחומר מקומי מאושר על פי הגדרת המפרט המיוחד עד המפלס שממנו בוצע החפירה בשכבות של 20 ס"מ בהידוק רגיל.

4.7.2 בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים – 
המילוי החוזר מעל שכבות החול  המצומנט יהיה מחומר מצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחומרים חדשים לרבות שכבות האספלט. מחוץ לרצועת הכביש המילוי החוזר יהיה מילוי מקומי מאושר כאמור לעיל נקי מאבנים וחומרים חדשים וכן מחומרים אורגנים, אשפה ו/או פסולת ו/או אבנים בגודל "2 ומעלה שיבוצע בהידוק. לפי החפירה יש לבצע חתוך במסור באספלט.
4.7.3 בשטחי כבישים מתוכננים –
המילוי החוזר יהיה מחומר מובא כאשר עוביו לפחות 50 ס"מ עד פני תשתית במידה והעובי קטן מ- 50 ס"מ יהיה המילוי החוזר מצע סוג א'. בשטחי כבישים קיימים בהם מתוכנן מבנה חדש מעל המבנה הישן דינם ככבישים מתוכננים. במידה ויש לפתוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני ביצוע המבנה החדש אז הם נחשבים לכבישים קיימים.

	בדיקה אטימות וצילום צנרת
בקווי התיעול ובמעבירי המים יבוצעו בדיקת לחץ ואטימות במפעל כדלקמן:
1. בדיקה במפעל:
במפעל תבוצע בדיקת לחץ אטימות בין הצינורות לפי המפורט בת"י 27 החדש (אוקטובר 2010).
1.1 עבור אטם מולבש על הצינור – 0.7 בר.
1.2 עבור אטם מובנה – 1.4 בר.
2. כל השוחות / תאי- בקרה שינחו יעברו בדיקות לאטימות מוחלטת ע"י הקבלן לאחר שתסתיים בנייתם / התקנתם.
3. צילום פנימי של צנרת ושוחות / תאי-בקרה: צילום קו צנרת בווידיאו יבוצע לאורך קו השוחות/תאים מייד לאחר שטיפתם ומצולמים לאחר שעברו ביקורת ואושרו ע"י מנהל הפרויקט. כל צילום שיידרש פעם נוספת בשל ליקויים בקו יבוצע על חשבון הקבלן, עד לאישור הסופי של הקו.

4. אם יחליט מנהל הפרויקט לבצע את הצילום באופן ישיר, לא ישולם לקבלן הסעיף הקשור בצילום אך הקבלן מחויב לבצע את הניקוי ושטיפת הקו על חשבונו.

	אופני מדידה ותכולת מחירים
1. צינורות ימדדו במ"א כמסווג בכתב הכמויות (סוגי הצינורות, קוטרם, עומקם, אופי השטח – שטחים פתוחים, כבישים קיימים, כבישים מתוכננים, שבילים מרוצפים וכו').
האורך יחושב לאחר ביצוע הקו מקצוות כל הצינורות לאורך הציר שלהם.
2. התשלום יהוו תמורה מלאה עבור אספקת הצינורות, הניפלים למגרשים ואיטום בקצה (כלול באורך הצינורות), הובלתם, חפירת התעלות, ביצוע תושבת החול/חמרה, הנחת הצינורות, חיבורם זה לזה כולל האטמים, חיבור למובל הניקוז, ניסור כביש במידת הצורך, המילוי החוזר, מילוי החול, ההידוקים הדרושים, הבדיקות, הצילום הפנימי, האישורים וכל ההוצאות הכרוכות בהשלמת ביצוע סעיף זה וקבלתו ע"י מהנדס.
3. סעיף זה כולל גם ביצוע צנרת מעבירי מים וכן כולל חיבור למובל הניקוז הקיים.
4. בנוסך לאמור בסעיף 57.00.07 במפרט הכללי (הספר הכחול) מובהר בזאת כי עומק החפירה לצורך סיווג לעומקים יימדד בין קרקע קיימת לתחתית צינור פנימית בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות. בשטחים מתוכננים (כבישים משטחים וכו') – בין גובה תחתית מצע מתוכן לתחתית צינור כנ"ל. בכבישים קיימים – בין גובה קיים ובין תחתית צינור כנ"ל.
5. עבור עבודות הכנה לחיבור לצנרת קיימת בהארכת מוצאים צינוריים קיימים ו/או פרוק של קטעי צינור קיימים ישולם בנפרד תחת סעיף תשלום מתאימים (פירוקים, ניקוי וכו').

51.06.500, 520, 564, 572, 592, 622, 680, 684, 784, 949	תאי בקרה ותפיסה
1. כללי
1.1 בנוסף לאמור במפרט הכללי הבינמשרדי (הספר הכחול) מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים חרושתיים ומותאמים לסביבת מי תהום.
פתחי כניסת הצינורות לתאים יהיו מוכנים במפעל (חרושתיים) על פי המפורט בתוכניות.
1.2 איטום חיבור השוחה לצינור יהיה בהתאם למפורט בסעיף לעיל עבור צינורות לפי סוג קרקע.
1.3 יבוצעו בדיקות איטום בין צינור לתא בהתאם למפורט לעיל עבור צינורות.
1.4 האלמנטים יהיו בהתאם לתוכנית המצורפות או דגם וולפמן מוזאיקה, או אקשטיין או שווה ערך, תוך שמירה על מידות פנים השוחה. ביצוע השוחות יהיה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של היצרן הקבלן יעביר אישור למהנדס לאישורו של המתכנן.
1.5 כל האלמנטים (שוחות, מכסים, תושבות, מסגרות, אבני יציקה וכו') יהיו בהתאם לתקנים קיימים 489/1 ו – 489/2 אשר יוחלפו בהמשך בתקן אירופאי ENA24. כל האלמנטים במסעות הכביש יעמדו בעומס תקן ישראל מס' 1227 לגישור לעומס נייד חריג HC התאם לשיטות הבדיקה המקובלת במכון התקנים הישראלי.
1.6 כל פריט יישא סימון הכולל תו תקן, שם היצרן וסימונו, תאריך יצור וסוג דרגת העומס.
1.7 גבהי מכסים, שוחות, תאים וכד' יהיו לפי גובה שכבת אספלט אחת לפני אחרונה.
1.8 אישור סופי יינתן רק ע"י המהנדס.
2. שיטת הביצוע
2.1 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי חפירה, הידוק התשתית וביצוע שכבת בטון רזה 5 ס"מ לתאי בקרה, מצע או חול לתאי קליטה או כמפורט בתוכניות כולל התושבת.
2.2 אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה.
2.3 מילוי חוזר בהיקף התא יהיה באמצעות חול מצומנט 8% בלבד. התשלום יהיה עבור חפירה זקופה בלבד (שיפוע 2:1)
2.4 תקרות ומכסים לעומס 40 טון, מדרגות, או שלבי ירידה רחבים עשויים ליבת פלדה עם ציפוי פלסטי, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל, יציקה וכו'. יצויין כי המדרגות לא יפסיקו באיזור חציית הצינור וכי על הקבלן להציב מדרגה רחבה, המכסה את כל רוחב הצינור, לשימור המרווח האנכי של המדרגות


3.1 מכסים
המכסים יהיו תקניים ממתכת יצוקה גם אם צוין אחרת בכתב הכמויות. כמפורט בתוכניות לעומס 40 טון (לפי ת"י 489)  לפי מיקומם (מדרכה או מסעה). במדרכה יבוצעו המכסים על תושבות מרובעות בהתאם לסוג היצרן, לרבות סימון הסמל הרלוונטי וייעוד השוחה. 
בקצוות המגרשים ובמקומות  שנדרשים על פי תכנון הניקוז יהיו מכסי רשת לעומס C250 .

4. קולטנים
4.1 הקולטנים יהיו תקניים כולל הסבכות, לפי פרטים בתוכניות ו/או בקטלוג היצרן דוגמת וולפמן או אקרשטיין או שווה ערך, לעומס 40 טון.

5. שוחות בקרה על קווים קיימים
העבודה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי את העבודות הבאות:
5.1 גילוי מיקום הצינור.
5.2 חיתוך הצינור בקטע המיועד לביצוע השוחה, כולל פירוק הצינור עד 2-3 מ' משני צידי השוחה החדשה באם יידרש.
5.3 ביצוע השוחות לפי האמור לעיל כולל חיבור הצינורות שפורקו מחדש. 
(לא ישולם עבור עבודה זו בנפרד והיא כלולה בסעיף זה).
6. מדידה ותשלום
מדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתוכניות.


	מתקני כניסה ויציאה לצינורות בקוטר כלשהו ומתקנים נוספים מבטון מזוין
1. כללי
בהתאם לתוכניות יבצע הקבלן מתקן יציאה לניקוז לצינורות בקוטר כלשהו כמפורט בתוכנית.
העבודה תכלול את המתקן כולל הכנפיים, הרצפה וכל שאר חלקי המתקן כולל זיון עד 100 ק"ג/מ"ג בטון. הבטון יהיה ב-30.
העבודה כוללת את החפירה למתקן, תשתית הבטון הרזה, אספקת וסידור הזיון, התבניות, הבטון וכן כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של הסעיף.
2. מדידה ותשלום
מדידה ותשלום: במ"ק ויכלול את כל האמור לעיל.

	הגנת החפירות בפני מים והרחקתם
(1) במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגל בצוע העבודה, יסדר הקבלן ציר זרימה עוקף בצורה שיבטיח בפני שיטפונות/ עמידת מים. כמו כן יעשה הקבלן, על חשבונו, את כל הדרוש למניעת נזקים בגלל  שיטפונות, פיצוץ צינורות , ע"י מי גשמים או מים מכל מקור שהוא, לחלק העבודה העשוי כבר או נמצא בבצוע, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם ע"י אי מילוי הוראה זו.	

		(2)	עבודה בתנאי רטיבות  
מחירי היחידות כוללים עבודה בתנאי רטיבות מכל מקור שהוא. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט לבצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצעי חצץ, צינורות  ניקוז, דיפון מיוחד וכו'. שום תביעות נוספות הנובעות עבודה בתנאי רטיבות במידה וימצאו לא תובאנה בחשבון.
מדידה ותשלום: עבור עבודות אלו לא ישולם והן כלולות במחיר היחידה שונים.


51.09	     עבודות צביעה ותמרור
51.09.000	כללי
	התכנים, ההוראות והתקנות המתייחסות למכרז זה הם כדלקמן:
א.	ת"י 934 - סימון דרכים: הכנת פני כביש אספלט וצביעת סימנים.
ב.	ת"י 1871, 935 - סימון דרכים: צבעים לסימון דרכים.
ג.	מפרט אספקה מס' 111 של נת"י: תמרורי דרך ממתכת מחזירי אור.
ד.	"לוח תמרורים" הרשמי התקף שפורסם ע"י משרד התחבורה.
ה.	קובץ "הנחיות לאופן הצבת התמרורים" 2020 בהוצאת משרד התחבורה / המפקח על התעבורה במהדורתו האחרונה.

	התאמה לתקנים
	על הקבלן להמציא אישורים ומסמכים המעידים שהחומרים אשר הוא עומד לספק מתאימים לדרישות התקנים ומפרטי האספקה אשר פורטו לעיל. כל הוצאות הבדיקות - אם יהיו - יחולו על הקבלן, ומחירן כלול במחירי היחידה.


	מדידות
	כל המדידות והסימונים הנדרשים לביצוע העבודה הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע עבודות המדידה והסימון, ככל שידרשו, ומחירן כלול במחירי היחידה.
, 04051.09.030	תמרורים
הצבת תמרורים וסוגם יהיה בהתאם ללוח התמרורים העדכני
מידות התמרורים:
א.	תמרורים משולשים - בגודל צלע 0.6 מ'.
ב.	תמרורים עגולים בקוטר 0.6 מ'.
ג.	תמרורים מרובעים - כמצוין בלוח התמרורים לגבי כל תמרור ואם לא צוין - עפ"י הוראות המפקח בכתב. התמרורים יהיו מחזירי אור. ייצורם יהיה בהתאם למפרט אספקה מס' 111. צוררת התמרורים, צבעיהם ודוגמתם יהיו בהתאם לנדרש ב"לוח התמרורים" הרשמי של משרד התחבורה. כמו כן מופנית תשומת ליבו של הקבלן ל"הנחיות לאופן הצבת התמרורים" באשר למידות הכתיב, הספרות, הרווחים (בעברית ובאנגלית) והנחיות נוספות הנדרשות להצבת התמרורים השונים. עמודי התמרורים, או עמודי מחסום מפלדה, יהיו צנורות פלדה בקוטר "3 מגולוונים, עובי דופן 2.2 מ"מ. כל עמוד יכוסה בפקק פלסטיק בקצהו העליון. העמודים יבוטנו בתוך יסודות בטון מסוג ב-20, במידות 50 x 50 x 70 ס"מ.  (רוחבx  אורך x עומק בהתאמה). פני היסוד יהיו ברום של לפחות 10 ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים. הקבלן יקבל את אישור המתכנן למיקום התמרורים לפני הצבתם בשטח. 	המדידה והתשלום לפי יח' עבור עם תמרור או עמוד מחסום מפלדה, ללא תלות בגובה ובקוטר העמוד וללא תלות בגודל וסוג התמרור, כולל יסוד בטון.
המדידה לתשלום לפי יחידה לתמרור ומ"א לעמוד

   51.09.050, 060, 070, 136  סימון קוים בצבע  
עבודות הצבע תבוצענה בהתאם לתוכניות. צבע בעל תו-תקן בלבד יאושר לביצוע !
על הקבלן לבצע צביעה של שביל האופניים בגוון ירוק בהתאם "למפרט לחומר הגוונה ירוק בשבילי ונתיבי אופניים" בהוצאת משרד התחבורה במהדורתו האחרונה ובהתאם להנחיית עיריית נתיבות.
המדידה לתשלום לפי מטר אורך של הקטעים המכוסים צבע בלבד, ולא ישולם עבור הרווחים בין קווי הצבע בקווים מקוטעים. התשלום כולל גם את אספקת הצבע, ההובלה, הצביעה ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, עפ"י סוג הצבע ורוחב הקווים.


	התקני שילוט ותמרור זמניים שלא ישולם עבורם
	הקבלן יספק ויתקין על חשבונו אמצעים הכוללים: חרוטים , תמרורים מסוג 930, חצובות, סרטי פלסטיק בגוון אדום זוהר, פנסים 932, מחזירי אור ומחזירי אור כתומים לעובדים. אמצעים אלו המיועדים לבטיחות המשתמשים בדרך יוצבו בהתאם להנחיות משרד העבודה, משרד התחבורה, המשטרה, המפקח והמזמין. מתן אישורים אלו, אינן פותרות את הקבלן מאחריותו לגבי נזקים לרכוש ונפש אשר יגרמו עקב אי-התקנה, התקנה שגויה ו/או ליקוי אחר באמצעים אלו. התקנים אלו יהיו בכל משך העבודה מוצבים באתר ו/או במחסן. תכניות הסדרי תנועה יוכנו ע"י מהנדס תנועה מורשה ויאושרו בועדת תנועה של העירייה ע"י הקבלן והמהנדס מטעמו.
51.09.160, 185, 190, 220	מעקה בטיחות N2-W3
	בחיבור לגשר נדרש להציב מעקה בטיחות מפלדה בהתאם לתכניות . המעקה יוצב במפרדה בגבול נתיב הנסיעה, בקטעים שבהן לא ניתן לנעוץ המעקה הוא יונח על גבי תושבת בטון יצוקה. עובי היציקה ואופן ביצועה יהיו בהתאם להנחיות ספק מעקה הבטיחות. המעקה יחובר לפלטת הבטון באמצעות ברגים בהתאם להנחיות הספק. הקבלן ידרש לספק מעקה המאושר ע"י הועדה הבין-משרדית להתקני בטיחות. סיום המעקה בדופן הגשר יהיה באמצעות ציפורן. יש להקפיד על ביצוע פני המעקה במישור אחד עם מעקה/קיר הגשר. המעקה יאושר מראש בטרם הצבתו ע"י מנה"פ והעירייה.
	המדידה ותשלום: סעיף זה כולל את כל דרישות ספק המעקה להצבת מעקה הבטיחות כולל הצבה וחיבור לקרקע\בטון, חיבור למעקה בטיחות קיים, ציפורן-קצה, מגלש ועיגונו לקרקע ומחזירי אור.
פרק 52 – עבודות אספלט
52.01.090, 110, 130, 150, 170, 185, 200, 230 	
כללי
העבודה כוללת סלילת בתחום דרך, סלילה בתחום גשר ומעבר הדרגתי ביניהם בהתאם לפרט שכבות המופיע בגליון פרטים טיפוסיים.  לא תבוצע שכבת אספלט עליונה בדרכים.
אורך פלטת המעבר הינו 6 מ' וברצועה שלפני הפלטה באורך 6 מ' יבוצע מבנה כל אספלטי.
ביצוע שכבות יעשה בתיאום יועץ תכן המבנה.
בקטע הגשר ובפלטת הגישה יבוצעו שכבות אספלט סופיות. הפסקת שכבה עליונה תבוצע בגמר מעבר השכבות וביצוע שכבות מלאות לפי חתך הדרך.
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שכבת אספלט
1. מדידה לתשלום: לפי מ"ר בציון עובי השכבה, להוציא שכבות מיישרות שימדדו לתשלום לפי טון.
2. על הקבלן להוציא קורים ולהעבירם למזמין. עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה לכך תחשבה ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
3. מודגש לקבלן כי בחיבור לגשרים משתנה מבנה השכבות בהתאם לפרטים הטיפוסיים. על הקבלן לסמן שכבות המעבר. עבור עבודה זו לא ישולם לקבלן והם כלולים במחירי עבודתו.

 	התחברות לאספלט קיים (לשלבי ביצוע זמניים)
1. בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים (בהתחברות מסלול ישן למסלול חדש. בהתחברות מבנה מלא למבנה חלקי לאורך הכביש) יש לחמם את הפן האנכי של שכבות האספלט הישן ולמרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש. עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תמדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.
2. המדידה לתשלום לפי מטר אורך כולל כל האמור לעיל – לביצוע מושלם.

52.02.010, 025	ריסוסים
	א. בין שכבת האספלט התחתונה ושכבת המצעים העליונה יש לצפות בריסוס ציפוי יסוד בכמות 1.0 ליטר/מ"ר.
ב. במפלס תחתית הקירצוף יש לצפות בריסוס ציפוי מאחה בכמות 0.5 ק"ג/מ"ר.     
                                                                                                                                 
	תערובות אספלטיות חמות
הפעולות הבאות: ייצור תערובות האספלט החמות, הובלת התערובות ממפעל האספלט לאתר הסלילה, פיזור התערובות, כבישת התערובות ובקרת איכות בגמר העבודה יעמדו בדרישות האיכות במפרט הכללי.
	בקרת איכות
בקרת איכות בעבודות סלילה תעשה בהתאם למוגדר במפרט הכללי לעבודות סלילה של נתיבי ישראל.
אין לצמצם בהיקף הבדיקות ו/או לבטל סוג כלשהו של בדיקות או לבטל את הבדיקות במפלס כלשהו ללא אישור בכתב מטעם יועץ המבנה.

 52.03.0030     קירצוף
 הקירצוף יבוצע בהתאם למפרט הכללי ובהתאם להנחיות הבאות:
1. ציוד הקירצוף – הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות קרצוף רצועות בבקרה אלקטרונית של דיוק ברום.
2. הציוד יאפשר קירצוף לעומק 5 ס"מ לפחות במעבר אחד, כולל עיצוב שולי השטח המקורצף (השפות) בצורה אנכית, ישרה ולא מעורערת.
3. כשהקירצוף הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף ברצועות שרוחבן 1.20 מ' לפחות.
4. כשהקירצוף הוא לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף רצועות שרוחבן 0.30 מ' לפחות.
5. הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה, על פני מסעה שטרם קורצפה.
6. יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צוין באחד ממסמכי החוזה.
7. קירצוף בשטחי אספלט קיימים – הקרצוף יתבצע לפי התכניות ובעומק, שיאפשר ביצוע השכבה החדשה בעובי הנדרש. קרצוף במקום של התחברות אנכית לאספלט לא מקורצף, או בקרבת שוחות, במקומות שלא ניתן להשתמש במקרצפת, יבוצע בעבודת ידיים, לפי הוראות המהנדס, ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים. אם עקב הקרצוף מתערערת, נסדקת או התפוררה השכבה, ימשיך הקבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה. בגמר הרצוף מטאטאים את השטח.
8. נוסף לטאטוא הראשון מנקים את כל השטח המקורצף באוויר דחוס, או במטאטא מכני. אין מרשים תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי. לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים ופני המיסעה המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים.
9. פסולת הקירצוף – המזמין שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן, לפנות את החומר המקורצף ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס 10 ק"מ. במידה והמזמין מוותר על זכות זו יהיה דין החומר המקורצף ככל חומר חפור ו/או פסולת.
10. פעולות אלה כלולות במחיר היחידה.
11. המדידה והתשלום: לפי מ"ר, כמסווג בכתב הכמויות.  

6. מים וביוב
תיאור טכני

1.   תיאור העבודה

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה בשני גשרים לרכב המתוכנים בכביש מס' 5 אשר יוקמו מעל אפיקי ניקוז משניים הנמצאים באגן ניקוז נחל בוהו בכביש מס' 5 בשכ' רמות יורם בנתיבות.

א' -  גשר צפוני

יבוצעו קטע קו אספקת מים ראשי עשוי צינורות מפוליאתילן מצולב בגוון שחור בקוטר 400 מ"מ באורך כללי כ- 150 מטרים כולל אביזרי מים ומגופים.
קו המים יקבל הזנה מצינורות רשת מים קיימים שבוצעו בשכונת רמות יורם.

כמו כן קיים באתר מאסף ביוב ראשי בקוטר 355 מ"מ המותקן בשרוול פלדה בקוטר "20 החוצה את אפיק הניקוז עילית מעל הקרקעית על התמיכות. המאסף בוצע מספר שנים לפניכן ויישמר כפי שהו. יבוצע גשר אירי מבטון בחציית הנחל ברום הקרקעית לצורך מעבר רכב שירות (ביובית).  

בנוסף להנ"ל יבוצעו קו קולחים עשויים מצינורות פוליאתילן מצולב בגוון סגול להשקיה בקוטר 225 מ"מ באורך כללי כ-110 מטרים. 

במעבר קונסטרוקציית הגשר צינורות מים וקולחים יושחלו בשרוולי מגן עשויים פלדה.

ב' – גשר דרומי

יבוצע קטע קו אספקת מים ראשי עשוי צינורות מפוליאתילן מצולב בגוון שחור בקוטר 315 מ"מ באורך כללי כ- 170 מטרים כולל אביזרי מים ומגופים.
קו המים יקבל הזנה מצינורות רשת מים קיימים שיבוצעו בפלח ב' של שכונת רמות יורם.

בתחום ביצוע גשר דרומי נמצאים מספר קטעים צנרת ביוב מתוכננים בפלח ב' של שכ' רמות יורם לפי סימון בתוכניות. על קבלן הגשרים לבצע את הקטעים הנ"ל, כולל תאי בקרה וכל העבודות קשורות אליהם. 

כמו כן קיים באתר מאסף ביוב ראשי בקוטר 400 מ"מ המותקן בשרוול פלדה בקוטר "24 החוצה את אפיק הניקוז על גבי תמיכות, מעל לקרקעית האפיק. המאסף בוצע מספר שנים לפני כן ויישמר כפי שהוא ללא העתקה. תבוצע השלמת דרך שירות העשויה מצע סוג א' לצורך נסיעת רכב שירות בכבישים המתוכננים בשכונה, לרבות בשכונה העתידית מעלות הנחל. 

במעבר קונסטרוקציית הגשר צינורות מים יושחלו בשרוול מגן עשוי פלדה.

העבודה בשני הגשרים כוללת:

· אספקת והנחת קו מים ראשי עשוי פוליאתילן מצולב בגוון שחור.
· ביצוע צינורות ריקון כולל מגופים, צינורות, מתקני מוצא והתחברות לתא ניקוז.
· אספקת והנחת צנרת קולחים עשויה פוליאתילן מצולב בגוון סגול.
· התחברויות לקווי מים קיימים.
· ביצוע תאי מגופים.
· אספקה והתקנה של מגופים ברשת מים.
· אספקה והתקנה של הידרנטים.
· ביצוע הכנות לחיבור קווי אספקת מים בעתיד.
· אספקת והנחת צינורות ביוב עשויים פי.וי.סי.
· ביצוע תאי בקרה בקווי ביוב, תא מפל חיצוני, הכנות לעתיד בקווי ביוב.
· הגבהת תקרות ו/או מכסים בתאי ביקורת בקווי ביוב עד לרום פיתוח מתוכנן.  
· אספקה והתקנה של מגופים תת קרקעיים בקווי קולחים. 
· ביצוע הכנות לחיבור קווי קולחים להשקיה בעתיד.
· שונות.

2.    כללי

2.1   התאמה למפרט הכללי הבינמשרדי

המפרטים הכלליים לעבודות בניה שפורסמו ע"י ההוצאה לאור של משרד הביטחון  ("האוגדן   הכחול") במהדורתם האחרונה והמעודכנת (להלן – המפרט הכללי) יחולו על העבודות נשוא המכרז/החוזה. המפרטים ניתנים לרכישה במרכז ההפצה של פרסומי הממשלה ברח' הארבעה 24 הקריה ת"א .

ניתן להוריד כל פרקי המפרט הכללי מאתר האינטרנט שכתובתו:  http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx

2.2     בטיחות ואמצעי זהירות.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן ייחשב כאחראי לעניין פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל- 1970 והתקנות על פיה.

הקבלן ימנה מנהל עבודה ראשי שיהיה אחראי גם על הבטיחות בשטח העבודה.
 מנהל העבודה יהיה נוכח בשטח בזמן ביצוע העבודה.

הקבלן מתחייב על מנת למנוע תאונות, מפולות, שרפות, הצפות וכו' בשטח העבודה, לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן:

הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך 
7 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה.

החזקת פנקס באתר הבנייה בו תרשמנה תאונות וכו'.

יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בניה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.

לספק לעובדים כלי עבודה תקינים (לרבות: פטישים, אזמלים וכו') כובעי מגן (מקום שקיים סיכון של עצמים נופלים), משקפי מגן (בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו') - הכל לפי הדין והצורך.

כל הציוד, לרבות מנופים וכלי הרמה אחרים, יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות 
בדיקות שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על 
ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך.

לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך 
מטעם המזמין שאישר זאת בכתב (ביומן העבודה).

לא להשתמש באש גלויה בריתוך, חיתוך, עבודות זפת חם ועבודות אחרות שעלולות   
לגרום לשרפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת המפקח מטעם המזמין.

מאידך, אישור של המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק 
שעלול להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל.

הקבלן ינקוט כל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו בעת ביצוע "המבנה" ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות המתייחסים לבטיחות. הקבלן יתקין על חשבונו הוא מעקות, גדרות זמניים, אורות ושלטי אזהרה כדרוש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בגלל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, או חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר, ולסלק מכשולים העלולים להישאר באתר כתוצאה מביצוע "המבנה".

ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל  
דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה ליקוייה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הנם תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל.

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לתאי בקרה קיימים, על הקבלן לבדוק תחילה את התאים הללו מחשש להימצאות גזים רעילים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות, הבטיחות וההגנה הנדרשים.

2.3   אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

(1) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ובהוצאותיו את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים, הדרושים לביצועו היעיל של "המבנה" בקצב הדרוש, וכדי לקיים את לוחות הזמנים ומועדי הביצוע של חוזה זה.

כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע "המבנה" יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות לדרישות המפרט ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים ובהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם, יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שאישר המהנדס.

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים המתירים התקנים הישראלים, אלא אם כן נקבע להם בחוזה במפורש סוג אחר.

(2) רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים, הדרושים לביצוע היעיל של "המבנה" בקצב הדרוש.
 
(3)         הקבלן לא יעשה שימוש אלא בחומרים שנבדקו ואושרו ע"י המפקח באתר וע"י תאגיד עין נטפים.

יודגש כי עצם הבדיקה והאישור ע"י המפקח ו/או העירייה ותאגיד מי אשקלון ונתיבות לא יסירו מאחריות הקבלן בהתאם למפורט  במסמכי החוזה השונים.

2.4    תכניות 
	
התוכניות המצורפות הן תוכניות למכרז ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד" . לפני הביצוע ימסרו התוכניות עם החותמת "לבצוע" שבהן עשויים  להיות שינויים והשלמות ביחס לתוכניות למכרז מסיבות כל שהן .
	
ההשלמות והשינויים בתוכניות לביצוע לא מקנות לקבלן שום זכות או עילה לדרוש או לקבל  שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה  בגין העדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז .

2.5	תכניות לאחר ביצוע
 
על הקבלן למסור למנהל הפרויקט, עם סיום העבודה, תוכניות מעודכנות לאחר ביצוע. תכניות אלו יוכנו על ידי מודד מוסמך בלבד. כל הוצאה הכרוכה בהכנת תכניות אלו תהא ע"ח הקבלן. למען הסר ספק מובהר כי מערך תוכניות לאחר ביצוע יכלול את כל התוכניות שנמסרו לקבלן לפני תחילת הביצוע ובמהלך הביצוע, כולל תנוחות, חתכים, פרטים ותוכניות המבנים השונים וכו'.

תכנית לאחר ביצוע תוכן לפי המפרט "תכנית עדות" במערכת G.I.S. . הקובץ יהווה "שכבות המים והביוב" במערכת G.I.S.

המודד המבצע את התוכנית שלאחר ביצוע יתאים את הפורמט להגשת התוכנית עלפי מפרט G.I.S. של עיריית נתיבות/תאגיד מי אשקלון. 

לצורך הכנת תכנית לאחר ביצוע יימסר לקבלן קבצים עם תוכניות לביצוע, משורטטים בתוכנה אוטוקד עדכנית. הקבלן, באמצעות מודד מוסמך, יכניס בתוכניות את השינויים בהתאם לביצוע. הקבלן יעביר למתכנן CD עם הקבצים ממוחשבים בפורמט תוכנת אוטוקד עדכנית מסוג DWG מקובצים ב- ZIP עלפי פקודה E-transmit של תוכניות לאחר ביצוע ושני סטים של התוכניות מודפסות בגליונות נייר (בקנה המידה של התכנון) חתומות ע"י המודד המוסמך והקבלן. במידה וידרשו תיקונים בתוכנית לאחר ביצוע , על הקבלן להוציא את המודד המוסמך לשטח , לעדכן את המדידה ולהגיש מחדש את התוכניות לאשור המתכנן. למען הסר ספק, על המציע לכלול במחירי היחידה בהצעתו את עלות התוכניות לאחר ביצוע ולא תשולם עבור הכנתן כל תוספת תשלום.

2.6   רישיונות  ואשורים 

הקבלן יגיש למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע העבודה לפי התוכניות . המזמין יספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של התוכניות לשם קבלת האשורים והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל . הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות, אגרות, 
דמי פיקוח והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות . תשלומים  אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם 
לו עבורם .

כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה : עיריית נתיבות, תאגיד מי אשקלון, חב' "מקורות", משרדי הממשלה, חברת החשמל ,משרד התקשורת, חב' כבלים, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, חב' הדלק, רשות העתיקות, החברה להגנת הטבע, רשות הניקוז וכו' .

2.7   אחריות 

בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן למפקח תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון : תעודות אחריות לצנרת, מגופים והידרנטים, תעודה נוספת עלפי הציוד ו/או המכשור המסופק.

הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו לעיריית נתיבות/תאגיד מי אשקלון ונתיבות.

2.8   בדיקות שדה ומעבדה

בדיקות שדה ומעבדה תבוצענה לפי פרוגרמת הבדיקות המצורפת למכרז. הקבלן יזמין את הבדיקות במכון התקנים או גוף אחר מוסמך ומאושר ע"י המפקח ויגיש את  תוצאות הבדיקות מיד לאחר קבלתם מהמכון הבודק למפקח.

עלות בדיקות לפי הפרוגרמה כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבור הבדיקות בנפרד.

ההוצאות המפורטות להלן יחולו בכל מקרה על הקבלן ואינן נחשבות כחלק מהבדיקות המפורטות בפרוגרמת הבדיקות :

-  דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה, דרוג החומר וכו'.

-  דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו לשם קביעת אופן ביצוע העבודה.

-  דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים  לדרישות החוזה  
    ותשלום עבור בדיקות חוזרות.

-  הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.


2.9   חציית כבישים ומדרכות

א.	אופן החצייה ודרכים עוקפות

                          	פירוק כבישים או מדרכות יעשה באורך וברוחב המינימאליים הדרושים לחפירה באופן שיבטיח את שלמות החלקים הנותרים של הריצוף. יעשה שימוש בדיסק יהלום לחיתוך. במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה, ויבצע את החצייה בשני שלבים או יותר. אם דבר זה לא ניתן, יתקין דרך עוקפת לפי דרישת מחלקת הכבישים של הרשות המוסמכת ומבנים ארעיים כפי שידרשו. הדרך תבוצע לפי הוראות המהנדס באשר לצורת ו"מבנה" הדרך, אופן ביצועה וחיבורה עם הדרך הקיימת, אולם בכל מקרה תאפשר דרך זו תנועה למכונות ומכוניות.

הקבלן יתקין שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי בכיוון התנועה, יעמיד אנשים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התנועה, יתקין מחזירי אור ופנסים, וידאג לכך שיאירו ויסמנו את ההטיה משקיעת השמש ועד לזריחתה בהתאם לדרישות מע"צ או מח' הכבישים של הרשות המוסמכת.

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים בהטיה, חיזוקים במבני עזר, התקנת שלטים נוספים וביצוע שיפורים בסידורים הכלליים, אשר ייראו לו כהכרחיים, והקבלן יבצעם בהתאם וללא דיחוי, אולם גם אם המפקח לא ידרוש את הנ"ל מאיזו סיבה שהיא, יישאר הקבלן האחראי היחיד עבור הביצוע הנכון של כל העבודות והמתקנים המפורטים בסעיף זה, החזקתם במצב תקין משך כל זמן אשר ייקבע ע"י המפקח, והסרתם לאחר גמר השימוש בהם, הכל לשביעות רצונו של המפקח.

ב.	סגירת רחובות

אם לשם ביצוע העבודות יהיה הכרח לסגור רחובות לרוחבם או לסגור צמתים, ייעשה הדבר ברישיון משטרת התנועה ולפי תנאיה, תוך מיטב הסידורים לצמצום ההפרעות לתנועת כלי רכב והולכי רגל למינימום ההכרחי.

דרכי גישה לרכוש ציבורי או פרטי תהיינה חופשיות לתנועה בכל עת, פרט לפרק הזמן שבו נעשית העבודה מתחתן, אולם גם אז על הקבלן לתאם את העבודה עם הבעלים של הרכוש הסמוך לשטח העבודות.

במידה ומתבצעת פעולה של סגירת כביש יש להודיע על כך 48 שעות מראש למהנדס הפרויקט  ולקבל אישור ממנו. אין להתחיל בעבודה לפני קבלת האישור.

ג.	שמירה על חופש התנועה

חוץ מאשר במקרה של רישיון מיוחד לעשות אחרת, יש לאחסן את החומר הנחפר וחומרי בניין, ולנהל את העבודה באופן שישאיר מקום חופשי לתנועת הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישים. הגישה להדרנטים של מים, בתים פרטיים וכיו"ב תישאר חופשית בכל עת.

ד.	תיקוני כבישים ומדרכות

בגמר העבודה יתקן הקבלן את הכבישים והמדרכות ויחזירם למצבם הקודם בהתאם למפרטי העבודה ולדרישות של מחלקת הכבישים של הרשות המוסמכת. הקבלן יהיה אחראי בתוך תקופת הבדק לטיב התיקונים שיעשה לריצופים שישקעו או יתקלקלו בגלל הידוק בלתי מספיק של המילוי או מכל סיבה אחרת, שמקורה, לדעת המפקח, בעבודה או בחומרים גרועים.

2.10     הסדרי תנועה

הקבלן ינהג בהתאם ל"הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" של משרד התחבורה, אגף התעבורה-המנהל לבטיחות בדרכים ובנוסף :
1. במידה ולא יפורט בתוכניות העבודה – מחובת הקבלן להשיג אישורים מהעירייה ומתאגיד מי אשקלון ונתיבות על תוכניות שלבי הביצוע ועל הצעתו להסדרי תנועה בזמן העבודה, לפני תחילת הביצוע בפועל.
2. שטח העבודה יגודר ויופרד מנתיבי התנועה בהתאם.
3. על הקבלן להישאר בתחום שטח העבודה שאושר לו בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע ואסור לו לחרוג מתחום זה, על מנת למנוע הגבלת השימוש בכביש ובנתיבי הנסיעה.
4. אין הקבלן רשאי לשנות את סדרי התנועה בדרך, להעביר או להציב תמרורים, או לפתוח כביש לתנועה, אלא לאחר אישור הגורמים המוסמכים.
5. על הקבלן להכשיר מסלולים להולכי הרגל הנזקקים לעבור בדרך בקטע העבודה ולאפשר גישתם לכל הבתים והמתקנים הגובלים בשטח העבודה.
6. על הקבלן לדאוג שבשטח העבודה לא ייערמו ערמות או יועמד ציוד אשר הימצאותם בשטח העבודה תגרום שבוש בשדות הראיה הדרושים לנוהג למניעת פגיעה ברכב אחר או בהולכי רגל או בדומם.
7. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה מתבצעת גם ברחובות בהם יש תנועה סואנת של כלי רכב והולכי רגל.
8. על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה.
9. בהתאם להחלטת המפקח ו/או עפ"י דרישת המשטרה, יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה.
10. באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים באתר, יעשה התשלום על חשבון הקבלן.
11. על הקבלן להציג תוכניות להסדר תנועה במידה ויידרש. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התוכנית יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. על הקבלן להפיץ כמות העותקים הנדרשת של תכנית הסדרי תנועה לקבלת אישור המשטרה.
12. הקבלן יפעל בהתאם להוראות הבטיחות לתקנות ופקודות הבטיחות בעבודה עם כל השינויים והתוספות שיופיעו לתקנות אלה.
13. על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראות המפקח, המשטרה, בדבר צירי התנועה, מקום ריכוזי ציוד, רכב וחומרים.
14. כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות ציוד בעל גלגלים פניאומטיים נקיים תוך הבטחה, כי חומר המועמס אליהם לא ייפול/יתפזר במהלך הנסיעה.

· 2.11    תמרור ושילוט זמני
	
תשומת לב הקבלן מופנית ל"הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" של משרד התחבורה , ובנוסף:
1. יש להציב תמרורי אזהרה, "עובדים בכביש" מכל כווני התנועה המובילים אל שטח העבודה כ-50 מ' לפני קצה שטח העבודה בשטח מישורי וישר. באם אתר העבודה נמצא בשטח מוסתר יש להציבם בהתאם לתנאי הדרך. תמרור זה חייב להיות מחזיר-אור או מואר בלילה.
2. על הקבלן להציב שלטי אזהרה להכוונה ולדאוג לתאורת לילה לאזהרה.
3. יש לגדר את שטח העבודה ע"י לוחות זוהרים צבועים אדום-לבן שיוצבו כל 10 מטר לאורך שטח העבודה במקביל לנתיבי התנועה. במידה ואתר העבודה קרוב לנתיבי תנועה (מרחק של עד 7.0 מ') על הקבלן להציב מעקות ניו ג'רסי זמניים (מפלסטיק, בטון או מתכת) או חביות צמודות צבועות אדום-לבן עם מחזירי אור הכול בהתאם לתנאי הרישיון ודרישות המפקח.
4. יש להציב מחסומים זוהרים בצבע אדום ולבן בקצוות שטח העבודה שממול כווני התנועה.
5. אם חפירות בשטח העבודה אינן מופרדות מהסביבה על ידי מכשול פיזי יש לגדר אותן לכל האורך במחסומים.
6. על הקבלן להבטיח כי כל האביזרים המצוינים בסעיף זה יימצאו במקומותיהם ובשלמות במשך כל זמן העבודה.
7. יש להציב מכווני תנועה אשר יכוונו את התנועה בשיטת "סע עצור" באם עקב העבודה ובהתאם לתוכניות שלב הבצוע שאושרו נותרו פחות מ-2 נתיבי תנועה בכביש. במידה ויידרש, על הקבלן להציב על חשבנו במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה במספר שיידרש על ידי המפקח באתר. עם מחסום מסוג ב-39/38, עצור/סע מוצב על גבי חצובה מסתובבת, פנסים מהבהבים ומחסום מסוג ניו ג'רסי אדום-לבן. תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי במידה ונדרש על ידי המפקח, יהיה חייב לצייד את המכוונים במכשירי קשר.
8. על הקבלן להבטיח כי התמרורים ושלטי ההדרכה הדרושים להסדרי התנועה בהתאם לתכניות שלבי הבצוע יוצבו על ידו לפי דרישות העירייה והתאגיד ותנאי הרישיון.
9. על הקבלן להבטיח שלמות התמרורים והשלטים אשר יוצבו בהתאם לאמור לעיל.
10. הקבלן יחזיק באתר תמרורים נוספים להחלפת התמרורים שבשימוש, לפחות אחד מכל סוג.
11. במקרה של סגירת אתרי עבודה לשעות הלילה, גם ללא ביצוע עבודות בפועל, ייעשה שימוש בתמרור ובסימון המתואם לחשכה.
12. הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת  התמרור וזאת 72 שעות לפחות לפני תחילת ביצוע העבודה ולדאוג להמצאות כל הציוד והשילוט האמור לעיל במהלך כל משך ביצוע העבודה.



2.12          אספקת מים

הקבלן יספק על חשבונו את כל המים הדרושים לביצוע "המבנה" ולשימוש עובדיו. במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים של העירייה/התאגיד, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים רזרביים, מכוניות וכד'. את כל ההוצאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם למקום השימוש בהם לפי האמור מעלה, יכלול הקבלן במחירי היחידות הנקובים הכתב(י) הכמויות.

2.13        אספקת חשמל

הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות ע"י הפעלת דיזל- גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר, ויעשה את כל הסידורים כגון" קבלת אישורים מחברת חשמל וכד', כל זאת באישור המפקח.

כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר- לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקובים בכתב(י) הכמויות.

2.14        סדרי  עדיפויות  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בשלבים לפי ראות עיניו, כמו כן לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בהם יבוצעו וכו'.

כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא .

 

51 [bookmark: _Toc354913940]סלילת דרך שירות

51.1.1 דרך שירות לאורך מאסף ביוב קיים

דרך שירות לאורך מאסף ביוב קיים משכ' נווה שרון הינה דרך מצע סוג א' ברוחב 4 מ' ובעובי 20 ס"מ. יש להשלים את דרך השירות הקיימת בחציית אפיק המשנה של הגשר הצפוני ולבצע גשר אירי עשוי בטון. כמו כן בגשר הדרומי יש לחבר את דרך המצע לכבישים מתוכננים על פי התוכניות. הביצוע יכלול: עבודות עפר בעומק כ-40 ס"מ, הידוק שתית, סלילת מצע בשכבה אחת בעובי 20 ס"מ לאחר ההידוק המבוקר, על פי הוראות מנהל הפרויקט.

עבודות העפר כוללות עבודות הכנה: ניקוי השטח, חישוף קרקע והסרת צמחיה, סילוק פסולת ועודפי עפר לאתר מאושר, עקירת שיחים ועצים, שתילת עצים חדשים במקום אלה שנעקרו.

כמו כן הביצוע כולל יישור והידוק מבוקר של שתית הדרך ברוחב 5.0 מטרים ומתן צורת דרך על פי הנאמר בפרק 51 למפרט הכללי.

סלילת מצע תיעשה על-פי המפרט הכללי פרק 51. 

מדידה לתשלום בגין דרך גישה תהיה לפי סעיפי כתב הכמויות הרלוונטיים לסוגי ביצוע העבודה. 


51.1.2 גשר אירי בדרך שירות 

    
יבוצע גשר אירי על פי סימון בתוכניות כאשר אפיק הניקוז יחצה את תוואי דרך השירות, מי הנגר יוזרמו על גבי משטחי כוורת הממולאים בבטון או משטחי ריפ-רפ לפי תכנון אחרים. בצד המשטחים האופקיים של הגשר האירי שבהם צפויה להיות חתירת מים תבוצע קורת בטון תת קרקעית (שן נגד חתירת מים) בגובה 60 ס"מ.
לפי פרט יבוצעו משטחי בטון ב-30 בעובי 20 ס"מ בגשר האירי ומתחתיו בטון רזה בעובי 5 ס"מ ומעליו האיטום הביטומני בשתי שכבות.

התשלום עבור החפירה ו/או חציבה, יישור והידוק מבוקר של שתית, שכבת מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ אחרי ההידוק המבוקר, בטון רזה, איטום ביטומני על גבי בטון רזה יהיה לפי סעיפים רלוונטיים לכתב הכמויות. 

מדידה לתשלום בגין הגשר האירי תהיה לפי מטרים מעוקבים של בטון ב-30.
תשלום עבור יציקת בטון ב-30 בגשר האירי יכלול תבניות וכל חומרי העזר הנדרשים. מוטות זיון בסוגים וחתכים שונים על פי התוכניות ישולמו לפי משקל על פי סעיף בכתב הכמויות. כמו כן התשלום עבור בטונים בגשר האירי יכלול אלמנטים מבטון לאורך גשר אירי כגון קורת בטון ב-30 מזוין בגובה 60 ס"מ בהיקף משטחים אופקיים או משופעים, יצירת ציר ושיפוע כנדרש בשלמות וכפי שמסומן בתוכניות.

57.  קווי מים ,ביוב וקולחים להשקיה

57.1        עבודות עפר להנחת קווים ותאים
	
57.1.1 חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות
	
בפרק זה מפורטות כל עבודות חפירה ו/או חציבה להנחת קווי מים וביוב, לרבות תאי בקרה, מגופים וכו' .
		
העבודה כוללת:

חפירת תעלות במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאים, יישור תחתית החפירה, מילוי בחומר  מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר, פסולת, עבודות עפר, וכו'.

המונח "חפירה"  פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה או חציבה בכל סוגי הקרקע, באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים. 

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מופיע המילה "חפירה", היא כוללת גם חציבה בסלע, באספלטים, במצעים קיימים וכו' בכלים מכנים. לא יאושרו פיצוצים. כאמור ב"מפרט הכללי" עבודות החציבה תהיינה כלולות במחירי היחידה של החפירה ולא ישולם עבורן בנפרד. 

שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר מלא לפי מפרט 51 בציוד מכאני מתאים. 

המחיר כולל תשלום אגרות עבור אשור לשפיכת הפסולת או עודפי עפר באתר הפסולת, הובלה  וכו' כמפורט בפרק כללי למפרט המיוחד.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד העבודה, ובכל הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה. 

       במקומות שתנאי המקום לא יאפשרו פתיחה רחבה של החפירה עקב גדרות שאין להורסן, קירות, מבנים קיימים או תנאים מיוחדים אחרים, יהיה על הקבלן לתמוך את החפירה בתמיכות כדי לאפשר חפירה ברוחב מינימלי.

כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת- קרקעיים או עיליים כגון: כבלי טלפון, צינורות מים, תקשורת, ביוב, ניקוז, מבנים למיניהם וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת על מיקום המכשולים או שהאינפורמציה נמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא מושלמת.

במקומות מוגבלים, בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי בכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים. לתעלות בעומק עד 4.25 מ' החפירה תעשה  לפי פרט 2018/112/S2c1 כולל מדרונות רחבים על פי תקנות משרד העבודה ו/או ביצוע דיפון לדפנות התעלה.
בתעלות עמוקות מעל 4.25 מ' עומק התעלה החפירה תעשה לפי פרט 2018/112/S2f1 כאשר תהיה פתיחה רחבה על פי דרישות משרד העבודה וצרכי ביצוע ו/או ביצוע דיפון דפנות התעלה.

57.1.2 עטיפת חול לקווים

מצע מחול מתחת לצינורות ועטיפתם באותו חומר סביב הצינורות יבוצעו על פי הפרטים הטיפוסים מס' 2018/112/S2c1 ומס' 2018/112/S2f1.

חומר המעטפת משני צידי צינור ומעליו עד מפלס תחתית החלפת קרקע בכבישים יהיה עשוי חול מיוצב עם 8% צמנט אשר יבוצע לפי נוהל אשר יועבר ע"י המפקח. מילוי חוזר של תעלות בחול מיוצב לרבות מצע ועטיפה מסביב לצנרת יבוצע לאורך כל קווי המים ו/או הביוב ו/או הקולחים להשקיה הנמצאים בתחום כבישים.
למצע ומעטפת מסביב לצינורות יסופק חול מסוג A-3 כאשר למילוי חוזר של תעלות יעשה שימוש בחול A-3 ו/או A-2-4.
דרך הביצוע של המילוי החוזר של תעלות בחול מצומנט יהיה כלהלן:
שלב א': נוהל ייצור חול מצומנט:
1. אספקת חול A-3  ו/או A-2-4 באמצעות פירקית (נפח של 13 מ"ק) ע"ג משטח הייצור של החול המצומנט (רחבת האספלט או על משטח קשיח מבטון) בעובי אחיד 20 ס"מ.
2. תוספת כמות צמנט מתאימה ל-8% ריכוז ע"ג שכבת החול באמצעות פתיחה ידנית של שקי צמנט ופיזורם ע"ג שכבת חול. 
3. ערבוב החומר ע"י העמסה מצידי הערימה לתוכה ע"י שופל בצורת "קיפול" לקבלת תערובת אחידה.
4. העמסת החומר באמצעות שופל חזרה לפירקית והעברתו בסמיכות לקווי צנרת.

שלב ב': נוהל הנחת חול מצומנט בתעלות צנרת:

1. מילוי חול מצומנט שהוכן בשלב א' לצורך הכנת מצע לצנרת בתחתית תעלת צנרת בעובי של 15 ס"מ.

2. הנחת צנרת ע"ג שכבת חול מצומנט.

3. מילוי  חול מצומנט משני צידי הצינור ו-40 ס"מ מעל הצינור לצורך יצירת מעטפת מסביב לצינור.

4. הרטבה עד לרוויה של החול המצומנט בשכבות מצע ועטיפה מסביב לצינור.

5. המשך מילוי חול מצומנט בשכבות תחתונות בעובי של 20 ס"מ.

6. מילוי והידוק מבוקר של החול המצומנט ב-10 השכבות העליונות של חתך התעלה. 

מעל עטיפת החול לאורך כל קווי מים יונח סרט סימון בצבע כחול עם כיתוב "זהירות קו מים" עם שני חוטי נירוסטה 316 דוגמת "Wavelay-050" מסופק ע"י חברת ש.ח. מגן טכנולוגיות בע"מ או ש.ע. מאושר. בקווי קולחים להשקיה יונח סרט סימון כנ"ל לכל אורך הקווים אך בצבע סגול עם כיתוב "זהירות! קו מים אסורים לשתיה". עבור סרט הסימון לא ישולם בנפרד ועלותו כלולה במחירי היחידה השונים.  

57.1.3 מילוי מוחזר של התעלות ומסביב לתאים  
  
המילוי המוחזר של תעלות הצנרת מעל עטיפת חול יהיה לפי פרט מס' 2018/112/S2c1 בעומק עד 4.25 מ'. 
המילוי המוחזר בשטח הכבישים, המדרכות ו/או שבילים יהיה עשוי חול מיוצב עם 8% צמנט. תהליך ביצוע החול המיוצב יהיה כמפורט בסעיף 57.1.2.
פיזור והידוק חומרי מילוי מאושרים ייעשה בשכבות בעובי 20 ס"מ בבקרה מלאה ב-10 שכבות מילוי חול מצומנט המתוכנן.

מילוי מסביב לתאי בטון טרומיים יבוצע באמצעות חול מיוצב בצמנט 8% כנ"ל עד לרום תחתית מבנה הפיתוח. המילוי יעשה מיסוד מתחת לתא ביקורת ועד לגובה תחתית החלפת קרקע בכבישים (תחתית חומר אינרטי) ברוחב 50 ס"מ מסביב לתאים. המילוי יבוצע בהרטבה והידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ. במידה והקבלן יחפור חפירה גדולה יותר מ- 50 ס"מ מסביב לתאים יהיה עליו למלא את החלל הנוצר גם בחול מצומנט ללא תוספת תשלום.

בתעלות עמוקות להנחת צנרת ביוב בעומק מעל 4.25 מ' המילוי המוחזר יעשה לפי פרט 2018/112/S2f1. 

עבור תעלות צנרת בעומק מעל 4.25 מ' המילוי יעשה באמצעות חומר מומלץ ע"י יועץ קרקע ו/או מתכנן כבישים בשכבות של 20 ס"מ אחרי הידוק מבוקר בהרטבה אופטימלית. רוחב התעלה יהיה 2.5 מ' לפחות. סוג המכבש יהיה לפי דרישות המפרט הכללי פרק 51.

בשטח פתוח מילוי התעלות מעל עטיפת חול יבוצע בחומר מקומי מובחר בשכבות של 20 ס"מ לאחר ההידוק המבוקר בהרטבה אופטימלית. 

57.1.4 שבירת כבישים ופירוק מדרכות

במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים או למדרכות קיימים, יהיה על הקבלן להשתמש בציוד מתאים לשבירת הכבישים והמדרכות, כדי להבטיח שבירתם המסודרת, ולמנוע נזק ממתקנים תת-קרקעיים העשויים להימצא במקום. 

כל ציוד כזה חייב לקבל את אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח. במקרה של שבירת מדרכות, יוציא הקבלן במידת האפשר את מרצפות המדרכה, כשהן שלמות ויאחסנן כך, שאפשר יהיה להשתמש בהן לתיקון המדרכה. 
החפירה תהיה אנכית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על המידות בטבלה להלן :

רוחב עליון מירבי לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים

	
קוטר הצינור
	עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור ב-מ'


	
	עד 1.25
	1.26-2.25
	2.26-3.25
	3.26-4.25
	4.26-5.25
	5.26-6.25

	"10-"6
	0.80
	1.10
	1.40
	1.70
	2.10
	2.50

	"16-"12
	0.95
	1.25
	1.55
	1.85
	2.25
	2.65

	"24-"18
	1.15
	1.45
	1.75
	2.05
	2.45
	2.85



הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כגון: דיפון, תמיכות, חיזוקים וכד', כדי לשמור על החפירה בגבולות המידות הנתונות לעיל.

בגמר העבודה יהיה על הקבלן לתקן את הכבישים והמדרכות, ולהביאם לאותו מצב שהיו בו לפני השבירה.

לשם כך יהיה עליו להתקשר עם הרשות המוסמכת (מע"צ, או מחלקת הכבישים של הרשות וכד'), כדי לקבל הנחיות מתאימות מפרטי עבודה וכיו"ב. הקבלן יספק ויוביל את כל החומרים לביצוע תיקוני כבישים ומדרכות, לרבות מרצפות מדרכה במידה ונפגעו המרצפות המפורקות.

57.1.5 תשלום עבור עבודות עפר להנחת קווים ותאים
 
עבודות העפר להנחת הצינורות לא תימדדנה בנפרד ומחירן יהיה  כלול במחירי היחידה השונים. החפירה תכלול גם חציבה, עבודת ידיים לגילוי תשתיות  קיימות או עבודה בקרבת מכשולים ומתקנים שונים, תמיכות ודיפון בתעלות צנרת, מצע ועטיפת חול, מילוי התעלה בהידוק מבוקר ובחול בתחום הכבישים ו/או המדרכות והשבילים ובחומר מובחר בשטח פתוח ובכבישים מעל עומק 4.25 מ' כפי שמפורט בפרטים מס' 2018/112/S2c1 ומס' 2018/112/S2f1 , סילוק עודפי עפר, בדיקות מעבדה וכו'.

עבור תוספת 8% צמנט לחול בביצוע הנחת צנרת בשטח כבישים ישולם בנפרד לפי הסעיפים הרלוונטיים לכתב הכמויות. עבור צנרת ביוב התשלום מסווג לפי עומק הצנרת.

עבור תוספת צמנט בריכוז 8% למילוי חול מסביב לתאים עד לתחתית החלפת קרקע בכבישים ו/או מדרכות ישולם בנפרד לפי הסעיפים הרלוונטיים לכתב הכמויות, התשלום מסווג לפי קוטר ועומק תאי הביקורת.








קווי אספקת מים 

57.2.1         סוג צינורות 

צינורות מים ראשיים ברשת העירונית בכביש מס' 5 יבוצעו מפוליאתילן מצולב דרג 10 בקטרים 110-400 מ"מ או ש.ע עלפי אישור תאגיד "מי אשקלון בע"מ". הצינורות יתאימו לת"י 1519 ויסופקו בגוון שחור מסוג עמיד קרינתU.V. .


צנרת הולכת קולחים להשקיה תהיה עשויה צנרת פוליאתילן מצולב דרג 12 בקטרים 75-225 מ"מ, הצינורות יתאימו לת"י 1519 ויסופקו בגוון סגול.

במעבר גשר הצפוני הצינורות מים יושחלו בשרוול פלדה קוטר "24 בעל עובי דופן "3/8 וקולחים להשקיה יושחלו בשרוול פלדה בקוטר "14 בעל עובי דופן "1/4.  במעבר גשר הדרומי הצינות מים יושחלו בשרוול פלדה בקוטר "18 בעל עובי דופן "5/16. שרוולי פלדה יהיו עשויים לפי ת"י 530 ממין 42X.

צינורות פלדה יסופקו עם עטיפה חיצונית תלת שכבתית עם שכבה עליונה מפוליאתילן דוגמת "טריו" או  APC-3. צינורות פלדה יהיו מתוצרת "צינורות מזרח התיכון" או "אברות".


 57.2.2        הנחת הצינורות פוליאתילן מצולב

א.	הנחת הצינורות תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 57.07 והוראות יצרן הצינורות.

	על הקבלן להגיש למפקח אישור של המפעל על בדיקת הלחץ שנעשתה וכן כתב אחריות של המפעל על הצנרת והאביזרים לתקופה של 10 שנים. האישורים הנ"ל מאת שירות השדה אינם מחייבים את המפקח וכל דרישה לתיקון וכו' שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.

ב.  ספחים 

כל הספחים המותקנים בצנרת פוליאתילן מצולב תת קרקעית למיניהם יהיו לריתוך חשמלי לפי שיטה “Electrofusion”  תוצרת "פלסאון" או ש. ע. מתאימים לתקן אירופי EN 12201 להולכת מים בלחץ (ISO 4427). 

כל הספחים לריתוך חשמלי לרבות אביזרי ספיגוט למיניהם ומתאמי אוגן יתאימו ללחץ 16 אטמוספרות או SDR11.

חיבור בין צינורות פוליאתילן מצולב יבוצע באמצעות מצמדים דו-כיווניים לריתוך חשמלי תוצרת "פלסאון" או ש. ע.

הרוכבים בהזנות למגרשים יהיו:

עד קוטר 160 מ"מ כולל בצינור ראשי ועם יציאה בקטרים 32-90 מ"מ- רוכב מסעף לריתוך חשמלי ללחץ 16 אטמוספרות עם חלק תחתון מחוזק בברגים נירוסטה 316 תוצרת "פלסאון" או ש. ע. מאושר.

כמו כן יעשה שימוש בהסתעפויות ו/או בהסתעפויות מעבר לריתוך חשמלי לפי הצורך. בנוסף לזה אפשר להשתמש ברוכב מסעף לקטרים גדולים מק"ט 49580 בפיקוח אנשי שירות של חברת פלסאון. יש לוודא שברשותו של הקבלן נמצאים פרטי ציוד מיוחדים להתקנת המסעף הנ"ל ועל הקבלן לקבל הדרכה מהספק לאופן הביצוע. 

על יצרן הספחים לריתוך חשמלי לסייר באתר בעת ביצוע הריתוכים וללוות את הקבלן המבצע. מייד עם התחלת הביצוע על הקבלן הראשי לקרא לשירות השדה של ספק האביזרים וספק הצינורות בכדי לוודא שהקבלן הוא בעל תעודת הסמכה לריתוך ושברשותו נמצאים כל הכלים הנדרשים לביצוע הריתוכים לפי מפרט ספק האביזרים.

      מייד לאחר ביצוע קו מים באורך 300 מ' יונפק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים ע"י יצרן הספחים.

חיבור לצינור פלדה או למגופים יבוצע באמצעות מתאם אוגן ארוך לריתוך חשמלי ואוגן פלדה מצופה פלסטיק כמפורט בפרט 2018/112/S7b. 

האוגנים בקווי מים יהיו לפי תקן 2501 ISO/DIN במקרים מיוחדים ובאישור המתכנן יותקנו אוגנים מתאימים לתקןBS .

האטמים שיותקנו בין האוגנים יהיו דו שכבתיים בעובי 5 מ"מ המתאימים ללחץ 40 בר דוגמת תוצרת "גומטק" או ש.ע. מאושר, מתאימים למי שתייה.

במעברים מצנרת פוליאתילן מצולב לאביזרים עם הברגה, כגון ברזים או צינור פלדה או אביזר עם הברגה אחר יותקנו אביזרי פלסאון עם הברגת פליז. התקנת אביזרי מעבר הברגה עם הברגה מפוליאתילן לא מאושרת.

לצינורות מים ו/או קולחים עשויים פוליאתילן מצולב בקטרים 75-400 מ"מ הכיסוי במדרכות יהיה בין 100-130 ס"מ ובשצ"פים כיסוי ממוצע יהיה 90 ס"מ. כיסוי ממוצע לצינורות בכבישים יהיה 120 ס"מ. צינורות מושחלים בשרוולים יונחו בעומק רדוד כפי שמסומן בחתך תיאום מערכות אך יוגנו ע"י שרוולי פלדה.

57.2.3    התקנת צינורות פלדה

1. ריתוך צינורות פלדה

צינורות הפלדה יחוברו בריתוך לפי הוראות מפעל "צינורות המזרח התיכון". הרתך יהיה בעל תעודת רתך מוסמכת ע"י המפעל או ע"י חב' "מקורות". חיתוכי צינורות, בהתאם לצורך, יעשו רק ע"י סכין ארק אייר. יש להקפיד על שלמות הציפוי הפנימי ולתקן כל פגיעה לפי הוראות מפעל הצינורות. ריתוך הצינורות יעשה עפ"י פרק 57042 במפרט הבין-משרדי. לפני ריתוך יש לדאוג לתיקון ציפוי פנימי.

ריתוך צינורת הפלדה יבוצע עלפי שיטת הריתוך החדשה הנקראת הצמדה מלאה אשר מומלצת ע"י המפעל "צינורות מזרח התיכון" וחב' "מקורות". יתרונות השיטה בפשטות הביצוע וקבלת ריתוכים עמידים בפני קורוזיה לאורך שנים.

נדרשת חריטת הצינור עם פזה בזווית חריטה של º40 ואילו פני השורש הונמכו למידה המינימאלית, עד למצב שפני השורש הינם 0 מ"מ. הפתרון של ריתוך בהצמדה המלאה נועד לאפשר ביצוע ריתוך בחדירה מלאה, כאשר הצינורות המרותכים מוצמדים ללא השארת רווח.

השלמת ראשים בחיבור בין צינורות בריתוך מבוצעת ע"י יריעות מתכווצות בחום.
השלמת ראשים לספחים כגון: הסתעפויות, קשתות וכו' מבוצעת ע"י סרטים מתכווצים בחום.

30% מהריתוכים יבדקו בדיקה רדיוגרפית ע"י מכון התקנים  או מכון אחר מוסמך אשר יאושר
ע"י המפקח. בדיקה זו תהיה כלולה במחיר היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד.

במקרה ובדיקה ראשונית זו לא תיתן תוצאות משביעות רצון, יערוך המהנדס בדיקות רדיוגרפיות נוספות או דסטרוקטיביות על חשבון הקבלן.

בנוסף להנ"ל, המפקח יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך. המפקח יהיה רשאי על סמך בדיקותיו ושיקול דעתו הבלעדי, לפסול ריתוכים לקבוע אופן ביצוע ריתוכים, להפסיק עבודת רתכים לא מקצועיים, לדרוש בדיקות ריתוכים ולהורות על כל פעולה שיש לעשותה/להימנע ממנה בקשר לריתוך הצינורות.

כל ההוצאות שעשויות להיגרם לקבלן כתוצאה מפיקוח על עבודות הריתוך, יהיה על חשבון הקבלן. כל הבדיקות הרדיוגרפיות, התיקונים ובדיקות נוספות יהיו על חשבון הקבלן.




הדרישות לטיב הריתוכים בבדיקות רדיוגרפיות

הריתוכים יבדקו לפי ת"י 1462.

הפגמים העלולים להופיע בריתוכים הם:

 	1. חוסר חדירה וחוסר היתוך.

 	2.  שריפה.

 	3. מובלעות סייגים.

 	4. נקבוביות או בועות גז.

בכל מקרה שהריתוך אינו עומד בדרישות התקן, יש לחתוך את הריתוך ולבצע מחדש.

שאר הפגמים מותרים בתנאים מסוימים וניתן לתקנם. התיקונים ייעשו בהתאם להוראות המהנדס. סדקים אינם מותרים בשום מקרה.

2. צביעת צנרת עילית

קטעים של צינורות הפלדה עיליים או מותקנים בתאי מגופים יצבעו מבחוץ במערכת צבעים תלת שכבתית עלפי המפרט הבא:

· הכנה לצביעה ע"י ניקוי חול לפי תקן שוודי SA 2.5 או ניקוי בריסוס גרגירי פלדה.
· שכבת צבע יסוד באמצעות "יסוד אפוקסי עשיר אבץ SSPC " בעובי 80 מקרון.
· שכבת צבע ביניים "מולטיפוקסי" בעובי 120 מקרון.
· שכבת צבע עליון "טמגלס" בעובי 50 מקרון בגוון זהה לגוון צבע ביניים. סה"כ עובי שלוש שכבות 250 מקרון.

כל הצבעים מתוצרת "טמבור" או ש.ע. מאושר. הדרישה לגוון של שכבת צבע עליון תיקבע ע"י המזמין ותימסר לקבלן במהלך הביצוע. על הקבלן לפנות למפקח לשם קבלת הנחיות לגבי הגוונים טרם ביצוע מערכת הצביעה.

3. חיבור צינורות פלדה

כל חיבורי צנרת בעלי קטרים מעל "3 באמצעות ריתוכים, אוגנים או מצמדים. 

צינורות  קטנים מ-"2 כולל יחוברו באמצעות הברגה. הברגים יהיו מצופים קדמיום.

האוגנים יתאימו לתקן DIN))ISO   ורק אם אביזרים מסוימים יסופקו עם אגנים לפי תקן אחר , יהיה על הקבלן להתאים האוגנים הנגדיים לתקן האביזר . לא תשולם שום תוספת מחיר על התאמת האוגנים או מחבר לאוגן לתקן אחר לפי תקן האביזר .	
	
המצמדים יהיו עשויים פלדה 37.2 - ST עם ציפוי רילסן ואטם E. P. D .M  .
האוגנים יהיו מדגם אוגן מחליק לריתוך   Plane welding flangeואוגן צוואר Welding neck flange. אוגנים יתאימו ללחץ עבודה של PN16.


57.2.4         בדיקת לחץ
	
	בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 57038 של המפרט הבין-משרדי. הבדיקה תבוצע בלחץ 12 אטמוספרות. 

      את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון  לאישור. 

המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום חיבורים והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים  לסגירת קצוות הצינורות, משאבות ומנומטרים מתאימים  ליצירת הלחץ  ומדידתו. המנומטרים יהיו מכוילים ובדוקים ע"י מכון התקנים. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ יחשב ככלול במחירי יחידה השונים.

במידה ותידרש בדיקה חוזרת באשמת הקבלן המבצע עלות הבדיקה תהיה  על חשבון הקבלן המבצע.

57.2.5       שטיפת וחיטוי הקווים

	שטיפת וחיטוי הקווים יעשה לפי הנחיות משרד הבריאות הרצ"ב בנספח א' למפרט המיוחד כמפורט בפרק ג': " ניקוי וחיטוי צנרת מים" באמצעות תברואן מוכר ע"י משרד הבריאות ובעל רישיון.

	עם גמר ביצוע החלפת המגוף או התחברות לקו קיים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים לפני ואחרי המגוף שהוחלף בין שני מגופים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן.

	פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים ,כגון: מגופים, צינורות, הדרנטים וכו'. פעולה זו תהיה באישור של משרד הבריאות ובתאום עם המפקח.

57.2.6      מדידה לתשלום 

המדידה תהיה לפי מטר אורך, מסווג לפי קוטר וסוג צינור מים ו/או קולחים. המחיר מ"א יכלול רכש צינורות, כל חומרי עזר, העמסת הצינורות במפעל היצרן, הובלתם לשטח העבודה, אחסונם, פיזור הצינורות לאורך התוואי, חפירה ו/או חציבה, ביצוע דיפון ותמיכות בתעלות, חפירה בעבודת ידיים, הן להנחת הצינורות והן לחשיפת וגילוי תשתיות קיימות, מצע ועטיפת חול, ביצוע חיתוכים וריתוכים למיניהם, הנחת הצינורות, מילוי החפירה בחול A1,A3 בשכבות במלוא עומק התעלה כמצוין בפרט עד לתחתית המצע (השכבה העליונה ברום הפיתוח), אספקת כל ספחים והאביזרים שלא מוזכרים בסעיפים נפרדים כגון דרסרים, היצרויות ומעברי קוטר, קשתות מכל הסוגים, מסעפים עם יציאות מאוגנות או רוכבים עם יציאות לריתוך חשמלי, בדיקת רדיאוגרפית, בדיקת לחץ, שטיפה, חיטוי, סרט סימון בצבע וכיתוב מתאים למים ו/או לקולחים להשקיה  וכו', הכל כמפורט בסעיפים הרלוונטיים במפרט לקבלת צינור מונח בקרקע מושלם. כמו כן עלות הנחת הצינורות תכלול מעבר מכשולים, אלמנטים של פיתוח והחזרת מצב השטח לקדמותו אשר לא נזכרים במפורש בסעיפי כתב הכמויות. 

שיטת המדידה תהיה כמפורט בסעיף 57.00.01 של המפרט הבין-משרדי אך תהיה  ברוטו כולל את כל האביזרים הן בתאים והן מחוצה להם. עומק  החפירה לא יימדד  לצורך תשלום, יהיה כזה שיבטיח מינימום כיסוי כמפורט במפרט או בתכנית.
 
57.2.7      התחברויות למערכות מים קיימות

התחברות למערכת מים קיימת תבוצע בתאום עם הרשות המקומית/ תאגיד מים וביוב והאוכלוסייה הנמצאת בקרבה למקום ביצוע העבודה.  
הפסקת המים תהיה קצרה ככל האפשר. ההתחברות תבוצע אך ורק אחרי חיטוי הקווים החדשים כנדרש.
הקווים ינקזו והמים יורחקו למקום מאושר ע"י המפקח. עבור הפסקת מים חוזרת במידת הצורך לא תשולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
ההתחברויות לצינורות אסבסט צמנט ופי. וי. סי. תבוצענה בשני שלבים ותכלול את כל האביזרים הדרושים , כגון : מחברי אוגן, מחברי רב קוטר ו/או הסתעפות רב קוטר 2000 עם יציאה מאוגנת וחבק הידראולי דגם נפתח על צינור אסבסט ו/או על צינור פי.וי.סי., שרוולים, מצמדים, גושי עיגון מבטון, טבעות עיגון, אוגנים וכו'. ההתחברויות תבוצענה לפי פרטים, המדידה לתשלום תהיה לפי קומפלט.

התחברות לצינור מים קיים יכלול את המעבר של כל המכשולים והמערכות תת הקרקעיות הקיימות, גדרות וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו.

57.2.8        הנחיות להנחת צינורות ביוב בקרבת צינורות מים

הנחת קווי ביוב וקווי קולחים להשקיה בקרבת צינורות מים תהיה בהתאם להנחיות (מש"ל) משרד הבריאות בגרסה המעודכנת. יש להקפיד בביצוע מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה במרווחים אופקיים ואנכיים הנדרשים. במידה ויהיה צורך, בהצטלבויות בין קווי מים לקווי ביוב/קולחים, קווי הביוב/הקולחים להשקיה יונחו בתוך שרוולים. ביצוע השרוולים יהיה בהתאם למסומן בתוכניות התנוחה ובחתכים לאורך קווי מים ראשיים. 

כמו כן השרוולים יבוצעו לפי פרט סטנדרטי מס' 2018/112/S13k בהתאם לדרישות מש"ל משרד הבריאות הנ"ל.

תשלום עבור ביצוע שרוולים יהיה לפי אורך צינור השרוול ויכלול את כל סוגי העבודות המתוארות בסעיפים הרלוונטיים בכתב הכמויות. 


57.2.9      מגופי טריז ותאי מגופים

המגופים מסוג טריז יהיו מגופים מתוצרת "הכוכב" דגם קצר EKOS או דגם קצר TRS מתוצרת "רפאל" בקטרים "4-"16 או ש.ע. מאושר ללחץ עבודה 16 אטמ'. מגופים בקטרים "4-"12 מתאימים לת"י 61. 

המגופים יהיו בעלי מעבר מלא, גוף עשוי יציקה ספרואידלית GGG40, טריז מגופר EPDM מלא, ציפוי רילסן  פנים וחוץ בעובי 250 מקרון, ציר המגוף לא מתרומם יהיה עשוי נירוסטה 316 בעל טבעת אינטגרלית, ברגים נירוסטה 316. המכסה מתחבר לגוף באמצעות ברגיי אלן מנירוסטה וכשהם שקועים ומכוסים בשעווה. אטמים – O-RINGS-E.P.D.M  + P.T.F.E.

המגופים יסופקו עם אוגנים מתאימים לתקן  DIN. האטמים שיותקנו בין האוגנים יהיו דו שכבתיים בעובי 5 מ"מ המתאימים ללחץ 40 בר דוגמת תוצרת "גומטק" או ש.ע. מאושר. 

כל המגופים יהיו לפי הדרישות בסעיף 57047 של המפרט הכללי. המגופים יותקנו גלויים או בתוך תאים לפי תוכניות התנוחה ופרטים 2018/112/S7a2, 2018/112/S7b2, 2018/112/S7c2.

המגוף יחובר לקו תת קרקעי באמצעות מתאם אוגן לריתוך חשמלי ואוגן מתכת מצופה פלסטיק בצנרת פוליאתילן מצולב או אוגנים בצנרת פלדה. הברגים יהיו מצופים קדמיום, יש לגרז את הברגים והאומים לצורך הרכבה קלה. 

המגופים יסופקו עם גלגלי פתיחה מורכבים. כמו כן עם כל 5 מגופים הקבלן יספק ידית פתיחה אחת באורך כ- 1.5 מ' המיועדת להפעלת גלגל פתיחה עם תפס משולש. הידיות תימסרנה לתאגיד במעמד מסירת המערכת. עבור הידיות לא ישולם בנפרד, מחירן יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

התאים יהיו עשויים אלמנטים מבטון טרומי מתוצרת חברת "אקרשטיין" או ש.ע. מאושר. התאים יהיו בקטרים 100-150 ס"מ כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות. התקרות תהינה ממין כבד D400 להתקנה במיסעה וממין בינוני B125 להתקנה במדרכה. המכסים הינם בקוטר 60 ס"מ, עשויים יציקת ברזל עם כיתוב מתאים המתאר את סוג התשתית, עומס, סמל העירייה/התאגיד וכו'. יש לספק מכסים עם 3 פתחי אוורור. המכסים יותקנו עם מסגרת עגולה עשויה יצקת ומעוגנת בבטון. 
חוליות תאים בקוטר 100-150 ס"מ עשויות בטון טרומי תסופקנה עם שלבי ירידה סטנדרטיים עם ליבת ברזל מצופים פלסטיק אשר ימוקמו בקיר מתחת לפתח הכניסה.  

במקרה של התקנה בשטח מרוצף באבנים משתלבות תסופק מסגרת מלבנית, בשאר המקומות יסופקו מסגרות עגולות. 

חוליית התחתית של תא המגוף תהיה עשויה מבטון טרומי בגובה 50 ס"מ. תחתית תא המגוף תמולא בחצץ מחצבה שטוף עם אבנים בגודל לא עולה על 5 ס"מ ,עובי השכבה כ-20 ס"מ. 
במעבר צנרת בדופן החוליה העליונה יותקן שרוול פי.וי.סי. או PE 100. כמו כן, תותקן תמיכה למגוף על פי המפורט בפרטים. 

המגופים ישולמו לפי סעיף הרלוונטי בכתב הכמויות, מחיר המגוף יכלול אוגנים נגדיים, אביזרים וספחים נדרשים. תאי המגופים ישולמו בנפרד ויכללו את כל מכלול החומרים לרבות תמיכה מגוף, שני מכסים והעבודות להתקנת תא מושלם ומתפקד כמפורט בפרט.

עלות אספקת ופיזור החצץ בתאי המגופים לא תשולם בנפרד ועלותה כלולה במחירי היחידה שונים. 

57.2.10      הידרנטים   

ברזי שריפה עם ראש בודד יבוצעו בהתאם לתוכנית מס' 2018/112/S8a ותקנים ישראליים 448  ו - 449 כמפורט להלן:

ברזי שריפה בקוטר "3 יהיו מתוצרת "הכוכב" או תוצרת "רפאל" מאוגן  עם תושבת מנירוסטה או מפליז בלבד, (מסעף הברגה עם מעבר יצקת). הזקף יהיה זקף מאוגן בקוטר "4 עם ציפוי מלט פנימי ומעבר קוטר בחיבור לראש הידרנט "3. החלק תת הקרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון 
ב-20 כמפורט בפרט הסטנדרטי. הצינור תת הקרקעי יהיה עשוי פוליאתילן מצולב דרג 10 בקוטר 110 מ"מ כאשר יעשה שימוש בזקף אנכי מיוחד להידרנט עשוי פוליאתילן מצולב דרג 15 מתוצרת שער הגולן או ש.ע. מאושר באורך 1.3 מטר המתחבר למתקן שבירה באוגן לפי הפרט. 

מתקן שבירה בקוטר "4 יותקן בקרקע במפלס המפורט בתקן.

על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי אלומיניום בקוטר "3 המתאים לתקן כבאות. הידרנטים יסופקו עם כיפת מגן. ציר להפעלת הברז עשוי נירוסטה 304 אינו מתרומם ונמצא שקוע בתוך כיפת המגן.  

מחיר היחידה ישולם עלפי שני שלבי הרכבה כמפורט בסעיפים הרלוונטיים לכתב הכמויות. המחיר יהיה קומפלט ויכלול את כל האביזרים והספחים, מתקן שבירה, לרבות גוש עיגון מבטון, זקף להידרנט מיוחד מפוליאתילן מצולב דרג 15, קטע צינור תת הקרקעי וכו' בהתאם לפרט.

ברז שריפה עם ראש כפול יבוצע בהתאם לתכנית 2018/112/S8d ותקנים ישראלים הנ"ל. הזקף יהיה מאוגן עשוי קטע צינור פלדה בקוטר "6 ע.ד. "5/32 עם ציפוי מלט פנימי. כמו כן יותקן מתקן שבירה תקני בקוטר "6. החלק התחתון של ההידרנט יהיה עשוי צינור פלדה בקוטר "6 הנ"ל עם עטיפה חיצונית "טריו" או APC-3 עד לחיבור באמצעות אוגנים לצנרת פוליאתילן מצולב בקוטר 160 מ"מ. 

מחיר היחידה ישולם עלפי שני שלבי הרכבה כמפורט בסעיפים הרלוונטיים לכתב הכמויות. המחיר יהיה קומפלט ויכלול את כל האביזרים והספחים, מתקן שבירה, לרבות גוש עיגון מבטון, זקף להידרנט, קטע צינור תת הקרקעי, אוגן עיוור וכו' בהתאם לפרט ותיאור בכתב כמויות.



57.2.15 ברזים כדוריים מפליז

ברזים כדוריים בקטרים "2-"1  יהיו מתוצרת "שגיב" מסדרה 200 או ש.ע. מאושר מתאימים ללחץ עבודה 16 אטמ' עם מחברים וסוגי הברגות מתאימים לחיבור הנדרש לקו או למכשיר.

הברזים עם מעבר מלא, גוף מפליז DZR ,כדור מלוטש ברמה גבוהה לשם האטימות, אטמי גוף טפלון PTFE VIRGIN, אטמי קנה עשויים ויטון, הפעלה ע"י ידית קצרה, הברגות לפי סטנדרטים BSP או NPT כנדרש.


57.2.16 הכנות לגינון

הכנות קולחים לגינון יהיו בקוטר "2  בהתאם לפרט 2018/112/S18b .

מיקום וקוטר הכנות לגינון יהיה בהתאם למסומן בתכניות התנוחה. 

המפרט הכנה לגינון בקוטר "2 מורכב מצינורות פוליאתילן מצולב וספחים לריתוך חשמלי. הקטע האנכי עשוי פוליאתילן מצולב בגוון שחור יוצב בתוך שרוול פוליאתילן עם מילוי חצץ ובטון רזה. ההכנה תיסגר בפקק.

מחיר הכנת הקולחים לגינון בקוטר "2 יהיה קומפלט ויכלול את קטע צינור אנכי וצינור תת קרקעי באורך 3.0 מטרים עשוי פוליאתילן מצולב בקוטר 75-63 מ"מ, לרבות ספחים לריתוך חשמלי, פקק בקוטר "2, צינור שרוול, עבודות עפר בשלמות.


57.3        קווי ביוב
 
57.3.1    סוגי הצינורות
 
קווי ביוב גרביטציוניים יהיו עשויים מצינורות פי.וי.סי. קשיח SN-8 לפי תקן ישראלי 884, עם מחברי שקע - תקע עם אטם גומי בקטרים 200-250 מ"מ.

כמו כן יעשה שימוש בצנרת PE100 Plus לחץ דרג 10 לפי ת"י 4427 בקטרים 250 מ"מ בהתאם למסומן בתוכניות. 

57.3.2   הנחת הצינורות פי.וי.סי. 
 
· הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרקים  57.01 ו- 57.07 במפרט הכללי. חפירת התעלות תיעשה במידות לפי פרט מס' 2020/112/S2c1 או 2020/112/S2f1 בשטח ציבורי פתוח, בשדה, בתוואי הכבישים  והשבילים המתוכננים. אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שמפקח יאשר את החפירה  כמשביעת רצון. הצינורות יורכבו לפי  הוראות היצרן.



57.3.3     מדידה לתשלום 
 
התשלום עבור הנחת צינורות ביוב יהיה לפי אורך הצינור המונח מסווג לפי סוג וקוטר הצינור. לא תשולם תוספת עבור חפירה עודפת, וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.

עומק הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע של עומק בין שני התאים בקצוות הקטע. השתנות העומק בין שני התאים לא תיחשב. בשטח פתוח, העומק הוא המרחק האנכי בין רום פני  הקרקע המדוד לבין רום תחתית צינור הכניסה /היציאה מהתא לכוון הקטע הנמדד. 

בכבישים ושבילים, המדידה תהיה מרום פני שתית הכביש אחרי סיום עבודות עפר בכבישים (פני צלחת). החפירה הנוספת המתחייבת כדי לרפד את התעלה בחול , איננה נחשבת לצורך חישוב עומק הצינור.

במחיר הנחת הצינורות כלול:
  
· אספקת הצינורות, הובלתם, פריקתם ופיזורם לאורך התוואי.
 
· חפירת ו/או חציבה התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב סטנדרטי בהתאם לתנאי  השטח, לרבות ביצוע דיפון ותמיכות בתעלות. 

· אספקה ופיזור חול.

· פירוק אלמנטים שונים של פיתוח והתקנתם מחדש לאחר הנחת קו ביוב.

· הובלה והנחת הצינור בתעלה על כל האביזרים.

· ביצוע ריתוכים למיניהם.

· מילוי חוזר התעלות בהתאם לחתך לרוחב התעלה בחול בכבישים, שבילים ומדרכות עד לגובה תחתית מבנה כביש/מדרכה/שביל ובחומר מקומי מובחר בשטח פתוח.

·  סילוק עודפי חומר חפור לאתר מאושר.

· חציית מכשולים, כגון: צינורות מים , ניקוז, ביוב , קווי תקשורת, חשמל וכו', לרבות קבלת אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך.

· שטיפת קווים וביצוע הבדיקות כמפורט בסעיף 57.3.4.

57.3.4       בדיקת הצינורות

1. בדיקת קווי ביוב לאטימות 

בדיקת קווי הביוב ותאי הבקרה ייעשו בהתאם למפורט בסעיף 570592  ובסעיף 57078 במפרט הכללי, ת"י 1205.6. בדיקת האטימות תבוצע לכל אורך קווי ביוב ולכל תאי ביקורת בקווי הביוב.

לפני ביצוע הבדיקה יש לנקות הצינורות בהתאם למפרט הכללי, מבחן האטימות ייעשה הקבלן בנוכחות נציגי מפעלים יצרני צנרת ותאים.

הכלים והאמצעים לביצוע הבדיקה יסופקו ע"י הקבלן. המכשירים  יהיו בעלי תעודה ממכון הבודק. אין להתחיל בבדיקה ללא אישור המפקח לתקינותם של כל המכשירים. 

2.   בדיקה לישרות הקווים

הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או בכל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי שוחות סמוכות לשם ביטחון שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם.

3.   בדיקה בצילומי טלוויזיה
 
ביצוע הצילום ייעשה בהתאם להנחיות במפרט הכללי, ע"י גוף מוסמך לכך והוא ייתן תמונה שלמה של פנים הצינור ויראה כל פגם בפנים הצינור. המחיר יכלול שטיפת הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות. בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם המדויק.

בדו"ח יכתבו גם תאריך שעת הצילום ותנאי הרקע. הדו"ח יימסר למפקח תוך 24  שעות אחרי ביצוע הצילום בצירוף הקלטת המכילה את סרט וידאו. על החברה הבודקת לשמור עותק סרט הבדיקה לשם גיבוי.

פעולות צילום הצנרת אינה באה למלא את מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח שנתנו במהלך הביצוע.

במידה ובמהלך פעולות הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים ולחוות דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

הקבלן יתקן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. הזמנת הצילום החוזר תעשה ע"י המזמין והקבלן ועל חשבון הקבלן.

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי ממצאים.

בדיקת צינורות בצילומי טלוויזיה יבוצעו לכל אורך קו הביוב, לרבות שלוחות ביוב למגרשים (ניפלים). עבור הבדיקה לא ישולם בנפרד. ביצוע הבדיקה הינו תנאי הכרחי לקבלת המערכת.

למזמין נשמרת את הזכות להזמין ישירות את בדיקת ווידאו ע"י גוף מוסמך מטעמו ולחייב את הקבלן בגין ביצוע הבדיקה. על הקבלן לשתף פעולה ולבצע את כל עבודות ההכנה הנדרשות, כגון סילוק פסולת מהקווים ושטיפה טרם ביצוע הבדיקה.


57.4        תאי בקרה (שוחות בקרה)

57.4.1     תאי בקרה
 
1. שוחות בקרה תהיינה שוחות בקרה עגולות טרומיות עשויות מבטון ב-40 לפי פרטים 2018/112/S3b, 2018/112/S3c, 2018/112/S3d1, 2018/112/S3d2, 2018/112/S3d3 עם אטמים איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'.
 
	חוליות גליליות יתאימו לת"י 658 וסופקו עם תו תקן. תקרות לשוחה או חוליות קונוס לפי ת"י 489.

	שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות טרומיות , שכבת בטון יבש ב-20  בעובי 15 ס"מ, שלבי ירידה, סולמות, תקרות ,מכסים, מחברי שוחה וכו'. 

       השוחות בקוטר 150 ס"מ ומעלה הינן בעלות רשת זיון כפולה מותקנת באלמנטים של בטון טרומי. 
	על הקבלן לקבל את אישור המתכנן על מפעל בטונים שממנו הקבלן מעוניין לספק את האלמנטים הטרומיים, טרם אספקתם לאתר. כל האלמנטים מבטון טרומי יסופקו עם סימון תו תקן ישראלי רלוונטי. 

ב.   שוחות שיבוצעו בתוואי דרכים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.
3. שוחות שיבוצעו בשטח פתוח יבלטו כ- 30 ס"מ מעל  פני הקרקע הסופיים. 
           
4. בשוחות הביוב בקטרים 125-100 ס"מ הנמצאות בתוואי כבישים יבוצעו תקרות שטוחות לפי פרט שבתכנית 2018/112/S5. כמו כן יבוצעו תקרות שטוחות בשוחות ביוב נמצאות בשטח פתוח. 

	התאמת גובה המכסה לרום כביש סופי יעשה באמצעות צווארון בטון טרומי, או במקרים של גובה צווארון מיוחד ע"י יציקת הצווארון מבטון ב-30 מזוין.

       בשוחות ביוב בקוטר 100 ו- 125 ס"מ ובעומק מעל 2.51 מ' הנמצאות בתחום שצ"פים ניתן לבצע  תקרה קונית. לא מאושרת התקנת תקרות קוניות בתחום מסעה. 

	במקרה של התקנת תקרה קונית יש להתאים את מכסה השוחה ביחס לרום פני הפיתוח המתוכנן עם דיוק עד 5 ס"מ. 

	במקרה הצורך בהגבהת תקרה קונית לא יאושר שימוש בצווארון הגבהה מעל פתח הכניסה לשוחה. על הקבלן לפרק את התקרה ולהתקין חוליה טרומית נוספת במלוא קוטר התא ובגובה הנדרש מתחת לתקרה הקונית, כולל אטמי איטופלסט וכו'. כל זאת על חשבון הקבלן.
    
ה.   מכסים לשוחות יתאימו ל ת"י 489. המכסים יהיו בקוטר 60 ס"מ אלא אם צוין אחרת בתכניות. לשוחות יותקנו מכסים מיצקת ממיןD400  לעומס בדיקה 400KN. כל המכסים יהיו עם סמל הרשות וכיתוב מתאים ויסופקו עם מסגרת מיצקת ברזל. 

	מסגרת השוחה תהיה עגולה ומעוגנת בתקרת הבטון. במקרה של עבודה בכביש קיים יש להשתמש בבטון מהיר התקשות דגם רוק קריט 445 Fast Black מתוצרת כימוקריט המיועד לקיבוע מסגרות תאי ביקורת בנתיבי תנועה כאשר נדרש חוזק גבוה תוך זמן קצר. 

		עומק השילוב של סגר המכסה יהיה 60 מ"מ אשר מבטיח יציבות טובה של הסגר ומונע יציאת הסגר מתוך המסגרת בתנאי תנועה מהירה וכבדה.
		שטחי המגע בין סגר לתושבת יהיו חרוטים למניעת הנדנוד הסגר בתוך המסגרת.
	במכסים תותקנה רפידות מיוחדות תוצרת וולפמן או ש.ע. לשיכוך רעש בין הסגר למסגרת למניעת מגע אנכי ישיר בין המתכות.  

ו.    המדרגות בתאי הבקרה תהיינה מפלסטיק עם ליבת פלדה, ברוחב של 30 ס"מ, במבנה של   
סולם אנכי במרווחים אנכיים של 0.33 מטר.
	המדרגות תהיינה מתאימות לת"י 631 חלק 2. המדרגות יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית חרושת ועוגנם ייבדק לפי הוראות ת"י 658.
 
ז.    שוחות שעומקן מעל 3.76 מ' יהיו בקוטר 150 ס"מ לפי פרט 2018/112/S3c. בתא ביקורת בעומק מעל 4.26 מ' יותקן סולם עשוי פיברגלס, מחוזק לקירות בברגי נירוסטה 316 בגודל M12, סולם דוגמת תוצרת "סולגון" דגם 2000 – C או ש.ע. מאושר.
          
   מרחק בין מפלס הפיתוח הסופי ועד למדרגה הגבוהה יהיה כ-40 ס"מ לפי דרישות התקנים.

ח.   כמו כן תאי ביוב בעומק מעל 5.76 מ' בקוטר כמצוין בסעיפי כתב הכמויות יבוצעו לפי פרטים 
	2018/112/S3d1, 2018/112/S3d2, 2018/112/S3d3 עם משטחי שירות ביניים (פודסטים) מבטון ב-30 מזוין מעוגנים לקירות התאים, לרבות סולמות נירוסטה 316 או פיברגלס דגם 
	С-2000 או ש.ע. מאושר. כמו כן יותקנו מעקות בטיחות מנירוסטה 316 או פיברגלס.   
         
	המרחק בין מפלס הפיתוח הסופי ועד למדרגה הגבוהה יהיה כ-55 ס"מ, לפי דרישות התקנים.

ט.   חיזוק קונסטרוקטיבי של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש מהקבלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקבלן והוא  כלול במחירי השוחה.

י.    כל שוחת הבקרה תיבדק בדיקת אטימות; פתחי הצינורות בכניסות וביציאה מהשוחה - ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל גובהה לאחר שעתיים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השוחה. אם נמצאו סימני נזילה יתקן הקבלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט  אחר,תוספת חומרי אטימה או כל  דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.

יא.   חיבור צינורות לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איטוביב" מורכב במפעל  או שווה ערך, אספקת המחברים תהיה ע"י  הקבלן ועל חשבונו.

	 בחלל בין המחבר "האיטוביב" לדופן הצינור יותקן שרוול ספוגי תוצרת "וולפמן" או ש.ע. . 

יב.  בקרקעית השוחות יבוצעו עיבודים (מתעל) מבטון ב - 15 בגובה של קוטר הצינור המלא במוצא שפכים מהשוחה. רצפת השוחה תהיה ב-5 ס"מ נמוכה יותר מרום תחתית צינור יציאה לצורך יציקת העיבוד.
     
יג.  תחתיות משולבות בטון ופוליאתילן דוגמת "מגנופלסט" לא מאושרות.

יד.  מחיר השוחה יכלול את כל העבודות, המרכיבים והחומרים (לרבות מחברי  
השוחה) הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לפרטים  ,2018/112/S3b  ,2018/112/S3c ,2018/112/S3d1, 2018/112/S3d2, 2018/112/S3d3 2018/112/S4, 2018/112/S5, לרבות חפירה ו/או חציבה, חפירה נוספת מסביב לשוחה , סילוק חומר חפירה עודף ומילוי חול בהרטבה והידוק מסביב לשוחה. 
       המדידה לצרכי תשלום תהיה מסווגת לפי קוטר ועומק השוחה עלפי תאור בסעיפי כתב הכמויות.
 
       מחיר כולל  רכישת כל החומרים, העמסתם במפעל, הובלה לשטח העבודה, אחסון, אספקת מחברי שוחה בכל מספר נדרש, שכבת ביסוס מבטון יבש, איטום בין החוליות , שלבי ירידה או סולם כמפורט בכתב הכמויות, יציקת תעלות הזרימה בתחתית  השוחה, חפירה ומילוי בחול מסביבה ואדמה מקומית מהודקת לקבלת שטח מסודר כמו שהיה. בכבישים ובמדרכות כלול במחיר השוחה התאמה לפני השטח. צווארון בטון סביב מסגרת המכסה בגובה מינימלי, קיבוע מסגרת המכסה ע"י בטון מהיר התקשות, השלמת הריצוף, האספלט וכיו"ב כפי שהיה לפני תחילת העבודה.
		
	עבור תוספת 8% צמנט למילוי חול מסביב לתא ביקורת אשר יבוצע מרום תחתית תא ביקורת ועד לרום תחתית החלפת קרקע בכביש/שביל ו/או מדרכה יהיה תשלום לפי סעיפים נפרדים בכתב הכמויות. המחיר מסווג לפי קוטר ועומק התאים.

57.4.2     תוספת למפל חיצוני 
 
א.  במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם מהשוחה יבוצע בשוחה
      מפל כמפורט להלן.

ב.  אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה איננו  עולה על 40 ס"מ   
      יבוצע "מפל פנימי" בתוך השוחה ע"י עיבוד  תעלת הקרקעית (הבנצ'יק).

 ג.   אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול מ- 40 ס"מ, או   
    במקום שכתוב במפורט בתוכנית, יבוצע מפל  חיצוני בהתאם  
    לפרט 2018/112/S6.

ד.   מפל חיצוני לפי פרט 2018/112/S6 ישולם כתוספת לתשלום בגין השוחה  
      בהתאם לסעיף נפרד בכתב הכמויות.

57.4.3       הקמת תא על קו ביוב קיים 

כולל תיאום עם הרשויות המפעילות, העירייה/התאגיד והודעה מראש למשתמשים, על הפסקה בהזרמת המים. 
טיפול בזרימת הביוב, הפסקת ההזרמה תהיה  קצרה ולא תשולם תוספת אם יהיה צורך בהפסקה חוזרת.

הקמת תא חדש על קו ביוב קיים תכלול חפירה, לרבות חפירת ידיים, שאיבת השפכים באמצעות משאבה מותקנת בתא ביוב במעלה הקו וקו סניקה עשוי צינור גמיש על פני הקרקע עד לתא ביוב במורד התקנת פקקים ו/או שימוש בביובית לשם מניעה גלישת השפכים.

אחרי ביצוע קו מעקף שפכים זמני אפשר לפרק קטע צינור ביוב ולהתקין תא ביוב טרומי כולל מחברי תא מסוג איטוביב או ש.ע. מאושר בחיבור לצינור קיים הכל עלפי מפורט בסעיף  57.4.1.

שיטת ביצוע אחרת כוללת יציקת רצפת בטון מזוין ודפנות התא מתחת לצינור קיים והרכבת חולית בטון טרומי מעליו עם הפתחים המתאימים לצינור הקיים, תוך כדי יציקת עיבוד מסביב לצינור הקיים כולל מתעל לצינורות מתוכננים. איטום מסביב לצינורות במעבר דופן תא ביוב יעשה תוך כדי שימוש באטם מתנפח מלופף מסביב לצינור וחומרי איטום וחומרי עזר נוספים כפי שמפורט בפרט 2018/112/S14c. 

על הקבלן להגיש את שיטת הביצוע לאישור המפקח שבוע לפחות טרם ביצוע העבודה. 
מחיר היחידה כולל את כל סוגי העבודה והחומרים הנדרשים לקבלת תא חדש על קו קיים מושלם ומתפקד עלפי המפרט. 

57.4.4     חיבור ביוב לשוחה קיימת 

א. חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור   
הרשות המקומית ועל פי האמור במפרט  הכללי. חיבור הקו החדש לשוחת ביוב קיימת יבוצע ע"י קידוח בדופן התא עם מקדח כוס, ולקווים בקוטר "10 ופחות התקנת מחבר F-905 מתוצרת אקרשטיין או ש.ע.  (בהתאם להנחיית יצרן הצינורות). לצינורות בקוטר "12 ומעלה האיטום במעבר צינור בדופן תא ביוב יעשה לפי פרט 2018/112/S14c.

ב.   חיבור לשוחת ביוב קיימת יכלול טיפול בזרימה, יציקת בנצ'יקים חדשים, עבודה ברטוב וכו'.

ג.  התחברות לקו ביוב קיים יכלול תאומים עם הרשות המקומית, שאיבת מי הביוב משוחה 
במעלה התא אליו מתחברים לשוחה במורד הקו ו/או שאיבת שפכים ע"י ביובית וכל הנדרש לקבלת חיבור מושלם לתא, החזרת מצב השטח לקדמותו וכו'. הפסקה בשירות הביוב תהיה קצרה ככל שניתן.

57.4.5    ביטול שוחות ומתקנים אחרים והחלפת שוחות
 
א.   לא תבוטל שוחה לפני שהשפכים שעברו דרכה הוזרמו למערכת חדשה ולפני אישור     
       המפקח.

ב.    החלפת שוחה תיעשה ע"י בנית שוחה חדשה ליד השוחה המבוטלת. המקום ייקבע ע"י      
       המפקח. רק לאחר ביצוע ההתחברות של השוחה החדשה אל קו הביוב, תבוטל השוחה  
       הקיימת.
       	
ג.     ביטול שוחה כולל:

· חפירה מסביב לשוחה המבוטלת.

· פירוק האלמנטים המרכיבים את השוחה, הוצאתם מהחפירה 
והובלתם לאתר אשפה מוכר.

· סתימת צינורות הכניסה והיציאה  מהשוחה בבטון ב-20.

· מילוי השוחה במצע סוג א'.

· מילוי שארית החפירה באדמה מקומית מפוררת ונקייה מאבנים ומפסולת.

· הידוק המילוי בשכבות של 20 ס"מ.

· תיקון והשלמת ריצוף, אספלט וכיו"ב בהתאם למיקום.

ד.	אין להשתמש באלמנטים משוחה מפורקת לבניית שוחה חדשה.

ה.      החלפת טבעת עליונה או תקרה של שוחת ביקורת כוללת:

· החפירה הדרושה.

· אספקת האלמנט הנדרש להחלפה.

· פירוק האלמנט הישן והובלתו לאתר אשפה מוכר ומאושר על  ידי הרשויות.

· התקנת האלמנט החדש לפי סעיף 57.04.01 לעיל.

· מילוי שארית החפירה באדמה מקומית מפוררת ונקייה מאבנים  ומפסולת.

· הידוק המילוי.

· החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות כולל תיקון והשלמת ריצוף, אספלט וכיו"ב.
		
	

מדינת ישראל - משרד הבריאות
הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים
(נוסח מעודכן ספטמבר 2006)
חלק א: כללי

1. תחום / חלות

1.1 מסמך זה מחליף את כל המסמכים שקדמו לו בנושא זה.
1.2 הנחיות אלו חלות על מערכות מי שתייה ציבוריות ופרטיות המיועדות לצריכה סניטרית, ולמערכות מים חקלאיות המגובות במים שפירים.
1.3 ההנחיות חלות על מערכות חדשות ועל מערכות קיימות כאחד.
1.4 המסמכים המפורטים להלן מהווים את הבסיס החוקי להנחיות:
פקודת בריאות העם (1940 חלק ה1): 
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תשל"ד – 1974, נוסח משולב התש"ס – 2000. תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), התשמ"ג – 1983, נוסח משולב התשנ"א – 1991.
חוק המים – התשי"ט 1959
חוק התכנון והבנייה: 
הוראות למתקני תברואה – פרק 2 הספקת מים, סעיף 2.17.
תקנים ישראליים:
ת"י 1205.1 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם– מערכות שרברבות: מערכות אספקת מים קרים וחמים
ת"י 1525 חלק 2 – תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה – מערכות שירות
ת"י 5438: כימיקלים לטיפול במי שתייה

2. הגדרות

בהנחיות אלה:
2.1 כל ההגדרות הן ע"פ ההגדרות בתקנות בריאות העם המפורטות בסעיף מס' 1 (תחום/חלות).
2.2 ההתייחסות לבריכה ומאגר זהה.
· 3. דרישות כלליות

3.1     העוסקים בניקוי וחיטוי

3.1.1 הניקוי והחיטוי יתבצע רק ע"י מי שהוכשר לכך ע"י משרד הבריאות. 
3.1.2 כל העוסק בניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי שתיה (מאגרים, צנרת וכו') יעבוד לפי דרישות בטיחות וסביבה ע"פ כל דין. 

3.2     החומרים והציוד

3.2.1 המים המשמשים לניקוי יהיו ממקור מי שתייה מאושר.
3.2.2 כל החומרים שיכללו בתהליכי העבודה (ציפוי, צביעה, אטימה, סיכה, ניקוי וחיטוי) יהיו מאושרים ע"י משרד הבריאות. אחסון החומרים יהיה בתנאים נאותים.
3.2.3 יש לדאוג לכך שהחומרים והציוד לא יגרמו לפגיעה בשלמות המבנה, הציפוי, האטימה והאביזרים של מערכת אספקת המים וחלקיה (בהתאם להוראות היצרנים).
3.2.4 ציוד העבודה יהיה מיועד אך ורק לשימוש במי שתייה, ויאוחסן בתנאים נאותים המונעים את זיהומו.

3.3     שונות

3.3.1 ניקוז מי הטיפול יוסדר ויאושר עם הרשויות המוסמכות.
3.3.2 ניקוי מאגרים המשמשים גם לכיבוי אש יבוצעו בתיאום עם רשויות הכיבוי.
3.3.3 בכל שלבי הטיפול יש למנוע חדירת מזהמים.
3.3.4 בכל שלבי הטיפול יש להשתמש רק במים ממקור המאושר לשתייה.
3.3.5 במקרים בהם הבריכה עשויה מחומרים שונים מבטון, ניתן לבצע את  הניקוי והחיטוי עם התייחסות לדרישות   היצרן, בתנאי שלא יסתרו את דרישות משרד הבריאות בהנחיות אלו. 

חלק ג: ניקוי וחיטוי צנרת מים
· נסיבות לביצוע שטיפה וחיטוי צנרת

1. התקנת מערכת אספקת מים חדשה

לפני אישור אספקת מים ממערכות מים חדשות, יש לדאוג לניקוי וחיטוי המערכת לשם הרחקת מזהמים, ולמניעת טעם וריח לוואי עם תחילת השימוש.  

ב. פתיחת צנרת 

מערכת המים, הסגורה בדרך כלל והפועלת בלחץ ניכר, עלולה להיפתח עקב הצורך בתיקון פיצוץ או נזילה גדולה, או עקב החלפת צנרת או אביזר ישנים בחדשים. פתיחת המערכת עלולה לגרום לחדירת לכלוך וזיהומים לתוכה, לכן יש לשטוף ולחטא את הצנרת הרלוונטית על כל אביזריה לפני חיבורה מחדש לשאר מערכת המים.

ג. שינוי ייעוד הצנרת
    
מערכת מים שלא שימשה לשתייה (כגון השקיה בקולחים), יכולה לעבור הסבה לאותו שימוש, אך ע"י אספקה ממקור מי שתייה.
ההסבה תיעשה רק על סמך אישור המנהל, והיא תכלול הגנה מזרימה חוזרת ופעולות ניקוי וחיטוי.

ד. חדירת זיהום למערכת

באירועי זיהום המתרחשים במערכת פעילה יכולות להידרש פעולות של ניקוי וחיטוי כחלק מהטיפול באירוע. פעולות הניקוי והחיטוי יתבצעו רק ע"פ דרישות המנהל ויתאימו לרמת הזיהום ולאופי המערכת.
ה. פעילות תחזוקה ומנע 

שטיפת מערכת הובלת מים מתבצעת לשם מניעת ירידה באיכות המים, עקב בעיות שהן תוצאה של:  שינוי מקור המים, שינויים במשטר התפעול, תהליכי קורוזיה, זרימה איטית או מים עומדים (בסופי קווים עיוורים). שטיפה תקופתית של מערכת המים עם דגש על אזורים בעייתיים, יחד עם שמירה על רמת חיטוי נאותה, יכולה להועיל מאוד במניעת היווצרות ביופילם, משקעים וזיהומים מיקרוביאלים.
ו. תיקון נזילה בקו פעיל
מקרה חריג לדרישות הבאות הוא תיקון נזילה בקו פעיל. במקרה זה, הטיפול מתבצע תוך שימוש באמצעי הידוק, בשעה שהקו מלא מים ותחת לחץ מערכת ההספקה ואינו מכוסה באף נקודה במים העומדים בחפירה.
   כל האמור בסעיפים שלהלן בחלק ג' מתייחס לנסיבות המפורטות בסעיפים א,ב,ג,ד.
   לסעיף ו' ניתנת התייחסות בסעיף 5.2.
   לסעיף ה' ניתנת התייחסות נפרדת בחלק ד' של ההנחיות.

1. הכנת הצנרת לניקוי 

1.1 ניקוז מוקדם

יש לנקז את המים בצנרת לפני תחילת העבודה.  

1.2 הכנת הצנרת לניקוי והגנתה
 
1.2.1 הגנה על הצינור ואביזרי הצנרת
 
על הצינורות ואביזרי הצנרת להיות מוגנים מלכלוך באתר הבניה. חיוני להקפיד על צמצום הזמן שבין הובלת הצינורות והתקנתם, וכן להקפיד על טיפול ואחסון זהירים, הנחת הצינורות לאורך החפירה בעת הבאתם לאתר, כיסויים וסגירת הפתחים. יש לנקוט ביתר זהירות בטיפול ואחסון של אטמי החיבורים מאחר וחיטוי אטמים אלה הוא קשה במיוחד. 

1.2.2 ניקוי ראשוני של הצינור

ככל שפנים הצינור נקי יותר, יעילות החיטוי עולה, לכן לפני ההתקנה יש לנקות באופן יסודי את הצינורות והחיבורים מלכלוך גס, עפר ומשקעים. משקעים שאינם ניתנים לסילוק על ידי אמצעים מכניים, מומלץ  לנגב עם תמיסת היפוכלוריט 5%. 

1.2.3 בקרה בעת הנחת הצינורות 

חיבור כל הצינורות המונחים בחפירה יושלם לפני תום מלאכת היום. כל פתחי הצינורות יכוסו ויסגרו היטב בשעה שעבודה אינה מתנהלת. אמצעי זהירות אלה יינקטו גם בשעה שבתעלה נמצאים מים עומדים (כתוצאה מהצפה, נזילת ביוב, ניקוז, חלחול וכו'). יש לדאוג שהפקקים יישארו במקומם עד שכל המים המזוהמים ינוקזו. 

2. ניקוי הצנרת
 
2.1 לאחר גמר ההתקנה (ולפני החיטוי) יש לשטוף את המערכת על מנת לסלק את כל המשקעים העלולים להיכנס ולהישאר בצינורות. השטיפה מתחילה לאחר פתיחת מוצאים או הידרנטים והזרמת המים מכיוון המקור אל המוצאים. יש להקפיד על פתיחת מוצא בקצה הקווים, כדי להבטיח שכל המים העכורים יצאו מתוכו. על מנת שהשטיפה תהיה יעילה, מומלץ על מהירות של 1 מטר / שניה לפחות. 

2.2 במידה שמהירות הזרימה המצויה אינה מספקת, או במידה ששטיפה בלבד אינה יעילה מספיק, אזי יש צורך באמצעי ניקוי מכניים אחרים, כגון פקקי קצף מברשים ספוגיים (פיגים) או משחולות. 

2.3 בעת השטיפה ישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. 

2.4 השטיפה תמשך עד לקבלת מים צלולים במיכל מזכוכית שקופה. לאחר השטיפה יש לבצע ניקוז נוסף של הצינורות כהכנה לחיטוי.
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התיאור נוצר באופן אוטומטי]1. כבישים וניקוז
2. תוכניות קונסטרוקציה
	מס' תוכנית
	שם תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך

	גשר צפוני

	S3273-2-NB-001
	תכנית רפסודה. קירות גשר וקירות תומכים 
	1:100
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-NB-002
	חתך A-A טיפוסי לאורך (טפסנות)
	1:25
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-NB-003
	חתך B-B  (טפסנות)
	1:25
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-NB-004
	חתך C-C (טפסנות)
	1:25
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-NB-005
	חתך D-D (טפסנות)
	1:25
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-NB-007
	חתך C-C (ברזל זיון)
	1:25
	P0
	11/04/2024

	S3273-2-NB-008
	חתך D-D (ברזל זיון)
	1:25
	P0
	11/04/2024

	S3273-2-NB-010
	תכנית מפלס עליון (טפסנות)
	1:100
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-NB-011
	פרט חיבור מעקה פלדה
	1:10
	P0
	15/08/2021

	S3273-2-NB-100
	פרישות קירות גשר וקירות תומכים
	1:100
	P0
	15/08/2021



	מס' תוכנית
	שם תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך

	גשר דרומי

	S3273-2-SB-001
	תכנית רפסודה. קירות תומכים  גשר וקירות 
	1:100
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-SB-002
	חתך A-A טיפוסי לאורך (טפסנות)
	1:25
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-SB-003
	חתך B-B  (טפסנות)
	1:25
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-SB-004
	חתך C-C (טפסנות)
	1:25
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-SB-005
	חתך D-D (טפסנות)
	1:25
	P1
	15/08/2021

	S3273-2-SB-007
	חתך C-C (ברזל זיון)
	1:25
	P0
	11/04/2024

	S3273-2-SB-008
	חתך D-D (ברזל זיון)
	1:25
	P0
	11/04/2024

	S3273-2-SB-010
	תכנית מפלס עליון (טפסנות)
	1:100
	P0
	15/08/2021

	S3273-2-SB-011
	פרט חיבור מעקה פלדה
	1:10
	P0
	15/08/2021

	S3273-2-SB-100
	פרישות קירות גשר וקירות תומכים
	1:100
	P1
	15/08/2021



3.  עבודות איטום
	תיאור
	מס' תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך

	גשר צפוני- תוכנית סימון
	1000
	ללא
	2
	10/07/2024

	גשר דרומי- תוכנית סימון
	2000
	ללא
	2
	09/07/2024

	פרטי איטום
	3000
	ללא
	2
	09/07/2024



4.  חשמל ותאורה
	תיאור
	מס' תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך

	תשתיות חשמל ומערכות
	1526-1
	1:500
	22
	08/07/2024

	תשתיות חשמל ומערכות
	1526-1
	1:500
	22
	08/07/2024

	פרטים
	1526-pratim
	ללא
	6
	08/08/2022





5. פיתוח וגינון
	מס' תוכנית
	שם תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך
	סטטוס

	גשר צפוני

	01-01
	תכנית פיתוח כללית
	1:250
	0
	14.07.2021
	

	01-02
	תכנית פיתוח-מפלס תחתון
	1:100
	0
	14.07.2021
	

	01-03
	חתכים אדריכליים
	1:100
	0
	14.07.2021
	

	01-04
	חזיתות גשר אדריכליות
	1:100
	0
	14.07.2021
	

	01-05
	פרישת קירות
	1:100
	0
	14.07.2021
	

	01-06
	תכנית ריצופים
	1:250
	0
	14.07.2021
	

	01-07
	תכנית צמחייה והשקייה
	1:250
	0
	14.07.2021
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	גשר דרומי

	02-01
	תכנית פיתוח כללית
	1:250
	0
	14.07.2021
	

	02-02
	תכנית פיתוח-מפלס תחתון
	1:100
	0
	14.07.2021
	

	02-03
	חתכים אדריכליים
	1:100
	0
	14.07.2021
	

	02-04
	חזיתות גשר אדריכליות
	1:100
	0
	14.07.2021
	

	02-05
	פרישת קירות
	1:100
	0
	14.07.2021
	

	02-05
	תכנית ריצופים
	1:250
	0
	14.07.2021
	

	02-07
	תכנית צמחייה והשקיה
	1:250
	0
	14.07.2021
	




6. עבודות ניקוז בנחל בוהו
	תאור
	מס' תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך

	גשר צפוני 
	MMM-DR-000-NET_YRAM-PD-6002-02
	שונה
	2
	25.07.2024

	גשר דרומי 
	MMM-DR-000-NET_YRAM-PD-6001-02   

	שונה
	2
	25.07.2024





7. מים וביוב
רשימת תכניות למכרז
	תאור
	מס' תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך

	גשר צפוני- מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה 
	2018/112/004
	1:500
	0
	28.03.24

	גשר דרומי- מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה 
	2018/112/008
	1:500
	0
	28.03.24




פרטים ספציפיים

	תאור
	מס' תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך

	חתך לרוחב תעלת צינור
	2018/112/S2c1
	ללא
	0
	15.07.24

	חתך לרוחב תעלת צינור ביוב בעומק מעל 4.25 מ'
	2018/112/S2f1
	ללא
	0
	15.07.24

	מילוי חוזר של תעלת צינור לאורך כבישים ו/או מדרכות בחול מצומנט
	2018/112/S2g
	1:12.5
	0
	15.07.24

	תא ביקורת בקוטר 150 ס"מ
	2018/112/S3с
	ללא
	0
	15.07.24

	תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר 150 ס"מ עם פודסט אחד
	2018/112/S3d3
	ללא
	0
	15.07.24

	תחתיות ועיבודים בתא ביקורת
	2018/112/S4
	1:25
	0
	15.07.24

	תקרות בתא ביקורות
	2018/112/S5
	1:25
	0
	15.07.24

	תא ביקורת עם מפל חיצוני
	2018/112/S6
	1:25
	0
	15.07.24

	תא ביקורת עם מפל פנימי
	2018/112/S6f
	1:25
	0
	15.07.24

	תא מגוף מים בקוטר 125-150 ס"מ בצינור פוליאתילן מצולב
	2018/112/S7a2
	1:25
	0
	15.07.24

	תא מגוף מים בקוטר 80-100 ס"מ בצינור פוליאתילן מצולב
	2018/112/S7b2
	1:25
	0
	15.07.24

	הדרנט "3 
	2018/112/S8a
	1:25
	0
	15.07.24

	הדרנט עם ראש כפול  2×3"
	2018/112/S8e
	1:25
	0
	15.07.24

	הכנה לחיבור מים בודד למגרש "4 
	2018/112/S9d
	1:25
	0
	15.07.24

	פרטי הצטלבויות בין צינורות מים, קולחים וביוב – התקנה בשרוול וללא שרוול 
	2020/112/S13k
	ללא
	0
	15.07.24

	הכנה לגינון "2ø
	2018/112/S18a
	1:25
	0
	15.07.24

	חתך לרוחב דרך שירות לאורך מאסף ביוב
	2018/112/S62b
	1:25
	0
	15.07.24

	גשר אירי בדרך שירות במעבר אפיק ניקוז צפוני
	2018/112/S64b
	1:100
	0
	15.07.24

	גשר אירי-תכנית קונסטרוקציה
	2018/112/S64k3
	שונה
	0
	15.07.24

	פרט אביזר לקצה צינור מים/הכנה לעתיד
	2018/112/S65
	ללא
	0
	15.07.24

	עמוד סימון בקווי מים ו/או בקווי סניקה
	2018/112/S95
	1:10
	0
	15.07.24

	פרט חציות כבישים ע"י צינורות מים
	2018/112/S97a
	ללא
	0
	15.07.24




נספח א'

אופן הכנת תכניות עדות (AS MADE)ואישורן
 .1 מטרת התיעוד הנדרש
1. המטרה העיקרית של התיעוד כמפורט להלן היא ליצור ולשמר, במתכונת ברת- קימא, בסיס לתחזוקה, לשיפורים ולשינויים בעתיד.
2. כל הליכי ההכנה, הבדיקה והאישור של תוכניות עדות (AS MADE) יהיו מכוונים להשגת מטרה זו ויבוצעו בהתאם לנוהל 08.07.27 - "הכנת תכניות עדות ואישורן" של "נתיבי ישראל" ולמפרט CAD של החברה
2.  כללי 
1. על הקבלן להכין, באמצעות, בין היתר, מודד מוסמך מטעמו, תוכניות עדות לאחר ביצוע, בתום כל שלב ביצוע/שלב ביניים ובתום השלב הסופי. התוכניות תיערכנה לפי מפרט CAD של נתיבי ישראל. כל הפרטים במפות/תוכניות/תשריטים ייוחסו לרשת הקואורדינאטות העדכנית בהתאם להגדרות ולהנחיות של מנהל המרכז למיפוי ישראל. 

2. על הקבלן לוודא כי המודד המוסמך מטעמו מכיר היטב את נוהלי נתיבי ישראל בתחום המדידות, הכנת תוכניות ותוכניות עדות וכן את מפרט CAD של החברה. 

3. מדידה, חישוב ומיפוי של מצב הפרויקט "כפי שבוצע", יבוצעו על סמך העיקרון שעל הקבלן למדוד ולסמן בתוכניות לאחר ביצוע את כל המידע העובדתי שהצטבר במהלך העבודה, הענייני לתפעול הדרך ומתקניה ותחזוקתם על ציר הזמן, ובעיקר את הנתונים, המיקום והרומים של כל הרכיבים שהתקין בתחום העבודה ו20- מ' מכל צד, ובמידת הצורך גם מחוץ לתחום הדרך של הכבישים שבוצעו. תכולת תוכניות העדות תהיה לפי רשימת התיוג הבאה וכן תתבסס על תכולת חומר לביצוע לרבות תכניות, מפרטים וכו': 

1) עבודות צנרת (כולל מדידה וסימון של קווי-גובה), לרבות:
(1) מיפוי רומים של פני הקרקע כפי שנמדד על ידי הקבלן בגמר הביצוע; 
(2)  מיפוי מיקום ורומים של IL הצנרת והשרוולים כפי שנמדד על ידי הקבלן;
(3) מיפוי מיקום ורומים של פני עטיפת החול )הרגיל ו\או המצומנט( כפי שנמדד על ידי הקבלן;
(4)  מיפוי מיקום ורומים של תשתיות עיליות ו/או תת-קרקעיות על כל פרטיהן.
(5) סימון סוג התכסית וגבולותיו )ריצוף, אספלט, גינון, וכו;
(6)  גידור, לרבות שערים;
(7) מבנים ומתקנים לסוגיהם;
(8) שוחות/תאי-בקרה וחצרות מפרטים;
(9) סימון מיקום של תשתיות וכבלים;
(10)  מפגשים עם דרכים חוצות או משתלבות ;
(11) דיקורי תחתיים ועליונים של התעלות החפורות.
(12) רומי השטח )גבהים(, לרבות מדרונות ושיפועים לאחר פינוי הפסולת.
(13) שתית דרך חקלאית ופני מצעים.
(14) נתונים הנדרשים עניינית בפרקים/תת-פרקים של המפרט הכללי וכיו"ב. 

4. בנוסף תכלולנה תוכניות העדות נתונים נוספים שאינם ניתנים למדידה בשטח אך נדרשים לצורך קליטה ושימוש במערכת המידע הגיאוגראפי שבשימוש נתיבי ישראל )System Information Geographic - GIS), כגון נתוני מצאי של ציוד למינהו )דגמים של לוחות-חשמל, דגמים של שוחות בקרה במערכות מים וביוב, אביזרים עיקריים במערכות השקיה, וכיו"ב(. ד. ד. הקבלן ימסור את תוכניות העדות למנהל הפרויקט תוך 60 ימים מסיום כל שלב ביצוע / שלב ביניים של העבודה ומתום הביצוע של העבודה בכללה כמוגדר במסמכי ההסכם האחרים, בהתאם לנוהל נתיבי ישראל "הכנת תכניות עדות ואישורן" ולמפרט CAD של החברה. התוכניות/מפות תיבדקנה טכנית בנתיבי ישראל לצורך בחינת ההתאמה לדרישות מפרט CAD של החברה וכן התאמה לדרישות הקליטה במערכת SAP ובמערכת המידע הגיאוגרפי שבשימוש החברה. לאחר הבדיקה הטכנית תעבורנה תוכניות העדות בדיקה הנדסית על-ידי צוותי התכנון והניהול של הפרויקט. מנהל הפרויקט רשאי להחזיר תוכניות לקבלן לעדכון/תיקון על-פי הערות שנצברו במהלך הבדיקה הטכני ו/או הבדיקה ההנדסית.
5.  תוכניות העדות תשמשנה גם כבסיס לחישובי כמויות סופיים.
6.  אישור סופי בדבר התאמת תוכניות העדות לנדרש יוצא לקבלן לאחר הבדיקה והאישור של הדרג המקצועי תעבורנה תוכניות העדות לארכיב ההנדסי של עיריית נתיבות.
7.  מסירת תוכניות העדות לידי מנהל הפרויקט מהווה תנאי הכרחי לקבלת חשבונו הסופי של הקבלן והמועד הקובע בהסכם לבדיקת החשבון הסופי לא יחל בטרם הושלמה מסירת כל הערכה של תוכניות העדות למנהל הפרויקט, לשביעות רצונו, וקליטתן במערכת הארכיב ההנדסי של עיריית נתיבות.
3.  הנחיות להכנת תוכניות-עדות 
1. מהות ותכולה של מיפוי לאחר ביצוע - תוכניות-עדות 

תוכניות העדות תכלולנה את מיקומם האופקי והאנכי של המתקנים והמערכות העל-קרקעיות והתת-קרקעיות )לרבות ציון סוגי מתקנים ואביזרי-בטיחות וכולל מידע המצוי אצל המתכנן הראשי/מוביל(, מתקני ניקוז, קירות, צינורות, שרוולים, מחוברי-קרקע, שילוט, גדרות בטיחות וכו', הכול על-פי הוראות מנהל הפרויקט. בכלל האמור גם:

1)  מפות/תוכניות/תשריטים של מצב קיים של פני השטח 

(1) תשריטי מצב קיים בפני השטח יוכנו במדידה מפורטת השקולה למיפוי המפורט שנמסר לקבלן עם תחילת העבודה 
(2)  המצב הקיים לאחר ביצוע יוגש בפורמט המקובל בנתיבי ישראל, בהתאם למפרט CAD של החברה, שיכיל בתוכו את מגוון השכבות והבלוקים המתאימים למערכת GIS שלה.
(3) במידה והפרויקט מתבצע עבור יזם שאינו נתיבי ישראל, כגון רכבת ישראל, ובשלב כלשהו לאחר סיום הביצוע המערכת עוברת לאחראיותו ואחזקתו של היזם, או מי מטעמו, תכניות העדות יוכנו לפי דרישות CAD של היזם במקום מפרט CAD של נתיבי ישראל. במידה והפרויקט חולף בשטח שבאחראיות רשות מקומית, בה נהוג להשתמש במפרט CAD שונה ממפרט נתיבי ישראל או היזם עבורו מתבצע הפרויקט, יוגשו תכניות עדות לאחר ביצוע 76 גם במפרט הענייני של הרשות. כנ''ל בנוגע למערכות תשתית אותם מבצעת נתיבי ישראל עבור גופי תשתיות אחרים.
(4)  צפיפות המדידה של חתכי הרוחב תהיה בהתאם לתוכניות שנמסרו לביצוע. לאורך התוואי באזורי קשתות תיעשה מדידה צפופה יותר, כל 10 מ' בקשת החיצונית.
2)  מיסעות
 מפות מצביות, כולל סימון קווי-גובה של פני-המיסעה במרווחים בהתאם למופיע בתכניות לביצוע עבור קנ''מ זהה, בהתאם לחתכים המתוכננים לרוחב ולאורך, וכולל:
(1) גבולות המצעים, קווי-סימון, בציון קואורדינאטות עיקריות כמוגדר להלן.
(2) מערכות ביוב, כולל שוחות, חצרות ומפרטי צנרת בציון קואורדינאטות עיקריות כמוגדר להלן.
(3)  סימון פוליגוני-מדידות ונקודות-קבע שנקבעו לצורך הפרויקט, לרבות נקודות מדודות שנמסרו לקבלן על-ידי המודד של המתכנן.
3)  מערכות ומתקני תשתית 
(1) על מודד הקבלן למדוד ולהגיש תשריט של התשתית התת- קרקעית לפני כיסוייה וברמת פירוט של כל חתך. על התשריט לכלול תשתיות חדשות ותשתיות קיימות שהועתקו ממקומן במסגרת הפרויקט - לפי מדידה מפורטת. בנוסף עליו לכלול תשתיות קיימות/ישנות שלא נעשה בהן שינוי כלשהו )מקור המידע - נתיבי ישראל ו/או המתכנן וגישושים/מדידות שנעשו על-ידי הקבלן.
(2) תשריטי התשתיות יוגשו במתכונת של נתיבי ישראל ובמידת הצורך גם במתכונת של הרשות המקומית העניינית וכן במתכונת מבא"ת הענייני לתקופת סיום העבודה.
(3)  תשריטים של חלקי התשתית יוגשו בנפרד, כל חלק-מבנה בפני עצמו, בשני גוונים שונים, על רקע התכנון והמיפוי לאחר ביצוע, שיוצג בגוון "חאוורין" בעת ביצוע השרטוט. מפת מערכת תשתיות תכיל בגוון אחד את המצב המתוכנן ובגוון אחר את התשתית המדודה.
(4)  אם תבוצע במסגרת הפרויקט גם העתקה של קווי מתח גבוה\עליון יימסרו, בנוסף לתשריטי המצב הקיים בתנוחה, גם חתכי אורך, שיציגו את רצועות החשמל משני צידיהן בצד הנמוך, לרבות כבל ההגנה השלישי. תשריטי מתח גבוה/חשמל יימסרו למנהל הפרויקט כשנכונותם אושרה על ידי חברת חשמל.

4)  קירות, גדרות, תחומים סטטוטוריים, וקירות אקוסטיים 

(1) מיפוי של קירות וגדרות חיץ שהוקמו לאורך גבולות קו תחום/זכות הדרך, שיש להם משמעות סטטוטורית והמייצגים זכויות קנייניות, יימסר הן על גבי רקע של גושים וחלקות והן על רקע התכנון, כשהוא חתום על-ידי מודד מוסמך ומאושר בחתימת מודד האתר לאחר ביקורת מעשית בשטח. 
(2) קירות שמתפקידם להוות גם קירות אקוסטיים, יוגשו כולל ציון מדידת ראש קיר בכל נקודת שבר בשינוי הגובה ולא פחות מאשר במרווח בין חתכים שלא יעלה על 20 מ'.
(3)  תשריטי הקירות יוגשו בפרישה בשני גוונים, המדוד בגוון אחד והמתוכנן ברקע ההגשה בגוון אחר.
5)  מבני-דרך 
(1) מעבירי-מים - תוכניות מפורטות הכוללות מידות-המבנה, מדידת מיקום, בציון קואורדינאטות עיקריות כמוגדר להלן, רומי IL וצילומים ספרתיים של הפתחים וההגנות עליהם.
(2)  גשרים - תוכניות מפורטות הכוללות מידות-המבנה, מדידת מיקום, בציון, וכן צילומים ספרתיים של הרכיבים העיקריים של המבנה, כולל הנציבים וההגנות עליהם.
(3) זיזים וגשרי-שילוט - פרטי-מבנה, לרבות ספרור מזהה וכיתוב השלטים. 
(4) מתקני רמזורים, תאורה ובקרת-תנועה - מיקום רכיבי- המערכות, כולל ספרור מזהה, צילומים ספרתיים של פריטים עיקריים כגון העמדה בצומת, מבנה הרמזור/עמודי התאורה/מתקן בקרת התנועה, ארונות הבקרה, מקום חיבור החשמל, צילומים ספרתיים של התקנים אופייניים, וכו'.
(5)  מבנים ומתקנים אחרים, בציון קואורדינאטות עיקריות כמוגדר להלן, לרבות נתונים המבנים ופרטי הציוד עבורו נבנה כל מבנה, כגון: מערכות השקיה, סוגי צמחייה, חומרים, וכיו"ב.
2.  מתכונת תוכניות לאחר ביצוע/תוכניות-עדות 
1)  התוכניות תורכבנה משכבות, תוך שימוש בצבעים ובסימונים אחידים, על-פי ההנחיות במפרט CAD של נתיבי ישראל. בכל תוכנית יצוין המידע הבא לגבי כל תוכנית והנושאים באחריות לה;
(1) שם התוכנית;
(2)  מספר התוכנית;
(3)  תחום התוכנית;
(4) מועד המדידה;
(5)  פרטי זיהוי של המודד המוסמך: שם, כתובת, טלפון ומספר הרישוי;
(6) פרטי הקבלן המבצע: שם החברה, כתובת, טלפון ומספר הרישום;
(7) חתימה ידנית או חתימה אלקטרונית מאובטחת של המודד ושל הקבלן המבצע

2)  התוכניות תכלולנה, בין היתר, נתונים כלהלן:
(1)  מספרים של חתכי הכביש כל 20 מ' )על-פי סימונים מוסכמים בתוכניות.
(2)  בגשרים ובמעבירי מים יימדדו גובה מעקה, IL וציר מעביר המים, מידות מובל המים או מפתחי הגשר וכל נתון נוסף שיידרש על-ידי מנהל הפרויקט. רצוי לקבוע על גשרים ומעבירי-מים נקודות. BM
(3) נתוני מדידות של מפגשי-דרכים ודרכי-גישה למפגשים כאלה בתחום הדרך.

3)  הנחיות מפורטות נוספות לאמור לעיל מוצגות, לפי הצורך והעניין, בחלק מהפרקים/תת-פרקים של המפרט הכללי, ענייניות לסוגי העבודות המפורטות באותם פרקים/תת-פרקים. על הקבלן לכלול תיעוד גם על-פי ההנחיות הנוספות האמורות במסגרת תיק הפרויקט/תוכניות העדות.

3. בקרת-איכות למדידות ולמיפוי 
1) לגבי עבודות שבוצעו על סמך תוכניות ביצוע מפורטות, ימציא הקבלן בגמר העבודה מערך מלא של תוכניות עדות במתכונת המפורטת לעיל, בחתימתו ובחתימת מודד מוסמך )חתימה ידנית או חתימה אלקטרונית מאובטחת(, המבטא את העבודה כפי שבוצעה בפועל לפי נוהל הכנת תכניות עדות ובהתאם למפרט CAD .
2) בתוכניות תיכללנה ותוצגנה כל הסטיות מהמתוכנן, הן המותרות לפי ההסכם והן הנובעות מאי דיוק בביצוע, הנוגעות לעבודות ולאלמנטים הכלולים בתכנית, הכול לפי הוראות צוות בקרת האיכות ו/או מנהל הפרויקט. על הקבלן לסמן ליד המידות והרומים המתוכננים את כל הסטיות מהם כפי שבוצעו בפועל.
3)  בכל מקום שליד מידה או רום המופיעים בתוכניות לא יופיע מספר המצביע על סטייה, ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בדיוק לפי התכנון.
4.  דו"ח סטיות 
1) המודד המוסמך מטעמו של הקבלן יגיש דו"ח בדבר סטיות של הביצוע לעומת התכנון לגבי המיקום המרחבי )אורך, רוחב ורום( של כל נקודה ברכיבי הפרויקט בה נמצאו סטיות כאלה.
2)  הדו"ח יועבר לבדיקת המתכנן ולאישור מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם המתכנן, וישמש, לאחר אישורו, חלק מה-דו"ח הכללי של בקרת האיכות.

4.  מתכונת המסירה של תוכניות-עדות 
1. על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט עותקים של התוכניות בהתאם לדרישות המפורטות בנוהל "הכנת תוכניות עדות ואישורן" ובמפרט CAD של נתיבי ישראל. כל ערכת-תוכניות תכלול מפת-מפתח שתציג את החלוקה של הפרויקט לגיליונות תנוחה עיקריים. קנה-המידה הנדרש לתוכניות העדות יהיה בהתאם לתוכניות שנמסרו על ידי המתכנן לביצוע וכן בהתאם לדרישות המרכז למיפוי ישראל לגבי תוכניות/מפות ב-קנ"מ זה.
2. התוכניות תוגשנה במתכונת על-פי מפרט CAD של נתיבי ישראל שיימסר לקבלן על-ידי מנהל הפרויקט. המתכונת כוללת תנוחה על רקע של גושים וחלקות, וטבלאות עם נתונים של נקודות GPS, נקודות הפוליגון, צירי הכביש, וכיו"ב. 79 בתנוחות ירשמו נתוני המרחק לאורך הדרך )ה"קילומטרז'"( של החתכים ושל הקשתות/עקומות במתווה הדרך, מעבירי המים, הגשרים, מפגשים, וכו'.
3.  המדידות, שתכלולנה את נתוני כל הרכיבים שבוצעו על-ידי הקבלן ואת נתוני כל המערכות ומתקני התשתית שאותרו במהלך הפרויקט, תימסרנה למנהל הפרויקט בקבצי DWG ו/או DWF ו/או PLT על גבי תקליטורי מדיה אופטית )CD או DVD )כפי שייקבע על-ידי המזמין, בפורמט ASCI( כולל DIS+REG). קבצי ייצור של שלטים יימסרו בפורמט SCV או כל פורמט אחר שייקבע על-ידי המזמין.
4. ערכות של תוכניות נוספות על אלה שנמסרו על-פי האמור בסעיף א' לעיל תימסרנה למזמין על-פי דרישה תמורת תשלום שייקבע בהסכם נפרד.



נספח ב'
הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לוח זמנים



1. הנחיות להכנת לוח זמנים למכרז
1.1 איסוף וניתוח כלל הנתונים הנדרשים עבור בניית לוח הזמנים:
1.1.1 אבני דרך חוזיות למעקב ובקרה
1.1.2 כתבי כמויות אל מול אבני הדרך
1.1.3 מפרטים טכניים - נתונים מבוססי תכנון 
1.1.4 מטרדים – קנה מידה ותכנית להסרת מטרדים
1.1.5 שלביות ביצוע – אל מול אבני הדרך החוזיות
1.1.6 ממשקים מול גורמים פנימיים/חיצוניים
1.1.7 מידע רלוונטי נוסף 
1.1.8 כל מחויבות חוזית הקשורה לבניית לוח הזמנים

1.2 הנחיות לבניית לוח זמנים למכרז
1.2.1 הנחיות כלליות
1.2.2  נדרש לבנות את לוח הזמנים בתכנת ניהול הזמנים -Project -MS
1.2.3  לוח השנה יתבסס על 6 ימי עבודה בשבוע – ימים א'-ה' 9 שעות עבודה, יום
1.2.4 ו' 5 שעות עבודה.
1.2.5  לוח הזמנים יכיל את חגי ישראל וחגים רלוונטיים נוספים המשפיעים ישירות
1.2.6 על תכנון וביצוע הפרויקט
1.2.7  הנתיב הקריטי יחושב על פי מרווח כולל של 20 ימים
1.2.8  לוח הזמנים ינוהל עם תזמון מוקדם ככל האפשר
1.2.9  לוח הזמנים לא יכיל אילוצים מסוגים אחרים
1.2.10  לוח הזמנים לא יכיל קשרים בין ערסלים
1.2.11  כל פעילות תהיה מקושרת לפחות לפעילות אחת מקדימה ועוקבת.
1.2.12  כל פעילות תהיה מקושרת בקשר לוגי – FF, SS, FS
1.2.13 משך ביצוע של פעילות לא יעלה על 20 ימי עבודה.
1.2.14 משך הביצוע של הפעילות יהיה בימים.
1.2.15 לוח הזמנים יציג עבור כל פעילות את משאבי הפעילות – סוג וכמות
1.2.16 המשאב הנדרש לביצוע הפעילות.

1.2.2 אבני הדרך
1.2.2.1  לוח הזמנים יכיל ערסל אבני דרך חוזית
1.2.2.2  לוח הזמנים יכיל אבן דרך צ.ה.ע.
1.2.2.3  לוח הזמנים יכיל אבני דרך לכל אחד משלבי התכנון והביצוע התואמות את אבני הדרך שהוגדו במסגרת המכרז.
1.2.2.4  לוח הזמנים יכיל אבן דרך לסיום ומסירות.
1.2.2.5 המרחק בין אבני הדרך לא יעלה על 4 חודשים.

1.2.3 ערסלים ראשיים
1.2.3.1  לוח הזמנים יכיל ערסל לאבני הדרך הראשיות בפרויקט וכן ערסלים נוספים המאגדים תחתם פעילויות על פי תכולות עבודה או לחילופין על פי מבנה אבני הדרך הראשיות שהוגדרו.
1.2.3.2 במקרה של בניית ערסלים עפ"י מבנה אבני הדרך הראשיות יכיל כל ערסל את תהליך העבודה והפעילויות הנדרשות לצורך השלמת אבן הדרך בהתאם למוגדר לתכולות העבודה בחוזה הקבלן.
1.2.4 סיום ומסירות
1.2.4.1  לוח הזמנים יכיל פעילויות של סיום ומסירות חלקיים וסופיים.
1.2.4.2  פעילויות אלה יקושרו לכל הפעילויות המקדימות המתנות את המסירות.
1.2.4.3  משך פעילויות המסירה יוגדרו בהתאם לסוג ולמורכבות המסירה.
1.2.4.4  פעילויות המסירה יתנו את סיום אבני הדרך הרלוונטיות אשר הוגדרו תחת ערסל אבני הדרך.

1.2.5 אופן הגשת לוח הזמני ותצוגה נדרשת
1.2.5.1  לוח המזנים יציג:
1.2.5.1.1 שם הערסל/פעילות.
1.2.5.1.2 תאריכי התחלה וסיום לכל פעילות.
1.2.5.1.3 משך הביצוע של כל פעילות.
1.2.5.1.4 אחוז ביצוע בהתאם להתקדמות הפרויקט בפועל.
1.2.5.1.5 מרווח כולל לניתוח נתיבים קריטיים.
1.2.5.1.6 הקצאת משאבים בהתאם לכל פעילות.
1.2.5.1.7 פעילויות מקדימות ועוקבות.
1.2.5.1.8 תאריכי יעד בהתאם לאבני הדרך החוזיות שהוגדרו במסגרת המכרז.
1.2.5.1.9 תרשים גאנט.
1.2.5.1.10 הגשת לוח הזמנים בתדירות חודשית בפורמט MPP .
1.2.5.1.11 דו"ח מפורט בפורמט MPP המציג את הקשרים הלוגיים.
1.2.5.1.12 דו"ח מצומצם – ערסלים ראשיים ומשניים.

1.2.6 יועץ לוח הזמנים מטעם הקבלן
1.2.6.1  בניית לוח הזמנים ובקרתו תהיה באחריות הקבלן.
1.2.6.2  יועץ לוחות הזמנים נדרש להיות מהנדסה תעשייה וניהול/מהנדס אזרחי בעל 5 שנים לפחות בתחום של בינוי ותשתיות.
1.2.6.3  הקבלן יאשר מול מזמין העבודה את יועץ לוח הזמנים מטעמו.
1.2.6.4  להחלטת המזמין בלבד לאשר/לא לאשר את יועץ לוח הזמנים מטעם הקבלן.
1.2.6.5  באם לא יגיש הקבלן יועץ לוח זמנים מטעמו לאישורו של מזמין העבודה, יהא המזמין רשאי למנות יועץ מטעמו ולפי שיקול דעתו בלבד.
1.2.6.6  הקבלן יחויב בעלות שירות יועץ לוח הזמנים שיבחר ע"י מזמין העבודה ככל שיהיו.


2. הנחיות לשמירת לוח זמנים בסיסי BL
2.1 בניית לוח זמנים בסיסי:
2.1.1 לוח הזמנים יבנה בשני שלבים עיקריים:
2.1.1.1  שלב א' - לוח הזמנים המפורט יבנה ע"י הקבלן בהתאם לאבני הדרך החוזיות שהוגדרו במסגרת המכרז ויאושר ע"י מזמין העבודה.
2.1.1.2  לאחר אישור לוח הזמנים ע"י מזמין העבודה תשמר תכנית בסיסית (BL) לפרויקט.
2.1.1.3  לוח הזמנים יוגש לבדיקה ואישור מזמין העבודה 14 יום מהמועד הקובע.
2.1.1.4  שלב ב'- לוח זמנים מעודכן יוגש בתדירות של אחת לחודש אשר יאפשר ניתוח סיכונים, נתיב קריטי ונתיבים קריטיים נסתרים בהתאם לתאריכי היעד שהוגדרו במסגרת המכרז (א"ד חוזיות).
2.1.1.5  לוח הזמנים יציג תמונה מתכללת בהשוואה ללוח הזמנים הבסיסי (BL) שאושר ע"י מזמין העבודה.


3. הנחיות למעקב ובקרת לוח זמנים
3.1 כללי 
3.1.1 לוח הזמנים הבסיסי (BL) יהווה תאריכי יעד שהוגדרו ואושרו לקבלן ע"י מזמין העבודה.
3.1.2 לוח הזמנים יוגש בתדירות של אחת לחודש (עד 10 לחודש העוקב) למזמין העבודה או מי מטעמו לצורך מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרויקט בפועל בהלימה לאבני הדרך החוזיות שהוגדרו ואושרו לקבלן.
3.1.3 לוח הזמנים יוגש בפורמט MPP לצורך ניתוח קשרים, נתיבים קריטיים וכו'.
3.1.4 לוח הזמנים יוגש בפורמט PDF בתצוגה מפורטת ומצמצת (ערסלים).
3.1.5 הקבלן מחויב לעדכן בכתב ולהציג כל סטייה בלוח הזמנים שהוגדר במסגרת לוח הזמנים הבסיסי.
3.1.6 הקבלן מחויב להציג תכנית לצמצום פערים שנוצרו תוך 5 ימים מיום ההודעה.
3.1.7 במסגרת המעקב והבקרה של הפרויקט, יחויב הקבלן ויועץ לוח הזמנים מטעמו להשתתף בישיבת סטאטוס חודשית ולהציג את הסטאטוס המעודכן של הפרויקט.
3.1.8 הקבלן מחויב להעביר למזמין העבודה ומי מטעמו 5 ימים לפני ישיבת הסטאטוס, את כלל החומרים הנדרשים שיוצגו במסגרת הישיבה.
3.1.9 הקבלן מחויב להציג את הסיכונים הנגזרים מניהול לוח הזמנים במסגרת ישיבת הסטאטוס.
3.1.10 יועץ לוח הזמנים מטעם הקבלן יידרש להשתתף אחת לשבוע בישיבות המנוהלות באתר העבודה ע"י מנהל הפרויקט מטעם מזמין העבודה.
3.1.11 יועץ לוח הזמנים יידרש להעביר במסגרת ישיבות האתר סטאטוס מעודכן הכולל עדכון התקדמות הפרויקט בפועל, סיכונים וחסמים, ניהול תשומות אל מול כל אחת מאבני הדרך שהוגדרו ואושרו בתכנית הבסיסית (BL).

3.2 אופן עדכון לוח הזמנים החודשי
3.2.1 לוח הזמנים יתוזמן בהתאם לתאריך Status Date לאותו חודש דיווח.
3.2.2 לוח הזמנים יכיל תאריכי התחלה וסיום עפ"י התקדמות הפרויקט בפועל.
3.2.3 לוח הזמנים יכיל אחוז התקדמות בהתאם להתקדמות הפרויקט בפועל ובהתאם למשך הפעילות שהוגדר לפעילות במסגרת תכנית הבסיס (BL) לפעילויות שהתחילו בביצוע וטרם הסתיימו.
3.2.4 לא יבוצע כל שינוי בלוח הזמנים למעט שינויים באחוז התקדמות בפועל, תאריכי התחלה וסיום.
3.2.5 הקבלן או יועץ לוח הזמנים מטעמו אינו רשאי לבצע כל שינוי נוסף ללא אישורו של מזמין העבודה.
3.2.6 לוח הזמנים יציג את השדה "הערות" שבו ניתן לפרט את ההערות לאותה משימה.
3.2.7 בכל אחד מהעדכונים החודשיים יעודכן גם המשך של מרווח הביטחון בפרויקט כך שלא תתקיים חריגה ממועד הסיום החוזי של הפרויקט.


4. הנחיות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי
4.1 הגדרת שינויים בלוח זמנים בסיסי ע"י הקבלן
4.1.1. כל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי שיבקש הקבלן לעשות, יידרש באישור המזמין מראש ובכתב. זאת משום שלוח הזמנים הבסיסי מהווה מסמך חוזי בין המזמין לקבלן.
4.1.2. בבקשת הקבלן לביצוע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי, יידרש הקבלן לפרט את הנימוקים והסיבות לשינויים ולצרף לבקשה מסמכים תומכים רלוונטיים.
4.1.3. כל שינוי שיבקש הקבלן לעשות בלוח הזמנים הבסיסי ידרוש מהקבלן הצגת משמעויות השינוי בהיבטים הבאים:
4.1.3.1  הצגת הפעילויות שהתווספו ללוח הזמנים
4.1.3.2  הצגת הפעילויות שהוסרו ללוח הזמנים
4.1.3.3  הצגת השינויים שבוצעו בקשרים ובתלויות בין הפעילויות בלוח הזמנים
4.1.3.4  הצגת השינוי בנתיב/ים קריטיים
4.1.3.5  הצגת שינוי צפי לסיום אבני הדרך החוזיות והפרויקט כולו
4.1.3.6  הצגת משמעויות נוספות העולות מן השינוי


4.2 הגדרת שינויים בלוח זמנים בסיסי ע"י מזמין העבודה
4.2.1 במידה ומזמין העבודה סבור כי לוח הזמנים הבסיסי אינו משקף בצורה נכונה את המשך הפרויקט, יוכל לחייב את הקבלן בשינויים כאלה ואחרים בלוח הזמנים הבסיסי.
4.2.2  במקרים מסוימים בהם קיימים שינויים מהותיים הנדרשים בלוח הזמנים הבסיסי יוכל מזמין העבודה אף לחייב את הקבלן בהכנת לוח זמנים בסיסי חדש
4.2.3  על הקבלן להגיש את לוח הזמנים הבסיסי המתוקן/החדש תוך עשרה ימי עבודה
4.2.4  כל שינוי שיבקש מזמין העבודה לעשות בלוח הזמנים הבסיסי ידרוש מהקבלן להציג בנוסף ללוח הזמנים את משמעויות השינוי בהיבטים הבאים:
4.2.4.1 הצגת הפעילויות שהתווספו ללוח הזמנים
4.2.4.2 הצגת הפעילויות שהוסרו ללוח הזמנים
4.2.4.3 הצגת השינויים שבוצעו בקשרים ובתלויות בין הפעילויות בלוח הזמנים
4.2.4.4 הצגת השינוי בנתיב/ים קריטיים
4.2.4.5 הצגת שינוי צפי לסיום אבני הדרך החוזיות והפרויקט כולו
4.2.4.6 הצגת משמעויות נוספות העולות מן השינוי

4.3 אישור לוח זמנים בסיסי חדש
4.3.1 לאחר הגשת לוח הזמנים המתוקן/החדש יאשר/יידחה מזמין העבודה את התכנית.
4.3.2 עם אישור מזמין העבודה את לוח הזמנים הבסיסי המתוקן/החדש – יידרש הקבלן בשמירת תכנית בסיסית אשר יינתן לה מספר ותאריך אישור השינוי יתועד.
4.3.3 לוח הזמנים הבסיסי החדש שאושר יוגש מודפס למזמין העבודה כשהוא חתום ע"י הקבלן בשני עותקים.
4.3.4 לוח הזמנים הבסיסי החדש שאושר ע"י מזמין העבודה יוגש ע"י בקובץ MSP ובו שמירת תכנית בסיסית לשינויים שבוצעו.
4.3.5 לוח הזמנים הבסיסי שאושר יהווה מאותה נקודת זמן את הבסיס למדידת עמידת הקבלן בתאריכי היעד החדשים שהתקבלו מאותו שינוי.
















נספח ג'1 – ערבויות ביצוע
נוסח ערבות ביצוע לעירייה
לכבוד 
עיריית נתיבות		
תאריך: _______________
א.ג.נ., 
הנדון: ערבות מס' ____________
לבקשת ______________(להלן: "החייב"), אנו הח"מ בנק_____________ סניף ______ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _________₪ (במילים: _________שקלים חדשים) שתדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה לביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם בנתיבות לפי מכרז 35/2024. סכום הערבות יהא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים, כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") באופן הבא:
"המדד הבסיסי" – היינו מדד חודש ___ שנת 2025 (שפורסם ביום _________). 
"המדד החדש" – יהיה המדד הידוע במועד התשלום בפועל על-פי ערבות זו.
לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה בתוך חמישה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. 
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.
ערבות זו תישאר בתוקפה לכל הפחות עד ליום _________.
											בכבוד רב,
											__________________
											(חתימת הבנק)

נוסח ערבות ביצוע לתאגיד
לכבוד 
מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
תאריך: _______________
א.ג.נ., 
הנדון: ערבות מס' ____________
לבקשת ______________(להלן: "החייב"), אנו הח"מ בנק_____________ סניף ______ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של __________ ₪ (במילים: ___________ שקלים חדשים) שתדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה לביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם בנתיבות לפי מכרז 35/2024. סכום הערבות יהא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים, כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") באופן הבא:
"המדד הבסיסי" – היינו מדד חודש ___ שנת 2025 (שפורסם ביום _________). 
"המדד החדש" – יהיה המדד הידוע במועד התשלום בפועל על-פי ערבות זו.
לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה בתוך חמישה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. 
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.
ערבות זו תישאר בתוקפה לכל הפחות עד ליום _________.
											בכבוד רב,
											__________________
(חתימת הבנק)


נספח ג'2 - ערבויות בדק
נוסח ערבות בדק לעירייה
לכבוד 
עיריית נתיבות		
תאריך: _______________
א.ג.נ., 
הנדון: ערבות מס' ____________
לבקשת ______________(להלן: "החייב"), אנו הח"מ בנק_____________ סניף ______ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _________₪ (במילים: _________שקלים חדשים) שתדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה לביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם בנתיבות לפי מכרז 35/2024. סכום הערבות יהא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים, כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") באופן הבא:
"המדד הבסיסי" – היינו מדד חודש ___ שנת 2025 (שפורסם ביום _________). 
"המדד החדש" – יהיה המדד הידוע במועד התשלום בפועל על-פי ערבות זו.
לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה בתוך חמישה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. 
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.
ערבות זו תישאר בתוקפה לכל הפחות עד ליום _________.
											בכבוד רב,
											__________________
											(חתימת הבנק)

נוסח ערבות בדק לתאגיד
לכבוד 
מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
תאריך: _______________
א.ג.נ., 
הנדון: ערבות מס' ____________
לבקשת ______________ (להלן: "החייב"), אנו הח"מ בנק_____________ סניף ______ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של __________ ₪ (במילים: ___________ שקלים חדשים) שתדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה לביצוע עבודות להקמת גשרים על כביש 5 בשכונת רמות יורם בנתיבות לפי מכרז 35/2024. סכום הערבות יהא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים, כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") באופן הבא:
"המדד הבסיסי" – היינו מדד חודש ___ שנת 2025 (שפורסם ביום _________). 
"המדד החדש" – יהיה המדד הידוע במועד התשלום בפועל על-פי ערבות זו.
לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה בתוך חמישה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. 
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.
ערבות זו תישאר בתוקפה לכל הפחות עד ליום _________.
											בכבוד רב,
											__________________
(חתימת הבנק)




נספח ד'
מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע  הקבלן
כללי

01.01	מבוא

מפרט זה עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת ארגונית/מקצועית לבקרת איכות (Quality-Control) בעבודות פיתוח מתחמים במסגרת הפרויקט "הסכם גג, נתיבות. בפרויקט ההתקשרות עם הקבלן כוללת ביצוע בקרת איכות עצמית באמצעות הקבלן ובאחריותו (להלן: ״בקרת איכות״). בהתאם לכך, מערכת בקרת האיכות המופעלת ע״י הקבלן היא חלק מהמערך הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. העברת האחריות לקבלן מתבטאת במחויבותו להקמת מערכת לבקרת איכות (כולל יצרנים, ספקים וקבלני משנה), שעיסוקה מעקב ובדיקה של מימוש כל סעיפי ההסכם ועמידה ביעדי האיכות בתקופת הקמת הפרויקט ובתקופת אחריות (הבדק), כמפורט במפרט זה. המפרט הזה מבוסס על עקרונות של מפרטי בקרת איכות במשהב"ש נת"י, ר"י ועוד עם התאמות לפרויקט הזה הספציפי.
מערכת בקרת האיכות העצמית (Self-Quality-Control) כוללת ביצוע כל הנדרש לעניין זה בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, ובמיוחד במפרט זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן והפעלתה תעשה במימון ועל חשבון הקבלן (כולל שירותי מעבדה ומודד לבקרת איכות). המערכת תפעל על פי העקרונות הכלולים בתקן הבין-לאומי 9001-2015 ISO ולפי הדרישות הטכניות המפורטות במפרט זה. במקביל תפעיל מנהלת המתחמים של פרויקט הסכם גג נתיבות, בתאום עם מנהל הפרויקט, מערכת הבטחת איכות (Quality-Assurance) ברמת הפרויקט, שתשמש כמערך לבקרה ולאישור של פעילויות המערכת לבקרת איכות. כמו כן, ומבלי לגרוע ממחויבות הקבלן, תפעיל מנהלת המתחמים באופן ישיר גם מערכת הבטחת איכות עליונה (כמפורט להלן).
מודגש בזאת, שדרישות האיכות והבקרה המוגדרות במפרט זה ובשאר מסמכי ההסכם, ומחויבות הקבלן לכך, תהיינה תקפות לכל המוצרים והעבודות המסופקים לאתר, גם אם הם מבוצעים על ידי קבלני משנה או יצרנים/ספקים אחרים. הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם יצרנים/ספקים, יכללו על כן את הדרישות המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, כל קבלן משנה וכל יצרן/ספק יידרשו להפעיל מערכות בקרת איכות משלהם. ואולם, מובהר כי אי ביצוען והשלמתן על ידי בקרת האיכות של הקבלן אחריותו של הקבלן הינה אחריות כוללת, ולא תישמע טענת הקבלן שלפיה קבלן משנה או יצרן/ספק אחר מטעמו אחראים בחלקם ואחריותם זו פוטרת אותו מאחריותו הכוללת כלפי המזמין. כל המתבצע ומדווח במערכת בקרת האיכות ישתקף באופן מידי במערכת הממוחשבת אותה חייב הקבלן באמצעות בקרת האיכות, להפעיל מיד עם תחילת העבודה (יפורט בהמשך).
בכל מקום במפרט זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לגרוע מלוחות הזמנים שנקבעו לפי התנאים הכלליים של ההסכם הקבלני, או לשנות את לוח הזמנים השלדי, כהגדרתו שם.






01.02	מטרות -  מטרת מפרט זה לשמש מעטפת כוללנית מחייבת לכל פרקי המפרט הכללי לעבודות בנייה של דרישות/הנחיות בתחומים מקצועיים/טכניים ענייניים לבקרת איכות של הקבלן, כהשלמה להסכם קבלני לעבודות בנושאי בקרת איכות.

01.03	הגדרות

00.02.01.03.01		הגדרות - כללי: ביטויים ומונחים בפרקים/תת-פרקים של המפרט הכללי, המוגדרים בתנאים הכלליים של ההסכם, יפורשו על פי הגדרתם בתנאים הכלליים האלה.

00.02.01.03.02	מנהלת לפיתוח מתחמים במסגרת הפרויקט "הסכם גג", נתיבות או המזמין: בכל המקומות בהם מצוין ״מנהלת מתחמים״ או ״המזמין״ הכוונה מנהלת לפיתוח המתחמים במסגרת הפרויקט "הסכם גג" נתיבות או לגורם המוסמך לפעול מטעמה לפי ההסכם.

00.02.01.03.03	המפרט הכללי לעבודות -בנייה: המפרט הכללי לעבודות-בנייה של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה. בפרסום משרד-הביטחון (להלן גם "הספר הכחול").
הפרקים השונים הכלולים במפרט זה ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון וניתנים לעיון באתר האינטרנט הענייני.

00.02.01.03.04	המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור: המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור (להלן גם "הספר הירוק") של המזמין במהדורתו המעודכנת ביותר בעת ביצוע העבודה בפועל.

00.02.01.03.05	המפרט הטכני המיוחד: מפרט המהווה חלק ממסמכי ההסכם האחרים בין המזמין לבין הקבלן, מכיל הנחיות והוראות שונות ו/או נוספות לאלה המוצגות במפרט הכללי ומתייחס אך ורק לפרויקט מסוים או לפרויקטים מסוימים שעבורם נכתב.

00.02.01.03.06	יצרן/ספק/קבלן מוסמך/מאושר: יצרן/ספק/קבלן מוסמך/מאושר הוא זה שעמד במבחני הסמכה על פי נוהלי הסמכה של המזמין ורשאי לספק ציוד ו/או חומרים ו/או לבצע עבודות, בסיווג ענייני מתאים.

00.02.01.03.07	מעבדה מאושרת/מוסמכת: מכון התקנים הישראלי שאושר ע"י הממונה על התקינה או מי שהוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

00.02.01.03.08	מערכת בקרת-איכות: מערכת ארגונית/מקצועית מטעם הקבלן שתפעל במהלך כל תקופת הפרויקט (כולל תקופת הבדק ) במטרה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויות של הקבלן, היצרנים/ספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות מסמכי ההסכם המקצועיים, ובהם תכניות ומפרטים.

00.02.01.03.09	מערכת הבטחת-איכות בפרויקט: מערכת ארגונית/מקצועית המבצעת את פעילויות בשם המזמין והפועלת בתאום עם מנהל הפרויקט אל מול מערך בקרת האיכות של הקבלן. תפקידיה העיקריים של מערכת הבטחת האיכות הינם בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות, במשך כל תקופת הקיום של פרויקט.
בכל מקום בפרק זה בו מוזכר המונח הבטחת-איכות, הכוונה להבטחת-איכות של הפרויקט או להבטחת האיכות העליונה. הקשר הרגיל והיומיומי של הקבלן יהיה מול מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט.

00.02.01.03.10	מערכת הבטחת-איכות עליונה: מערכת הבטחת-איכות הפועלת ישירות מטעם המזמין-מנהלת לפיתוח מתחמים במסגרת הפרויקט "הסכם גג" נתיבות.  מערכת הבטחת האיכות העליונה תפעל באופן ובתדירות ביקורים, על פי שיקול דעתה הבלבדי. למערכת הבטחת האיכות העליונה יש את כל הסמכויות הניתנות למערכת הבטחת האיכות של הפרויקט.

00.02.01.03.11	מנהל הבטחת-איכות: מנהל הבטחת-איכות של הפרויקט מטעם המזמין (או מנהל הפרויקט).

00.02.01.03.12	מנהל בקרת-איכות (מב"א): המנהל האחראי לפעולות מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם הקבלן.

00.02.01.03.13	ממונה בקרת-איכות תחומי (מבא"ת): בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות ל-מב"א.

00.02.01.03.13	בקר איכות: בעל מקצוע לתחום ייעודי המשמש כבקר איכות ופועל בכפיפות ל-מבא"ת.

00.02.01.03.14	תקופת ההקמה: התקופה שבין מועד קבלת "צו התחלת העבודה ועד ליום סיום המבנה בפועל, כהגדרת מונחים אלה בתנאים הכלליים של ההסכם.

00.02.01.03.17	מאושר: הכוונה לאישור מראש ובכתב על ידי המזמין או מי שהוסמך על ידו לאשר את הטעון אישור.

00.02.01.03.18	עבודות בטון: כל המונחים בתחום עבודות בטון כהגדרתם בפרק 02 עבודות בטון של המפרט הכללי לעבודות בנייה.

00.02.01.03.18	מנהרה:  כהגדרתה בפרק 54 עבודות מנהור של המפרט הכללי לעבודות בנייה

00.02.01.03.19	ת"י (תקן ישראלי): לרבות תקן מעודכן יותר המחליף את התקן המוזכר או מעדכנו.

00.02.01.03.20	הועדה הבין-משרדית להתקני-תנועה: הועדה הבין-משרדית להתקני-תנועה ובטיחות במינוי מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

00.02.01.03.23	מסמכים ישימים: מסמכים ישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע.  כל המסמכים הישימים יהיו במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שתבוצע בהתאם לפרקים/תת-פרקים של המפרט הכללי.

01.04	מילות-מפתח

בקרת-איכות, הבטחת-איכות, בקרת-איכות עצמית, בדיקות מעבדה, מדידות.


01.05	מסמכים ישימים

מסמכים מחייבים לתת-פרק זה הם:

א.	כל המסמכים המוצגים כמחייבים בכל הפרקים/תת-פרקים של המפרט הכללי לבנייה.

ב.	תקני האיכות של מכון התקנים הישראלי ובעיקר:

1)		ת"י 9001-2015:	מערכת ניהול איכות - דרישות;

2)	ת"י 10013:	קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות;


מסמכי-רקע/מסמכים מנחים

“Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications” - J.L.Burati et al
FHWA-RD-02-095, 2003.

“Quality Assurance Guide Specifications” – AASHTO


2	תפקידים, מבנה וארגון

02.01	כללי

02.01.01	תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות

א.	תחומי-פעילות - כללי

מערך בקרת האיכות יכלול לפחות את התחומים העיקריים המוצגים להלן (פרוט התחומים מבחינת מפרטים ראו בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בניה הספר הכחול).



ב.	מערך בקרת-איכות בתקופת ההקמה/עבודות-פיתוח

בתקופת ההקמה יכלול מערך בקרת האיכות לפחות את התחומים העיקריים הבאים בהתאם לדרישות המפורטות להלן

1)	תחום עבודות עפר וכבישים;

2)	תחום עבודות קירות תומכים ומבנים כולל עבודות חיפוי אבן;

3)	תחום עבודות חשמל, מערכות ותאורה;

4)	תחום עבודות גינון ועיצוב נוף;

5)	תחום עבודות ניקוז, עבודות צנרת מים וביוב.

6)          תחום עבודות ריהוט כולל ריהוט כביש


ג.	תיכון חלוקה לתחומים שונים ו/או נוספים מהאמור בסעיפים לעיל יהיה בהתאם לאופי הפרויקט וסוג העבודות המתוכננות, כגון תחום עבודות ניקוז, עבודות צנרת מים וביוב, וכיוב'.  למזמין הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו על-ידי הקבלן.


02.01.02	מהלכים עיקריים של מערך לבקרת-איכות

מערך בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם - תוכניות ומפרטים - בהיבטי האיכות הנדרשת.  מערך בקרת האיכות אמור, בין השאר, להבטיח את ביצוע המהלכים העיקריים הבאים:

א.	קביעת תוכנית ברורה של פיקוח ובדיקות (כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות) על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.

ב.	בניית תהליכי-בחירה של קבלני-משנה וספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.

ג.	יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי-התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי-התאמות.

ד.	שמירת רישום מסודר ותיעוד של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

02.01.03	התניות עיקריות לפעילות מערך לבקרת-איכות בפרויקט

א.	כבסיס לפעילות המערך לבקרת-איכות ישמשו כל דרישות האיכות המפורטות בפרקים של המפרט הכללי ודרישות נוספות במפרט הטכני המיוחד.

ב.	את כל האמור לעיל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה שמועדי פעילויות הבקרה, נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.



02.02	תהליכים ודרישות-סף לניהול מערך בקרת-איכות

02.02.01	ניהול מערך בקרת-איכות

בקרת האיכות של פרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות מערך בקרה העומד בדרישות הבאות:

1. חברה המתמחה בביצוע בקרת-איכות בעבודות פיתוח שכונות ו/או כבישים עם ניסיון מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות בעשור האחרון בביצוע בקרת-איכות.
2. מנהל בקרת האיכות המוצע מטעם החברה יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום בקרת איכות בתקופה של 10 שנים שקדמו לקבלת עבודה.
3. מנהל בקרת האיכות המוצע על ידי החברה יהיה בעל השכלה מהנדס או הנדסאי,

02.02.02
1. הקבלן יספק למערך הבקרה תנאים, אמצעים ועזרים מתאימים לניהול הבקרה ועבודה שותפת. בין היתר הקבלן מחויב לספק את האמצעים הבאים: מבנה מתאים לצורכי הפרויקט בשטח אתר העבודה עם חדר נפרד לצוות בקרת איכות וחדר נפרד לצוות הבטחת איכות, תוכנת מחשב ייעודיות לניהול בקרת איכות, חיבור רציף ואמין לאינטרנט על חוטי Wi-Fi)) או לחילופין קישור לאינטרנט חוטי כגון בזק. אמצעים אלו יאושרו מבעוד מועד ע״י הבטחת איכות.
2. למרות האמור לעיל, רשאי המזמין  לא לאשר את כל אחד מהמתארים הנ״ל במידה ואינו תואם לנדרש, לפי שיקול דעת בלעדי של נציגו בנושא איכות או בקרה.



02.02.03	מבנה והיקף מערך בקרת האיכות

02.02.03.01	צוות לבקרת-איכות - דרישות למשאבי-אנוש

א.	כללי
צוות בקרת איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע של הפרויקט בדרl כלשהי.
צוות בקרת האיכות יכלול את כוח האדם הנדרש בהתייחס לכל פרויקט
בהתאם לסוג העבודה והיקף הפרויקט.

ב.	צוות בקרת האיכות בפרויקט
מנהל בקרת האיכות (מב"א)

1)	בראש המערך לבקרת-איכות יעמוד מנהל בקרת האיכות.(מב"א).

ממונה בקרת-איכות תחומי (מבא"ת)

1)	בכפיפות ל-מב"א ובראש כל תחום יעמוד ממונה בקרת-איכות תחומי ("מבא"ת").

2)	ממונה בקרת-איכות תחומי שייקבע לכל אחד מהתחומים המקצועיים המרכיבים את הפרויקט, יהיה בנוסף למב"א ולא במקומו.

3)	באישור מנהל הבטחת איכות , יוכל מב"א לשמש גם כממונה בקרת-איכות תחומי על תחומים מקצועיים אחרים מבין התחומים מעלה, לא כולל תחום עבודות חשמל ותחום עבודות גינון.

בקרי איכות
בפרויקטים רבי היקף בכפוף למבא"ת ימונו בקרי איכות בהתאם
לסוג העבודה והיקף הפרויקט.

מנהל מעבדה
מנהל המעבדה  הינו  חלק   מארגון מערך בקרת האיכות של הקבלן בנוסף למב"א ומבא"תים. במסגרת תפקידו הינו אחראי על תפעול מעבדת הבדיקה באתר העבודה. מנהל מעבדה יהיה כפוף למנהל בקרת איכות ויבצע בדיקות בהתאם להנחיות של מנהל בקרת איכות.

מודד ראשי
המודד הראשי הינו  חלק במערך מארגון מערך בקרת האיכות של הקבלן בנוסף למב"א ומבא"תים. במסגרת תפקידו הינו אחראי על צוותי המדידה בפרויקט.

אנשי בקרה נוספים בצוות בקרת האיכות בפרויקט
אנשי מקצוע נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו על פי היקף הפרויקט ותחומי העבודה הכלולים בו ובאופן שיאפשר ביצוע נאות של המטלות הנדרשות ממערך בקרת האיכות.

02.02.03.02	דרישות לצוות בקרת האיכות בפרויקט
א.	בטבלאות להלן מפורטות דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון מקצועיים לבעלי התפקידים במערך בקרת האיכות בעבודות פיתוח ואת הנוכחות המינימלית הנדרשת מכל אחד מהם באתר העבודה.

ב.	במקרים שבהם למעלה מ-50% מההיקף הכספי של הפרויקט מורכב מעבודות גישור מבנים יעמוד ה-מב"א בתנאי הסף המינימליים של המבא"ת לעבודות גישור ומבנים.

טבלה: דרישות סף לצוות של מערך מנהלי בקרת-איכות בעבודות פיתוח


	תפקיד
	דרישות מינימום השכלה ונסיון (מצטברות)
	נוכחות נדרשת באתר

	מב"א
	מהנדס אזרחי רשום או גיאולוג  או הנדסאי בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 7 שנים לפחות בתחום הנדסה אזרחית  ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת ו/או הבטחת איכות בתחום נשוא העבודות  בפרויקט. בעל שליטה טובה בעברית ובעל יכולת גבוהה של הבעה וניסוח בכתב ובעל פה.
	בהתאם לסיווג הפרויקט


	מבא"ת עבודות עפר וכבישים
	מהנדס אזרחי רשום או גיאולוג או הנדסאי בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות בתחום הנדסה אזרחית  ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת ו/או הבטחת איכות בתחום עבודות עפר וסלילה
	בהתאם לסיווג הפרויקט
ובכל זמן מהלך העבודות בדיסיפלינה זו .


	מבא"ת עבודות גישור, מבנים ובטונים.
	מהנדס אזרחי רשום בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 7 שנים לפחות (או הנדסאי-בניין רשוי בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 10 שנים לפחות) ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת/הבטחת איכות בתחום עבודות גישור ומבנים
	בהתאם לסיווג הפרויקט
ובכל זמן מהלך העבודות בדיסיפלינה זו .


	מבא"ת עבודות חשמל תאורה ומערכות.
	מהנדס/הנדסאי חשמל, בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח  של  5 שנים לפחות בעבודות תאורה ומערכות בתחום תשתיות ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת/הבטחת איכות בתחום חשמל או מערכות.
	כל זמן מהלך העבודות בדיסיפלינה זו ובהתאם למוגדר בתוכנית בקרת האיכות

	מבא"ת גינון ועיצוב נוף
	
אגרונום או הנדסאי עיצוב נוף או טכנאי נוף בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 3 שנים לפחות בתחום הנוף ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת/הבטחת איכות
	כל זמן מהלך העבודות בדיסיפלינה זו ובהתאם למוגדר בתוכנית בקרת האיכות

	מנהל מעבדה
	מעבדן בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע הבדיקות הנדרשות, בעל יכולת הבעה וניסוח בכתב ובע"פ, שליטה טובה בשפה העברית וידע בהפעלת מחשבים.
	קבועה  ורצופה בעבודות הדורשות נוכחות מעבדה

	מודד ראשי, מודד בקרת איכות.
	"מודד מוסמך" בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 10 שנים לפחות בתחום מדידות בעבודות קבלניות בפרויקטים של פיתוח שכונות או סלילה וגישור.
מודד זה יהיה המודד המוסמך מטעם הקבלן.
	
קבועה  ורצופה



טבלה : דרישות סף לצוות בקרי איכות בעבודות פיתוח
	תפקיד
	דרישות מינימום השכלה ונסיון (מצטברות)
	נוכחות נדרשת באתר העבודה

	בקרי איכות  בעבודות עפר וסלילה
	מהנדס/הנדסאי אזרחי/ גיאולוג בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בעבודות עפר וסלילה  עם ניסיון של שנה אחת בתחום בקרת איכות.
	בקר איכות אחד לפחות לכל כמות ביצוע בפרויקט  בעבודות עפר (חפירה, עיבוד שתית  ,מילוי ,קיר קרקע משוריינת) בהיקף חודשי מכסימלי של 50,000 מ"ק ו/או 2 ק"מ אורך של ציר התוואי. המחמיר מבין השניים.
בקר איכות אחד לעבודה בחומרים גרנולריים (מצע ואגו"מ) עד  3 קבוצות עבודה.
בקר איכות אחד בעבודות אספלט בכמות של עד 2 קבוצות עבודה ובתנאי שהמרחק בין קבוצות העבודה לא יעלה על 10 ק"מ.

	בקרי איכות לעבודות מבנים ובטונים
	מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בעב' גישור וקונסטרוקציה,  עם ניסיון של שנה אחת בתחום בקרת איכות.
	1  לכל מכונת קידוח כלונסאות או/ו סלארי
1 לכל 3 גשרי קורות /גשרי הולכי רגל/ מעברים
1 לכל 10,000 מ"ר קירות תומכים/ קירות אקוסטים/תעלות.
1 לכל גשר מקטעים .
1 לכל אלמנט בו מתבצעת עבודות דריכה או/ו דיוס (כולל ברגים, עוגנים , מסמרי עפר וכו')


	בקר  איכות למפעלים טרומיים

	מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בעב' במפעלים טרומיים.
	בקר איכות אחד לכל מפעל טרומי בכל מהלך הייצור והיציקות


	בקר איכות לעבודות חשמל
	מהנדס חשמל או הנדסאי חשמל בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בעב' חשמל. בעל רישיון חשמלאי הנדסאי לפחות. בעל רישיון חשמלאי בודק סוג 1 לפחות. עם ניסיון של שנה אחת בתחום בקרת איכות,
מפקח חשמל תאורה ותקשורת.
	בקר אחד במהלך כל עבודות חשמל בפרויקט

	בקרי איכות בעבודות תשתיות מים וביוב, תחנות שאיבה ומערכות "רטובות"
	מהנדס/הנדסאי אזרחי בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בעבודות בעבודת תשתיות וקווי מים, ביוב.
	1  לכל תחנת שאיבה
1 לכל קווי  המערכות בפרויקט


	בקר עבודות נוף
	אדריכל/הנדסאי/טכנאי נוף בעל ניסיון של 2  שנים לפחות בתחום העבודה עם ניסיון של שנה אחת בתחום בקרת איכות.
	בקר איכות אחד במהלך כל עבודות הנוף בפרויקט



בטרם תחילת העבודות בפרויקט יאושר בכתב, ע"י מנהל הבטחת איכות ומנהל הפרויקט, כל אחד מצוות בקרת האיכות בהתאם לפירוט בטבלאות  לעיל.
החלפת חברי הצוות בקרת איכות ביוזמת הקבלן במהלך הביצוע יתבצע אף ורק אחרי הבדיקה ואישור של מנהל הבטחת איכות/מנהל הפרויקט מטעם מזמין העבודה.

המזמין שומר לעצמו  את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול בקר איכות. במקרה שכזה תינתן לבקר האיכות זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית.


02.02.03.03	דרישות למס' אנשי צוות בקרת איכות והיקף נוכחותם בהתאם לסוג והיקף הפרויקט

דרישות למס' אנשי צוות בקרת איכות והיקף נוכחותם בפרויקטים יהיו בהתייחס להיקף  וסיווג הפרויקט.

דרישות לצוות בקרת איכות לפרויקטים עם היקף ביצוע קבלני מעל  50 מיליון ₪, ללא מע"מ.



כללי:
צוות בקרת האיכות יכלול מב"א ,מב"אתים בתחומי העבודה העיקריים בפרויקט ובקרי איכות בהתאם לנדרש במפרט זה. כל צוות בקרת האיכות יהיה בנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה מלאה בפרויקט .
בהתאם לשלבי הביצוע  בתחומי העבודה הנוספים (חשמל, נוף וכו') יתווספו מבא"תים ובקרי איכות נוספים .

מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות רשאים לדרוש בכל עת הוספת כוח אדם בצוות בקרת האיכות וכי כל אנשי הבקרה בכל תחום עבודה יהיו נוכחים באתר העבודה במשרה מלאה ויהיו צמודים לקבוצות העבודה באתר .



כללי:
צוות בקרת האיכות יכלול מב"א ,מב"אתים בתחומי העבודה העיקריים בפרויקט ובקרי איכות בהתאם לנדרש. במידת הצורך בתחומי העבודה הנוספים (חשמל, נוף וכו') יתווספו מבא"תים ובקרי איכות נוספים.
מבא"תים ובקרי האיכות יהיו בנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה מלאה בפרויקט .
מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות רשאים לדרוש בכל עת הוספת כוח אדם בצוות בקרת האיכות וכי כל אנשי הבקרה בכל תחום עבודה יהיו נוכחים באתר העבודה במשרה מלאה ויהיו צמודים לקבוצות העבודה באתר .


נוכחות מב"א באתר :
נוכחות מב"א באתר תהיה בכל משך זמני העבודה הבאים באופן רצוף :
1. בישיבות אתר וסיורי מתכננים ופיקוח עליון.
2. כל קטעי ניסוי.
3. כל נקודות בדיקה ועצירה בפרויקט.
4. כל סגירת אי התאמה מדרגה 3 המוגדרת כ"אי התאמה שבר".
5. בכל עת בהתאם לדרישת נציג המזמין.


באישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט אחד המבא"תים (מבא"ת בתחום העבודה העיקרי בפרויקט)  יוכל לשמש בפרויקט זה גם כמב"א.

02.02.03.03	מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין

1. מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף ישירות להנהלה הבכירה של הקבלן .
2. פעילות צוות בקרת האיכות בפרויקט תהיה כפופה ישירות להבטחת איכות ומזמין העבודה.
3. אף אחד מאנשי הצוות של בקרת-איכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן.
4. מבנה ארגונה הבסיסי של מערך בקרת איכות מפורט בנספח א' בהמשך.


3	שלבי הבקרה

03.01	כללי

03.01.01	מערך הבקרה יתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה לו, בעיתוי המתאים לכל שלב של פיתוח והקמה.

03.01.02		במסגרת נוהלי העבודה ותרשימי הזרימה של תוכנית בקרת האיכות, יוגדרו עבור כל הפעילויות בפרויקט נקודות בקרה ונקודות עצירה המחייבות תיאום עם נציגי המזמין ו/או  גורמי התכנון של הפרויקט.


03.02	יישום התוכנית לבקרת-איכות

יישום תוכנית בקרת האיכות במשך כל תקופת ההקמה יבוצע במספר שלבים כלהלן:

03.02.01	בקרה מוקדמת

א.	כללי

בקרה מוקדמת תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי המכרז  הקבלני וכפי שיוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.

ב.	נושאים לבקרה מוקדמת

בשלב הבקרה המוקדמת ייכללו, בין היתר, הנושאים הבאים:

1)	קריאה ולימוד של דרישות ההסכם. הדרישות האלו יפורטו בתוכנית בקרת האיכות,  ובין היתר דרישות הייצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.

2)	אישור התאמת מפעלים לייצור חומרי מילוי, התערובות  של בטון ואספלט, רכיבים טרומיים, רכיבי-מבנים מפלדה, מוצרי-חשמל, רכיבי-השקיה גינון ונוף וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה באתר.

3)	אישור יצרנים/ספקים, כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין השאר יבוצעו בדיקות מוקדמות של חומרי-מילוי ואגרגאטים, תערובות אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים המיועדים (כולל קביעת נוסחאות העבודה), מוצרי-חשמל, רכיבי-השקיה, גינון ונוף, מוצרי בטיחות ותמרור ובדיקת מוצרים חרושתיים מסוגים שונים הנרכשים עם אחריות יצרן (סמכים, תפרים, רכיבים למעקי-בטיחות, רכיבים למתרסי-רעש (כגון לוחות שקופים), וכו').

4)	בדיקת כמויות, איכויות וזמינות של חומרים והציוד, כולל אישורם.

5)	אישור ציוד ייעודי וצוותי-עבודה.

6)	בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה.

7)	אישור תוכנת מחשב ייעודית לשימוש בקרת האיכות



ג.	ביצוע קטעי מבחן, קטע ניסוי או קטע להוכחת יכולת.

1) לפני ביצוע כל סוג של פעילות חדשה יבוצע קטע מבחן.  קטע המבחן ישמש לבדיקת התאמת משאבי האנוש, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי ההסכם.

2)	מנהל הבטחת איכות רשאי לוותר על ביצוע קטע מבחן או לחייב ביצוע קטעי מבחן ו/או חזרה על קטעי מבחן, עד להשגת האיכות הנדרשת.

3)	מועדי הביצוע של קטעי המבחן ידווחו בכתב לנציג הבטחת האיכות לפחות 48 שעות מראש (שני ימי עבודה).

ד.	משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת

1)	מנהל בקרת איכות יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים.

2)	בין המשתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט בתחום הענייני, מבא"ת של תחום העבודה, , נציג בקרת-איכות של מפעל מספק (במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת-איכות במפעל היצרן).

ה.	אישור

סיום הליך בקרה מוקדמת יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.



03.02.02	בקרה שוטפת

א.	כללי

1)	פעולות בקרה שוטפת יערכו במהלך הביצוע והייצור באופן שוטף בהתאם לדרישות במסמכי ההסכם, בעיקר המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד, וכמפורט בנהלי העבודה, נהלי הבקרה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.

2)	הפעילויות כוללות בקרה שוטפת, בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.

3)	אבני דרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות-בדיקה" ו"נקודות-עצירה" שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט ועל פי הפרוט המובא להלן.


ב.	נקודות-בדיקה

1)	נקודות-בדיקה:  שלבים על ציר הזמן של הפרויקט בהם נדרשת הודעה מוקדמת לנציגי הבטחת איכות

2)	הודעה על קיומה של נקודת-בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על-ידי הקבלן לפחות 48 שעות לפני התרחשותה הצפויה.

3)	נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.

4)	דוגמאות לנקודות-בדיקה מפורטות בטבלה  - "דרישות-סף לנקודות-בדיקה ולנקודות-עצירה בתחומי עבודות-עפר, עבודות-סלילה ועבודות גישור ומבנים" להלן.  מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים (ניקוז, מים וביוב, נוף, חשמל, וכו') הנ"ל יאושר ע"י  מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

5)	למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאי המזמין לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות-עצירה כמוגדר להלן.
6.        חלק מנקודות הבדיקה יוגדרו כנקודות עצירה  בהתאם להחלטת מנהל הבטחת איכות.

ג.	נקודות-עצירה

1)	נקודות-עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך עבודות עפר, הסלילה והבנייה והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג המזמין, לפני המשך העבודה.

2)	נקודות-עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות ובחינה של נציגי המזמין, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תיקבע בכל מקרה של אי-התאמה בדרגה 3 ובכל שלב העבודה בו נדרשת נוכחות של פיקוח עליון.

3)	חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי-זימון לפיקוח עליון. זימון פיקוח עליון ייעשה מתוך דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של 72 שעות לפחות (שני ימי עבודה) לפני קיום הפעילות העניינית.

4)	בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה  "דרישות-סף לנקודות-בדיקה ולנקודות-עצירה בתחומי עבודות-עפר, עבודות-סלילה ועבודות גישור  ומבנים" להלן.  מודגש כי נקודות אלו הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים אלה והן בתחומים הנוספים (ניקוז, מים וביוב, נוף, חשמל וכו') הנ"ל יאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

1) בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת-עצירה לפני שקיבל אישור מנהל הפרויקט להמשך העבודה.  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט לגבי התקרבותה של כל נקודת-עצירה, על-מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.


דרישות-סף לנקודות-בדיקה ולנקודות-עצירה בתחומי עבודות-עפר ,סלילה, ועבודות גישור ומבנים בפרויקטי פיתוח

	
שלב עבודה

	
נקודת בדיקה

	
נקודת עצירה

	
דווח/זימון מתכנן
	
הערות


	
	
	
	
תכן
מבנה
	
ביסוס

	
מבנים

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	כללי

	דיון ראשון לפרויקט
	
	+
	+
	+
	+
	

	ביצוע קטע מבחן לכל שלב
	
	+
	+
	+
	+
	זימון מתכנן רלוונטי

	אי התאמה מרמת חומרה 3
	
	+
	+
	+
	+
	זימון/דווח למתכנן בהתאם לעניין

	עבודות עפר וכבישים

	יישום ראשוני עיבוד קרקע יסוד/שתית טבעית
	
	+
	+
	
	
	

	יישום ראשוני של יריעות איטום קרקע חרסיתית
	
	+
	+
	
	
	

	יישום ראשוני של יריעות שריון סוללות מילוי
	+
	
	+
	
	
	

	מעבר בין שכבות חומרי מילוי מסוגים שונים
	+
	
	
	
	
	

	מעבר בין שכבות חומרי מבנה מסעה מסוגים שונים
	+
	
	
	
	
	

	תחילת עבודות סלילה בשכבה נושאת עליונה
	
	+
	+
	
	
	

	גישור ומבנים

	קידוח כלונס ראשון במבנה
	
	+
	
	+
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	בדיקות חוזק וטיב פלדת זיון
	+
	
	
	
	
	

	אישור תכן תמיכות/טפסות
	+
	
	
	
	
	

	יציקת נציב קצה
	
	+
	
	
	+
	

	יציקת עמוד ראשון במבנה
	
	+
	
	
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תחילת קו ייצור חדש במפעל הטרומי
	
	+
	
	
	+
	

	תחילת ייצור מקטע/מקטע ראש
	
	+
	
	
	+
	

	הרכבת מקטע ראשון ובכל נציב חדש
	
	+
	
	
	+
	

	תחילת עבודות דריכת אחר לרכיב
	+
	
	
	
	
	

	סיום עבודות דריכת אחר לרכיב
	+
	
	
	
	
	בהתאם להחלטת מנהל הבטחת איכות

	תחילת עבודות דיוס כבלים דרוכים
	+
	
	
	
	
	

	יציקת מיסעה
	
	+
	
	
	+
	

	התקנת סמכי גשרים בנציב ראשון
	
	+
	
	
	+
	

	הרכבת תפר התפשטות ראשון
	
	+
	
	
	+
	

	רכיבים לקירות מקרקע משוריינת
	
	+
	
	+
	+
	

	אישור סופי של רכיב
	
	+
	
	
	+
	





ד.	דיונים שבועיים

1)	מנהל בקרת האיכות (מב"א) יקיים עם מנהל הפרויקט ועם נציגי המזמין/הבטחת-איכות דיונים שבועיים בנושאים שוטפים של בקרת-איכות.  קיום הדיונים השבועיים הוא חובה.

2)	עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממונים על תחומים נוספים (מבא"ת) ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות.

3)	מודגש כי דיוני בקרת האיכות יהיו בנוסף לדיוני התאום השבועיים הנערכים בהשתתפות מנהל הפרויקט ונציגי הקבלן.

03.02.03	בדיקות-קבלה

א.	בדיקות-קבלה, כולל מדידות, מהוות את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר למזמין.

1. בדיקות-קבלה תהיינה בחלקן מערך הבדיקות ופעילויות הפיקוח שנעשו תוך כדי ביצוע העבודה ובחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב מוגדר בתוכה.  ככלל, סוג ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם האחרים.
2. בדיקות הקבלה יהיו על חשבון הקבלן, מובהר כי בכל מקרה הזמנת הבדיקות כולן תתבצע ע"י בקרת האיכות העצמית של הקבלן.

ג.	בדיקות הקבלה יכללו, בין היתר, את הבדיקות הבאות:

1) בדיקות גליות או משריות לכבישים, בדיקות משריות לשבילי אופניים ומדרכות.
2) בדיקות תסבולת מבנית במכשיר FWD שתבוצענה בשכבת האספלט.
3) סקר הנדסי  של מבנים.
4) מדידות As-made
5) דוחות וצילומי וידאו של מערכות תשתית פנים צנרת מים, ביוב וניקוז.
6) בדיקות אטימות של מערכות תשתית (פנים צנרת ביוב וניקוז).
7) בדיקות ריתוך ובדיקות לחץ בצנרת מים.
8) בדיקות נראות של סימני דרך ,שילוט ותמרור.

הרשימה של בדיקות קבלה אינה סופית ויתעדכן בהתאם לסוגי העבודה בפרויקט.


03.02.04                        אי-התאמות

א.	כללי

ליקויים ברכיבים שונים בפרויקט, לרמות האיכות הנדרשות על פי מסמכי ההסכם, עלולים להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה.  לפיכך, יבנה הקבלן שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי  הליקויים ויתעד את הליקויים באמצעות פתיחת טופס אי ההתאמה (בין תכנון לבין ביצוע) שתאושר ע"י מנהל הפרויקט.

ב.	סיווג ודרוג אי-התאמות

1)	סיווג ודרוג על-פי חומרה

השיטה תכלול, בין היתר, גם סיווג ודירוג של אי ההתאמות על-פי חומרתן, בהתאם לדירוג הבא:



(1)	אי-התאמה מדרגה 1

חריגה קלה מדרישות המפרטים, תוכניות ,תקנים  ומסמכים מחייבים שפעולת התיקון מבוצעת ע"י אמצעים וציוד קיימים באתר ומחייבת ביצוע חוזר  ו/או  תיקון מקומי שניתן לביצוע באופן מיידי  .

(2)	אי-התאמה מדרגה 2

1. חריגה מדרישות המפרטים, תוכניות ,תקנים  ומסמכים מחייבים,  שפעולת התיקון דורשת פרוק ו/או תיקון שכבה/אלמנט בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם ללא צורך בהתערבות מתכנן ו/או ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון. ו/או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי-התאמה מדרגה 1


(3)	אי-התאמה מדרגה 3

1. חריגה מדרישות המפרטים, תכניות ,תקנים  וכלל מסמכי ההסכם המחייבת את פרוק השכבה /אלמנט או לחילופין קבלת פתרון מתכנן בהתאם לבתחום העבודה הרלוונטי ויאושר הפתרון  ע"י בקר המזמין.
2. מובהר בזאת כי מתן פתרון הקבלן או אי קבלת הפתרון ע"י נציג המזמין אינה פותרת את הקבלן מאחריותו לאיכות ביצוע.
3. אי-התאמה המוגדרת כנקודת-עצירה.


2)	סיווג ודרוג על-פי הגורם לאי-התאמה

(1)	בנוסף לסיווג אי-התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי הגורם לבעיה (יצרן/ספק חומרים או מוצרים, קבלן-משנה, צוות-עבודה כלשהו, וכו').

(2)	דיווח צוות בקרת האיכות יכלול פרוט האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות.

ג.	טיפול באי-התאמות

1)	כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה, יתועדו וידווחו מיידית לקבלן, מנהל הפרויקט והבטחת איכות.

2)       הקבלן לא יכסה שטח ו/או לא יבצע בניית רכיב כלשהו לפני סגירת אי ההתאמה אשר נפתחה בגינו.

3)         הטיפול באי ההתאמה יתועד באמצעות צילום ו/או תעודת/דו"ח בדיקה ו/או טופס מדידה ו/או חוות דעת יועץ ו/או דו"ח פיקוח עליון ו/או הנחיות מתכנן ו/או כל מסמך נוסף שיידרש ע"י מנהל הפרויקט/הבטחת איכות.

בקשה לסגירת אי התאמה ברמה 3 תישלח למנהל הבטחת האיכות לאחר שמנהל בקרת האיכות הצהיר כי הוא בדק ואישר כי כל פעולות התיקון לאותה אי התאמה בוצעו בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם .
החלטה לאשר או לדחות את בקשה סגירת אי התאמה תהיה בלעדית של מנהל הבטחת האיכות.

3)	תוצאות של פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערך הבטחת האיכות שיגלו אי-התאמות מסוגים שונים, תועבר לקבלן כדרישה לפתיחת אי התאמה  בגין הליקויים שנתגלו.  הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם למדדים שפורטו לעיל.

4)     במקרה של אי התאמות החורגות מדרישות המפרט המחייבות פרוק שכבה/אלמנט, רשאי מנהל הפרויקט להורות על אחת מהחלופות הבאות (גם במקרה שבו אושרו לשימוש השכבה/האלמנט ע"י המתכנן):

1) לחייב את הקבלן לפרק שכבה/אלמנט פסול ולבצע אותה מחדש.
2) במקרה שהוחלט ע"י מנהל הפרויקט, משיקולים מקצועיים, שאין מקום לפרק ולתקן בהתאם לדרישות לעיל, ינוכה מחשבון הקבלן 100% ממחיר החוזה של הרכיב הלקוי.
3) במקרה בו הקבלן מסרב לתקן את רכיב הלקוי, רשאי מנה"פ להכניס קבלן אחר לתיקון הרכיב בהתאם לחוזה. בנוסף, ינוכה מחשבון הקבלן סכום בהיקף של 125% ממחיר החוזה של הרכיב.

ד.	תיעוד


1)	הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודו"חות ביצוע לאחר דרישה לפעולות מתקנות בפרויקט.

2)	מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת האירוע, מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.

3)	בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ולא נותרו אי-התאמות פתוחות.

4)	כל אי ההתאמות שיתגלו ע"י מערך המזמין יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על-ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי ההתאמות בפרויקט.

5)          כל מסמכי התיעוד שפורטו לעיל ידווחו גם בתוכנה ייעודית.


4	מסמכי ורשומות מערכת האיכות

04.01	כללי

מסמכי מערכת האיכות של הקבלן לאורך כל תקופת ההקמה יכללו את המרכיבים העיקריים הבאים:



04.01.01	תוכנית בקרת איכות

תוכנית בקרת האיכות ונהלי בקרת איכות של הפרויקט יכללו התייחסות לכלל הפעילויות והגורמים הענייניים בפרויקט הנוכחי.



התוכנית תכלול  בין היתר את הנושאים הבאים:

1. תיאור כללי של הפרויקט.

ב.	פרוט המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.

ג.	פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות בפרויקט., מעבדה וצוות מדידה.


ד.	רשימות קבלני-משנה, יצרנים וספקים, כולל אנשי האיכות שלהם ואישורי עיסוקם והכשרתם.

ה.       	עץ מבנה הפרויקט הכולל כל האלמנטים ומרכיבים של המתוכננים לביצוע במסכרת הפרויקט

ו.          פירוט תוכנת מחשב ייעודית לניהול בקרת איכות בפרויקט.

ז.	נהלי בקרת איכות לכל סוג עבודה ופעילות מתוכננת בפרויקט  הכוללים את נוהלי-העבודה ותרשימי-התהליכים לשלבי העבודה ולשלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה כולל נוהלי פתיחה ומעקב אחר טיפול באי-התאמות.

ח.	פרוגרמה בדיקות לפרויקט.

ט.	נוהלי ביצוע למדידות.

י.	נוהלי ותהליכי העברת מידע, כולל בין היתר תדירות הפגישות  בין מערך בקרת האיכות לבין שאר הגופים בפרויקט (גופי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם החברה ומערכת הבטחת האיכות).

יא.	פרוט מבנה (פורמט) של דוחות תקופתיים, רשימות תיוג, תיקי מסירה, דו"חות ממוחשבים, נוהלי בקרת מסמכים ומידע, וכו'.

מודגש בזאת כי תוכנית בקרת האיכות של הפרויקט  ונהלי בקרת איכות, יהיו בנוסף לנוהלים  הכלליים של הקבלן.



04.01.02	מועד הגשת תוכנית האיכות למנהל הפרויקט

א.	ככלל, לא יאוחר מ-20 יום ממועד הוצאת צו התחלת העבודה יעביר הקבלן לאישור למנהל הפרויקט מטעם המזמין עותק של תכנית בקרת איכות המלאה של הפרויקט, כולל כל הנוהלי בקרה הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט.

ב.	למרות האמור לעיל, תתאפשר הגשת תוכנית בקרת איכות של הפרויקט בשלבים, אך ורק באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט ובלבד שהגשת  נוהל בקרת איכות תעשה 45 יום לפני תחילת העבודה בתחום המפורט בנוהל המוגש לאישור.


ד.	אישור תוכנית האיכות ע"י מנהל הבטחת איכות היא תנאי להתחלת העבודה בפועל בשטח אתר העבודה.  ניתן יהיה לאשר את תוכנית האיכות בחלקים ובלבד שהקבלן לא היה רשאי להתחיל בעבודה כלשהי שלגביה לא אושר נוהל  בקרה  כפי שמפורט לעיל.  מובהר, כי עיכוב בתחילת העבודה כתוצאה מאי-אישורה של תוכנית האיכות ונהלי בקרה, לא יהיה בו כדי להוות עילה להארכת משך הביצוע של הפרויקט.

04.01.03	שינויים במסמכי האיכות

1. שינויים במסמכי האיכות - תוכנית בקרת האיכות של הפרויקט או נוהלי העבודה והבקרה - יעודכנו באופן מיידי על-פי הערות או לקחים המופקים תוך תהליך העבודה ו/או במקרים בהם נמצא כי אין הם משקפים כיאות את שיטות העבודה העדכניות  ו/או גורמים לאי-התאמות.


ב. 	כל שינוי במסמכי האיכות יחייב קבלת אישור בכתב מאת מנהל הבטחת איכות    מראש לפני יישומו,


04.02	מבנה נהלי בקרת איכות בפרויקט

04.02.01	כללי

נהלים לשלבי הבקרה השונים יוגדרו בהתאם  לשלבי הבקרה.  נהלי הבקרה יפרטו ויגדירו  את כל פעילויות המפורטות במפרטים הטכניים במסמכי ההסכם הקבלני.

04.02.02	שלב הבקרה המוקדמת

א.	שלב הבקרה המוקדמת יכלול את כל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף  "בקרה מוקדמת" לעיל.  . הנהלים יתארו את השיטה ואופן הביצוע של בקרה מוקדמת על ציוד ,חומרים ,צוותי-ביצוע הן באתרים והן במפעלים השונים מחוץ לאתר, כולל הובלה, אחסון, הרכבה, וכו'.

ב.	הנהלים יבהירו את אופן הביצוע והאישור של קטעי הניסוי לפעילויות השונות, כולל מדדים לפסילת ציוד ,חומרים ו/או צוותי-עבודה.

ג.	במסגרת הנהלים יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון: מהנדס הקרקע, מהנדס המבנים והאדריכל בעבודות בנייה, מתכנן הכביש, תשתיות ואדריכל הנוף בעבודות פיתוח שכונות, וכיו"ב.   זאת לצורך בחינת ההיבטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב כל יועץ בהחלטות מקצועיות.

ד.	הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת-איכות.

04.02.03	נהלים לשלב הבקרה השוטפת

א.	נוהלי בקרת איכות לשלב העבודה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף "בקרה שוטפת" לעיל.  הנהלים יתארו את השיטה ואופן הביצוע  בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת רכיבים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני-משנה (מסגריות ,מפעלים לרכיבים טרומיים ,מפעלי בטון, וכו') וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט.

ב.	שלבי הבקרה, כולל ביצוע הבדיקות, מדידות וקבלת אישורים, יזוהו נהל בקרה באמצעות תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים.

ג.	נקודות-עצירה ונקודות-בדיקה, יסומנו בברור בכל אחד מהתהליכים המבוקרים. תינתן התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים ולשלבים הנדרשים בהתאם להתקדמות הפרויקט.

ד.	הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת-איכות/מנהל הפרויקט.

04.02.04	נהלים לשלב הקבלה והמסירה

1. נוהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף  "בדיקות-קבלה" לעיל.  הנהלים יפרטו את האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות הביצוע מסירה של שטחים, רכיבים ומוצרים לידי מנהל הפרויקט/המזמין העבודה או לגורם שלישי כגון מהנדס מועצה הרלוונטי במהלך העבודה ובסיומה.

ב.	הנהלים יכללו רשימת כל המשתתפים בהליך זה - נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע (מתכננים, בקרת-איכות, הבטחת-איכות, מנהל פרויקט, וכו') והגופים המקבלים את המתקן בסיום הפרויקט לתחזוקה כגון עיריות ומועצות.

ג.	מובהר בזאת כי מזמין העבודה רשאי לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה והמסירה של כל אחד מהמוצרים, הרכיבים והשטחים הנמסרים.


04.02.05	נהלים למעקב ולטיפול באי-התאמות

א.	נהלים לטיפול באי-התאמות יוכנו בהתאם למפורט בסעיף "אי-התאמות" לעיל וטופס ריכוז אי התאמות ייעודי.

ב.	נהלים אלה יכללו את אופן הטיפול באי ההתאמות, לסוגיהן השונים ולדרגת חומרתן השונה, ואת דרכי הפעולה לטיפול באי ההתאמות מול הגופים השונים המעורבים בנושא, יחד עם אישורי המתכננים והיועצים המקצועיים.

ג.	הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת-איכות ושאר הנציגים של מזמין העבודה.

04.03	בקרת מסמכים ומידע

04.03.01	האחריות והסמכות להפצה של מסמכי איכות מעודכנים תוגדר בתכנית בקרת איכות של הפרויקט.

04.03.02	הקבלן יזהה כל חלק בתכנית בקרת איכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים.

04.03.03	בעת עדכון מסמך יוודא הקבלן הפצת המסמך המעודכן לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה של כל העותקים הישנים.

04.03.04	בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, תוכניות, תקנים ונהלי הבקרה והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת.



04.04	זיהוי מוצרים ומעקב

04.04.01	באחריות בקרת איכות לזהות את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום (כולל המפלס) אליו הם קשורים.  אתר או אתרי העבודה יחולקו לקטעי-משנה ואצוות, על מנת לאפשר מעקב נוח אחר התקדמות העבודה.

04.04.02	מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ואשר הגיעו לאתר הפרויקט יסומנו, ע"י שילוט או צביעה באופן שניתן יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות פגמים מאותרים.

04.04.03	מוצרים בעלי אורך מוגבל של "חיי-מדף"  יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי-נכון בהם.


04.05	בקרת תכנון לפעולות ביצוע במהלך תקופת ההקמה

במסגרת פעולות ביצועיות באתר במהלך תקופת ההקמה יידרש הקבלן במקרים מסויימים (הוראות החוק , ההסכם  או/ו התקנים הרלוונטים) לבצע באמצעות יועצים  ייעודיים  תכן משלים ולהציגו במסגרת פעילות הבקרה המוקדמת.


התכנון יתבסס ככלל על תקנים ישראלים ענייניים.  בהעדר תקנים כאלה יתבסס התכנון על תקנים זרים מוכרים ומאושרים, כגון תקנים אירופיים, בריטיים, אמריקאיים (ארה"ב) בין וכן על מפרטים כלליים הקשורים לנושא התכנון.


הפעילויות התכנוניות האמורות לעיל מתייחסות, בין היתר, לנושאים הבאים:

א.	מבנים ארעיים, לרבות פתרונות זמניים לפי הצורך.

ב.	התקני-תמיכה (כגון טפסות ופיגומים) וציוד-הרמה (כגון מנופים).

ג.	מבנים או חלקי מבנה קבועים המוצעים על ידי הקבלן כחלופות.

ד.	תערובות בטון מתאימות לפרויקט על חלקיו השונים.

ה.	תערובות אספלט.

ו.	שלבי-ביצוע, לרבות התארגנות ליציקות בטון, וכו'.
ז.	תכנון רכיבים שונים כחלק ממטלות ההסכם כגון קירות קרקע משוריינת.

ח.	תכנון חלופות לתימוך מדרונות או קרקע, לרבות לצרכים זמניים.

ט.	דרכים זמניות, סידורי תנועה ושינוע, וכו'.


04.06	דו"חות בקרת-איכות של הקבלן

04.06.01	כללי

א.	כל הדיווחים של הקבלן ימסרו באמצעות  e-mailו/או על גבי מדיה מגנטית ו/או ישמרו בתוכנה ייעודי לבקרת איכות, במתכונת שתפורט ותאושר בתוכנית בקרת איכות של הפרויקט ועל-פי הנחיות מנהל הבטחת איכות.

ב.	חלק מה-דו"חות יימסרו כמסמכים מודפסים (לפחות 3 עותקים) בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם מזמין העבודה.

2. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי מב"א.  החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ,תהליכי הביצוע ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות ההסכם, להוציא חריגים שידווחו במפורש.




04.06.02	תוכנית בדיקות יומית

נציג בקרת האיכות יעביר מידי יום באמצעות e-mail למנהל הבטחת איכות את תוכנית הבדיקות והמדידות המתוכננות להתבצע ביום המחרת.


04.06.03	דו"חות שבועיים וחודשיים

א.	בקרת איכות תגיש דו"חות חודשיים מצטברים (ואם יידרש ע"י מזמין העבודה דו"חות שבועיים), המסכמים את כל פעילויות מערך בקרת האיכות שנעשו בתקופת הדיווח.

3. הדו"חות יכללו, בין השאר, את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:

1)	תקופת הדו"ח ותרשים זרימה שיכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות שהסתיימו.

2)	שלבי-עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות-עפר, עבודות-בטון, עבודות ניקוז, עבודות מים וביוב, עבודות-אספלט, וכד'). כולל דו"ח מעקב שכבות מצטבר בכל שלבי העבודה.
3)	שלבי בדיקה בתהליך בקרת האיכות (בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, בדיקות-קבלה), מיקומם וסוגם.

4)	תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי (במקרים הרלוונטיים), כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או יינקטו.  לגבי תוצאות של בדיקות שעדיין לא התקבלו, יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן.  תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

5)	תוצאות בדיקות של חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני שימוש בהם.

6)	פעילויות של בקרת-איכות מחוץ לאתר.

7)	פרוט עדכני של אי-התאמות (פתוחות וסגורות) וליקויי-איכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות מועד סגירת אי התאמה משוער ומועד סגירתה בפועל

8)	הוראות שנתקבלו ממנהל הפרויקט ו/או  מנהל הבטחת-איכות ו/או מתכנן באתר בכל הקשור בבקרת-איכות.


9)	הכנת דו"חות בתבנית הנדרשת כפי שמוגדר בתוכנית בקרת איכות המאושרת.

4. ה-דו"חות האמורים לעיל יימסרו בנפרד לגבי כל אחד מהנושאים                  הבאים:

1)	עבודות עפר ומילוי בסוללות ובכבישים ומילוי בתעלות של צנרת ניקוז וביוב.

2)	עבודות-סלילה (שכבות מצע, מיסעות אספלט, וכו').

3)	עבודות כלונסאות וקירות חפורים לביסוס ולדיפון.

4)	עבודות בטון יצוק באתר.

5)	עבודות ייצור והרכבה של רכיבי-בטון טרומיים לסוגיהם (דרוכים ובלתי דרוכים).

6)	עבודות ייצור והרכבה של רכיבי-פלדה לסוגיהם.

7)	הקמת קירות-תמך מקרקע משוריינת.

8)	הקמת מתרסי-רעש.

9)	עבודות חשמל ומערכות שירות שונות

10)	עבודות מים ביוב  וניקוז.

11)	עבודות גינון והשקיה, עיצוב ושיקום נופי.
12)	עבודות חיפוי אבן.
13)	שאר העבודות בפרויקט.

04.06.04	דו"חות קטעי-מבחן (קטעי ניסוי, הוכחת יכולת).

עם תום הביצוע של קטע-מבחן בכל תחום יופק דו"ח מסכם מיוחד, שיכלול, בין השאר:

א.	פרוט של הרכיבים שנבדקו במהלך המבחן.

ב.	תיעוד מפורט של תהליך המבחן (כולל גם תוצאות בדיקות האיכות).

ג.	שיטות העבודה.

ד.	המשתתפים במהלך המבחן.

ה.	תוצאות, מסקנות ולקחים שהופקו מהמבחן.

ו.	התאמה של תוצאות קטעי הניסוי לקריטריונים נדרשים.





04.06.05	דו"חות קבלה בתום ההקמה, תיקי בקרת איכות למסירה.

עם תום תקופת ההקמה, תוך 60 יום מיום סיום המבנה בפועל, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, בנוסף לתיעוד העדות הנדרש במפרט הכללי, דו"ח מסכם מיוחד של בקרת האיכות (תיקי בקרת איכות למסירה) כפי שמוצג בטבלה להלן, שיכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:
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לכל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום ההקמה יפורטו מדדי הקבלה והמסקנות הנובעות מהם.  תוצאות הבדיקות יימסרו בפורמט שייקבע על ידי המזמין.

מעקב שכבות אשר יוכן ע"י בקרת איכות. מעקב זה יוכן במתכונת שתתואם מול מנהל הבטחת איכות בתחילת הפרויקט (במדיה דיגיטלית) ותכלול בין היתר את כל החומרים השונים בהם נעשה שימוש בפרויקט, כדוגמת חומרי המילוי על סוגיהם השונים, החלפות הקרקע, מיקום יריעות גיאוטכניות, שכבות המיסעה חומרים ועובי וכו'.

04.07	 מערכות מידע- איסוף ואיחזור נתוני הפרויקט
04.07.01	כללי
על הקבלן להקים לתפעל ולתחזק את מערכת מידע לפרויקט  שתכלול הפעלת מרכז מידע לריכוז, הצגה וניהול שוטף של נתוני הבקרה המצטברים במשך תקופת הביצוע של הפרויקט. הנתונים יאספו באמצעות תוכנת מחשב ייעודית הנ"ל לבקרת איכות. מערכת מידע  לניהול בקרת איכות תוצג לאישור המזמין במקביל להגשת צוות בקרת איכות ובאותם לוחות הזמנים תוך 20 יום מקבלת צו התחלת העבודה.
04.07.02    פירוט המידע המנוהל במערכת
המידע שינוהל במערכת יכלול:
· ניהול עץ מבנה של הפרויקט: פרוט מרכיבי הפרויקט בצורה של עץ מבנה
מרמת הפרויקט בכללותו ועד לרמת האלמנט, קטע בודד.
· ניהול מידע בקרה מקדימה: אישור מקור חומר ואישור צוותי עבודה
(קטעי ניסוי).
· ניהול מידע בקרה שוטפת: הזמנת בדיקות מעבדה, רישום תוצאות
בדיקות, ניתוח תוצאות הבדיקות מול הדרישות המיפרטיות.
· ניהול טפסי אי התאמות (NCR) ומעקב סגירתם
· ניהול  סיורי פיקוח עליון של מתכננים שונים ומעקב ביצוע הנחיותיהם
· ניהול רשימות תיוג (Check List) בכל שלבי העבודה.
· בניית תוכנית הבקרה  מעקב אחרי ביצוע וסיום פעולות הבקרה
· מעקב שכבות.
· ניהול מסמכי עדות

04.07.03    רכיבי המערכת
המערכת תכלול את הרכיבים המרכזיים הבאים:
א.	ביצוע הגדרות של המערכת.
ב.	רישום המידע בפרויקט.
ג.	ממשק למעבדות לצורך הזמנת בדיקות וקבלת קבצי תעודות בדיקה.
ד.	ניהול מסמכים.
ה.	הפקת דו"חות.

04.07.04     רכיב הגדרות של המערכת
רכיב זה יאפשר לנהל את הגדרות המערכת:
א.	 עץ המבנה של הפרויקט.
ב.     מפרט סוגי הבדיקות והחומרים שבפרויקט כולל הדרישות סף.
ג.	  רשימות בחירה : קבלנים, ספקי חומר וכדומה.

04.07.05   רכיב רישום המידע בפרויקט
רכיב זה יאפשר:
א.	להקליד את כלל הנתונים וביניהן תוצאות הבדיקות
ב.	ליצור בסיס נתונים אחיד של כול ממצאי בקרת האיכות
ג.     כל המידע  יהיה מקושר למרכיב המתאים בעץ המבנה.

04.07.06     ממשק למעבדות לצורך שידור קבצי תעודות בדיקה למערכת
תוכנת מחשב תאפשר הזמנת בדיקות דרך מערכת והזנת מידע ישיר למערכת
או לחלופין שידור וקליטת תעודות ממערכת מרכזית של מעבדות.

04.07.07      רכיב ניהול המסמכים
רכיב זה יאפשר טעינת מסמכים המלווים את המידע המוקלד בכל נפח
שהוא כולל תמונות, מיילים, פורמט PDF, WORD וכדומה.

04.07.08       רכיב הפקת הדו"חות
רכיב זה יאפשר להפיק דו"חות שונים:
1. המערכת תכיל דו"ח ריכוז מכל רשימה הזמינה במערכת (בדיקות מכל סוג, אי התאמות, רשימות תיוג וכו') , בחיתוך הנתונים השונים ברשימה.
2. המערכת תכיל דו"חות מנהלים המציגים בצורה מסוכמת וגרפית את    המידע שבמערכת ומאפשרת איתור חריגים וקבלת החלטות.
3. המערכת תכיל דו"חות תקופתיים  במבנה התואם לדרישת המזמין, הדו"חות התקופתיים ייבנו מאוסף דו"חות הריכוז של הנתונים אשר נאספו בתקופה הרלוונטית.
4. הפקת הדוחות תעשה לפי דרישה או באופן אוטומטי.

04.07.09 תפעול המערכת

המערכת תאפשר גישה בצורת אתר אינטרנט .
1. המערכת תכלול מנגנון הרשאות בפרוטוקול מאובטח.
2. הקצאת רישיונות: הקבלן יקצה מספר רישיונות לזכויות שימוש בהתאם לדרישת המזמין , לשימוש נציגי המזמין.
3. המערכת תהיה זמינה במשך כל הפרויקט, 24 שעות ביממה, עד לחצי שנה לאחר מועד סיום הפרויקט.
4. יש להנפיק "MANUAL - מדריך הפעלה".
5. יש לבצע הדרכה למשתמשי מרכז המידע שתכלול:
6. בסיום הפרויקט המערכת תאפשר הפקת דוחות אוטומטית ל"תיקי בקרת איכות למסירה". התיקים ינפקו גם בצורה של עותק קשיח וגם במדיה אלקטרונית המאפשרת שימוש במידע ללא תוכנה ייעודית.


05	בדיקות מעבדה ומדידות

05.01	בדיקות מעבדה

05.01.01	המעבדה לביצוע בדיקות בקרת-איכות

א.	המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה "מעבדה מוסמכת" או "מעבדה מאושרת".

ב.	מעבדה לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה (מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י).  כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה הפועלת בשטח אינה מוסמכת לבצעה (כמפורט לעיל), תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה.  במקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים.

ג.	ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.

ד.	כל הבדיקות הן המוקדמות, הן השוטפות והן החוזרות, תבוצענה על-ידי מעבדה שאושרה ע"י מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות.


ו.	מעבדת-שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע הבדיקות השוטפות על-פי דרישות ההפעלה של מעבדת-שדה  של רשות הלאומית להסמכת מעבדות.  המעבדה יספק ציוד לביצוע בדיקות עיקריות בפרויקט בהתאם לדרישות המזמין. שאר הבדיקות יבוצעו בסניף הקרוב של המעבדה.

ז.	בראש המעבדה בפרויקט, יעמוד כאמור "מנהל מעבדה".  מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות תחת ניהולו יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמות השלבים בה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל הבדיקות שהם מבצעים בפועל.

ח.	העבודה באתר לא תתחיל עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה על ידי מערך הבטחת האיכות.

05.01.02	דיגום ובדיקות

א.	כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה המפורטות בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה.  בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה, רק אם אנשי בקרת האיכות חושדים בקיומה של בעיית איכות באותו אזור או אצווה.
ב.	מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות לאתר, כולל באותם המקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. היקפי הבקרה והבדיקות במקרים כאלה יומלצו על ידי מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט.

ג.	בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א על כל ריכוזי הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על פי הנדרש.

ד.	כל הדגימות והבדיקות שניטלו תתועדנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל וכולל בדיקות המצביעות על ליקויים או אי-התאמות.

05.01.03	תכנית ושכיחות הבדיקות

א.	מנהל בקרת איכות יכין פרוגרמה (תכנית בדיקות) מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע ויגישה לאישור מנהל הפרויקט.  בתוכנית זו לא יפחתו סוגי הבדיקות ושכיחותן מהסוגים ושכיחויות הנדרשים במפרט הכללי, מפרטים הטכניים המיוחדים ובתקנים הרלוונטיים.

ב.	כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה.  במקרה כזה יש לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת.

ג.	פרוגרמה בדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים הצפויה להתבצע בכל אחת משלבי העבודה המתוכננים.

5. שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי-התאמות שיתגלו תוך כדי מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת האיכות או הבטחת האיכות.

05.01.04	ניתוח תוצאות הבדיקות

א.	מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן שוטף לבחינת עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הרלוונטיים.

ב.	מערך בקרת האיכות יעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות של בקרת תהליכים (כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד) על מנת לזהות בעיות עוד בשלב המוקדם, לפני שמתגלים מקרים של אי-התאמות.

6. יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעת מקרים של אי-התאמה.


05.01.05	דיווח תוצאות הבדיקות.

תעודות מעבדה לדיווח תוצאות הבדיקה יכללו כל המידה הנדרש ע"י תקן
ISO/IEC 17025 2017 תקני ייחוס רלוונטיים ומפרטים לרבות בקרה סטטיסטית           המפורטת במפרט הכללי הבינמשרדי, הערכי אי וודאות וציון התאמה/אי התאמה לדרישות המפרט.

05.02    מדידות

05.02.01	צוות המודדים

א.	בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך.

ב.	מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים לביצוע כל פעולה הנדרשת מדידה.  נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה בהתאם לנדרש על-פי צורכי העבודה.

ג.	בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט יהיה חלק בלתי נפרד מעבודתו מתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט.

ד.	בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט יספק הקבלן ללא תשלום נוסף צוות מודדים מיוחד, כולל ציוד מדידה, לשירותי מערך בקרת האיכות בלבד.
ה.	כחלק מתפקידו יבצע צוות מודדי בקרת האיכות מדידות משותפות עם צוות המודדים מטעם מערך הבטחת האיכות.

ו.	כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.

05.02.02	נוהלי ביצוע למדידות

1. יפותחו נוהלי-עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח על-מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחס למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבודות העפר והסלילה וברכיבים השונים (קווי מים ביוב וניקוז, קירות תומכים, מתקני משחקים, עמודי תאורה, וכו').  הנהלים יוגשו לאישור מנהל הבטחת-איכות.
כול דוחות המודד יהיו בפורמט אחיד ובין היתר יכללו נתונים הבאים:
כותרת, תאריך מדידה, חתימה וחותמת מודד מוסמך, לוגו משרד מדידות, שם ומהדורת תכנית לביצוע לפיה בוצעה  השוואה, הגשת תכנית מדידה  מצב קיים מול מתוכנן במפלס ומיקום, הגשת רשימת סטיות
דו"חות מודד הקבלן יוגשו במהלך הביצוע לאחר הרכבת כל אלמנט.

ב.	נוהלי ביצוע המדידות יטפלו, בין היתר, בנושאים הבאים:

1)	הקמת מערכת נקודות-קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ול-BM של המרכז למיפוי ישראל.

2) קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות.


3)	מדידות לפני יציקה/הרכבה ולאחריה של רכיבים הדורשים דיוק מרבי בביצוע, כגון: כלונסאות, יסודות לגשרים, קורות ראשיות לגשרים וכו'.

4)	בקרה על הנחת צנרת תת-קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי בדחיקה, וכו', תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה.

5)	בקרה שוטפת על עובי-שכבות ומפלסי-ביניים בעבודות-סלילה למיניהן כגון: רומי-ביניים ועובי של שכבות-מילוי בסוללות, מצעים, חפירות, וכו'.

6)	הצבה במיקום ובמפלסים של רכיבים מסוגים שונים כחצרות משק, עמודי תאורה, מתקני משחקים, וכו'.

7)	קביעת מידות, שטחים ונפחים לצורכי תשלום.

1) ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המדידות בשטח בתכיפות של אחת לחצי-שנה לפחות.  הביקורת תכלול בין היתר הקמת מתקן לבדיקת ציוד המדידה בתאום עם מערך הבטחת האיכות ועל-פי הנחיותיו.  דו"ח ביקורת מתאים יצורף ל-דו"חות מערכת בקרת האיכות.

05.02.03	בקרת ציוד הבדיקה והמדידה

א.	מערך בקרת האיכות יוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני-משנה.

ב.	כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על-פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכויל על-פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.

ג.	תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות לבחינה בכל עת.



6	הכשרה והדרכה

הקבלן יכין תוכנית הכשרה והדרכה שתבטיח את מודעותם, היכרותם ומחויבותם של העובדים בביצוע ההסכם לנושא העבודה על פי דרישות מערכת האיכות.

הדרכות פרטניות/ייחודיות יינתנו לעובדים בנוגע לנוהלי-עבודה בהם הם עוסקים באופן ישיר.

ההדרכות יבוצעו באחריות מנהל בקרת האיכות של הקבלן, תוך מתן גיבוי פעיל של גורמי ההנהלה מטעם הקבלן.

הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו בנושאים השונים.

מנהל הפרויקט וצוותו יוכלו להשתתף באותן פגישות הדרכה.



7	מערכות הבטחת האיכות של המזמין

07.01	כללי

כאמור לעיל תפעיל המזמין מערכת הבטחת-איכות (Assurance Quality) שתכלול את המרכיבים הבאים:

א.	צוות הבטחת האיכות של הפרויקט, פועלת מטעם המזמין.

2. מערכת הבטחת-איכות עליונה, שתפעל מטעם המזמין.
מידת מעורבותה ונוכחותה בפרויקט תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.




07.02	פעולות וסמכויות של מערכת הבטחת האיכות

07.02.01	פעולות וסמכויות

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערך בקרת האיכות.  מבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט על-פי מסמכי ההסכם האחרים, ו/או על-פי המצוין במקומות אחרים בפרק/תת-פרק זה, יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות באמצעות מנהל הפרויקט:

1.	סמכות לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות שתוגש לאישור מנהל הפרויקט.

2.	סמכות לראיין, לבחון, לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות.

3.	סמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות של הקבלן, או לאשר מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר ללא צורך בנימוק.

4.	מערך הבטחת האיכות רשאי לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה.

5.	סמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות, לרבות צוותי המדידה, ו/או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

6.	סמכות לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם מערך בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים באופן לקוי.

7.	סמכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו-תקן או תו-השגחה.

8.	סמכות לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי ההסכם האחרים (כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס לקבוע במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק, וכו').

9.	סמכות לקבוע אבני-דרך בכל שלב של תהליך מבוקר (בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו/או במהלך ביצוע התהליך ו/או בשלב המסירה), לרבות "נקודות-עצירה", גם אם הוגדרה מראש כ"נקודת-בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנוהלי העבודה של הקבלן.

10.	סמכות לקיים ביקורים, מבדקים ולעיין בטפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

11.	סמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות (כגון החלפת אנשי צוות).

12.	סמכות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

13.	סמכות לדרוש ביצוע קטעי מבחן נוספים עד להשגת האיכות הנדרשת בתקנים ו/או במפרטים.

14.	סמכות לבצע פעולות פיקוח איכות, מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך, ומבדקים של איכות תוצאות העבודה בכל עת, ללא כל הודעה מראש.

15.	סמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערך בקרת האיכות.  צוות הבטחת האיכות יודיע לקבלן לפחות 5 ימים מראש על עריכת מבדק של מערך בקרת האיכות.  במידה ופעילות שוטפת של צוות הבטחת האיכות תגלה אי-התאמה משמעותית, רשאי מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות להורות על קיום מבדק-איכות בהתרעה של 24 שעות בלבד.

סמכות לדרוש מבקרת איכות פתיחת אי התאמה וסמכות לפתוח אי התאמה של הבטחת איכות. סמכות לא לאשר סגירת אי התאמה של מערך בקרת האיכות.

16.	סמכות להמליץ על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת צוות הבטחת האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערך בקרת האיכות, או אי-התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש.

17.	סמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית כבלתי-מתאימים או כלא אחידים.

18.	הסמכות לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה אחרת, מעבדת הבטחת איכות. הבדיקות תהיינה מסוגים שונים ותכלולנה מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות של מערך בקרת האיכות לבין תוצאות בדיקות של צוות הבטחת האיכות.

19.	סמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.

20.        סמכות לחשב קנסות בנושא איכות העבודה ובהתאם להגדרות המפרטים וסמכות להמליץ למנהל הפרויקט על הטלת הקנס.



מודגש בזאת כי בכל המקרים המפורטים לעיל לא יהוו עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.


07.02.02	תשלום עבור פעולות הבטחת-איכות


ג.	תשלום עבור הבדיקות הבטחת איכות כפי שמפורט לעיל יהיה על חשבון המזמין, וכל עוד בדיקות אלו לא יצביעו על ליקויים כלשהם בעבודות ו/או בתוצרים של הקבלן.

ד.	תשלום עבור הבדיקות השוואתיות  (מעבדת הבטחת איכות) פי שמפורט לעיל יהיה על חשבון המזמין במקרה של תוצאות תקינות של הבדיקה.  אם החשש לפעולה לא תקינה של מערך בקרת האיכות יתברר כמוצדק, כל ההוצאות עבור בדיקות מעבדת הבטחת איכות תהיינה על חשבון הקבלן.

07.03	אימות בדיקות הקבלן ואישורן

מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת איכות רשאי, אך אינו חייב, לראות בבדיקות המבוצעות במעבדה מטעם הקבלן כבדיקות לתקינות מוצר/אלמנט, כנדרש בפרקי המפרטים (המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד). יחד עם זאת, רשאי מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת איכות לבצע, בנוסף לבדיקות הנ"ל, בדיקות נוספות במעבדת הבטחת איכות ולהתייחס לממצאיהן (עם או בלי שילוב ממצאי מעבדת הקבלן) כאל בדיקות תקינות למוצר/אלמנט.

במידה ומערכת הבטחת האיכות לא תוכל לקבל את ממצאי בקרת האיכות כבדיקות לתקינות המוצר/אלמנט  (כתוצאה מאי-התאמות ברורות בין בדיקות בקרת האיכות לבין בדיקות הבטחת האיכות), רשאית מערכת הבטחת האיכות לבצע בדיקות תקינות  נרחבות יותר, על ידי מעבדה שתופעל על ידה.  במקרה זה יחויב הקבלן בתשלום בעבור עלות הפעלת המעבדה האחרת וההוצאות הנלוות.

אם יימצאו חילוקי-דעות עם הקבלן גם לאחר ביצוע הבדיקות הנרחבות, יכריע סופית בדבר מנהל הפרויקט. החלטה של מנהל הפרויקט יתקבל רק אחרי קבלת המלצה בכתב של מנהל הבטחת איכות.

תהליך ההשוואה בין בדיקות ההשוואה/האימות לבדיקות בקרת האיכות יעשה על פי ההנחיות במסמכים המוזכרים בסעיף - "מסמכים ישימים", כאשר במקרה של סתירה תהיה העדיפות לפי המוגדר במסמכי ההסכם האחרים.

בהעדר הנחיות פרטניות/ייחודיות אחרות, תהיה רמת המובהקות הנדרשת לצורך איתור הבדלים בין התוצאות של בדיקות בקרת האיכות לבין אלו של בדיקות הבטחת האיכות 0.05.

במקרה של "מדגמי בדיקה מפוצלים" ((Split Samples, תקבעו סטיות התקן על פי סטיות מקובלות המופיעות בתקני הבדיקות (תקנים ישראליים או תקנים תואמים זרים), או תוצאות עדכניות של מבחני השוואה בין-מעבדתיים בינלאומיים, כדוגמת זה הנערך ע"י ה-AMRL ואחרים.

כל האמור לעיל בסעיף זה יתנהל על-פי החלטתה הבלבדית של מערכת הבטחת האיכות.


8	ניכויים בגין ליקויים

ניכויים  בגין איחור בטיפול בליקויים במועד

1. כל אי התאמה שנפתחת במהלך הפרויקט תטופל  על ידי הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת.
2. בעת פתיחת אי התאמה יציג הקבלן באמצעות בקרת איכות את מועד הסיום המתוכנן לסגירה. מועד זה  יבחן ויאושר על ידי מנהל הפרויקט
3. במידה וקיימת מחלוקת בקביעת מועד המתוכנן לסגירת אי התאמה רשאי מנהל הפרויקט לקבוע תאריך יעד לסגירה. החלטה של מנהל הפרויקט תתקבל רק אחרי מתן המלצה בכתב של מנהל הבטחת איכות.
4. בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי התאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי הקבלן עבור לוחות הזמנים הנדרשים לסגירתן. ההחלטות בנוגע להליכי סגירת אי התאמות יירשמו בפרוטוקול הישיבה השבועית .
5. לקבלן תינתן אפשרות לבקש ממנהל הפרויקט דחייה במועד סגירת אי ההתאמה , להציג את סיבת דחיית סגירת אי ההתאמה. ההחלטה תהיה של מנהל הפרויקט האם לאפשר דחייה ללא ניכוי. החלטה של מנהל הפרויקט תנתן רק אחרי מתן המלצה בכתב של מנהל הבטחת איכות.
6. כמות ימי האיחור עבור אי התאמה תחושב ממועד הסגירה המאושר ועד מועד הסגירה בפועל.
7. בגין החריגה ממועד סגירה המשוער של אי ההתאמות ינוכה  מחשבונו החודשי של הקבלן סכום השווה לכמות ימי האיחור, לכל אי התאמה בנפרד, כפול  הניכוי הכספי (עפ"י הסכומים שבטבלאות להלן).
מנהל הבטחת איכות יגיש בדו"ח חודשי ריכוז ניכויי המצטבר נכון למועד הדיווח.
ערכי ניכוי בגין אי סגירת אי התאמות בזמן הנדרש
טבלת ערכי הניכוי לפרויקטים שבהם ערך החוזה הקבלני עד להיקף סיווג קבלני ג' 4.
	מהות הניכוי
	הניכוי [₪/יום]

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 1
	200

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 2
	500

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 3
	1000



טבלת ערכי הניכוי לפרויקטים  שבהם ערך החוזה הקבלני מעל להיקף סיווג קבלני ג' 4.
	מהות הניכוי
	הניכוי [₪/יום]

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 1
	500

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 2
	1000

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 3
	3000



להלן דוגמא :
בפרויקט בהיקף חוזה קבלני של כ- 100 מלש"ח. בחודש מסוים נרשמו האיחורים הבאים לסגירת אי התאמות, להלן החישוב:
דרגה 1 – סה"כ 3 אי התאמות
1. 3 ימי איחור
2. 1 יום איחור
3. 8 ימי איחור
להלן החישוב לדרגה 1 – 6,000 ₪  = (3+1+8) * 500 ₪/יום
דרגה 2 – סה"כ 1 אי התאמות
1. 3 ימי איחור
להלן החישוב לדרגה 2 – 3,000 ₪  = 3 * 1,000 ₪/יום
דרגה 3 – סה"כ 2 אי התאמות
1. 2 ימי איחור
2. 3 ימי איחור
להלן החישוב לדרגה 3 – 15,000 ₪  = (2+3) * 3,000 ₪/יום
סה"כ ניכוי : 24,000 ₪
מבנה מערך בקרת איכות

[image: תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, גופן, תרשים

התיאור נוצר באופן אוטומטי]


בדיקת איכות הביצוע של הקבלן

בהתאם להוראות המפורטת מעלה, על הקבלן להפעיל מעבדה מאושרת/מוסמכת ולהזמין ממנה את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם לדרישות המפרט המיוחד, המפרט הכללי (הבין משרדי – המכונה "הספר הכחול") ובהתאם לכל התקנים הישראלים הנוגעים לדבר ולעמוד בדרישותיהם לטיב העבודה והחומרים.
על בקר האיכות מטעם הקבלן להכין פרוגרמה לבדיקות בהתאם לאמור לעיל ולהגיש אותה לאישור מנהל הבטחת האיכות/מנהל הפרויקט.
מצורף למסמכי המכרז/החוזה טבלת סטיות המאפשרות לקבל עבודה שלא עמדה בדרישות. במקרה שיוחלט לקבל עבודה שאינה עומדת בטיב הדרוש, ינוכה מחשבון הקבלן סכום עבור טיב ירוד בהתאם לטבלה. במקרים של סטיות אשר לא צוינו במפורש במסמכי המכרז המצורפים ההוראה תהיה על פי דרישות המפרט הכללי.
בנוסף לבדיקות המבוצעות באמצעות בקרת האיכות, מזמין העבודה יהיה רשאי להזמין באמצעות מנהל הבטחת האיכות או באמצעות מנהל הפרויקט, בדיקות בהיקף שבין 10% ל- 20% מכמות הבדיקות הנדרשות בבקרת האיכות. בדיקות אלו יבוצעו באמצעות מעבדה מאושרת/מוסמכת, מטעם ועל חשבון  המזמין העבודה.

1. במידה ויהיה שוני בתוצאות בדיקות המעבדות (בקרת איכות והבטחת איכות), שתי המעבדות יוזמנו לקחת מדגם משותף מאותו מקום בו זמנית (להלן – הבדיקה המשותפת). במידה ולאחר הבדיקה המשותפת יהיה שוני, תוצאת מעבדת הבטחת איכות תחשב כנכונה.
2. בנוסף לאמור לעיל מזמין העבודה יזמין צילום רנטגן עבור ריתוכי צינורת פלדה ואביזרים. עבור 10% מחיבור הצינורות ו- 30% מחיבורי אביזרים.
3. בדיקות האטימות עם מים למערכת הכבידה (גרביטציונית) לקווי הביוב, לתאי הביוב ולקווי הניקוז, תבוצענה עפ"י ת"י 1205.6 או בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר נמוך; ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן ו/או המפקח ו/או היצרן. צילום צנרת מוגדר כנקודת עצירה וקבלן נדרש להתריע בפני המזמין על ביצוע צילום 48 שעות מראש. המשרד יזמין את הבדיקות בהיקף של 100% בנוסף לבדיקות של הקבלן בהיקף של 100%.
4. יובהר כי כל עלויות הכרוכות בהכנות הבדיקות ובכלל זה עלויות המים בבדיקת אטימות יחולו על הקבלן בלבד.
5. עבור כל הבדיקות הנדרשות שיבוצעו ע"י המעבדה מטעם הקבלן,  יחולו על הקבלן ויכללו את הדברים כמפורט להלן: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן, שטיפת הקווים לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע מושלם של הבדיקות כגון מים, חשמל, סידורי בטיחות וכו', ולא ישולם עבורם כל תוספת.

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבצע על חשבונו:
6. בדיקת איכות מי השתייה (שטיפה וחיטוי קווי המים) - הבדיקה תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט הכללי. הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י משרד הבריאות ותכלול הכנת תכנית לבדיקה ואישורה במשרד הבריאות. יש להביא אישור בכתב ממשרד הבריאות על ביצוע הבדיקה ועל תוצאותיהן.
7. על הקבלן להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור היצרן על טיב העבודה, בהתאם להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.
8. מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי הניקוז, המים והביוב הראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל ההכנות לחיבורי ביוב למגרשים וחיבור קווי הניקוז לקולטנים.  בכל מקרה, מנה מינימאלית להזמנת צילום הינה 400 מטר. צילום וידיאו של צנרת ניקוז, מים וביוב יעשה עם חברות שהוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי נוהל 0019-TR-1 "הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב".
9. בדיקת טיב אבני שפה לפי ת"י 19. הבדיקה כוללת מידות, גימור וחוזק האבן. בכל בדיקה תילקח דגימה של שלושה אבנים. תבוצע בדיקה אחת לכל 1,000 מטר של אבני שפה ולפחות בדיקה אחת בכל בפרויקט בלי קשר לכמות האבנים. אם הקבלן יזמין אבני שפה מיותר מיצרן אחד, תבוצע בדיקה עבור כל יצרן בלי קשר לכמות.
10. כל יציקת בטון תיבדק - במקרה שהעבודה נמשכת יותר מיום אחד, תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.
11. בפרויקטים עם הקיפי עבודה קטנים מאוד יתאפשר לקבלן לא לבצע בדיקות מעבדה באמצעות מעבדת בקרת איכות. במקרים האלו הקבלן יסתמך על בדיקות מעבדה של היצרן החומר. לדוגמה: בדיקות מעבדת אספלט של המפעל, בדיקות מוטות זיון של מפעל היצרן ועוד. מהקבלן במקרה הזה נדרש לספק את תעודות מעבדה עדכניות של היצרן להבטחת איכות. החלטה לגבי ויתור על בדיקות מעבדה של מעבדת בקרת איכות בהתאם למתואר לעיל תתקבל ע"י מנהל הבטחת איכות פרויקטלי.


בקרה  בתהליך הנחת צנרת מים ביוב וניקוז
תהליך בקרה של הנחת צינורות מים
1. הנחת צינורות מים צריך לבצע בהתאם לתוכנית מים שעברה תהליך בקרה ומסומנת "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח ומתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.
1. יש להשתמש רק בצינורות, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון התקנים ושנבדקו ואושרו ע"י המזמין והמתכנן.
1. נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון צינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות מסוג שמחייבים הגנה נגד קרני השמש חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרינת שמש (UV).
1. כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא:
· מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין מיקום  בתוכנית לבין מיקום בפועל.
· עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל.
1. דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי מגופים וברזי כיבוי אש, מתקן שבירה או כל אביזר אחר. קריאת נקודות קואורדינטות גובה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.
1. הדו"ח נדרש להגשה תוך 7 ימי עבודה מתאריך סיום הנחת צינורות.
1. כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת מים, בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים (קבלן, מפקח ונציג רשות מקומיים או תאגיד לפי העניין) ואישור שרותי שדה של היצרן. צילום בתוך הצנרת צריך להתבצע אף ורק ע"י מעבדה המוסמכת לבדיקה הזאת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
1. תכנית לאחר ביצוע ודו"חות צילום ובדיקת לחץ הכוללים מסקנות כל הבדיקות שנעשו צריך להעביר למתכנן המים לבדיקה ואישור על תקינות הנחת צינורות (מערכת).

תהליך בקרה של הנחת צינורות ביוב
1. הנחת צינורות ביוב צריך לבצע בהתאם לתוכנית ביוב שעברה תהליך בקרה ומסומנת "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח והמתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.
2. יש להשתמש רק בצינורות, תאי בקרה, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון התקנים ושאושר מראש ע"י המזמין והמתכנן.
3. נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות ביוב חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרנות השמש (UV).
4. כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא:
· מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית עם ציון סטייה בין מיקום בתוכנית לבין מיקום בפועל.
· עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל.
· שיפועים  כולל בדיקה לשיפוע אחיד לאורך כל הקו שבין תא לתא ע"י בדיקת ישרות הקווים ומרחקים בין תאי בקרה.
5. דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי בקרה. קריית נקודות קואורדינטות גובהה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.
6. הדו"ח נדרש להגשה תוך 7 ימי עבודה מתאריך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה.
7. כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת ביוב לרבות הכנות לחיבורי מגרשים ובדיקת אטימות וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים (קבלן, מפקח ונציג רשות המקומית או תאגיד לפי העניין) ואישור שרותי שדה של היצרנים. .
8. תכנית לאחר ביצוע, ודו"חות צילום ואטימות הכוללים  מסקנות יחד עם כל הבדיקות שנעשו צריך להעביר למתכנן הביוב לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הביוב(מערכת).
תהליך בקרת איכות של הנחת צינורות ניקוז
1. הנחת צינורות ניקוז צריך לבצע בהתאם לפרט הנחת צינורות  ניקוז שעבר בקרה ומסומנת "לביצוע".
2. יש להשתמש רק בצינורות ותאי בקרה של ספקים בעלי תו תקן 27 החדש לצינורות ותו תקן 5988 לתאי בקרה של מכון התקנים.
3. נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן הצינורות במקום הזה. האחסון הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט.
4. כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל המידע הבא:
· מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין תוכנית ובין מיקום בפועל.
· עומק הנחת הצינורות כולל IL בכניסה ויציאה עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל.
· שיפועים ומרחקים בין תאי בקרה.
5. דוח מודד צריך להתייחס לכל קטע בין תאי בקרה.
6. הדו"ח  יוגש תוך 7 ימי עבודה לתאריך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה.
7. לצורך קבלה נדרש הקבלן לבצע צילום בתוך צנרת הניקוז כולל החיבורים לתאי בקרה.
8. דוחות צילום עם מסקנות צריך להעביר למתכנן ניקוז לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הניקוז.




נספח ה'
ריכוז דרישות לצירוף לחשבונות קבלן
1. המסמכים הנדרשים לפני תחילת העבודות:
1. צו התחלת עבודה.
2. לוח זמנים מאושר (ממוחשב).
3. אישור מהנדס ביצוע ומנהל עבודה מוסמך.
4. אישור קבלני משנה.
5. הסכם בין הקבלן לאתר מוסדר לפינוי פסולת בנייה.
6. אישור מודד מוסמך לסימון קווי בניין ומגרש.
7. קיום הוראות פקודת בטיחות.
8. פרוגרמת בדיקות.
9. חוזה בין הקבלן למעבדה מוסמכת.
10. חוזה מבויל בין הקבלן לרשות.
11. ערבות ביצוע.

2. המסמכים הנדרשים להגשת חשבון בגמר יסודות:
1. המסמכים הרשומים בסעיף מס' 1.
2. אישור פיקוח להשלמת היסודות.
3. אישור מודד מוסמך על מיקום היסודות.
4. אישור יועץ קרקע על ביצוע היסודות.
5. טפסי בדיקות בטונים.
6. טפסי בדיקת סונית לכלונסאות.

3. המסמכים הנדרשים להגשת חשבון בגמר שלד:
1. אישור מודד למיקום וגובה הבניין AS-MADE לשלד.
2. אישור גמר שלד ע"י אחראי על ביקורת.
3. אישור גמר שלד ע"י קונסטרוקטור.
4. אישור גמר שלד ע"י אחראי על ביצוע.
5. טפסי בדיקת בטונים.
6. טפסי בדיקות עבודות סמויות.

4. המסמכים הנדרשים להגשת חשבון סופי:
1. חישובי כמויות מאושרות.
2. טפסי בדיקות לפי רשימה (מוסף מס' 1).
3. אישור קבלת עבודה (מוסף מס' 2).
4. תעודת השלמת המבנה ומסירה סופית (מוסף מס' 3).
5. תעודת אחריות וספרי הפעלה למתקנים.
6. אישורי, ח"ח, בזק, הג"א.
7. אישור ביקורת כיבוי אש.
8. הצהרה על העדר תביעות.
9. תוכניתAS-MADE לכל המערכות הפנימיות והחיצוניות מאושרות ע"י מתכנן ומודד מוסמך לפי הצורך.

נספח ה'1  
טפסי בדיקות לפי רשימה
1. בדיקת בטונים (מבנה, פיתוח).
2. בדיקה סונית של כלונסאות.
3. בדיקת עבודות סמויות (צינורות מים, חשמל, דלוחין).
4. בדיקת לחץ למערכת מים פנים.
5. בדיקת אטימות למערכת דלוחין.
6. בדיקת לחץ למערכת מים חוץ.
7. בדיקת אטימות למערכת ביוב חוץ.
8. בדיקת תקרה אקוסטית.
9. בדיקת אביזרים וחומרים שונים המתאימים לתו תקן ישראלי (לפי בחירת פיקוח).
10. בדיקת הצפת או המטרת הגג.
11. בדיקת המטרת חלונות.
12. בדיקת המטרת קירות חוץ.
13. בדיקת שליפה של ציפוי חוץ.
14. בדיקת צפיפות של שכבות מילוי בחומרים שונים כולל בדיקת 100% של חומרים.
15. בדיקת צפיפות של שתית לכבישים, מדרכות חניות וכו'... כולל בדיקת 100% של חומר השתית.
16. בדיקת ציפוי אספלט.
17. בדיקת אדמה גננית.

כללי:
הקבלן הזוכה יגיש פרוגרמת בדיקות לפי הרשימה הנ"ל.
כמות הבדיקות בסעיפים 1, 14, 15, 16 תקבע בהתאם לדרישות המפרט הבין משרדי.
הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ועל חשבון הקבלן.


נספח ה'2
אישור קבלת עבודה
פרויקט: ____________________________________________________________________.
שם הקבלן:
__________________________________________________________________.
1. אני החתום מטה מאשר בזאת כי בדקתי את ביצוע העבודה של הבניין לעיל, והנני מצהיר כי העבודות בוצעו במלואן בכל המבנה בהתאם לתוכנית:

1. אדריכל: ________________________________________

2. מהנדס קונסטרוקציה: ______________________________

3. מהנדס חשמל: ____________________________________

4. מהנדס אינסטלציה: ________________________________

5. מהנדס מיזוג אויר: _________________________________

6. יועץ בטיחות: _____________________________________

7. אדריכל נוף: ______________________________________






נספח ה'3
תעודת השלמת הבנה ומסירה סופית
שם העיר: נתיבות
שם הפרויקט: בניית גשרים מעל כביש 5 ברמות יורם, נתיבות
אנו החתומים מטה, מאשרים בזאת שבניית מבנה ________________________________ הושלמה ונמסרה לרשות המקומית.
נוכחים:
מוסר המבנה מטעם הקבלן:
_______________________					_____________________
	שם								      חתימה
מקבל המבנה מטעם הרשות:
_______________________					_____________________
שם								      חתימה
מנהל הפרויקט:
_______________________					_____________________
שם								      חתימה
אדריכל הפרויקט:
_______________________					_____________________
שם								חתימה


נספח ו'
טופס רשימת אישורים
	מס'
	אישורים נדרשים במועד מסירה סופית
	קיים/ לא קיים
	הערות


	1
	אישור אדריכל תכנון מול ביצוע
	
	

	2
	אישור קונסטרוקטור תכנון מול ביצוע, לרבות התקנת תקרות אקוסטיות
	
	

	3
	אישור פיקוח/ מנהל פרויקט
	
	

	4
	תוכניתAS MADE אדריכלות
	
	

	5
	תוכניתAS MADE חשמל
	
	

	6
	תוכניתAS MADE אינסטלציה
	
	

	7
	אישור יועץ בטיחות תכנון מול ביצוע
	
	

	8
	אישור יועץ אינסטלציה תכנון מול ביצוע
	
	

	9
	אישור יועץ חשמל תכנון מול ביצוע
	
	

	10
	אישור יועץ מיזוג אויר תכנון מול ביצוע
	
	

	11
	דו"ח יועץ קרקע
	
	

	12
	תעודת גמר
	
	

	13
	אישור מעבדה- בדיקת איטום גגות, תעודת 
אחריות
	
	

	14
	בדיקת לחץ למערכת מים ובדיקת חיטוי
	
	

	15
	בדיקת אטימות למערכת דלוחין
	
	

	16
	בדיקת אטימות למערכת ביוב חוץ
	
	

	17
	בדיקת שליפה של ציפוי חוץ
	
	

	18
	אישור מעבדה- בדיקת בטון
	
	

	19
	אישור מעבדה- בדיקת איטום קירות וחלונות
	
	

	20
	אישור מעבדה- חשמל
	
	

	21
	אישור מעבדה- בדיקות אינסטלציה
	
	

	22
	אישור מעבדה- בדיקת מע' גילוי אש ועשן
	
	

	23
	תעודת אחריות והוראות הפעלה למע' גילוי 
אש ועשן
	
	

	24
	אישור מעבדה- בדיקות סוניות לכלונסאות
	
	

	מס'
	אישורים נדרשים במועד מסירה סופית
	קיים/ לא קיים
	הערות

	25
	אישור יועץ ביסוס תכנון מול ביצוע
	
	

	26
	אישור קונסטרוקטור- קירוי קל
	
	

	27
	אישור מעבדה- בדיקת תקרה אקוסטית 
לרבות עמידות באש
	
	

	28
	אישור מעבדה- בדיקת הידוק שתית, מילוי 
מצע, אגו"מ, אספלט
	
	

	29
	אישור שזכוכיות המבנה מחוסמות
	
	

	30
	אישור קבלן ותו תקן למתקנים
	
	

	31
	הוראות אחזקה, הפעלה והדרכה למתקנים
	
	

	32
	ספר מתקן שלושה כרכים
	
	

	33
	תוכנית המבנה בקנ"מ 1:100 ע"ג CD
	
	

	34
	אישור בודק חשמל מוסמך- כאשר החיבור 
אינו חיבור ישירות מהרשת של חב' חשמל
	
	

	35
	גמר פיתוח: גישת נכים, רחבות שבילים, גינון השקיה גידור וכד'. מסגרת הקצבה של מפעל הפיס, אישור הבקרה לגבי כיתות לימוד וגני ילדים במסגרת 2300
	
	

	מס' 
	אישורים נדרשים במועד דיווח שלב ד'
	קיים/לא קיים
	הערות

	36
	אישור כיבוי אש
	
	

	37
	טופס 4
	
	

	38
	אישור הג"א
	
	

	39
	אישור חב' חשמל כאשר החיבור הנו מרשת 
חב' החשמל
	
	

	40
	חיבור טלפון
	
	

	41
	ערבות בדק
	
	





נספח ח'
דרישות הביטוח
1. מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב הקבלן, בעצמו , לבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונו הוא, את העבודות בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ח'1 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "אישור קיום ביטוחים") לפני תחילת העבודות וכתנאי לביצוען, ימציא הקבלן את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי מבטחיו, חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות ו/או במועד תקופת התחזוקה (המאוחר מבין המועדים), וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.
2. ביטוח כלי רכב- הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן ביטוח חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ- 600,000 ₪ , כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי  הרכב וכן לנזקי גוף שאינם  ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב  חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד . למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
3. "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-2,000,000 ₪  למקרה.
4. הקבלן מתחייב כי פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן.
פרק ב' – צד ג' -
4.1 אחריות לנזקים לרכוש העירייה אשר הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר של העירייה למעט רכוש המבוטח במסגרת פרק א' לעיל, מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט לעיל, אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב'.
4.2 אחריות העירייה כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו, בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כלפי העירייה.
4.3 סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסת העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים להלן:
4.3.1 פרק א' – רכוש    
עד 5%  מערך הפרויקט ובלבד  שלא תעלה על 100,000 ₪.
למעט כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפויות עצמיות כמקובל לגבי סיכונים אלה.
4.3.2 פרק ב' – צד ג'  
50,000 ₪ למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 200,000 ₪.
4.3.3 פרק ג' – חבות מעבידים   20,000 ₪ לאירוע.

5. ביטוח "אחריות מקצועית" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח אחריות מקצועית יורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים לעירייה המעיד על ביצוע ביטוח "אחריות מקצועית" בביטוח שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים . הקבלן מתחייב להמציא לעירייה  את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, למשך 5 שנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר ל ביטוח אחריות מקצועית חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.
6. ביטוח "אחריות  מוצר" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות  מוצר החל ממועד מסירת העבודות  (או חלקן) לעירייה, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח חבות המוצר יורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או המוצרים של הקבלן ומי מטעמו. הקבלן מתחייב להמציא לידי העירייה, לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד מסירת העבודות   (או חלקן) אישור על ביטוח "אחריות  המוצר" בהיקף ובתנאים שלא יפחתו מאלה  המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה  את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח המורשית כחוק לעסוק בביטוח בישראל , ולחזור ולמסור לעירייה אישור על קיום ביטוחים תקף בכל עת שתוקף האישור הקודם יפוג מכל סיבה שהיא , וכך במשך 5 שנים נוספות לאחר מסירת העבודות , וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח אחריות  המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.
7. בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים:
7.1 שם "המבוטח" בפוליסות הינו הקבלן ו/או העירייה:
7.2 "העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
7.3 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
7.4 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.
7.5 הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לעירייה הודעה בכתב, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
7.6 סעיף "ביטוח ראשוני", כלפי העירייה המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאי הביטוח, ללא זכות השתתפות בביטוחיהן מצד חברת הביטוח של הקבלן ו/או מי מטעמו מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הקבלן זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981, ולמען הסר ספק הקבלן וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.
7.7 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

8. עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין. 
9. הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.
10. הקבלן לבדו אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או המשמש לצורך העבודות ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה הקבלן פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.
11. הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. הקבלן פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.
12. הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.  
13. הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
14. על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
15. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
16. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח הכלולים בהסכמים בין העירייה לבין רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או גופים שונים המעורבים בעבודות,  הקבלן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "גב-אל-גב" והקבלן יעמוד התחייבויות העירייה בהתאמה. 




	נספח  ח'1 - אישור קיום ביטוחים
 

	תאריך הנפקת האישור 

	אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

	מבקש האישור הראשי
	גורמים נוספים בקשורים למבקש אישור וייחשבו כמבקש האישור
	\המבוטח
	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות*
	מעמד מבקש האישור

	עיריית נתיבות
	חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים ו/או עובדים של הנ"ל 
	
_____________ ו/או קבלנים וקבלני משנה.
	עבודות להקמת גשרים  בשכונת רמות יורם בנתיבות ו/או עבודות נלוות – מכרז/חוזה 35/2024.
	☒ מזמין העבודות/השירותים

	ת.ז./ח.פ 500202460
	 
	ת.ז./ח.פ. 
	
	

	מען
שד' ירושלים 8 נתיבות 
	
	מען
	
	

	
	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:

	
	
	

	כיסויים

	פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מספר הפוליסה
	נוסח ומהדורת פוליסה
	תאריך תחילה
	תאריך סיום

	גבול אחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה
	מטבע
	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

	
	
	
	
	
		לתקופה
	למקרה
	
	

	כל הסיכונים עבודות קבלניות
הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרקי הפוליסה):
	
	ביט
	
	
	
	₪
	309  ויתור על תחלוף  לטובת מבקש האישור
313 כיסוי בגין נזקי טבע
314 גניבה פריצה ושוד
316 כיסוי רעידת אדמה
318  מבקש האישור מבוטח נוסף
328  ראשוניות
324 מוטב לתגמולי הביטוח – מבקש האישור
334 תקופת תחזוקה – 24 חודשים

	רכוש עליו עובדים
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	רכוש סמוך
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	פינוי הריסות
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	נזק ישיר הנובע מתכנון / עבודה / חומרים לקויים
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים
	
	
	
	
	מלוא סכום הביטוח
	
	

	ציוד קל, מתקנים ומבני עזר
	
	
	
	
	10% מערך העבודות, לא יותר מ-2,000,000.
מקסימום לפריט: _____
	
	

	הוצאות למילוי דרישות רשויות מוסמכות
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים
	
	
	
	
	10% מערך העבודות על בסיס נזק ראשון.
	
	

	הוצאות לזירוז כינון הנזק
	
	
	
	
	10% מהנזק
	
	

	צד ג'
	
	
	
	
	20,000,000
	
	302 אחריות צולבת
307 קבלנים וקבלני משנה 
309  ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
315 תביעות המל"ל
312 כיסוי בגין נזק גוף שנגרם משימוש בצמ"ה
318  מבוטח נוסף – מבקש האישור
322  מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
328  ראשוניות
334 תקופת תחזוקה – 24 חודשים
340 הרחבת רעידות והחלשת משען
341 הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים

	נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים
	
	
	
	
	במלוא גבול האחריות
	
	

	נזק עקיף למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים
	
	
	
	
	5,000,000
	
	

	רעידות והחלשות משען
	
	
	
	
	5,000,000
	
	

	אחריות מעבידים
	
	
	
	
	20,000,000
	
	309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
319 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם
328  ראשוניות
334 תקופת תחזוקה – 24 חודשים

	*אחריות מקצועית


תחולה רטרואקטיבית: 

_____________

	
	     
	
	
	8,000,000
	₪
	301 אובדן מסמכים
302 אחריות צולבת 
304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי / מוצרי / עבודות / פעילות המבוטח
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
325 מרמה ואי יושר עובדים
327 עיכוב /שיהוי עכב מקרה ביטוח
328 ראשוניות
332 תקופת גילוי 6 חודשים.

	*חבות מוצר

תחולה רטרואקטיבית: 

_____________
	
	ביט
	
	
	15,000,000
	₪
	302 אחריות צולבת 
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
328 ראשוניות
332 תקופת גילוי 12 חודשים.
347 הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו

	פירוט השירותים: (בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג' 

	009 בניה – עבודות קבלניות גדולות

	ביטול/שינוי הפוליסה*

	שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

	חתימת האישור

	המבטח:



נספח י'
לכבוד,
עיריית נתיבות
פקודת שינויים
מכרז מס'35/2024
שם הקבלן: ________________
שם הפרוייקט: ________________
שם הרשות המזמינה: ________________
1. מהות התוספת: __________________________________________________
2. הגדלת היקף חוזה:
היקף חוזה מאושר: ________________ש"ח.
הגדלת תקציב בפקודת שינויים: ________________ש"ח.
סה"כ היקף חוזה לאחר שינוי על פי פקודת שינויים: ___________ש"ח.
אחוז הגדלה: %______
3. חתימה על הוראת שינוי זו מהווה אישור תקציבי לביצוע עד גובה: ____________ש"ח.
· תשלום על ביצוע העבודות יבוצע על פי המוסכם בחוזה במסגרת המכרז שבנדון, ללא חריגים.
· מובהר בזאת כי הוראות החוזה נשוא המכרז שבנדון, הינם חלק בלתי נפרד מפקודת שינויים זו.
· הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ.
· מסמך זה מחייב באישור מורשי החתימה מטעם עיריית נתיבות בלבד.
________________                   ________________	______________		חתימת רה"ע 	                       חתימת גזבר	       חותמת רשות
________________                   ________________
חתימת קבלן	                           תאריך


נספח יא'
									תאריך: _________
לכבוד
עיריית נתיבות
הצהרה על העדר תביעות
אנו הח"מ  _____________________  מתכבדים בזה להגיש לכם את החשבון   הכולל והסופי (להלן: "החשבון הסופי") בגין ביצוע העבודה: ______________  לפי חוזה מס': ________ (להלן: "העבודה"), שנחתם  בנינו בתאריך _____________ (להלן: "החוזה") הננו מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן: 
1. כי הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת העבודה, הינו כמפורט בחשבון  הסופי בסך: __________  ₪ כולל מע"מ   במילים: __________________________________ ₪
כולל מע"מ (להלן: "התמורה הסופית").
1. כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי עיריית נתיבות,  ו/או כל הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו, וכי העברתי את מלוא רשימת תביעותיי הסופיות בגין העבודות נשוא החוזה.
1. כי עם קבלת התמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי עיריית נתיבות ו/או כל הבאים מכוחה או מטעמה, בקשר לעבודות נשוא החוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בביצוע אותן עבודות ו/או הנובע מהן.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

יום _____לחודש ____  שנה _________

___________________                                            __________________
חתימה וחותמת הקבלן                                                   חתימת מהנדס בעיר



נספח יב'
תעודת סיום
שם המבנה: ___________________________
שם הרשות המזמינה: ____________________

לכבוד
__________________
__________________
הנדון: תעודת סיום
על פי סעיף 57 לחוזה לביצוע ___________________ (להלן: "החוזה") ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה והושלמה והמבנה נמסר לרשות המזמינה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני המלאה.




									בכבוד רב,
									   מפקח

______________________
      שם+ חתימה+ חותמת
       נציג הרשות המזמינה
      (יש למלא בכתב ברור)


נספח יג'
תצהיר לעניין תשלומים
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:
1. אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הזוכה  ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן – הזוכה). 	
2. ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה. 
3. ככל שהזוכה ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה/השירותים.
4. ידוע לזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של העירייה.
5. הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
										_______________
                
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד (מ.ר. ___________), במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.



נספח יד'
תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ (להלן – "הגוף") המבקש להתקשר עם ___________________ (להלן: "הרשות"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
אני מצהיר כדלקמן:
[bookmark: סימון1]|_| הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על הגוף.
[bookmark: סימון2]|_| הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;
ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 100 עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף 9(ג) לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 
אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.
									____________________
                                                                                                          		חתימת המצהיר
אישור
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.
_________________						__________________
            תאריך                                                                                             חותמת + חתימת עוה"ד
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2,841,591.40
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54
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